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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 80
HEL 2018-009108 T 00 00 03

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jenni Pajusen aloitteen loppuun
kasitellyksi.

21.01.2019 Poydalle

kansliapaallikkd
Sami Sarvilinna

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkiymparistélautakunta 13.11.2018 § 570
HEL 2018-009108 T 00 00 03

Hankenumero 5264_173

Lausunto

Kaupunkiymparistolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:

Laajasalon taydentyvassa ja tiivistyvassa kaupunkirakenteessa Kruu-
nusillat-hankkeen mukainen raitiotie on keskeisessa asemassa. Tuleva
raide ja uusi maankaytto edellyttavat keskeisten katujen ja niihin liittyvi-
en teknisten verkostojen laajaa uudelleen rakentamista. Samanaikai-
sesti tdydennetaan merkittavasti Herttoniemen keskustaa, jonka katu-
verkko jasentyy osittain uudella tavalla.

Riittavan joukkoliikennepalvelun tarjoamiseksi HSL seuraa palveluta-
soa jatkuvasti ja voi tarvittaessa tehda muutoksia reitteihin ja aikatau-
luihin. Pydraliikenteen tavoiteverkko taydentyy sitd mukaa kuin kadut
valmistuvat. Rakentamisaikatauluja koordinoidaan tiiviissa yhteistyossa
seka kaupungin sisalla (KYMP, Kanslia) etta eri teknisten operaattorei-
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den, yksityisten rakennushankkeiden ja HSL:n kanssa. Rakentamisesta
koituvia haittoja liikenteelle ja viihtyisyydelle ei kuitenkaan voida taysin
valttaa.

Laajasalo

Laajasalossa suurimmat muutokset koskevat Koirasaarentien itdosaa,
Laajasalontien keskiosaa (Koirasaarentie-Yliskylantie), llomaentieta,
Reposalmentieta ja Laajasalontien pohjoisosaa (Yliskylantie-Herttonie-
mensalmen silta). Paatavoitteena toimenpiteiden ajoituksessa on liiken-
teen toimivuuden turvaaminen siten, etta keskeisia katuyhteyksia ei ra-
kenneta yhta aikaa. Tarkoitus on rakentaa Laajasalontien keskiosa
2020-2021, Koirasaarentien itapaa 2022-2023 seka Laajasalontien
pohjoispaa 2024-2025. Reposalmentie rakennetaan 2022-2023 seka
llomaentie 2023-2024.

Lisaksi Laajasalossa rakennettavien tonttien ja katujen aikatauluja sovi-
tetaan yhteen siten, etta rakentamattomia tontteja voidaan hyddyntaa
tilapaisiin liikennejarjestelyihin ja tydmaatiloiksi. Tallainen mahdollisuus
on Koirasaarentien itapaassa ja Laajasalontiella, joille myos liikenteelli-
silté vaikutuksiltaan mittavimmat katuty6t kohdistuvat.

Herttoniemi

Herttoniemen keskustassa on meneillaan ja vireilla useita muutoksia:
keskustan katuverkon taydennystyot, useita talonrakennuskohteita se-
ka metrokorttelin korjaus- ja uudisrakentaminen. Lisaksi Linnanrakenta-
jantien ja Itavaylan liittyma tulee mittavan korjaustyon kohteeksi vuo-
teen 2030 mennessa.

Herttoniemessa liikenteen toimivuutta tulee parantamaan uuden hy-
vaksytyn suunnitelman mukainen yhteys reitilla Itavayla-Suunnittelijan-
katu-Laivalahdenkatu, kun tilannetta verrataan aiemmin esitettyyn
vaihtoehtoon, jossa oli tarkoitus toteuttaa Itavaylan rinnakkaiskadut Su-
unnittelijankadun ja Linnanrakentajantien valille. Suunnittelijankadun
silta valmistuu 2019 mennessa. Suunnittelijankadun katualuetta tarvi-
taan toistaiseksi Hertsin kauppakeskuksen rakentamiseen ja osa katu-
alueesta odottaa asemakaavan (nro 12481) lainvoimaistumista, minka
vuoksi Tyonjohtajankadulta avataan tilapainen liittyma Itavaylalle itaan.
Kun Suunnittelijankatu saadaan kayttoon arviolta vuonna 2021, reitti
tarjoaa yhteyden seka Herttoniemenrannan etta Laajasalon suuntiin ja
tarjoaa myos runkolinjalle 500 uuden reitin kulkea Suunnittelijankadun
kautta. Talloin myos Tyonjohtajankadun valiaikainen liittyma poistetaan
kaytosta.

Metrokorttelin rakentaminen on alustavasti ohjelmoitu vuosiksi
2022-2026. Ennen Kruunusiltojen tuomaa joukkoliikennepalvelua bus-
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seja tarvitaan nykyista enemman tyydyttamaan kasvavaa matkakysyn-
taa, ja siihen vastaaminen on valiaikaisjarjestelyiden suunnittelun yksi
keskeinen lahtokohta. Bussiliikenne on tutkittu voitavan jarjestaa tarpe-
eksi kattavasti l[ahikatujen (Hiihtajantie, Hiihtomaentie) varresta. Metro-
korttelin uusi bussiterminaali otetaan kayttoon heti, kun korttelin raken-
taminen on edennyt riittavan pitkalle. Tama tapahtuu mahdollisesti vai-
heittain.

Linnarakentajantien ja Itavaylan liittyman liikenteen valityskykya hei-
kentaa se, etta idasta tulevan rampin ja bussiterminaalin ulosajo tarvit-
sevat liikennevaloissa omat vaiheensa. Kyseiset liikennesuunnat liitty-
vat samasta suunnasta eika niilla ole omia vastaanottavia kaistoja. Kun
yhteys Suunnittelijankadun kautta valmistuu, bussiterminaalin ja
Itavaylan valissa kulkeva katuyhteys voidaan poistaa moottoriajoneuvo-
jen kaytosta ja liittyman paasuunta Linnanrakentajantielta Itavaylalle
keskustan suuntaan sujuvoituu.

Linnanrakentajantien ja Itavaylan liittyman parantaminen voidaan aloit-
taa aikaisintaan metrokorttelin tydmaan loppuvaiheessa. Uuden sillan
yleissuunnittelu kaynnistyy loppusyksysta 2018. On mahdollista, etta
vanhaa siltaparia voidaan osittain kayttaa rakentamisen aikana. Lisaksi
selvitetaan mahdollisuudet vaiheistaa uuden siltarakenteen kayttoonot-
toa siten, ettei liikenteen valityskyvyssa tapahtuisi notkahduksia.

Muita toimenpiteita

Joukkoliikenteen toimivuuden turvaamiseksi kiskojen ja raideliikentee-
seen liittyvien jarjestelmien rakentaminen jarjestetaan siten, etta vahin-
taan lopputilanteen mukainen kaistamaara on koko ajan hairiotta
kaytossa.

Muiden saneeraustarpeiden osalta ei keskeisilla kaduilla tulla ennen
Kruunusiltojen valmistumista sallimaan muita kuin taysin valttamatto-
mia katutoita. Liikenteen toimivuus on lahtdkohtana, kun selvitetaan,
milloin Linnanrakentajantielle rakennetaan kaukolammon siirtoputki.

Ennen Kruunusiltojen valmistumista kiinnitetaan erityistd huomiota
my0s jalankulun ja pydraliikenteen olosuhteisiin. Pyoraliikenteen tavoi-
teverkon reitit Laajasalossa ja Herttoniemessa taydentyvat sitd mukaa
kuin katuverkko valmistuu.

Laajasaloa palvelee nykyisin viisi lityntabussilinjaa. Joukkoliikenteen
palvelutason parantamiseksi ja riittavan tarjonnan varmistamiseksi lii-
tyntabussien matkustajamaaria ja ajoaikoja seurataan saanndllisesti.
HSL tutkii joukkoliikennereittien matkustajamaaria saanndllisesti ja rea-
goi muutostarpeisiin linjojen aikataulusuunnittelun yhteydessa.
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Esittelija
vs. kaupunkiymparistdn toimialajohtaja
Silja Hyvarinen

Lisatiedot
Markus Ahtiainen, liikenneinsin6ori: 310 37088
markus.ahtiainen(a)hel.fi




