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Lausunto

Kaupunkiymparistolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:

Laajasalon taydentyvassa ja tiivistyvassa kaupunkirakenteessa Kruu-
nusillat-hankkeen mukainen raitiotie on keskeisessa asemassa. Tuleva
raide ja uusi maankayttd edellyttavat keskeisten katujen ja niihin liitty-
vien teknisten verkostojen laajaa uudelleen rakentamista. Samanaikai-
sesti tdydennetaan merkittavasti Herttoniemen keskustaa, jonka katu-
verkko jasentyy osittain uudella tavalla.

Riittavan joukkoliikennepalvelun tarjoamiseksi HSL seuraa palveluta-
soa jatkuvasti ja voi tarvittaessa tehda muutoksia reitteihin ja aikatau-
luihin. Pydraliikenteen tavoiteverkko taydentyy sitd mukaa kuin kadut
valmistuvat. Rakentamisaikatauluja koordinoidaan tiiviissa yhteistyossa
seka kaupungin sisalla (KYMP, Kanslia) etta eri teknisten operaattorei-
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den, yksityisten rakennushankkeiden ja HSL:n kanssa. Rakentamisesta
koituvia haittoja liikenteelle ja viihtyisyydelle ei kuitenkaan voida taysin
valttaa.

Laajasalo

Laajasalossa suurimmat muutokset koskevat Koirasaarentien itdosaa,
Laajasalontien keskiosaa (Koirasaarentie-Yliskylantie), llomaentieta,
Reposalmentieta ja Laajasalontien pohjoisosaa (Yliskylantie-Herttonie-
mensalmen silta). Paatavoitteena toimenpiteiden ajoituksessa on liiken-
teen toimivuuden turvaaminen siten, etta keskeisia katuyhteyksia ei ra-
kenneta yhta aikaa. Tarkoitus on rakentaa Laajasalontien keskiosa
2020-2021, Koirasaarentien itapaa 2022-2023 seka Laajasalontien
pohjoispaa 2024-2025. Reposalmentie rakennetaan 2022-2023 seka
llomaentie 2023-2024.

Lisaksi Laajasalossa rakennettavien tonttien ja katujen aikatauluja sovi-
tetaan yhteen siten, etta rakentamattomia tontteja voidaan hyddyntaa
tilapaisiin liikennejarjestelyihin ja tydmaatiloiksi. Tallainen mahdollisuus
on Koirasaarentien itapaassa ja Laajasalontiella, joille myos liikenteelli-
silté vaikutuksiltaan mittavimmat katuty6t kohdistuvat.

Herttoniemi

Herttoniemen keskustassa on meneillaan ja vireilla useita muutoksia:
keskustan katuverkon taydennystyot, useita talonrakennuskohteita se-
ka metrokorttelin korjaus- ja uudisrakentaminen. Lisaksi Linnanrakenta-
jantien ja Itavaylan liittyma tulee mittavan korjaustyon kohteeksi vuo-
teen 2030 mennessa.

Herttoniemessa liikenteen toimivuutta tulee parantamaan uuden hyvak-
sytyn suunnitelman mukainen yhteys reitilla Itavayla-Suunnittelijankatu-
Laivalahdenkatu, kun tilannetta verrataan aiemmin esitettyyn vaihtoeh-
toon, jossa oli tarkoitus toteuttaa Itavaylan rinnakkaiskadut Suunnitteli-
jankadun ja Linnanrakentajantien valille. Suunnittelijankadun silta val-
mistuu 2019 mennessa. Suunnittelijankadun katualuetta tarvitaan tois-
taiseksi Hertsin kauppakeskuksen rakentamiseen ja osa katualueesta
odottaa asemakaavan (nro 12481) lainvoimaistumista, minka vuoksi
Tyonjohtajankadulta avataan tilapainen liittyma Itavaylalle itaan. Kun
Suunnittelijankatu saadaan kayttdon arviolta vuonna 2021, reitti tarjoaa
yhteyden seka Herttoniemenrannan etta Laajasalon suuntiin ja tarjoaa
myds runkolinjalle 500 uuden reitin kulkea Suunnittelijankadun kautta.
Talloin myos Tyonjohtajankadun valiaikainen liittyma poistetaan kaytos-
ta.

Metrokorttelin rakentaminen on alustavasti ohjelmoitu vuosiksi
2022-2026. Ennen Kruunusiltojen tuomaa joukkoliikennepalvelua bus-
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seja tarvitaan nykyista enemman tyydyttamaan kasvavaa matkakysyn-
taa, ja siihen vastaaminen on valiaikaisjarjestelyiden suunnittelun yksi
keskeinen lahtokohta. Bussiliikenne on tutkittu voitavan jarjestaa tar-
peeksi kattavasti lahikatujen (Hiihtajantie, Hiihtomaentie) varresta. Met-
rokorttelin uusi bussiterminaali otetaan kayttoon heti, kun korttelin ra-
kentaminen on edennyt riittavan pitkalle. Tama tapahtuu mahdollisesti
vaiheittain.

Linnarakentajantien ja Itavaylan liittyman liikenteen valityskykya hei-
kentaa se, etta idasta tulevan rampin ja bussiterminaalin ulosajo tarvit-
sevat liikennevaloissa omat vaiheensa. Kyseiset liikennesuunnat liitty-
vat samasta suunnasta eika niilla ole omia vastaanottavia kaistoja. Kun
yhteys Suunnittelijankadun kautta valmistuu, bussiterminaalin ja ltavay-
lan valissa kulkeva katuyhteys voidaan poistaa moottoriajoneuvojen
kaytosta ja liittyman paasuunta Linnanrakentajantielta Itavaylalle kes-
kustan suuntaan sujuvoituu.

Linnanrakentajantien ja Itavaylan liittyman parantaminen voidaan aloit-
taa aikaisintaan metrokorttelin tydmaan loppuvaiheessa. Uuden sillan
yleissuunnittelu kaynnistyy loppusyksysta 2018. On mahdollista, etta
vanhaa siltaparia voidaan osittain kayttaa rakentamisen aikana. Lisaksi
selvitetaan mahdollisuudet vaiheistaa uuden siltarakenteen kayttoonot-
toa siten, ettei liikenteen valityskyvyssa tapahtuisi notkahduksia.

Muita toimenpiteita

Joukkoliikenteen toimivuuden turvaamiseksi kiskojen ja raideliikentee-

seen liittyvien jarjestelmien rakentaminen jarjestetaan siten, etta vahin-
taan lopputilanteen mukainen kaistamaara on koko ajan hairiotta kay-

tossa.

Muiden saneeraustarpeiden osalta ei keskeisilla kaduilla tulla ennen
Kruunusiltojen valmistumista sallimaan muita kuin taysin valttamatto-
mia katutoita. Liikenteen toimivuus on lahtdkohtana, kun selvitetaan,
milloin Linnanrakentajantielle rakennetaan kaukolammon siirtoputki.

Ennen Kruunusiltojen valmistumista kiinnitetaan erityistd huomiota
my0s jalankulun ja pydraliikenteen olosuhteisiin. Pyoraliikenteen tavoi-
teverkon reitit Laajasalossa ja Herttoniemessa taydentyvat sitd mukaa
kuin katuverkko valmistuu.

Laajasaloa palvelee nykyisin viisi lityntabussilinjaa. Joukkoliikenteen
palvelutason parantamiseksi ja riittavan tarjonnan varmistamiseksi lii-
tyntabussien matkustajamaaria ja ajoaikoja seurataan saanndllisesti.
HSL tutkii joukkoliikennereittien matkustajamaaria saanndllisesti ja rea-
goi muutostarpeisiin linjojen aikataulusuunnittelun yhteydessa.
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