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Projektplan for en depa for Jokerbanan

HEL 2019-000577 T 10 06 00

Beslutsforslag

Stadsfullmaktige godkanner projektplanen for en depa for Jokerbanan
enligt forslaget 31.1.2019 fran direktionen for trafikaffarsverket sa att
den totala kostnadskalkylen fér depan ar sammanlagt 69,45 miljoner
euro och Helsingfors stads andel av kosthaderna sammanlagt

62,44 miljoner euro (i fraga om sparinfrastrukturen jordbyggnadskost-
nadsindex MAKU november 2018, i fraga om depabyggnaden bygg-
nadskostnadsindex november 2018).

Foredragandens motiveringar

Tidigare beslut i helheten Jokerbanan

Stadsfullmaktige godkande 15.6.2016 (§ 178) projektplanen for Joker-
banan for sparinfrastrukturens del. Ocksa Esbo stadsfullmaktige god-
kande projektplanen i juni 2016. Ett forslag till hojning av maximipriset i
projektplanen tas upp som ett separat arende vid detta sammantrade.

Stadsfullmaktige godkande 28.9.2016 (§ 239) projektplanen for upp-
handling av sparvagnar for Jokerbanan. Enligt projektplanen upphand-
las hogst 29 stycken dubbelriktade, 35 meter langa sparvagnar for trafi-
kering av Jokerbanan.

Stadsfullmaktige godkande 24.10.2016 (§ 926) samarbetsavtalet mel-
lan Esbo och Helsingfors om planering och byggande av Jokerbanan.

| samarbetsavtalet kom staderna overens om bl.a. projektets organisa-
tion inom Helsingfors och Esbo stads forvaltningar och med stod av
dessa samt om kostnadsansvaret och fordelningen av kostnaderna.
Helsingfors och Esbo stadders gemensamma ledningsgrupp for Joker-
banan beslutade 9.12.2016 att projektet genomférs enligt en alliansmo-
dell.

Forslaget fran direktionen for trafikaffarsverket

Direktionen for trafikaffarsverket foreslar 31.1.2019 att projektplanen for
en depa for Jokerbanan godkanns sa att den totala kostnadskalkylen
for depan for Helsingfors del ar sammanlagt 62 436 605,00 euro (i fra-
ga om sparinfrastrukturen jordbyggnadskostnadsindex MAKU novem-
ber 2018, i fraga om depabyggnaden byggnadskostnadsindex novem-
ber 2018).
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Projektets innehall

Den totala kostnadskalkylen for depan uppgar till 69 443 570,00 euro.
Esbo stad deltar i kostnaderna for depan med 7 006 965,00 euro.

Forslaget fran direktionen for trafikaffarsverket finns som bilaga 1. Som
bilagorna 2-6 finns projektplanen fér en sparvagnsdepa i Kasakern,
projektbeskrivningen for Jokerbanan, projektbedémningen fér Jokerba-
nan, den stadsekonomiska bedémningen for Jokerbanan och konse-
kvenserna for driftsekonomin och biljettpriserna. Bilagorna 3—6 ar de-
samma som i det féregaende arendet pa denna féredragningslista
(H6jning av maximipriset i projektplanen for Jokerbanan for Helsingfors
stads del).

Jokerbanans snabbsparvagsinfrastruktur ar ca 25 kilometer lang och
har 34 hallplatspar mellan Ostra centrum i Helsingfors och Kéageludden
i Esbo. Av banans hela langd ligger 16 kilometer i Helsingfors och 9
kilometer i Esbo. Jokerbanan trafikeras med 29 sparvagnar. Spar-
vagnsdepan i Kasakern byggs for snabbsparvagens materiel.

| projektplanen for snabbsparvagen Jokerbanans snabbsparvagsinfra-
struktur, godkand av stadsfullmaktige 15.6.2016 (§ 178), och i utveck-
lingsplanen for sparvagnsdepaer, godkand av stadsstyrelsen 27.8.2018
(§ 520), hade man forberett sig pa tva depaer fér Jokerbanan: en hu-
vuddepa i Kasberget i Helsingfors och en sidodepa i Bredvik i Esbo.

| utvecklingsfasen for alliansen fér Jokerbanan har man pa basis av ut-
redningar som Esbo stad latit géra kommit fram till en 16sning med en-
dast en depa. Det ar funktionellt och ekonomiskt sett fornuftigt att
snabbsparvagen Jokerbanans depafunktioner och opererande sker uti-
fran en enda depa. Den aktuella projektplanen baserar sig pa en 6s-
ning med endast en depa.

Den nya sparvagnsdepa som ska byggas forlaggs till tomten 45196/1 i
Kasakern. Tomten ar i trafikaffarsverkets besittning med stéd av ett ar-
rendeavtal. | en del av byggnaderna pa tomten finns i nulaget bussjo-
kerlinjens depa, som flyttar bort fran tomten innan sparvagnsdepan

byggs.

Den depabyggnad som ska byggas har en bruttoyta pa sammanlagt

9 533 m? (forvaringshall 4 501 m? och servicehall 5032 m?). | spar-
vagnsdepan i Kasakern byggs lokaler som ar nédvandiga fér vagnma-
terielen. Det huvudsakliga anvandningssyftet for byggnaden ar depa-
verksamhet. Vagnarna kor till depan i tomtens vastra kant langs Joker-
banans linjespar pa Filarvagen.

| depabyggnaden koncentreras forvarings- och serviceverksamheten
for Jokerbanans sparvagnar. Materielens tungservice och reparation av
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Kostnader

krockskador genomférs i trafikaffarsverkets andra depéer eller i en
tredje parts lokaler. Depan har lokaler for vagnarnas regelbundna ser-
vice, nodvandiga reparationer, dagliga kontroll och rengoring. Service-
hallen har tre serviceplatser for underhall, tva platser for dygnsservice,
en plats for en hjulsvarv och en tvattlinje. Byggnaden far lokaler for fo-
rarnas och servicepersonalens kontor och personalutrymmen. | depan
byggs ett skyddsrum som anvands som omkladningsrum under freds-
tid. | gardsomradena placeras bilplatser for personalen.

Forvaringshallen byggs for 34,5 meter langa vagnar och inrymmer
sammanlagt 29 vagnar. Verkstads- och servicelokalerna byggs for

44 meter langa vagnar. | projektplanen har man forberett sig pa att se-
nare forstora depan for 44 meter langa vagnar, men kostnaderna for en
eventuell utbyggnad har inte beaktats i projektplanen.

Projektplanen for Jokerbanan som ar 2016 godkandes till sparvagsin-
frastrukturens del omfattade en berakning av de framtida kostnaderna
for depaerna. Kostnadskalkylen (prisnivan april 2015) uppgick till

64,1 miljoner euro fordelade mellan depaerna i Bredvik i Esbo (14,9 mil-
joner euro) och i Kasakern i Helsingfors (49,15 miljoner euro).

Den aktuella totala kostnadskalkylen for en sparvagnsdepa i Kasakern
enligt planen, Esbo stads andel medraknad, ar (i prisnivan november
2018) 69,45 miljoner euro, vilket motsvarar 66,5 miljoner euro i prisni-
van april 2015. Kostnadsberakningen relateras mer i detalj pa trafikaf-
farsverkets foredragningslista och i bilaga 2 (projektplan).

Kostnaderna for de olika deluppgifterna fordelas enligt féljande:

Planering och projektuppgifter 12,4 mn euro
Sparvagsinfrastruktur (sparvagens éver- 10,0 mn euro
byggnad, el och tekniska system)

Husbyggnad och grundlaggning pa tom- 31,5 mn euro
ten

Agaruppgifter 8,5 mn euro

SAMMANLAGT 62,4 mn euro

| de totala kostnaderna for depan tillaggs det bokféringsmassiga rest-
vardet pa den nuvarande bussdepan, ca 2,3 miljoner euro. Trafikaffars-
verket (HST) forhandlar med samkommunen Helsingforsregionens tra-
fik (HRT) om behandlingen av restvardet sa att detta blir beaktat i ka-
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pitalvardet pa Jokerbanans depa da den trafikeringsersattning som be-
talas till HRT for depan faststalls.

Effekter pa driftsekonomin och biljettpriserna

En del av kostnaderna for Jokerbanans depaprojekt beaktas i trafike-
ringsersattningarna till HRT och en del i infrastrukturersattningarna och
i stadens infrastrukturstod.

Den del som beaktas i trafikeringsersattningen till HRT omfattar depa-
byggnaden och gardsomradet, vilkas totala kostnader uppgar till

51,3 miljoner euro (det bokféringsmassiga restvardet for bussdepan,
2,3 miljoner euro, ingar i beloppet). Den del som beaktas i infrastuktu-
rersattningen till HRT och i Helsingfors stads infrastrukturstod omfattar
sparinfrastrukturen i depaomradet (sparet, sparelektriciteten och spar-
sakerhetsanordningarna). Depainfrastrukturens andel uppgar till

13,4 miljoner euro.

Depabyggnaden och gardsomradet som beaktas i trafikeringsersatt-
ningen har en avskrivningseffekt pa 1,7 miljoner euro om aret (avskriv-
ningstid 30 ar). Forsakringsfondsavgiften (0,1 %) blir sammanlagt

ca 0,8 miljoner euro under 30 ars tid. Ranteutgifterna ar sammanlagt
ca 19,6 miljoner euro (rantefot 3 % och lanetid 25 ar). Driftsutgifterna
for depan (exklusive kapitalkostnaderna) beraknas uppga till 1,3 miljo-
ner euro om aret. Kostnaderna fér depabyggnaden och gardsomradet
beraknas uppga till 3,7 miljoner euro om aret i genomsnitt férdelade
mellan 30 ar.

Depasparvagens andel av infrastrukturen har en avskrivningseffekt pa
0,44 miljoner euro om aret (genomsnittlig avskrivningstid 30 ar). For-
sakringsfondsavgiften (0,1 %) blir sammanlagt ca 0,3 miljoner euro un-
der 30 ars tid.

HST fakturerar 50 % av investeringsavskrivningarna i form av infraer-
sattning hos HRT. Resten av avskrivningarna, 0,22 miljoner euro om
aret, betalas av staden. Staden betalar beloppet i form av infraersatt-
ning till HST. HST fakturerar 50 % av de kalkylmassiga ranteutgifterna
for projektet (kalkylranta 5 %) som infraersattning hos HRT. HST ater-
betalar de s.k. infraranteinkomsterna till staden. Dessa uppgar till sam-
manlagt 5,2 miljoner euro. Pa motsvarande satt betalar staden de verk-
liga ranteutgifterna for finansieringen av investeringen till HST i form av
infrastrukturstdd. De verkliga ranteutgifterna ar sammanlagt 5,8 miljo-
ner euro (rantefot 3 % och lanetid 25 ar).

Effekten pa biljettpriserna och den totala inverkan pa stadens ekonomi
har inte granskats separat for depan utan som en del av granskningen
av effekterna av hela Jokerbanan (sparvagsinfrastruktur, materiel och
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depa). Granskningarna ingar i bilagorna 5 och 6. Fragan relateras
dessutom i anslutning till det féregaende arendet pa denna féredrag-
ningslista.

Effekterna pa stadens ekonomi har inte heller granskats separat for de-
pan, utan aven dessa ingar i beddmningen av effekterna av hela Joker-
banan (bilaga 4). Fragan relateras dessutom pa féredragningslistan for
direktionen for trafikaffarsverket.

Fortsatta atgarder och finansiering

Utlatanden

Tomten for sparvagnsdepan bereds fér byggarbetena med schaktning-
ar ar 2019. Byggarbetena pa sparvagnsdepan inleds sommaren 2020
med att de gamla byggnaderna rivs och den fororenade marken av-
lagsnas. Det egentliga byggandet bérjar ar 2020. Objektet blir fardigt
for husbyggnadens del sommaren 2022. Darefter installeras olika data-
tekniska system for sparvagen i depaomradet.

Syftet ar att trafikeringen pa Jokerbanan bdrjar i juni 2024. Den forsta
vagnen som ska trafikera pa Jokerbanan kommer till depan hésten
2022. Tidtabellen for depan utgar fran att depan blir fardig att ta emot
Jokerbanans vagnar raknat fran den férsta vagnen.

Byggandet av sparvagnsdepan forutsatter andring av det arrendeavtal
som staden och trafikaffarsverket ingatt for tomten. Avtalsandringen
undertecknades i januari 2019.

Byggandet av sparvagnsdepan forutsatter dessutom en detaljpla-
neandring. Beredningen av detaljplaneandringen inleds varen 2019.
Byggandet kan dock inledas med stdd av ett undantagsbeslut.

| investeringsplanen i trafikaffarsverkets budget for 2019 har 57,1 miljo-
ner euro reserverats for en depa for Jokerbanan for aren 2019-2022.
Trafikaffarsverket justerar investeringsplanen for projektets del i sam-
band med forslaget till 2020 ars budget. Projektet finansieras genom la-
nemedel.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) har gett ett utlatande
i saken 22.1.2019. Enligt HRT har den depéa som forlaggs till Kasakern
ett utmarkt lage, vilket erbjuder goda férutsattningar for trafikeringen pa
Jokerbanan. Med tanke pa att snabbsparvagstrafiken 6kar ar det dock
skal att bevara depareserveringen ocksa i Jokerbanans vastra ande.
En egen depa gor det mojligt att ordna trafiken pa ett konkurrensne-
utralt satt. Separata platser for underhall gér det mdjligt att konkurrens-
utsatta underhallet i framtiden. HRT konstaterar dessutom att depain-
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frastrukturen ska mojliggora olika materielscenarier, bl.a. 45 meter
langa vagnar.

HRT:s utlatande finns som bilaga 7.

Stadsstyrelsens stallningstaganden

Foredragande

Upplysningar

Bilagor

Soékande av andring

Stadsstyrelsen konstaterar att Jokerbanan ar ett strategiskt betydande
projekt for staden och hela huvudstadsregionen och att forverkligandet
forutsatter depalokaler for den nya snabbsparvagsmaterielen. De nuva-
rande sparvagnsdepaerna i Forsby, Vallgard och Tél6 lampar sig inte
for snabbsparvagnar, varfér det ar nédvandigt att bygga en egen depa
for Jokerbanan.

Stadsstyrelsen har 27.8.2018 (§ 520) godkant utvecklingsplanen for
sparvagnsdepaer som utgar fran att férvaring och reparation av vag-
narna for Jokerbanan och for sparvagstrafiken pa Kronbroarna genom-
fors i dessas egna depaer.

Sammanjamkningen av depan och sparvagnsmaterielen i den planera-
de nya depan i Kasakern mdjliggor effektiv vidareutveckling av depa-
verksamheten. Den planerade depan i Kasberget har ett bra lage med
tanke pa trafiken, vilket gor det maijligt att kostnadseffektivt trafikera pa
Jokerbanan.

HRT:s synpunkter om konkurrensneutralitet och mojliggérandet av oli-
ka materielscenarier har beaktats i depans tekniska lI6sningar. Projekt-
planen har beretts i samarbete med HRT.

Stadsstyrelsen anser att trafikaffarsverkets forslag ar motiverat.
Stadsstyrelsen

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys 31.1.2019
Varikon hankesuunnitelma

Hankekuvaus

Paivitetty hankearviointi

Paivitetty kaupunkitaloudellinen arviointi

Vaikutukset kayttétalouteen ja lipun hintoihin, paivitetty
HSL:n lausunto 22.1.2019

NOoO bR WN =

Kommunalbesvar, fullmaktige
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