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Paatosehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paattaa esittda kaupunginhallitukselle,
etta se esittaisi kaupunginvaltuustolle Raide-Jokerin varikon hanke-
suunnitelman hyvaksymista siten, etta varikon kustannukset Helsingin
kaupungin osalta ovat 62 436 605,00 euroa (ratainfran osalta MAKU-in-
deksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100, Varikkorakennuksen osal-
ta rakennuskustannusindeksia marraskuun 2018).

Varikon kokonaiskustannusarvio on 69 443 570,00 euroa. Espoon kau-
punki osallistuu varikon kustannuksiin. Lahtokohtaisesti Espoo osallis-
tuu varikon kustannukseen raitiotieinfran osalta linjaraidekilometrien
suhteessa kustannusosuudella noin 34 %, joka on 7 006 965,00 euroa
esitetysta kokonaiskustannuksesta. Helsingin kaupungin osuus kustan-
nuksista 62 436 605,00 euroa euroa (ratainfran osalta MAKU-indeksi
106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100, Varikkorakennuksen osalta ra-
kennuskustannusindeksia marraskuun 2018).

Esittelijan perustelut
Varikko ja sen liittyminen Raide-Jokeri-projektiin

Roihupellon raitiovaunuvarikon rakentaminen on osa Raide-Jokerin pi-
karaitiotiehanketta. Raide-Jokeri on Helsingin Itakeskuksen ja Espoon
Keilaniemen valille rakennettava pikaraitiotiejarjestelma. Raitiotieinfra
kasittaa noin 25 kilometria rataa ja 34 pysakkiparia. Raide-Jokeria lii-
kennodidaan 29 vaunulla. Roihupellon raitiovaunuvarikolle rakennetaan
vaunukaluston tarvitsemat tilat. Uudisrakennus muodostaa tontille to-
teutettavan raitiovaunuvarikon kasittaen korjaamo-, huolto- ja sailytysti-
lat seka tarvittavat sosiaali-, tauko- ja toimistotilat kaluston kunnossapi-
don ja liikenndinnin henkilokunnalle. Rakennuksen paaasiallinen kayt-
totarkoitus on varikkotoiminta.

Tama paatos koskee vain Raide-Jokerin varikon rakentamista. Pikarai-
tiotien raitiotieinfran rakentaminen edellyttaa erillista paatosta. Raide-
Jokerin kaluston hankinnasta on jo tehty kaupunginvaltuuston paatos.

Aikaisemmat paatokset varikon osalta
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) hyvaksyi 18.1.2017 § 2
Raide-Jokerin varikoiden kehitysvaiheen suunnittelun siten, etta kehi-
tysvaiheen suunnittelun arvo on enimmillaan 2.683.358,00 €, josta
HKL:n kustannusosuus on enintaan 1.744.183,00 €.

Muut Raide-Jokerin kokonaisuuteen liittyvat aikaisemmat paatokset

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 15.6.2016 § 178 Raide-Jokerin hanke-
suunnitelman ratainfran osalta. Myds Espoon kaupunginvaltuusto hy-
vaksyi hankesuunnitelman kesakuussa 2016.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 28.9.2016 § 239 Raide-Jokeri -linjan rai-
tiovaunuhankinnan hankesuunnitelman.

Kaupunginhallitus hyvaksyi 24.10.2016 § 926 Espoon ja Helsingin yh-
teistydsopimuksen Raide-Jokeri -linjan suunnittelusta ja toteutuksesta.
Yhteistyosopimuksessa sovittiin mm. hankkeen organisoinnista nykyis-
ten Helsingin ja Espoon kaupunkiorganisaatioiden puitteissa ja niihin
tukeutuen seka kustannusvastuusta ja kustannusten jakautumisesta.

Projektin toteutus, allianssinmalli

Hankesuunnitelmasta

Helsingin ja Espoon kaupungit tekivat yhteistyossa kevaalla 2016 Rai-
de-Jokerin toteutusmallin selvityksen, jossa arvioitiin mm. erilaisten ti-
laajaorganisaatioiden, projektinjohto-, allianssi- ja st-urakkamallien etu-
ja ja haittoja Raide-Jokerin toteutuksessa. Selvitystyon perusteella to-
dettiin, etta allianssimalli soveltuisi parhaiten Raide-Jokerin toteuttami-
seen. Allianssimallissa tilaaja muodostaa valittujen suunnittelijoiden ja
urakoitsijoiden kanssa allianssin ja suunnittelee ja toteuttaa hankkeen
yhdessa naiden kanssa. Toteutusmuotoselvityksessa allianssin vah-
vuuksina nahtiin erityisesti kustannusten hallinta, kaupallinen malli ja
kannustinjarjestelma, rajapintojen hallittavuus seka joustava sopimus-
muoto. Allianssin vahvuudet tukevat kaupungin projektille asettamia ta-
voitteita.

Helsingin ja Espoon yhteinen Raide-Jokerin johtoryhma paatti
9.12.2016 hankkeen toteuttamisesta allianssimallilla toteutusmuotosel-
vityksen mukaisesti. Kaupungit kilpailuttivat allianssitoimijat vuoden
2017 aikana. Kilpailutuksissa toteuttajiksi valittin NRC Group Finland
(ent. VR Track) Oy, YIT Suomi Oy, Ramboll Finland Oy seka Sitowise
Oy.

Rakennettava uusi raitiotievarikko sijoittuu Roihupellon tontille 45196/1,
jota liikenneliikelaitos hallitsee vuokrasopimuksen nojalla. Talla hetkella
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raitiotievarikon tontilla toimii linjan 550 bussivarikko. Bussivarikko siirtyy
uuteen sijaintiin ennen raitiovaunuvarikon rakentamisen aloitusta.

Roihupellon varikkorakennukseen keskitetaan Raide-Jokerin raitiovau-
nujen sailytys- ja huoltotoiminta. Varikolla on tilat vaunujen saannalli-
selle huollolle ja tarvittaville korjauksille, samoin kuin paivittaisille tarkis-
tuksille ja vaunujen puhdistukselle. Kaluston raskashuolto ja kolarikor-
jaus tehdaan HKL:n muilla varikoilla tai kolmannen osapuolen tiloissa.
Varikon huoltohalli sisaltaa 3 kunnossapidon huoltopaikkaa, 2 vuoro-
kausihuoltopaikka, pyorasorvipaikan ja pesulinjan. Rakennukseen tulee
tilat kuljettajien ja huoltohenkildston toimisto- ja sosiaalitiloille. Varikolle
rakennetaan oma vaestdonsuoja. Sailytyshalliin mahtuu 29 vaunua.

Sailytyshalli rakennetaan 34,5 m pitkille vaunuille. Laajennuksessa va-
raudutaan 44 m pitkiin vaunuihin tilanteessa, jossa lyhyempien vaunu-
jen kapasiteetti ei enaa riita. Korjaamo- ja huoltotilat rakennetaan suo-
raan 44 m pitkille vaunuille.

Piha-alueille sijoitetaan henkildkunnan pysakointialueet.

Tonttia valmistellaan rakentamista varten louhinnoilla vuoden 2019 ai-
kana. Raitiotievarikon rakentaminen aloitetaan kesalla 2020 vanhojen
rakennusten purulla ja pilaantuneiden maiden poistolla. Varsinainen ra-
kentaminen aloitetaan loppuvuodesta 2020. Kohde valmistuu talonra-
kennustoiden osalta kesalla 2022. Taman jalkeen varikolle asennetaan
erilaisia raitiotieta palvelevia tietoteknisia jarjestelmia.

Raide-Jokerin liikkenndinnin aloitustavoite on kesakuu 2024. Talloin en-
simmainen Raide-Jokerin linjalla likenndivista vaunuista saapuu vari-
kolle syksylla 2022. Varikon aikataulun lahtokohta on, etta varikko on
valmis vastaanottamaan Raide-Jokerin vaunut ensimmaisesta valmis-
tuvasta vaunusta lahtien.

Varikon kokonaiskustannus, kayttotalousvaikutus ja rahoitus

Varikon kokonaiskustannus ja HKL:n investointisuunnitelma

Varikon kustannukset muodostuvat erilaisista kokonaisuuksista. Kus-
tannukset muodostuvat omistajakustannuksista, varusteista, hanketeh-
tavista, suunnittelusta, maanrakennuksesta, radan- ja ratasahkon teh-
tavista, talonrakentamisesta ja varikon ohjausjarjestelman kustannuk-
sista.
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Suunnittelu ja hanketehtdvat 12,4
Ratainfra (radan padllysrakenne ]
ja sdhko ja tekniset jarjestelmat)

Talonrakennus ja tontin 31,5
8,5
62,4

Vuonna 2016 raitiotieinfran osalta hyvaksytyssa Raide-Jokerin hanke-
suunnitelmassa on esitetty arvio myos tulevista varikoiden kustannuk-
sista. Kustannusarvio (huhtikuun 2015 hintatasossa) oli 64,1 milj. euroa
jakautuen Espoon Laajalahden (14,9 milj. euroa) + ja Helsingin Roihu-
pellon (49,15 milj. euroa) varikoille. Hankesuunnitelman mukainen Roi-
hupellon raitiotievarikon kustannusarvio, Espoon osuus mukaan lukien
on (marraskuun 2018 hintatasossa) yhteensa noin 69,4 milj. euroa, jo-
ka vastaa noin 66,5 milj. euroa huhtikuun 2015 hintatasossa.

Kustannusarvio pohjautuu allianssin kehitysvaiheessa laadittuihin tar-
kennettuihin suunnitelmiin ja niiden pohjalta saatuihin alihankintatar-
jouksiin, alustavaan toteutusaikatauluun ja tydsuunnitelmaan. Hinnoit-
telu on tehty panospohjaisesti infrarakentamisen yleisten laatuvaati-
musten (InfraRYL 2015) nimikkeistda noudattaen ja se perustuu ura-
koitsijoiden omiin panoshinta- ja menekkitietoihin. Talonrakennustoiden
hinnoittelussa on kaytetty Talo 80 ja Talo 2000 jarjestelmaa.

Hankesuunnitelman 2019 mukainen varikon kokonaiskustannus Helsin-
gin osalta on noin 62,4 milj. euroa. Lisaksi varikon kokonaiskustannuk-
seen lisatdan nykyisen bussivarikon kirjanpidollinen jaannésarvo noin
2,3 milj. euroa.

HSL:n liikenndintikorvauksella korvattaan osaan kuuluvat varikkoraken-
nus ja piha-alue, joiden kokonaiskustannus on 51,3 milj. euroa (luku si-
saltaa bussivarikon kirjanpidollisen jaanndsarvon 2,3 milj. euroa).

HSL:n infrakorvauksella ja Helsingin kaupungin infratuella korvattavaan
osaan kuuluvat varikkoalueelle sijaitseva ratainfra, sisaltaen radan, ra-
tasahkon ja radan turvalaitteet. Infraan kohdistuvan varikon osuus on
13,4 milj. euroa.

Varikon hankesuunnitelman kokonaiskustannuksen (pl. kirjanpidollinen
jaanndsarvo) vuosijako on seuraava:
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HKL:n johtokunnan hyvaksymaan talousarvion 2019 investointisuunni-
telmaan HKL on budjetoinut Raide-Jokerin varikkoon 57,1 milj. euroa
vuosille 2019-2022. HKL tarkentaa budjettia ja sen vuosijakoa vuoden
2020 talousarvion investointisuunnitelmassa vuosille 2020-2023.

HSL:n liikennointikorvauksella korvattava varikon osuus

Liikenndintikorvauksella korvattavan osuuden varikkorakennuksen ja
piha-alueen poistoaika on 30 vuotta, joten poistovaikutus on 1,7 milj.
euroa/vuosi. HKL vakuuttaa varikon kaupungin vakuutusrahaston kaut-
ta. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % omaisuuden arvosta; 30 vuoden
aikana vakuutusrahastomaksuja kertyy noin 0,8 milj. euroa.

HKL rahoittaa hankkeen lainarahoituksella. Korkokulut ovat yhteensa
noin 19,6 milj. euroa (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta). Hank-
keen kokonaiskustannukseen sisaltyva valmistuksen aikainen korko
(4,0 milj. euroa) on laskettu erikseen ja mukana hankesuunnitelman ko-
konaishinnassa.

Varikkorakennuksen ja piha-alueen kayttomenot (pl. paaomakulut) ar-
vioidaan olevan 1,3 milj. euroa/vuosi.

Varikkorakennuksen ja piha-alueen keskimaarainen vuosikustannus 30
vuodelle jaettuna on 3,7 milj. euroa/vuosi.

Nykyisen bussivarikon kirjanpidollinen jaanndsarvo on 2,3 milj. euroa
bussivarikon romutushetkella ja sita ei ole huomioitu hankesuunnitel-
man kustannuksessa. Jaanndsarvo on kuitenkin huomioitu ylla olevissa
vaikutuslaskelmissa seka Raide-Jokeri —hankkeen kokonaisvaikutus-
laskelmassa. HKL neuvottelee HSL:n kanssa jaanndsarvon kasittelysta
niin, etta jaannosarvo tulee huomioiduksi Raide-Jokerin varikon paa-
oma-arvossa varikosta maksettavaa HSL:n liikenndintikorvausta maari-
tettdessa.

HSL:n infrakorvauksella ja kaupungin infratuella korvattava varikon
osuus
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Infraan kohdistuvan varikkoraitiotien (rata, ratasahko ja turvajarjestel-

mat) osuuden keskimaarainen poistoaika on 30 vuotta, joten poistovai-
kutus on 0,44 milj. euroa/vuosi. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % paa-
oma-arvosta eli yhteensa investoinnin poistoajalta noin 0,3 milj. euroa.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL
voi laskuttaa 50 % investoinnin poistoista infrakorvauksena HSL.:Ita.
Loppuosa poistoista eli 0,22 milj. euroa/vuosi jaa kaupungin maksetta-
vaksi. Kaupunki maksaa ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) infrakorvauksena
HSL:Ita. HKL palauttaa tdman ns. infran korkotulon kaupungille. Infran
korkotulo on yhteensa 5,2 milj. euroa.

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin rahoitta-
misesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut ovat yh-
teensa 5,8 milj. euroa (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta).

Raide-Jokeri -hankkeen kokonaisvaikutuslaskelma Helsingin kaupungin talouteen ja kaupunki-
taloudellinen kokonaisarviointi ja hankearviointi

Raide-Jokerin hankesuunnitelmaan liittyen tehtiin selvitys Raide-Joke-
rin kokonaisvaikutuksesta lipputuloihin, lippujen hintoihin ja kaupungin
kayttotalouteen. Tehtyjen selvitysten perusteella Raide-Jokerilla arvioi-
tiin olevan matkalippujen hintoihin noin 4,1 % korotusvaikutus. Helsin-
gin kaupungin HSL-maksuosuuden arvioitiin kasvavan Raide-Jokerin
myota sen kayttoon ottoa seuraavan ensimmaisen vuoden osalta noin
9,2 milj. euroa. Raide-Jokerin kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin
kayttdtalouteen arvioitiin olevan sen kayttdonottoa seuraavan ensim-
maisen vuoden osalta yhteensa 13,1 milj. euroa (HSL:n maksuosuus ja
HKL:n infratuki). Vaikutus pienenee jonkin verran seuraavina vuosina
poistettavan paaoman korkokulujen pienentymisen myota. Laskelma
Raide-Jokerin kokonaisvaikutuksista kayttdtalouteen ja lippujen hintoi-
hin on liitteena 2.

Raide-Jokeri-hankkeen hankearviointi on paivitetty. Arvioinnissa on
otettu huomioon seka raitiotieinfra etta varikko. Arviointi on tdman esi-
tyksen liitteend 3. Hankearviointi perustuu Liikenneviraston vaylahank-
keiden arviointiohjeeseen, jonka keskeisena tavoitteena on arvioida
hankkeiden kannattavuutta koko yhteiskunnan talouden nakokulmasta.
Hankearvioinnissa Raide-Jokerin toteuttamista on verrattu nykyisen
runkolinjan 550 liikkenteen jatkamiseen ja kehittamiseen.

Perustarkastelun mukainen hankkeen hyoty-kustannussuhde on 0,66
toteuttamisvuodelle 2024 eli hanke jaa alle yhteiskuntataloudellisen
kannattavuusrajan (1,0).
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Hankearvioinnin merkittavin rajoitus liittyy maankayton kehittymiseen.
Kaytetyssa hankearviointimallissa oletetaan sama maankayttd seka
hankkeen toteutuessa, etta ilman hanketta. Talloin ei voida huomioida
kaupunkirakenteen tiivistymisesta saatavia hyotyja eika hankkeen myo-
ta aikaistuvaa tai lisaantyvaa rakentamista. Nailla on kuitenkin merkitta-
va vaikutus kaupungin talouteen.

Raide-Jokeri —hankkeen vuonna 2014 valmistuneesta kaupunkitalou-
dellisesta arviosta on laadittu paivitys. Paivitys on taman esityksen liit-
teena 4. Paivitys vastaa MAL 2019 —luonnoksen maankayttoprojektioi-
ta.

Kaupunkitaloudellisen arvioinnin johtopaatdoksena todetaan, etta Raide-
Jokerin rakentaminen vauhdittaa kaupungin kasvua, ja tehty investointi-
paatos on jo nakynyt lisdantyneena kaavoituksena ja rakentamisena.
Hankkeen toteuttamisen arvioidaan kasvattavan vuosittain rakennetta-
vaa kerrosalaa 81 000 kerrosnelidlla, mika tuottaa kaupungille vuosit-
tain 18 miljoonan euron lisatulot verrattuna vaihtoehtoon, jossa hanket-
ta ei toteuteta. Tuotot muodostuvat maan myynti- ja vuokratuotoista se-
ka maankayttosopimuskorvauksista. Arvio perustuu erityisesti rakenta-
mispotentiaalin nopeampaan toteutumiseen, mikali hanke toteutetaan.

Arvioitujen lisatulojen nykyarvo 30 vuoden ajalle laskettuna on 367 milj.
euroa. Lisatulot ovat suuremmat kuin Helsingin osuus Raide-Jokerin
raitiotieinfrastruktuurin ja varikon investoinneista.

Kustannusarvion luotettavuus

Allianssimalli on yhteistoimintamuoto, jossa tilaaja, suunnittelijat ja ura-
koitsijat asettavat hankkeelle yhteiset tavoitteet ja toimivat yhdessa
hankkeen toteuttamiseksi. Allianssin muodostamisen jalkeisessa kehi-
tysvaiheessa hankkeelle muodostetaan yhteisesti sovittu kustannusar-
vio seka toteutusvaiheen suunnitelma aikatauluineen. Kustannusarvion
kireys on tarkastettu ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta. Kustannu-
sarvion pohjalta tilaaja paattaa jatketaanko allianssia toteutusvaihee-
seen.

Allianssin etuna on, etta kustannukset ovat hyvin luotettavasti tiedossa
kehitysvaiheen paattyessa ennen tilaajan lopullista investointipaatosta.
Allianssin kaupallisella mallilla varmistetaan, etta kaikki toiminta on
hankkeelle parhaaksi. Mahdolliset bonukset tai sanktiot on sidottu al-
lianssin onnistumiseen ja periaatteena on, etta allianssissa kaikki osa-
puolet jakavat hankkeen taloudelliset riskit ja hyodyt eli joko voittavat
tai haviavat yhdessa. Projektin lopullista toteutunutta kustannusta ver-
rataan toteutussopimukseen kirjattuun tavoitekustannukseen, johon os-
apuolet ovat sitoutuneet. Tavoitekustannuksen alitus johtaa palvelun-
tuottajien kustannusbonukseen ja ylitys johtaa kustannussanktioon. Ul-
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kopuolisten kustannusasiantuntijoiden ryhma on arvioinut kustannusar-

vion tason.
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Paatos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti esittaa kaupunginhallitukselle,
etta se esittaisi kaupunginvaltuustolle Raide-Jokerin varikon hanke-
suunnitelman hyvaksymista siten, etta varikon kustannukset Helsingin
kaupungin osalta ovat 62 436 605,00 euroa (ratainfran osalta MAKU-in-
deksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100, Varikkorakennuksen osal-
ta rakennuskustannusindeksia marraskuun 2018).

Varikon kokonaiskustannusarvio on 69 443 570,00 euroa. Espoon kau-
punki osallistuu varikon kustannuksiin. Lahtdkohtaisesti Espoo osallis-
tuu varikon kustannukseen raitiotieinfran osalta linjaraidekilometrien
suhteessa kustannusosuudella noin 34 %, joka on 7 006 965,00 euroa
esitetysta kokonaiskustannuksesta. Helsingin kaupungin osuus kustan-
nuksista 62 436 605,00 euroa euroa (ratainfran osalta MAKU-indeksi
106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100, Varikkorakennuksen osalta ra-
kennuskustannusindeksia marraskuun 2018).
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Kasittely
25.01.2019 Poydalle
Johtokunta paatti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta panna
asian poydalle.
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