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Projektplan for en nybyggnad vid Karbole bygata
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Beslut

Foredragande

Upplysningar

Bilagor

Sokande av andring

Beslutsforslag

Stadsfullmaktige godkande projektplanen for daghemmet Kaarelan rai-
tin paivakotis och Kannelmaen peruskoulus verksamhetsstalle vid Kar-
béle bygata, daterad 4.6.2019, enligt vilken projektet omfattar hogst

3 300 m? bruttoyta och byggkostnaderna for projektet uppgar till hogst
15 300 000 euro exklusive mervardesskatt i prisnivan for april 2019.

Stadsstyrelsen

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel fi

Kaarelan raitin uudisrakennuksen hankesuunnitelma
Kaarelan raitin hankesuunnitelman liitteet

N —

Kommunalbesvar, fullmaktige

Beslutet stammer 6verens med forslaget.

Foredragandens motiveringar

Det lokala servicenatet och nybyggnadsbehov i Karbole

Projektplanen galler en gemensam nybyggnad for Kaarelan raitin pa-
ivakotis och Kannelmaen peruskoulus verksamhetsstalle vid Karbole
bygata. Nybyggnaden ersatter den nuvarande Kannelmaen peruskou-
lus lokaler pa verksamhetsstallet vid Karbdle bygata och lokalerna for
daghemmen Hakuninmaa och Vuorilinna.

| Karbéleomradet (Gamlas—Hakansaker—-Magnuskarr) gjordes ar 2016
en granskning av det lokala servicenatet i syfte att utreda behovet av
servicelokaler som féljer befolkningstillvaxten och de befintliga lokaler-
nas skick.

| nybyggnaden planeras lokaler for smabarnspedagogik och en lagsta-
dieskola for 210 daghemsbarn och 120 elever i arskurserna 1 och 2 in-
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om den grundlaggande utbildningen. Till nybyggnaden flyttar daghem-
men Hakuninmaa och Vuorilinna, vilkas lokaler skulle krava en omfat-
tande ombyggnad inom de narmaste aren. P4 samma tomt som dag-
hemmet Vuorilinna finns gruppfamiljedaghemmet Vuorenpeikko vars
platsantal beaktas i det nya daghemmet och gruppfamiljedaghemmets
verksamhet laggs ned. Kannelmaen peruskoulus nuvarande verksam-
hetsstalle vid Karbdle bygata fortsatter i de nya lokalerna efter att de
blivit fardiga.

Nybyggnaden andrar inte skolans elevantal, och smabarnspedagogi-
ken far ca 20 nya platser.

Lokalerna kan anvandas flexibelt enligt férandringarna i servicebeho-
vet. Att daghemmets och lagstadieskolans forsta klassers verksamhet
forlaggs till samma byggnad ar en ekonomisk 16sning med tanke pa
verksamhetskostnaderna och skapar bra forutsattningar for ett kontinu-
um inom smabarnspedagogiken och den grundlaggande utbildningen.
| samband med nybyggandet kan det byggas lokaler som bidrar till att
malen for planen fér smabarnspedagogik och laroplanen uppnas battre
an i nulaget.

Nybyggnadsprojektets omfattning, kvalitet och tidtabell

Nybyggnadsprojektet omfattar totalt 3 300 m? bruttoyta och 2 640 m?
lagenhetsyta.

Nybyggnaden byggs helt i tra. | projektet ordnades en entreprenadtav-
ling med principen om att planera och bygga (s.k. SR-tavling) i vilken
det forutsattes att nybyggnaden forverkligas med trakonstruktioner, och
innovativa Iosningar i att anvanda tra soktes. Projektet stammer over-
ens med atgarden 89 i atgardsprogrammet Kolneutralt Helsingfors
2035 (staden 6kar byggande i tra i sina egna projekt).

Det ar meningen att byggandet ska boérja i mars 2020 och bli klart i au-
gusti 2021.

Tillfalliga lokaler under byggarbetena

Kannelmaen peruskoulus verksamhet flyttar fran verksamhetsstallet vid
Karbdle bygata till tillfalliga lokaler pa Karbdleplanen under tiden for
byggarbetena. Tillfalliga lokaler behdvs for sammanlagt 120 elever in-
om den grundlaggande utbildningen och 30 daghemsbarn inom férsko-
leundervisningen. Som tillfalliga lokaler anskaffas flyttbara paviljonger
och deras fortsatta anvandning i andra objekt utreds.

Byggkostnader och finansiering
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Enligt kostnadskalkylen uppgar byggkostnaderna fér nybyggnadspro-
jektet till sammanlagt 15 300 000 euro exklusive mervardesskatt i kost-
nadsnivan for april 2019 (4 636 euro/m? bruttoyta). Att byggnaden for-
verkligas med trakonstruktioner hojer kostnaderna for projektet.

| byggnadsprogrammet for husbyggnadsprojekt 2019-2028, som bifo-
gats budgeten for 2019, har det reserverats 12 000 000 euro aren
2019-2021 for att planera och genomféra projektet. Det nédvandiga fi-
nansieringsbehovet for projektet beaktas vid beredningen av forslaget
till ett nytt byggnadsprogram.

Fostrans- och utbildningssektorns hyreskostnader

De kalkylerade lokalkostnaderna for nybyggnaden, dvs. den interna hy-
ran, uppgar till ca 32,79 euro/m? lagenhetsyta i manaden, varav kapi-
talhyrans andel ar 26,32 euro/m? lagenhetsyta och underhallshyrans
6,47 euro/m? lagenhetsyta. Hyran uppgar till sammanlagt 86 566 euro i
manaden, dvs. 1 038 787 euro om aret. Avkastningskravet ar 3 procent
och avskrivningstiden 30 ar. Den slutliga kapitalhyran justeras enligt de
verkliga kostnaderna och underhallshyran sa att den motsvarar den ak-
tuella underhallshyran nar byggnaden ar fardig.

Totalhyran for de nuvarande verksamhetslokalerna — Kannelmaen pe-
ruskoulus lokaler pa verksamhetsstallet vid Karbdle bygata och loka-
lerna for daghemmen Hakuninmaa och Vuorilinna — uppgar till

ca477 300 euro om aret. Nybyggnaden okar darigenom fostrans- och
utbildningssektorns hyreskostnader med ca 560 000 euro om aret.

Fostrans- och utbildningsnamndens utlatande

Fostrans- och utbildningsnamnden har gett sitt samtycke till projektpla-
nen 24.9.2019 (§ 317) och konstaterat att denna val svarar mot de
funktionella malsattningarna for fostran och utbildning. Utlatandet finns
i sin helhet i arendets beslutshistoria.

Behdrighet betraffande projektplaner

| enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i férvaltningsstadgan ska stads-
fullmaktige besluta om projektplaner vars kostnadskalkyl dverstiger
10 miljoner euro.

Foredragande

Stadsstyrelsen
Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
Postadress BesOksadress Telefon FO-nummer Kontonr
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For kinnedom

Beslutshistoria

Kaarelan raitin uudisrakennuksen hankesuunnitelma
Kaarelan raitin hankesuunnitelman liitteet

N —

Kommunalbesvar, fullmaktige

Stadsmiljondmndens sektion for byggnader och allmédnna omraden
Fostrans- och utbildningsnamnden

Kaupunginhallitus 07.10.2019 § 677
HEL 2019-006537 T 10 06 00

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyvaksyy Kaarelan raitin paivakodin ja Kannelma-
en peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen 4.6.2019 paivatyn han-
kesuunnitelman siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on 3 300 brm? ja
rakentamiskustannusten enimmaishinta on arvonlisaverottomana 15
300 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

kansliapaallikkd
Sami Sarvilinna

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.09.2019 § 317

HEL 2019-006537 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta paatti:

A. Hakuninmaan ja Vuorilinnan paivakotien seka ryhmaperhepaivakoti
Vuorenpeikon lakkauttamisesta ja tiloista luopumisesta seka uuden pa-
ivakodin perustamisesta.
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Kasittely

Esittelija

Lisatiedot

B. Antaa puoltavan lausunnon osoitteessa Kaarelan raitti 1 sijoittuvasta
paivakodin ja Kannelmaen peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen
uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta. Lisaksi kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee edel-
leen tyoskennella yhdessa kayttajatoimialan kanssa. Erityisesti aane-
neristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen ja va-
laistukseen tulee kiinnittaa huomiota. Tilat ja pintarakenteet tulee suun-
nitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittaa erityistd huomiota hankkeen
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tarkeyteen koko prosessin
ajalta. Niilla on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisym-
paristoon seka toimialan kayttokustannuksiin. Myos aikataulun pitavyy-
desta on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, ettd hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitaa edelleen huomioida henkiloston ja las-
ten nakemykset tilojen kehittamisessa.

Hanke on esitelty kasvatus- ja koulutustoimialan tyosuojelun yhteistoi-
mintahenkilostolle 5.9.2019. Tydsuojelun lausunto otetaan huomioon
jatkosuunnittelussa.

24.09.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelija muutti esitystaan niin, etta "Riittavat palvelutilat tukevat lasten
ja nuorten arkea" -otsikon alla toisessa kappaleessa oleva "Maunula"
muutetaan "Maununnevaksi".

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124
sari.k.lehtonen(a)hel.fi

Raila Tiainen-Ala-Maunus, varhaiskasvatuksen aluepaallikkd, puhelin: 310 41222
raila.tiainen-ala-maunus(a)hel.fi

Arjariitta Heikkinen, perusopetuksen aluepaallikkd, puhelin: 310 71765
arjariitta.heikkinen(a)hel fi

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.06.2019

§ 65
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Esitys

Esittelija

Lisatiedot

A

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle Kaarelan raitin paivakodin ja Kannelmaen
peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen 4.6.2019 paivatyn hankesu-
unnitelman hyvaksymista siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on

3 300 brm? ja rakentamiskustannusten enimmaishinta on arvonlisave-
rottomana 15 300 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa ehdolla,
etta kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta pu-
oltavan lausunnon.

B

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden
jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepaatosta.

tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723
hanna.lehtiniemi(a)hel fi
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