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§ 335
Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen enimmaishinnan korot-
taminen

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Paatos
Kaupunginvaltuusto hyvaksyi Tehtaankadun ala-asteen perusparan-
nuksen hankesuunnitelman enimmaishinnan korottamisen siten, etta
rakentamiskustannusten enimmaishinta on arvonlisaverottomana 17
000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.
Esittelija
Kaupunginhallitus
Lisatiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel fi
Ville Vastamaki, hankepaallikkd, puhelin: 310 25902
ville.vastamaki(a)hel.fi
Liitteet
1 Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen kustannusarvio
Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Hyvaksytty hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 22.05.2019 § 149 Tehtaankadun ala-as-
teen perusparannuksen hankesuunnitelman siten, etta hankkeen
enimmaislaajuus on 4 329 brm? ja rakentamiskustannusten enimmais-
hinta on arvonlisaverottomana 15 400 000 euroa syyskuun 2018 kus-
tannustasossa.

Hankesuunnitelma koskee laajaa toiminnallista ja teknista perusparan-
nusta, jossa rakennuksen oppilaskapasiteettia lisataan ja tiloja ajanmu-
kaistetaan toiminnan vaatimusten mukaisiksi. Terveellinen sisailma
varmistetaan korjaamalla kosteusteknisesti puutteelliset rakenteet, ra-
kentamalla salaojitusjarjestelma, poistamalla alapohjan haitta-aineet ja
valipohjarakenteiden taytot seka uusimalla talotekniset asennukset.
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Julkisivurappaus uusitaan, ikkunat kunnostetaan tai uusitaan, vesikatto
uusitaan ja rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Yleissuunnitteluvaiheen kustannusarvion mukaan hankkeen kustan-
nukset ovat arvonlisaverottomana 17 000 000 euroa huhtikuun 2019
kustannustasossa. Indeksikorjattuna huhtikuun 2019 kustannustasoon
hankesuunnitelman aiemmin hyvaksytty enimmaishinta on noin 15 268
000 euroa. Yleissuunnitelmien kustannusarvio ylittda hankesuunnitel-
man indeksikorjatun enimmaishinnan siten noin 1 732 000 eurolla.

Kolmasosa kustannusylityksesta aiheutuu yleissuunnittelussa esiin tul-
leista tarkennuksista, kolmasosa lisa- ja muutostydvarauksen korotta-
misesta ja kolmasosa tarjoushintaindeksin ja Talonrakennuksen kus-
tannustieto-ohjelmiston kayttaman hinnaston muutoksista.

Kustannusten karsimista selvitettiin yleissuunnitteluvaiheessa siten, et-
ta hanke pysyisi valtuuston hyvaksyman enimmaishinnan puitteissa.
Karsintaehdotuksista luovuttiin, koska ne olisivat edellyttaneet oppilas-
maaran merkittavaa pienentamista tai suunniteltujen korjaustoimenpi-
teiden keventamista siten, etta terveellisyys- ja turvallisuusriskit kasvai-
sivat.

Kustannusten nousu johtuu seuraavista syista:

— Hankesuunnitteluvaiheen ilmanvaihtosuunnitelmat ovat osoittautu-
neet eparealistisiksi ja iimanvaihtokoneiden sijoittelua on jouduttu
muuttamaan. Ullakolle esitettya ilmanvaihtokonehuonetta laajenne-
taan, alempiin kerroksiin lisataan toinen ilmanvaihtokonehuone ja
ilmanvaihtokuiluja suurennetaan. Taman seurauksena yleissuunnit-
teluvaiheen kustannukset ovat nousseet noin 300 000 euroa.

— Yleissuunnitteluvaiheen tarkempien tutkimusten mukaan nykyisesta
seinarakenteesta haitta-aineena poistettava Toja-levy sijaitsee sy-
vemmalla kuin hankesuunnitteluvaiheen tutkimusraporteista on il-
mennyt. Sen poistamisen vaikeutumisen vuoksi kustannukset ovat
nousseet noin 70 000 euroa.

— Mm. edellda mainitut muutokset ovat aiheuttaneet lisasuunnittelun
tarvetta, mika nostaa kustannuksia noin 150 000 euroa.

— Suunnitelmien ja maarien tarkentuminen yleissuunnitteluvaiheessa
nostaa kustannuksia noin 100 000 euroa.

— Hankesuunnitelmavaiheessa lisa- ja muutostyovaraukseksi lasket-
tiin 12 prosenttia. Yleissuunnitteluvaiheessa on tullut esiin kustan-
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nuksiin liittyvia riskitekijoita, jotka selviavat tarkemmin vasta kun ra-
kenteet voidaan avata. Lisa- ja muutostydvarausta on siksi nostettu
15 prosenttiin, mika lisda kustannuksia noin 600 000 euroa.

— Noin 600 000 euroa kustannusnoususta on laskennallista ja johtuu
siita, etta hankesuunnitteluvaiheen jalkeen tarjoushintaindeksi (THI)
on laskenut ja Haahtelan Talonrakennuksen kustannustieto-ohjel-
miston (TAKU) hinnasto puolestaan noussut. Tarjoushintaindeksin
laskun seurauksena hankesuunnitelman enimmaishinta on pienen-
tynyt laskennallisesti 132 000 euroa. Hinnaston nousun seuraukse-
na yleissuunnitteluvaiheen kustannukset ovat puolestaan kasvaneet
laskennallisesti 454 000 euroa.

Hankkeen rahoitus ja aikataulu

Vuoden 2019 talousarvion liitteena olevassa talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019-2028 perusparannuksen suunnit-
teluun ja toteutukseen on varattu 10 miljoonaa euroa vuosille
2020-2021. Hankkeen toteutuksen edellyttama 17 miljoonan euron ra-
hoitustarve on otettu huomioon uuden rakentamisohjelmaehdotuksen
valmistelussa.

Hankkeen toteutus jaetaan erilliseen purku-urakkaan ja varsinaiseen
perusparannusurakkaan. Purku-urakka kaynnistyy kun toiminta on saa-
tu siirrettya vaistotiloihin, arviolta huhtikuussa 2020. Perusparannusu-
rakan on tarkoitus alkaa marraskuussa 2020 ja valmistua kesakuussa
2022.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli sisainen kuukausivuokra on noin
33,43 euroa/htm?, yhteensa 108 246 euroa kuukaudessa ja 1 298 956
euroa vuodessa. Nelidvuokran perusteena on 3 238 htm?. Padoma-
vuokran osuus on 29,42 euroa/htm?, yllapitovuokran osuus 4,01 eu-
roa/htm? ja vaistotilakustannuksen osuus 3,78 euroa/htm?. Lopullinen
paaomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylla-
pitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan yllapitovuokraa vastaa-
vaksi.

Perusparannuksen investoinnin tuottovaade on 1,5 prosenttia ja pois-
toaika 30 vuotta. Tilahankkeiden kasittelyohjeiden mukaan kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaalle rakennukselle voidaan poikkeustapauksissa
esittaa alempi kuin kolmen prosentin tuottovaade. Jos se olisi kolme
prosenttia, arvioitu sisainen kuukausivuokra olisi noin 43,02 eu-
roa/htm?, yhteensa 139 299 euroa kuukaudessa ja 1 671 585 euroa
vuodessa. Padomavuokran osuus olisi 39,01 euroa/htm?.
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa vaistotiloista rakentami-
sen ajan nykyisten tilojen vuokran suuruista vuokraa. Vaistétilojen kus-
tannus sisaltyy tulevaan paaomavuokraan tilahankkeiden kasittelyoh-
jeen mukaan. Hankesuunnitelmassa esitetty arvio vaistotilan kustan-
nuksista on kilpailutuksen ratkettua ja perusparannuksen rakentamisa-
jan tarkennuttua osoittautunut riittamattomaksi, joten vaistotilan osuus
tilakustannuksista on kasvanut.

Tehtaankadun ala-asteen nykyinen sisainen kuukausivuokra on 16,90
euroa/htm?, yhteensa 58 911 euroa kuukaudessa ja 706 929 euroa
vuodessa, josta padomavuokran osuus on 13,06 euroa/htm? ja yllapito-
vuokran osuus 3,84 euroa/htm?. Vuokranmaksun perusteena on 3 485
htm?.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 22.10.2019 § 346 antanut hanke-
suunnitelman enimmaishinnan korottamisesta puoltavan lausunnon.
Lausunto on kokonaisuudessaan asian paatdshistoriassa.

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Muutoksenhaku

Tiedoksi

Paatoshistoria

Hallintosdannén 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto
paattda hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittaa 10 miljoo-
naa euroa.

Kaupunginhallitus

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Ville Vastamaki, hankepaallikkd, puhelin: 310 25902
ville.vastamaki(a)hel.fi

1 Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen kustannusarvio

Kunnallisvalitus, valtuusto

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Kaupunginhallitus 04.11.2019 § 729
HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyvaksyy Tehtaankadun ala-asteen perusparan-
nuksen hankesuunnitelman enimmaishinnan korottamisen siten, etta
rakentamiskustannusten enimmaishinta on arvonlisaverottomana 17
000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

06.05.2019 Ehdotuksen mukaan
29.04.2019 Poydalle

kansliapaallikkdé
Sami Sarvilinna

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel fi

Ville Vastamaki, hankepaallikkd, puhelin: 310 25902
ville.vastamaki(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.10.2019 § 346
HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Lausunto

Esittelija

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon Tehtaanka-
dun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman enimmaishin-
nan korottamisesta 1 600 000 eurolla arvonlisaverottomana siten, etta
hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisaverottomana enimmil-
laan yhteensa 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, etta kaupunkiympariston
toimialan on huomioitava nyt esitettava enimmaishinnan korotus ja siita
aiheutuva vuosittainen lisdvuokra (n. 217 000 euroa) kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan vuokra-arvioon siten, etta vuokrankorotus voi-
daan huomioida toimialan budjetissa jo vuodelle 2022. Lautakunta
muistuttaa lisaksi, etta tilahankkeen vuokravaikutukset tulee huomioida
toimialan talousarviossa.

12.02.2019 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
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perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisatiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124
sari.k.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 05.09.2019
§ 80

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01
Esitys

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle Tehtaankadun ala-asteen perusparannuk-
sen 3.12.2018 paivatyn hankesuunnitelman enimmaishinnan korotusta
siten, etta rakentamiskustannusten enimmaishinta on arvonlisaverot-
tomana 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Paatos tehtiin ehdolla, etta kasvatus- ja koulutuslautakunta hyvaksyy
enimmaishinnan korotuksen ja siita aiheutuvan tilakustannuksen muu-
toksen.

10.01.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelija
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisatiedot
Kari Pehkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 31813
kari.pehkonen(a)hel.fi
Sakari Heikkinen, yksikdn paallikkd, puhelin: 310 38458
sakari.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 22.05.2019 § 149

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Paatos
Kaupunginvaltuusto hyvaksyi Tehtaankadun ala-asteen perusparan-
nuksen 3.12.2018 paivatyn hankesuunnitelman siten, etta hankkeen
enimmaislaajuus on 4 329 brm? ja rakentamiskustannusten enimmais-

hinta on arvonlisaverottomana 15 400 000 euroa syyskuun 2018 kus-
tannustasossa.

Samalla kaupunginvaltuusto hyvaksyi seuraavat kolme toivomuspontta:
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1 Hyvaksyessaan hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edel-
lyttaa, etta kaupunki selvittdaa mahdollisuutta nopeuttaa Teh-
taankadun ala-asteen siirtymista vaistotiloihin suunniteltua no-
peammin. (Daniel Sazonov)

2 Hyvaksyessaan hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edel-
lyttaa, etta kaupunki selvittaa lisaksi, miten ilmoitukset Tehtaan-
kadun ala-asteella sisailmaoireista tyoterveyteen talla hetkella
toimivat seka miten Tehtaankadun ala-asteella naita prosesseja
voidaan kehittaa ja samalla hyodyntaa naita kokemuksia laa-
jemmin myos muissa Helsingin paivakodeissa ja kouluissa.
(Ted Apter)

3 Hyvaksyessaan taman ponnen valtuusto edellyttaa selvitetta-
van, onko toimialarajat ylittavien kriisitilanteiden viestinnan vas-
tuunjaossa parannettavaa tai tarkennettavaa.

Selvityksen tulisi kohdistua erityisesti kaupunkiymparistotoimia-
lan seka kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rajapintaan, se-
ka siihen, miten esim. koulujen ja paivakotien tilaongelmia kos-
kevan asukasviestinnan oikea-aikaisuus ja johdonmukaisuus
voitaisiin varmistaa. Viestinnan tavoitteena tulisi aina olla sen
valttdminen, etta kriisitilanne hankaloituu viela lisaa viestinnan
puutteesta tai viestien muuttumisesta johtuen.

Lisaksi valtuusto edellyttaa selvitettavan, onko toimialojen tar-
peen saada tai pyytaa esim. kaupunginkanslian viestintayksi-
kolta nykyistd enemman tukea toimialarajat ylittavissa tilanteis-
sa, joissa vaaditaan nopeaa asukasviestintaa. (Matti Parpala)

Kasittely
22.05.2019 Ehdotuksen mukaan aanestyksin

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyvaksyttavaksi kolme toivomuspont-
ta.

Valtuutettu Daniel Sazonov ehdotti valtuutettu Petra Malinin kannatta-
man hyvaksyttavaksi seuraavan toivomusponnen:

Hyvaksyessaan hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edel-
lyttaa, etta kaupunki selvittaa mahdollisuutta nopeuttaa Teh-
taankadun ala-asteen siirtymista vaistotiloihin suunniteltua no-
peammin.
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Valtuutettu Ted Apter ehdotti valtuutettu Dani Niskasen kannattaman
hyvaksyttavaksi seuraavan toivomusponnen:

Hyvaksyessaan hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edel-
lyttaa, ettd kaupunki selvittaa lisaksi, miten ilmoitukset Tehtaan-
kadun ala-asteella sisailmaoireista tyoterveyteen talla hetkella
toimivat seka miten Tehtaankadun ala-asteella naita prosesseja
voidaan kehittaa ja samalla hyodyntaa naita kokemuksia laa-
jemmin myds muissa Helsingin paivakodeissa ja kouluissa.

Valtuutettu Matti Parpala ehdotti valtuutettu Jenni Pajusen kannatta-
mana hyvaksyttavaksi seuraavan toivomusponnen:

Hyvaksyessaan taman ponnen valtuusto edellyttaa selvitetta-
van, onko toimialarajat ylittavien kriisitilanteiden viestinnan vas-
tuunjaossa parannettavaa tai tarkennettavaa.

Selvityksen tulisi kohdistua erityisesti kaupunkiymparistotoimia-
lan seka kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rajapintaan, se-
ka siihen, miten esim. koulujen ja paivakotien tilaongelmia kos-
kevan asukasviestinnan oikea-aikaisuus ja johdonmukaisuus
voitaisiin varmistaa. Viestinnan tavoitteena tulisi aina olla sen
valttaminen, etta kriisitilanne hankaloituu viela lisaa viestinnan
puutteesta tai viestien muuttumisesta johtuen.

Lisaksi valtuusto edellyttaa selvitettavan, onko toimialojen tar-
peen saada tai pyytaa esim. kaupunginkanslian viestintayksi-
kolta nykyista enemman tukea toimialarajat ylittavissa tilanteis-
sa, joissa vaaditaan nopeaa asukasviestintaa.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen
ehdotuksen.

Aanestysjarjestys

Toivomusponsien hyvaksymisesta aanestettiin erikseen.

1 danestys
Valtuutettu Daniel Sazonovin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus
El
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2 aanestys

JAA-ehdotus: Hyvaksyessaan hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto
edellyttaa, etta kaupunki selvittdd mahdollisuutta nopeuttaa Tehtaan-
kadun ala-asteen siirtymista vaistotiloihin suunniteltua nopeammin.
El-ehdotus: Vastustaa

Jaa-aanet: 85

Zahra Abdulla, Alviina Alametsa, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Ara-
jarvi, Paavo Arhinmaki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi
Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra
Hagman, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo,
Martina Harms-Aalto, Eero Heinaluoma, Eveliina Heinaluoma, Mari Ho-
lopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Ka-
ti Juva, Jukka Jarvinen, Atte Kaleva, Mikko Kiesilainen, Otso Kivekas,
Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen,
Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulu-
mies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri,
Sami Muttilainen, Bjérn Mansson, Jussi Niinistd, Matti Niiranen, Aleksi
Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordstrom, Sara Paavolainen, Jenni
Pajunen, Matti Parpala, Dennis Pasterstein, Jaana Pelkonen, Terhi
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen,
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar,
Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Sax-
berg, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemaki, Ju-
hani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sydanmaa,
Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Lau-
ra Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsa, San-
na Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi valtuutettu Daniel Sazonovin ehdottaman
toivomusponnen.

Valtuutettu Ted Apterin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus El

JAA-ehdotus: Hyvaksyessaan hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto
edellyttaa, ettd kaupunki selvittaa lisaksi, miten ilmoitukset Tehtaanka-
dun ala-asteella sisailmaoireista tyoterveyteen talla hetkella toimivat
seka miten Tehtaankadun ala-asteella naita prosesseja voidaan kehit-
taa ja samalla hyodyntaa naita kokemuksia laajemmin myds muissa
Helsingin paivakodeissa ja kouluissa.

El-ehdotus: Vastustaa
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3 aanestys

Jaa-aanet: 81

Zahra Abdulla, Alviina Alametsa, Ted Apter, Paavo Arhinmaki, Sirpa
Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mi-
ka Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Juha Hakola, Jas-
min Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero
Heinaluoma, Eveliina Heindluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu
Hussein, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Jarvinen, Atte Kaleva, Mikko
Kiesilainen, Otso Kivekas, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura
Kolbe, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi,
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaa-
ri, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Bjérn Mansson, Jussi Nii-
nistd, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordst-
rom, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Dennis Pasters-
tein, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Pu-
hakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto
Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan
Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinne-
maki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sy-
danmaa, Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Van-
hanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka
Vepsa, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Tyhja: 4
Maija Anttila, Pentti Arajarvi, Ville Jalovaara, Tomi Sevander

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi valtuutettu Ted Apterin ehdottaman toi-
vomusponnen.

Valtuutettu Matti Parpalan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus El

JAA-ehdotus: Hyvaksyessaan taman ponnen valtuusto edellyttaa selvi-
tettavan, onko toimialarajat ylittavien kriisitilanteiden viestinnan vas-
tuunjaossa parannettavaa tai tarkennettavaa. Selvityksen tulisi kohdis-
tua erityisesti kaupunkiymparistotoimialan seka kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan rajapintaan, seka siihen, miten esim. koulujen ja pai-
vakotien tilaongelmia koskevan asukasviestinnan oikea-aikaisuus ja
johdonmukaisuus voitaisiin varmistaa. Viestinnan tavoitteena tulisi aina
olla sen valttaminen, etta kriisitilanne hankaloituu viela lisaa viestinnan
puutteesta tai viestien muuttumisesta johtuen. Lisaksi valtuusto edellyt-
taa selvitettavan, onko toimialojen tarpeen saada tai pyytaa esim. kau-
punginkanslian viestintayksikolta nykyista enemman tukea toimialarajat
ylittavissa tilanteissa, joissa vaaditaan nopeaa asukasviestintaa.
El-ehdotus: Vastustaa
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Esittelija

Lisatiedot

Jaa-aanet: 82

Zahra Abdulla, Alviina Alametsa, Maija Anttila, Ted Apter, Paavo Ar-
hinmaki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius,
Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Ju-
ha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina
Harms-Aalto, Eero Heinaluoma, Eveliina Heindluoma, Mari Holopainen,
Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva,
Jukka Jarvinen, Atte Kaleva, Mikko Kiesilainen, Otso Kivekas, Tapio
Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula,
Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Jo-
hanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Bjérn Mans-
son, Jussi Niinistd, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen,
Laura Nordstrom, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Matti Parpala,
Dennis Pasterstein, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
nen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Ran-
tanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Wille
Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu
Silvo, Anni Sinnemaki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suomi-
nen, Johanna Sydanmaa, Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Val-
pio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Ve-
nemies, Sinikka Vepsa, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan
Yanar

Tyhja: 3
Pentti Arajarvi, Joonas Kolehmainen, Tomi Sevander

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi valtuutettu Matti Parpalan ehdottaman
toivomusponnen.

Kaupunginhallitus

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Ville Vastamaki, hankepaallikko, puhelin: 310 25902
ville.vastamaki(a)hel.fi

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikon paallikko 22.11.2018 §

16

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Paatos

Palvelutilaverkkoyksikdn paallikkod paatti tilata Arkkitehdit NRT Oy:lta li-
satyona Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitte-
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luvaiheen paa- ja arkkitehtisuunnittelua arvonlisaverottomana yhteensa
6 250 eurolla.

Paatoksen perustelut

Arkkitehdit NRT Oy:Ita on 30.5.2017 tilattu (T201705417) voimassa ol-
leeseen paa- ja arkkitehtisuunnittelun puitesopimukseen 2016-2017
Klk § 497 12.11.2015 perustuen Tehtaankadun ala-asteen peruspa-
rannuksen hankesuunnitteluvaiheen paa- ja arkkitehtisuunnittelua ar-
vonlisaverottomaan kattohintaan 75 606 euroa. Nyt tehtavan lisatyoti-
lauksen jalkeen tyota on tilattu yhteensa arvonlisaverottomaan katto-
hintaan

81 856 euroa.

Hankesuunnittelun aikana koulun laajennusta koskevaan paa- ja arkki-
tehtisuunnittelutoimeksiannon sisaltoon on tullut seuraavia, tydomaaraa
lisdnneitd muutoksia:

* Tilaajan toimesta laaditun Iahtotietomallin puutteiden korjaaminen
(80 h)

* Viime hetken muutokset hankesuunnitelma-aineistoon: paljeovien li-
says aulatiloihin seka iv-kanavistojen muutokset opetus- ja aulatiloissa
(20 h)

Paatos perustuu hankintalain 136 §.

Sen mukaan lisatilaus voidaan tehda, mikali alkuperaisen sopimus-
kumppanin on tarpeen suorittaa lisatoita tai -palveluja taikka ylimaarai-
sia tavarantoimituksia, jotka eivat sisaltyneet alkuperaiseen sopimuk-
seen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista talou-
dellisista tai teknisista syista ja aiheuttaisi merkittavaa haittaa tai kus-
tannusten merkittavaa paallekkaisyytta hankintayksikolle.

Lisatiedot
Paivi Etelamaki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871
paivi.etelamaki(a)hel fi
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