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Kaupunginvaltuusto hyvaksyi Pakilanpuiston allianssin (ylaaste, ala-as-
te, paivakoti ja nuorisotilat) 20.9.2019 paivatyn hankesuunnitelman si-
ten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on 13 372 brm? ja rakentamiskus-
tannusten enimmaishinta on arvonlisaverottomana 52 800 000 euroa
heindkuun 2019 kustannustasossa.

Samalla kaupunginvaltuusto hyvaksyi seuraavat toivomusponnet:

Hyvaksyessaan esityksen kaupunginvaltuusto
edellyttaa selvittamaan mahdollisuudet sitovasti
taata hankkeen jatkosuunnittelussa ala-asteen
luokille 3.—6. omat kotiluokat ja ylaasteen luokille
7.-9. riittavat, tydrauhan turvaavat eli hiljaisen
tydskentelyn mahdollistavat ja nako- ja meluarsyk-
keiden osalta rauhoitetut aineopetus- ja muut tilat.
(Katju Aro)

Hyvaksyessaan esityksen kaupunginvaltuusto
edellyttaa selvitettavan mahdollisuudet hankkeen
jatkosuunnittelussa kiinnittaa riittavaa huomiota
tilojen akustiseen suunnitteluun seka opiskeluym-
paristojen etta ruokailutilojen rauhallisuuden ja
viihtyvyyden turvaamiseksi. (Eva Biaudet)

Hyvaksyessaan esityksen valtuusto edellyttaa, etta
selvitettaisiin myos miten Mannerheimin lasten-
suojeluliiton toiminta pystyttaisiin turvaamaan alu-
eella myds jatkossa. (Sami Muttilainen)

Kasittely

Valtuutettu Vesa Korkkula ehdotti valtuutettu Mari Rantasen kannatta-
mana, ettd kaupunginvaltuusto palauttaa hankkeen valmisteluun seu-
raavalla ohjeistuksella.
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1 danestys

Tulevissa Pakilan puiston -allianssihankkeen rakennuksissa tulee olla
paaosin rauhallisen oppimisen mahdollistamia seinilla rajattuja luokkati-
loja halyisten avoimien oppimisymparistojen sijaan. Etenkin ala-asteen
ryhmille tulee rakentaa omat kotiluokat. Luokkatilojen oheen voidaan
rakentaa myos muita oppimisymparistéja. Verhoja ei tule kayttaa tilojen
jakajana ja jokaiselle oppilaalle pitaa riittaa tilaa luokkatiloista. Seinat
vahentavat nakoarsykkeista johtuvia keskittymishairioita ja meluongel-
mia. Kaytavatiloja eika ruokalaa tule laskea varsinaisiksi opetustiloiksi.

JAA-ehdotus: Asian kasittelya jatketaan

El-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa hankkeen valmisteluun seu-
raavalla ohjeistuksella.

Tulevissa Pakilan puiston -allianssihankkeen rakennuksissa tulee olla
paaosin rauhallisen oppimisen mahdollistamia seinilla rajattuja luokkati-
loja halyisten avoimien oppimisymparistojen sijaan. Etenkin ala-asteen
ryhmille tulee rakentaa omat kotiluokat. Luokkatilojen oheen voidaan
rakentaa myds muita oppimisymparistdja. Verhoja ei tule kayttaa tilojen
jakajana ja jokaiselle oppilaalle pitaa riittaa tilaa luokkatiloista. Seinat
vahentavat nakoarsykkeista johtuvia keskittymishairidita ja meluongel-
mia. Kaytavatiloja eika ruokalaa tule laskea varsinaisiksi opetustiloiksi.

Jaa-aanet: 72

Maija Anttila, Pentti Arajarvi, Paavo Arhinmaki, Katju Aro, Sirpa Asko-
Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sande-
lin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatai-
nen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Eveliina
Heindluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo,
Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Jarvinen,
Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekas, Mai Kivela,
Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija
Muurinen, Bjorn Mansson, Dani Niskanen, Laura Nordstrom, Johanna
Nuorteva, Mia Nygard, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen,
Matti Parpala, Dennis Pasterstein, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen,
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyair,
Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg,
Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemaki, Osmo Soininvaara, Leo
Stranius, Johanna Sydanmaa, llkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Ur-
ho, Thomas Wallgren, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari,
Sinikka Vepsa, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki,
Ozan Yanar

Ei-aanet: 10
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula,
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Petra Malin, Sami Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari
Rantanen

Tyhja: 3
Jussi Niinistd, Sampo Terho, Mauri Venemies

Kaupunginvaltuusto paatti jatkaa asian kasittelya.

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyvaksyttavaksi seuraavat kolme toi-
vomuspontta:

Valtuutettu Katju Aro ehdotti valtuutettu Mari Rantasen kannattamana
hyvaksyttavaksi seuraavan toivomusponnen:

Hyvaksyessaan esityksen kaupunginvaltuusto
edellyttaa selvittamaan mahdollisuudet sitovasti
taata hankkeen jatkosuunnittelussa ala-asteen
luokille 3.—6. omat kotiluokat ja ylaasteen luokil-
le 7.-9. riittavat, tydrauhan turvaavat eli hiljaisen
tydskentelyn mahdollistavat ja nako- ja meluar-
sykkeiden osalta rauhoitetut aineopetus- ja muut
tilat.

Valtuutettu Eva Biaudet ehdotti valtuutettu Terhi Peltokorven kannat-
tamana hyvaksyttavaksi seuraavan toivomusponnen:

Hyvaksyessaan esityksen kaupunginvaltuusto
edellyttaa selvitettdvan mahdollisuudet hank-
keen jatkosuunnittelussa kiinnittaa riittavaa
huomiota tilojen akustiseen suunnitteluun seka
opiskeluymparistojen etta ruokailutilojen rauhal-
lisuuden ja viihtyvyyden turvaamiseksi.

Valtuutettu Sami Multtilainen ehdotti valtuutettu Jani Valpion kannatta-
mana hyvaksyttavaksi seuraavan toivomusponnen:

Hyvaksyessaan esityksen valtuusto edellyttaa,
etta selvitettaisiin myods miten Mannerheimin
lastensuojeluliiton toiminta pystyttaisiin turvaa-
maan alueella myos jatkossa.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen
esityksen.
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Aanestysjarjestys

2 aanestys

Toivomusponsien hyvaksymisesta aanestettiin erikseen.

Valtuutettu Katju Aron ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus El

JAA-ehdotus: Hyvaksyessaan esityksen kaupunginvaltuusto edellyttaa
selvittamaan mahdollisuudet sitovasti taata hankkeen jatkosuunnitte-
lussa ala-asteen luokille 3.—6. omat kotiluokat ja ylaasteen luokille 7.—9.
riittdvat, tydrauhan turvaavat eli hiljaisen tyoskentelyn mahdollistavat ja
nako- ja meluarsykkeiden osalta rauhoitetut aineopetus- ja muut tilat.
El-ehdotus: Vastustaa

Jaa-aanet: 51

Maija Anttila, Pentti Arajarvi, Paavo Arhinmaki, Katju Aro, Eva Biaudet,
Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula
Haatainen, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Eveliina Hei-
naluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hus-
sein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Jarvinen, Emma Kari, Otso Ki-
vekas, Mai Kivela, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Kos-
kinen, Petra Malin, Sami Muttilainen, Bjorn Mansson, Jussi Niinisto,
Laura Nordstrom, Johanna Nuorteva, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
nen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Ran-
tanen, Suldaan Said Ahmed, Satu Silvo, Leo Stranius, Johanna Sy-
danmaa, llkka Taipale, Sampo Terho, Thomas Wallgren, Jani Valpio,
Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sinikka Vepsa, Anna Vuorjoki, Ozan
Yanar

Ei-aanet: 1
Otto Meri

Tyhja: 31

Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diar-
ra, Juha Hakola, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, Atte Kaleva, Arja Kar-
huvaara, Tapio Klemetti, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Dani Nis-
kanen, Mia Nygard, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mat-
ti Parpala, Dennis Pasterstein, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Laura
Rissanen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemaki, Osmo
Soininvaara, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Sanna
Vesikansa, Maarit Vierunen

Poissa: 2
Nasima Razmyar, Wille Rydman
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3 aanestys

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi valtuutettu Katju Aron ehdottaman toivo-
musponnen.

Valtuutettu Eva Biaudet'n ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus El

JAA-ehdotus: Hyvaksyessaan esityksen kaupunginvaltuusto edellyttaa
selvitettdvan mahdollisuudet hankkeen jatkosuunnittelussa kiinnittaa
riittdvaa huomiota tilojen akustiseen suunnitteluun seka opiskeluympa-
ristdjen etta ruokailutilojen rauhallisuuden ja viihtyvyyden turvaamisek-
Si.

El-ehdotus: Vastustaa

Jaa-aanet: 76

Maija Anttila, Paavo Arhinmaki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva
Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chyde-
nius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Hag-
lund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Eveliina Heinaluoma,
Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Hu-
su Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Jarvinen, Atte Kaleva, Ar-
ja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekas, Mai Kivela, Tapio Klemetti,
Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Pet-
ra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Bjérn Mansson, Jussi Nii-
nisto, Dani Niskanen, Laura Nordstrom, Johanna Nuorteva, Mia
Nygard, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Dennis Pasters-
tein, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Ran-
tala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissa-
nen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo,
Anni Sinnemaki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydanmaa,
llkka Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas
Wallgren, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Mauri Vene-
mies, Sinikka Vepsa, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjo-
ki, Ozan Yanar

Ei-aanet: 1

Otto Meri

Tyhja: 6

Pentti Arajarvi, Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Pia Kopra, Hannu Oska-
la, Mika Raatikainen

Poissa: 2
Nasima Razmyar, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi valtuutettu Eva Biaudet'n ehdottaman toi-
vomusponnen.
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4 aanestys

Valtuutettu Sami Muttilaisen ehdottama tovomusponsi JAA, vastustus
El

JAA-ehdotus: Hyvaksyessaan esityksen valtuusto edellyttaa, etta selvi-
tettaisiin myds miten Mannerheimin lastensuojeluliiton toiminta pystyt-
taisiin turvaamaan alueella myds jatkossa.

El-ehdotus: Vastustaa

Jaa-aanet: 61

Maija Anttila, Paavo Arhinmaki, Katju Aro, Eva Biaudet, Harry Bogomo-
loff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura
Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Eveliina
Heinadluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu
Hussein, Kati Juva, Jukka Jarvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara,
Emma Kari, Otso Kivekas, Mai Kivela, Tapio Klemetti, Laura Kolbe,
Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen,
Bjorn Mansson, Dani Niskanen, Laura Nordstrém, Johanna Nuorteva,
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Dennis Pasterstein, Jaa-
na Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala,
Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Sax-
berg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemaki, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydanmaa, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Jani Valpio, Reetta
Vanhanen, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sinikka Vepsa, Sanna
Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-aanet: 1
Otto Meri

Tyhja: 20

Pentti Arajarvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Fatim Diarra, Juha Hakola, Jus-
si Halla-aho, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, Ville Jalovaara, Pia Kop-
ra, Seija Muurinen, Jussi Niinistd, Mia Nygard, Hannu Oskala, Mika
Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Osmo Soininvaara, llkka
Taipale, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho

Poissa: 3
Petra Malin, Nasima Razmyar, Wille Rydman

Valtuutettu Petra Malin ilmoitti tarkoituksenaan olleen danestaa JAA.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi valtuutettu Sami Muttilaisen ehdottaman
toivomusponnen.

Esittelija

Kaupunginhallitus
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Lisatiedot

Liitteet

Muutoksenhaku

Paatosehdotus

Tiivistelma

Maria Nelskyld, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

1 Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelma

Kunnallisvalitus, valtuusto

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Hankesuunnitelma koskee Halkosuontie 88:n rakennuksessa tehtavaa
laajennusta seka laajaa toiminnallista ja teknista perusparannusta seka
Elontie 35:n uudisrakennusta.

Halkosuontie 88:n rakennuksissa toimii nykyisin Pakilan ala-aste.
Hankkeen valmistuttua siella toimii perusopetuksen vuosiluokat 3

—6 seka Pakilan ylaaste ja nuorisopalvelut. Elontie 35:n rakennuksessa
toimii nykyisin paivakoti Havukka. Hankkeen valmistuttua siella toimii
Pakilan ala-asteen alkuopetuksen vuosiluokat 1-2 seka uusi paivakoti,
joka korvaa paivakodit Havukan ja Pakilan.

Sijoittamalla nykyisten viiden palvelurakennuksen toiminnot kahteen
kKiinteistoon voidaan tilankayttda tehostaa ja vapauttaa kaksi kiinteistdoa
muuhun kayttoon seka luopua yhdesta vuokratilasta kokonaan.

Hankkeesta on laadittu 20.9.2019 paivatty hankesuunnitelma. Tyoryh-

massa on ollut edustettuna kaupunkiympariston toimiala, kasvatuksen

ja koulutuksen toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hankkeen to-
teuttajaksi valittu allianssikumppani seka hankkeen suunnitteluryhmak-
si valittu allianssikumppani.

Hankkeen suunnittelun yhteydessa on kuultu asiantuntijoina kaupun-
kiympariston toimialan asemakaavoituspalvelun, likenne- ja katusuun-
nittelupalvelun, ymparistopalvelun, rakennusvalvonnan seka kaupun-
ginmuseon edustajia, esteettomyysasiantuntijaa seka kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan tydsuojelun
yhteistoimintahenkilostda.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut hankkeesta puoltavan lau-
sunnon 22.10.2019, 334 §. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on
19.11.2019, 187 § antanut hankkeesta puoltavan lausunnon.
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Esittelijan perustelut

Allianssi ja sita koskevat aiemmat paatokset

Allianssitoteutusmalli

Helsingin kaupunki on hankkinut kilpailumenettelylla allianssikumppanit
kehittamaan yhdessa tilaajana toimivan kaupungin kanssa Pakilan yla-
asteen koulun, Pakilan ala-asteen koulun, paivakoti Havukan ja paiva-
koti Pakilan seka nuorisopalvelujen tilojen kokonaisuutta. Samassa yh-
teydessa on tarkasteltu liikkunta-alueiden ja mahdollisesti vapautuvien
tonttien kehittamista seka vaistotilaratkaisuja. Allianssi muodostettiin
kahdessa vaiheessa, siten etta ensiksi kilpailutettiin suunnitteluryhma
ja sen jalkeen toteuttajaosapuoli.

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
on 28.6.2018, 95 § paattanyt hyvaksya allianssikumppaniksi laatu- ja
palkkiovertailulla parhaaksi arvioidun suunnitteluryhman Arkkitehdit
Rudanko + Kankkunen Oy, Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmen-
pera Oy, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Ideastructura Oy. Suunnit-
teluryhman tyd kaynnistyi elokuussa 2018.

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
on 1.11.2018, 122 § paattanyt hyvaksya allianssikumppaniksi laatu- ja
palkkiovertailulla parhaaksi arvioidun toteuttajan NCC Suomi Oy:n.

Kehitysvaiheen allianssisopimus on allekirjoitettu 20.12.2018.

Allianssi on rakennushankkeen toteutusmuoto, jossa tilaaja hankkii
suunnittelijat ja rakentajat kehittamaan ja toteuttamaan hankkeen yh-
dessa tilaajan kanssa.

Allianssin periaatteita ovat yhteinen organisaatio ja yhteiset tavoitteet
seka riskien ja hyotyjen jakaminen. Allianssitoteutus kaynnistyy kump-
panien valinnan jalkeen kehitysvaiheella, jonka aikana asetetaan hank-
keen laatu-, laajuus-, aikataulu- ja kustannustavoitteet.

Hankkeen onnistumista mitataan keskeisten tavoitteiden toteutumisen
perusteella. Hankkeen enimmaishinta koostuu allianssin tavoitekustan-
nuksesta ja tilaajan kustannuksista. Tavoitekustannus muodostuu osa-
puolille syntyvista todellisista korvattavista kustannuksista, palkkiosta ja
riskivarauksesta. Lisaksi tilaaja varaa rahoituksen hankkeen valmiste-
lukustannuksiin, tilaajan riskivaraukseen seka bonuspooliin. Hankkeelle
varatusta bonuspoolista maksetaan osapuolille kannustinpalkkiota tu-
lostavoitteiden toteutuessa.

Kehitysvaiheen jalkeen laaditaan toteutusvaiheen allianssisopimus
(TAS), jossa hankkeelle maaritellaan sitovat tulostavoitteet ja asetetaan

Postiosoite

PL 1

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
Helsinki 17 Faksi Alv.nro

http://www.hel.fi/lkaupunginkanslia +358 9 655 783 F102012566



Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Poytikirja 1/2020 9 (19)

Asia/7
15.01.2020

Nykyiset rakennukset

naiden seuraamiselle mittarit. Toteutusvaiheen allianssisopimus kattaa
hankkeen rakentamisvaiheen erikseen sovittavine jalkiseuranta-aikoi-
neen. Suunnittelussa ja toteutuksessa tehdaan yhteistyota tehokkaiden
ja taloudellisten toteutustapojen kehittamiseksi.

Pakilan ylaasteen koulu toimii purettavaksi esitettdvassa rakennukses-
sa osoitteessa Pilkekuja 10. Nykyisen rakennuksen kuntoon saattami-
nen edellyttaisi laajaa perusparannusta seka osan tiloista korvaavan
laajennuksen rakentamista. Nykyinen rakennus on haastava mm. es-
teettdomyyden ja nykyaikaisten opetusmenetelmien kannalta. Lisaksi
rakennus sijoittuu Keha I:n melu- ja hiukkasvydhykkeelle. Osa raken-
nuksen tiloista on asetettu kayttokieltoon sisailmaongelmien vuoksi ja
niitd korvaamaan tontille on sijoitettu erillinen tilaelementtirakennus.
Hankkeen valmistuttua ylaaste on tarkoitus siirtaa Halkosuontie 88:n ti-
loihin.

Pakilan nykyisen ala-asteen koulun rakennuksesta osoitteessa Halko-
suontie 88 on laadittu kuntotutkimusten perusteella korjaustarveselvi-
tys. Suurimpina korjaustoimenpiteita ovat alapohjan ja pohjaviemarei-
den uusiminen, julkisivujen kunnostus seka ikkunoiden ja vesikaton
kunnostus takka uusiminen. Tilantarpeen vuoksi Pakilan ala-asteen
kaytossa on erillinen tilaelementtirakennus. Hankkeen valmistuttua pe-
rusopetuksen vuosiluokat 3—6 toimisivat Halkosuontie 88:n tiloissa. Pe-
rusopetuksen vuosiluokat 1-2 on tarkoitus sijoittaa Elontie 35 uudisra-
kennukseen.

Paivakoti Havukan rakennus osoitteessa Elontie 35 on teknisesti ja
toiminnallisesti kayttdikansa paassa ja se esitetdan purettavaksi ja kor-
vattavaksi uudisrakennuksella

Paivakoti Pakila toimii osoitteessa Palosuontie 2. Rakennus sijaitsee
Keha I:n melu- ja hiukkasvyohykkeella. Paivakoti Pakilan toiminta on
tarkoitus siirtaa Elontie 35 uudisrakennukseen ja nykyinen rakennus
vapautuu muuhun kayttoon.

Nuorisopalvelut on vuokrannut yksityiselta toimijalta tilat nuorisotilaksi
(noin 300 htm?) osoitteesta Lepolantie 19. Tiloista on tarkoitus luopua
ja siirtda toiminta koulurakennuksen yhteyteen osoitteeseen Halko-
suontie 88.

Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelma

Hankkeessa ajanmukaistetaan Halkosuontie 88:n tilat opetuksen vaa-
timusten mukaisesti, uusitaan talotekniset asennukset, parannetaan
energiatehokkuutta seka korjataan julkisivut, ikkunat ja vesikatto seka
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uusitaan alapohja. Pakilan ylaasteen rakennus osoitteessa Pilkekuja 10
puretaan Halkosuontie 88:n laajennusosan valmistuttua. Molempien
koulujen yhteydessa olevat tilaelementtipaviljongit puretaan. Paivakoti
Pakilan rakennus vapautuu muuhun kayttéon. Elontie 35:n rakennus
korvataan uudisrakennuksella. Hanke suunnitellaan toteutettavaksi
vaiheittain, kiireellisimpana uudet tilat Pakilan ylaasteelle.

Paivakotiin sijoitetaan monivammaisten lasten erityisryhma (ns. MOVA-
ryhma). Lisaksi kouluihin sijoitetaan kaksi vaativan erityisopetuksen
toiminta-alueittain etenevan opetuksen ryhmaa (ns. TOIl-opetus).

Hankkeen ohessa on neuvoteltu Helsingin NMKY:n kanssa osoitteessa
Palosuontie 4 b sijaitsevan toimintakeskuksen korvaamisesta uudella
isommalla uudisrakennuksella, joka sijoitetaan nykyiselle ylaasteen
tontille. Perusopetuksen ylaasteen ja osittain myos ala-asteen liikun-
nanopetus toteutetaan Helsingin NMKY:n toimintakeskuksessa, jolloin
suurin osa perusopetuksen liikuntatiloista voidaan jattaa rakentamatta
koulun yhteyteen. Samalla Pakilan alueen liikuntatilatarjonta paranee.

Hanke tarjoaa alueen asukkaille, asukasyhdistyksille ja muulle kansa-
laistoiminnalle toimivat puitteet toiminnan jarjestamiselle. Tarkoituk-
senmukaisella ja turvallisella tilasuunnittelulla tuetaan tilojen aktiivista
ilta-, vilkonloppu- ja loma-aikakayttda. Lisaksi koulun ja paivakodin pi-
ha-alueet tarjoavat myos alueen asukkaille monipuoliset leikki- ja liikun-
taolosuhteet toimipisteiden toiminta-aikojen ulkopuolella.

Asukaslahtoisyytta ja kayttajien osallisuutta toteutetaan koko hankkeen
ajan. Helmikuussa 2018 jarjestettiin mahdollista asemakaavamuutosta
ennakoinut OAS-tilaisuus ja joulukuussa 2018 tilahankkeen asukasti-
laisuus, jossa asukkailta pyydettiin mielipiteitéa palvelujen sijaintivaih-
toehdoista. Naihin molempiin liittyi Kerro kantasi -verkkokysely. Syksyl-
la 2018 jarjestettiin pedagogisen suunnitelman laatimiseen liittyen kayt-
tajatyopajoja henkilostolle, koululaisille ja heidan vanhemmilleen. Tou-
kokuussa 2019 jarjestetyssa asukastilaisuudessa esiteltiin alustavat
ehdotussuunnitelmat. Hankkeelle on perustettu verkkosivu, josta hank-
keen etenemista voi seurata. Paikallisiin toimijoihin pidetaan yhteytta
tiedotteiden sahkdpostijakelulla.

Hanke toteuttaa Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa muun
muassa siten, etta uudisosat suunnitellaan paaosin puurakenteisina.
Uudisrakennusten lammitys toteutetaan kayton osalta hiilineutraalisti
lahdelammdalla, joka perustuu hukka-, aurinko- ja maalammaon hyddyn-
tamiseen. Elinkaariohjausmallia pilotoidaan ja hydodynnetaan viherker-
roinmenetelmaa.

Hankesuunnitelma on liitteena 1.
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Hankkeen laajuus ja rakentamisaikataulu

Hankkeen kokonaislaajuus on 13 372 brm?, 10 621 htm?, 8 246 hym?,
joka jakaantuu seuraavasti:

Halkosuontie 88

— Perusparannuksen laajuus 4 802 brm?, 3661 htm?, 2 905 hym?.
— Uudisosan laajuus 4 028 brm?, 3 288 htm?, 2 451 hym>.

Elontie 35
— Uudisrakennuksen laajuus 4 542 brm?, 3 672 htm?, 2 890 hym?2.

Ensimmaisen vaiheen rakentaminen alkaa Halkosuontien tontilla kesa-
kuussa 2020 ja sen on tarkoitus valmistua joulukuussa 2021. Toisen
vaiheen rakentaminen alkaa Elontien tontilla helmikuussa 2022 ja val-
mistuu kesalla 2023.

Hankkeen rahoitus ja rakentamiskustannukset

Vuoden 2020 talousarvion liitteena olevassa talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020-2029 perusparannuksen suunnit-
telulle ja toteutukselle on varattu 42,6 miljoonaa euroa vuosille
2020-2023. Hankkeen toteutuksen edellyttama 52,8 miljoonan euron
rahoitustarve tullaan huomioimaan uuden rakentamisohjelmaehdotuk-
sen valmistelussa.

Hankkeen enimmaishinta koostuu tavoitekustannuksesta ja tilaajan
kustannuksista. Kustannusarvion mukaan hankkeen enimmaishinta
kustannustasossa heinakuun 2019 on arvonlisaverottomana 52 800
000 euroa. Hankkeen toteutukselle arvioitu allianssin tavoitekustannus
on arvonlisaverottomana 50 800 000 euroa. Tilaajan kustannuksiin va-
rataan arvonlisaverottomana 2 000 000 euroa. Allianssin toteutuksen
tavoitekustannus tarkennetaan ennen toteutusvaiheen allianssisopi-
muksen solmimista. Kustannukset sisaltavat kustannuksia lisdavina
uudisosien toteuttamisen paaosin puurakenteisina seka MOVA ja TOI
erityisryhmista johtuvat tilojen ja pihan erityisvaatimukset. Lisaksi lah-
delammaon toteuttaminen lisaa investointikustannuksia arviolta

300 000-500 000 euroa. Tama lisakustannus kompensoituu rakennus-
ten elinkaaren aikana pienempana ostoenergiakustannuksena.

Muut allianssin kustannukset

Kustannusten osalta varauduttu myds varsinaisen investoinnin ulko-
puolisiin hankintoihin, kuten tonttien rakennuskelpoisiksi saattamiseen
ja vaistotilan hankintaan, jotka allianssi voi toteuttaa. Tonttien rakenta-
miskelpoiseksi saattamiseksi puretaan paivakoti Havukan rakennus,
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paviljonkirakennus ala-asteen tontilta seka ylaasteen rakennus ja sa-
malla tontilla sijaitseva paviljonki, yhteensa noin 8 300 brm2. Purkami-
sen kustannukset ovat arvonlisaverottomana enintaan noin 1 250 000
euroa. Nama kustannukset eivat sisally palvelurakennuksille kohdistet-
taviin kustannuksiin. Vaistotilan kayttd on hankkeen suunnittelun ede-
tessa tarkentunut siten, etta sita kaytetdan myods muiden kaupungin
hankkeiden vaistotiloina ja se tullaan kilpailuttamaan erikseen ja vaisto-
tilahankkeesta tehdaan erillinen paatos.

Tilakustannus kayttajille

Perusparannuksen, laajennuksen ja uudisrakennuksen valmistumisen
jalkeen arvioitu tilakustannus eli sisainen vuokra on noin 327 163 euroa
kuukaudessa. Vuosivuokra on noin 3 926 000 euroa. Kuukausivuokra
on noin 30,80 euroa/htm?, josta padomavuokran osuus on noin 26,17
euroa/htm? ja yllapitovuokran noin 4,63 euroa/htm?. Lopullinen paa-
omavuokra tarkistetaan allianssissa toteutuneiden kustannusten mu-
kaan.

Toteutusvaiheen allianssisopimus (TAS), jossa allianssi maarittaa ta-
voitekustannuksen seka tavoitekustannuksen saavuttamiseen ohjaa-
van kannustinjarjestelman on tarkoitus saattaa kaupunkiymparistolau-
takunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston paatettavaksi alus-
tavan aikataulun mukaan alkuvuodesta 2020. Tavoitekustannus asete-
taan enimmaiskustannuksia seka sovittuja riskivarauksia alemmalle ta-
solle. Yllapitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan yllapitovuok-
raa vastaavaksi.

Helsingin NMKY:Ita kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kayttoon
vuokrattavien liikuntatilojen sisainen kokonaisvuokra, joka sisaltaen yl-
lapidon ja yleiskustannuksen on enintaan 268 800 vuodessa eli noin 22
400 euroa kuukaudessa, joka laskennalliselle noin 1 400 htm? suurui-
selle vuokra-alalle jyvitettyna on noin 16,00 euroa/htm?/kk.

Vaistotilojen kustannus sisaltyy paaomavuokraan. Hankkeelle kohdis-
tuva vaistotilojen kustannusvaikutus on noin 5 337 600 euroa. Nykyisen
paaomavuokran ylittava, edella esitettyihin paaomakustannuksiin sisal-
tyva vaistotilan kustannusvaikutus on arviolta 0,21 euroa/htm?/kk. Kos-
ka osa tiloista on lisatiloja ja osa vaistotiloja kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala maksaa valiaikaisista tiloista samaa nelidvuokraa kuin tu-
levista valmiista tiloista.

Alustavan arvion mukaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan nuorisopal-
veluiden osuus tilakustannuksesta on noin 5 205 euroa/kk eli 62 454
euroa vuodessa.
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Hankkeen toteutus

Vaistotilat

Sisaisen vuokran maaraytyminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
kayttajien valilla maaritellaan myéhemmin yhteistydssa kayttajien kans-
sa.

Hanke toteutetaan projektiallianssimuotoisena. Hankkeen toteutusvai-
heen allianssisopimus (TAS) allekirjoitetaan, kun hankesuunnitelma on
hyvaksytty ja sitovat tulostavoitteet ja mittarit niiden seuraamiselle on
maaritelty.

Hankkeen toteutusvastuu on allianssilla, jonka muodostavat tilaajana
Helsingin kaupunki/kaupunkiympariston toimiala seka palveluntuotta-
jaosapuolina suunnitteluryhma ja paatoteuttaja NCC Suomi Oy.

Koulu- ja paivakotirakennukset tulevat Helsingin kaupungin kaupun-
kiympariston toimialan omistukseen, joka vuokraa tilat toiminnan jarjes-
tajille. Rakennusten yllapidosta vastaa kaupunkiympariston toimialan
yllapitopalvelu.

Hankkeen toteuttaminen esitetylld enimmaishinnalla ja aikataululla
edellyttaa vaistotilojen hankintaa siten, etta vaistotilat voidaan ottaa
kayttoon kesalla 2020. Tilajarjestelyt toteutetaan niin, etta vaistotilojen
tarve jaa mahdollisimman vahaiseksi.

Ylaaste ja paivakoti Pakila toimivat nykyisissa tiloissaan siihen asti
kunnes uudet tilat valmistuvat. Niilla ei ole vaistdtilatarvetta. Ala-asteen
koko toiminta siirretaan vaistotiloihin Halkosuontie 88:n perusparan-
nuksen ja laajennuksen rakentamisajaksi arviolta 8/2020-12/2021 (17
kk) valiselle ajalle. Sen jalkeen paivakoti Havukka ja ala-asteen 1. ja 2.
luokka toimivat vaistotiloissa Elontie 35:n uudisrakentamisen ajan ar-
violta 1/2022-7/2023 (19 kk).

Vaistotilojen kustannus ei sisally hankesuunnitelman mukaiseen enim-
maishintaan. Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten
alueiden jaosto on 31.10.2019, 102 § esittanyt kaupunginhallitukselle
Pakilan ala-asteen ja paivakoti Havukan vaistotilojen hankesuunnitel-
man hyvaksymista. Arvion mukaan vaistotilojen kustannus talle hank-
keelle on noin 5,34 milj. euroa. Vaistdtiloja koskeva paatds tehdaan
myohemmin erikseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seka kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 22.10.2019, 334 § antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, ettd hankesuunnitel-
ma vastaa paaosin hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-

Postiosoite

PL 1

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
Helsinki 17 Faksi Alv.nro
http://www.hel.fi/lkaupunginkanslia +358 9 655 783 F102012566



Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Poytikirja 1/2020 14 (19)

Asia/7
15.01.2020

voitteita. Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta on 19.11.2019, 187 § anta-
nut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. Lausunnot ovat koko-
naisuudessaan asian paatoshistoriassa.

Toimivalta ja paatdksen taytantodnpano

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Muutoksenhaku

Tiedoksi

Paatoshistoria

Hallintosaannon 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto
paattaa hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittaa 10 miljoo-
naa euroa.

Kaupunginhallitus on 9.12.2019 paattanyt, mikali valtuusto hyvaksyy
paatosesityksen, antaa valtuuston paatoksen taytantoonpanokehotuk-
sena seuraavaa: Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiin-
nittaa erityistd huomiota siihen, etta koulurakennus mahdollistaa tarvit-
taessa kotiluokkien kayttdédnoton 3—6. luokka-asteille ja nuorimmille
oppilaille varataan turvalliset valituntialueet.

Kaupunginhallitus

Maria Nelskyla, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

1 Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelma

Kunnallisvalitus, valtuusto

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kaupunginhallitus 09.12.2019 § 837

Esittelija

Lisatiedot

02.12.2019 Poydalle

kansliapaallikkdé
Sami Sarvilinna

Maria Nelskyla, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
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maria.nelskyla(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.11.2019 § 187
HEL 2017-013185 T 10 06 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupun-
kiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Paki-
lanpuiston allianssin 20.9.2019 paivatysta hankesuunnitelmasta.

Kaupunkiympariston toimialan laatiman kustannusarvion mukaan
hankkeen enimmaishinta on kustannustasossa 7/2019 on arvonlisave-
rottomana 52 800 000 euroa (3 949 euroa/brm?), kokonaislaajuus on
13 372 brm?2. Alustavan arvion mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan nuorisopalvelukokonaisuuden osuus kokonaisvuokrasta on noin 5
205 euroalkk eli 62 454 euroa vuodessa. Nuorisotalon tila on noin 25
hym? toimisto ja 300 hym? yhteiskayttoisissa tiloissa koulun kanssa.

Lautakunta tarkasti poytakirjan taman asian osalta heti.
Kasittely
19.11.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Eeva Jalovaara. Asiantuntija
poistui kuulemisensa jalkeen kokouksesta.

Esittelija
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisatiedot

Eeva Jalovaara, arkkitehti, puhelin: 310 21714
eeva.jalovaara(a)hel.fi

Matti Kuusela, tilapalvelupaallikkd, puhelin: 310 87783
matti.kuusela(a)hel fi

Heidi Hallman, aluepaallikkd, puhelin: 310 71608
heidi.hallman(a)hel.fi

Pirjo Lehtinen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 21689
pirjo.lehtinen(a)hel.fi

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 31.10.2019
§ 102

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Esitys
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Esittelija

Lisatiedot

A

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle, etta 21.10.2019 paivatty Pakilan ala-as-
teen ja Ipk Havukan vaistotilan hankesuunnitelma hyvaksytaan siten,
ettd hankkeen enimmaislaajuus on 4 200 brm? ja hankkeen enimmais-
hinta 60 kk vuokra-ajalle on enintdan 9 000 000 euroa.

B

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden
jatkamaan vaistotilahankkeen suunnittelua odottamatta hankepaatosta.

03.10.2019 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
01.11.2018 Ehdotuksen mukaan
28.06.2018 Ehdotuksen mukaan
25.01.2018 Ehdotuksen mukaan

vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Reetta Amper, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38283
reetta.amper(a)hel.fi

Jarmo Raveala, vs. rakennetun omaisuuden hallintapaallikkd, puhelin: 310 23466
jarmo.raveala(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.10.2019 § 334

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Paatos

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiymparistdlautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon
20.9.2019 paivatysta Pakilanpuiston allianssi -hanketta koskevasta
hankesuunnitelmasta ja lausuu lisaksi seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa paaosin hyvin kasvatuksen ja koulutuksen
toiminnallisia tavoitteita ja hyvaksyttya tarveselvitysta. Oppimistilojen
suunnittelussa ja tilaratkaisujen yksityiskohtien kehittamisessa tulee
edelleen tydskennella tiiviisti yhdessa kayttajatoimialan kanssa. Erityi-
sesti aaneneristyksen ja -vaimennuksen seka valaistukseen tulee kiin-

Postiosoite

PL 1

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
Helsinki 17 Faksi Alv.nro
http://www.hel.fi/lkaupunginkanslia +358 9 655 783 F102012566



Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Poytikirja 1/2020 17 (19)

Asia/7
15.01.2020

Kasittely

nittdd huomiota. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivot-
taviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittaa erityista huomiota hankkeen
kustannusseurannan, suunnittelun ohjauksen ja laadunvalvonnan tar-
keyteen koko prosessin ajalta. Niilla on suuri vaikutus terveelliseen ja
turvalliseen oppimisymparistoon seka toimialan kayttokustannuksiin.
Myos aikataulun pitavyydesta on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyvaksynyt Pakilanpuiston allians-
si-hankkeen tarveselvityksen 26.3.2019.

Kasvatus- ja koulutustoimialan tydsuojelun yhteistoimintahenkildsté on
antanut 19.8.2019 hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on liitteena.
Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Hankesuunnitelmassa mainittu tavoitekustannusten alentaminen tulee
suunnitella yhdessa kayttajatoimialan kanssa niin, etta toiminnalliset ja
laadulliset tavoitteet hankkeessa kyetaan sailyttamaan.

22.10.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli Tommi Tiittala. Asiantuntija poistui kokouk-
sesta kuulemisensa jalkeen.

Poydallepanoehdotus:
Vesa Korkkula: Seuraavaan kokoukseen.

Kannattaja: Petra Malin
1 danestys

JAA-ehdotus: Asian kasittelya jatketaan
El-ehdotus: Seuraavaan kokoukseen.

Jaa-aanet: 8
Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Pia Kopra, Dani
Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen

Ei-aanet: 2

Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhja: 3

Ted Apter, Abdirahim Husu Hussein, Emma Kari

Aznestyksessé asian kasittelya paatettiin jatkaa aanin 8 — 2 (jasenten
nimet). Tyhjaa aanesti 3.
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Esittelija

Lisatiedot

Vesa Korkkula: Jatan eriavan mielipiteen. Olisi pitanyt poydata.

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

llari Suomalainen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86492
ilari.suomalainen(a)hel.fi

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun omaisuuden hallintapaallikko
30.05.2018 § 20

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Paatos

Rakennetun omaisuuden hallintapaallikkd paattaa valita Pakilan palve-
lurakennukset -allianssihankkeen neuvottelumenettelyyn seuraavat
kaksi (2) toteuttajaryhmaa:

- NCC Suomi Oy
- SRV Rakennus Oy

Paatoksen perustelut

lImoitus EU-kynnysarvon ylittdvasta hankinnasta julkaistiin Hilmassa
24.4.2018. Osallistumishakemusten jattdmisen maaraaika oli 25.5.2018
klo 13.00. Hankintamenettely on neuvottelumenettely, jossa kaikki so-
veltuvuusvaatimukset tayttavat tarjoajaehdokkaat valitaan mukaan tar-
joajiksi.

Osallistumishakemuksensa toimittivat maaraaikaan mennessa seuraa-
vat kaksi (2) tarjoajaehdokasta: NCC Suomi Oy ja SRV Rakennus Oy.
Molemmat ilmoituksensa jattaneet toteuttajaryhmat tayttavat tarjoa-
jaehdokkailta vaadittavat vahimmaisvaatimukset pakollisten poissulke-
misperusteiden (ESPD-lomake) seka rahoituksellisen ja taloudellisen ti-
lanteen osalta. Molemmat toteuttajaryhmat tayttavat myos hankintail-
moituksessa esitetyt referenssikohteiden vahimmaisvaatimukset.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on kokouksessaan 25.1.2018
(§ 12) paattanyt hyvaksya, ettad rakennetun omaisuuden hallintapalvelu
toteuttaa Pakilan palvelurakennusten kehittamishankkeen projektial-
lianssina. Paatdoksen yhteydessa todettiin, etta paatdksen neuvottelu-
menettelyyn kutsuttavien suunnitteluryhmien valinnasta tekee rakenne-
tun omaisuuden hallintapaallikko.
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Lisatiedot

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palveluko-
konaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun omaisuuden
hallintapaallikkd 10.04.2018 § 10

Reetta Amper, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38283
reetta.amper(a)hel.fi

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikon paallikké 09.02.2018 §

4

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Paatos

Palvelutilaverkkoyksikon paallikko paatti tilata allianssihankinnan suun-
nittelun ja kilpailuttamisen suorahankintana

Paatoksen perustelut

Lisatiedot

Allianssi on uutena toteutusmuotona kaupungin strategian tavoitteiden
mukainen. Allianssikonsultoinnista ei ole puitesopimusta. Vison Oy on
antanut 1.2.2018 kattohintaisen tarjouksen, joka kasittaa allianssin
suunnittelu- ja toteutusosapuolten kilpailuttamisen. Vison Oy:lla on
poikkeuksellisen laajat referenssit allianssihankkeiden suunnittelusta ja
kilpailuttamisesta.

Reetta Amper, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38283
reetta.amper(a)hel.fi
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