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Kruunusiltojen linjaston raitiovaunukaluston hankesuunnitelma
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Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Kaupunginvaltuusto hyvaksyy Kruunusiltojen raitiovaunukaluston han-
kesuunnitelman siten, ettd hankkeen arvonlisaveroton kokonaishinta
sisaltaen vaunujen toimitukset, vaihto-osat, projektiin sisaltyvat erillis-
hankinnat, hankinnan aikaiset lisa- ja muutosty6t seka rakentamisen
aikaiset korot on yhteensa enintaan 97 600 000 euroa huhtikuun 2020
kustannustasossa. Hanke toteutetaan siten, etta raitiovaunut tulevat lii-
kenteeseen Kruunusiltojen raitiotielinjojen rakentamisen, koeajojen ja
valmistumisen edellyttdmassa aikataulussa vuonna 2026 alkavan lii-
kenteen tarpeisiin.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittda Kruunusiltojen raitiovaunuka-
luston hankesuunnitelman 14.4.2020 hyvaksymista.

Kruunusiltojen raitiolinjaston lilkkennointi suunnittelussa laajuudessa
edellyttda uuden raitiovaunukaluston hankintaa. Laajasalon raitiotie-
verkko on suunniteltu liikkennoitavaksi kahteen suuntaan ajettavilla noin
35 metria pitkilla pikaraitiovaunuilla.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Hanke on kaupunkistrategian mukainen ja se tukee kaupunkistrategian
tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta. Kaupunkistrategian mukaan
likennejarjestelman toimivuudesta huolehditaan liikenneinvestoinneilla
ja kestavien liikkennemuotojen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan.

Aiemmat paatokset

Kaupunginvaltuusto paatti 31.8.2016 § 210 Kruunusillat-hankkeen to-
teuttamisesta.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta 28.10.2019
§ 176 ja kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto 31.10.2019 § 101 valitsivat Kruunusillat-hankkeen allianssi-
kumppanit.

Hankkeen lahtdkohdat ja tavoitteet

Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman hyvaksymispaatoksessa to-
dettiin, ettd hankkeen toteuttaminen edellyttaa investointeja raitiovau-
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nukalustoon. Tuolloin investointikustannuksiksi arvioitiin noin 93 000
000 euroa.

Kruunusillat-hankkeessa rakennetaan raitiotieyhteys kantakaupungista
Laajasaloon. Suunnitelman mukaan Laajasaloon tulee kaksi raitiolinjaa,
joista toisen paatepysakki tulee Yliskylaan Reposalmentielle ja toisen
Haakoninlahden uudelle asuinalueelle.

Kruunusiltojen toteuttaminen allianssihankkeena kaynnistyi loppuvuo-
desta 2019 allianssin kehitysvaiheella ja kevaan 2020 aikana HKL on
valmistellut Laajasalon raitiovaunuvarikon hankesuunnitelmaa.

Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelmassa Yliskylan linjan kalustoksi
oli ehdotettu 45 metria pitkia kahteen suuntaan ajettavia raitiovaunuja
ja Haakoninlahdelle noin 30 metria pitkia yhteen suuntaan ajettavia rai-
tiovaunuja. Jatkosuunnittelussa molempien linjojen kalustoksi valittiin
35 metria pitka kahteen suuntaan ajettava raitiovaunu.

Nykyinen raitiovaunukalusto

HKL:n nykyinen linjaliikenteessa kaytettava kaupunkiraitiovaunukalusto
koostuu yhteensa 122 raitiovaunusta. Lisaksi Raide-Jokeri-
pikaraitiotieta varten on tilattu 29 raitiovaunua.

Kantakaupungin raitioliikennetta varten HKL:lla on kaytossa 52 perus-
korjattua osittain matalalattiaista MLNRV-raitiovaunua seka 70 taysin
matalalattiaista Artic-raitiovaunua.

Raide-Jokerin kalustoksi on tilattu 29 kpl Artic-raitiovaunun pohjalta ke-
hitettyja kahteen suuntaan ajettavia Artic XL-vaunuja. Niissa on ovet
molemmin puolin ja ohjaamot molemmissa paissa vaunua, joten ne ei-
vat tarvitse kaantosilmukoita paatepysakeillaan. Artic XL-vaunut sovel-
tuvat esikaupunkilinjojen kuten Kruunusiltojen ja rakennettavien kau-
punkibulevardien liikenteeseen. Raide-Jokerin vaunujen matkustajaka-
pasiteetti on nykyisia kantakaupunkilinjaston vaunuja suurempi ja vau-
nut on suunniteltu myohemmin tarvittaessa pidennettaviksi. Ensimmai-
nen Artic XL-vaunu toimitetaan koekayttoon kantakaupungin raitiotie-
verkolle vuonna 2020.

Kaikki nykyiset kaupunkiraitiovaunut seka Raide-Jokeria varten tilatut
vaunut tarvitaan kyseisten linjastojen liikenteeseen.

Kaluston hallintamalli

HKL tuottaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyman (HSL) tilaaman
raitioliikenteen. Erityisalojen hankintalain ja EU:n joukkoliikenteen pal-
velusopimusasetuksen mukaisesti HSL ostaa raitiolikennepalvelut suo-
rahankintana HKL:Ita.

Postiosoite

PL 1

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
Helsinki 17 Faksi Alv.nro
http://www.hel.fi/lkaupunginkanslia +358 9 655 783 F102012566



Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Esityslista 12/2020 3 (6)

Asia/10
17.6.2020

Mahdollinen uusien tai olemassa olevien liikkennodintikokonaisuuksien
kilpailuttaminen ei vaikuta liikenteessa kaytettavien raitiovaunujen maa-
raan ja tarpeeseen, koska vaunumaaran perustana on suunniteltu ja to-
teutettava raitioliikkenne. Kruunusiltojen linjaston kaluston hankinta on
kaynnistettava niin, etta liikkenndintiin on kaytettavissa raitiovaunuja
Kruunusiltojen valmistuttua.

Nykytilanteessa raitiovaunut hankitaan Helsingin kaupungin omaisuu-
deksi ja liikennepalvelun myyntihinta HSL:lle sisaltaa korvauksen raitio-
vaunuihin sidotusta paaomasta seka vaunujen kunnossapidosta ja kay-
tosta. Omistuksen tarkemmat ratkaisut, ml. HSL:n hankintakaytantojen
ja HKL:n aseman ja organisaation mahdolliset muutokset, eivat vaikuta
raitiovaunujen tarpeeseen.

Kruunusiltojen linjaston kalustotarve

Nykyinen raitiovaunukalusto ei riitd Kruunusiltojen linjojen lilkkentee-
seen, vaan uutta rataa ja sen liikkennetta varten on hankittava lisaa rai-
tiovaunuja. Kruunusiltojen raitioliikenteen kuormituslaskelmien perus-
teella linjaston liikenteeseen tarvitaan suurempia vaunuja kuin kanta-
kaupunkiliikenteen 27 metria pitkat vaunut.

Suunnitelmien mukaan Kruunusiltojen linjaston vaunut kulkevat Laaja-
salosta Hakaniemeen ja edelleen Rautatieasemalle. Nykyisten suunni-
telmien perusteella Kaivokadulle ei tulla rakentamaan raitiovaunuille
kaantosilmukkaa, vaan kahteen suuntaan ajettavat vaunut vaihtavat
ajosuuntaa Kaivokadun paatepysakilla.

Kruunusiltojen linjaston vaunut ajavat Hakaniemen ja Kaivokadun valin
samaa rataa kuin kantakaupungin raitioliikenne, joten vaunujen on ol-
tava yhteensopivia taman rataosan rakenteiden kanssa.

Linjaston liikenndintiin tarvittavan kalustomaaran lisaksi Kruunusiltojen
linjaston kalustotarpeessa on huomioitu kaluston kunnossapitoon tarvit-
tava varakalusto. Hankittava kalustomaara perustuu HKL:n tavoiteoh-
jelman mukaiseen 90 %:n kayttdastetavoitteeseen. Kantakaupunkilin-
jaston raitiovaunut eivat sovellu kalustovajeen korvaamiseen kahteen
suuntaan ajettavalla linjastolla.

Suunnitellun palvelutason ja likenndintiolosuhteiden simuloinnin perus-
teella HSL on arvioinut liikenndintiin tarvittavan 15 vuoroa Yliskylan lin-
jalla ja 5 vuoroa Haakoninlahden linjalla. Kruunusiltojen linjaston liiken-
ndinti vaatii varavaunut mukaan lukien yhteensa 23 kappaletta 35 met-
ria pitkia raitiovaunuja.
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Kalustohankkeeseen sisallytettavalla vaihto-osahankinnalla mahdollis-
tetaan kaluston tehokkaampi korjaus- ja huoltotoiminta ja taten vahen-
netaan linjaston liikenndintiin vaadittavaa kalustomaaraa.

Kruunusiltojen linjaston raitiovaunujen maaraa on kaytetty hyvaksi
myo0s Laajasaloon suunniteltavan raitiovaunuvarikon mitoituksessa.

Hankkeen toteuttaminen

Hankkeessa hankintaan yhteensa 23 kappaletta 35-metrisia kahteen
suuntaan ajettavia raitiovaunuja Kruunusiltojen linjaston liikenndintiin.
Vaunujen tulee soveltua raitiolikenteeseen Helsingin seudulla ja erityi-
sesti Kruunusiltojen merellisessa ymparistdssa. Vaunujen tulee olla ko-
konaistaloudellisesti edullisia elinkaarensa aikana, mutta myos luotet-
tavia ja muunneltavia teknisilta ratkaisuiltaan. Suunnittelussa tulee ot-
taa huomioon esteettomyysvaatimukset.

Hanke toteutetaan niin, etta raitiovaunut toimitetaan Helsinkiin Kruunu-
siltojen linjaston rakentamisen, koeajojen ja valmistumisen edellytta-
massa aikataulussa. Kaluston hankinta voidaan toteuttaa uutena kilpai-
lutettavana kalustohankintana, jolloin siihen on mahdollista sisallyttaa
kalusto-optiot suunnitteilla oleville kaupunkibulevardien raitiolinjoille se-
ka mahdollisesti Vantaan raitiotielle.

Kruunusilloille tarvittavan kaluston hankinta voidaan HKL:n kasityksen
mukaan toteuttaa myods kayttamalla Artic -kalustohankinnan jaljella ole-
via kalusto-optioita. Tarkemmat hankintaa koskevat maarittelyt hankin-
tatavasta, mahdollisista optioratkaisuista, jne. tehddan hankkeen jatko-
suunnittelussa ja sisaltyvat hankintaprosessiin.

Kaluston tekniset ratkaisut

Kruunusiltojen linjaston kaluston pitaa olla yhteensopivaa Raide-
Jokerin ja kantakaupungin ratainfran kanssa. Yhteensopivuudella saa-
vutetaan kustannushyotyja liikenteen yllapidossa ja vaunujen kunnos-
sapidossa.

Kunnossapito muodostaa suuren osan raitiovaunun elinkaaren aikaisis-
ta kustannuksista. Kunnossapidon tarve ja kustannukset riippuvat rai-
tiovaunun rakenteesta seka kaytettyjen osien ja materiaalien laadusta.
Elinkaarikustannusten asianmukainen huomiointi ja korostaminen ka-
lustohankkeessa alentaa raitiovaunuun sen koko elinkaaren aikana si-
toutuvia kustannuksia laadukkaampien teknisten ratkaisujen kautta.
Hankkeessa hankittavien raitiovaunujen pitaa olla vaunujen toimituksen
jalkeen myohemmassa vaiheessa tarvittaessa teknisesti muunnettavis-
sa noin 45 metria pitkaksi kalustoksi, mikali Laajasalon matkustajamaa-
rat ja linjastoratkaisu tata vaativat.
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Esteettomyyden hyvalla suunnittelulla taataan, etta liikuntarajoitteiset
tai nakdvammaiset voivat turvallisesti kayttaa raitiovaunua. Kaluston
materiaali- ja energiatehokkuus ovat tarkeita ominaisuuksia kaluston
ymparistdvaikutusten minimoimisessa. Vaunujen osien uudelleen kayt-
to ja/tai kierrattaminen taytyy olla huomioitu. Raitiovaunujen kunnossa-
pidossa merkittdvaa kunnossapitokustannusten saastéa voidaan saa-
vuttaa kaluston kulumisen ja kunnon seurantaan perustuvalla kunnos-
sapitokaytannolla.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen arvonlisaverottomiksi kustannuksiksi on arvioitu yhteensa 97
600 000 euroa. Hankkeen kustannustason (esityksen mukaisesti huhti-
kuu 2020) tarkempi indeksipohjainen maarittely tehdaan hankintarat-
kaisun osana ja tata indeksia kaytetaan hankkeen kustannuksien seu-
rannassa. Hankkeen kustannukset muodostuvat paaosin hankittavista
raitiovaunuista sisaltden vaunujen suunnittelukustannukset. Vaihto-
osien osuus hankkeen kustannuksista on noin 1 000 000 euroa. Lisaksi
hankkeelle tulee hankkeen projektinjohdon ja -valvonnan kustannuksia
arviolta 1 300 000 euroa.

Hankkeen kokonaiskustannukseen on sisallytetty rakentamisen aikai-
nen korko n. 1 870 000 euroa.

Kaupunginvaltuuston 27.11.2019 § 340 hyvaksymaan, vuoden 2020 ta-
lousarvioon sisaltyvassa HKL:n 10-vuotisessa investointiohjelmassa on
varauduttu Kruunusillat-hankkeen kalustohankintaan yhteensa 108 200
000 eurolla. Tarvittava vaunumaara on tasmentynyt vuoden 2020 ta-
lousarviosuunnittelusta.

Vuodelle 2020 kohdistuu hankkeesta yhteensa n. 300 000 euroa. Vuo-
sille 2021-2029 kohdistuvat kustannukset otetaan huomioon HKL:n ta-
lousarvioiden laatimisessa kyseisille vuosille. Hankkeen kustannusar-
vioon sisaltyy n. 5 % hankevaraus, jolla mahdollistetaan suunnittelun ja
toteutuksen aikaiset muutos- ja lisatyot.

Raitiovaunujen muotoilullisen konseptin kehittamisesta ja siihen liitty-
vistd muotoilijan kustannuksista vastaa HSL, joka varautuu kaluston
uushankintavaihtoehdossa tahan erillisella budijetilla.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen

Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 3 300 000 euron
vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.

HKL vakuuttaa raitiovaunut kaupungin vakuutusrahaston kautta. Va-
kuutusrahastomaksu on 0,1 % omaisuuden arvosta, joten 30 vuoden
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aikana vakuutusrahastomaksuja kertyy n. 1 200 000 euroa. HKL rahoit-
taa hankkeen lainarahoituksella. Korkokulut ovat yhteensa noin 39 800
000 euroa (korkokanta 3% ja laina-aika 25 vuotta). Hankkeen koko-
naiskustannukseen sisaltyva valmistuksen aikainen korko (1 870 000
euroa) on laskettu erikseen.

Vaunujen kayttokustannukset ovat arviolta 4 300 000 euroa vuodessa,
sisaltden ajoenergian ja kunnossapitokustannukset. Siten hankkeen
kokonaisvaikutukset kaupungin kayttotalouteen ovat 30 vuoden aikana
n. 7 600 000 euroa vuodessa. HKL:n nykyisen liikennointisopimuksen
mukaisesti HKL laskuttaa vaunuhankinnan poistot, korot ja vakuutusra-
hastomaksun HSL:Itd osana liikenndintikorvauksen paaomaosuutta.
Vaunuhankinnan paaomakulut vaikuttavat HSL:lle kohdistuvien kulujen
kautta joukkoliikennelippujen hintoihin ja jasenkuntien maksuosuuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyman (HSL) lausunto

Toimivalta

HSL:n hallitus on antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.
Lausunnon mukaan HSL hyvaksyy Kruunusiltojen raitiovaunukaluston
hankinnan hankesuunnitelman siten, etta HKL tilaa Kruunusiltojen lii-
kenteeseen raitiovaunut. HSL hyvaksyy hankkeen kokonaiskustannuk-
siksi enintaan 97 600 000 euroa.

Hallintosaannon 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto
paattaa hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittaa 10 miljoo-
naa euroa.

Esittelija

Kaupunginhallitus
Lisatiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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