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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Keskitetyt vainajatilat 2821U51023
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Malmin kalmistotie, Helsinki
Sijainti Kohdenumero
Malmin hautausmaan pohjoispuoli, Keha | etelapuoli
Kayttadja/toiminta Vainajapaikat
SOTE: Vainajien sailytys- ja hyvastelytilat 275
Rakennuksen laajuustiedot brm? htm? hym? m?3

1139 872 521 6869

Hankkeen tarpeellisuus
Sosiaali- ja teveystoimialan laatima tarvekuvaus "Uudet vainajatilat’. Vainajasailytystilojen maara sairaaloiden ja
seniorikeskusten yhteydessa on vdhenemassa, vainajien maara on kasvamassa (=maarallinen tarve). Tilojen keskittamisella

pyritdan tehostamaan toimintaa ja parantamaan palvelua (=toiminnallinen tarve).

Hankkeen laajuus ja kustannusarvio (Kust.taso 7/2022 RI 119,9; THI 208,2)

brm? htm? hym? Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Uudisrakennus / Laajennus / Lisarakennus 1139 872 521 10.500 000,00 €
Muutos / Korjaus / Perusparannus €
Yhteensa 1139 872 521 10.500.000,00 €
Investointikustannusten jakautuminen 9219 €/brm?
12.041 €/htm?
€ / asiakas
Arvioitu tilakustannus kayttajalle
po€/htm?/kk yp€/htm?/kk yht €/htm?/kk yht. €/ kk yht. €/v
Tuleva vuokra (872 htm?) 55,47 6,34 61,81 54.335,00 652.022,00
Nykyinen vuokra ( htm?)
Toiminnan kaynnistamiskustannukset
Hankkeen aikataulu
Suunnittelu 2022-2023, Rakentaminen 10/2023-11/2025
Rahoitussuunnitelma
Rakentamisohjelman rahoitus
Viistotilat Vaistotilojen kustannusarvio

Ei vaistétilatarvetta.

Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennus Helsingin kaupungin taseeseen, maapohja vuokrataan Helsingin seurakuntayhtymailta.

Lisatiedot

Hankesuunnittelu on tehty padosin vuonna 2021, mutta 2022 hanketta on paatetty laajentaa vainajapaikkojen maaraa
kasvattamalla. Esityksen mukainen 5-6 vainajatornin laajennettu ratkaisu nakyy tdman hankesuunnitelmatekstin lisaksi
kustannuslaskennan dokumenteissa ja arkkitehdin pinta-alakaavioissa, pvm 13.6.2022. Muut hankesuunnittelun
viitesuunnitelmat perustuvat padosin 3-4 vainajatornin ratkaisuun. Hankesuunnittelun loppuvaiheessa sotessa todettu
vainajatornitarve on 5 tornia toteutettuna jo rakennusvaiheessa.
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1 Hankkeen perustiedot

Perustiedot

Keskitetyt vainajatilat on uudisrakennushanke Malmin kalmistotiella. Uudisrakennus
rakennetaan Sosiaali- ja terveystoimialan kayttdon ja Helsingin kaupungin omistukseen.
Maapohja on vuokrattu Helsingin seurakuntayhtymaltd Malmin hautausmaan yhteydesta.

Keskitetyt vainajatilat kasittavat jatkossa Helsingin suurimman vainajasailytystilan. Vainajia
kuljetetaan naihin keskitettyihin kylmasailytystiloihin Helsingin sisdltd sairaaloista,
hoivakodeissa ja kodeista, seka ulkomailta tai muualta Suomesta. Keskitetyissa
vainajatiloissa vainajat odottavat hautaamista tai tuhkaamista. Tiloihin suunnitellaan myds
mahdollisuus omaisille hyvastella vainajan ja tarvittaessa suorittaa erilaisia uskontokuntiin
kuuluvia rituaaleja, mm. muslimien vainajapesut. Tilojen kayttajana toimii Sosiaali- ja
terveystoimialan aulapalvelut.

Paatokset

Keskitettyjen vainajatilojen rakentamiseen liittyy paatds Laakson sairaalan yhteydessa
toteutettavista vainajatilojen laajuudesta. Laakson sairaalan toteuttamisen yhteydessa
poistuu vainajatiloja muun muassa Laakson, Suursuon ja Auroran sairaaloista. Lisaksi
Asumisen rahoitus- ja kehittdmiskeskuksen (Ara) maaritelman mukaan uudet
seniorikeskuksen ovat asuinrakennuksia, jolloin niihin ei voida rakentaa erillisia
vainajakylmidita. Keskitettyjen vainajatilojen tarvekuvaus (suppea versio) on hyvaksytty
sosiaali- ja terveystoimialan (sote) johtoryhmassa 25.2.2020.

Paatoksenteon tueksi hankkeelle on perustettu ohjausryhma, jossa on paatetty mm.
vainajatornien hankinnasta.

Vainajatornilla tarkoitetaan tdssa yhteydessa varastoautomaatiojarjestelmalla toteutettua
noin 15 metrid korkeaa hyllyjarjestelmaa, jossa automaatiolla toimiva hissi kuljettaa vainajia
kourujen paalla useassa tasossa oleville hyllyille ja hyllylta takaisin maankerrostason
kayttdaukolle. Yhteen jadhdytettyyn vainajatorniin mahtuu noin 55 vainajaa ja rakennukseen
on tulossa hankkeen ohjausryhman 22.2.2022 tekeman paatdoksen mukaan 5 samassa
tilassa olevaa vainajatornia.

Hankesuunnitelman ja Tarveselvityksen laatiminen

Hankesuunnitelma on laadittu Kaupunkiympariston toimialan johdolla. Suunnitteluun on
osallistunut KYMP:n lisaksi my6s Sosiaali- ja terveystoimialan edustajia, suunnittelijoita ja
muita yhteisty6tahoja, kuten Hautaustoimistojen liitto ja Helsingin seurakuntayhtyma.

Hankesuunnitelma on laadittu vastaamaan myds Tarveselvityksen sisaltovaatimusta ja
tama dokumentti toimii siten myos Tarveselvityksena.

Liite 1 Suunnittelutybryhmé
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2 Selvitys rakennuspaikasta

Sijaintipaikan valikoituminen

Alueellisesti tarkasteltuna keskitettyjen vainajatilojen sijaintipaikkaa etsittiin Helsingin
alueelta. Tilojen tuli sijaita saavutettavien kulkuyhteyksien varrella vierailijoiden
nakokulmasta ja logistiikan kannalta mahdollinen sijainti ison kulkuvaylan varrella oli
toivottavaa.

Lopulta paadyttiin Helsigin seurakuntayhtyman tarjoamaan alueeseen Malmin hautausmaan
vieresta. Valittua sijaintia puoltaa hyvat likenneyhteydet, keskeinen sijainti ja alueen
ymmarrettavyys suhteessa toimintaan (vainajien sailytys hautausmaan valittémassa
I&heisyydessa). Toiminnallista synergiaetua tuo myds Malmin krematorion Iaheisyys.

Sijainnin toiminnallinen selvitys

Keskitetty vainajien sailytysrakennus sijaitsee Malmin hautausmaan valittdmassa
laheisyydessa. Rakennuspaikalta on noin 500 m matka hautausmaan siunauskappeli- ja
krematoriotiloille.

Alueen saavutettavuus ja lilkennejarjestelyt

Suunnittelualue sijaitsee Malmin hautausmaan pohjoispuolella Malmin Kalmistotien varrella.
Alue on hyvin saavutettavissa niin idan kuin lannen suunnasta paavaylia pitkin.
Suunnittelualue sijoittuu Keha | etelapuolelle, Lahdenvaylan (valtatie 4) / Keha | -
eritasoliittyman ja Keha I:n Malmin eritasoliittyman valiin. Autoliikenteen paareitti kulkee
Malmin eritasoliittyman kautta Tattariharjuntielta, josta on liittyma Malmin Kalmistotielle.
Toissijainen ajoyhteys kulkee Malmin hautausmaan kautta. Malmin Kalmistotiella on
nykyisin 30 km/h nopeusrajoitus ja kehan alittavalla siltapaikalla 3,6 m suurin sallittu
alikulkukorkeus. Malmin Kalmistotien alkupaasta on nykyisin jalankulkuyhteydet kehan
bussipysakeille. Jalkakaytavia on esitetty jatkettavaksi alikululta / pysakeilta vainajatilojen
rakennuksen edustalle ja sieltd edelleen kadun vartta Malmin hautausmaan suuntaan.

Keskitettyjen vainajatilojen kiinteistolle on jarjestetty ajoyhteys Malmin Kalmistotielta
rakennuksen pohjoissivulle. Ajoyhteys on mitoitettu 6 metria leveaksi padasiassa alueen
sisaista huoltoliikennetta palvelevaksi ajovaylaksi.

Huoltopihan mitoitus ja liikennejarjestelyt mahdollistavat jateauton (10 m ajoneuvo), jakelu-
/tavaraliikenteen (mm. pyykkihuolto, max 12 m ajoneuvo) ja konttikuljetusten (8 - 9 m
ajoneuvo) seka vainajakuljetusten (7 m ajoneuvo + 3 m operointitila) likenteen ja toiminnan
huoltopihalla. Huoltovaylan varteen rakennuksen pohjoispuolelle sijoittuvat henkildkunnan
autopaikat (4 ap) ja pyorapysakointi.

Vieraspysakadinti on suunniteltu Malmin Kalmistotien varteen katuun nahden poikittaisina
autopaikkoina. LE-Autopaikat on sijoitettu paasisaankaynnin edustalle. Autopaikat on
lahtdkohtaisesti ajateltu lyhytaikaiseen pysakointiin (mitoitettu 2,7 m leveiksi). Autopaikkojen
taakse on varattu 1,5 m peruutustilaa nykyisen Malmin Kalmistotien 6 metria levean
ajoradan lisaksi. Riittdva (min 7 metrin peruutustila) tulee varmistaa jatkosuunnittelussa.
Autopaikkoja on yhteensa 17 ap, joista kolme on likuntaesteisten autopaikkaa (LE-
autopaikat 3,6 m leveitd). Jalkakaytava (3 m leved) sijoittuu autopaikkojen ja metsaisen
puistoalueen valiin, kadun eteldpddssa se ohjataan kadun varteen kiinni. Pyoraily tapahtuu
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ajoradalla. Keskitettyjen vainajatilojen rakennuksen sisdankaynnin tuntumaan on varattu
tilaa pyorapysakoinnille.

Kalmistotien alikulun suurin sallittu ajoneuvokorkeus on 3,6 m. Ajokulun korottamista
(ajoradan laskeminen alikulun kohdalla) paallysrakenteeseen kohdistuvin toimenpitein on
tutkittu hankesuunnitteluvaiheessa. Asiaa on yhteensovitettu ja neuvoteltu myos Keha I:n
parantamishankkeen (lisdkaistojen rakentaminen) kanssa. Keha I:n parantamisen
yhteydessa jalankulun ja pyérailyn reitteja tulee joka tapauksessa riittdvien nakemien
saavuttamiseksi siirtda jonkin verran, mika liikennesuunnittelun nakékulmasta mahdollistaisi
Kalmistontien ajoradan vahaisen (0,2 m) laskemisen. Mainittu ajoradan laskeminen
edellyttaisi kuitenkin tielinjalla olevien kaukolampdéputkien laskemista seka hulevesiputkien
ldmpderistamista noin 70 m matkalta, mihin ei ole varauduttu Keskitettyjen vainajatilojen
investointikustannuslaskelmissa.

Jatkosuunnittelun yhteydessa olisi tarkoituksenmukaista selvittdd mahdollinen
kaukolampdputkien kayttdikdan perustuva uusimisajankohta ja putkilinjan
laskemismahdollisuus kyseisen tyon yhteydessa. Samoin jatkosuunnittelussa tulisi edelleen
huomioida yhteistyé keha | parantamishankkeen kanssa siten, ettd varmistutaan keha |
alikulkusillan leventamisen suunnitteluperusteista siten, ettei uusien perustusten
rakentamisella supisteta olevia rakenteita enempaa Kalmistotiella olevien putkimuutos- ja
lisdystdiden tekemista.

Kaupungin pydraliikenteen reittiselvityksissa Keha |:n etelapuolelle on kaavailtu pyoérareitin
jatkamista Kalmistontielta itdan, mika tulee mahdollisesti myés huomioida
jatkotarkasteluissa.

Liite 05:  ARK-asemapiirros

Rakennuksen huolto

Puhtauspalvelut

SOTE huolehtii rakennuksen puhtauspalveluista. Puhtauspalvelulla yllapidetaan kohteen
tilojen viihtyisyytta, hygieenisyytta, edustavuutta, ty6- ja henkiléturvallisuutta seka tuetaan
kohteen ydintoiminnon sujuvuutta. Siivouksella vahennetaan pintojen kulumista seka
korjaus- ja uusintatarvetta.

Puhtauspalvelun toiminta koostuu puhtaanapitopalveluista (yllapito- ja perussiivous,
ikkunoiden pesu), laverien (apuvalineiden) puhdistuksesta seka jatteiden kuljetuksesta
jatehuoneeseen. Palvelun sisaltdé maaritellaan yhdessa asiakkaan kanssa pitaen sisallaan
myos palveluajan.

Uudisrakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida siivouksen

helppous, kuten rakennuksen yksityiskohtien helppo puhdistettavuus seka helppohoitoiset ja
kestavat pintamateriaalit. Puhtaushuollon tyon tueksi rakennukseen hankitaan
apuvalinepesukone ja deko.
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Rakennuksen tiloja siivotaan paivittain, henkildmitoitus arviolta puolipdivainen laitoshuoltaja.
SOTE huolehtii tilojen siivouksesta ja vuosittaisesta desinfioinnista ostopalveluna.

Pesulapalvelut

Pesulapalvelun tuottamat palvelut koostuvat mm. tekstiilihuoltopalvelusta sisaltaen
henkildkunnan tydasut ja erikoistekstiilit (mm. vainajalakanat ja pyyhkeet). Tekstiilit ovat
yhteiskayttotekstiileja. Pukutilojen laheisyyteen varataan erilliset tilavaraukset tydvaatteiden
yhteisjakeluun. Kyseisiin tiloihin voidaan sijoittaa modulaariset puhtaiden tyovaatteiden
sailytyslokerot. Likaisille vaatteille tulee varata rullakkotilaa pukuhuoneiden laheisyyteen.
Pyykkihuolto tapahtuu rakennuksen ulkopuolella, pyykin nouto arviolta kerran viikossa.

Muu huoltotoiminta

Tekninen isanndinti on KYMP-toimialalta, joka kilpailuttaa kohteeseen myds huoltoyhtion.
Ulkoalueiden huollon suhteen on mahdollista sopia yhteistyosta seurakuntayhtyman
kanssa. Erityisesti on syyta sopia Malmin Kalmistotien talvikunnossapidosta.

Vainajatornien varastoautomaation vuosihuoltosopimus tulee tehda kilpailutettavan
varastoautomaatiotoimittajan kanssa, tilaajana KYMP. Vainajatornien vuosihuolto
kokonaisuutena on erikseen suunniteltava prosessi, johon liittyy varastoautomaation huollon
lisdksi teknine kylmalaite- ym huolto (tilaajana KYMP) seka vainajatornien sisapintojen
puhdistus ja desinfiointi (tilaajana SOTE). Rakennuksen henkildkunta (SOTE) huolehtii
vainajien siirroista pois torneista huoltotoimenpiteiden ajaksi, yksi torni kerrallaan.

Sijainnin tekninen selvitys ja suojelulliset vaatimukset

Alue on vanhaa peltomaata, nykyisin metsittynyttd. Rakennuspaikan valitttmassa
laheisyydessa on ensimmaisen maailmansodan aikaisia linnoitusrakenteita, joita koskeva
muinaismuistoalueen rajaus on merkitty asemapiirrokseen. Linnoitusrakenteet jaavat taman
hankkeen yhteydessa koskemattomiksi. Museovirasto antaa aiheesta lausunnon kesa- tai
elokuussa 2022.

Keha | varteen jatetdan suojapuuvydhyke varmistamaan liito-oravien siirtymareittien
sailyminen.

Tiedossa ei ole, ettda maapera olisi pilaantunut. Kaupungin johtotiekarttojen mukaan
rakennettavalla alueella ei mydskaan ole putkijohtoja tai kaapeleita. Rakennettavan alueen
nykyinen maanpinta vaihtelee paaosin valilla +20...+22,5. Rakennus on tarkoitus rakentaa
likimain samaan korkooon +22 .4 kuin Malmin Kalmistotie.

Maapera koostuu ohuen humuskerroksen alapuolella noin 1 metrin paksuisesta
hiekkakerroksesta, 1...1,5 metrin paksuisesta erittain pehmeasta savikerrostumasta ja
savikerroksen alapuolella olevasta 1...13 metrin paksuisesta hiekkakerroksesta.
Alapuolinen kallio viettada lannesta itaan, kallion pinta on noin 5...20 metrid maanpinnan
alapuolella. Alueella on yksi pohjaveden havaintoputki, josta on tehty mittauksia aikavalilla
2.8.- 21.9.2021. Mittausajanjaksolla pohjavedenpinta vaihteli tasovalilla +18,81...+19,04 eli
1,6...1,8 metria maanpinnan alapuolella.

Rakennus perustetaan terasbetoni lyontipaaluilla tiiviin moreenikerroksen tai kallion varaan.
Arvioidut paalupituudet ovat 5...14 metria.
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Rakennuksen alueella tehddan saven massanvaihto niin, ettd massanvaihtoalue ulottuu 3
metrin etaisyyteen seinalinjasta. Pihan alueella tehdaan massanvaihto alueilla, joille on
tulossa yli 0,5 metrin tayttod verrattuna nykyiseen maanpintaan. Massanvaihto tehdaan
saven alapintaan. Saven paalla oleva hiekkakerros voidaan hyddyntaa
massanvaihtotaytossa.

Kunnallisteknisista liittymista HSY:n vesi- ja viemariliityntapisteet sijaitsevat keha |
pohjoispuolella, Talttatielld. Huleveden liitospiste sijaitsee Malmin Kalmistotielld, keha |
alikulun etelapuolella. Tarkoitus on myds hankkeen yhteydessa kunnostaa varsinaisen
rakennusalueen ulkopuolisia ojia, jotka johtavat keha | varrella olevien avo-ojien kautta
hulevesiverkostoon. Sahkdliittyman sijaintitieto tarkennetaan myéhemmin Helenin kanssa.

Liite 05: ARK-asemapiirros
Liite 07:  GEO-viitesuunnitelmat
Liite 09:  LVI-asemapiirros

Liite 10:  SAH-asemapiirros

Kaavaselvitys

Malmin hautausmaa-alueella on voimassa oleva asemakaava 9085 vuodelta 1985. Koko
hautausmaa-alue, johon myds keskitettyjen vainajatilojen uudisrakennus tulee sijoittumaan,
on merkitty asemakaavaan EH-merkinnalla (hautausmaa). Asemakaavamaaraysten
mukaan alueelle saa sijoittaa hautausmaan toiminnan kannalta valttamattémia rakennuksia.
Alueen kaavoittajan mukaan voidaan tulkita, etta vainajien sailytysrakennus sisaltyy
kyseiseen maaritelmaan.

Seikkaperaisempi kaavaselvitys liitteena.

Liite 06:  Kaavaselvitys

3 Hankkeen tarpeellisuus

Toiminnalliset perustelut

Vuonna 2021 vaestdéennusteen mukaan Helsingissa on 5081 vainajaa vuodessa. Vuonna
2021 Helsingin kaupungilla on vainajatiloja 298 kappaletta. Tilat ovat jakaantuneet ympari
Helsinkia, jolloin sairaaloissa on 203 paikkaa, seniorikeskuksissa 73 paikkaa ja
seniorisaatioilla ja palvelutaloissa 22 paikkaa. Tilat eivat ole nykyaikaiset, eika niissa pystyta
suorittamaan vainajien nayttoja, eri uskontokuntien rituaaleja, eika sailyttamaan entista
suurikokoisempia vainajia.

Uusien rakennushankkeiden myota tiloja poistuu noin 120 kappaletta seuraavan 10 vuoden
aikana.

e Suursuon sairaala: Suursuonlaita 3 B (32 paikkaa) n. 10 vuoden paasta

e Auroran sairaala: Nordenskidldinkatu (20 paikkaa)

e Herttoniemen sairaala (12 paikkaa) n. 10 vuoden paasta

o Koskelan sk: Kapylantie 11 (24 paikkaa) vuonna 2023
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Kivelan sk: Sibeliuksenkatu 14 (24 paikkaa)
Antinkoti: Kivitaskuntie 1 (2 paikkaa)
Pakilankoti: Suovakuja 1 (2 paikkaa)
Kannelkoti: Vanhaistentie 15 (2 paikkaa)
Mariankoti: Schildtinpolku 6 (2 paikkaa)

Keskitetyt vainajatilat
Malmin kalmistotie, Helsinki

Vuonna 2040 vaistdennusteen mukaan Helsingissad on 6317 vainajaa vuodessa, jolloin
kasvavan vainajamaaran ja poistuvien tilojen takia uudisrakennukselle on tarve.

Keskittamalla toimintaa pyritddn myos vaikuttamaan toiminnallisuuden parantumiseen, mm.
kuljetuksia vahentamalla, kun etsitdan vapaata paikkaa.

Keskitettyihin vainajatiloihin rakennetaan paikat 275 vainajalle, eika talla hetkella ole
suunnitteilla muita uusia tiloja. Taulukon 1 mukaisten laskelmien mukaan Helsingissa on
vuonna 2040 yhteensa 452 vainajapaikkaa. Vainajien keskimaarainen sailytysaika
kylmiéssa on 3-4 viikkoa. Kayttdaste tiloille on kolmen viikon sailytyksella 83,6 %.

Kapasiteetti ylittyy neljan viikon sailytysajoilla. Keskitettyjen vainajatilojen suunnitelmassa
varaudutaan myds mahdollisuuteen asentaa yksi vainajatorni lisaa, jolloin sailytyspaikkoja
olisi tiloissa yhteensa 330 vainajalle.

rakennetaan 5 tornia kerralla

Vuonna 2021 Vuonna 2025 Vuonna 2030 Vuonna 2040 Vuonna 2050 Vuonna 2060

DOlemassa clevat tilat 313 177 452 452 452 452
275 (keskitetyt

Uudet tilat O|vainajatilat) 0 0 0 0|
Yainajien maarat/vuosi 5081 5228 5525 g 317 6 487 7045
Yainajia vuorokaudessa (vainajat/365) 14 15 16 18 18 19
Vainajan sdilytys 2 viikkoa
Keskimaarainen sailytysaika/vrk (vainajia
vuorckaudessaxl4) 196 210 224 252 252 266
Yainajapaikoista varatiu %{yhden vrk
vainajat/tilojen maara) 62,60 % 46,00 % 50 % 55,70 % 55,70 % 58,80 %
Vainajien sdilytys 3 viikkoa
Keskimaarainen sdilytysaika/vrk (vainajia
vuorokaudessax2i) 294 315 336 378 378 3499
Vainajapaikoista varattu % (yhden vrk
vainajat/tilojen maara) 93,90 % 70,00 % 74 % 83,60 % 83,60 % 28 %
Vainajien sdilytys 4 viikkoa
Keskimaarainen sailytysaika/vrk (vainajia
vuorokaudessax28) 392 420 448 504 504 532
YVainajapaikoista varatiu % (yhden vrk
vainajat/tilojen maara) 125,00 % 93,00 % 99 % 111,00 % 111,00 % 117 %

Taulukko 1:

Idhde: Sinkko H & Vuori P. Helsingin ja Helsingin seudun vdestéennuste 2020-2060. Ennuste
alueittain 2020-2036. Tilastoja 11:2021.
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_09 24 Tilastoja_11_Sinkko Vuori.pdf

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on korvata poistuvat tilat ja rakentaa nykyaikaiset tilat, jotka
palvelevat vainajaprosessia mahdollisimman tehokkaasti. Tavoitteena on vastata
strategisiin muutoksiin mm. laitoshoidon purkamiseen, jolloin ikdantyneiden
hoivapalveluissa painopiste siirtyy enemman kotiin ja tehostettuun palveluasumiseen
laitoshoidon sijaan. Tall6in ikdantyneen vaeston kuolemat tapahtuvat enenevassa maarin
muualla kuin laitoshoidossa tai sairaaloissa. Tehostetun palveluasumisen yksikaita on
runsaasti, seka kaupungin omana toimintana, etta yksityisilla palvelutuottajilla, eika niissa
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ole omia vainajatiloja. Lisaksi saattohoidossa pyritdan tulevaisuudessa lisddmaan
kotisaattohoitoa ja kotikuolemia.

Taloudelliset perustelut

Uudet vainajatilat ndhdaan palvelurakenteen nakokulmasta kustannustehokkaana ja
tarpeellisena ratkaisuna. Taloudellisuuden tehostamiseen pyritdan keskittdamalla tiloja,
jolloin vahennetaan vainajien kuljetuksista aiheutuvia kustannuksia, koska nykyisten
séilytyspaikkojen hajanaisuus ja vapaan kylmidpaikan etsiminen tuottavat
hautaustoimistoille runsaasti edestakaisia ja ylimaaraisia kuljetuksia. Henkildstokuluihin
vaikutetaan myds keskittdmalla henkildkunta yhteen toimipisteeseen ja ndin vahennetaan
useasta toimipisteesta aiheutuvia henkildstokuluja.

Vuonna 2021 vainajatiloista aiheutuvia erillisia taloudellisia menoja ja kustannuksia ei ole
laskettu ja eritelty. Nykyiset tilat sijaitsevat sairaalan, seniorikeskuksen tai hoivatilan
yhteydessa, jolloin vainajatiloista aiheutuneet taloudelliset menot ovat kuuluneet
rakennukseen kokonaistalouteen.

Muutokset aiempaan tarvekuvaukseen

Tarvekuvausvaiheessa vainajasailytyksen tarpeeksi on arvioitu 165 vainajapaikkaa.
Hankesuunnitteluvaiheen aikana on havaittu sailytyksessa olevien vainajamaarien
merkittdvaa kasvua, jonka on analysoitu johtuneen padosin vainajien sailytysaikojen
pitenemisesta (aiemmin keskimaarin 2 viikkoa, nykyisin keskimaarin 3-4 viikkoa). Vainajia
on olevien sailytystilojen riittamattdmyyden takia jouduttu sailyttdmaan epakaytanndllisissa
siirrettavissa, valiaikaisissa kylmakonteissa. Naista syistd on SOTE-toimialalla nahty
valttamaton tarve laajentaa hanketta siten, ettd uusi rakennus voi tarjota sailytyspaikat 275
vainajalle, jolloin Helsinginssa olisi yhteensa 452 vainajapaikkaa. Lisaksi suunnitelmassa
varaudutaan laajentamaan tiloja edelleen ensivaiheessa (pienemmilla muutoksilla) 330
vainajapaikkaan ja toisessa vaiheessa (suuremmilla rakennustdilla) 440 vainajapaikkaan.

Tarvekuvausvaiheessa vainajakuljetuksen ovelle toivottiin asennettavan lammitys, jolla
ehkaistdan mahdollisia liukastumisia ja pidetaan ovi sulana. Hankesuunnitteluvaiheessa
ratkaisuna pidettiin kuitenkin riittavan kokoista katosta ja tuulikaapin lammitysta.

Tarvekuvausvaiheessa on kuvattu tarve kahdelle tai kolmelle hyvastelytilalle seka lisaksi
kahdelle vainajien pesutilalle. Hyvastelytilojen suhteen oli toive, etta kaksi hyvastelytilaa
voisi yhdistaa tarvittaessa yhdeksi suuremmaksi tilaksi esimerkiksi siirtoseinan avulla.
Vaatimuksena oli myds tilojen riittdva aaneneristavyys. Hankesuunnitteluvaiheen ratkaisuksi
on suunniteltu kaksi vainajien hyvastelytilaa ja kaksi pesutilaa, jotka tarvittaessa myos
toimivat hyvastelytiloina. Tilojen yhdistettavyysvaatimuksesta siirtoseinan avulla on luovuttu,
koska siirtoseina on kaytanndssa erittain haastava ja kallis toteuttaa hyvin aanta eristavana.
Nelja pienempaa tilaa vastaavat padosin tamanhetkisten ndkemysten mukaiseen
kayttotarpeeseen. Lisdksi on todettu, ettd tdman rakennuksen ei ole tarve vastata kaikkiin
mahdollisiin kayttotilanteisiin, vaan suuremman henkildmaaran siunaus- ym muita
tilaisuuksia voidaan jarjestaa myds muissa rakennuksissa hautaustoimistojen tai
seurakunnan organisoimana.
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Tarvekuvausvaiheessa hyvastelytiloihin toivottiin mahdollisuutta elavien kynttildiden
polttamiseen. Paloturvallisuuden ndkdkulmasta tata ei pidetad suositeltavana ratkaisuna,
mutta toiminnallisten jarjestelyiden avulla se on kuitenkin mahdollista: Kynttiloita tulee
polttaa vain valvotusti ja selkedasti esitetyssa sijainnissa, jonka lahella ei ole palavaa
materiaalia. Mikali kynttildiden polttomahdollisuus tiloihin halutaan, tulee asia huomioida
toiminnan suunnittelussa. Hyvastelytilojen esteettiseksi valoelementiksi on suunniteltu
kattoikkunat. Tiloihin on suunnitteilla myds danen maisemointijarjestelma, jolla voidaan
luoda tunnelmaa aanen avulla.

Tarvekuvausvaiheessa on kuvattu tilantarve desinfiointilaitteelle.
Hankesuunnitteluvaiheessa on kuitenkin todettu, ettei erillista laitteistoa tarvita, vaan
siivoustyd hoitaa normaalin yllapitosiivouksen desinfioinnin, seké kerran vuodessa SOTE
laitospalvelut tekee tiloihin perusteellisemman desinfioinnin, mukanaan tuomilla laitteilla.

Tarvekuvausvaiheessa toiveena on ollut erillinen pukuhuonetila miehille ja naisille.
Hankesuunnitteluvaiheessa on kayttajan (SOTE Aulapalvelut) kanssa todettu, etta
henkildkunnan maara kokonaisuudessaan on vahainen ja yhteisen pukuhuoneen kayttd
vuorotellen onnistuu. Tilassa on suihkun yhteydessa pieni pukeutumistila. Toisen
pukuhuoneen poistamisella on saavutettu tilasdastéa ja mahdollisuus kohdistaa
kustannusta ensisijaisempiin tiloihin.

Liite 2 Kéyttédjéan laatima toiminnallinen tarvekuvaus
4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus

Nykyinen toiminta ja suunniteltu toiminnan muutos

Helsingissa on noin 5000 vainajaa vuodessa. Kuolinpaikkana on yha useammin koti tai
vanhuspalvelun toimipiste, joissa ei ole omia vainajien kylmasailytystiloja. Ladkari toteaa
vainajan kuolleeksi ja kirjoittaa hautausluvan ja kuolintodistuksen. Vainaja valmistellaan
viimeisimmassa hoitopaikassa ja vainajaan kiinnitetdan vainajan tunnistamiskortti rinnan
paalle vaatteisiin ja jalan ymparille nauhalla. Taman jalkeen vainaja kuljetetaan kylmiéon
odottamaan hautausta tai tuhkausta. Laaketieteellisissa ja oikeuslaaketieteellisessa
ruumiinavauksessa vainaja siirretaan Meilahden oikeuslaaketieteelliseen laitokseen.
Vainajien kuljetuksesta huolehtivat ostopalveluna kuljetuspalvelu ja kuljetusta on ympari
vuorokauden vuoden jokaisena paivana. Taman toiminnan on myos suunniteltu jatkuvan
uusissa keskistetyissa vainajatiloissa.

Helsingin vainajahuollon suunnitelmissa on SOTE ICT:n erillishankkeena korvata
manuaalinen kirjanpito sdhkoisella jarjestelmalla, joka tulee myos Keskitettyjen
Vainajatilojen kayttéon. Sahkdisella jarjestelmalla parennetaan kirjauskaytantoja ja
vahennetaan sekaannuksia. Lisdksi vainajien tunnisteiden vieminen yhteiseen tietokantaan
parantaa toiminnan laatua ja vahentavat tehtavaa tydmaaraa.

Henkilosto ja vierailijat hankkeen valmistuttua
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Keskitettyjen vainajatilojen vakituinen henkildkunta koostuu Soten aulapalveluista ja Hus:n
laitoshuollon tyontekijoista. Alustavan suunnitelman mukaan aulapalvelun tydntekijéita on
viisi henkil6a kahdessa eri vuorossa. Aulapalvelun tydntekijdista nimetaan vastuuhenkild,
joka tarkastaa vahintaan kerran viikossa kylmakaapit ja kirjanpidon. Liséksi tilassa
tyoskentelee laitoshuollosta 1-2 tyontekijaa.

Keskitetyissa vainajatiloissa kdy myds tarpeen mukaan Hus silmé&pankin sairaanhoitaja
irrottamassa sarveiskalvoja. Tahdistimien irrotus tapahtuu prosessin mukaan
viimeisimmassa hoitopaikassa, mutta mikali tdssa tapahtuu jokin erehdys, voidaan paikalle
pyytaa ladkari. Pukutiloihin suunnitellaan kaappeja, joita henkilokunta voi varata kdynnin
ajaksi ja tilaan varataan ylimaaraisia suojavaatteita.

Keskitetyissa vainajatiloissa on paivittdin myds hautaustoimiston tydntekijoita ja kuljettajia
tuomassa ja viemassa vainajia. He myds toiveen ja tarpeen mukaan osallistuvat vainajien
nayttéjen valmisteluihin.

Tiloissa vierailee paivittdin myds vainajien omaisia hyvastelemassa vainajia, hakemassa
vainajien tavaroita ja pesemassa vainajia. Arvioitu vierailjamaara 20-60 hld paivassa.

Hankkeen laajuus

Kerrosala 945 kem2 (ilman teknisia tiloja)
Hydtyala 521 hym2

Huoneistoala 872 htm2

Kokonaisala 1096 (1016+80) brm2

Tilavuus 6869 m3

Tontin kaytto ja ulkoalueet

Keskitetyille vainajatiloille on suunniteltu yksi rakennus, johon on useita sisdankaynteja,
kayttajien ja toimintojen mukaan jakautuen.

Uudisrakennus koostuu yksikerroksisesta polveilevasta rakennusmassasta

ja korkeammasta vainasailytystornin sisaltavasta osuudesta. Vainajatorni muodostaa
merkittdvan ja nakyvan kaupunkikuvallisen elementin, joka nousee osin ympardivaa
puustoa korkeammalle. Rakennuksen matalan osan kaikki julkisivut on suunniteltu
toteutettavan puhtaaksimuuratusta pitkatiilesta. Torniosan julkisivut ja nakyva kattopinta on
suunniteltu toteutettavan kattotiilesta. Rakennuksen ja erityisesti

torniosan rakenne- ja talotekniikkasovituksiin kiinnitetaan erityista huomiota.

Rakennuksen lansipaaty on julkista vierailijatilaa, ja ulkona olevat parkkialueet sijoitetaan
lahella esteettdmaksi suunniteltavaa vierailijasisaankayntia. Vierailijatilojen suunnittelussa
huomioidaan esteettiset nakymat ymparoivaan luontoon. Tavoitteena on luoda rauhallinen
ja kaunis hetki jattaa jaahyvaiset edesmenneelle [aheiselle.

Ulkotiloihin on suunniteltu autopaikat omaisille, samoin huomioidaan yhteys bussipysakilta
ja riittava pyorapysakointimahdollisuus. Tarvekuvausvaiheessa kayttaja on edellyttanyt
vahintdan 20 autopaikkaa vierailijoille, mika toteutuu hankkeessa siten, etta rakennettavalle
alalle varataan 15+2 poikittaisautopaikkaa Malmin Kalmistotien varteen ja lisaksi on
kaytossa kadunvarsipysakointia Kalmistotiellda. Sahkdautojen latausmahdollisuuksiin
varaudutaan viranomaisvaatimusten mukaisessa laajuudessa ja latauspistevaraukset
suunnataan enimmakseen vierailijapaikoille, mutta lisdksi myds huoltopihalle
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vainajakuljetusautolle. Huoltopihan ulkopuolelle, 1ahelle henkildkunnan sisdankayntia on
myos jadanyt luontevasti tilaa muutamalle henkilékunnan autolle.

Ulkoalueiden suunnittelussa on varauduttu myds yhteensa 10 kylmakontin sijoitukseen
alueelle, huoltopihan laheisyyteen (varautuminen vainajien suureen yhtakkiseen maaraan
poikkeustilanteessa). Jos kylmakontteja alueelle joudutaan tuomaan, voidaan samalla
rakentaa konttialuetta palvelevat valiaikaiset aitaus- ja telttakatosalueet toiminnan tarpeiden
mukaan.

Ulkoalueiden logistiseen suunnitteluun liitty myds pyykki-, tarvike- ja jatekuljetukset.

Ulkovalaistus suunnitellaan vuokra-alueelle, turvallisuusnakokulmasta lahtien.

Laatutaso

Rakennus jakaantuu toiminnallisesti kolmeen osaan, joihin kaikkiin on oma sisdankaynti
eri puolilta rakannusta. Rakennuksen paasisaankaynti avautuu Kalmistotien suuntaan ja
johdattaa omaiset vierailijatiloihin. Vastakkaisessa itdpaadyssa on aidattu huoltopiha ja
sisdankaynnit vainajakuljetukselle seka huollolle. Rakennuksen pohjoispuolelle jaa
henkildkunnan ja tavaratoimitusten ovi, jota kautta on kulku henkildkunnan toimisto- ja
sosiaalitiloihin seka kiinteistdon teknisiin tiloihin ja varastoihin. Rakennuksen sisalla on
riittdvat kulunvalvotut kulkuyhteydet eri osien valilla.

Yleisena laatuvaatimuksena on esitetty tilojen kestavyys ja helppo huollettavuus. Tiloihin
on suunniteltu myés Sisailmaluokan S2 mukainen, jdahdytyksella varustettu
ilmanvaihtojarjestelma. Vierailijatilojen puolella on esteettisyyden ja rauhallisen vaikutelman
vaatimus, kun taas vainajien sailytystiloissa korostuu tekniset lampétila- ja
hygienisyysvaatimukset. Vainajien sailytyskylmididen osalta suunnittelussa kiinnitetaan
erityistd huomiota rakennusfysikaaliseen ja ilmanvaihdon suunnitteluun, jotta rakenteet ja
tilat saadaan kestamaan tavoitellun kayttéian 100 vuotta.

Vierailijatilat suunnitellaan taysin esteettomiksi. Muilta osin rakennuksen kayttoétilat tulee
myo0s sijaita yhdessa tasossa sisalogistiikan mahdollistamiseksi. Vainajia kuljetetaan
nostimilla ja karryilla huoltopihalta vainajien sailytystiloihin ja sieltd edelleen hyvastelytiloihin.
Hyva tybéergonomia vainajien siirtelemisessa tulee mahdollistaa mm. kynnys- ja
kalusteratkaisuin. Kiinteistdhuollon kaytavalla puolestaan kaytdssa on esimerkiksi
pyykkirullakot ja siivousvaunut.

Akustisessa suunnittelussa korostuu vierailijatilojen miellyttava akustinen ymparisto,
hyvastelytilojen aaneneristavyys seka vainajavalmistelutilojen laitteiden tarinaneristykset.
Koko rakennus altistuu alueen korkealle likennemelun tasolle johtuen vilkasliikenteisen keha
| laheisyydesta. Akustiset ja aaneneristysvaatimukset tulee ottaa huomioon rakennuksen
julkisivujen, vesikaton, valiseinien ja naiden liittymien seka taloteknisten jarjetelmien
suunnittelussa.

Rakennuksen toimisto-ICT:n lisdksi toiminnallisia, selvityksessa olevia ratkaisuja ovat
vainajien sailytysjarjestelmaan liittyva rajapinta varastoautomaation ja vainajatietokannan
valilla seka hyvastelytiloihin jarjestettava videoyhteys (mahdollisuus omaisen hyvastelyyn
etayhteyksin).
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Tilat

Vainajasailytystilat

Vainajasailytystilojen osalta tutkittiin vaihtoehtoina tornimaista ja hallimaista kylmitratkaisua.
Vertailun (Liite 13) perusteella paadyttiin tornimaiseen ratkaisuun, jossa vainajat sijoitetaan
varastoautomaatiohyllyille. Vainajien sailytyslampétila on +5 astetta, vahaiselle maaralle
huonokuntoisia vainajia varataan myos pakastamismahdollisuus erillisissé kylmakaapeissa.
Liséksi yhden vainajatornin osalle varataan mahdollisuus laskea tornin sailytyslampdtila
tasoon +0...+1 astetta. Suurikokoisia vainajia voidaan sijoittaa
varastoautomaatiojarjestelmaan korkeammille hyllypaikoille ja lisaksi erillisiin, mataliin
kylmahuonetiloihin tai kylmakaappeihin.

Vainajasailytystilojen yhteydessa on myds mm. tilaa toimenpiteille, kuten tahdistimien tai
sarveiskalvojen poistolle. Tiloihin sijoitetaan tarvittavat pdytatasot, kasienpesupisteet, roska-
astiat.

Tiloihin sijoitetaan my6s vainajakourujen pesuun soveltuva kone ja tilat kourujen
kuivatukseen ja sailytykseen. Vainajakuljetuksen oven laheisyydessa vainajatiloissa on
myos kirjaus- ja odotustila seka wc vainajakuljettajia varten. Vainajakuljettajien kulku
rakennuksessa rajoittuu vainajasailytystiloihin.

Tilapinnat suunnitellaan hygieenisiksi, helposti puhdistettaviksi ja kosteutta kestaviksi.
Tiloihin tulee tarvittavat lattiakaivot.

Vierailutilat

Vierailijatilojen (aula- ja hyvastelytilat) pintamateriaalivalinnoissa

pyritdan laadukkaan julkisen rakentamisen tasoon seka rauhalliseen ja arvokkaaseen
tunnelmaan. Vainajasailytystilojen ja aula-/vierailutilojen valiin jaavat tilat vainajien
hyvastelyyn ja rituaalipesuun.

Hyvastelytiloja on suunniteltu rakennukseen nelja, joista kaksi toimii tarvittaessa myos
vainajien pesutilana. Hyvastely- ja pesutilat ovat materiaalien osalta laadukkaat ja
arkkitehtuurisuunnittelussa huomioidaan rahallisen ja kunnioittavan ilmapiirin luominen. Tilat
suunnitellaan aanta hyvin eristaviksi. Hyvastelytilat saavat epasuoraa luonnonvaloa
kattoikkunoiden valityksella. Valaistuksen ja talotekniikkasovitusten yksityiskohtien
suunnitteluun kiinnitetdan erityista huomiota.

Vainajien pesutilojen osalta tilat ovat myds vedeneristettyja markatiloja. Vesipisteet
(suihkuliitanta tai vastaava) sijoitetaan kaappiin tms siten, etta tila on kaunis ymparistdé myos
hyvastijattdoon ilman pesutoimenpiteita. Vainajien pesutiloihin tulee myos lattiakaivot.
Iimanvaihdossa huomioidaan erityisesti vainajapesutilojen osalta ilmankosteuden ja
kaytettavien hajusteiden poistuminen ja sekoittumattomuus muihin ilmavirtoihin.

Vainajapesu- ja hyvastelytiloja voi kayttaa myds muihin toimenpiteisiin, kuten tahdistimien
poistoon. Tilat kalustetaan Iahinna yksinkertaisin tuolein. Tarkoitus on jarjestaa vahintaankin
osaan tiloista myos videoyhteys mahdollistamaan vainajan hyvastelya etana.

Vainajien hyvastelytilojen yhteydessa on myos varastotila vainajien tavaroille, omaisten
noudettavaksi. Vainajien hyvastely-, pesu- ja varastotilat avautuvat seka vierailijoiden
aulatilojen suuntaan, etta huoltopihan suunnassa oleviin vainajasailytystiloihin.

Aulatiloihin sijoitetaan odotustilaa, liikuntaesteisille soveltuvat wc:t ja aulapalvelutiski, joka
yhdistyy henkildkunnan toimistotiloihin. Aula- ja odotustiloista jarjestetaan ikkunoiden
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valityksella nakymayhteys puolisuljetulle sisdpihalle ja ympardivaan luontoon. Tavoitteena
on myos jarjestaa katselupihalle taide-, vesi- tai maisemaelementti. Aulassa on suunniteltu
kaytettavaksi tiiltd seinad- ja lattiapinnoissa. Valaistuksen ja talotekniikkasovitusten
suunnitteluun kiinnitetaan erityista huomiota.

Henkildkunnan toimisto- ja sosiaalitilat

Henkildkunnalle on varattu pukuhuone vaatesailytystiloineen seka suihku- ja wc-tilat.
Henkildkunnan wc-tiloja on kaksi: pukuhuoneen kautta kuljettava "puhdas wc” ja
huoltokaytavalta kuljettava “likainen wc”. Pukukaappien maaran mitoituksessa on huomioitu
vakituisen henkilékunnan lisaksi tiloissa pistaytyvat laitoshuoltajat ja tahdistimien
sarveiskalvon poistajat.

Huoltokaytavan varrella on erilliset tilat (rullakot) puhtaiden ja likaisten vaatteiden seka
muun pyykin (pyyhkeet ym) sailyttamiseen. Pyykkihuolto tapahtuu rakennuksessa noin
kerran viikossa ja siihen kaytetdan henkilokunnan ovea. Erillisesta huolto-ovesta on luovuttu
vahaisen tarpeen vuoksi, jolloin kustannuspanostusta on saatu kohdistettua ensisijaisempiin
tiloihin.

Henkildkunnan taukotila sijoittuu pukuhuoneen ja toimistotilan valiin. Toimistotila puolestaan
jatkuu aulapalvelutiskina kohti vierailijatiloja.

Muut tilat

Lisaksi rakennuksessa on huoltokaytavan varrelle sijoittuvat jatehuone, tekniset tilat,
siivouskeskus ja tarvike seka liinavaatevarastotilat. Imanvaihtokonehuone sijaitsee toisessa
kerroksessa, kaynti huoltokaytavalta.

Liite 3 Tilaohjelma (sis. + tilojen laatuvaatimukset) seké vertailu tarvekuvauksen
tilaohjelman ja hankesuunnitteluvaiheen viitekaavioiden vélilla
Liite 4 Rakennusosat ja tekniset jérjestelmét

Liite 5 ARK-Viitesuunnitelmat

Liite 8 RAK-Viitesuunnitelmat

Lite 10  SAH-Viitesuunnitelmat

Liite 12 Palotekninen suunnitelma

Liite 13 Varastoautomaatiojarjestelmén taustaselvitys

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennuksen sijainti Keha | varrella on vainajatorninsa vuoksi nakyva, mika asettaa
korkean kaupunkikuvallisen tavoitteen hankkeelle. Rakennus muodostaa uuden
maamerkin. Rakennuksen materiaalivalintoihin, detaljointiin ja erityisesti torniosan
rakenne- ja talotekniikkasovituksiin kiinnitetdan erityista huomiota.

Rakennuksen teknisena erityispiirteend on vainajien sailytys ns. vainajatorneissa,
hyoddyntaen varastoautomaatiojarjestelmaa. Vainajasailytys on kylmatilaa.
Varastoautomaation hyédyntaminen vainajasailytyksessa on verrattain uutta ja ainut
referenssikohde 16ytyy Tampereen yliopistollisen sairaalan Obduktiorakennuksesta. Tahan
vainajatorniratkaisuun paadyttiin erillisselvityksen ja vaihtoehtovertailun perusteella.
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Rakennuksen henkildkunnan ndkdkulmasta tarkeda on huomioida tydskentelyn ergonomia
painavia vainajia siirreltdessd. Rakennukseen hankitaan kayttéon soveltuvat nostimet ja
karryt vainajien siirtoon ja kuljettamiseen tilasta toiseen. Suunnittelussa on huomiotava
esteettdmyys toiminnan edellyttamalla tasolla. Tiloista suunnitellaan hygieaniatasoltaan
hyvat.

Rakennus on kaytdssa ymparivuorokautisesti, silla vainajakuljettajat tuovat itsenaisesti
vainajia sailytykseen myos ydaikaan. Tilanne huomioidaan mm.
kulunvalvontasuunnittelussa.

Rakennuksen kayttajakuntaan kuuluu usean eri uskontokunnan edustajia. Kaksi
hyvastelytilaa on suunniteltu ja varustettu siten etta niisséd on mahdollista suorittaa myos
vainajan pesu. Vainajien hyvastelytiloista on myds tarvittaessa mahdollista saattaa vainaja
ulos autolle henkildkunnan siséankaynnin kautta.

Pihasuunnittelun erityisvaatimuksena on viereisen muinaismuistoalueen suojeleminen ja
lito-oravapuuston sailyttaminen.

6 Hankkeen ymparistotavoitteet

Elinkaaritavoitteet

Hankkeen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat hankkeelle asetetut elinkaaritavoitteet, joilla
pyritdan energiatehokkaaseen, elinkaarikestavaan seka resurssiviisaaseen rakentamiseen.

Tavoitteiden asettamisessa on kaytetty Helsingin kaupungin elinkaaritavoitteita, jotka
liittyvat seuraaviin aihealueisiin:
o kayttoika
hulevesien hallinta ja viherkerroin
resurssiviisaus
kiinteiston jatehuollon suunnittelu
kestava liikkuminen
energiatehokkuus
uusiutuva energia
e energiamittarointi.
Elinkaaritavoitteet on esitetty taman hankesuunnitelman teknisessa asiakirjassa, liite 14.

Rakennuksen ja sen rungon kayttéikatavoite on 100 vuotta. Muiden rakennusosien ja
jarjestelmien osalta kayttoikatavoitteet maaritellaan tarkemmin
toteutussuunnitteluvaiheessa.

Energiatavoitteet

Suunnittelun Iahtékohtana ovat Helsingin kaupungin energiatehokkuus- seka Hiilineutraali
Helsinki 2035 —tavoitteiden kautta maaraystasoa parempi energiatehokkuus seka paikalla
tuotettu uusiutuva energia.

Rakennusosien lammoneristavyyden, tiiveyden ja valaistuksen tehotiheyden osalta
noudatetaan Energiatehokkaan palvelurakennuksen suunnitteluohjeessa esitettyja arvoja,
joilla pyritddn hyvaan energiatehokkuuteen.
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Hankesuunnitteluvaiheessa on vertailtu erilaisia energiantuotantoratkaisuja
elinkaarikustannusten, paastévaikutuksen seka asetettujen tavoitteiden toteutumisen
nakokulmasta. 3-4 vainajatornin vaihtoehtoon pohjautuvien tarkastelujen perusteella
jatkosuunnittelun pohjaksi on valittu vaihtoehto, jossa paaosa lammitystarpeesta katetaan
maalammolla (4 kpl porakaivoja & 270 m) seka jaahdytyksesta syntyvalla lauhdelammolla ja
loput sahkdkattilalla. Vesikatolle asennetaan noin 16 kWp:n aurinkosahkojarjestelma, jolla
katetaan 11 % sahkdntarpeesta.

Rakennukselle hankesuunnitteluvaiheessa laskettu E-lukuzo1s on 119 kWhE/m?2a, joka
asetetaan rakennuksen E-lukutavoitteeksi.

Rakennuksen laskennallinen tavoite-energiankulutus (ostoenergia) on
hankesuunnitteluvaiheen laskelmien perusteella 139 MWh sahk6a vuodessa.

Tarkemmat laskelmat lahtotietoineen on esitetty tdman hankesuunnitelman
teknisessa liitteessa 15. Tehontarvelaskelmat paivitetdan toteutussuunnitteluvaiheen alussa
vastaamaan 5-6 vainajatornin laajennettua suunnitelmaa.

Jatehuolto ja kierratys

Keskitettyjen vainajatilojen jatehuolto toteutetaan rakennuksessa olevalla erillsella
jatehuoneella. Jatehuoneeseen on mitoitettu seuraavat jateastiat: bio-, muovi-, kartonki-,
seka-, metalli-, tekstiili- ja lasijate. Isommat kierratysastiat sijoitetaan taukotilaan ja omaisten
tilaan. Muihin tiloihin sijoitetaan astioita aina kunkin tilan tarpeen mukaan. Naiden sijoittelu
on kayty lapi SOTE:n ymparistdasiantuntijan kanssa.

Muista tiloista henkildkunnan toimistotiloihin sijoitetaan keraysastia valkoiselle paperille ja
tietosuojajatteelle. Vainajasailytystiloihin sijoitetaan myos keraysastia erityisjatteille, kuten
tahdistimille ja muille vaarallisille jatteille, nAma havitetdan erikseen pienelektroniikkana.
Muovimateriaaliselle tietosuojajatteelle (vainajien rannekkeet) hankitaan erillinen
keraysastia vainajasailytystiloihin.

Jatteiden tyhjennyksesta erityisjatteiden osalta sopii kayttéonottovaiheessa SOTE ja
perusjatejakeiden osalta KYMP omien palveluntoimittajiensa kanssa.

Vainajista erittyvat nesteet voidaan johdattaa normaaliin jatevesiviemariin.

Hankkeessa noudatetaan Helsingin kaupungin jatehuollon suunnitteluohjetta ja nimetaan
kayttajien puolelta jateasioista vastaava tyontekija, seka ekotukihenkild.

Materiaalivalinnat

Materiaalivalinnat vaikuttavat kustannuksiin sekd kayttomukavuuteen. Materiaalien tulee
olla toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia siten, etta aanieristys ja valaistus tulevat myos
huomioiduiksi.

Pintamateriaalien valinnoissa on huomioitu kulutuskestavyys seka pintojen siivottavuus.
Lisaksi materiaalivalinnoissa tulee huomioida korjattavuus, turvallisuus,
elinkaaritaloudellisuus seka eri materiaalien yhteistoiminta rakennuksen erityisolosuhteissa.
Pintamateriaalien tulee olla M1-luokan materiaaleja.
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Yllapito

SOTE ja KYMP -toimialat ovat sopineet yhteistoiminta-asiakirjalla, ettd KYMP tuottaa
kayttajapalvelutehtavia niihin SOTE:n palvelutiloihin, jotka ovat KYMP:n suoraan omistamia
(KYMP:n rakennukset ja osaketilat) seka ulkoa vuokratut palvelutilat. Kayttajapalvelut
sisaltdvat vuokrasopimuksen vastuunjakotaulukon mukaan tilaajan yllapitovastuulle
kuuluvien tehtavien hoitamisen, irtaimiston ja laitteiden huolto- ja korjauspalvelut sekd muut
mahdolliset tukipalvelut. Kayttajapalveluista on rajattu pois toiminnalliset muutosty6t seka
eri jarjestelmien uudishankinnat ja laajentamiset (esim. turva- ja kutsujarjestelmat).

Tydotilaukset tehdaan sahkoiselld huoltokirjaohjelmalla (BEM), jolla tyétunnit saadaan
kohdistettua tyon tilanneelle yksikdlle. Tapauskohtaisesti KYMP joko tilaa tydn/korvaavan
hankinnan alihankintana, valvoo toteutuksen seka tilidi tilauksen ja ostolaskun
kayttajapalveluksi seka tarkastaa ostolaskun tai tekee tydn itse, kirjaa tydhén kuluneen ajan
ja laskuttaa tydn tilaajalta. KYMP laskuttaa tilaamansa ty6t neljannesvuosittain ja omana
tydna tehdyt tyét kuukausittain. Omana tydna tehdyt tehtavat hyvaksytetaan SOTE:n
tilapalvelujen insinddorilla ennen laskutusta.

KYMP:n isdnnoitsijat voivat itsenaisesti kaynnistaa vastuunjakotaulukon mukaiset
kayttajapalveluina toteutettavat yllapito-, huolto-, korjausty6t sekd korvaavat hankinnat,
joiden kustannukset ovat alle 2000 € (alv 0%). Mikali kustannusarvio ylittda 2000 €,
pyydetaan lupa tyon aloittamiseen SOTE:n tilapalvelujen insindorilta.

Alihankintana teetettavan tyon osalta KYMP hoitaa sopimushinnan ja sopimusten hallinnan
seka tyon laadun valvonnan.

Muunto- ja kdyttojoustavuus seka laajennettavuus

Hankesuunnittelussa on tarkoituksenmukaisilta osin huomioitu muuntojoustavuus ja
laajennettavuus. Hankkeen luonne ja koko ovat kuitenkin asettaneet joitain rajoitteita
muuntojoustavuudelle.

Vainajasailytykselle on suunniteltu suora laajentumismahdollisuus 5 vainajatornista 6
vainajatorniin, mika vastaa +55 vainajasailyspaikan lisdysmahdollisuutta. Laajennusvaraus
on huomioitu tilasuunnittelussa ja laajennuksen kayttéonotto edellyttaa 6. vainajatornin
varastoautomaatiojarjestelman ja vastaavien vainajakouru- ym varusteiden tilaamista seka
littyvien taloteknisen muutostdiden tekemista.

Rakennuksen suunnittelussa huomioidaan myds laajentamismahdollisuus nykyisen rungon
ulkopuolelle siten, etta vainajasailytystiloja voitaisiin laajentaa viela kahdella vainajatornilla
lisda. Laajennuksen suunnittelussa huomioidaan rakentaminen siten, ettei rakennustoista
aiheudu merkittavaa haittaa toiminnalle.

- Muuntojoustavuus on huomioitu rakennuksessa seuraavasti:

o Yksi vainajasailytystorneista varustetaan tekniikaltaan sellaiseksi, etta
sailytyslampdatila voidaan laskea +0...1 asteeseen, mikali pitkan sailytysajan
vainajamaarat lisdantyvat.

o Rakennukseen on suunniteltu tiloja omaisille hyvastella vainaja tai suorittaa
rituaaleja, kuten muslimien vainajapesuja. Hyvastelytiloista kaksi on suunniteltu
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siten, ettd voivat toimia kosteutta kestdvana vainajapesutilana, mutta myds
esteettisend vainajien hyvastelytilana. Hyvastely- ja pesutiloja on yhteensa nelja.

o Kylmasailytysta voidaan tilapaisesti laajentaa huoltopihan tuntumaan
kylmakonttien avulla, kylmakonteille varataan sahkdnsyottopisteet

o Vainajien sailytys- ja toimenpidetiloja voidaan jossain maarin tarvittaessa myos
muunnella, esimerkiksi lisata toimenpidealueelle kylmakaappeja ja siirtaa
toimenpiteita tehtavaksi enemman vainajien pesutiloissa.

o Rakennuksen sijoittamisessa alueelle on varattu tilaa myds toiselle
uudisrakennukselle, jolla voisi olla yhteinen huoltopiha nyt rakennettavan
rakennuksen kanssa. Toiseen uudisrakennukseen voisi sijoittaa synergiaetua
tuovia toimintoja, kuten arkkuvaraston tai krematorion.

o Vainajien hyvastelytiloista on tilojen keskinadisella sijoittamisella varattu
poikkeustapauksissa mahdollisuus omaisille saattaa vainaja autolle rakennuksen
huoltokaytavan kautta.

- Muuntojoustavuuden suhteen on tehty mm. seuraavia harkittuja rajauksia:

o Vainajien hyvastelytilat on suunniteltu verrattain pienille omaisryhmille, mika
vastaa suurinpaan osaan kayttétarpeista. Tarvekuvausvaiheessa olleesta
ajatuksesta kahden tilan yhdistettavyydesta on luovuttu, koska kaytanndssa
siirrettava valiseina olisi verrattain hankalaa ja kallista toteuttaa riittdvan aanta
eristavaksi. On todettu, ettd hautaustoimistot tarvittaessa jarjestavat isommalle
ryhmalle mahdollisuuden vainajan hyvastelyyn muissa kappeli- tms tiloissa.
Tarvittaessa kaksi hyvastelytilaa voi kuitenkin pienena rakennusprojektina
yhdistaa yhdeksi suuremmaksi hyvastelytilaksi.

Liite 14 Elinkaaritavoitteiden toteutuminen -taulukko
Liite 15 Energiasuunnittelun yhteenveto

Liite 05 Alueen/Tontinkaytén viitesuunnitelma (sis tulevaisuuden varaukset)
7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Keskitetyt vainajatilat parantaa vainajaprosessin toiminallisuutta. Vainajaprosessin
toimivuuden haasteena on ajoittainen kylmididen tayttyminen ja siitd aiheutuva ongelma
I0ytaa vapaa kylmidpaikka. Tama aiheuttaa kuljettajille usein turhia kuljetuksia ympari
Helsinkia. Vapaan paikan I0ytymista parantaa, etta keskitettyihin vainajatiloihin jarjestetaan
uudet ja nykyaikaiset sahkoiset ICT-jarjestelmat. Uusien jarjestelmien avulla korvataan
nykyinen manuaalinen kirjanpito. Tavoitteena onkin jarjestaa kaikkiin Helsingin
vainajatiloihin sahkdinen jarjestelma, joka antaa reaaliaikaista tietoa kunkin kylmion
paikkatilanteesta. Jarjestelman avulla myds hoitohenkildkunnan on helpompi selvittaa
vainajan sijainti nykyisen soittelemisen sijasta. Séhkoisten jarjestelmien avulla myds
vahennetaan sekaannuksia ja epaselvyyksia vainajan sijainnissa.

Keskitetyissa vainajatiloissa vainajien sailytys jarjestetdan tornimaisella ratkaisulla
hybédyntaen varastoautomatiikkaa. Torniratkaisun avulla parannetaan henkilokunnan
ergonomiaa, ja tyo vaatii jatkossa vahemman fyysisia erityisominaisuuksia. Puhtautta ja
hygieniaa parannetaan hankkimalla apuvalinepesukone, jossa pestaan mm. laverit aina
kayton jalkeen. Terveydelliset ndkdkulmat on pyritty myos huomioimaan pintamateriaaleissa
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ja niiden hyvassa puhdistettavuudessa. Pintamateriaaleista on konsultoitu SOTE:n
puhtauspalveluiden asiantuntijaa ja hygieniahoitajia.

Helsinkilaisten vainajien omaisille tarjotaan myos jatkossa rauhalliset ja arvokkaat tilat
vainajien hyvastelyyn ja pesemiseen. Vainajien peseminen toteutetaan jatkossa niille
suunnitelluissa tiloissa, jolloin valtytdan mahdollisilta veden aiheuttamilta vesivahingoilta.

Keskitettyjen vainajatilojen taloudelliset sdastot tulevat vainajakuljetusten tehostuessa ja
hoitohenkilékunnan tyén helpottuessa, kun vainajan sijaintia ei tarvitse etsia. Keskittdamalla
toimintaa keskitetdan aulapalveluiden henkiléstéa yhteen ja samaan osoitteeseen, jolloin
henkildstosta aiheutuu omat kustannukset, kun nyt tyd on tehty osana muuta vahtimestarin
tyota. Keskittdminen lisaa kuitenkin henkildéstén osaamista, liittyen muun muassa
vainajakylmididen huoltoon. Henkildkunta myds pystyy rauhassa palvelemaan
hyvastelemaan ja pesemaan tulevia vierailijoita. Turvallisuus paranee, kun tilojen
laheisyydessa on koko ajan henkilokuntaa.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Helsingin kaupungin toimitilastrategian (2020) tavoitteena on tadhdata rakennusten
pitkdaikaiseen kestavyyteen ja palvelemaan erilaisia kayttajia. Keskitettyjen vainajatilojen
osalta pitkdaikaisuus otetaan huomioon tarkastelemalla rakennuksen tilojen riittavyytta.
Kestavyys huomioidaan myds materiaalivalinnoissa ja pyritdan kestaviin ratkaisuihin.
Materiaalivalinnat tutkitaan huolellisesti, varsinkin vainajien pesutiloissa ja valmistelutiloissa,
koska niissa tiloissa materiaalien tulee olla erityisen kestavia. Tilojen kestavyydesta
huolehditaan myds huoltamalla ja desinfioimalla vainajatornit vuosittain. Rakennuksen
kestavyyden edellytys on myos rakenteiden toimivuus kylmasailytystilojen osalla, ja
hankkeessa panostetaan rakennusfysikaalisen suunnittelun osaaviin resursseihin.

Keskitetyissa vainajatiloissa tilatehokkuus ratkaistiin rakentamalla vainajien kylmiét
tornimaisella ratkaisulla. Tornimaisen ratkaisun avulla rakennetaan yl6spain, jolloin
saastetaan rakennusnelidita ja maan vuokrakustannuksia.

Keskitetyissa vainajatiloissa tilatehokkuus on huomioitu tekemalla tiloista mahdollisimman
tunnuksettomat, jolloin tilat palvelevat kaikkia kayttajia ja mahdollistavat kaikkien
uskontokuntien kayton. Henkilokunnan tilojen suunnittelussa otettiin huomioon
muuntojoustavuus ja tilojen monikayttdisyys, mm. unisex pukutilojen avulla ja yhdistamalla
taukotila ja kokoustila. Henkildkunnan sijoittuminen myds yhteen rakennukseen monen
pienen rakennuksen sijasta vahentaa henkildostokustannuksia.

Ymparisto- ja energiansaastovaikutukset

Hankkeessa huomioidaan kaupungin tavoiteasetanta ymparist6- ja
energiatehokkuusnakodkulmien huomioimisesta, mm. kattamalla osa
sahkdenergiantarpeesta aurinkopaneeleilla. Keskitettyjen vainajatilojen hanke on kuitenkin
uudisrakennushanke ennalta rakentamattomalle alueelle, joten vaistamatta hankkeen
yhteydessa joudutaan mm. kaatamaan puita ja rakentamaan energiaa kuluttavia
jarjestelmia. Rakennuksen kayttotarkoitus huomioiden rakennuksen kylmasailytys- ja
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lammitysjarjestelmat on kuitenkin arvioitu energiatehokkaaksi ratkaisuksi, ja suunnittelussa
huomioidaan olevan luonnon sailyttaminen. Merkittavin hankkeen aiheuttama positiivinen
ymparistovaikutus tulee olemaan toiminnan aiheuttaman ajoneuvoliikenteen tehostuminen
ja sita kautta paastdjen vahentyminen.

Hankkeen riskit

Turvallisuusriskit

Turvallisuusriskeja on hankesuunnitteluvaiheessa arvioitu alustavasti ja liitteena on alustava

turvallisuusasiakirja. Alustavan arvion mukaan rakentamisen kolme merkittavinta riskia ovat:

- elementtirakentamisen ja korkean rakentamisen riskit

- pohjavedenpinnan tasoon liittyvat riskit (kaivannot)

- tyOmaaliikenteesta aiheutuva riski ympardivalle asuin- ja hautausmaatoiminnalle seka
kevyelle liikenteelle

Edella mainitut riskit torjutaan paaurakoitsijan tydturvallisuussuunnittelulla ja -toimenpiteilla.

Kayttdvaihetta silmalla pitden rakennushankkeessa huomioidaan turvallisuutta mm.

- parantamalla alueen kevyen liikenteen yhteyksia

- rakentamalla asianmukaiset kulkuyhteydet huoltokohteille, kuten vesikatolle ja
vainajatornille

Kosteudenhallintariskit

Kosteudenhallintariskit arvioidaan tarkemmin yleissuunnitteluvaiheessa nimettavan
kosteudenhallintakoordinaattorin johdolla. Hankesuunnitteluvaiheessa suurimpina
kosteusteknisina riskeind on nahty rakennukseen tulevien kylmasailytystilojen
rakennusfysikaaliset seikat seka tonttia ympardiva hulevesitilanne, joihin liittyva suunnittelu
on aloitettu konsulttien toimesta. Kustannusarviossa on varattu kosteudenhallinnan
tydmaatoimenpiteisiin normaalit varaukset. Riskienhallintatoimenpiteena hankkeeseen on
nimetty ulkopuolinen rakennusfysikaalisten suunnitelmien tarkastaja.

Ymparistoriskit

Hankkeesta aiheutuvia ymparistériskeja on huomioitu mm. jattdmalla suojapuuvyohyke
Keha | ja rakennuksen valiin (lito-oravien siirtymareitti) ja suunnittelemalla
hulevesienhallintaa rakennusalueella.

Rakennusvaiheessa paatoteuttaja laatii oman toimenpidesuunnitelmansa rakentamisen
ymparistoriskien hallitsemiseksi.

Muut hankeriskit

Hankkeen mydta kaupungin vainajaprosesseihin liittyva toiminta muuttuu oleellisesti, mika
tuo epavarmuutta myds tilaohjelman pitavyyteen. Riskiin on varauduttu suunnittelemalla
rakennukseen muuntojoustavuutta ja laajennusvaraa, kuitenkin budjetin sallimissa
puitteissa.

Uusi ratkaisu on myos vainajien sailytys vainajatorneissa varastoautomaation avustamana.
Tilanteeseen varaudutaan tutustumalla referenssikohteeseen ja kilpailuttamalla
jarjestelmatoimittaja hyvissa ajoin suunnitelmien yhteensovittamiseksi.

Muita hankeriskeja on arvioitu hankesuunnitteluryhman toimesta, minka perusteella on
laadittu riskienhallintasuunnitelma (riskiloki), liitteena.
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Ulkoinen ja sisainen viestinta

Hankkeen viestinnasta vastaavat Helsingin sosiaali- ja terveystoimi ja kaupunkiympariston
toimiala yhdessa. Viestintaa tehdaan lisdksi yhteistydssa Helsingin seurakuntayhtyman
kanssa, joka omistaa tontin, jolle vainajatiloja suunnitellaan.

Viestintaryhma tekee projektisuunnitelman pohjalta viestintdsuunnitelman, jota kdydaan lapi
yhdessa toimialojen viestinnan edustajien kesken saanndllisesti. Suunnitelma kaydaan lapi
myo6s Helsingin seurakuntayhtyman edustajien kanssa.

Viestinnan vastuut ja toimenpiteet maaritetaan viestintdsuunnitelmassa, joka tehdaan
yhdessa edelld mainittujen kaupungin toimialojen kesken. Viestinnan tehtava on tukea
hankkeen toteutumista. Viestintasuunnitelman operatiivista suunnitelmaa paivitetdan
hankkeen edetessa.

Suunnitelmallisen ja ajantasaisen viestinnan avulla varmistetaan, etta kaikki asianosaiset
sidos- ja viiteryhmat ovat tietoisia hankkeen etenemisesta sen eri vaiheissa. Hankkeen
edetessa my0Os henkildkunta pidetdan mukana suunnittelun eri vaiheissa viestimalla
projektin kulusta sdanndllisesti Helsingin sosiaali- ja terveystoimen

henkildstolle. Viestinndssa huomioidaan tarkasti myos kuntalaisten, Helsingin
seurakuntayhtyman ja muiden sidosryhmien, kuten hautausurakoitsijoiden, osallisuus
hankkeen eri vaiheissa.

Viestintd on monikanavaista. Tarkeimmat sisaisen ja sidosryhmaviestinnan valineet ovat
intranet, sahkdpostijakelut seka tarvittaessa henkilokunnan tiedotustilaisuudet ja
tapaamiset. Ulkoisen viestinnan valineina kaytetaan ensisijaisesti hel.fi-verkkosivustolla
julkaistavia uutisia ja mediatiedotteita seka asiakkaille jaettavia asiakastiedotteita.

Viestintasuunnitelma sisaltda myos kriisiviestintdosuuden, jossa maaritetaan viestinnalliset
toimintamallit ja -vastuut kriisitilanteissa. Hanke valitsee itselleen edustajan, joka vastaa
median ja muiden tahojen mahdollisiin kyselyihin. Mediahenkil6t hankkeessa ovat Helsingin
sairaalan johtajalaakari Laura Pikkarainen toiminnan osalta ja kaupunkiymparistén toimialan
projektinjohtaja arkkitehti Juha Lempinen rakennushankkeen osalta.

Hankkeen rakennusvaiheessa kulkuvaylien opastuksesta vastaa ensisijaisesti urakoitsija.

Projektiviestinta

Hankkeen sisaisesta projektiviestinnasta vastaa hankkeen projektinjohto. He sopivat omat
sisaisen viestinnan kaytantonsa.

Keskitettyjen vainajatilojen nimeaminen

Hanke miettii vainajatilalle sopivia nimiehdotuksia. Ehdotukseen voidaan pyytaa kantaa ja
kommentteja tarvittaessa Kotimaisten kielten keskukselta. Tarvittaessa viestinta auttaa
nimiehdotuksen mietinnassa.
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Liite 18: Riskiloki
Liite 17: Turvallisuusasiakirja, alustava

8 Rakentamiskustannukset
Hankesuunnitteluvaiheessa on A-Insin66rit Rakennuttaminen Oy (NL-Rakennuslaskenta
Oy):n toimesta laskettu rakennusosa-arvio, jota kaupungin kustannuslaskenta-asiantuntija

on tdydentanyt osaltaan. Enimmaishinta (EH) on 10.500.000 € alv 0 %.
Laskentavaiheen indeksit 7/2022: RI 119,9 ja THI 208,2.

9 Tilakustannus kayttajalle

Keskitetyt vainajatilat on Kaupunkiymparistdn toimialan (Kymp) investointi ja Soten
vuokrahanke. Kustannukset tulevat sotelle vuokravaikutteisina rakennuksen valmistuttua.

Arvio vuokrakustannuksista on 872 htm2 laajuuteen perustuvissa vuokralaskelmissa:

Vuokralaskelma

Malmin hautausmaa 30.8.2022
Malmin kalmistontie

Kohde 2438
hankenro 2821020148

Tarveselvitys

Investointi, euroa 10 500 000
Investointi, euroa/htm?2 12041
Vuokrattava ala, htm2 872
PO-vwuokra euroa/m2/kk 56,47
PO-vuokra euroa’kk 48 371
PO-wuokra euroalv 580 449
YP-vuokra euroa/m2/kk 6,34
YP-vwuokra euroa/kk 5528
YP-vuokra euroalv 66 342
Yleiskustannus euroa/m2/kk 0,50
Yleiskustannus euroa/kk 436
Yleiskustannus euroafv 5232
Kokonaisvuokra euroa/m2/kk 62,31
Kokonaisvuokra euroa/kk 54 335
Kokonaisvuokra euroa/v 652 022
Vuokra-aika, vuosia 20

Luvut sisaltavat maanvuokran, ja laskelma perustuu 20 vuoden vuokra-aikaan. YP-
vuokrana kaytetty rakennuksen kayttotarkoitusta: N muu toimiala. Vuokra-arvio on laskettu
hankkeen enimmaishinnan 10.500.000 € perusteella 30 vuoden poistoajalla ja 3 % tuotto-
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odotuksella. Tilakustannus tarkentuu toteutuneiden kustannusten mukaan ja yllapitovuokra
valmistumisajankohdan yllapitovuokraa vastaavaksi.

Aikaisemmin vuosittaisia kayttdkustannuksia ei sosiaali- ja terveystoimialalla ole erikseen
vainajatilojen osalta maaritetty, koska tilat ovat sijainneet jonkun muun toiminnan
yhteydessa. Nyt rakenteilla on erillinen rakennus, joten nama tulee toimialalla huomioida
rakennuksen valmistuttua.

Yllapito ja kayttotalous

Hankkeelle haetaan SOTE:n irtaimen ja ICT-hankintojen maararahaa vuosien 2024 ja 2025
budjetista 1.500.000 €. Maararahan avulla kustannetaan erilaiset irtaimen ja ICT:n
hankinnat. Suurimman yksittdisen kulueran muodostaa apuvalinepesukone n. 200 000 €,
jonka kilpailutus pitda tehda hyvissa ajoin. Summat pitada sisallaan myds erilaiset siirtoihin
kaytettavat karryt ja pesukoneen lavereiden telineet.

Hankkeeseen sovitaan kuuluvaksi irtaimen erilaiset turvalaitteet, ovikellot ja lukitukset seka
vainajatornien hyllyihin yhteensopiviksi suunniteltavat vainajakourut ja -nostimet. Samoin
opasteet ja alkusammuttimet kuuluvat KYMP investointiin.

Vuonna 2021 vainajatiloista aiheutuvia erillisia taloudellisia menoja ja kustannuksia ei ole
laskettu ja eritelty. Nykyiset tilat sijaitsevat sairaalan, seniorikeskuksen tai hoivatilan
yhteydessa, jolloin vainajatiloista aiheutuneet taloudelliset menot ovat kuuluneet
rakennukseen kokonaistalouteen.

Liite 19 Kéyttéjan erillishankinnat,; luettelo laitteista ja kalusteista

Hankkeen aikataulu

Alustava hankeaikataulu:

o tarvekuvaus 2020

o hankesuunnittelu ja tarveselvitys 03/2021 - 11/2021
o hankesuunnitelmapaivitykset 01/2022 - 06/2022
o hankepaatos 08/2022 — 10/2022
o toteutussuunnittelu 10/2022 - 06/2023
e rakentamisen valmistelu 06/2023 - 10/2023
e rakentaminen 10/2023 — 10/2025
o kayttoonotto 11/2025 — 12/2025

Rakentaminen aloitetaan Malmin Kalmistotielld vesi- ja viemarilittymien rakentamisella.
Tyot katkaisevat valiaikaisesti likenteen hautausmaalle pohjoista, Kalmistotien reittia. Tien
katkaisevat tyot tulee saattaa valmiiksi mahdollisimman nopeasti, ja ennen varsinaista
tydmaatoiminnan ja -liikenteen kaynnistymista.
Seurakuntayhtyman ehdoton toive on valttada tydmaaliikennettd hautausmaan lapi, jolloin
kaytanndssa mahdollisimman pitkalti tulisi hyddyntaa tydmaaliikenteeseen Malmin
Kalmistotietd. Samoin toive on, etté joulun aikaan myds Malmin Kalmistotien pohjoinen
sisdankayntiyhteys hautausmaalle olisi kdytdssa suurten kavijdmaarien vuoksi.
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Liite 6 Alustava hankeaikataulu
Rahoitussuunnitelma

Hanke on huomioitu Talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa, joka on kuitenkin
paivitettava hankkeen osalta kokonaisinvestoinnin osalta seka seuraavalle vuosittaiselle
arvioidulle rahoitustarpeelle:

- 2022 300 000 € alv 0 %
- 2023 1200 000 € alv 0 %
- 2024 4 250 000 € alv 0 %
- 2025 4750 000 € alv 0 %

Toteutus- ja hallintamuoto

Hankkeen suunnittelua jatketaan yleis- ja toteutussuunnitteluvaiheeseen 2022—2023
samalla konsulttiryhmalla, kuin hankesuunnittelukin on toteutettu. KYMP Projektinjohtaja
toteutussuunnitteluvaiheeseen nimetdan mydhemmin.

Hankkeen rakennus- ja talotekniset ty6t kilpailutetaan kiintedhintaisena kokonaisurakkana.
Perusteluna suhteellisen pieni kokonaishinta, seka suunnitteluvaiheessa tarkasti tiedossa
olevat laatuvaatimukset.

Varastoautomaatiojarjestelma hankitaan rakennuttajan erillishankintana, julkisen
hankintalain mukaisena neuvottelumenettelyna. Perusteluna kohdekohtaisesti tarvittava
suunnitteluyhteistyd kayttdjan seka hankkeen teknisten suunnittelijoiden kanssa. Valittava
varastoautomaatiojarjestelma vaikuttaa vainajasailytyksen tilantarpeeseen ja tasta syysta
suunnitelmien yhteensovitus varastojarjestelman kanssa tulee tehda jo ennen
rakennuslupasuunnittelua. Hankinta tehdaan kaksivaiheisena tuoteosakauppana: Ensin
tilataan suunnittelu, ja mydhemmin optio laitetoimituksesta ja -asennuksesta.

Rakennuksen yllapidosta rakennuksen valmistuttua noin 11/2025 vastaa
kaupunkiymparistdn toimiala. Yllapito kuuluu kaupunkiymparistétoimialan rakennukset ja
yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palveluun, joka vastaa toimitilojen ja asuntojen
jarjestamisesta kaupungin omiin tarpeisiin, tilaomaisuuden hallinnasta sekd kaupungin
hallinnoimien tilojen vuokraamisesta yrityksille. Tilat-palvelun alayksikkdna on
asiakkuusyksikko 2, joka vastaa tilojen jarjestamisesta sosiaali- ja terveystoimialalle seka
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille HUS:lle asiakkaan tarpeen ja sovittujen
kaytantdjen mukaisesti. Yksikkd edustaa tilojen omistajaa seka vastaa vuokraamiensa
tilojen tuloista ja menoista, luvanmukaisuudesta seka turvallisuudesta ja terveellisyydesta.

Asiakkuusyksikkd 2:en kuuluu isanndintitiimi ja eri tekniset tiimit. Isanndintitiimin tehtaviin
kuuluu sosiaali- ja terveystoimialan vuokralla olevien toimitilojen kunnossapidon
jarjestaminen, kiinteistonhoidon valvonta ja laadun varmistaminen. Tekniset tiimit
tuottavat kiinteistonhoito- ja yllapitopalveluja seka tilojen kayttajien toimintaa tukevia
toimitila- ja kayttajapalveluja sovittujen tilojen osalta.

Paatosehdotus

Hankesuunnittelutydoryhma esittaa, etta Keskitettyjen vainajatilojen uudisrakennushanke
toteutetaan siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on noin 1 139 brm2 ja
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rakentamiskustannusten enimmaishinta arvonlisaverottomana 10 500 000 euroa heinakuun
2022 kustannustasossa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kasittelee hankesuunnitelman tarveselvityksena.
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26



. | HELSINGIN KAUPUNKI
Helsinki | sogiaALL A TERVEYSTOIMIALA

Uudet vainajatilat

Tarvekuvaus

Diaarinumero



Siséllys

YHTEENVETO ..ottt ettt sttt et b ettt ae et et e bt et saee e
1 PERUSTELUT HANKKEELLE .....coooiiiiiiiiiiiieee ettt st
1.1 Tilat ja toiminta tuleVaISUUAESSA .....eccuvieiieiiieiieriie ettt e seaeeseesee e
1.2 Liittyminen strate@isiin linjaukSiin.........ccoooviieiiiiriiiiiieiieieeee e e
1.3 Viestomaira ja sithen littyVat €NNUSTEET ........c.eeviiiiiieriieiieiie ettt
1.4 ToIMINNAIISET tAVOTTEEET . ....ecutietieeiiieiie ettt ettt ettt st e bt et e b e e beesnee e
2 TOIMINNAN KUVAUS ...ttt sttt ettt et e st enteenaessee st e ensesseesseenseeneenseenseensenns
2.1 KUOIeman tOTEAMINET. .......eeuieiiiiiiieeite ettt ettt ettt e st et e s it e et e st e eabeesaeeenbeesabeenbeenaeeenne
2.2 Toiminta ja tilat hankkeen toteutuksen JAIKEeN ..........cccieiiiiiiiiiiiiie e
2.3 Henkil6std hankkeen valmiStuttua ........cccueevuieiiiiiiiiiieie e 12
4 KUSTANNUKSET JA VAIKUTUS KAYTTOTALOUTEEN.........ccovuiiniiieirerenceneeeneeennens 13
5 TOTEUTUSSUUNNITELMA ......oooiieiiiieitete ettt ettt e se e e saaesaaenaesnaenneensens 13
6 TYORYHMA ..ottt 13

Liitteet
Liite 1, Ote Thl:n raportista Vainajien kylmaséilytystilat ja vainajakuljetukset

Liite 2, Keskeiset kasitteet
Liite 3, Uusien vainajatilojen ohjeellinen alustava tilaohjelma

Liite 4, Uusien vainajatilojen laatuvaatimukset

Taulukot
Taulukko 1, Kylmaisdilytystiloja koskevat kehittimistoimenpide-ehdotukset
Taulukko 2, Prosessien kuvaamista ja yhteistyon lisdédmistd koskevat kehittimistoimenpide-ehdotukset
Taulukko 3, Vainajatoimintoja ja kylméséilytystiloja koskevaa suunnittelua ja ennakointia koskevat
kehittdmistoimenpide-ehdotukset
Taulukko 4, Vainajatoimintoja ja kylméaséilytystiloja koskevaa tiedonhallintaa ja —vilitysta koskevat

kehittdmistoimenpide-ehdotukset

Kaaviot
Kaavio 1, Vainajaprosessi kuoleman toteamisesta hautaamiseen

Kaavio 2, Vainajaprosessi uusissa vainajatiloissa



YHTEENVETO

Esitetddn hyvaksyttiviksi uudet vainajatilat. Hankkeen kdynnistiminen on kiireellistd, ettd turvataan tilojen
riittdvyys tulevaisuudessa. Poistuvien tilojen ja kasvavan tarpeen takia esitetddn  uudisrakennusta
vainajatiloiksi. Vainajatilat tulee suunnitella riittdvan suuriksi, koska muita vainajatiloja ei ole téll4 hetkelld
suunnitteilla. Vainajien mééréan arvioidaan tasaisesti kasvavan ikééntyvian véeston johdosta. Tarkoituksena
on my0s keskittdd toimintaa mahdollisimman paljon uusiin tiloihin.

Aiemmat pddtokset

Péaatos Laakson sairaalan yhteydessd toteutettavista vainajatilojen laajuudesta liittyy tdméin hankkeen
toteutukseen. Laakson yhteissairaalan toteuttamisen yhteydessd poistuu vainajatiloja muun muassa
Laakson, Suursuon ja Auroran sairaaloista. Vainajatiloja ei rakenneta seniorikeskuksiin, silld ARA katsoo
kiinteistdjen olevan asuintaloja, joissa ei ole tarpeen olla vainajatiloja, kuten ei muissakaan tavallisissa
asuintaloissa. Tarvekuvaus hyviksytty sosiaali- ja terveystoimialan (sote) johtoryhméssa 25.2.2020.

Vastuullinen osasto
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut —palvelukokonaisuus.

Toiminta

Vainajatiloihin siirretddn vainajia palveluasumisesta, kodista tai sairaalasta odottamaan hautaamista.
Tiloissa voidaan valmistella vainaja hautaamista tai tuhkaamista varten. Tiloihin suunnitellaan omaisille
tiloja mahdollisia jaddhyvaisid varten. Vainajia kuljetetaan tiloihin joka viikonpdiva ja ympéri vuorokauden.
Yo6n aikana kuollut vainaja siirretdén kylmaétiloihin padsidantoisesti vasta aamulla. Poikkeustilanteissa (esim.
osastolla on puutteelliset séilytystilat tai kuuma kesdaika osastolla tai kotona) joudutaan vainajat siirtimasn
jo yolla. Vainajan siirrossa noudatetaan aina tavanomaisia varotoimia, mutta erityistilanteissa (esim.
tarttuvat taudit) tarvitaan muita toimia.

Kuljettaminen kylmioon tapahtuu lddkdrin todettua kuoleman, huom. kuoleman toteamiseen on
mahdollisesti tulossa muutos lainsdddantdon! Vainajien kuljetuksia on mm. sairaaloista, seniorikeskuksista
ja kotoa. Vainajan siirto toteutetaan arvokkaasti ja vainajaa kunnioittaen. Siirrossa tarvitaan aina kaksi
henkildd. Siirtoon osallistuvat vahtimestarit, hoitohenkilokunta tai sisdisen kuljetuksen tyontekijé
vaihdellen eri yksikdissd. Kotona ja niissd hoitopaikoissa, joissa ei ole kylmasdilytystiloja, vainajan siirtaa
hautaustoimisto kylmaéséilytystilaan.

Vainajien keskiméérdinen sdilytysaika kylmidssd on 1-3 viikkoa. Kylmidstd vainaja noudetaan
hautaustoimistoon, jonka kautta jirjestetdéin hautaus. Mikédli vainajalle tehddin laéketieteellinen
ruumiinavaus, suoritetaan se patologian laitoksella Helsingin ja Uudenmaan sairaalan (HUS) toimesta.

Uudet tilat tulee sijaita logistisesti jérkevilld alueella Helsingissd. Vainajakuljetuksia voi olla runsaasti
vuorokauden aikana, joten niiden tulee paéstd rakennukseen vaivatta. Sijaintia tulee tutkia hautausmaiden
laheisyydestd, jolloin yhteistyd hautaustoimistojen kanssa voisi olla luontevaa. Tontin tulee myds palvella
rakennuksen sijoittumista ja taata riittdvan kokoisen rakennuksen rakentaminen.



Tilat tdlld hetkelld

Vuonna 2020 vainajatilat, yhteensd: 298 (sairaalat 203, seniorikeskukset 73 ja seniorisdétiot/palvelutalot
22)

Nykyiset ja sdilyvit tilat:

Haartmanin sairaala: Haartmaninkatu 4 (16 paikkaa)

Malmin sairaala: Talvelantie 6 (73 paikkaa)

Laakson sairaala: Ladkérinkatu 8 (76 paikkaa) — mdard viahenee n. 50 paikkaan
Kustaankartanon sk: Oltermannintie 32 (9 paikkaa)

Oulunkyldn kuntoutussairaala: Mékitorpantie 19 j 21 (2 paikkaa)

Kontulan palvelutalo: Kontukuja 5 (8 paikka)

Myllypuron sk: Myllymatkantie 4 (16 paikkaa)

Roihuvuoren seniorikeskus: Punahilkantie 32 (4 paikkaa)

Luovuttavat tilat:

Suursuon sairaala: Suursuonlaita 3 B (32 paikkaa) n. 10 vuoden péésti
Auroran sairaala: Nordenskioldinkatu (20 paikkaa)

Herttoniemen sairaala (12 paikkaa) n. 10 vuoden péésti

Koskelan sk: Képylédntie 11 (24 paikkaa) vuonna 2023

Kiveldn sk: Sibeliuksenkatu 14 (24 paikkaa)

Antinkoti: Kivitaskuntie 1 (2 paikkaa)

Pakilankoti: Suovakuja 1 (2 paikkaa)

Kannelkoti: Vanhaistentie 15 (2 paikkaa)

Mariankoti: Schildtinpolku 6 (2 paikkaa)

Vuonna 2030 vainajatiloja, yhteensé: 174 (sairaalat 139, seniorikeskukset 29 ja seniorisditiot 10)

Seuraavan 10 vuoden ajan Helsingin vainajatilat vihenevét n. 120 kappaleella.

Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys
Kaytostd poistuvat vainajaséilytystilat on korvattava kiireiselld aikataululla, nykyisten tilojen poistuessa
kéytosta.

Kustannukset

Uudet vainajatilat ovat Kaupunki ympéristén toimialan (Kymp) investointi ja Soten vuokrahanke.
Kustannukset tulevat sotelle vuokravaikutteisina rakennuksen valmistuttua. Soten johtoryhmén paitoksella
paddyttiin tutkimaan hanketta vain Helsingin hankkeena. Lisdselvityksen jidlkeen Vantaa ja Espoo eivit
myd&skidn kokeneet tarvetta yhteishankkeelle. Tontin sijaintia etsitddn yhdessd asemakaavoituksen kanssa.
Arvio vuokrakustannuksista saadaan hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin tehdain rakennuskustannusarvio.

Vuosittaisia kayttokustannuksia ei sosiaali- ja terveystoimialalla ole erikseen vainajatilojen osalta
médritetty, joten ndmid tulee toimialalla huomioida rakennuksen valmistuttua. Koko hankkeen
kaynnistdmiskustannusten arvioidaan olevan noin 6 milj. euroa (tarkentuu myéhemmin hankkeen edetessa).



Toteutussuunnitelma
Hankkeen toteuttaja ja rakennuttaja valitaan myShemmin kilpailutuksen kautta.

Aikataulu

Nykyisen tilojen ollessa ajoittain tdynnd ja riittdméttomét pitdd uudisrakentamisen suunnittelu ja
rakentaminen kdynnistdd pikaisesti. Hanke siséltyy toimialan vuosien 2021—2025 vuokra- ja
osakeohjelmaehdotukseen.

Alustavan aikataulun mukaan:

- Tarveselvitys ja hankesuunnittelu: 2020-2021
- Toteutussuunnitelma: 2022-2023

- Rakentaminen: 20242025

- Valmistuminen 10/2025

1 PERUSTELUT HANKKEELLE

1.1 Tilat ja toiminta tulevaisuudessa

Tilojen poistuminen kdytostd seuraavien vuosien aikana on suurin syy, ettd tarvitaan uudet tilat. Tilojen
keskittiminen ndhddin jérkevini ja toisaalta myds kustannustehokkaana ratkaisuna niin henkilokunnan
kuin kuljettamisenkin osalta. Seuraavan 10 vuoden ajan Helsingin vainajatilat vdhenevidt n. 126
kappaleella.

Ikdantyneiden hoivapalveluissa painopiste tulee jatkossakin siirtymddn enemméin kotiin ja tehostettuun
palveluasumiseen laitoshoidon sijaan. Ikddntyneen vieston kuolemat tapahtuvat enenevissi méadrin muualla
kuin laitoshoidossa tai sairaaloissa. Tehostetun palveluasumisen yksikditd on runsaasti sekd kaupungin
omana toimintana ettd yksityisilli palvelutuottajilla, eikd niissi ole omia vainajatiloja. Liséksi
saattohoidossa pyritddn tulevaisuudessa lisddmadn kotisaattohoitoa ja kotikuolemia. Uudet vainajatilat
keskittimalld ndhdéddn se palvelurakenteen nidkokulmasta kustannustehokkaana ja tarpeellisena ratkaisuna.

1.2 Liittyminen strategisiin linjauksiin

Sosiaali- ja terveysministeridssd on valmisteilla lakimuutos, koska nykyinen lainsdddédnto on iéltddn vanhaa
ja osin vanhentunutta. Perustusvaliokunta on méirittinyt, ettd kuoleman toteamisesta tulisi sdétdd lailla,
toteaminen pitdisi tehdd viivytyksettd ja toisaalta olla sovellettavissa nykyaikaan. Lisdksi tarkastelussa on
kuolemantapauksesta ilmoittaminen ja siitd ilmoittaminen viestotietojarjestelmdin. Kuoleman toteamisen
osalta selvityksessd on sairaanhoitajan tekemi tutkimus kuoleman toteamiseksi tai poliisin tekemi
havainnointi. Néin vainaja voitaisiin siirtdd kylmioon ennen ladkérin tekemdi kuoleman toteamista.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi syksylld 2020 raportin vainajien kylmaisdilytykset ja
kuljetukset, liite 1 (ote raportista). Raportti toimii ohjeistuksena uusiin kdytontoihin vainaja sdilytyksessa.



1.3 Viestomaari ja siithen liittyvit ennusteet

Helsingissé yli 75-vuotiaiden méird kasvaa vuoteen 2030 mennessd lukumaéirallisesti eniten eteldisessd,
lantisessd ja koillisessa suurpiirissé, joissa se kasvaa kussakin yli 4000 hengelld. Itdisessd ja keskisessd
suurpiirissd kasvu on yli 3000 henked. Helsingissd vainajia on vuosittain n. 5000 ja méérin arvioidaan
nousevan n. 1400 vuoteen 2050 mennessa.

Viestonkasvu sekd videston ikddntyminen lisddvit tasaisesti kuolemantapauksia. Vuosien 2019—2029
aikana yli 80-vuotiaiden médrdn odotetaan kasvavan noin 50 prosentilla, kasvu on voimakkainta
Uudellamaalla. (THL raportti: vainajien kylmésailytykset ja kuljetukset 2020)

Kuolemia tapahtuu tasaisesti ympéri vuoden, ruuhkahuiput ovat kuitenkin vuoden vaihteen molemmin
puolin ja syyskuukausina. 2000-luvulla ollaan luovuttu asteittain laitoshoidosta ja siirretty ikdantyneita
asumaan entistd enemmén tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon piiriin. Nédin kuolin paikoissa on
tapahtunut jonkin verran muutoksia. (THL raportti: vainajien kylmaisailytykset ja kuljetukset 2020)

1.4 Toiminnalliset tavoitteet

Yha useammin kuolinpaikkana on joku vanhuspalvelun toimipiste, jossa ei ole tiloja vainajien sdilytykseen.
Vainajien miirien arvioidaan tasaisesti kasvavan ikddntyvan vieston lisddntyessd. Kuolleeksi toteamisen
jilkeen vainaja kuljetetaan kylmidon odottamaan hautausta. Ongelmaksi on muodostunut
kylmasdilytystilojen  sdilytyskapasiteetin  riittimédttomyys ja  valmiudet sdilyttdd  aiempaa
huonokuntoisempia ja suurikokoisempia vainajia. (THL raportti: vainajien kylmésdilytykset ja kuljetukset
2020)

Hankkeen toiminnallisina tavoitteina ovat poistuvien tilojen korvaamisen ja koko toimintaketjun
sujuvoittaminen. Sijoittamalla saamaan yhteyteen keskitetty vainajasiilytys ja monikulttuuriset vainajien
ndytto- ja hyvéstelytilat omaisille, voidaan my0s palveluja tukevat tukipalvelut kohdistaa paremmin.
Péadkaupunkiseudun laajuus ja nykyisten sdilytyspaikkojen hajanaisuus tuottavat hautaustoimistoille
runsaasti edestakaisia ylimaardisid kuljetuksia. Kirjauskdytiantojen ja vainajien tunnisteiden vieminen
yhteiseen tietokantaan parantavat toiminnan laatua ja vahentdvéat tehtavad tyOmaaraa.

Osa vainajista siirretddn sdilytystiloihin poistamatta viimeiseen hoitovaiheeseen liittyneitd katetreja ym.,
sekd syddmen tahdistimia. Tilaan suunnitellaan toimenpiteitd varten erillinen tila. Erityisesti tahdistimet
ovat ongelma krematorioissa rdjahdysvaaran takia.

Vainajien sdilyttdmisestd huolehtivat terveydenhuolto, sosiaalihuolto ja seurakunnat. Vainajaa sdilytetién
tilassa, jossa on erilliset jadhdytetyt kaapit. Kaapissa voi olla yksi tai useampi vainaja. Kunnilla on vastuu
huolehtia riittdvistd kylmasdilytystiloista (terveydensuojelulaki 763/1994). Vainajien siirroista ja
kuljetuksista vastaavat taas niihin erikoistuneet kuljetusyritykset.



2 TOIMINNAN KUVAUS

2.1 Kuoleman toteaminen

Ladkari toteaa kuoleman. Virka-ajan ulkopuolella kuoleman toteaa paivystiva ladkéri. Osassa sosiaali- ja
terveystoimialan yksikoitd virka-ajan ulkopuolella tapahtuvien, odotettujen kuolemien toteaminen on
ohjeistettu niin, ettd l1adkéri kdy toteamassa kuoleman vasta seuraavana arkipdivdnd. Mikéli vainaja ei voi
jaadd hoitopaikkaan odottamaan toteamista, kuljetetaan vainaja todettavaksi sairaalan vainajatilaan.
Ladkari toteaa kuoleman ja merkitsee sairauskertomukseen, seké kuolinajan, ettd kuoleman toteamisajan.
Samalla tarkistetaan, onko kyseessé elinluovuttaja (esim. sarveiskalvon luovuttaja) ja siltd osin toimitaan
sovitun ohjeen mukaisesti. Hoitovastuussa ollut 1ddkari paattda, tehddénko vainajalle lddketieteellinen
ruumiinavaus  kuolinsyyn selvittdmiseksi. Ruumiinavauksen jérjestimisen menettelyohjeet ovat
sairaalakohtaisia. Lupa ruumiinavaukseen pyydetédn omaisilta. (Helsingin kaupunki 2016)

Jos virka-ajan ulkopuolella tapahtuneeseen kuolemaan kotihoidossa tai ympérivuorokautisessa
hoitopaikassa liittyy oikeusldiketieteellisen selvittelyn tarve (trauma, itsemurha, ammattitauti, hoitovirhe-
epdily tai hoitovirhesyytds omaisen taholta), hoitaja soittaa valittomaésti ensin poliisille. Sairaalassa
soitetaan aina ensin laékérille. Edelld mainituissa tilanteissa vainajalle tulee tehda oikeusldéketieteellinen
ruumiinavaus. Asian varmistamiseksi ladkéri ottaa yhteyttd poliisiin ja poliisin pyynnosta 14dkari kirjoittaa
lahetteen. Omainen ei voi kieltdytyd oikeuslddketieteellisestd ruumiinavauksesta. (Helsingin kaupungin
pysy-ohje 130) Kaaviossa 1 on kuvattu vainajaprosessi kuolemasta hautaamiseen.

onnettomuus tms.
(poliisi)

Koti Palvelutalo/Sairaala

I ‘, Oikeuslaéketieteellinen
| ' avaus/Meilahti

Laskiri toteaa kuoleman [

Maakunnat Vainajatilat
r ; dilytys keskimédrin 2-3
800kpl/ (st
o 800kpl s viikkoa)
vainajan nouto —

asiakkaan valitsema
hautaustoimisto

Ulkomaat
n. 300 kpl/vuosi

Krematorio Hautaus

(Kaavio 1, Vainajaprosessi kuoleman toteamisesta hautaamiseen)



Vainajan valmistelu ja hautauslupa

Vainajan valmistelussa viimeisimmassé hoitopaikassa poistetaan tahdistin yms. hoitovélineet. Tarvittaessa
ndmi voidaan myds poistaa uusissa vainajatiloissa, esim. kotona menehtyneet potilaat. Jos vainajalle
tehdédan ladketieteellinen ruumiinavaus, vainajassa kiinni olevia hoitovélineiti ei saa poistaa.

”Vainajan tunnistamiskortti” kiinnitetdan rinnan paille vaatteisiin ja jalan ympérille nauhalla. Kolmas
kortti kiinnitetddn myos joko rinnan péélle tai jalkaan kylmésailytystd varten. Tunnistamiskortissa/tagissa
tulee olla seuraavat tiedot: - vainajan nimi, - sosiaaliturvatunnus, - kuolinajan paiviméaira ja kellonaika, -
kuolinpaikka (esim. sairaala, osasto, palvelutalo, yksikkd).

Hoitanut  ladkéri kirjoittaa mahdollisimman nopeasti hautausluvan ja  kuolintodistuksen.
Hautaustoimistossa voidaan asioida ilman hautauslupaa, koska hautaustoimisto saa tarvittavat asiakirjat
toimintayksikostd hakiessaan vainajan. Lupa hautaamiseen voidaan antaa my0s ennen kuolemansyyn
selvidmistd, kun kaikki vélittdmésti ruumiiseen kohdistuvat kuolemansyyn selvittdmiseksi vaadittavat
toimenpiteet on tehty.

Hautaustoimistot siirtdvit vainajan hautausmaiden siunauskappeleiden yhteydessd oleviin kylmatiloihin
sen jalkeen, kun hautausjarjestelyt on sovittu. Vainaja siirretdén arkussa.
(Helsingin kaupungin pysy-ohje 130)

Lddketieteelliset avaukset

Ladketieteellisissa ja oikeuslddketieteellisessd ruumiinavauksessa olleen vainajan hautauslupa ja
kuolintodistus kirjoitetaan oikeusldédketieteen laitoksella Meilahdessa. Tamén jélkeen vainaja siirretdén
uusiin vainajatiloihin odottamaan hautausta.

2.2 Toiminta ja tilat hankkeen toteutuksen jilkeen

Uusiin vainajatiloihin vainajia siirretdén palveluasumisesta, kodeista tai sairaaloista odottamaan
hautaamista. Vainajien kuljetusta on joka viikonpdivd ja ympéri vuorokauden. Tiloissa voidaan vainaja
valmistella hautaamista tai tuhkaamista varten. Tiloihin suunnitellaan omaisille tiloja jadhyviisid varten.
Alustavasti on suunniteltu, ettd omaisilla on mahdollisuus tulla hyvésteleméddn vainajia klo 8—20
maanantai-sunnuntai. Tdhdn varataan aika ja ajanvarauksista ja vainajan nédytoistd huolehtii kohteessa
tyoskentelevit aulapalvelun tyontekijét.

Tilojen toteutusvaihtoehtoja tutkitaan ja vaihtoehtoina on tehdi kylmidisti joko tornimaiset tai hallimaiset.
Valittavaan toteutustapaan vaikuttaa tontin koko, muoto ja sijainti, sekd tekniset ratkaisut. Tekniikan tulee
tukea parhaalla mahdollisella tasolla toimintaa ja olla kestévaa.

Tilojen tarve yleiselld tasolla, esimerkiksi:
- 3 vainajatornia ja 1 varaus (mahdollisuus rakentaa mychemmin) tai hallimainen rakennus.
- kaapit (4-8 paikkaa eli 1-2 kaappia)
- 1-2 kylméhuonetta (huomioitava kookkaat vainajat, joiden mahdollinen siilytys kylméhuoneissa.)
- 1-2 tilaa vainajan pakastusta varten (huonokuntoiset/pitkén sdilytyksen vainajat)



Tornimaisessa vaihtoehdossa esimerkkini: lattiapinta-ala/torni=14,1m? (n. 3,3m*4,2m), tornin korkeus n.
15 m, yhteen torniin mahtuu 55 vainajaa. Tai hallimaisessa vaihtoehdossa 55 vainajaa yhdessd hallissa.
Yhteensa 165 vainajaa (55 varalla).

Alustava arvio laajuudesta noin 1000 m?, liitteessd 2, on tarkempi alustava tilaohjelma.

Uutta rakennusta suunniteltaessa on tirkeda huomioida, ettd vainajien kuljetus ja omaisten kulku tapahtuvat
eri puolilta rakennusta. Vainajien kuljetukseen on suunniteltava védhintddn 3 ovea, jotka ovat hyvin
suojattuna ulkopuolisten katseilta. Ovien tulee olla automaattiovia ja ne pitdd olla sdiltd suojassa,
esimerkiksi katoksella tai maan alla. Ovien luona pitdi olla lammitys, jotta estetddn liukastuminen. Kulun
tulee olla riittdvan leved kahden ihmisen kulkemiseen. Rakennus tulee suojata aidoin, jotta véltytdén
ilkivallalta. Kaaviossa 2, kuvataan vainajatilojen kulun prosessia.

VAINAIA KINNTEISTOHUOLTO
KYLMASAILYTYS PUKU- JAPESUTILAT
TAVARALOG.

VAINAJAKULIETUS-
AUTOT

"DO1VIVNIVA

A A

LOG.KAYTAVA

VALMISTELUTILAT HYVASTELYTILAT

(Kaavio 2, Vainajaprosessi uusissa vainajatiloissa)

Tarkennettuja tiloja

Muita tarvittavia tiloja ovat tekninen tila jadhdytys- ja ilmanvaihtokoneita varten sekd desinfiointilaitetta
varten. Rakentamisessa kiinnitettdvéd erityistd huomiota rakenteiden tiiviyteen, vainajien siilytys on
lampdtilassa +5 astetta.

Muista tiloista asiakkaille suunnitellaan ilmoittautumistiski, jonka takana on henkilokunnalle
monitilatoimisto ja tyOpisteet 2-3 tyontekijélle. Tiloissa kély omaisia hyvéstelemédsséd vainajia, joten heille
tulee olla oma odotustila sekd wc-tilat (mielelldédn ainakin yksi inva-wc).

Omaiset tarvitsevat kaksi-kolme erillistd hyvéstelytilaa, joissa on mahdollisuus ruumiin valvojaisille.
Kolmesta tilasta kaksi voisivat olla jaettavia viliseindlld, jolloin saadaan yksi suurempi tila isoille
omaismadrille. Tiloissa tulee huomioida riittdvd &dnieristys ja ilmastointi (suitsukkeet yms.).
Turvallisuuden osalta tulee tarkastella kynttildiden polttamista mikili omaiset haluavat néitd polttaa
vainajaa hyvéstellessa.



Omaisille/ldheisille jarjestetddn mahdollisuus jattdd jadhyvaiset kuolleelle ldheiselleen sen jdlkeen, kun
vainaja on siistitty ja puettu. Vainajatiloissa jérjestetdfin rauhallinen tila vainajan hyvéstelylle ja
saattamiselle. Vainajan tavarat seuraavat vainajaa ja tavaroille jarjestetddn erilliset lukitut varastotilat.
Mikéli omaisilla/ldheisilld ei ole mahdollisuus jattdd jaahyvéisid vainajan hoitopaikassa, jirjestetdén
tilaisuus jadhyvéishuoneessa. Omaisilla/léheisilld on lisdksi mahdollisuus nidhdéd vainaja silloin, kun
hautaustoimisto noutaa vainajan.

Henkilokunnalle tulee olla riittdvdt pukuhuonetilat, erilliset naisille ja miehille. Pukuhuoneissa tulee olla
mahdollisuus peseytyéd, jos vainajien kasittelysséd roiskuu eritteitd. Pukuhuoneiden yhteydessé tulee olla
sdilytystila puhtaille ja likaisille tyovaatteille. Ndiden sijoittaminen ulko-oven ldheisyyteen olisi suotavaa,
jotta tyovaateliikenne olisi mahdollisimman joustavaa. Henkilokunnalla tulee olla riittdvin kokoinen
taukotila ja vahintddn kaksi wc.td. Pukukaappeja tulee varata vakituiselle henkilokunnalle, sekd ladkérille
ja sairaanhoitajalle jotka tulevat tilaan sovitusti esim. tahdistimien ja sarveiskalvojen poistaminen.

Sarveiskalvojen irrottaminen on mahdollista 48 tunnin sisélld kuolemasta. Silmépankki haluaa kuitenkin
aina irrottaa vainajan sarveiskalvot mahdollisimman pian kuoleman jilkeen, koska silloin sarveiskalvo on
yleenséd laadultaan parempi, kuin noin 40-48 tuntia vanha sarveiskalvo. Sarveiskalvon irrotusta varten
kylmidon tarvitaan poytitasoa, mihin voi laittaa irrotuksessa tarvittavia vélineitd, kudosviljelypullot (mihin
siirteet sdilotddn) ja styroxlaatikot. Lavuaari on myoOs tarpeen késien pesua varten, sekd riittdvin suuri
roskakori. Vainaja otetaan kylmékaapista kylmion huonetilaan, jossa toimenpide suoritetaan. Toiveena on
my0s, ettd kylmidssa on riittdvasti tilaa toimenpiteen tekemiseen.

Pienid toimenpiteitd varten tarvitaan toimenpidehuone, mikd on hyvin puhdistettavissa. Uusissa tiloissa
tehdéddn ainakin tahdistimien poistoja. Tahdistimet ovat ongelmajatetta, joita varten tulee olla kerdysastia.
Uusissa tiloissa tulee kiinnittdd erityistd huomiota jatteen lajitteluun ja varata sille riittdvan kokoinen tila.

Varastotilat tulee olla riittdvét ja sijaita logistisesti jarkevésti ulko-ovien ldheisyydessd, mutta myos ldhelld
toimenpidehuoneita.  Varastotiloja tarvitaan erilaisten tarvikkeiden, instrumenttien, vaatteiden ja
liinavaatteiden sdilyttdmiseen.

Liséksi tulee olla riittdvé tila lavereiden pesuun, jossa on huomioitu riittdvésti tilan kestdvyys kosteudelle
ja viemardinnit.

Muslimivainajien pesuun tulee olla mahdollisuuksien mukaan kaksi erillistd tilaa. Néissd tulee olla
vesipisteet ja lattiakaivot. Ndiden pitdd kestdd kunnolla juoksevan veden kéyttod. Lisdksi pitdd huolehtia

riittdvéstd ilmastoinnista erilaisten pesussa kéytettdvien hajusteiden takia ja toisaalta tila voi my0s olla
monikdyttdinen muihin tarkoituksiin, esim. tahdistimien poistoon.

Ulkotilat

Autopaikkoja on oltava riittdvésti alueella (vdh. 20 paikkaa) omaisille. Ovien ldheisyyteen tulee suunnitella
riittdvasti polkupyoritelineitd. Huomioitava isot omaismédrit kerralla. Liséksi vainajien kuljetus ja
saattoliitkenne on ajoittain runsasta. Tulevaisuuden ndkokulmasta ovien ldheisyydessé tulisi olla ainakin
yksi sdhkdauton latauspiste.

Ulko-alueiden osalta on huomioitava mahdollinen kylmékonttien mahtuminen alueelle (varautumistilanne).
Tavaralogistiikkaa varten tulee suunnitella riittivan kokoinen lastauslaiturialue. Lastauslaiturille ajo tulee
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suunnitella siten, ettd se ei héiritse asiakkaiden kulkua, ulkona liitkkumista tai viihtyvyytta. Lastauslaiturien
korkeuden tulisi olla sdddettava.

Ulkovalaistus tulee suunnitella huolellisesti ja olla riittdvda. Valaistuksen avulla pyritdén takaamaan riittdva
turvallisuus. Ulkoalue tulee aidata ja sisddntulo varustetaan séhkoisellé portilla.

Tukipalvelut

Aulapalvelut

Soten aulapalvelut-yksikko vastaa palvelukuvauksella sovittavista palveluista kiinteistossd. Tarjottavat
palvelut voivat sisdltdd mm. aulaneuvontaa, vainajien hyvistelyn jarjestdmisté siséltden kuljetukset ja esille
laiton, kulunvalvonnasta vastaamista (kulkulupien teko ja ovien ohjaaminen). Toiminta-aika sovitaan
palvelukuvauksen teon yhteydessd. Aulapalvelut tarvitsee oman tyOpisteen (neuvontakoppi/tiski)
keskeiselle paikalle.

Siivous- ja vaatehuolto

HUS-Tukipalvelujen laitoshuolto tuottaa kohteen puhtaanapitopalvelut ja muut sovittavat tehtdvit. Tilojen
siivousta varten tarvitaan yksi suurempi siivouskeskus. Siivouskeskuksessa tulee olla eroteltu puhdas ja
likainen puoli. Siivoushuoneiseen tulee mahtua yhdistelmdkone ja muita siivousvilineiti sekd tilaa
vilineiden ja koneiden huoltotoimenpiteille. Siivoushuoneiden varustetaso noudattaa ajantasaisia RT- ja
tilakortteja. Siivouskeskuksen tulisi sijaita logistisesti ldhelld jate- ja tekstiilimateriaalivirtoja, jotta toiminta
on sujuvaa. Jatehuoneissa tulee kiinnittda erityistd huomiota kierratyksen tehokkaaseen jérjestimiseen.

Liséksi laitoshuollolle tarvitaan oma varasto puhdistusaineita ja siivousvélineitd varten. Laitoshuoltajat
voivat kdyttdd monitilatoimiston atk-laitteita. Laitoshuollon henkilokunta kayttda yhteisid pukeutumis- ja
sosiaalitiloja.

Toiminta tekee tyOvaate tarpeen kartoituksen ja tilauksen Uudenmaan sairaalapesulalle. Pesula toimittaa
puhtaat tyovaatteet rullakoissa tai laatikoissa. Likaiset pyykit laitetaan pyykkipusseihin. Pesulan auto
kuljettaa pyykit pesulaan pestdviksi. Kohteessa pyritddn kayttdmddn mahdollisimman paljon
kertakayttoisid suojavarusteita.

Kylmétilojen tulee olla varustettuina siten, ettd vahtimestareilla, laitoshuoltajilla ja vainajakuljettajilla on
tyoskentelyssd tarvittavat suojavarusteet ja vilineet, huomioiden myds tartuntavaarallisen vainajan
kasittelyyn vaadittavat varusteet (kdsineet, suu- ja hengityssuojat, muoviesiliinat, eristysvaatteet).

Vilinehuolto

HUS-Vilinehuolto vastaa kohteen vilinehuoltopalvelusta. Kohteessa ei ole omaa vilinehuoltokeskusta
vaan monikdyttoiset instrumentit kuljetetaan ja huolletaan myohemmin nimettdvassd keskitetyssa
vélinehuoltokeskuksessa. ~ Kéytetyt  instrumentit  siilytetd&in = huoltohuoneessa  kannellisessa
kuljetuslaatikossa. Vilineitd tulee huollettavaksi muun muassa tahdistimien irrotuksissa. Toiminta tarvitsee
pesukoneet ja  kuivaustilaa paikallisesti tapahtuvaa huoltotoimintaa varten, sekd tilaa
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instrumenttikuljetuslaatikoiden sdilytystd, pakkausta ja purkua varten. Jotkin vilineet voidaan myds
korvata kertakéyttoisilld vilineilla.

Turvallisuuspalvelut

Turvallisuuspalvelut  hankitaan toimialan keskitetyn kilpailutuksen tuloksena valikoituneelta
vartiointiliikkeeltd. Palvelun sisdltd radtdloidddn toiminnan ja alueen tarpeiden mukaiseksi.
Palvelukokonaisuus koostuu hélytysvartioinnista, murtoilmaisinjarjestelméan teknisestd halytysvalvonnasta
ja piirivartiointikierroksista. Harkittavaksi tulee mahdollinen osa-aikaisen tai ympérivuorokautisen
paikallisvartioinnin jirjestiminen. Tdmi tarkennetaan suunnittelun edetessd. Rakennuksen sisdpuolen
kameravalvonnasta tehddin erillinen suunnitelma myhemmassé vaiheessa.

Tietotekniikkajdrjestelmdit

Tietotekniikkajdrjestelyissd ollaan yhteydesséd toimialan tietohallintoon. Toimistopisteisiin tulee jérjestda
kiinteét tyOpisteet kahdella naytolla. Tyopisteilld on telakka, johon tydkone kiinnitetddn. Henkilokunta
tarvitsee kuitenkin riittivét tyoOpisteet laajempien kirjaamisten tekemiseen. Tydkoneita sdilytetdén
latausvaunuissa, jotka tulee sijoittaa ldhelle monitilatoimistoja. Tulostaminen suoritetaan turvatulostimella.
Henkil6kunnan tyopuhelimina on matkapuhelimet, joita varten tiloissa on oltava latauspaikat.

Lukitusjdrjestelmdt
Lukitusjarjestelmét tehdddn siahkoising, jolloin pystytddn seuraamaan kulkua ja antamaan kulkuoikeuksia

tarvittaessa rajoitetusti.

Toimistopalvelut
Toimistosihteereiden lukuméddrd médirdytyy sen mukaan mitd toimintoja rakennukseen muuttaa.
Rakennukseen ei tule varsinaisesti omia toimistosihteereitd vaan palvelu saadaan keskitetyistd toiminnoista.

2.3 Henkildstd hankkeen valmistuttua

Henkildstd uusissa vainajatiloissa koostunee HUS:n ja Soten henkildstoresursseista. Alustavan
suunnitelman mukaan aulapalvelun tyontekijoité olisi 5 henkilda. Lisdksi tilassa tydskentelee laitoshuollosta
1-2 tyontekijéa.

Laidkari ja sairaanhoitaja ovat sovitusti irrottamassa tahdistimia ym. heille tulee myds varata pukutilat ja
suojavarusteet. Jokaiseen kylmasdilytystilaan tulee nimetd vastuuhenkilo, joka tarkastaa véhintdén kerran
viikossa kylmékaapit ja kirjanpidon. Vainajakirjanpito sdilytetdén vainajakylmidssé kalenterivuoden ajan ja
siirretdéin sen jilkeen sovittuun arkistoon, joko kohteen lihiarkistoon tai muuhun hallinnon tilaan, jossa
asiakirjojen sdilytys on asianmukaista. Vainajakirjanpidon sdilytysaika on 12 vuotta asiakirjan laatimisesta.

Henkilokunnalle tulee suunnitella michille ja naisille erilliset suihkulliset pukuhuonetilat, joissa on

lukolliset pukukaapit. Vaihtuvan henkilokunnan takia osa pukukaapit suunnitella tydvuoron ajaksi
varattaviksi pukukaapeiksi.
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Tukipalvelut
Laitoshuollon palveluja ostetaan HUS:n laitoshuoltoyksikoltd, tarkempi tiloissa tydskenteleva henkilomaara
selvitetddn hankesuunnitteluvaiheessa.

4 KUSTANNUKSET JA VAIKUTUS KAYTTOTALOUTEEN

Arvio kdynnistdmiskustannuksista rakennuksen osalta, on n. 6 milj.euroa (ilman teknisié laitteistoja).
Alustava kustannus- ja vuokra-arvio saadaan hankesuunnitteluvaiheessa.

Henkildsto- ja vuokrakustannukset arvioidaan tarkemmin myShemmaéssi vaiheessa.
Irtaimistokustannukset tulee arvioida myohemmaéssa vaiheessa ja niiden hankinta suunnitella hyvissé ajoin
huomioiden mahdolliset erityiskalusteet.

5 TOTEUTUSSUUNNITELMA

Kiinteiston suunnittelusta ja omistuksesta vastaa Kaupunkiympiriston toimiala. Rakentaja kilpailutetaan
myO6hemmaéssi vaiheessa kymp toimesta.

6 TYORYHMA

Ydinryhma:

Projektinjohtaja: Juha Lempinen

Tilapalvelut: Sofia Salomaa, varalla Pirjo Sipildinen
Aulapalvelut: Toni Pietild

Kéyttdjan edustaja: Annastiina Tuomainen

Muut asiantuntijat, pyydetddn aina tarvittaessa tapaamisia:
Vainajaprosessi kuvaukset: Riina Kotaviita

Vainajaprosessin omistaja: Laura Pikkarainen

Siivouspalvelut: Heidi Saajamo

Kuljetuspalvelut: Ari Lallo

Turvallisuus: Ilja Tsempoi

Muut asiantuntijat: kilpailutetaan myohemmaéssé vaiheessa (Juha)
Kuljetusprosessin omistaja: Aulapalvelut Jouni Vartiainen

Ohjausryhmad:

Tilapalvelut: Carl Slétis

Aulapalvelut: Jouni Vartiainen

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut: Laura Pikkarainen
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Liite 1, Ote Thl:n raportista Vainajien kylmésailytystilat ja vainajakuljetukset
Ehdotuksia vainajien kylmésailytystilojen ja vainajapaikkojen riittdvyydentakaamiseksi

Alle on koottu selvitystydstd nousseita kylmaséilytystiloihin, prosessien kuvaamiseen ja yhteisty6hon seki
suunnitelmallisuuteen liittyvét kehittdmistoimenpide-ehdotuksia.

Taulukko 1, Kylmaésiilytystiloja koskevat kehittimistoimenpide-ehdotukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon teimipisteiden tulisi rakentaa riittdvat omat vainajien kylmasaily-
tystilat tai kirjallisesti sopia muiden tilojen kdyttdoikeudesta ottaen huomioon my&s huonokun-
toisten ja suurikokoisten vainajien sdilyttamisen.

Kaikkiin kylmasailytystiloihin tulisi nimetd yhteyshenkild, joka neuvoo ja huolehtii tilojen kaytds-
ta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteen tulisi vastata vainajien vastaanoton ja luovutuksen
tietojen kirjaamisesta.

Kylmasailytystiloissa tulisi huolehtia tilojen toimivuudesta, mm. vainajien pesumahdollisuudes-

LML il ta, riittavastd valineistdstd ja tyontekijdiden ergonomiasta.

Toimipisteiden tulisi laatia suunnitelma niitd tilanteita varten, joissa vainajien sdilytystarve
kasvaa tilapdisesti. Kyseeseen voisivat tulla toisen toimipisteen tilojen kdytto tai esim. siirretta-
vat vainajien sdilytyskontit.

Toimipisteiden valmiussuunnitelmat tulisi paivittda vainajasailytyksen osalta.

Tulisi laatia ohjeet, miten vainajan henkildllisyys ja lupa vainajan siirtoon tai hautaukseen luovu-
tustilanteessa varmistetaan.

Taulukko 2, Prosessien kuvaamista ja yhteistyon lisddmistéd koskevat kehittdmistoimenpide-ehdotukset

Sairaanhoitopiirien alueella tulisi luoda yhtendinen vainajankasittelyn, kylmasdilytyksen ja
vainajan luovutuksen prosessi.

Eri toimijoiden vililld tulisi tehdd sopimukset vainajien kylmasailytystilojen kdyttamisesta.

Hautausluvan laatimista tulisi selkeyttaa ohjeistuksella.

Prosessien kuvaaminen ja . N ) . . N - . - -
Paikallisesti tulisi sopia tehtdvijaosta vainajan siistimisen ja ladkinnillisten laitteiden poistami-

sen osalta.

yhteistydn lisddminen

Tulisi selvittdd vainajan kuljetuksen kustannuksiin liittyvdt vastuut kuoleman toteamiseen ja
hautausluvan saamiseen asti.

Sosiaalitoimen prosessit tulisi yhtendistaa koskien varattomien ja ilman omaisia olevien vainaji-
en viivytykseténtd hautaamista.

Tulisi sopia menettelytavasta, jossa vainajakuljetukseen voidaan ryhtya vasta, kun on tiedossa,
mihin vainaja siirretdan.
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Taulukko 3, Vainajatoimintoja ja kylmaisdilytystiloja koskevaa suunnittelua ja ennakointia
koskevat kehittdmistoimenpide-ehdotukset

Toiminta-alueen vdeston kuolleisuuteen liittyvat ennusteet tulisi ottaa huomioon kylmasdilytys-
tilojen ja logistiikan suunnittelussa. Suunnittelutydlle tulisi nimetd vastuutaho. Suunnittelu tulisi
ottaa osaksi toiminta-alueen strategiatydta.

Kaikkien toimijoiden kesken tapahtuva sa@nndllinen yhteistyd tulisi kdynnistaa.
Suunnittelu ja ennakointi

Alueen kylmasailytystilat ja vainajapaikat tulisi kartoittaa ja tietoa tulisi yllapitaa keskitetysti.

Taulukko 4, Vainajatoimintoja ja kylmésiilytystiloja koskevaa tiedonhallintaa ja -vélitystad
koskevat kehittdimistoimenpide-ehdotukset

Tiedonkulkua tulisi kehitt3a, erityisesti sahkoisilla valineilld.

L LU e E R E L[y e Vainajien vastaanottp ja luovutus tulisi kirjata kaikissa toimipisteissd.

Tulisi rakentaa laajoja, esimerkiksi sairaanhoitopiirin kattaviia tietojarjestelmia, joista on mah-

jainti.
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Liite 2, Keskeiset kasitteet

Jadhyviistila=Rauhallinen tila omaisille jattdd hyvistit vainajalle, mikéli eivdt ole jo hyvastelleet
hoitopaikassa. Etukdteen kysytdan haluavatko, ettd arkku on auki. Sisustus oltava rauhoittava ja vérein ja
elementein. Mahdollisuus etidyhteyden jérjestdmiseen, musiikin soittamiseen esim. pianolla.

Keskitetyt vainajatilat=Vainajakylmiéiden sijoittaminen yhteen keskitettyyn rakennukseen.
Rakennuksen toiminta rauhoitettu ja keskitetty vain vainajatoimintaan.

Kuolemasta ilmoittaminen= Kuolemasta on ilmoitettava viipymattd ladkédrille ja omaiselle.
Poikkeustilanteissa, jos kuolema on odottamaton tai siihen liittyy oikeuslddketieteellisen selvittelyn tarvetta
(trauma, itsemurha, hoitovirhe-epdily tai hoitovirhesyytds omaisen taholta), soittaa hoitaja aina ensin
poliisille.

Kuoleman toteaminen= Liikéri toteaa kuoleman viimeistdén seuraavana arkipédivind. Kuolemansyyn
selvittdimisestd annetun asetuksen mukaan lddkérin on saatuaan ilmoituksen kuolemasta viivytyksetti
suoritettava ulkoinen ruumiintarkastus kuoleman toteamiseksi ja sen syiden sekd muiden olosuhteiden
selvittdimiseksi. Yleisen kiytinnon mukaan vainaja odottaa hoitopaikassaan vidhintddn kaksi tuntia
kuoleman toteamista ja kuljetusta vainajatiloihin. Vainajan pois kuljettamisella ei ole kiire, vaan omaiset
voivat viipya vainajan luona.

Kylmisiilytystila=Kylmaésailytystila on sairaalan leikkaussalin kaltainen huone. Sielld on vélineet
vainajan arkkuun huoltamista varten. Vainajia sidilytetddn kylmasdilytystiloissa kerroksittain omissa
metallisissa kaukaloissaan. Sdilytyslampdtila kaapeissa on neljdstd seitsemdidn Celsius-astetta. Viiledssa
vainaja pysyy mahdollisimman muuttumattomana.

Lidketieteellinen ruumiinavaus/kuolemansyynselvitys= Lidketieteellinen ruumiinavaus tehdéén, jos
se on ladkarin arvion mukaan tarpeellinen tai omaiset niin toivovat.

Oikeusliiiketieteellinen ruumiinavaus/kuolemansyynselvitys=Oikeusliéketieteelliseen kuolemansyyn
selvittdmiseen kuuluu aina poliisitutkinta. Poliisin on suoritettava tutkimus kuolemansyyn selvittdmiseksi
silloin kun, kuoleman ei tiedetd aiheutuneen sairaudesta, tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana
ole ollut ladkérin hoidossa, kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti
tai hoitotoimenpide, tai on syyta epdilld, ettd kuolema on aiheutunut jostain edelld mainitusta syysta.
Kuolema on muuten tapahtunut yll4ttévasti.

Muslimivainajien pesu=Vainajalle tulee suorittaa islamin mukainen rituaalipesu, jonka vain toinen
muslimi(/muslimit) voi hénelle suorittaa. Pesu kestdd tavanomaisesti yli tunnin. Rituaalisessa pesussa
tarvitaan vesipiste, kdsisuihku ja viemairi. Pesijoiden tulee olla vainajan kanssa samaa sukupuolta, ellei ole
kyse vaimosta tai aviomiestd. Pesun aikana tulee huolehtia koko ajan vainajan intimiteetin suojaamisesta.
Pesu siséltdd saman rituaalisen pesun, jonka muslimi suorittaa rukousta varten. Rituaalinen pesu tehddén
yleensd juuri ennen hautaamista ja vainaja pestddn kolme kertaa. Ensimmaéisessd pesussa veden seassa
kaytetddn lootuspuun lehdista tehtyd jauhetta. Toisessa pesussa kdytetddn vain vettd. Kolmannen pesuveden
joukossa on kamferia. Pesun jélkeen ruumis kuivataan ja hénet asetetaan kédarinliinoihin.
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Ruumiinvalvojaiset=FEri kulttuureissa ldheisten tapa valvoa vainajan kuolinvuoteen dérell4.

Eri uskontokuntien ja kulttuurien rituaaleja kuoleman kohdatessa.

- Ortodoksit: Ortodoksisen kirkon jasen pyritddn siunaamaan hautaan mahdollisimman nopeasti,
perinteen mukaan mieluiten jo kolmantena pdivina kuolemasta. Kaytinnon syistd tdima on kuitenkin
harvoin mahdollista. Vainaja puetaan arkkuun kauniiseen vaatekertaan, johon siséltyvat kaikki
asusteet alusvaatteista kenkiin asti. Kaulaan laitetaan risti (ei kultaa eikd hopeaa). Puetun vainajan
ylle laskostetaan ohut kateliina ja otsalle nauha, johon on kirjottu tai painettu Pyhidn Kolminaisuuden
veisun sanat “Pyhd Jumala, pyhd Vikevd, pyhd Kuolematon, armahda meitd”. Myos kasvoille
asetetaan ohut liina. Kateliina on ollut perinteinen kisityd — se on usein kirjailtu kauniisti rukouksin
ja ikonikuvin. Vanhan perinteen mukaan omaiset huolehtivat vainajan pesemisestd, pukemisesta ja
arkkuun laittamisesta, mutta nykyisin tdma ty6 jatetddn usein hautaustoimiston tehtivéaksi.
Halutessaan omaiset voivat sopia hautaustoimiston kanssa siitd, ettd ovat mukana auttamassa
vainajaa arkkuun laitettacssa. Vainajan rinnalle arkkuun asetetaan pieni ikoni. Arkkuun voi
halutessaan laittaa my6s kukkia. (Suomen ortodoksinen kirkko 2020.)

- Hindulaisuudessa: Hindulainen pappi kutsutaan paikalle vasta sitten, kun ihminen on kuollut. Hanta
tarvitaan hautajaisrituaalien hoitamiseen, koska ne pitdé tehdd maarétylla tavalla. Ennen polttamista
hautajaisrituaaleja tehddin joko sairaalassa tai krematoriossa: luetaan tietyt tekstit ja sanotaan tietyt
mantrat ja rukoukset. Vainajalla on yleensi vaaleat vaatteet ja pappi koristelee hdnet kukkaseppelein.
Hén saattaa myos tehdé vainajaan rituaalisia koristeluja santelipuutahnalla. Pappi pirskottelee
vainajan paille Gangesin pyhdi vetti ja sitd laitetaan myds vainajan suuhun. Ruumiin polttaminen
pitdisi tehdd hindulaisen opin mukaan mahdollisimman pian kuoleman jilkeen, mielelldén
vuorokauden aikana. (Kirkko ja kaupunki 2016.)

- Buddhalaisuus: Ympériston levollisuutta kuolinhetkelld korostetaan buddhalaisuudessa vield
enemmaén kuin hindulaisuudessa. Kuolevan ldhelle voidaan tuoda Buddha-patsaita ja
valaistumisolentojen kuvia. Jos hén saa kuvan esimerkiksi rakastavan mydtatunnon ja lempeyden
jumaluudesta, se muistuttaa hénti ndistd ominaisuuksista. Ruumiiseen kosketaan buddhalaisuudessa
mieluiten vasta kolmen paivéan paistd kuoleman jilkeen. (Kirkko ja kaupunki 2016.)

- Islamin usko: kts. muslimivainajien pesu.

- Juutalaisuus: Juutalaisuudessa kuolema ndhddin luonnollisena osana eldmii. Ihmisen kuoltua
hautaus tulee toimittaa mahdollisimman nopeasti, mielellddn vuorokauden sisillid kuolemasta.
Ensimmaéisend vainaja peitetdén lakanalla ja hinet kuljetetaan seurakunnan tiloihin valmisteltavaksi.
Vainajalle tehddan puhdistusrituaalin, johon kuuluu vainajan puhdistus ja rituaalinen ruumiinpesu,
jossa ruumiin paille kaadetaan yhdeksén kauhallista vetté, sekd pukeminen yksinkertaisiin valkoisiin
pellavaliinoihin. Jokainen ihminen haudataan samanlaisissa vaatteissa. Tdma tapa liittyy tasa-arvoon
ja edustaa sitd, ettd kuoleman ja jumalan edessé jokainen ihminen on samanarvoinen. Miespuolisille
vainajille puetaan liséksi heidin rukoushuivinsa eli ’Tallit”. Vainajan puolesta rukoillaan, eikd
ruumista tulisi jattdd yksin ennen hautausta. (Farchi Tuomi 2019.)

- Katolinen kirkko: Katolisen potilaan kuoltua hoitohenkilokunta suorittaa vainajan valmistelut
kylmioon normaaliin tapaan huomioiden potilaan ja omaisten toiveet. Vainajalle puetaan sairaalassa
sairaalan vainajavaatteet, elleivdat omaiset toisin halua. Vainaja siirretdédn sairaalan kylmioon.
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Ruumiinavaus voidaan suorittaa normaalin kdytdnnon mukaan, jos se katsotaan tarpeelliseksi.
(Kivimaki 2105.)

Romanit: Vainajan arkkuun laitto ja pukeminen tapahtuvat yleensé melko nopeasti kuoleman
jélkeen, ellei vainajalle tehdd ruumiinavausta. Yleensd romanit toivovat, ettei ruumiinavausta
tehtdisi, mutta pakkotilanteissa se hyviksytddn. Usein joku vainajan ldhiomaisista pukee vainajan,
mutta joissain tapauksissa saatetaan pyytii hoitajien apua. Romanit kunnioittavat vainajaa, kun hén
on viimeistd yotd maan pééllé ja seuraavana pdivand hinet lasketaan hautaan. Niinpd viimeisend
yond menetys koetaan lopullisena. Hautaamispéivié edeltivina iltana kokoonnutaan hautajaistaloon
tai vainajan perheen kotiin. Sind yoni vainajan ldhiomaiset ja sen ldheiset ystavét valvovat. Yon
aikana pidetdén hartaustuokioita ja muistellaan yhdessé vainajaa. (Repo 2013.)

Vainajan kisittely eri uskontokunnissa, etnisissi ryhmissid (Vaasan keskussairaala 2010).

Jehovan todistajat: Ei erityisti.

Evankelis-luterilainen kirkko: Omaisilla mahdollisuus vainajan hyvéstelyyn hoitopaikassa
kiireettd. Saattohartaus halutessa osastolla tai arkkuun laitettaessa.

Kreikkalais- ortodoksinen kirkko: Arkkuun pukeminen perinteen mukaan. Omaiset viipyvét
vainajan luona. Hautaus kolmantena péivana. Ei polttohautausta.

Katolinen kirkko: Fi erityisti.

Helluntai-heritys: Ei erityistd. Mahdollisuus viipya vainajan luona.

Vapaakirkko: Ei erityista.

Adventti-kirkko: Adventtikirkon pastori siunaa, poikkeustapauksissa muu kristitty pastori.
Baptismi: Ei erityista.

Juutalaisuus: Sairaalan tavanomaiset toimen-piteet. Hautausyhdistys noutaa vainajan ja hoitaa
arkkuun laittamisen ja siunaamisen. Joskus vainaja vieddén kotiin jddhyvéisia varten.

Islamilaisuus: Omaiset pesevit ja pukevat. Muussa tapauksessa pesijan tulee olla samaa sukupuolta
kuin vainajan. Vainaja puetaan méadrdmuotoon leikattuun kuolinliinaan. Hautaus mielelldén
vuorokauden kuluessa. Ei poltto-hautausta.

Buddhalaisuus: Omaiset pesevdt ja pukevat. Lansi-maiset buddhalaiset noudattavat sairaalan
rutiingja.

Hindulaisuus: Ei erityista

Sikhiléisyys: Ei erityistd

Jehovan todistajat: Ei Ei sakramentteja eikd pyhié toimituksia.

Mormonismi: Joissakin tapauksissa omaiset pesevit ja valmistelevat vainajan arkkuun. Ei kynttiloita.
Bahai: Pesu ja kédrinliinaan kietominen. Ruumista ei balsamoida, tuhkata eikd kuljeteta tuntia
kauemman matkan paihan kuolinpaikasta.

Krishna liike: Potilaskohtainen testamentti, joka kertoo vainajan toivomukset.

Skientologia: Vainajan toiveiden mukaisesti. Polttohautaus ja tuhkan sirottelu.

Kristillinen tiede (christian science): Naispuolisen vainajan kisittelijén tulee olla nainen.
Romanit: Omaiset osallistuvat vainajan pukemiseen ja laittavat tdimin arkkuun. Miehelle puetaan
yleensd tumma puku ja naiselle valkoinen pusero ja musta samettihame.
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Liite 3, Keskitettyjen vainajatilojen ohjeellinen alustava tilaohjelma

Keskitetyt vainajatilat Tilaohjelma Alustava 2020.09.08

Tila kpl Huoneala Huom.

Aula / Odotus 1 40 40 Késien pesu, juomavesiautomaatti,
vélipala-automaatti?

Naulakko/lokerikko 1 10 10

Tk 1 9 9

Wec Liva 1 6 6

Wc N 1 4 4

WeM 1 4 4

Varasto 1 12 12

Omaistentila 1 20 20

Aulapalvelu 1 10 10 Tiski

Toimisto 1 14 14

Siivous 1 8 8

Taukotila 1 20 20

Hyvistelytila 2 24 48 Akustiset vaatimukset, suitsukkeet

Vainajavalmistelu 1 24 24 tahdistimien poisto, sarveiskalvojen
leikkaus, arkutus

Varasto/vainajien 1 30 30 Numero lukitut kaapit/sinetdinti?

tavarat/siilytystilat

Vainajapesu 2 24 48

(vesipiste, kasisuihku

ja viemdri)

Vainajatorni 3 20 60

Vainajatorni varaus 1 20 20

Vainajakaapit 1 10 10 Huomioitava kaappien edessd nostintila

Kylméhuone 2 6 12 Suurikokoisia potilaita varten

Pakastinhuone 2 6 12 Huonokuntoiset vainajat

Nostin parkki 1 2 2

Késienpesu 1 2 2

Vainajakourupesutila 1 3 3

Varasto 1 15 15 Nostimet, kourut, ym.

Liinavaatevarasto 1 6 Puhdasirullakko puhdas

Pyykki 1 2 2

Jatehuone 1 15 15

Vilinehuoltoon 1 1 1

likainen

Vilinehuoltoon 1 1 1

puhdas

Wc Hk 1 1 4 4

Wc Hk 2 1 4 4
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Pukuhuone 1 1 6 6
Pukuhuone 2 1 6 6
Pesuhuone 1 1 3 3
Pesuhuone 2 1 3 3
Tydvaate puhdas 1 1,5 1,5
Tydvaate likainen 1 1,5 1,5
Siivous 1 20 20 Desinfektiolaitteet
Vainaja tk / pesupiste 1 12 12
Wc Kuljettajat 1 4 4
Saapuvat / lahtevit 1 20 20 kuljetusvilineet, sisddn / uloskirjaus
vainajat
Késienpesu 1 2 2
Kiinteistovarasto 1 15 15
528
Tekniset tilat
LJH
IVKH
SPK
Jadhdytys

Sprinkleri vai kaasu

Lastauskatos

Sisdantulokatos

Pysékointipaikat

20kpl (séhkodauton latauspiste?)

Pydrételineet

20




Liite 4, Vainajatilojen laatuvaatimukset

Kéytetddn apuna sovelletusti THK-mallin mukaisia laatuvaatimuksia.
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Keskitetyt vainajatilat

Tilaohjelma 20.4.2022

Tila kpl Huoneala |yht. Huom.
Paasisddnkaynti/Vierailijat
Tk 1 9 9 esteettomyys, leveys? Kurat yms.
Aula / Odotus 1 40 40
Omaistentila 1 20 20
Vaatesailytys 1 2 2 kiinteat naulakot
Wc Liva 2 6 12
Varasto/vainajien tavaroiden sailytystila 1 7 7 Varaston pienennys 30m2---> 7m2, ei séilyteta vainajien tavaroita.
Vainajapesu 2 24 48
Hyvéstelytila 2 24 48
yht. 186m2
Henkilokunnan tilat
Henkilokunnan tuulikaappi 1 8 8 Rullakoille paikat
Aulapalvelu 1 10 10 Tiski - sdddettévd/eri tasot - 1 tydpiste
Toimisto 1 16 16 TyOpisteet 2 henkildlle
Taukotila 1 20 20 Tarvittaessa kaytettavissa kokouksiin - av.laitteet
Wc Hk 1 1 4 4 Puhdas - pukuhuoneiden luona
Wc Hk 2 1 4 4 Likainen - kaytavalla
Pukuhuone unisex 1 14 14 Kuivauskaappi
Pesuhuone 1 4 4 pukeutumistila
yht. 78m2
Kylmio
Vainajavalmistelu 1 37 37 Kolme valmistelu pistettd ja 3 isoa poljettavaa roskista (seka, muovi, tekstiili)
Vainajatorni/kaapit 5 20 100
Pakastinhuone 2 6 12 Huonokuntoiset vainajat, 2 vainajaa vierekkain
Nostin parkki 3 2 6 kolme nostinta
Kasienpesu 1 2 2
Apuvalinepesukone 1 12 12
Pesukarryjen sailytys 4 2 8 (2 likaiseille laveteille ja 2 puhtaille)
Vélinehuoltoon likainen 1 1 1 Laatikot py&tétasolla
Valinehuoltoon puhdas 1 1 1
Vainaja tk / pesupiste 1 12 12 Kuraeteinen? Letkulla mahdollisuus suihkuttaa/pesta. Kuljettajat tuovat vainajat.
Wc Kuljettajat 1 4 4
Saapuvat / ldhtevit vainajat. Kirjaamispiste. 1 20 20
nostinkarryjen parkki tuulikaapissa 1 15 15
yht.230m2
Kylmiot varaus- erillinen rakennus? KULKU
OLTAVA SELKEA JA HELPPO- sisikulkuyhteys-
kuljetus vaikeaa, jos lunta ja hiekkaa
Vainajatorni 2 20 40
Vainajavalmistelu 2 tornille 1 24 24
tuulikaappi 1 10 10 2 karrylle paikka
Kirjaamispiste 1 4 4 Pieni poyta/karry
Nostin parkki 1 6 6 2 (1 kdytossa toinen sdilytyksessa)
Kdsienpesu 1 2 2
Lavetit sailytys likainen ja puhdas 1 5 5 Kuljetus padrakennukseen pesuun
Varasto 1 5 5
yht. 96m2
Logistiikkakaytava
Liinavaatevarasto 1 7 7 Puhdas rullakko - hyllyt tyévaatteille + pyyhkeille (vainjien pesu)
likapyykki 1 2 2 Rullakkoon pyykkipussit
Jatehuone 1 30 30 4 x 660L (seka, muovi, pahvi, paperi) 2x 240L (vaate ja bio) 140 x2 L (lasi ja metalli) Tarvitaan lisda 1 seka ja 1 muovi
astia!
Siivous 1 20 20 Desinfektiolaitteet, deko yms
Kiinteistovarasto 1 15 15
Varasto 1 7 7 Suojaimet jne.
yht. 81m2

Tekniset tilat

LUH

IVKH

SPK

Jaahdytys

Sprinkleri vai kaasu




Rakennusosat ja tekniset jarjestelmat

Rakennusteknilliset osat

Keskitetyt vainajatilat

Liite 4

c
c 8
8 ¢ 2 c
g 2 8 & o £
ie] (2] (2] Hy] = =
5 5 5 3 Q Z‘o“ Huomioita
Alueosat
Maaosat X
Tuennat ja vahvistukset X
Paallysteet X Pihasuunnitelman mukaan
Alueen varusteet, opasteet X
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit X Psk:n edustalla muuri
Pihavarastot, katokset, jatekatokset X Kiinni rakennuksessa
Talo-osat
Perustukset
Anturat X
Perusmuurit
Salaojat
Alapohjat
Alapohjalaatat X RAK.mukaan , Tuulettuva
Kanaalit
Runko
Kantavat seinat X RAK-mukaan, terasbetonia
Pilarit, palkit X RAK-mukaan, terasbetonia
Valipohjat X RAK-mukaan, terasbetonia
Ylapohjat X RAK-mukaan, terasbetonia/limapuuta
Julkisivut
Ulkoseinat, julkisivupinnat X Muurataan paikalla
Lammaoneristeet X RAK-mukaan
Ikkunat X Paaosin kiinteita metalli-ikkunoita
Ulko-ovet, lukot X Lasiaukollisia metalliprofiiliovia, lukitus ilog
Vesipellit X ARK-det mukaan
Julkisivuvarusteet X Ei pinnallsia johdotuksia julkisivuissa
Ulkotasot
Parvekkeet Ei ole
Katokset X Paasisaankaynti ja vainajavalmistelu
Vesikatot
Matala osa bitumikermikate, korkealla osalla
Vesikattorakenteet, vesikatteet X paalla kattotiilta
Raystasrakenteet X ARK-det mukaan
Vesikourut, syoksytorvet X Sisapuolinen vedenpoisto
Kattoikkunat X 4kpl hyvastelytiloissa

Muut rakennusosat




Tilaosat

Tilan jako-osat

Valiseinat X

Lasivaliseinat X

Kaiteet X

Palo-ovet X ARK-pohjien ja palosuun. mukaan
Valiovet, erityisovet X paaosin puuovia taiu lasiaukollisia puuovia
Lukitus X iloq

Tilapinnat

Lattioiden pintarakenteet X ARK-rakennustapaselostuksen mukaan
Sisakatot, alakatot ARK-rakennustapaselostuksen mukaan
Seinien pintarakenteet X ARK-rakennustapaselostuksen mukaan
Tilavarusteet

Kiintokalusteet ARK-rakennustapaselostuksen mukaan
Varusteet, opasteet

Laitteet X

Muut tilaosat

Hissit Ei ole

Portaat Kayntiporras iv-kh:en ja ullakon huoltoporras
Tulisijat ja savuhormit X Palosuun.mukaan

ATEX-tilat

Ei ole

Muut rakennusosat




LVIA-jarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisatdan/ laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Lammitysjarjestelma

Lampojohdot

Lammonjakokeskus

Lammityspatterit

Lattialammitys

Vesimaaran mittaus

Vuodonilmaisimet

X | X [ X |X |X|X

Kayttovesijarjestelma

Vesijohdot

x

Vesikalusteet

Viemarijarjestelma

Viemarijohdot

Pohjaviemarit

Rasvanerotuskaivo

Sadevesijarjestelma

Sadevesiviemarit

Sadevesikaivot

limanvaihtojarjestelma

limanvaihtokoneet

IV-kanavistot

IV-paatelaitteet

IV:n jadhdytysjarjestelmat

Lammon talteenottojarjestelma

Muut jarjestelmat

Kaasujarjestelmat

Paineilmajarjestelmat

Kylmajarjestelmat, jaahdytyslaitteet

Koneellinen savunpoisto

Palontorjuntajarj., pikapalopostit

Palonsammutusjarjestelmat

Kohdepoistojarjestelmat

Purunpoistojarjestelma

Liittymat

Kaukolampdliittyma

Vesiliittyma

Viemariliittyma




Rakennusautomaatiojarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisatdan/laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Rakennusautomaatiojarjestelma

Savunpoiston ohjausjarjestelma

Palopeltienohjausjarjestelma

Sahkojarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisatdan/laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Asennus- ja apujarjestelmat

Kaapelihyllyjarjestelmat

Johtokanavajarjestelmat

Lattiakanavajarjestelmat

Lapiviennit

Esitystekniset apujarjestelmat

Paadjakelujarjestelma

Muuntamo ja keskijannitekojeisto

Sahkoliittyma

Paakeskukset

Nousu- ja jakokeskukset

Kaapelointi

XXX [|Xx

Varavoimajarjestelma

Aurinko- tai tuulivoimajarjestelmat

Laitteiden ja laitteistojen sahkoistys

Kiinteiston laitteet ja -laitteistot

LVI-laitteet ja -laitteistot

Kayttajan laitteet ja -laitteistot

Kylmalaitteiden sahkoistys

XXX |Xx

Sahkoliitantajarjestelmat

Pistorasiat

Kosketinkiskojarjestelmat

Valaistusjarjestelmat

Sisavalaistusjarjestelma

Ulkovalaistusjarjestelma

Aluevalaistusjarjestelma

Julkisivuvalaistusjarjestelma

Esitysvalaistusjarjestelma




Rakennuksen sahkolammitysjarj.

Lattialammitykset

Putkistojen saattolammitys

Sulanapitojarjestelmat

Turvavalaistusjarjestelmat

Poistumisreitti- ja turvavalaistusjar;.

Hatavalaistusjarjestelma

Tietotekniset jarjestelmat

Antennijarjestelma

Yleiskaapelointijarjestelma

Puhelinjarjestelma

Ovipuhelinjarjestelma

Tilakohtaiset kuva- ja danijarj.

AV-jarjestelma

Esitysadnentoistojarj. (nayttamot)

Kuvanesitysjarjestelma

Kuuloa avustavat jarjestelmat

Merkinanto- ja kutsujarjestelmat

Ajannayttojarjestelma

Varattuvalojarjestelma

Kutsujarjestelma

Vuoronumerojarjestelma

Tiedotus- ja nayttojarjestelmat

Informaatiopalvelujarjestelma

Opastevalojarjestelma

Aanentoisto- ja kuulutusjarjestelma

x

Tilaturvallisuusjarjestelmat

Sahkolukitusjarjestelma

Kulunvalvontajarjestelma

Murtoilmaisinjarjestelma

Kameravalvontajarjestelma

XX XX

Henkil6turvallisuusjarjestelma

Paloturvallisuusjarjestelmat

Paloilmoitinjarjestelma

Palovaroitinjarjestelma

Savunpoistojarjestelma

Palopeltien ohjaus- ja valvontajarj.

Palo-ovien ohjaus- ja valvontajarj.

Savusulkujarjestelma

Aanievakuointijarjestelma

Automaatio- ja mittausjarjestelmat

Rakennusautomaatiojarjestelma

Kayttoveden mittausjarjestelma

Sahkoenergian mittausjarjestelma

Lammon mittausjarjestelma

Muut jarjestelmat

Varavoimajarjestelmat
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2.vaiheen
laajennusoptio 43 brm2

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / H6jdsystem:
N2000

Kaupunginosa/kyla
Malmi

Kortteli/tila

Tontti/nro

Viranomaisten merkintdja

Rakenr]ustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus Hankesuunnitelman viitesuunnitelma
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
KESKITETYT VAINAJATILAT 205_Laajennusversio VE1
Malmin kalmistotie
00700 Helsinki
Hallinn. kiint. (nro) Hallinnollinen kiinteisto (nimi)
VERSTAS ARCHITECTS
Kiinteistod (nro) Hankenumero ja nimi
Verstas Arkkitehdit Oy, T: i 3, 00180 Helsinki, Finland Rakennus (nro) Rakennus (nimi)
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
Piirtaja Suunnittelija Tyénumero Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
= ARK L03-001
Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus -
13.6 .2022 Tiedostonimi: 205 Keskitetyt vainajatilat




Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Héjdsystem:

N2000
Kaupunginosa/kyla Kortteliftila Tontti/nro Viranomaisten merkintdja
Malmi
Rakenr]ustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus Hankesuunnitelman viitesuunnitelma
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
KESKITETYT VAINAJATILAT Nakyma Kalmistotieltd (laajennusversio1)

Malmin kalmistotie
00700 Helsinki

V E RSTAS ARC H | T E CTS Hallinn. kiint. (nro) Hallinnollinen kiinteistd (nimi)
Kiinteistod (nro) Hankenumero ja nimi
Verstas Arkkitehdit Oy, T: laituri 3, 00180 Helsinki, Finland Rakennus (nro) Rakennus (nimi)
+358 9 6877 270 | imi imi@ kkitehdit.fi | v kkitehdit.fi
Piirtaja Suunnittelija Ty6numero Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus

205 0 R
Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus K L O 9 - O O 5

13.6 .2022 Tiedostonimi: 205 Keskitetyt vainajatilat




1.KERROS

2.vaiheen
laajennusoptio 43 brm2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

aurinkopaneeleille varattava alue
paneelin ylareuna 700mm vesikatteen ylapuolella

BRUTTOALATAULUKKO

Kerros Laskenta-alue Br-m2
1. kerros
Brutto 1.krs 1016,76
1 016,76 m?
2. kerros
Brutto 2.krs 79,84
79,84 m?
1 096,60 m?

2. Vaiheen bruttoala 43 brm2

BRUTTOTILAVUUS 6869 m3

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Héjdsystem:

2.KERROS

N2000
Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/nro Viranomaisten merkintéja
Malmi
Rakenr]ustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus Hankesuunnitelman viitesuunnitelma
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
KESKITETYT VAINAJATILAT Bruttoalakaavio (laajennusversio1) 1:400
Malmin kalmistotie
00700 Helsinki
Hallinn. kiint. (nro) Hallinnollinen kiinteistd (nimi)
VERSTAS ARCHITECTS
Kiinteistd (nro) Hankenumero ja nimi
Verstas Arkkitehdit Oy, T: ituri 3, 00180 Helsinki, Finland Rakennus (nro) Rakennus (nimi)
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
Piirtéja Suunnittelija Tyénumero Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
= ARK L09-001
Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus -

13.6 .2022

Tiedostonimi: 205 Keskitetyt vainajatilat




2.vaiheen
laajennusoptio 43 brm2

1.KERROS aas m2
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! 160 m?

: aurinkopaneeleille varattava alue

: paneelin ylareuna 700mm vesikatteen ylapuolella

i [ —

' 1

1 1

1 1

' 1

1 1

1 1

' 1
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2.KERROS

Kerrosalataulukko

Kerros Laskenta-alue

Kerrosala -m2

1. kerros

Kerrosala 1.krs

944,87
944,87 m?

Yleisiin tiloihin avautuvia teknisia tiloja ei laskettu mukaan kerrosalaan.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Héjdsystem:

N2000
Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/nro Viranomaisten merkintéja
Malmi
Rakenr]ustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus Hankesuunnitelman viitesuunnitelma
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
KESKITETYT VAINAJATILAT Kerrosalakaavio (laajennusversio 1) 1:400
Malmin kalmistotie
00700 Helsinki
Hallinn. kiint. (nro) Hallinnollinen kiinteistd (nimi)
VERSTAS ARCHITECTS
Kiinteistd (nro) Hankenumero ja nimi
Verstas Arkkitehdit Oy, T: laituri 3, 00180 Helsinki, Finland Rakennus (nro) Rakennus (nimi)
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
Piirtéja Suunnittelija Tyénumero Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
= ARK L09-002
Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus -

13.6.2022

Tiedostonimi: 205 Keskitetyt vainajatilat




Huoneistoalataulukko

Sijoituskerroksen
numero

Huoneistoala

Laskenta-alue 1 krs

Ala 871,88 871,88 m?

1.KERROS
Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:
R N2000
| Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/nro Viranomaisten merkintéja
R AESELLEEEE - Malmi
' Rakenr]ustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
! 160 m? Uudisrakennus Hankesuunnitelman viitesuunnitelma
! panee"na;'g':::r’::’;%%'ﬂ:\‘I’:Srit;aﬂ":eﬁ';épuole”a Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
e KESKITETYT VAINAJATILAT Huoneistoala (laajennusversio1) 1-:400
! } Malmin kalmistotie
00700 Helsinki
Hallinn. kiint. (nro) Hallinnollinen kiinteist6 (nimi)
VERSTAS ARCHITECTS
Kiinteistd (nro) Hankenumero ja nimi
2 KERROS

Verstas Arkkitehdit Oy, T: enlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland Rakennus (nro) Rakennus (nimi)

+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi

Piirtaja Suunnittelija Tyénumero Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus

= ARK L09-003
Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus -
13.6 .2022 Tiedostonimi: 205 Keskitetyt vainajatilat
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Hyotyalataulukko Hyotyalataulukko
Vyohykkeen nimi Ala Vyohykkeen nimi Ala

Aula 43,45 vaatesail 0,97
Aulapalvelu 10,16 vaatesail. 0,85
Hyvastelytila 24,60 Vainaja tk / pesu 11,29
Hyvastelytila 30,06 Vainajapesu 24,58
Kirjaus saap./laht. 5,41 Vainajapesu 24,60
Kouru var. 5,05 Vainajatornit 37,32
Kouru var. 5,15 Vainajatornit 37,32
Kourupesu 11,82 Vainajatornit 37,32
Kylmah. 5,75 Vainajavalmistelu 24,80
Kylmah. 6,18 Var. tar. 6,74
Kasienpesu 1,52 Varasto omaiset 5,73
Liinav.var. 7,00 Valineh.pdydat 2,25
Nostin sail. 8,85 wC 3,87
Omaistentila 22,96 wC 3,94
Pesukarry 2,64 WC kuljettajat 3,71
Puku 14,09 Wec-le 5,50
Pyyk. 0,64 Wc-le 5,87
Siivous 19,34 521,03 m?
suihku 4,53 kylmia tiloja (jatehuone-+kiinteistdvarasto)
Taukotila 21,60 ei laskettu hyotyalaan
Tk 7,43
Tk 8,95
Toimisto 16,51
vaate rul. 0,64

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:
N2000
Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/nro Viranomaisten merkintéja
Malmi
Rakenr}ustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus Hankesuunnitelman viitesuunnitelma
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
KESKITETYT VAINAJATILAT Hydtyala (laajennusversio1) 1:400
Malmin kalmistotie
00700 Helsinki
Hallinn. kiint. (nro) Hallinnollinen kiinteist6 (nimi)
VERSTAS ARCHITECTS
Kiinteistd (nro) Hankenumero ja nimi
Verstas Arkkitehdit Oy, T: enlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland Rakennus (nro) Rakennus (nimi)
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
Piirtaja Suunnittelija Tyénumero Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
= ARK L09-004
Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus -
13.6 .2022 Tiedostonimi: 205 Keskitetyt vainajatilat
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / H6jdsystem:
N2000
Kaupunginosa/kyla Kortteliftila Tontti/nro Viranomaisten merkintdja
Malmi
¢ Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
A, ( e "\ / H . .. .
&5 s s N 5%, R N aqé Uudisrakennus Hankesuunnitelman viitesuunnitelma
OKS , \\\’\ﬁ L / 2 Z - 7 N Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
VN
8

S, //' - KESKITETYT VAINAJATILAT Maankayttokaavio 1:1000

- Malmin kalmistotie
. 00700 Helsinki

b v E RSTAS A RC H I T E CTS Hallinn. kiint. (nro) Hallinnollinen kiinteisto (nimi)
PN Kiinteistod (nro) Hankenumero ja nimi
% dytemaa \
<~ X o Verstas Arkkitehdit Oy, T laituri 3, 00180 Helsinki, Finland Rakennus (nro) Rakennus (nimi)
~~-"\'t/ +358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
S
~ -~

/\ Piirtaja Suunnittelija Tyénumero Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus

= ARK L02-002
Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus -

9.11.2021 Tiedostonimi: 205 Keskitetyt vainajatilat
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> Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
O ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / H6jdsystem:
N2000
Kaupunginosa/kyla Kortteliftila Tontti/nro Viranomaisten merkintdja
Malmi
Rakenr]ustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus Hankesuunnitelman viitesuunnitelma
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
KESKITETYT VAINAJATILAT Pohjapiirros 1.krs 1:200

Malmin kalmistotie
00700 Helsinki

V E RSTAS ARC H I T E CTS Hallinn. kiint. (nro) Hallinnollinen kiinteisto (nimi)
Kiinteistod (nro) Hankenumero ja nimi
Verstas Arkkitehdit Oy, T: laituri 3, 00180 Helsinki, Finland Rakennus (nro) Rakennus (nimi)
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
Piirtaja Suunnittelija Tyénumero Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus

= ARK L 1
Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus -

9.11.2021 Tiedostonimi: 205 Keskitetyt vainajatilat




BV

S
|
|
|
|
|
e _
i
|
|
: 160 m?
| . .
| aurinkopaneeleille varattava alue
I paneelin ylareuna 700mm vesikatteen ylapuolella
|
[ P
| |
| |
| |
! |
| |
| |
! |
| |
L — — — — — — — — — — — = J

O
> <
| 2
e -
G tikas
AN —

kattoikkuna
N

kattoikkuna

AN
.
|
|

kattoikkuna
N

kattoikkuna
AN\,

cY

O R R R R o B o RO T T T

>
<

K] ilman sisaanotto

B

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / H6jdsystem:

N2000
Kaupunginosa/kyla Kortteliftila Tontti/nro Viranomaisten merkintdja
Malmi
Rakenr]ustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus Hankesuunnitelman viitesuunnitelma
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
KESKITETYT VAINAJATILAT Pohjapiirros 2.krs 1:200
Malmin kalmistotie
00700 Helsinki
Hallinn. kiint. (nro) Hallinnollinen kiinteisto (nimi)
VERSTAS ARCHITECTS
Kiinteistod (nro) Hankenumero ja nimi
Verstas Arkkitehdit Oy, T: laituri 3, 00180 Helsinki, Finland Rakennus (nro) Rakennus (nimi)
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
Piirtaja Suunnittelija Tyénumero Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
= ARK L03-002
Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus -
9.11.2021 Tiedostonimi: 205 Keskitetyt vainajatilat
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / H6jdsystem:

N2000

Kaupunginosa/kyla Kortteliftila Tontti/nro
Malmi

Viranomaisten merkintdja

Rakenr]ustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus Hankesuunnitelman viitesuunnitelma
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
KESKITETYT VAINAJATILAT Pohjapiirros vesikatto 1:200
Malmin kalmistotie
00700 Helsinki
Hallinn. kiint. (nro) Hallinnollinen kiinteisto (nimi)
VERSTAS ARCHITECTS
Kiinteistod (nro) Hankenumero ja nimi
Verstas Arkkitehdit Oy, T: laituri 3, 00180 Helsinki, Finland Rakennus (nro) Rakennus (nimi)
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
Piirtaja Suunnittelija Tyénumero Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
= ARK L03-003
Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus -
9.11.2021 Tiedostonimi: 205 Keskitetyt vainajatilat
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1 00700 Helsinki
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9.11.2021 Tiedostonimi: 205 Keskitetyt vainajatilat




Julkisivu pohjoiseen 1:200

JULKISIVUMATERIAALIT

1. Pitkatiili, kasinlybty, vaalea

2. Kattotiili, kasinlydty suorakulmainen, vaalea
3. Keraaminen saleikkd

4. Lasi, kirkas

5. Betoni, kasittelematon

TITTTTTITIITTIFT

Julkisivu lanteen 1:200

-

o

on

Julkisivu etelaan 1:200

;Julkisivu itaan 1:200

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000

Kaupunginosa/kyla Kortteliftila Tontti/nro
Malmi

Viranomaisten merkintdja

Rakennustoimenpide

Uudisrakennus

Piirustuslaji
Hankesuunnitelman viitesuunnitelma

Juoks. nro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuksen sisalté

Mittakaavat

KESKITETYT VAINAJATILAT Julkisivut 1:200
Malmin kalmistotie
00700 Helsinki
Hallinn. kiint. (nro) Hallinnollinen kiinteistd (nimi)
VERSTAS ARCHITECTS
Kiinteistd (nro) Hankenumero ja nimi
Verstas Arkkitehdit Oy, T; ituri 3, 00180 Helsinki, Finland Rakennus (nro) Rakennus (nimi)
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
Piirtéja Suunnittelija Tyénumero Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
= ARK L 1
Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus 0 5 - 0 O
9.11.2021 Tiedostonimi: 205 Keskitetyt vainajatilat
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