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6
Godkännande av projektplan för centraliserade utrymmen för förva-
ring av avlidna

HEL 2022-008567 T 10 06 00

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige godkänner projektplanen för centraliserade utrymmen 
för förvaring av avlidna på Malms begravningsplats, daterad 30.8.2022, 
utgående från att projektets omfattning är cirka 1 139 m² bruttoyta och 
byggkostnaderna för projektet uppgår till högst 10 500 000 euro exklu-
sive mervärdesskatt i prisnivån för juli 2022.

Föredragandens motiveringar

Projektet och dess bakgrund

Projektplanen gäller en nybyggnad för centraliserad förvaring av avlid-
na som ska uppföras på Malms kyrkogårdsväg. Lokalerna kommer att 
användas av social-, hälsovårds- och räddningssektorn och ägas av 
staden. Staden arrenderar ett outbrutet område vid Malms begrav-
ningsplats för byggnaden av Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Projektet omfattar en lokal med fem kylda torn för förvaring av avlidna. I 
varje torn finns det plats för ungefär 55 lik. Med torn avses i projektet 
ett automatiserat, cirka 15 meter högt hyllsystem. Liken transporteras 
med en automatisk hiss mellan hyllorna, som finns i flera plan ovanpå 
varandra, och en öppning i marknivå där man kommer åt dem.

Byggnaden ska uppföras i Malms begravningsplats omedelbara närhet. 
Platsen har valts eftersom den har goda trafikförbindelser, ligger 
centralt och är logisk med tanke på verksamheten: avlidna personer 
förvaras intill begravningsplatsen. Dessutom bidrar närheten till Malms 
krematorium med funktionella synergieffekter.

Staden har ett behov av projektet eftersom allt fler personer avlider då 
befolkningen ökar och åldras. I Helsingfors råder konstant utrymmes-
brist i kylförvaringen av avlidna. Dessutom kommer 120 platser för av-
lidna att försvinna under de närmaste tio åren bland annat vid senior-
center. Projektet för centraliserade utrymmen för avlidna är viktigt ock-
så med tanke på de funktionella krav som finns. I projektplaneringen 
har man bland annat beaktat att det är viktigt för de närstående att 
kunna ta farväl av den avlidne och förbereda liket för begravning under 
värdiga former, vilket inte är möjligt i alla nuvarande lokaler.

Projektets mål och behövlighet
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De centraliserade utrymmena för avlidna blir Helsingfors största förva-
ringsplats för avlidna. Avlidna kommer att transporteras till de planera-
de utrymmena för kylförvaring från sjukhus, vårdhem och privata hem i 
Helsingfors, från andra håll i Finland och från utlandet. I de centralise-
rade utrymmena kommer de avlidna att vänta på begravning eller kre-
mering. Byggnaden kommer inte att tillhöra något religiöst samfund, ut-
an ska helt enkelt finnas till för förvaring av avlidna och därmed relate-
rade funktioner. Byggnaden kommer att användas av social-, hälso-
vårds- och räddningssektorns enhet aulatjänster.

Det kommer att finnas plats för 275 avlidna i de centraliserade utrym-
mena. Just nu planeras inga andra nya förvaringsutrymmen för avlidna. 
I och med att de centraliserade utrymmena färdigställs kommer det att 
finnas platser för 452 avlidna i Helsingfors år 2040. I genomsnitt förva-
ras ett lik i kylrum i tre till fyra veckor.

Projektplan

Nybyggnaden består av en böljande byggnadsmassa i en våning och 
en högre byggnadsdel där tornen finns. Tornen höjer sig delvis ovanför 
de omgivande träden och utgör ett viktigt och synligt element i stadsbil-
den. Den låga byggnadsdelen planeras få fasader av renmurat långte-
gel. Torndelen ska få fasader och en synlig takyta av taktegel. Byggna-
dens och framför allt torndelens konstruktion och husteknik planeras 
särskilt omsorgsfullt.

Västra gaveln är öppen för besökare, och parkeringsplatserna utanför 
kommer att förläggas nära den tillgängliga besöksingången. I plane-
ringen av besökarrummen ser man till att besökarna får en estetisk vy 
mot den omgivande naturen. Målet är att skapa förutsättningar för ett 
lugnt, värdigt och vackert avsked från den närstående avlidne. 

Byggnaden får tre delar med olika funktioner. Varje del får en egen in-
gång på olika sidor av byggnaden. Genom huvudingången, som öpp-
nar sig mot Malms kyrkogårdsväg, kommer de anhöriga till besökar-
rummen. Vid östra gaveln på sidan mittemot finns en inhägnad ser-
vicegård samt ingångar för liktransporter och service. På byggnadens 
norra sida finns en dörr för personal och varuleveranser. Genom den 
når man kontor, personalrum, tekniska lokaler och förråd. Man kan röra 
sig mellan delarna, men förbindelserna är försedda med passerkontroll. 
Utanför planeras bilplatser för de anhöriga. Dessutom planeras en för-
bindelse från närmaste busshållplats och tillräckligt med parkerings-
platser. 

I förvaringsutrymmena placeras de avlidna på hyllor med ett automa-
tiskt system i en tornliknande konstruktion. I systemet ingår hyllor i flera 
plan ovanpå varandra med en sammanlagd höjd på cirka 15 meter 
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samt en automatisk hiss, som transporterar liken mellan hyllorna och 
en öppning i marknivå där man kommer åt dem. Förvaringsplatser för 
avlidna i olika storlekar har planerats in i systemet.

I den fortsatta planeringen har man på uppmaning av sektionen för 
byggnader och allmänna områden undersökt möjligheten att kombinera 
två avskedsrum till ett större rum med en flexibel lösning, exempelvis 
en flyttbar vägg. Platsens känsliga natur måste dock beaktas, bland 
annat genom tillräcklig ljudisolering. Frågan undersöktes, men man 
konstaterade att det i praktiken blir mycket svårt och dyrt att bygga en 
flyttbar vägg som isolerar ljud väl. Avskedsstunder med ett stort antal 
deltagare kan vid behov ordnas i begravningsbyråernas eller försam-
lingarnas lokaler.

Projektplanen finns i bilaga 1.

Situation i planläggningen och läge

De centraliserade utrymmena för förvaring av avlidna ska byggas norr 
om Malms begravningsplats vid Malms kyrkogårdsväg. Avståndet från 
byggplatsen till begravningskapellet och krematoriet är cirka 500 meter. 
Området är lätt att nå längs med huvudleder från både östlig och väst-
lig riktning. Planeringsområdet ligger söder om Ring I, mellan den plan-
skilda anslutningen mellan Lahtisleden (riksväg 4) och Ring I och den 
planskilda anslutningen till Ring I i Malm. Biltrafiken löper i första hand 
via den planskilda anslutningen i Malm och Tattaråsvägen, från vilken 
man kan ta av till Malms kyrkogårdsväg. En sekundär körförbindelse 
löper genom Malms begravningsplats.

Projektet överensstämmer med den gällande detaljplanen. Detaljpla-
nen för området (nr 9085) fastställdes 7.9.1987. I detaljplanen är områ-
det anvisat som område för begravningsplats. Byggnader som är nöd-
vändiga för verksamheten på begravningsplatsen får förläggas till om-
rådet.

Projektets omfattning

I projektet ingår cirka 1 139 m² bruttoyta, 872 m² lägenhetsyta, 521 m² 
nyttoyta och en volym på 6 869 m³.

Ledigblivande lokaler

De centraliserade utrymmena för förvaring av avlidna ska ersätta 
många nuvarande förvaringsutrymmen för avlidna, till exempel vid en-
heter för äldreboende och stadens sjukhus. Dessa utrymmen kan an-
vändas till annat eller rivas tillsammans med byggnaderna när projektet 
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är slutfört. Staden har inte haft centraliserade utrymmen för förvaring 
av avlidna förr.

Byggnadskostnader

Projektets maximipris exklusive mervärdesskatt uppgår till cirka 
10 500 000 euro, det vill säga cirka 9 219 euro/brm² (kostnadsindex 
7/2022: byggnadskostnadsindex 119,9 och producentprisindex 208,2). 
Det automatiserade systemet för förvaring av avlidna ingår i kostnads-
kalkylen.

Projektet är relativt litet till ytan men har vissa särdrag som höjer bygg-
kostnaderna. Att byggnaden uppförs intill en begravningsplats ställer 
vissa krav på dess utseende och material. Byggandet arrangeras så att 
verksamheten på begravningsplatsen inte störs. Byggplatskostnaderna 
ökar eftersom marken på området under ytskikten innehåller stora 
mängder mycket mjuk lera och byggnaden därför förses med pålar av 
armerad betong. Byggnadens syfte förutsätter att både interiören och 
omgivningen ger ett dämpat, värdigt och lugnande intryck. Syftet förut-
sätter också olika ingångar, passager och vistelseområden för olika 
användargrupper. Andra särskilda faktorer som ökar kostnaderna är 
kraven på akustik och belysning, de särskilda kraven på hustekniken 
och kraven på övervakning och förebyggande av skadegörelse samt 
arbetsergonomin.

På grund av sitt användningssyfte har byggnaden i förhållande till sin 
yta många lokaler med specialkrav beträffande slitage och möjligheten 
att rengöra lokalerna. I byggnaden finns överlag många våtrum, tvätt-
bara och desinficerbara kylutrymmen av olika grad och lokaler som 
uppfyller renhetskraven för kirurgilokaler. Även dessa faktorer har höjt 
projektkostnaderna.

Dessutom har den allmänna nivån på byggkostnader stigit under pro-
jektplaneringen, vilket också måste beaktas.

Övriga sammanhängande kostnader

Det automatiska hissystemet i tornen utgör en separat upphandling, 
som har genomförts som ett särskilt förhandlat förfarande. Systemet 
måste planeras samtidigt som själva byggnadens byggplanering pågår.

Kostnader för att använda lokalerna

Nybyggnadens månadshyra uppgår till cirka 54 335 euro och årsarren-
det blir cirka 652 022 euro. Grunden för hyran per kvadratmeter är 872 
m² lägenhetsyta. Den sammanlagda månadshyran är 62,31 euro/m² 
lägenhetsyta, varav kapitalhyrans andel är 55,47 euro/m² lägenhetsyta, 
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underhållshyrans andel 6,34 euro/m² lägenhetsyta och förvaltnings-
kostnadernas andel 0,5 euro/m² lägenhetsyta. Den slutliga kapitalhyran 
justeras efter de verkliga kostnaderna. Underhållshyran justeras så att 
den motsvarar underhållshyran vid tidpunkten då projektet slutförs.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn förbereder sig för nybygg-
nadens årliga driftskostnader när lokalerna är klara. Social-, hälso-
vårds- och räddningssektorn har inte tidigare beräknat de årliga drifts-
kostnaderna för sina utrymmen för likförvaring, eftersom utrymmena 
har funnits i samband med annan verksamhet.

Finansiering

I det byggnadsprogram som var bilaga till 2023 års budget har 9,7 mil-
joner euro reserverats för centraliserade utrymmen för förvaring av av-
lidna. Enligt programmet ska lokalerna uppföras som social- och hälso-
vårdens samt räddningsväsendets tillbyggnadsprojekt under åren 
2024–2025. För att projektet ska kunna genomföras krävs dock 10,5 
miljoner euro i finansiering, vilket kommer att beaktas när förslaget till 
ett nytt byggnadsprogram bereds.

Genomförande av projektet och tidsplan

Staden planerar att konkurrensutsätta de byggnads- och hustekniska 
arbetena i projektet som en totalentreprenad till ett fast pris. Det auto-
matiska systemet anskaffas genom en separat upphandling som ett 
förhandlat förfarande i enlighet med upphandlingslagen.  Platsbehovet 
för förvaringsutrymmena påverkas av vilket automatiskt system som 
väljs, och därför samordnas planerna med förvaringssystemet innan 
bygglovsplaneringen inleds. Anskaffningen genomförs i två steg så att 
försäljaren tar på sig helhetsansvaret för att planera, producera och in-
stallera systemet. Först beställs planeringen och senare en option på 
leverans och installation av apparaturen.

Stadsmiljösektorn har utarbetat projektplanen. Social-, hälsovårds- och 
räddningssektorn, Finlands Begravningsbyråers Förbund rf och 
Helsingfors kyrkliga samfällighet har deltagit i planeringen.

Byggandet ska börja i oktober 2023 och lokalerna beräknas vara färdi-
ga att användas i november eller december 2025.

Utlåtanden

Den tidigare social- och hälsovårdsnämnden gav 6.9.2022 (§ 193) ett 
utlåtande där den tillstyrkte behovsutredningen och projektplanen för 
centraliserade utrymmen för förvaring av avlidna. Utlåtandet gavs efter 
en omröstning. Utlåtandet finns i sin helhet i ärendets beslutshistoria.
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Eftersom Malms begravningsplats är en byggd kulturmiljö av riksintres-
se (RKY 1557 Malms begravningsplats) har Museiverket gett ett utlå-
tande om nybyggnadsprojektet. Museiverket har tillstyrkt projektet i sitt 
utlåtande 30.6.2022. De ställningstaganden som framförs i utlåtandet 
har beaktats i projektplaneringen.

Utlåtandet finns i sin helhet i bilaga 2.

Vid sitt sammanträde 8.9.2022 (§ 71) fattade Helsingfors kyrkliga sam-
fällighets gemensamma kyrkofullmäktige beslut om att utarrendera det 
outbrutna området till staden för centraliserade utrymmen för förvaring 
av avlidna. Beslutet har bestyrkts av domkapitlet vid Helsingfors stift 
2.11.2022 (§ 14).

Befogenheter

I enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i förvaltningsstadgan beslutar 
stadsfullmäktige om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 10 
miljoner euro.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, tf. stadssekreterare, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma Keskitetyt vainajatilat 30.8.2022
2 Museoviraston lausunto 30.6.2022

Bilagematerial

1 Hankesuunnitelman liitteet

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Museiverket, skydd av kulturmil-
jön

Förslagstext

Helsingfors kyrkliga samfällighet Förslagstext

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden


