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RAUTATIENTORIN METROASEMAN PALOTURVALLISUUDEN PARANTAMINEN

Projektiluokka

Omaisuusluokka

Projektin kuvaus

A

Asemat

Helsingin Rautatientorin metroasema (RT) on metron paaasema, ja
avattu kayttoon vuonna 1982, kun kantametron alkuosa otettiin kayttoon.
Rautatieaseman metroasema sijaitsee Kaivokadun kannen alapuolella.
Yleisolle avoimet tilat muodostuvat laituri-, kompassiaukio- ja parvita-
soista.

Kompassi- ja parvitasolta on vakiintuneiksi reiteiksi muodostuneita
maanalaisia kavely-yhteyksia viereisiin kiinteistoihin. Naita yhteyksia on
noin kahdeksan: paasisaankaynti Asema-aukiolla omassa paviljongis-
saan, avoporras Kaivokadulle, sekd muita sisaankaynteja naapurikiin-
teistdjen suuntiin. Lippuhallista on laituritasolle yksi liukuporrasreitti, lai-
turin keskikohtaan.

Vuonna 2023 arkipaivien keskimaarainen kavijamaara on 52.000 mat-
kustajaa. RT lienee Rautatieaseman ja Pasilan aseman jalkeen Suomen
vilkkain henkilliikenneasema (Helsinki-Vantaan lentoaseman vuotuinen
matkustajamaara oli saavuttanut 20 miljoonan rajan ennen pandemian
tuomaa rajua pudotusta). RT muodostaa Rautatieaseman, Rautatiento-
rin bussiterminaalin seka Elielinaukion ja Kaivokadun kanssa Suomen
joukkoliikenteen merkittavimman solmukohdan.

Kannen alapuolisia tiloja hallinnoivat Liikenneliikelaitos (HKL) ja liitty-
vissa tiloissa mm. Kaivokadun Tunneli Oy (Sponda). Kummallakin osa-
puolella on tavoitteena kehittaa tilojaan kaupallisesti. Tilojen kaupallinen
kehittaminen lisaa alueen kayttajamaaraa yhdessa pikaraitiotien pysakin
asiakasliikenteen kanssa. Tulevaisuudessa mahdollisesti rakennettava
Pisararata seka Tallinna-tunneli lisaisivat myos tilojen kayttdastetta.
Suunnittelualueen ymparilla olevissa kiinteistdissa (omistajina HOK-
Elanto ja Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta), on myos kaynnissa kehi-
tyshankkeita. MyOs Helsingin paarautatieasema peruskorjataan ja laa-
jennetaan lahitulevaisuudessa.

Tama hanke koskee vain HKL:n osaa ja siihen liittyvia tilallisia ja teknisia
ratkaisuja.
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Asematunnelin maanalaiset tilat on aikanaan rakennettu, kuin ne olisivat
avointa ulkotilaa. Kaivokadun kannen alapuolisissa tiloissa on aiempien
vuosikymmenten aikana tehty lukuisia toiminnallisia muutoksia. Aiemmin
tiloista toteutetusta paloturvallisuuden nykytilan selvityksesta ilmenee,
etta tilojen savunpoistossa seka uloskaytavien riittdvyydessa on ollut
puutteita jo pitkaan.

Puutteet ovat olleet tiedossa jo vuoden 2009 asemakaavaa laadittaessa.
Voimassa olevan asemakaavan yleismaarayksessa edellytetaan, etta
"ennen rakennusluvan myontamista tulee laatia pelastuslaitoksen hy-
vaksyma poistumisturvallisuusselvitys seka selvitys Asematunnelin
muutoksen vaikutuksista metron uloskaytaviin ja savunpoistoon. Maan-
alaiset tilat tulee suunnitella kokonaisuutena huomioiden myds kaava-
alueen ulkopuolella olevien tilojen turvallisuus”. Lahtotietojen perusteella
tilojen palo-osastointia ja savunpoistoa pitaa kehittaa seka poistumisreit-
tien ja uloskaytavien mitoitusta ja / tai maaraa lisata.

Pikaraitiotien pysakin on suunniteltu sijaitsevan Kaivokadulla. Tama
asettaa seka Kaivokadun kannen kunnostukselle etta sen alapuolisten
tilojen paloturvallisuuden parantamisen suunnitteluun ja rakentamiseen
liittyvia reunaehtoja. Alueella ja sen valittomassa laheisyydessa on kayn-
nissa taman vuosikymmenen aikana myos muita hankkeita, joiden
kanssa Kaivokadun kannen ja sen alapuolisten tilojen korjaus- ja kehi-
tystyot seka suunnittelu- ja suunnitelmaratkaisut tulee yhteensovittaa.
Osa tahan hankkeeseen kuuluvista toimenpiteista, etenkin katutasoon
tulevat muutokset, tulee sovittaa toteutuksen ja aikataulun osalta noihin
hankkeisiin.

Suunnittelun tavoitteena on parantaa maanalaisten tilojen paloturvalli-
suutta. Toteutettujen simulointien perusteella henkildiden turvallinen
poistuminen alapuolisista tiloista palotilanteessa on vaarantunut. Palovi-
ranomaisen lausunnon mukaan lippuhallin paloturvallisuus on tasolla
valttava / vaarallinen ja sita on parannettava niin paljon kuin mahdollista
henkildliikenteen kasvaessa. Suunnittelu- ja toteutusratkaisujen tulee
mahdollistaa tehokas poistuminen palotilanteessa, palon rajaaminen
seka savunpoisto. Lisaksi pelastushenkilokunnan on paastava operoi-
maan kiinteistossa hata- ja vaaratilanteissa. Poistumisturvallisuutta vaa-
rantavat tekijat liittyvat etenkin yhdistettyihin savun poisto- ja poistumis-
teihin ja muihin savulta suojaamattomiin kulkureitteihin.

Kaivokadun kannen alapuoliset tilat ovat kdaytdssa myos muutos- ja kor-
jaustoiden ajan. Ehdottomana vaatimuksena on tilojen turvallinen kaytto
kaikkina aikoina. Metroliikenteeseen tulee muutoksia turvallisuussyista
korjaustdiden aikana.
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Erityista huomiota on kiinnitettava tiedottamiseen ja opastukseen tavalla,
joka avautuu myos kieltd osaamattomille. Kulkureittien nakyvyys ja
suunnistautuminen on otettava huomioon myos tyonaikaisissa jarjeste-

lyissa.

Hankesuunnittelu on sisaltanyt aseman paloteknisten parannusten
suunnittelun, jossa on pyritty ottamaan huomioon myos tulevat kehitys-
hankkeet, joiden toteutus saattaa olla eri vaiheessa kuin itse metroase-
man laituritason ja sille johtavien reittien rakennustekniset tyot seka liit-
tyvien hankkeiden aiheuttamat varaukset.

Hankesuunnitelman toimenpiteet lyhyesti:

1.

Metrotunnelin ita- ja lansipaan kuiluille johtavien savunpoistopu-
haltimien paivittaminen tehokkaampiin, Savunpoistopuhaltimien
sahkonjakelu paivitetaan uusia tarpeita vas-

taavaksi.

2. Metrotunneli ja laituri (asema-alue) erotetaan toisistaan ohjatta-
villa savun ohjaus nosto-ovilla ajotunnelissa.

3. Suuntapainepuhaltimet poistetaan liukuporraskuilun katosta (tar-
peettomina).

4. Liukuportaan alaosaan tehdaan uusi savusulkuseina ovineen lai-
turitasolla.

5. Nykyinen rullaovi poistetaan liukuportaan alaosasta (savusulku
korvaa sen).

6. Uudet savuotsarakenteet laiturialueen reunoille.

7. Laituritason akustinen vaimennus uusitaan ja parannetaan, ala-
kattoa muokataan (varaudutaan myos myéhempaan perusparan-
nuksen myota tuleviin yleisiimeen muutoksiin).

8. Laiturialueen valaistusjarjestelma uusitaan.

9. Liukuportaiden yla- ja alaosan alueen alakatto ja valaistus uusi-
taan, samalla alakattoalueet uusitaan.

10. Sprinkler-jarjestelmaa korjataan, uusitaan ja laajennetaan.

11. Sprinkler-jarjestelman tonttivesijohto uusitaan.

12. Paloilmoitinjarjestelma laajennetaan

13. LVI-, RAU- jarjestelmien taydennykset, muutokset ja paivitykset

14. Sahkoisten tele- ja turvajarjestelmaasennusten uusiminen
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Rakennustekniset tyot

Hankkeessa toteutetaan tunneli- ja laituritasoilla savunpoistoon liittyen
puhallin-, savuovi-, ja savuotsamuutoksia ja lisayksia. Sprinkler-jarjestel-
maa uusitaan ja laajennetaan

Metrotunneli ja laituri (asema-alue) erotetaan toisistaan ohjattavilla sa-
vuovilla ajotunnelissa. Nykyiset palokunnan toimesta suljettavat ovileh-
det korvataan nailla. Savuovien uusiminen edellyttaa tunnelissa mm.
louhinta- ja betonitdita.

Laituritason alakattoa uusitaan osin, sisaltéden valaistuksen, akustoinnin
ja muun tekniikan tarvittavan uudistamisen. Nykyinen runko
sailytetaan, ja siita poistetaan alumiiniset verhoilusaleet. Runkoon asen-
netaan uudet valaisimet ja pystysuuntiaisia akustointilevyja, jotka mah-
dollistavat uuden alakaton ylapuolisen sprinklauksen. Alakaton mahdol-
linen myohempi muokkaus ja verhoilu (esim. Aseman perusparannus-
hankkeen yhteydessa) on mahdollista, ja SPR-suuttimet tuodaan silloin
alas AK-pintaan.

Laituritason reunaan rakennetaan uusi savuotsa, johon integroidaan va-
laistusta, teknisia reitteja, seka vaimennus- ja opastepintaa. Laiturin reu-
naan tehdaan koko laiturin pituudelle laiturin ja raidealueen erottava ot-
saseinarakenne.

Otsaseinan alapinta
verhoillaan teraslevyilla, ja siihen asennetaan laiturin
reunan valaiseva jatkuva valaisinnauha, seka laiturin puolen sivuun
opastenauha.

Liukuportaan alaosaan laituritasolle tehdaan uusi savusulkuna toimiva
lasiseinad automaattiovineen. seina sisaltda normaalisti auki pi-
dettavia lasiovia, jotka sulkeutuvat automaattisesti palon sattuessa. Liu-
kuportaan yla- ja alaosien alakatot uusitaan metalliprofiilialakattoina.
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LVI-tekniset tyot
Palonsammutusjérjestelmét

Rakennuksen automaattinen vesisammutusjarjestelma (sprinkleri) laa-
jennetaan

Osassa olemassa olevaa SPR-verkostoa suuttimet ja putket uusitaan.
Osaan SAH-tiloista asennetaan kaasusammutusjarjestelma.
Rakennuksen savunpoistoa parannetaan.

Tunnelin savunpoistopuhaltimet vaihdetaan tehokkaampiin itdisen seka
lantiset IV-kuilun alapaassa.

Sahkotekniset tyot, turva- ja valvontajarjestelmat ja valaistus

Toimenpidealueella uusitaan kokonaisuudessaan metroaseman laituri-
alueen nykyiset sahkonjakelu-, valaistus-, tele- ja turvajarjestelmat asen-
nuksineen

Aseman jarjes-
telmakohtaiset keskuslaitteet uusitaan tai paivitetdan tarvittaessa myo-
hemmin koko asemaa koskevassa peruskorjaushankkeen yhteydessa.

Laiturialueen uudet asen-
nukset toteutetaan metron suunnitteluohjeen seka paloteknisen suunni-
telman vaatimusten mukaisesti ja niille asennetaan uudet johtotiet seka
jarjestelmien vaatimat jakamot laitteineen.

Valaistuksen toteutuksessa panostetaan toiminnallisesti ja visuaalisesti
laadukkaisiin ja energiatehokkaisiin valaistusratkaisuihin, joilla tuetaan
metromatkustajien orientoitumista, aseman arkkitehtonisia ratkaisuja ja
iimetta seka energian saastoa. Valaistus uusitaan savuotsarakenteiden,
seka alakatto- ja akustointimuutosten edellyttamassa laajuudessa.

Hankkeen eri vaiheissa tehdaan tila- ja jarjestelmamuutosten vaatimat
laitteistojen ja kaapelointien siirto-, purku- ja vaistotyot, joilla varmiste-
taan metroaseman keskeisten sahkoisten jarjestelmien, henkiloturvajar-
jestelmien ja tietoliikenteen toiminta toteutuksen kaikissa vaiheissa.

Aseman uusittavien savunpoistopuhaltimien sahkokeskukset sahkon-
syottdineen uusitaan ja savunpoiston vaatimat varasyottoyhteyksia pa-
rannetaan. Savunpoiston ja ratatunnelien savuovien ohjausta ja kauko-
kayttoa varten rakennetaan turva-automaatiojarjestelma, joka liitetaan
HKL:n keskusvalvomon valvomojarjestelmiin ja -kayttoliittymiin.
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Muutosalueen laajuus ja rakennuslupa-asiat

Hankkeella on rakennuslupa. Muutosalueen laajuus on kokonaisuudes-
saan n. 4 000 m2. Muutostyot ovat maanalaisilta osiltaan voimassa ole-
van asemakaavan mukaisia.

Kustannusarvio ja dokumentit

Hankesuunnitelman paivitetyn kustannusselvityksen on laatinut raken-
nusosa-arviona rakennushankkeen kustannus- ja maaratietopalveluihin
erikoistunut yritys. Laskelma perustuu arkkitehdin ja rakennesuunnitteli-
jan hankesuunnitelma-aineistoon seka LVI- ja sahkdsuunnittelijan kus-
tannusarvioihin omien suunnittelualojensa toista.

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteena on parantaa Rautatientorin metroaseman puutteel-
lista paloturvallisuutta. Muutostdissa huomioidaan tulevat kehitystarpeet
seka liittyvat hankkeet nyt kaytettavissa olevin tiedoin.

Kustannus-hyotyarvio

Hanke on tarkoituksenmukainen ja perusteltu. Kayttajamaarat ovat kas-
vussa, ja tulevaisuuden liittyvien hankkeiden vaikutuksesta alueen ih-
misvirrat lisaantyvat entisestaan. Jo jonkin aikaa tiedostettu puutteelli-
nen paloturvallisuustilanne tulee saattaa kuntoon ennen muita paran-
nushankkeita.

Hankkeella saavutetaan turvallinen, valoisa, energiatehokkaampi ja mat-
kustajia paremmin palveleva metroasema. Palotekniset parannukset
mahdollistavat metroaseman sujuvan ja turvallisen kayton jatkossa.

Projektin rajaukset

Projekti rajautuu metroaseman laituri- ja tunnelialueelle, poistumis- ja
hyokkaysreittien alueelle, liukuportaisiin seka teknisiin tiloihin siina laa-
juudessa kuin sammutusjarjestelmia lisataan tai uusitaan.

Projektin rahoitusmalli

Infrakorvaus
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Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden parantamisen hank-
keen arvonlisaverottomat kustannukset ovat enintaan n. 14,1 milj. eu-
roa taman paivitetyn hankesuunnitelman mukaisesti.

Kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannustietokirjan mu-
kaisella rakennusosa-arviomenetelmalla Helsingin hintatasoon
(9/2023). Kaytetty Haahtela-indeksi on 111,0 viimeisin julkaistun raken-
nuskustannusindeksi 09/2022 =111,0 (2021=100). Hankkeen kustan-
nusarvioon sisaltyy 24 % riskivaraus.

Hankkeen suunnittelu- ja selvitystydohon on kaytetty vuoden 2023 lop-
puun mennessa arviolta yhteensa 861.785 euroa.

Kaupunkiliikenteen tulosbudjettiin vuodelle 2023 hankkeen kustannuk-
siksi on arvioitu n. 3,87 milj. euroa, mika sisaltaa suunnittelun, raken-
nuttamisen ja projektinjohdon kustannuksia. Hankkeen toteutus siirtyi
vuodelta 2023 vuosille 2024-2025. Vuonna 2024 hankkeen kustannuk-
set ovat arviolta n. 8,65 milj. euroa, vuonna 2025 n. 4,47 milj. euroa.
Vuosille 2024-2025 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon talousar-
vioiden valmistelussa kyseisille vuosille.

Vaikutukset kayttotalouteen

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella. Hanke aiheuttaa 25 vuoden pois-
toajalla tasapoistoina n. 0,56 milj. euron vuotuisen lisayksen poistokus-
tannuksiin. Hankkeen on arvioitu sdastavan vuodessa 0,025 milj. euroa
kunnossapito- ja energiakustannuksissa.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyman (HSL) perussopimuksen pe-
rusteella 50 % investoinnin poistoista (0,28 milj. euroa/vuosi) ja 50 %
laskennallisista korkomenoista (25 vuoden aikana yhteensa 4,58 mil].
euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:Ita. HKL palauttaa
HSL:Ita laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,28 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset 7,33 milj. euron korkokulut laina-ai-
kana (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta) jaavat kaupungin infra-
tukena maksettavaksi. Hankkeen vaikutus HKL:lle maksettavaan kau-
pungin tukeen on keskimaarin 0,39 milj. euroa vuodessa.

Lisaksi osa HSL:Ita laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain kayton mukaisesti kaupungin
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-
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osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa
kohdistuu kuntaosuuteen. Rautatientorin metroaseman paloturvallisuu-
den parantamisen hankkeen HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsin-
gin kaupungin kayttotalouteen arvioidaan olevan keskimaarin 0,57 mil].
eroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yh-
teensa).

Vaikutukset liikenteeseen

Vaiheistus

Rakennustdiden kestoajaksi on arvioitu ensimmaisen vaiheen osalta yh-
teensa noin 12 kuukautta. Katutason rakennustyot aikataulutetaan erik-
seen.

Hankkeen toteutussuunnittelussa todettiin, etta hankkeen ensimmai-
sessa vaiheessa aseman laiturialue joudutaan sulkemaan turvallisuus-
syista tunneliosuuksien, laiturin reunaan ja laituri- ja liukuporrasalueelle
kohdistuvien toimenpiteiden ajaksi. Arvio aseman sulun kestosta on 2-
3kk. Aseman sulku on suunniteltu yhteistyossa liikenndinnin ja HSL:n
kanssa.

Muutoin hankkeen toimenpiteet rajataan osiin, ja vaiheistetaan niin, etta
matkustajavirrat voidaan ohjata tydmaa-alueiden ohi metroliikenteen ol-
lessa matkustajakaytossa.

Aseman kompassi- ja parvitaso, liiketilat ja sisaankaynnit ovat kaytossa
koko rakentamistyon ajan. Tyot tehdaan vaiheittain ja tydmaan aikaiset
tilapaisjarjestelyt sisallytetaan hankkeeseen.

Tyomaajarjestelyt

Tybmaajarjestelyissd huomioidaan metro- ja matkustajaliikenteen toimi-
vuus. Lahtokohtana on, etta koko rakentamisen ajan asema on turvalli-
nen kayttaa ja kulkureitit ovat opastettuja ja esteettomia. Metron matkus-
tajaliikenne kayttaa rakentamisen ajan aseman nykyisia sisaankaynteja.
Tybmaa-alue rajataan yleisolta suojaseinin.

Erityiset turvallisuuteen liittyvat asiat ja yhteistoiminta liikenteen toimijoi-
den kanssa huomioidaan hankinta-asiakirjoissa. Nostojen suunnitte-
lussa on huomioitava metroliikenteen asettamat rajoitukset. Metroradan
laheisyydessa osa toista tehdaan turvallisuuden vuoksi aseman sulun
aikana seka yOaikaan, kun aikataulunmukaista matkustajaliikennetta ei
ole. Epasaanndllista huoltoajoa on myos ydaikaan.
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Viestinta

Hankkeen tiedottamisesta vastaa HKL:n yhteistydkumppani Paakau-
punkiseudun Kaupunkilikenne Oy yhteistydssa HSL:n kanssa. Hanke
yhdessa paatoteuttajan kanssa vastaa kohteessa matkustajaliikenteen
valiaikaisten opasteiden laadinnasta ja asentamisesta.

Ymparistovaikutukset
Valaistuksen uusimisella parannetaan energiatehokkuutta. Paloturvalli-

suustoimenpiteilla edistetaan joukkoliikenteen sujuvuutta ja turvalli-
suutta.

Hankesuunnitelman enimmaishinta

14 100 000 € (alv 0 %)
2021 2022 2023 2024 2025

Projektipaallikdn kustannukset 5049 46952 45796 46000 30000

Rakennuttajan kustannukset 68 116 344 914 448755 335000 305000
Rakennustekniset tyot 2625677 1312838
LVIA-tyot 410 000 205000
Sahkotyot 1 886 667 943333
Erillishankinnat 11415 1 092 868 546434
Riskivaraus 2254697 1127349
Yhteensa 73165 403281 494551 8 650908 4 469 955
YHTEENSA 14 091 859
Aikataulu

Hankkeen ensimmainen vaihe toteutetaan vuosina 2024-2025. Metron
poikkeusliikenne ja aseman sulku ajoittuu kesaan 2024.
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