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Arende Sid

1 Namnupprop, laglighet och beslutsforhet 1

2 Val av protokolljusterare 2

3 Fragestund 3

4 Val av ersattare i stadsstyrelsen och ledamot i stadsstyrelsens 4
koncernsektion

5 Val av ersattare i fostrans- och utbildningsnamndens svenska sektion 6

6 Val av ersattare i nationalspraksnamnden 9

7 Andring av forvaltningsstadgan, hantering av lokalprojekt 12

8 Hyrning av lokaler for gymnasiet Konepajan lukio ja aikuislukio 16
(Vallgard, Elimagatan 23)

9 Hojning av maximipriset for projektplanen for forbattring av brandsa- 24
kerheten pa Jarnvagstorgets metrostation

10 Hojning av maximipriset for ombyggnad av skolhuset for Grundskolan 36
Norsens Cygnaeus-enhet

11 Projektplan for en ersattande nybyggnad for ett daghem och lekparks- 43
lokaler (Botby, Rosettstigen 4)

12 Initiativ fran ungdomar ar 2023 50

13 Ledamoten Pilvi Torstis motion om utvardering av Helsingfors borg- 52
mastarmodell och ledningssystem

14 Ledamoten Osmo Soininvaaras motion om att kraftigt 6ka boendet i 59
Helsingfors centrum

15 Ledamoten Otso Kivekas motion om att bebygga Gjuteriets Ostra grans 62

16 Ledamoten Eveliina Heinaluomas motion om en ridskola i 6stra Hel- 73
singfors
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PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6

00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17
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Arende/1
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1
Namnupprop, laglighet och beslutsforhet

Beslutsforslag

Stadsfullmaktige konstaterar vilka ledamoter som anmalt forhinder och
vilka ersattare som intrader i deras stalle, forrattar namnupprop och
konstaterar att sammantradet ar lagligt och beslutsfort.

Sokande av andring

Forbud mot sOkande av andring, beredning eller verkstallighet

Postadress Besodksadress Telefon FO-nummer
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17

helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige
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Stadsfullmaktige
Arende/2

17.01.2024

2
Val av protokolljusterare

Beslutsforslag

Stadsfullmaktige valjer tva ledamoéter till protokolljusterare och tva le-
damodter till ersattare fér dessa.

Sokande av andring

Forbud mot sdkande av andring, beredning eller verkstallighet

Postadress Besodksadress Telefon FO-nummer
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17

helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige
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Arende/3

17.01.2024

3
Fragestund

Beslutsforslag
Stadsfullmaktige ordnar en fragestund.
Sokande av andring

Forbud mot sOkande av andring, beredning eller verkstallighet

Postadress Besodksadress Telefon FO-nummer
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17

helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige
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Arende/4
17.01.2024

4

Val av ersattare i stadsstyrelsen och ledamot i stadsstyrelsens kon-

cernsektion

HEL 2023-014372 T 00 00 02

Beslutsforslag

Stadsfullmaktige

— beviljar Titta Hiltunen avsked fran fértroendeuppdragen som ersat-
tare i stadsstyrelsen och ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion

— valjer Laura Kolehmainen till ersattare (personlig ersattare till Minja
Koskela) i stadsstyrelsen for dess aterstdende mandattid och leda-
mot i stadsstyrelsens koncernsektion for

Stadsfullmaktige justerar samtidigt omedelbart denna paragraf i proto-
kollet.

Foredragandens motiveringar

Foredragande

Upplysningar

Stadsfullmaktige valde 14.6.2023 (§ 135) Titta Hiltunen (VF) till ersatta-
re i stadsstyrelsen och 14.6.2023 (§ 137) till ledamot i stadsstyrelsens
koncernsektion for stadsfullmaktiges mandattid. Titta Hiltunen har
10.11.2023 anhallit om avsked fran fortroendeuppdraget som ersattare
i stadsstyrelsen och ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion pa grund
av tidsmassiga skal.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skal avga fran ett fértroendeuppdrag. Det organ som utser den for-
troendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett fortroendeuppdrag som blivit ledigt under pagaende mandattid
ska en ny fortroendevald utses for den aterstaende mandattiden. Den
som utses ska vara valbar till en namnd med stdd av 74 § i kommunal-
lagen.

Enligt 70 § i kommunallagen far till ett fértroendeuppdrag valjas endast
den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En fortroen-
devald ska pa begaran av fullmaktige lamna en redogoérelse for de om-
standigheter som kan vara av betydelse vid beddmningen av om han
eller hon ar valbar.

Stadsstyrelsen

Sanna Lawrence, forvaltningsexpert, telefon: 09 310 27640

Postadress

PB 1

00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besodksadress Telefon FO-nummer
Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6
Helsingfors 17

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige
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Arende/4

17.01.2024

Bilagor

Sokande av andring

Utdrag

For kinnedom

Beslutshistoria

sanna.lawrence(a)hel fi

1 Eroilmoitus 10.11.2023

Kommunalbesvar, fullmaktige

Utdrag
De i beslutet namnda

Bilagor till utdrag
Forslagstext
Kommunalbesvar, fullmaktige

Affarsverket ekonomiférvaltningstjansten

Kaupunginhallitus 18.12.2023 § 769
HEL 2023-014372 T 00 00 02

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto

— myontaa eron Titta Hiltuselle kaupunginhallituksen varajasenen ja
kaupunginhallituksen konsernijaoston jasenen luottamustoimesta ja

— valitsee Laura Kolehmaisen kaupunginhallituksen varajaseneksi
(Minja Koskelan henkildkohtainen varajasen) kaupunginhallituksen
jaljella olevaksi toimikaudeksi ja kaupunginhallituksen konsernijaos-
ton jaseneksi konsernijaoston jaljella olevaksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa poytakirjan tdman pykalan osal-
ta heti.

hallintojohtaja
Kirsi Remes

Sanna Lawrence, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 27640
sanna.lawrence(a)hel.fi

Postadress

PB 1

00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

FO-nummer
0201256-6

Telefon
+358 9 310 1641

BesoOksadress

Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige
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Stadsfullmaktige

Arende/5
17.01.2024
5
Val av ersattare i fostrans- och utbildningsnamndens svenska sek-
tion

HEL 2023-014081 T 00 00 02
Beslutsforslag
Stadsfullmaktige

— konstaterar att Marianne Taipales fortroendeuppdrag som ersattare
i fostrans- och utbildningsnamndens svenska sektion har upphort
pa grund av forlust av valbarhet och

— valjer Johanna Lindholm till ersattare (personlig ersattare for Jo-
hannes Waris) i fostrans- och utbildningsnamndens svenska sektion
for den mandattid som slutar vid utgangen av maj 2025.

Stadsfullmaktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta
arende betraffar.

Foredragandens motiveringar

Stadsfullmaktige valde 24.5.2023 (116 §) Marianne Taipale (SDP) till
ersattare i fostrans- och utbildningsndmndens svenska sektion for den
mandattid som slutar vid utgangen av maj 2025. Hon har 6.11.2023
meddelat att hon har férlorat sin valbarhet.

Enligt 74 § i kommunallagen (410/2015) ar den som ar anstalld hos en
sammanslutning eller stiftelse som bedriver verksamhet inom namn-
dens eller utskottets uppgiftsomrade och dar kommunen har bestam-
mande inflytande inte valbar.

Enligt 78 § i kommunallagen (410/2015) galler att om en fortroendevald
forlorar sin valbarhet ska det organ som utsett honom eller henne kon-
statera att fortroendeuppdraget har upphort. Beslutet verkstalls ome-
delbart.

Till ett fortroendeuppdrag som blivit ledigt under pagaende mandattid
ska en ny fortroendevald utses for den aterstdende mandattiden. Den
som utses ska vara valbar till en namnd med stéd av 74 § i kommunal-
lagen.

Enligt 70 § i kommunallagen far till ett fortroendeuppdrag véaljas endast
den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En fortroen-
devald ska pa begaran av fullmaktige lamna en redogorelse for de om-
standigheter som kan vara av betydelse vid bedomningen av om han
eller hon ar valbar.

Postadress Besodksadress Telefon FO-nummer
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17

helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige
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Stadsfullmaktige )
Arende/5

17.01.2024

Enligt 2 kap. 8 § i forvaltningsstadgan ska de som valjs in i fostrans-
och utbildningsnamndens svenska sektion foretrada den svenska
sprakgruppen.

Foredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pilvi Ainola, férvaltningsexpert, telefon: 09 310 38460
pilvi.ainola(a)hel.fi
Bilagor
1 Eroamisilmoitus 6.11.2023
Sokande av andring
Kommunalbesvar, fullmaktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet namnda Forslagstext
Kommunalbesvar, fullmaktige

For kannedom

Fostrans- och utbildningsnamndens svenska sektion
Affarsverket ekonomiférvaltningstjansten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.12.2023 § 749
HEL 2023-014081 T 00 00 02

Paatos
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto

— toteaa, ettd kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaos-
ton varajasenen Marianne Taipaleen luottamustoimi on paattynyt
vaalikelpoisuuden menettamisen vuoksi ja

— valitsee Johanna Lindholmin kasvatus- ja koulutuslautakunnan
ruotsinkielisen jaoston varajaseneksi (Johannes Warik-
sen henkilokohtainen varajasen) vuoden 2025 toukokuussa paatty-
vaksi toimikaudeksi.

Postadress BesoOksadress Telefon FO-nummer
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17

helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige
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Stadsfullmaktige )
Arende/5

17.01.2024

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa poytakirjan taman asian osalta

heti.
Esittelija
hallintojohtaja
Kirsi Remes
Lisatiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460
pilvi.ainola(a)hel.fi
Postadress Besodksadress Telefon FO-nummer
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17

helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige
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Arende/6
17.01.2024

6

Val av erséttare i nationalspraksnamnden

HEL 2023-013739 T 00 00 02

Beslutsforslag

Stadsfullmaktige

— beviljar Yaron Nadbornik avsked fran fortroendeuppdraget som er-
sattare i nationalspraksnamnden

— valjer Toni Pakarinen till ersattare (personlig ersattare fér Hanna
Lahteenmaki) i nationalspraksnamnden for stadsfullmaktiges man-
dattid.

Stadsfullmaktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta
arende betraffar.

Foredragandens motiveringar

Foredragande

Upplysningar

Stadsfullmaktige valde 23.11.2022 (§ 288) Yaron Nadbornik (Saml) till
ersattare i nationalspraksnamnden fér den mandattid som borjar ar
2023. Yaron Nadbornik har 30.10.2023 anhallit om avsked fran fortro-
endeuppdraget som ersattare i nationalspraksnamnden pa grund av
tidsmassiga skal.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skal avga fran ett fértroendeuppdrag. Det organ som utser den for-
troendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett fértroendeuppdrag som blivit ledigt under pagaende mandattid
ska en ny fortroendevald utses for den aterstaende mandattiden. Den
som utses ska vara valbar till en namnd med stdd av 74 § i kommunal-
lagen. Till medlemmar i nationalspraksnamnden valjs personer som hor
till den svensksprakiga sprakliga minoriteten.

Enligt 70 § i kommunallagen far till ett fortroendeuppdrag valjas endast
den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En fértroen-
devald ska pa begaran av fullmaktige lamna en redogorelse for de om-
standigheter som kan vara av betydelse vid bedomningen av om han
eller hon ar valbar.

Stadsstyrelsen

Pilvi Ainola, férvaltningsexpert, telefon: 09 310 38460
pilvi.ainola(a)hel.fi

Postadress

PB 1

00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besodksadress Telefon FO-nummer
Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6
Helsingfors 17

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige
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Arende/6
17.01.2024
Bilagor
1 limoitus 31.10.2023
Sokande av andring
Kommunalbesvar, fullmaktige
Utdrag
Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet namnda Forslagstext

For kainnedom

Beslutshistoria

Kommunalbesvar, fullmaktige

Nationalspraksnamnden
Affarsverket ekonomiférvaltningstjansten

Kaupunginhallitus 18.12.2023 § 768
HEL 2023-013739 T 00 00 02

Paatos

Kasittely

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto

— myontaa eron Yaron Nadbornikille kansalliskielilautakunnan varaja-
senen luottamustoimeista ja

— valitsee Toni Pakarisen varajaseneksi (Hanna Lahteenmaen henki-
I6kohtainen varajasen) kansalliskielilautakuntaan kaupunginvaltuus-
ton toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa poytakirjan tdman asian osalta
heti.

18.12.2023 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Toni Pakarinen

Kaupunginhallitus hyvaksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Postadress

PB 1

00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besodksadress Telefon FO-nummer
Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6
Helsingfors 17

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige
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Stadsfullmaktige

Arende/6
17.01.2024
11.12.2023 Poydalle
Esittelija
hallintojohtaja
Kirsi Remes
Lisatiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460
pilvi.ainola(a)hel.fi
Postadress Besodksadress Telefon FO-nummer
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17

helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige
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Arende/7
17.01.2024

7

Andring av férvaltningsstadgan, hantering av lokalprojekt

HEL 2023-011420 T 00 01 00

Beslutsforslag

Stadsfullmaktige godkanner forvaltningsstadgan for Helsingfors stad i
enlighet med bilaga 1 sa att den trader i kraft 1.1.2024.

Foredragandens motiveringar

Forslag till andringar i férvaltningsstadgan

| férvaltningsstadgan foreslas andringar som galler anvisningar for han-
tering av lokalprojekt. Alla forslag till andringar framgar av bilaga 2 éver
parallelltexter (pa finska).

Stadgearbetsgruppen har behandlat forslagen till andringar i forvalt-
ningsstadgan vid sitt sammantrade 30.10.2023.

Andring av stadsfullmaktiges befogenheter att godkanna projektplaner for lokalprojekt

Overganag till ett tvastegsforfarande vid beslut

| enlighet med anvisningarna for hantering av lokalprojekt infors ett
tvastegsforfarande vid beslut om exceptionella lokalprojekt.

Avsikten ar att stadsfullmaktige i fortsattningen ska godkanna prelimi-
nara projektplaner for exceptionella projekt oberoende av de kalkylera-
de kostnaderna for projekten. Da beslutar stadsfullmaktige i det forsta
steget om hur nédvandigt ett projekt ar och, beroende pa projektets ka-
raktar, i vilken fas huvudentreprendren och de dvriga vasentliga parter-
na integreras i projektet.

| det andra steget godkanner stadsfullmaktige en preciserad projekt-
plan for projekten ovan. Da beslutar stadsfullmaktige om projektets
funktionella och tekniska innehall, bundna anslag, sdsom den malsatta
budgeten eller annat med entreprendren dverenskommet riktpris, samt
om projektets avtalsrisker, effekter pa driftsekonomin, livscykelkostna-
der och tidschema samt om villkoren for projektstart. Vanligen fattar
sektionen for byggnader och allmanna omraden beslut om att inleda
forverkligandet.

Saledes andras 7 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten i férvaltningsstadgan till
féljande lydelse: stadsfullmaktige beslutar "om projektplaner for projekt
i stadens regi da de kalkylerade kostnaderna Gverstiger 10 miljoner eu-
ro, dock inte for de projekt i fraga om vilka beslut har fattats med stod

Postadress

PB 1

00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besodksadress Telefon FO-nummer
Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6
Helsingfors 17

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige
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Arende/7
17.01.2024

av 2 punkten i en dversiktsplan och da projektplanen inte vasentligt av-
viker fran oversiktsplanen, samt om preliminara och preciserade pro-
jektplaner for exceptionella projekt oberoende av de kalkylerade kost-
naderna for dessa".

Exceptionella projekt

Det ar eventuellt fraga om ett exceptionellt projekt till exempel nar:

— kostnaderna for planeringsfasen fore godkannandet av projektpla-
nen har beraknats bli mycket hoga,

— stora osakerheter ar forknippade med kostnadskalkylen foér projektet
pa grund av dess exceptionella karaktar,

— betydande segregationspolitiska eller kulturhistoriska varden ar
forknippade med projektet aven om det inte skulle finnas anvand-
ning for lokalerna i enlighet med stadens strategi for verksamhets-
lokaler som byggnader som behdvs for produktion av lagstadgade
tjanster och som utgdér en langvarig stomme for servicenatet,

— stadsmiljonamndens sektion fér byggnader och allmanna omraden
har befogenheterna att godkanna projektplanen pa basis av en hel-
hetsbeddmning av projektplanen, men projektets kostnader per
kvadratmeter ar mycket héga i forhallande till beslutsnivan, eller nar

— projektet ar principiellt betydande oberoende av dess kalkylerade
kostnader. Projektet ar dock inte principiellt betydande endast av
den orsaken att det vacker en omfattande offentlig diskussion.

Avsikten ar att projektstyrgruppen for lokalprojekt ska bedéma vilka
projekt som foreslas som exceptionella projekt, i fraga om vilka
tvastegsforfarandet for fullmaktiges beslut ska tillampas.

Beslut om anvandning av en option i ett hyresavtal

| syfte att géra beslutsfattandet tydligare och smidigare ar det behdvligt
att i forvaltningsstadgan tillagga en sarskild foreskrift om anvandning av
en optionsperiod som ingar i ett hyresavtal i enlighet med beslutet om
forhyrning. Sektionen fér byggnader och allmanna omraden har befo-
genheter att besluta om anvandning av en optionsperiod. Sektionen
kan delegera befogenheterna till en tjansteinnehavare. Beslutet om an-
vandning av en optionsperiod fattas da pa en av verksamheten forut-
satt, andamalsenlig organisationsniva.

Saledes boér 16 kap. 3 § 2 mom. 2 punkten i forvaltningsstadgan andras
till féljande lydelse: Sektionen fér byggnader och allmanna omraden
beslutar om eller godkanner grunder och granser enligt vilka en tjanste-
innehavare beslutar om “férhyrning av affarslokaler inom granser fast-
stallda av stadsstyrelsen och om anvandning av en optionsperiod som
ingar i hyresavtalet”.

Postadress

PB 1

00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besodksadress Telefon FO-nummer
Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6
Helsingfors 17
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Arende/7
17.01.2024

Befogenheterna om godkannande av projektplaner i fraga om behovet av en behovsutredning
samt beslutsfattande i hyresprojekt fortydligas

Foredragande

Upplysningar

Sektionen fér byggnader och allmanna omraden beslutar enligt forvalt-
ningsstadgan om godkannande av projektplaner for lokalprojekt pa ba-
sis av en behovsutredning godkand av en namnd eller kanslichefen in-
om granser faststallda av stadsstyrelsen. | anvisningarna for hantering
av lokalprojekt anges de projekt som forutsatter en behovsutredning
godkand av lokalens anvandare. | forvaltningsstadgans foreskrift om
befogenheterna ar det darfér inte ndédvandigt att separat ta upp en be-
hovsutredning som en forutsattning for att en projektplan ska godkan-
nas. Att stryka forutsattningen av en behovsutredning i férvaltnings-
stadgan gor dessutom beslutsfattandet smidigare och flexiblare i pro-
jekt for vilka anvandaren i enlighet med anvisningarna for hantering av
lokalprojekt inte fattar behovsbeslutet och som ar bradskande och néd-
vandiga for att uppratthalla byggnadens tekniska skick eller reparera ett
tekniskt problem som kommit fram, sasom problem med inomhusluften
eller motsvarande olagenhet.

| anvisningarna for hantering av lokalprojekt gors beslutsforfarandet
smidigare och tydligare i projekt som genomférs genom forhyrning. |
hyresprojekt fattas da beslut om férhyrning av lokaler i enlighet med en
projektplan som beretts ("vuokrauspaatos” i de finska anvisningarna),
varvid det inte ar nédvandigt att fatta ett separat beslut om uttryckligt
godkannande av projektplanen. | hyresprojekt som ska konkurrensut-
sattas enligt upphandlingslagen ska forutom ett beslut om férhyrning
dessutom fattas bl.a. beslut om val av entreprendr for hyreslokalerna i
enlighet med befogenhetsgranserna for offentliga upphandlingar.

Forfarandet som beskrivs i anvisningarna motsvarar det beslutsforfa-
rande som redan har inforts i hyresprojekt. Harigenom ar det motiverat
att fortydliga forvaltningsstadgan till den del som galler befogenheterna
for sektionen fér byggnader och allmanna omraden i fraga om godkan-
nande av projektplaner.

Med motiveringarna ovan andras 16 kap. 3 § 2 mom. 3 punkten i for-
valtningsstadgan till féljande lydelse: Sektionen for byggnader och all-
manna omraden beslutar om "godkannande av projektplaner och andra
planer for lokalprojekt inom granser faststallda av stadsstyrelsen med
undantag av projekt som genomfors genom forhyrning av affarslokaler
och i vilka beslut om férhyrning av affarslokaler fattas i enlighet med 16
kap. 3 § 2 mom. 2 punkten i forvaltningsstadgan”.

Stadsstyrelsen
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Suvi Ramo, stadssekreterare, telefon: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

Helsingin kaupungin hallintosaantdé 1.1.2024
Hallintosaannoén muutosehdotukset, rinnakkaistekstit

N —

Sokande av andring

Kommunalbesvar, fullmaktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.12.2023 § 754
HEL 2023-011420 T 00 01 00

Paatos
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto hyvaksyy Helsingin kaupungin hallintosaannon
litteen 1 mukaisesti voimaan 1.1.2024 lukien.
04.12.2023 Poydalle
27.11.2023 Poydalle
20.11.2023 Poydalle
Esittelija
kansliapaallikkd
Jukka-Pekka Ujula
Lisatiedot
Suvi Ramo, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi
Postadress BesoOksadress Telefon FO-nummer
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17
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8

Hyrning av lokaler for gymnasiet Konepajan lukio ja aikuislukio
(Vallgard, Elimagatan 23)

HEL 2023-013227 T 10 01 02

Beslutsforslag

Stadsfullmaktige beslutar hyra lokaler som omfattar cirka 3 844 m? |a-
genhetsyta for gymnasiet Konepajan lukio och aikuisopisto i enlighet
med den projektplan som daterats 16.10.2023 sa att det momsfria
maximibeloppet av hyrorna och investeringskostnaderna for hyrestiden
pa 15 ar ar 12 670 000 euro i prisnivan for september 2023.

Foredragandens motiveringar

Behov

Enligt Helsingfors stads riktlinjer garanteras 60 procent av de unga i
Helsingfors en gymnasieplats. Enligt prognosen for utbildningsgaranti
behodvs det cirka 700 nyborjarplatser mer i gymnasiet 2030 an 2021.

Bade stadens egna lokaler och privata aktorers lokaler i Vallgard som

varit i undervisningsbruk har blivit lediga fran tidigare bruk under 2023.
Lokalerna renoveras och andras sa att de motsvarar lokalbehoven for
gymnasie- och yrkesutbildning.

Pa gymnasiecampuset i Vallgard koncentreras gymnasie- och grund-
ldggande utbildning fér unga och vuxna och verksamheten flyttas fran
nuvarande verksamhetsstallen pa olika hall i Helsingfors till tre verk-
samhetsstallen. Till gymnasiecampusets lokalprojekt hor hyresprojektet
for Konepajan lukio ja aikuislukio pa adressen Elimagatan 23, som det
nu ska beslutas om, och lokalprojektet for Konepajan lukio ja aikuislu-
kio, pa adressen Toysagatan 2 och lokalprojektet for Stadin ammatti- ja
aikuisopisto, har- och skdnhetsbranschen, pa adressen Nilsiagatan 6,
vilka behandlas som separata arenden. Att lokalerna finns pa prome-
nadavstand fran varandra mojliggér sambruk av bl.a. matsalar och id-
rottslokaler.

| och med lokalprojekten fér Konepajan lukio ja aikuislukio centraliseras
vuxengymnasiets utspridda verksamhet till permanenta lokaler med
undantag av kvallsundervisningens verksamhetsstalle i Ostra Helsing-
fors, vars verksamhet ar forlagd till sprakgymnasiets nya byggnad i
Kvarnbacken.

| lokalerna vid Elimagatan 23 och Toysagatan 2 grundas sammanlagt
cirka 640 platser for ungdomslinjen, vilket innebar 200 nya nybdrjar-
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Hyreslokaler

platser inom gymnasieutbildningen fér unga fran och med hésten 2024.
Av platserna reserveras 40 for studerande som avlagger studierna pa
fyra ar. De lokaler som renoveras fér Konepajan lukios bruk bli fardiga
etappvis, vilket motsvarar lokalbehovet enligt det arligen 6kande antalet
studerande.

Verksamheten vid Konepajan lukio ja aikuislukio omfattar gymnasiets
ungdomslinje, en del av gymnasieundervisningen for vuxna, yrkesgym-
nasiet och den grundlaggande utbildningen for vuxna. Vid Konepajan
lukio ja aikuislukio kommer det att ordnas undervisning for sammanlagt
cirka 1 190 studerande. Vid Elimagatan finns lokaler som gymnasiet
behdver for amnesundervisningen och lokaler for allman undervisning.
Lokalerna dimensioneras for cirka 450 studerande. | lokalerna kan man
ordna undervisning for fostrans- och utbildningssektorns féranderliga
behov. Lokalerna har dimensionerats sa att de tillater en mangsidig an-
vandning.

Fostrans- och utbildningstjansternas behov och platsernas tillracklighet
foljs regelbundet upp bade pa serviceomrades- och stadsniva. | plane-
ringen av servicenatet har man beaktat bade sadan lokalkapacitet som
ar under byggnad och den befintliga lokalkapaciteten. | planeringen av
verksamhetsstallets omfattning har hela serviceomradets langsiktiga
utveckling beaktats: befolkningsprognos, byggande av bostader och af-
farslokaler och trafikarrangemang.

Fostrans- och utbildningsnamnden har godkant projektets behovsut-
redning 24.10.2023 (§ 246).

Staden fortsatter hyra de lokaler vid Elimagatan 23 som tidigare an-
vandes av yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto for gymnasiet Konepa-
jan lukio ja aikuislukio. Lokaler soktes i forsta hand inom stadens egna
byggnadsbestand, men enligt den férslagna tidsplanen hittades ingen
bra plats foér fostrans- och utbildningssektorns behov i narheten av lo-
kalerna vid TOysagatan 2.

De hyrda lokalerna finns i en byggnad som ags av fastighetsaktiebola-
get Kiinteistd Oy Kantaatti (senare fastighetsaktiebolaget), pa tomten
694/23 i Vallgard som fastighetsaktiebolaget ager. Objektets uthyrare
ar bolaget Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistot (FO-nummer
2473582-9), som ager fastighetsaktiebolaget.

Byggnaden vid Elimagatan 23 bestar av en byggnad fran 1941 och en
tillbyggnad fran 2002. Industribyggnaden i rodtegel, ritad av arkitekten
Arne Thulén, byggdes ursprungligen under perioden 1939-1941 och

den har i detaljplanen skyddats med beteckningen sr-2. Andrings- och
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utbyggnadsarbeten gjordes i byggnaden under 1970- och 1980-talen.
Byggnaden utvidgades med en tillbyggnad i rédtegel som ar hdgre an
den ursprungliga byggnaden och som blev fardig 2022. | byggnaden
genomfoérdes andrings- och utbyggnadsarbeten ar 2013, da den and-
rades for Stadin ammattiopistos bruk.

Projektplanen finns i bilaga 1. Bilagorna till projektplanen finns i bila-
gematerialet.

Hyrning av en extern aktor

Hyresavtalet med Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistot har
|6pt ut 30.11.2023. Hyran for lokalerna var 20,15 euro/m? lagenhetsyta i
manaden exklusive moms, dvs. sammanlagt 77 485,85 euro i mana-
den. Lokalerna hyrdes med kapitalhyra sa att underhallsansvaret lag
hos hyresgasten.

Staden ingar ett hyresavtal om fortsatt hyrning av lokalerna for tiden
1.8.2024-31.7.20309.

Den totala omfattningen av de lokaler som hyrs ar cirka 4 767 m? brut-
toyta och den hyrda lagenhetsytan for lokalerna cirka 3 844m>.

Ett utkast till hyresavtal finns i bilaga 2.
Hyres- och investeringskostnader

Hyresvarden ansvarar for fastighetens anvandbarhet, underhall och re-
noveringar under hela hyresperioden. Stadsmiljosektorns lokalservice
betalar hyresvarden en totalhyra som bestar av kapitalhyra och under-
héallshyra som betalas enligt utfallet.

Hyresgasten betalar varken separat arrende eller fastighetsskatt utan
kapitalhyran omfattar arrendet och fastighetsskatten som aterbetalas till
Helsingfors stad inkluderas i underhallshyran.

Maximibeloppet av hyres- och investeringskostnaderna, 12 670 200
euro, bestar av ett kapitalhyresbelopp pa 11 970 000 euro utan in-
dexjustering som betalas under hyresperioden pa 15 ar, inklusive and-
rings- och reparationsarbeten for hogst 3 200 000 euro som hyresvar-
den utfért, och en reservering pa hogst 700 000 euro for eventuella
andringar till foljd av fostrans- och utbildningssektorns sarskilda behov.

Kapitalhyran for de hyrda lokalerna exklusive moms ar cirka 17,30 eu-
ro/m? lagenhetsyta i manaden (kostnadsnivan for september 2023),
dvs. sammanlagt 66 500 euro i manaden. Kapitalhyran fér hyresperio-
den pa 15 ar blir sammanlagt cirka 11 970 200 euro. Kapitalhyresbe-
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loppet binds till levhadskostnadsindexet. Indexjusteringen goérs arligen
fran och med augusti 2024.

Hyresvarden ansvarar for andringsarbeten i lokalerna i enlighet med
avtalet for andringsarbeten i bilaga 3.

Hyresvarden ansvarar for att ordna tjanster for fastighetsskotsel och
underhall i enlighet med stadsmiljosektorns anskaffnings- och ansvars-
fordelningstabell. Stadsmiljosektorns lokalservice betalar en under-
hallshyra for dessa tjanster som justeras arligen enligt de faktiska kost-
naderna. Den indikativa underhallshyran nar avtalet boérjar ar 4,60 eu-
ro/m? lagenhetsyta i manaden, dvs. sammanlagt 17 913,04 euro i ma-
naden. | underhallshyran ingér fastighetens alla vanliga anvandnings-,
skotsel- och underhallskostnader samt fastighetsunderhall, uppvarm-
ning, nedkylning, vatten och avloppsvatten, fastighetsel, renhallning av
allmanna utrymmen, forsakringar, avfallshantering och arsreparationer.

Om hyresvarden utfor separat avtalade anvandartjanster for hyresgas-
ten, faktureras kostnaderna for dessa tjanster separat enligt utfallet.

Lokalkostnader for fostrans- och utbildningssektorn

De beraknade lokalkostnaderna for fostrans- och utbildningssektorn
exklusive moms ar cirka 23,57 euro/m? lagenhetsyta i manaden, dvs.
cirka 93 603 euro i manaden och cirka 1 087 237 euro om aret. Lokal-
kostnaderna for fostrans- och utbildningssektorn, 23,57 euro/m? lagen-
hetsyta i manaden, bestar av féljande:

- kapitalhyra som betalas 17,30 euro/m? lagenhetsyta/man.

- reservering for anvandarens sarskilda behov 1,0 euro/m? lagenhetsy-
ta/man.

- underhallshyra 4,60 euro/m? lagenhetsyta/man., som omfattar under-
héallshyran som betalas samt fastighetsskatten som aterbetalas till sta-
den

- allmanna omkostnader 0,67 euro/m? lagenhetsyta i manaden.

Kapital- och underhallshyran som betalas justeras arligen pa basis av
de faktiska kostnaderna.

Tidsplan
Hyrestiden bérjar uppskattningsvis i juli 2024 efter att andringsarbetena
som hyresvarden utfor i lokalerna blivit fardiga.

Finansiering
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Hyran som betalas finansieras med anslag for stadsmiljosektorns drift-
sekonomi.

Projektet ingar i forteckningen dver hyres- och aktieobjekt, planerade
nybyggnads- och ombyggnadsprojekt under aren 2020-2022 i 2024
ars budget med projektnamnet tillaggslokaler for Konepajan lukio.

Beddmning av konsekvenser for barn

Genom byggandet av lokalerna och garden sakerstalls en fysiskt, psy-
kiskt och socialt trygg och halsosam verksamhetsmiljo for unga. Plane-
ringslosningarna framjar en god skolgemenskap.

Fostrans- och utbildningsnamndens utlatande

Fostrans- och utbildningsnamnden har 14.11.2023 (§ 268) tillstyrkt pro-
jektplanen i sitt utlatande och konstaterat att projektplanen motsvarar
fostrans- och utbildningssektorns verksamhetsmal. Utlatandet finns i
sin helhet i beslutshistorien.

Forslag fran stadsmiljondmndens sektion for byggnader och allmédnna omraden

Befogenheter

Stadsmiljénamndens sektion for byggnader och allmanna omraden f6-
reslog 2.11.2023 (§ 103) stadsstyrelsen att fortsatta hyra lokaler pa cir-
ka 3 850 m? lagenhetsyta enligt projektplanen for tillaggslokaler for all-
man undervisning vid Konepajan lukio ja aikuislukio.

Efter forslaget har maximibeloppet av hyror och investeringskostnader
andrats sa att det motsvarar kostnaderna enligt projektplanen och upp-
gifterna om omfattning har andrats sa att de motsvarar utkastet till hy-
resavtal.

| enlighet med 7 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten i férvaltningsstadgan be-
slutar stadsfullmaktige om projektplaner som galler stadens projekt
vars kostnadskalkyl overstiger 10 miljoner euro. | enlighet med 7 kap. 1
§ 1 mom. 9 punkten i forvaltningsstadgan ska stadsfullmaktige besluta
om foérhyrning av affarslokaler da totalvardet pa avtalet beraknas dver-
stiga 10 miljoner euro.

Om stadsfullmaktige godkanner beslutsforslaget har stadsstyrelsen for
avsikt att i samband med verkstallandet av stadsfullmaktiges beslut att
bemyndiga chefen for lokalservicens kundrelationsenhet 1 vid stadsmil-
josektorn att underteckna hyresavtalet med bolaget Erikoissijoitusra-
hasto eQ Yhteiskuntakiinteistét och att vid behov géra sma andringar
av teknisk natur i hyresavtalet.
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Foredragande

Upplysningar

Bilagor

Bilagematerial

Sokande av andring

For kAnnedom

Beslutshistoria

Stadsstyrelsen

Suvi Ramo, stadssekreterare, telefon: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

1 Hankesuunnitelma Konepajan lukion tiloja Vallilaan 16.10.2023
2 Vuokrasopimusluonnos liitteineen

3 Muutostydsopimusluonnos liitteineen

1 Hankesuunnitelman liitteet Konepajan lukion tiloja Vallilaan

Kommunalbesvar, fullmaktige

Stadsmiljonamndens sektion for byggnader och allmanna omraden
Fostrans- och utbildningsnamnden

Kaupunginhallitus 08.01.2024 § 3
HEL 2023-013227 T 10 01 02

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto paattaa vuokrata noin 3 844 htm? laajuiset tilat Ko-
nepajan lukion ja aikuislukion kayttoon 16.10.2023 paivatyn hankesu-
unnitelman mukaisesti siten, etta 15 vuoden vuokra-ajalta maksettavien
vuokra- ja investointikustannusten enimmaishinta on arvonlisaverotto-
mana 12 670 200 euroa syyskuun 2023 kustannustasossa.

kansliapaallikkd
Jukka-Pekka Ujula

Suvi Ramo, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.11.2023 § 268
HEL 2023-013227 T 10 01 02

Lausunto

Esittelija

Lisatiedot

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon
16.10.2023 paivatysta osoitteeseen Elimaenkatu 23 sijoittuvien Kone-
pajan lukion ja aikuislukion tilojen hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lautakunta edellyttaa erityista huomiota ja tarkkuutta kiinnitettavan tilo-
jen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mika on edellytys lakisaate-
isten palvelujen toteuttamiselle.

Lisaksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen tyos-
kennellda yhdessa kayttajatoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee
kKiinnittaa erityista huomiota aanieristykseen, aanenvaimennukseen ja
valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivotta-
viksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tarkeytta koko prosessin aikana. Niilla on suuri
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisymparistoon seka toimia-
lan kayttokustannuksiin.

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystydn johtaja
Harri Korhonen

Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493
ulla.k.manninen(a)hel.fi

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 02.11.2023

§ 103

HEL 2023-013227 T 10 01 02

Esitys

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle Konepajan lukion ja aikuislukion yleisope-
tuksen lisatiloja koskevan 16.10.2023 paivatyn hankesuunnitelman
mukaisten, laajuudeltaan noin 3850 htm?:n tilojen jatkovuokraamista Ki-
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Kasittely

Esittelija

Lisatiedot

inteistd Oy Kantaatista Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistol-
ta 15 vuoden maaraaikaisella vuokrasopimuksella alkaen 1.8.2023 si-
ten, ettd enimmaishinta arvonlisaverottomana on 12 700 000 euroa
(perusindeksi 9/2023).

Paatos tehtiin ehdolla, etta kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa han-
kesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Kaupunkiymparistdn toimialan asiakkuusyksikkd 1:n paallikdn oikeut-
tamista allekirjoittamaan uuden vuokrasopimuksen Erikoissijoitusrahas-
to eQ Yhteiskuntakiinteiston kanssa seka tekemaan uuteen vuokraso-
pimukseen tarvittaessa vahaisia teknisia korjauksia ja tarkennuksia.

Lisaksi jaosto paatti oikeuttaa rakennusten ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta
vuokrauspaatosta.

02.11.2023 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Paivi Halme. Asiantuntija
poistui kuulemisensa jalkeen kokouksesta.

vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Paivi Halme, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38862
paivi.halme(a)hel.fi
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9
Hojning av maximipriset for projektplanen for forbattring av brand-
sakerheten pa Jarnvagstorgets metrostation

HEL 2023-010516 T 10 06 00
Beslutsforslag

Stadsfullmaktige godkanner hojning av maximipriset i projektplanen for
forbattring av brandsakerheten pa Jarnvagstorgets metrostation sa att
projektets hdjda maximipris inklusive planering, byggarbeten, tillaggs-
och andringsarbeten som genomférs under projektet och separata
upphandlingar ar 14 100 000 euro exklusive mervardeskatt i kostnads-
nivan for september 2023.

Foredragandens motiveringar

Brandsakerheten pa Jarnvagstorgets metrostation behdver forbattras
for att garantera anvandarnas sakerhet och félja myndigheternas krav
pa brandsakerhet.

Enligt den detaljplan som galler fér omradet kan bygglov endast bevil-
jas om det finns utredningar om raddnings- och utrymningsvagar for de
underjordiska lokalerna samt om andringarnas effekter pa metrons ut-
gangar och rokventilation och Raddningsverket har godkant dessa ut-
redningar. De underjordiska lokalerna ska planlaggas som en helhet
med hansyn till sdkerheten i lokalerna utanfér planomradet. Under jord,
i intilliggande fastigheter och i gatuplanet kring Brunnsgatan planeras
flera projekt som blir méjliga i och med att brandsakerheten under jord
forbattras.

Metrons plattformsomrade férses med system for eldistribution, belys-
ning, telekommunikation och sakerhet som motsvarar dagens krav, be-
stdmmelser och standarder.

Orsakerna till att maximipriset behdver hojas ar att atgardernas omfatt-
ning och de separata upphandlingarna har preciserats under genomfo-
randeplaneringen, det har visat sig vara andamalsenligt att utvidga pro-
jektet, det ska goras andringar i semaforerna och sakerhetsanordning-
arna pa sparomradet och projektet ar mer kravande an vad som forut-
sags samt att byggherrekostnaderna och den allmanna kostnadsnivan
har stigit.

Eftersom forbattringen av brandsakerheten pa Jarnvagstorget aven
kraver arbete i sparomradet kan metron inte kéra normalt. Projektet
forutsatter ett avbrott i metrotrafiken vid Jarnvagstorget sommaren

2024. Metrostationen stangs helt och hallet for passagerartrafik och
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metrotagen passerar inte stationen med undantag av korta, i férvag
planerade forflyttningar av underhallsutrustning och metrotag nattetid
langs det ena sparet med syfte att sédkra underhallet.

Under trafikavbrottet avgar en metro vasterut fran Kampen var sjatte
minut och dsterut fran Helsingfors universitets station var femte minut.
Avbrottet far patagliga konsekvenser for kollektivirafikens anvandare,
men pa det har sattet forblir turtatheten pa banavsnitten som trafikeras
sa pass hdg att hela metronatets serviceniva inte sjunker dramatiskt
under projektet. Ett intensivt avbrott pa cirka tre manader innebar att de
negativa konsekvenserna huvudsakligen kan begransas till sommartid,
da trafiken ar mindre livlig. Under trafikavbrottet pagar arbetet aven un-
der natter och veckoslut.

Den form som metrotrafiken ska ha sommaren 2024 ska faststallas i
januari, eftersom det behdvs tillrackligt med tid for planering och be-
redning av materiel-, férar- och underhallsresurser. Sommaren 2024 ar
en andamalsenlig tidpunkt for trafikavbrottet. Flera andra arbeten som
paverkar kollektivtrafiken i centrum ar inplanerade under de foljande
aren. Om avbrottet i metrotrafiken pa Jarnvagstorgets station genom-
fors samtidigt med dem skulle avbrottets verkningar forvarras avsevart
och stadskarnans tillganglighet lida.

Samkommunen Helsingforsregionens trafiks (HRT) utlatande om pro-
jektets genomférandemodell utgor bilaga 2.

Som stdd for schemalaggningen av investeringar pagar dessutom en
preliminar utredning om brandsakerhetsatgarder och nya skyddsrum-
sarrangemang vid stammetrons 6vriga underjordiska stationer. | utred-
ningen ingar aven effekterna pa passagerartrafiken. Under arens lopp
har man gjort andringar i lokaler i anslutning till stationerna, vilket har
lett till delvis olika brandsakerhetsarrangemang och utvecklingsbehov
pa olika stationer. Erfarenheterna av brandsakerhetsprojektet vid Jarn-
vagstorgets metrostation kommer att utnyttjas nar andra stationer
byggs om.

Projektets strategiska koppling

Enligt Helsingfors stadsstrategi ska trafiksystemets funktionalitet tryg-
gas med trafikinvesteringar och de hallbara fardmedlens andel av trafi-
ken 6ka. Beslutsforslaget stammer dverens med stadsstrategin och
stdder dess mal om tryggande av hallbar tillvaxt. Strategin namner
dessutom ett mal om en omfattande beredskap pa stadsniva och en
grund for en mangsidig funktionsférmaga i olika situationer.

Forhallande till andra beslut
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Stadsstyrelsen godkande 27.6.2022 (§ 513) en projektplan for forbatt-
ring av brandsakerheten pa Jarnvagstorgets metrostation sa att projek-
tets maximipris inklusive planering, byggarbeten och tillaggs- och and-
ringsarbeten som genomférs under projektet ar 8 200 000 euro exklu-
sive mervardeskatt i kostnadsnivan fér mars 2022.

Utgangspunkter och mal for projektet

Jarnvagstorgets metrostation i Helsingfors invigdes 1982. Stationen
ligger under Brunnsgatans dack och ar forbunden med Stationstunneln.
En passage med rulltrappor leder fran biljetthallsplanet ner till mitten av
plattformen.

Stationstunnelns underjordiska rum byggdes ursprungligen som om de
utgjorde ett 6ppet uterum. Manga funktionella andringar har gjorts i lo-
kalerna under Brunnsgatans dack under tidigare artionden. | en tidigare
brandsakerhetsutredning har det konstaterats att det finns brister i loka-
lernas rokventilation och utgangarna ar otillrackliga sedan en lang tid
tillbaka. Simuleringar har visat att det inte ar sakert att man kan ta sig
ut ur lokalerna under gatudacket pa ett sakert sett vid en eldsvada.

Antalet anvandare av Jarnvagstorgets metrostation beraknas oka
framover nar de projekt som planeras genomfors. Bristerna i brandsa-
kerheten bor atgardas innan andra forbattrings- och utvecklingsprojekt
inleds.

Trafikaffarsverket har berett ett projekt for forbattring av brandsakerhe-

ten i samarbete med stadsmiljosektorn och andra intressenter. Projek-

tets syfte ar en saker och ljus metrostation som ar energieffektivare och
betjanar passagerarna battre an for narvarande.

Genomfdérande av projektet

| enlighet med den godkanda projektplanen ska flaktar, rokdérrar och
konstruktioner som hindrar rokspridning forbattras eller laggas till pa
tunnel- och plattformsniva. Rulltrappan till plattformen ska férses med
en glasvagg med automatdorrar. Glasvaggen kommer att utgéra en
roksluss. Undertaket pa plattformsniva kommer delvis att férnyas.
Bland annat gors nodvandiga andringar i belysning, akustik och 6vrig
teknik. En ny konstruktion som hindrar rokspridning ska byggas langst
ut pa plattformsnivan. | den ska belysning, teknikgangar och ytor for
dampning och skyltning integreras. Undertaket i rulltrappans évre och
nedre del férnyas. Sprinklersystemet fornyas och utvidgas sa att det
ocksa omfattar plattformen och de viktigaste tekniska lokalerna.
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Projektet omfattar metrostationens plattform och tunnlar, utrymnings-
och slackningsvagar, rulltrappan och tekniska lokaler i den man man
lagger till eller fornyar slackningssystem.

Byggplatsarrangemangen ska genomféras sa att metrostationen ar sa-
ker och rutterna ar tillgangliga och forsedda med skyltning. Lokalerna
under Brunnsgatans dack pa Kompasstorget och det omgivande rum-
met pa vaningen ovanfor ar 6ppna for anvandning under andrings- och
reparationsarbetena.

Eftersom férbattringarna kraver att man arbetar aven pa sparomradet
kan metron varken kéra som vanligt eller aka forbi stationen utan att
stanna. Projektet forutsatter ett cirka tre manader langt avbrott i metro-
trafiken vid Jarnvagstorget sommaren 2024. Avbrottets langd har sla-
gits fast utgaende fran att arbetet aven pagar under natter och vecko-
slut. Under avbrottet genomférs arbetsmoment som skulle stéra pas-
sagerartrafiken aven utanfér sparomradet.

Andringar i den ursprungliga projektplanen

Nar projektplanen val var godkand inleddes genomfdérandeplaneringen,
som innebar att planerna och faserna for det kommande arbetet och
reparationerna preciserades.

Foljande arbeten har lagts till projektet:

Byggnadstekniska arbeten

— rivningar, andringsarbeten och brandsektionering pa plattform-
somradet i anknytning till att ett tidigare kontrollrum gérs om till IT-
utrymme fér myndighetsradionatet VIRVE

— fyra nya takskjutportar och tva skjutdorrar for ledning av rok, sc-
haktning for dérrarna och rivning av gamla dérrar

— injektioner i berget och forstarkning av berget med bergbultar och
sprutbetong

— andringar i rokledningsdorrarnas postkonstruktioner

— plattbelaggning av omradet mellan rulltrappans kant och klippytan
for att forbattra sprinklersystemets effekt

— planering och installation av akustikpanelernas stalstommar

— planering av brandsakra kabelforlaggningssystem i metrotunneln

— rivning och fornyelse av undertaket av gipsskivor i korridoren till
Kompasstorgets personalrum

— stddkonstruktioner i det dstra rokschaktets brandskyddskanal

— byggnadstekniska arbeten i anknytning till de elarbeten som undan-
tagstrafiken kraver (sparelektricitet och sakerhetsanordningar)

Hustekniska och andra elarbeten
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— tre nya driftrum i det tidigare kontrollrummet och de andringar som
dessa kraver i VVSAK-system och system for gasslackning

— férnyande av kablar och styrningssystem i rokschaktens ventila-
tionsgaller

— rokschaktets kabelbackkonstruktioner/fastkonstruktioner och krav
pa brandsektionering

— andringar i sparelektriciteten och arrangemang fér undantagstrafi-
ken

— andringar i stallverket och sakerhetsanordningarna (semaforen flyt-
tas), utrustnings- och kabellésningar

Utifran en utredning av arbetsmomenten och deras langd har repara-
tionerna konstaterats paverka passagerartrafiken. Bland de atgarder
som raknas upp ovan kan metron inte passera stationen under installa-
tionen av nya rokdorrar och arbetet med konstruktionen som hindrar
rokspridning pa plattformsnivan. En saker och fungerande undantags-
trafik forutsatter ett antal arbeten pa sparomradet som ror sparelektrici-
tet och sakerhetsanordningar och som inte ingick i den tidigare god-
kanda projektplanen.

Till skillnad fran den tidigare godkanda projektplanen har férlangningen
av plattformens utrymningsvag fran vaningen ovanfér Kompasstorget
till gatuniva, andringarna i slackningsvagens trappa och Kompasstor-
gets nya rokluckor, som alla hade féreslagits for projektets s.k. andra
fas, lamnats utanfor den helhet som det nu fattas beslut om. Darmed
har kostnaderna for dessa arbeten lamnats utanfér den kostnadskalkyl
som det nu fattas beslut om. Atgarderna har konstaterats krava mer in-
gaende planering for att kostnadskalkylen sakert ska vara palitlig. Pla-
neringen fortsatter och atgarderna kommer att genomféras i enlighet
med vad som anges i den ursprungliga detaljplanen antingen som en
del av ombyggnaden av metrostationen eller renoveringen av Brunns-
gatans dack. Bada ar schemalagda till aren 2026—-2028 i 2024 ars bud-
get.

Trafikavbrottets konsekvenser for resenarer i kollektivtrafiken

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab, som producerar operativ metro-
verksamhet for HST, och Samkommunen Helsingforsregionens trafik
(HRT) har preciserat projektets konsekvenser for passagerartrafiken
som en del av genomférandeplaneringen sedan varen 2023. Beslutet
om hur projektet ska genomféras har fattats med avsikt att minimera
olagenheterna for passagerarna.

Bland annat foljande alternativ har dryftats under planeringen:

— Alternativ 1: arbetet utférs den tid pa dygnet nar metron inte koér
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— Alternativ 2: metron koér langs med ett enda spar och stan-
nar/stannar inte pa Jarnvagstorgets station
— Alternativ 3: trafikavbrott vid Jarnvagstorgets station

Av dessa alternativ kommer det forsta inte pa fraga, eftersom arbetet
pa sparomradet inte kan utféras nar metron inte kor (cirka fyra timmar
om dygnet nattetid). Det ar praktiskt taget omgjligt att bade forflytta,
satta ihop och montera ner utrustning, stallningar och material och utf6-
ra sjalva arbetet pa denna tid.

Pa grund av placeringen av de stallen dar metrotagen kan byta spar
tillater ett scenario med trafik pa ett enda spar (alternativ 2) endast en
turtathet pa 15 eller 20 minuter. Enligt HRT:s utldtande skulle en sadan
turtathet innebara att metrons serviceniva och kapacitet kollapsar aven
i resten av metronatet i bade 6stra Helsingfors och Esbo. Tagen skulle
bli sa fulla att alla passagerare inte ryms in och det stora passagera-
rantalet per tag leda till stérre variation i hur lange tagen star pa statio-
nerna och darmed fler stérningar.

Enligt HRT:s utlatande skulle anvandningen av ett enda spar inte vara
till nagon nytta utan férsamra den 6vriga metrotrafikens serviceniva. En
lang stracka med bara ett spar ar kanslig for stérningar, vilket paverkar
hela metronatet och okar risken for att trafiken blir mindre palitlig. Enligt
utlatandet gar det att anvanda ett enda spar vid ovantade och kortvari-
ga storningar for att uppratthalla trafiken langs hela metrolinjen i en kort
stund, men I6sningen lampar sig inte for langvariga undantagssituatio-
ner.

Det tredje alternativet med de stationer som ligger pa vardera sidan av
Jarnvagstorget, alltsa Kampen och Helsingfors universitet, som andsta-
tioner maojliggor en turtathet pa fem minuter 6ster om Jarnvagstorget
och sex minuter i vast. Enligt utlatandet kan man vid ett fullstandigt av-
brott utfora arbetet sa snabbt som majligt, vilket innebar att det huvud-
sakligen kan férlaggas till den period pa sommaren da passagerar-
mangderna ar sma.

| alternativ 3 kor alla tag pa det vastra avsnittet mellan Kampen och
Stensvik. Tack vare turtatheten pa sex minuter gar det smidigt att van-
da tagen vid andstationerna. P& det Ostra avsnittet trafikeras tva linjer
mellan Helsingfors universitet och Nordsjo respektive mellan Helsing-
fors universitet och Gardsbacka, Kvarnbacken eller Ostra centrum be-
roende pa i vilken fas de renoveringar som planeras fér sommaren
langs metrons Mellungsbackagren befinner sig.

Utgaende fran allt detta har HST och Stadstrafik Ab i sin planering
kommit fram till att alternativ nummer tre ar det &ndamalsenligaste sat-
tet att ordna trafiken medan férbattringen av brandsakerheten pa Jarn-
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Ersattande trafik

Tidsplan

vagstorgets metrostation pagar. Det ar omgjligt att genomfdra projektet
utan att passagerarna i kollektivtrafiken paverkas. Eftersom trafikav-
brottet blir sa kort maste arbetet paga aven under natter och veckoslut.

HRT ansvarar for planeringen av specialarrangemang i kollektivtrafiken
och fér kommunikationen om dessa. Enligt HRT:s utlatande kommer
man att satta in extra spartrafik fran Busholmen férbi Kampen och jarn-
vagsstationen sommaren 2024 utéver de befintliga sparvagnslinjerna 2,
7 och 9 och pa sa satt tillféra kapacitet till en stracka dar metron inte
kor.

Trafikarrangemangen ovan jord kring Helsingfors universitets och
Kampens metrostationer tillater inte en effektiv eller hogklassig busstra-
fik. Darfor planeras ingen ersattande busstrafik i stallet for metron.

Projektet ska genomféras mellan mars 2024 och mars 2025. Tiden da
stationen ar stangd och undantagstrafik galler infaller sommaren 2024.

Enligt HRT:s utlatande ar det inte ett alternativ att skjuta upp projektet
till en tidpunkt efter sommaren 2024. Avbrottet bor namligen aga rum
pa sommaren nar trafikmangderna ar minst, och under de fdljande aren
ar flera andra arbeten som paverkar kollektivtrafiken i centrum inplane-
rade. Om avbrottet i metrotrafiken pa Jarnvagstorgets station genom-
fors samtidigt med dem skulle avbrottets verkningar forvarras avsevart
och stadskarnans tillganglighet lida.

Med tanke pa de anskaffningar och forberedande arbeten som projek-
tet kraver och den tid som behdvs for att planera sommarens 2024 tra-
fik bor beslutet om att hdja maximipriset fattas i januari 2024. Eftersom
planerna preciserades och den uppdaterade kostnadskalkylen blev klar
i november 2023 har framstallningen om att hoja maximipriset inte
kunnat férelaggas stadens férvaltningsorgan férran nu.

Den storsta risken for trafikavbrottet ar valet av entreprenér. Entrepre-
ndren bor valjas i borjan av februari 2024 for att tiden ska racka till for

planering av och férberedelser for de arbetsmoment som paverkar tra-
fikavbrottet.

Det planerade trafikavbrottet har forlagts till den tid pa aret da passa-
gerarmangderna ar minst. Avbrottet ska borja genast nar semesterpe-
rioden far den storsta belastningen under rusningstid att minska och
avslutas innan passagerarmangderna 6kar pa hosten. Om avbrottet
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forlangs med bara nagra veckor ar det inte langre mojligt att férlagga
det till den tid p& sommaren da passagerarmangderna ar minst.

Byggandet pa gatuniva i anknytning till férbattringen av metrostatio-
nens brandsakerhet planeras och godkanns separat i samband med
projekten fér ombyggnad av metrostationen och renovering av Brunns-
gatans dack.

Ny kostnadskalkyl och éverskridning av kostnaderna

Detta beslut innebar att kostnaderna for projektet enligt den uppdatera-
de projektplanen uppgar till hdgst 14 100 000 euro exklusive mervar-
desskatt i kostnadsnivan for september 2023.

Kostnaderna har beraknats i Helsingfors prisniva for september 2023
med byggdelskalkylmetoden (kostnadsinformationsprogrammet for
husbyggande 2023) pa det satt som anges i boken Talonrakennuksen
kustannustieto. Haahtela-indexet 119,1 har anvants och det senaste
publicerade byggnadskostnadsindexet ar 9/2023 = 111,0 (2021 = 100).

Den ursprungliga projektplanens kostnadskalkyl pa hégst 8 200 000
euro utarbetades som byggdelskalkyl i Helsingfors prisniva for mars
2022. Den uppdaterade projektplanens kostnadskalkyl har gjorts med
insatspriserna i februari 2023 och uppdaterats till beslutségonblickets
allmanna prisniva.

| kostnadskalkylen ingar en riskreservering pa cirka 24 %. | projektet
ingar ovanligt manga osakerhetsfaktorer, framfor allt eftersom avbrottet
i metrotrafiken innebar att flera intressen maste sammanjamkas.

Det framsta skalet till att de kalkylerade kostnaderna har 6kat ar att at-
gardernas omfattning och de separata upphandlingarna har preciserats
under genomforandeplaneringen. Med separata upphandlingar forbe-
reder sig staden pa att reparera, byta ut eller géra andringar i flera sy-
stem med anknytning till metrostationen, exempelvis systemen for pas-
serkontroll och evakuering.

Hojningen pa 5 900 000 euro av projektplanens maximipris fordelas en-
ligt féljande:

Kostnader for projektchefen och byggherren 821 000 euro
Byggnadstekniska arbeten 1679 000 euro
Hustekniska arbeten 842 000 euro
Separata upphandlingar 1226 000 euro
Projektreserveringar 2 138 000 euro
Atgarder under den s.k. andra fasen -813 000 euro
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| HST:s resultatbudget for 2023 har projektkostnaderna beraknats upp-
ga till 3 870 000 euro. | summan ingar kostnader for planering, bygg-
herreverksamhet och projektledning. Projektet skjuts upp och genom-
fors 2024-2025 i stallet for 2023. Kostnaderna for projektet uppgar till
cirka 8 650 000 euro under 2024 och cirka 4 470 000 euro under 2025.
De kostnader som galler aren 2024—-2025 beaktas i beredningen av
dessa ars resultatbudgetar och budgetar.

Projektets effekter pa driftsekonomin

Projektet medfér med 25 ars avskrivningstid och lineara avskrivningar
arligen extra avskrivningskostnader pa cirka 560 000 euro. Projektet
har beraknats medfora besparingar pa 25 000 euro i underhalls- och
energikostnader.

Enligt HRT:s grundavtal kan staden fakturera HRT for 50 % av avskriv-
ningarna for investeringen (280 000 euro om aret) och 50 % av de kal-
kylmassiga ranteutgifterna (totalt 4 580 000 euro under 25 ar med en
kalkylréanta pa 5 %). HST aterbetalar de kalkylmassiga ranteutgifterna
pa 50 % som det fakturerat HRT for till staden.

Resten av avskrivningarna (cirka 280 000 euro om aret) och de verkli-
ga rantekostnaderna pa 7 330 000 euro for finansiering av investering-
en under lanetiden (rantefot pa 4 % och 25 ars amorteringstid) blir
kostnader for staden i form av infrastrukturstod. Projektet paverkar sta-
dens stdd till HST med i genomsnitt 390 000 euro om aret.

Dessutom blir en del av den avskrivningsandel pa 50 % som staden
fakturerar av HRT och 50 % av den kalkylmassiga rantan arligen kost-
nader for staden genom HRT:s betalningsandel; cirka 50 % av avskriv-
ningsandelen och den kalkylmassiga rantan tacks med biljettintakter
medan resten hanfor sig till kommunandelen. Den totala effekten av
HST:s andel av projektet for forbattring av brandsakerheten pa Jarn-
vagstorgets metrostation pa Helsingfors stads driftsekonomi beraknas
bli i genomsnitt 570 000 euro om aret (HRT:s betalningsandel och
HST:s stdd fran staden tillsammans).

Stadsstyrelsens stallningstagande

Stadsstyrelsen anser att projektet borde ha beretts och tagits upp till
beslutsfattande tidigare och att minimeringen av olagenheterna for
passagerartrafiken borde ha betonats starkare i beredningen.

Om fullmaktige godkanner beslutet kommer stadsstyrelsen nar beslutet
verkstalls att uppmana stadsorganisationen, Helsingfors stads trafikaf-
farsverk och Stadstrafik Ab att paskynda projektet genom att med till-
gangliga metoder sa kraftigt som majligt sporra entreprendrerna och
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Befogenheter

Foredragande

Upplysningar

Bilagor

Sokande av andring

For kinnedom

Beslutshistoria

andra aktorer med anknytning till projektet att forkorta avbrottet i metro-
trafiken fran det féreslagna.

| enlighet med 7 kap. 1 § 3 mom. 1 punkten i férvaltningsstadgan be-
slutar stadsfullmaktige om projektplaner vars kostnadskalkyl dverstiger
10 miljoner euro.

Stadsstyrelsen

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 09 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 7 p)

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyman lausunto

Rautatieontorin paloturvallisuuden parantamisen hankesuunnitelma
(9.11.2023 salassa pidettavat kohdat poistettu)

WN =

Kommunalbesvar, fullmaktige

Direktionen for trafikaffarsverket
Trafikaffarsverket

Kaupunginhallitus 08.01.2024 § 4
HEL 2023-010516 T 10 06 00

Paatos

Kasittely

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyvaksyy Rautatientorin metroaseman paloturvalli-
suuden parantamisen hankesuunnitelman enimmaishinnan korottami-
sen siten, ettd hankkeen korotettu arvonlisaveroton enimmaishinta si-
saltaen hankkeen suunnittelun, rakennustyot seka hankkeen aikaiset
lisa- ja muutostyot ja erillishankinnat on 14 100 000 euroa kustan-
nustasossa syyskuu 2023.
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Esittelija

Lisatiedot

08.01.2024 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavina olivat Kaupunkilikenne Oy:n projektipaallikkod
Susanna Saloranta ja HKL:n toimitusjohtaja Saara Kanto. Asiantuntijat
poistuivat kuulemisensa jalkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisatadan uudeksi kappaleeksi 52:

Kaupunginhallituksen kannanotto

Kaupunginhallitus katsoi, etta hanke olisi tullut valmistella ja tuoda
paatoksentekoon etupainotteisemmin ja valmistelussa olisi tullut painot-
taa nykyista vahvemmin matkustajaliikenteelle aiheutuvan haitan mini-
moimista.

Jos valtuusto hyvaksyy paatoksen, kaupunginhallitus tulee taytantoon-
panovaiheessa kehottamaan kaupunkiorganisaatiota seka Helsingin
kaupungin liikennelaitosta ja Kaupunkilikenne Oy:ta edistamaan han-
ketta siten, etta se luo urakoitsijoille ja muille hankkeeseen kytkeytyville
toimijoille kaytettavissa olevin keinoin mahdollisimman merkittavan
kannustimen lyhentaa metroliikenteen pysaytysaikaa esitetysta.

Kannattaja: Elisa Gebhard

Kaupunginhallitus paatti yksimielisesti hyvaksya Daniel Sazonovin vas-
taehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

04.12.2023 Palautettiin
27.11.2023 Poydalle

kansliapaallikkd
Jukka-Pekka Ujula

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550
timo.linden(a)hel fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 19.12.2023 § 73
HEL 2023-010516 T 10 06 00

Esitys

Johtokunta esitti kaupunginhallitukselle Rautatientorin metroaseman
paloturvallisuuden parantamisen hankesuunnitelman enimmaishinnan
korottamista esityksen mukaan niin, etta hankkeen korotettu arvonlisa-
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veroton enimmaishinta sisaltden hankkeen suunnittelun, rakennustyot
ja hankkeen aikaiset lisa- ja muutostyét ja erillishankinnat on
14.100.000 euroa kustannustasossa syyskuu 2023.
14.11.2023 Ehdotuksen mukaan
Esittelija
toimitusjohtaja
Saara Kanto
Lisatiedot
Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi
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10
Hojning av maximipriset for ombyggnad av skolhuset for Grundsko-
lan Norsens Cygnaeus-enhet

HEL 2020-006442 T 10 06 00
Beslutsforslag

Stadsfullmaktige godkanner att maximipriset for ombyggnad av skolhu-
set for Grundskolan Norsens Cygnaeus-enhet hojs med 2 054 000 euro
sa att totalkostnaderna for projektet uppgar till hogst 17 860 000 euro
exklusive mervardesskatt i kostnadsnivan for september 2023.

Foredragandens motiveringar
Bakgrund

Stadsfullmaktige godkande 21.10.2020 (§ 271) projektplanen for om-
byggnad av skolhuset for Grundskolan Norsens Cygnaeus-enhet, date-
rad 1.6.2020, enligt vilken projektet omfattar ca 4 329 m? bruttoyta och
byggkostnaderna for projektet uppgar till hogst 14 955 000 euro exklu-
sive mervardesskatt i kostnadsnivan for april 2020.

Projektplanen galler en omfattande funktionell och teknisk ombyggnad
av skolhuset. | projektet moderniseras lokalerna enligt undervisnings-
kraven, fornyas de hustekniska installationerna, foérbattras energieko-
nomin, repareras de skadade fasaderna och yttertaket och fonstren
byts ut. | samband med projektet repareras fuktskadade konstruktioner
och ett nytt draneringssystem byggs.

Avsikten var att byggandet skulle bdrja i augusti 2022 och lokalerna sta
klara i maj 2024. Projektstarten har dock blivit fordréjd med anledning
av en process for andringssokande som galler stadsfullmaktiges pro-
jektbeslut och Cygnaeusstiftelsen har lamnat ett férslag om byggnads-
skydd till Narings-, trafik- och miljocentralen i Nyland. Efter att besvaren
och forslaget om byggnadsskydd blivit férkastade har det varit maojligt
att framja projektet genom att anhalla om anbud.

Fem entreprendrer lamnade in godtagbara anbud om helhetsentrepre-
naden i oktober 2023. Kostnaderna for de tva férmanligaste anbuden
var nastan lika hoga. Det anbud som kom pa tredje plats var daremot
avsevart dyrare.

Kostnadsandringar och orsakerna till dessa
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Projektkostnader

Efter godk@nnandet av projektplanen och de darefter foljande faserna
har stadsmiljosektorns lokalservice konstaterat att det ar nédvandigt att
hoja maximipriset for projektet pa féljande grunder:

— | anbudstavlingen lamnade Lujatalo Oy in ett anbud pa totalpris som
stammer dverens med anbudsbegaran, ar det formanligaste anbu-
det och kan godtas med beaktande av hdjningen av byggnadskost-
naderna.

— Byggnadskostnadsindexet har stigit med cirka 18 % under tidspe-
rioden 1.4.2020-25.10.2023. Indexet har alltsa stigit med cirka 11 %
mer an anbudsprisindexet.

— Hogre reparationsgrad efter narmare undersékningar och konstruk-
tionsdppningar, ventilationens andringsplanering och restaurering-
suppdrag har hojt planeringskostnaderna.

— Projektet har blivit uppskjutet, vilket har hojt byggherre- och plane-
ringskostnaderna.

— Fordrgjningarna har lett till merkostnader jamfort med en situation
dar planeringsfasen slutfors utan avbrott.

— Priserna pa byggmaterial och energi har stigit pa ett exceptionellt
satt aren 2021 och 2022.

— Kostnadskalkylen fér byggplaneringsfasen har gjorts 12.8.2022 nar
man inte hade kdannedom om att hojningen av maximipriset ska ba-
sera sig pa kostnadskalkylen i fraga.

— Enrisk i projektet var ocksa att hojningsbehovet blir stérre efter an-
budstavlingen.

Efter hojningen av maximipriset uppgar projektets totalkostnader till
hogst 17 860 000 euro exklusive mervardesskatt i kostnadsnivan for
september 2023.

Kostnaderna uppgar till 4 257 euro/m? bruttoyta exklusive mervar-
desskatt. Prisnivan ar nagot hogre an priset per kvadratmeter fér mot-
svarande, redan genomférda ombyggnader av skolhus pa grund av
bl.a. skyddsbestammelserna och byggnadens ringa yta.

Lokalkostnader for fostrans- och utbildningssektorn

Totalhyran for lokalerna beraknas bli 35,85 euro/m? lagenhetsyta i ma-
naden, varav kapitalhyrans andel (investeringsvederlaget, avkastnings-
kravet och arrendet medraknade) ar 31,12 euro/m? lagenhetsyta i ma-
naden och de allmanna kostnadernas andel ar 0,67 euro/m? lagenhet-
syta i manaden. Totalhyran blir darmed sammanlagt cirka 91 122 euro i
manaden och cirka 1 093 462 euro om aret. Kapitalhyran preciseras
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Finansiering

enligt de verkliga kostnaderna och underhallshyran sa att den motsva-
rar den aktuella underhallshyran nar byggnaden ar fardig.

| byggnadsprogrammet fér husbyggnadsprojekt 2024—2033, som ingar
som bilaga i 2024 ars budget, har det reserverats sammanlagt

14,96 miljoner euro for projektet, utgaende fran att projektets omfatt-
ning ar 4 195 m? bruttoyta och att det genomférs aren 2023-2025. Fi-
nansieringsbehovet for projektet beaktas nar ett nytt byggnadsprogram
utarbetas.

Fostrans- och utbildningsnamndens utlatande

Befogenheter

Foredragande

Upplysningar

Sokande av andring

For kinnedom

Beslutshistoria

Fostrans- och utbildningsnamnden har i sitt utlatande 12.12.2023

(§ 290) tillstyrkt héjningen av maximipriset i projektplanen for ombygg-
nad av skolhuset fér Grundskolan Norsens Cygnaeus-enhet. Utlatandet
finns i sin helhet i arendets beslutshistoria.

| enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i férvaltningsstadgan beslutar
stadsfullmaktige om projektplaner som galler stadens projekt vars
kostnadskalkyl dverstiger 10 miljoner euro.

Stadsstyrelsen

Suvi R&mo, stadssekreterare, telefon: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Ville Vastamaki, investeringschef, telefon: 310 25902
ville.vastamaki(a)hel fi

Kommunalbesvar, fullmaktige

Stadsmiljonamndens sektion fér byggnader och allmanna omraden

Kaupunginhallitus 18.12.2023 § 771
HEL 2020-006442 T 10 06 00

Paatos
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Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyvaksyy Grundskolan Norsenin Cygnaeus-
yksikon koulurakennuksen perusparannuksen enimmaishinnan korot-
tamisen 2 054 000 eurolla siten, etta hankkeen kokonaiskustannukset
ovat arvonlisaverottomana enintaan 17 860 000 euroa syyskuun 2023
kustannustasossa.

kansliapaallikkd
Jukka-Pekka Ujula

Suvi Ramo, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Ville Vastamaki, investointipaallikkd, puhelin: 310 25902
ville.vastamaki(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.12.2023 § 290
HEL 2020-006442 T 10 06 00

Lausunto

Esittelija

Lisatiedot

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympariston toimialalle
puoltavan lausunnon Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhetenin pe-
rusparannuksen hankesuunnitelman enimmaishinnan korottamisesta 2
054 000 eurolla arvonlisaverottomana siten, etta hankkeen kokonais-
kustannukset ovat arvonlisdverottomana enimmillaan yhteensa 17 860
000 euroa syyskuun 2023 kustannustasossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, etta kaupunkiympariston
toimialan tulee huomioida nyt esitettdva enimmaishinnan korotus ja sii-
ta aiheutuva vuosittainen lisavuokra (n. 78 677 euroa) kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan vuokra-arvioon siten, ettd vuokrankorotus voi-
daan huomioida toimialan budjetissa. Lautakunta muistuttaa lisaksi, et-
ta tilahankkeen vuokravaikutukset (n. 1 556 619 euroa) tulee huomioi-
da toimialan talousarviossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kehottaa kiinnittdmaan huomiota
hankkeiden kustannusarvioiden tarkkuuteen, jotta voidaan valttya myo-
hemmilta enimmaishinnan korotuksilta.

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Jarvenkallas

Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493
ulla.k.manninen(a)hel.fi
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Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 16.11.2023
§ 109

HEL 2020-006442 T 10 06 00

Katuosoite: Ratakatu 8, 00120 Helsinki, Rakennustunnus: 1091, Hankenumero: 2821P20037

Esitys
Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhetenin
perusparannushankkeen enimmaishinnan korottamista 2 054 000 eu-
rolla arvonlisaverottomana siten, ettd hankkeen kokonaiskustannukset
ovat enintaan yhteensa arvonlisaverottomana 17 860 000 euroa
syyskuun 2023 kustannustasossa.

Kasittely
16.11.2023 Ehdotuksen mukaan
Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Jari Rosanti. Asiantuntija
poistui kuulemisensa jalkeen kokouksesta.
25.06.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelija
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisatiedot

Jari Rosanti, projektinjohtaja, puhelin: 310 38857
jari.rosanti(a)hel.fi

Stadsfullmaktige 21.10.2020 § 271
HEL 2020-006442 T 10 06 00

Beslut
Stadsfullmaktige godkande projektplanen fér ombyggnad av Grundsko-
lan Norsen, Cygnaeus-enheten, daterad 1.6.2020, enligt vilken projek-
tet omfattar cirka 4 329 m? bruttoyta och byggkostnaderna for projektet
uppgar till hogst 14 955 000 euro exklusive mervardesskatt i prisnivan
for april 2020.
Behandling
21.10.2020 Enligt forslaget efter omréstning
Postadress BesoOksadress Telefon FO-nummer
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17

helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige



Helsingfors stad Foredragningslista 1/2024 41 (80)
Stadsfullmaktige

Arende/10
17.01.2024

Ledamoten Thomas Wallgren understodd av ledamoten Laura Kolbe
foreslog foljande hemstallningsklam:

Stadsfullmaktige forutsatter vid godkannandet av forslaget att
det utreds hur det genom att justera ventilationslésningarna i
framtida motsvarande projekt gar att spara kostnader i pro-
jektplanen och samtidigt hoja kvaliteten pa projektet fran halso-
synpunkt och med tanke pa de historiska vardena.

Stadsfullmaktige godkande forst stadsstyrelsens forslag enhalligt.
2 omrostningen

Ledamoten Thomas Wallgrens forslag till hemstallningsklam JA, mot-
satter sig NEJ

JA-forslag: Stadsfullmaktige forutsatter vid godkannandet av forslaget
att det utreds hur det genom att justera ventilationslésningarna i framti-
da motsvarande projekt gar att spara kostnader i projektplanen och
samtidigt hdja kvaliteten pa projektet fran halsosynpunkt och med tan-
ke pa de historiska vardena.

NEJ-férslag: Motsatter sig

Ja-roster: 35

Alviina Alametsa, Pentti Arajarvi, Paavo Arhinmaki, Eva Biaudet, Silja
Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Tuula
Haatainen, Mia Haglund, Eveliina Heinaluoma, Mari Holopainen, Abdi-
rahim Husu Hussein, Jukka Jarvinen, Emma Kari, Mai Kivela, Dan Ko-
ivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari,
Petra Malin, Sami Muttilainen, Bjérn Mansson, Laura Nordstrom,
Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Suldaan Said Ah-
med, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Leo Stranius, Johanna Sydanmaa,
Thomas Wallgren, Sinikka Vepsa, Paavo Vayrynen

Nej-roster: 1
Otto Meri

Blanka: 49

Maija Anttila, Ted Apter, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bo-
gomoloff, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho,
Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Veronika
Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara,
Otso Kivekas, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sei-
ja Muurinen, Dani Niskanen, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Paju-
nen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen,
Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar,
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Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Anni Sinnemaki, Lilja Tamminen,
Sampo Terho, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta
Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, An-
na Vuorjoki, Ozan Yanar

Stadsfullmaktige godkande inte ledamoten Thomas Wallgrens férslag
till hemstallningsklam.

Foéredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskyla, stadssekreterare, telefon: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Postadress Besodksadress Telefon FO-nummer
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17

helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige



Helsingfors stad
Stadsfullmaktige

Foredragningslista 1/2024 43 (80)

Arende/11
17.01.2024

11

Projektplan for en ersattande nybyggnad for ett daghem och lek-
parkslokaler (Botby, Rosettstigen 4)

HEL 2023-011261 T 10 06 00

Beslutsforslag

Stadsfullmaktige godkanner projektplan for en ersattande nybyggnad
for daghems- och lekparkslokaler pa Rosettstigen 4 i Botby, daterad
19.9.2023, enligt vilken projektet omfattar cirka 3 509 m? bruttoyta och
maximipriset pa byggnadskostnaderna uppgar till hdgst 15 350 000 eu-
ro exklusive mervardesskatt i prisnivan for juli 2023.

Foredragandens motiveringar

Behov av projektet

Daghemmet Myllytonttus (Svartbacksstigen 1), daghemmet Puotinhar-
jus (Olofsborgsvagen 1) och daghemmet Puotilas grupp Puotinkulmas
(Kajaneborgsvagen 10) lokaler samt daghemmet Rastilas lokaler for
skiftomsorg (Klyvarstigen 1) ar otillrackliga for det vaxande antalet an-
vandare och motsvarar inte verksamhetens mal till alla delar. Lokalerna
inrymmer for tillfallet cirka 270 platser inom smabarnspedagogik.

De behodvliga ersattande lokalerna for smabarnspedagogik och forsko-
leundervisning ordnas i en nybyggnad pa adressen Rosettstigen 4 i
stadsdelen Botby i Kvarnbackens distrikt. Nybyggnaden inrymmer cirka
40 nya platser inom smabarnspedagogik. | nybyggnaden férverkligas
nya lokaler for sammanlagt cirka 310 barn. Daghemmet ordnar aven
skiftomsorg. Ostra stordistriktet har i fortsattningen bara ett verksam-
hetsstalle som ordnar skiftomsorg. Att daghemmet Rastilas skiftomsorg
flyttar till nybyggnaden 6kar antalet platser inom smabarnspedagogik
dagtid i Nordsjo.

Forutom daghemslokalerna ersatter nybyggnaden ocksa den tidigare
nedlagda lekparken Mustapuros lokaler. Enligt fostrans- och utbild-
ningssektorn ar det i fortsattningen behaovligt att ordna lekparksverk-
samhet i omradet och man har forberett sig pa detta i planeringen. Om
det emellertid uppstar en situation dar servicen inte behdvs kan lek-
parkslokalerna anvandas som daghem eftersom de utgor ett av dag-
hemmets verksamhetsomraden. Lekparkslokalerna planeras sa att de
kan anvisas for invanarbruk nar lekparken inte anvander dem.

Fostrans- och utbildningssektorn avstar fran daghemmet Myllytonttus
nuvarande lokaler pa Svartbacksstigen 1 och daghemmet Puotinharjus
lokaler pa Olofsborgsvagen 1. Dessutom avstar sektorn fran det tillfalli-
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Projektplan

ga paviljongdaghemmet pa Kajaneborgsvagen 10 senast nar nybygg-
naden har blivit fardig om servicebehovet tillater detta. Daghemmet
Rastilas lokaler pa Klyvarvagen 1 anvands fortsattningsvis av sma-
barnspedagogiken. Verksamheten i lokalerna blir dagtidsverksamhet.

En granskning av servicelokalnatet visar att nybyggnadsprojektet ar en
behdvlig del av servicenatet i omradet. | planeringen av servicenatet
har man beaktat den befintliga lokalkapaciteten och den lokalkapacitet
som ar under byggnad. | verksamhetsstallets omfattning har man beak-
tat hela serviceomradets langsiktiga utveckling: befolkningsprognosen,
bostads- och affarsbyggandet och trafikarrangemangen.

Fostrans- och utbildningsnamnden har godkant projektets behovsut-
redning 13.6.2023 (§ 121).

Malet ar att bygga en trygg, halsosam och andamalsenlig larmiljo vars
multifunktionella lokaler bidrar till saval barnens som personalens fysis-
ka, psykiska och sociala valbefinnande. Lokalerna planeras sé att de
bildar en larmiljé som lampar sig for alla inlarare och stdéder barnens
uppvaxt och utveckling.

Byggnaden och dess gard bildas av sma separata verksamhetsomra-
den som mojliggor verksamhet i barnens skala i lokalerna. Lokalerna i
byggnaden skapar en helhet som stéder mangsidig pedagogisk verk-

samhet. Malet ar att barnet pa ett tryggt satt kan utvidga sin uppvaxt-

milj6 saval inomhus som utomhus med stdd fran de vuxna under laro-
sparet.

Gardsomradena utrustas med lekredskap i syfte att framja de fysiska
fardigheterna och malen for planen foér smabarnspedagogik. | plane-
ringen av gardsomradena beaktas sakerheten, évervakningsbarheten,
samhorigheten, mdjligheterna till fysisk aktivitet och majligheterna att
anvanda garden mangsidigt som en lar- och lekmiljé ocksa i
skiftomsorgen. Personalen och barnen far delta i planeringen av gar-
den.

| planeringen av gardsomradena bevaras den befintliga vaxtligheten pa
tomten i sa stor utstrackning som mojligt, beaktas verksamhetens be-
hov i olika vaderforhallanden och sakerstalls fungerande forbindelser
till skogar och parker i naromradet. Gardsomradena erbjuder tillsam-
mans med parkerna i naromradet mangsidiga lek- och motionsférhal-
landen for bade daghemmets och lekparkens anvandare och omradets
invanare. Férutom garden som forverkligas i projektet kommer dag-
hemmet och lekparken i sin dagliga verksamhet att utnyttja aven lek-
parkens utomhuslokaler, som byggs i byggnadens omedelbara narhet.
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Projektets omfattning

Byggnadskostnader

Forutsattningarna for invanarverksamhet tryggas med hjalp av ett
lampligt lassystem och passerkontroll.

Nybyggnaden planeras och uppférs sa att den uppfyller den nuvarande
normala kvalitetsnivan i enlighet med de gallande byggnadsbestam-
melserna och Helsingfors stads egna planeringsanvisningar. Lokalerna
planeras sa att de ar halsosamma, sakra och trivsamma.

| enlighet med stadens energieffektivitetsmal syftar man till att energief-
fektiviteten ska vara battre an foreskriftsnivan och férnybar energi pro-
duceras pa platsen. Nybyggnadens varmebehov tacks i huvudsak med
en luft-vattenvarmepump och elenergi produceras med ett solenergisy-
stem pa 38 kWp (cirka 12 procent av elbehovet) pa yttertaket.

En process for andring av detaljplanen fér daghemmets byggnadsom-
rade pagar. Enligt utkastet till detaljplan férstoras den nuvarande skol-
tomten och i fortsattningen ligger skolan och daghemmet pa samma
tomt. Skol- och daghemstomten har i utkastet till detaljplan betecknats
som kvartersomrade for allmanna byggnader (Y). Pa daghemmets
byggnadsyta har det i utkastet betecknats byggratt pa 3 500 m? vy sa
att byggnaden kan uppforas i tva vaningar.

En projektplan daterad 19.9.2023 har utarbetats for projektet i samar-
bete mellan stadsmiljosektorn och fostrans- och utbildningssektorn.
Under planeringen av projektet har féretradare for byggnadstill-
synstjansterna, miljétjansten och raddningsverket samt samarbetsper-
sonalen vid fostrans- och utbildningssektorns arbetarskydd blivit hérda
som sakkunniga.

Projektplanen finns som bilaga 1. Bilagorna till projektplanen finns som
bilagematerial.

Projektet omfattar 3 509 m? bruttoyta, 2 892 m? lagenhetsyta och 2413
m? effektiv yta.

Nybyggnaden byggs stérre an de nuvarande lokalerna fér de daghem
som flyttar till objektet. Harigenom férbereder man sig pa utvecklingen
av efterfragan pa smabarnspedagogiska tjanster i omradet.

Byggnadskostnaderna for projektet uppgar till sammanlagt 15 350 000
euro exklusive mervardesskatt (4 374 euro/m? bruttoyta) i kostnadsni-
van for juli 2023.

Lokalkostnader for fostrans- och utbildningssektorn
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Projektfinansiering

Projektet leder till en intern totalhyra pa cirka 92 835 euro i manaden,
dvs. cirka 1 114 024 euro om aret (32,10 euro/m? lagenhetsyta i mana-
den), som faststallts enligt den nya hyresmodellen. Grunden for hyran
ar 2 892 m? lagenhetsyta.

Den slutliga kapitalhyran justeras enligt kostnaderna for projektet i ent-
reprenadsskedet. Underhallshyran justeras sa att den motsvarar un-
derhallshyran vid tidpunkten da projektet fardigstalls.

| byggnadsprogrammet fér husbyggnadsprojekt 2024—-2033, som ingar
som bilaga i 2024 ars budget, har det reserverats sammanlagt 15,05
miljoner euro foér att genomfdra projektet, utgaende fran att projektets
omfattning ar 3 200 m? bruttoyta och att det genomférs aren 2025—
2026. Finansieringsbehovet pa 15,35 miljoner euro som kravs for pro-
jektet beaktas i det nya forslaget till byggnadsprogram.

Projektets omfattning har 6kat med anledning av att projektets innehall
har preciserats i projektplaneringsfasen.

Projektets genomférande och tidsplan

Tillfalliga lokaler

Stadsmiljésektorns servicehelhet byggnader och allménna omraden
ansvarar for att genomfora projektet. Stadsmiljosektorns lokalservice
ansvarar for byggnadens underhall.

Avsikten ar att byggandet ska inledas i borjan av 2025 och projektet
ska bli klart sommaren 2026.

Tillfalliga lokaler behdvs inte i projektet. De daghem som flyttar till ny-
byggnaden fortsatter sin verksamhet i sina nuvarande lokaler tills de
nya lokalerna kan tas i bruk.

Fostrans- och utbildningsnamndens utlatande

Fostrans- och utbildningsnamnden har 14.11.2023 (§ 271) tillstyrkt pro-
jektplanen i sitt utlatande och konstaterat att projektplanen motsvarar
de funktionella malen for fostran och utbildning. Utlatandet finns i sin
helhet i arendets beslutshistoria.

Befogenheter
| enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i férvaltningsstadgan beslutar
stadsfullmaktige om projektplaner vars kostnadskalkyl 6verstiger 10
miljoner euro.
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Foredragande

Stadsstyrelsen
Upplysningar

Suvi Ramo, stadssekreterare, telefon: 09 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma, Ipk Rusettipuisto ja Ip Mustapuro 230919
Bilagematerial

1 Hankesuunnitelman liitteet, Ipk Rusettipuisto ja Ip Mustapuro 230919

Sokande av andring

For kinnedom

Beslutshistoria

Kommunalbesvar, fullmaktige

Stadsmiljonamndens sektion fér byggnader och allménna omraden
Fostrans- och utbildningsnamnden

Kaupunginhallitus 18.12.2023 § 770
HEL 2023-011261 T 10 06 00

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto paattaa hyvaksya Vartiokylaan osoitteeseen Ru-
settipolku 4 rakennettavan paivakodin ja leikkipuistotilojen korvaavan
uudisrakennuksen 19.9.2023 paivatyn hankesuunnitelman siten, etta
hankkeen laajuus on noin 3 509 brm? ja rakentamiskustannusten
enimmaishinta on arvonlisaverottomana 15 350 000 euroa heinakuun
2023 kustannustasossa.

Kansliapaallikkd
Jukka-Pekka Ujula

Suvi Ramo, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.11.2023 § 271
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HEL 2023-011261 T 10 06 00

Lausunto

Esittelija

Lisatiedot

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiymparistdlautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon Vartio-
kylaan osoitteeseen Rusettipolku 4 toteutettavan paivakodin ja leikkipu-
istotilojen korvaavan uudisrakennuksen 19.9.2023 paivatysta hankesu-
unnitelmasta (liite 1).

Lautakunta edellyttaa erityista huomiota ja tarkkuuta kiinnitettavan tilo-
jen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mika on edellytys lakisaate-
isten palvelujen toteuttamiselle.

Lisaksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen tyos-
kennella yhdessa kayttajatoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee
kiinnittaa erityista huomiota aanieristykseen, ddnenvaimennukseen ja
valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivotta-
viksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tarkeytta koko prosessin aikana. Niilla on suuri
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisymparistoon seka toimia-
lan kayttokustannuksiin.

vs. varhaiskasvatusjohtaja
Raila Tiainen-Ala-Maunus

Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374
paula.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 05.10.2023

§ 93

HEL 2023-011261 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Rusettipolku 4 toteutettavan
paivakoti Rusettipuiston ja leikkipuisto Mustapuron korvaavan uudisra-
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kennuksen 19.9.2023 paivatyn hankesuunnitelman hyvaksymista siten,
ettd hankkeen laajuus on noin 3 510 brm? ja rakentamiskustannusten
enimmaishinta on arvonlisaverottomana 15 350 000 euroa heindkuun
2023 kustannustasossa ehdolla, etta kasvatus- ja koulutuslautakunta
antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B
Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto paatti oikeuttaa rakennukset ja
yleiset alueet- palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua
odottamatta hankepaatdosta.
Kasittely
05.10.2023 Ehdotuksen mukaan
Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Juha Aaltonen. Asiantuntija
poistui kuulemisensa jalkeen kokouksesta.
Esittelija
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisatiedot
Juha Aaltonen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 21008
juha.aaltonen(a)hel.fi
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12

Initiativ fran ungdomar ar 2023

HEL 2023-000886 T 00 00 03

Beslutsforslag

Stadsfullmaktige antecknar de initiativ som tagits av ungdomar ar 2023.

Foredragandens motiveringar

Med initiativ frdn ungdomar avses initiativ som helsingforsungdomar i
aldern 13-17 ar har tagit i fragor som galler stadens verksamhet. Syftet
med ratten for ungdomar att komma med initiativ ar att uppmuntra dem
att delta i det samhalleliga beslutsfattandet. Initiativen ger samtidigt
stadens sektorer information om ungdomarnas férhoppningar och mal.

Initiativen lamnas in pa webbplatsen Nuorten Helsinki (Ungdomarnas
Helsingfors), per e-post eller i annan skriftlig form till stadens registra-
torskontor. Kultur- och fritidssektorns ungdomstjanster koordinerar initi-
ativssystemet och publicerar initiativ samt svaren till dem pa webbplat-
sen Nuorten Helsinki.

Initiativsystemet for ungdomar ar en del av en mer omfattande helhet
for ungdomarnas majligheter att paverka dar en central princip ar att de
unga ska erbjudas en mangfald av satt att paverka. Staden mojliggor
olika satt att delta och paverka som barn och unga Iatt kan ta tag i.

Fram till slutet av september 2023 har det varit praxis att de ungas ini-
tiativ besvaras av antingen borgmastaren eller bitradande borgmasta-
ren for den sektorn vars verksamhet initiativet handlar om. Darefter har
alla initiativ och svaren pa dem sammanstallts och man har halvarsvis
underrattat stadsfullmaktige om dem.

Fullmaktige har 13.9.2023 godkant en andring av forvaltningsstadgan i
fraga om behandlingen av initiativ fran ungdomar. | fortsattningen be-
svaras initiativet av den namnd eller direktion till vars befogenheter den
atgard som foreslas i initiativet hor eller som den myndighet till vars be-
fogenheter det forslagna arendet hor. Initiativ som hor till fullmaktiges,
stadsstyrelsens eller en stadsstyrelsen understalld myndighets befo-
genheter besvaras av borgmastaren. De bitradande borgmastarna sva-
rar inte langre pa initiativen, men deltar i behandlingen av dem i egen-
skap av ordférande fér sektornamnderna. Ungdomsradet har ocksa re-
presentation vid sektornamndernas maéten. | fortsattningen ska stads-
fullmaktige underrattas om sadana initiativ fran ungdomar, dar forsla-
gen hor till stadsfullmaktiges befogenheter. Motsvarande praxis tillam-
pas for kommuninvanarnas initiativ.
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Foredragande

Upplysningar

Bilagor

Sokande av andring

Beslutshistoria

Stadsfullmaktige underrattas nu for sista gangen om alla de initiativ
fran ungdomar som tagits ar 2023 innan férnyelsen tradde i kraft. | bi-
laga 1 finns en sammanstallning av de initiativ som gjorts mellan janua-
ri och september och borgmastarens eller bitrédande borgmastarnas
svar. Beslut om enskilda initiativ tillats inte utom i fraga om bordlagg-
ning eller hemstallningsklammar.

| bilaga 3 finns statistikuppgifter om initiativ fran ungdomar for det tidi-
gare behandlingssattets hela period fran ingangen av 2015 till utgang-
en av september 2023.

Stadsstyrelsen

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Koonti nuorten aloitteista ja vastauksista 2023
Nuorisoneuvoston lausunto aloitteista
Tilastotietoja nuorten aloitteista 2015 - 2023

WN -

Forbud mot sékande av andring, beredning eller verkstallighet

Kaupunginhallitus 08.01.2024 § 5
HEL 2023-000886 T 00 00 03

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet vuodelta 2023.

kansliapaallikkd
Jukka-Pekka Ujula

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi
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13

Ledamoten Pilvi Torstis motion om utvardering av Helsingfors
borgmastarmodell och ledningssystem

HEL 2023-004744 T 00 00 03

Beslutsforslag

Stadsfullmaktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Foredragandens motiveringar

Ledamoten Pilvi Torsti och 31 anda ledaméter foreslar i sin motion att
staden later genomfdra en oberoende utvardering av borgmastarmo-
dellen utifran tidigare utvarderingar av ledningssystemet och de senas-
te arens problem inom det operativa ledarskapet.

Utvardering av reformen av ledningssystemet 2018-2021

Nar stadsfullmaktige fattade beslut om en ny stadsstrategi 27.9.2017
beslutade det aven att ta fram en utvardering av hur val det nya led-
ningssystemet och sektormodellen fungerat och hur lyckade de varit.
Staden inledde en omfattande utvardering av ledarskapsreformen for
detta syfte.

Utvarderingen bestod av flera olika delutredningar:

— KPMG Ab:s tre utvarderingsrapporter 2018—2021
— Hankens, Tammerfors universitets respektive Helsingfors universi-
tets vetenskapliga utvarderingsstudier.

Hankens utvarderingsstudie handlade om stadsmiljosektorn och kultur-
och fritidssektorn. | studien anvandes etnografiska metoder. Det skrevs
tva mellanrapporter och en slutrapport om studien under aren 2019—
2021. | Helsingfors universitets utvarderingsstudie 2019-2021 lag fo-
kus pa fostrans- och utbildningssektorn. Det skrevs en mellanrapport
och en slutrapport om studien. Tammerfors universitet gjorde en hel-
hetsbedémning av reformen av ledningssystemet i en vetenskaplig
studie under aren 2019-2021. Det skrevs en mellanrapport och en slut-
rapport om studien.

Delutredningarna behandlades i fullmaktigeseminarierna 2019 och
2021, stadsstyrelsen, stadsstyrelsens morgonskolor och stadens led-

ningsgrupp.
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Borgmastar- och sektormodellen har darmed utvarderats omfattande
2018-2021. Utvarderingarna ledde inte till andringar i borgmastarmo-
dellens eller sektormodellens grunder.

Staden har atgardat de allvarliga kriser som namns i motionen, dvs. 16-
nebetalningen och féretagshalsovarden, pa olika satt. De atgarder som
har vidtagits eller pagar i dessa fragor presenteras i korthet nedan.

Stabilisering av I6nebetalningen och ordnande av foretagshalsovard

Nar Helsingfors stad inforde ett nytt Ionebetalningssystem varen 2022
uppstod problem med I6nebetalningen. Det gjordes en extern utredning
av problemen med lénebetalningen och inférandet av det nya syste-
met. Utredningen gjordes av Valor Partners Oy och blev klar
12.4.2023. Staden har redan foljt manga av rekommendationerna i ut-
redningen.

Hosten 2022 inleddes ett separat stabiliseringsprojekt for att 16sa pro-
blemen med I6nebetalningen. Situationen inom stadens I6nebetalning
har stabiliserats. | oktober 2023 var 98,2 procent av I6nespecifikatio-
nerna felfria. Andelen fel (1,8 procent) ar den minsta hittills under mat-
ningsperioden, dvs. sedan april 2022. For narvarande upptacks farre
fel i Idnerna an nar det tidigare I6nesystemet fortfarande anvandes. Det
producerades 66 300 I6nespecifikationer i oktober.

Stadsfullmaktige godkande 8.12.2021 (§ 385) Helsingfors stads budget
for 2022 och ekonomiplan for 2022—-2024. | budgeten konstaterades att
staden ska konkurrensutsatta sin foretagshalsovard for att forbattra till-
gangen till féretagshalsovardens tjanster. Stadsfullmaktige beslutade
1.6.2022 (§ 143) att de foretagshalsovardstjanster som Helsingfors
stad producerar som egen verksamhet kan konkurrensutsattas.

Upphandlingen inleddes hdsten 2022 men avbrots i februari 2023 ef-
tersom inga anbud hade kommit in. Efter avbrottet inledde staden en
ny marknadsdialog med hansyn till det nuvarande marknadslaget. En
ny upphandling inleddes i september 2023, nar kanslichefen godkande
publiceringen av en anbudsinfordran for konkurrensutsattningen av fo-
retagshalsovarden.

Fristen for att lamna in anbudsansokan gick ut 30.10.2023. Tre an-
budsansokningar lamnades in inom utsatt tid. Alla tre gick vidare till
anbuds- och férhandlingsfasen genom kanslichefens beslut 1.11.2023.
Staden har for avsikt att inleda forhandlingar med de serviceproducen-
ter som deltar i upphandlingen i november 2023 efter att besvarstiden
gatt ut. Efter anbudsférfarandet foljer jamférelse- och beslutsfasen i
bdrjan av 2024. Darefter fattar kanslichefen upphandlingsbeslutet.
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Intern utredning av det operativa ledningssystemet

| enlighet med motionen har staden hela tiden arbetat for att forbattra
ledarskapet och ledningssystemet, exempelvis samarbetet samt led-
ningen och agarskapet av gemensamma processer. Inom staden pagar
ett flertal andra atgarder med syfte att utveckla det operativa lednings-
systemet. Nedan presenteras genomférda och pagaende atgarder i
korthet.

Varen 2023 inleddes en intern utredning av stadens operativa led-
ningssystem. Syftet med utredningen ar att starka det gemensamma
ledarskapet bland stadens ledande tjansteinnehavare och stddja verk-
stalligheten av beslutsfattandet i hela stadsorganisationen. | utredning-
en granskas darmed aven fragor som tas upp i motionen, exempelvis
roller och ansvar i anknytning till ledarskapet och ledningssystemet
samt hur val dessa fungerar. Utredningen och rekommendationerna blir
klara i mars 2024.

Utredningen galler framfor allt utvecklingen av det operativa beslutsfat-
tande och den verkstallighet for vilka stadens hogsta ledning bar an-
svar och dar den utdvar verkstallande makt. Fokus ligger pa ledningens
asikter om hur val ledarskapet och ledningssystemet fungerar.

Hanteringsmodell for stadsdvergripande andringsprojekt

Inom staden pagar standigt omfattande andringsprojekt som paverkar
stadens service, verksamhet, datasystem, personal och invanare. And-
ringsprojekt med omfattande konsekvenser kan genomforas endast om
hela stadsorganisationen forbinder sig till dem. Ett behov av att férbatt-
ra hanteringen av stora andringsprojekt har identifierats bland annat i
konsultutredningen om stadens problem med Ionebetalningen och i
2022 ars utvarderingsberattelse (revisionsnamnden 18.4.2023, § 40).

Kanslichefen fattade beslut om en hanteringsmodell for stadsévergri-
pande andringsprojekt i oktober 2023. Modellen galler projekt som sar-
skilt har definierats som stadsdvergripande andringsprojekt. Hante-
ringsmodellen ar en anvisning for stadskansliets, sektorernas och af-
farsverkens ledande tjansteinnehavare.

Enligt beslutet sakerstaller hanteringsmodellen for stadsdvergripande
andringsprojekt att andringsprojekt som kategoriseras som stadsover-
gripande framover i tillracklig utstrackning beaktar stadskansliets, sek-
torernas och affarsverkens formaga att genomféra dem. Modellen sa-
kerstaller aven att projektens mal ar befogade och genomférbara.
Dessutom sakerstalls att stadens hogsta ledning kan dvervaka, folja
och stodja verkstalligheten av andringsprojekt och vid behov fatta be-
slut som galler projekten. Hanteringsmodellen for andringsprojekt pre-
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ciseras vid behov och dess funktionsduglighet ska utvarderas fore ut-
gangen av 2025.

Utvardering och férnyelse av lednings- och samordningsstrukturen fér framjande av
halsa och valfard

| enlighet med stadsstyrelsens beslut (14.5.2018) inférde Helsingfors
stad en lednings- och samordningsstruktur fér framjande av halsa och
valfard hésten 2018. Framjande av halsa och valfard ingar som en stra-
tegisk helhet i stadens ledningssystem. Ar 2018 utnamndes bland an-
nat en styrgrupp och en koordinator for framjande av halsa och valfard.
Till styrgruppen hor alla sektorchefer, cheferna for servicehelheterna
och foretradare for stadskansliet.

Styrgruppen for framjande av halsa och valfard beslutade 2.3.2023 att
lednings- och samordningsstrukturen for framjande av halsa och val-
fard ska utvarderas i syfte att férnya den nuvarande strukturen. Styr-
gruppen gor en framstallning till ny lednings- och samordningsstruktur.
Stadsstyrelsen fattar beslut om andringarna i lednings- och samord-
ningsstrukturen under forsta halften av 2024.

Utredning av fornyelse av affarsverkens ledningssystem

Staden har borjat utreda mojligheten att fornya affarsverkens lednings-
system. Kanslichefen tillsatte 24.5.2023 en arbetsgrupp med uppgift att
utféra en dvergripande granskning av strukturerna for styrning av sta-
dens affarsverk och utreda vilket slag av ledningssystem for affarsver-
ken som vore andamalsenligt for staden. Arbetsgruppen har som upp-
gift att ta fram ett forslag om hur ledningssystemet for stadens affars-
verk kan fornyas om det bedéms vara befogat. Utkast till nddvandiga
andringar i férvaltningsstadgan ska inga i forslaget.

Arbetsgruppen rapporterar till kanslichefen. Arbetsgruppen ska bli far-
dig med sitt arbete senast 31.10.2024. Eventuella férslag som paverkar
budgeten ska goras senast 30.5.2024.

Stadsstrategin och dess slutbedomning 2025

Enligt Helsingfors stadsstrategi Lage for tillvaxt ska stadsfullmaktige fa
en rapport om strategins utfall i mitten av fullmaktigeperioden. Vid be-
hov gbrs da en ny bedémning av hur strategin ska genomforas.

| stadsstyrelsens verkstallighetsbeslut for stadsstrategin (4.4.2022) och
ett kompletterande beslut 5.6.2023 konstateras att stadsstrategin for
fullmaktigeperioden 2021-2025 genomfors i form av fem forvaltningso-
vergripande program:

— En ansvarsfull och hallbar ekonomi
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— Ambitidst klimatansvar

— En trevlig stad

— Forebyggande av segregation
— Personaltiligang.

Programgrupperna hade bland annat som mal att fortsattningsvis for-
battra dialogen och samarbetet mellan den politiska ledningen och den
hogsta tjansteinnehavarledningen i fraga om de teman som ar viktigast
for genomférandet och uppféljningen av strategin. Programgrupperna
diskuterar atgardshelheter i anknytning till respektive tema om dessa
kraver ett omfattande samarbete och avtalar om ansvar och agarskap
for de enskilda atgardshelheterna.

Slutbedémningen av stadsstrategin for 2021-2025 blir klar i bérjan av
2025 och behandlas vid fullmaktigeseminariet i januari eller februari
2025. | slutbeddmningen kan man lyfta fram och féresla forbattringar i
stadens operativa ledningssystem. Det kan till exempel vara fraga om
sadant som har kommit eller kommer fram i halvtidsGversynen av
stadsstrategin, den hogsta ledningens seminarier eller utredningar om
stadens interna ledning. Andringarna kan inféras under foljande full-
maktigeperiod.

Sammanfattning

Utifran det ovanstaende ar det inte befogat att inleda en utvardering av
borgmastarmodellen. Inom staden pagar flera utvecklingsprojekt som
galler ledningssystemet och gemensamt ledarskap och dar man har
tagit itu med fragor som lyfts fram i motionen.

De redan vidtagna atgarderna och de atgarder som planeras innebar
avsevarda forbattringar i stadens ledningssystem. Exempel pa nya at-
garder och metoder ar hanteringsmodellen fér stadsdvergripande and-
ringsprojekt, forbattringen av lednings- och samordningsstrukturen for
framjande av halsa och valfard, utredningen av affarsverkens lednings-
system och den interna utredningen av det operativa ledningssystemet.

| slutbeddmningen av stadsstrategin for 2021-2025, som blir klar i bor-
jan av 2025, kan man lyfta fram och féresla utvecklingsatgarder for
stadens ledningssystem. Andringarna kan inféras och verkstéllas
snabbt under féljande fullmaktigeperiod.

Dialogen och samarbetet mellan den politiska ledningen och den hdgs-
ta tjansteinnehavarledningen i genomférandet och uppféljningen av
strategin har utvecklats och forbattrats i strategiska forvaltningsovergri-
pande programgrupper. | grupperna kommer man aven mer ingaende
an forr dverens om ansvar och agarskap for atgardshelheter.
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Foredragande

Upplysningar

Bilagor

Sokande av andring

Beslutshistoria

De utvecklingsatgarder som namns i svaret, saval de som redan satts
in som de som bereds, skapar battre forutsattningar for att forbattra
framfor allt den stadsdvergripande ledningen och funktionaliteten i sta-
dens ledningssystem.

Enligt 30 kap. 11 § 2 och 4 mom. i férvaltningsstadgan besvarar stads-
styrelsen en motion som undertecknats av minst 25 ledamoter och fo-
relagger fullmaktige sitt svar.

Stadsstyrelsen

Reetta Sariola, stf strategichef, telefon: 09-310 32987
reetta.sariola(a)hel.fi

1 Valtuustoaloite 05.04.2023 Torsti Pilvi Helsingin pormestarimallin ja
johtamisjarjestelman arviointi

Forbud mot sékande av andring, beredning eller verkstallighet

Kaupunginhallitus 11.12.2023 § 750
HEL 2023-004744 T 00 00 03

Paatos

Kasittely

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupungin-
valtuusto katsoo aloitteen loppuun kasitellyksi.

11.12.2023 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:

Elisa Gebhard: Poistetaan esittelijan perusteluista kohta 28: "Edella
mainittuun perustuen ei ole tarkoituksenmukaista aloittaa pormestari-
mallin arviointia. Kaupungilla on meneillaan useita johtamisjarjestelman
ja yhteisen johtamisen kehittdmishankkeita, joissa on tartuttu seka alo-
itteessa esitettyihin asioihin.”

ja korvataan seuraavalla: "Kaupungilla on meneillaan useita johtami-
sjarjestelman ja yhteisen johtamisen kehittamishankkeita, joissa on
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Esittelija

Lisatiedot

tartuttu aloitteessa esitettyihin asioihin. Naiden hankkeiden lisaksi kau-
punginhallitus edellyttaa, ettd myds pormestarimallin kehittamistarpeita
arvioidaan vuoden 2024 loppuun mennessa, ja arvioinnissa huomioi-
daan aloitteessa mainitut ongelmatilanteet.

Kaupunginhallitus huomauttaa, etta jo vuosina 2018-2021 suoritetun
arvioinnin johtopaatokset olivat kriittisia, ja erityisena ongelmana nahtiin
vallan keskittyminen. Uudessa arvioinnissa tulee tarkastella erityisesti
aiemmista selvityksista ilmenneita ongelmakohtia, ja sen yhteydessa
tulee tuottaa kaupunginhallitukselle myos esitykset niiden korjaamisek-
si.”

Kannattaja: Minja Koskela
1 danestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
El-ehdotus: Elisa Gebhardin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-aanet: 10

Shawn Huff, Anniina Iskanius, Minna Lindgren, Marcus Rantala, Tuo-
mas Rantanen, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Anni Sinnemaki, Ju-
hana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-aanet: 5

Paavo Arhinmaki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Laisaari, Mi-
ka Raatikainen

Kaupunginhallitus hyvaksyi esittelijan ehdotuksen aanin 10-5.

04.12.2023 Poydalle

kansliapaallikkd
Jukka-Pekka Ujula

Reetta Sariola, vs. strategiapaallikkd, puhelin: 09-310 32987
reetta.sariola(a)hel.fi
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14
Ledamoten Osmo Soininvaaras motion om att kraftigt oka boendet i
Helsingfors centrum

HEL 2023-007031 T 00 00 03
Beslutsforslag

Stadsfullmaktige betraktar motionen som slutbehandlad.
Foredragandens motiveringar

Ledamoten Osmo Soininvaara och 31 andra ledamater foreslar i sin
motion att stadsmiljésektorn vidtar malmedvetna atgarder i syfte att
kraftigt 6ka boendet i centrum och i dess omedelbara narhet.

Stadsmiljosektorn har vidtagit atgarder for att 6ka boendet och antalet
arbetstillfallen i centrum och i dess omedelbara narhet. De nuvarande
konverteringsprinciperna ar pa nytt under granskning och staden har
for avsikt att forhalla sig mer Oppet till konvertering i fortsattningen. Det
viktigaste malet ar att 6ka antalet besokare, efterfragan pa tjanster och
liviigheten i centrum jamfért med nulaget. | omradena Fiskehamnen
och Busholmen, som har bebyggts under de senaste aren, bor dess-
utom ett betydande antal invanare inom ett sadant avstand fran tjans-
terna i centrum som fdljer principen om den sa kallade femtonminu-
tersstaden.

Helsingfors stadskarna och dess omedelbara naromrade har utmarkta
forutsattningar for att utvecklas som ett intressant och levande stads-
centrum. Omradet ar den mest tillgangliga arbetsplatskoncentrationen i
hela huvudstadsregionen med det storsta antalet arbetstillfallen, cirka
100 000 beroende pa hur omradet avgransas. | hela innerstaden finns
cirka 250 000 arbetstillfallen. Férutom anstallda besoker ocksa ett be-
tydande antal kunder féretagen. Helsingfors centrumomrade ar landets
viktigaste koncentration av affarsliv, specialvaruhandel och forvaltning
samt kultur och fritid och karaktariseras av ett spektrum av olika funk-
tioner som blandas med varandra saval i omradena som i byggnader-
na.

For tillfallet ar Helsingfors stadskarna och omradet i dess omedelbara
narhet den viktigaste kontorskoncentrationen i huvudstadsregionen.
Enligt marknadsutredningar finns det fortfarande ett starkt intresse for
kontoren i centrumomradet pa basis av dessas anvandningsgrad och
hyresnivaer. Enligt utredningarna pagar en polarisering mellan tillbaka-
gaende och starka omraden inom kontorsmarknaden. Stadskarnan och
dess naromraden hor till de sisthamnda, dvs. de ar fortfarande efterfra-
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gade. Utifran marknadssignaler kan man konstatera att det nya kon-
torslokalbestandet och de hogklassigt ombyggda lokalerna i saval nya-
re som gamla stenhus med ett bra lage ar attraktiva kontorsobjekt.

Innerstaden och i synnerhet centrumomréadet ar forutom en affars-
livskoncentration ocksa en koncentration av kultur och fritidstjanster,
vilket for sin del lockar manga besodkare till omradet. Under de senaste
aren har speciellt kulturutbudet och evenemangens betydelse blivit allt
storre och samma utveckling tycks fortsatta.

| Helsingfors har man redan konverterat manga objekt. Dessutom ater-
star ett antal objekt att konvertera, vilket har mdjliggjorts med detaljpla-
neandringar. Byggnader har konverterats framst i innerstaden trots att
anvandningsgraden och efterfragan pa verksamhetslokaler ar pa en
bra nivéa i omradet. Andringarna har gallt &ven objekt som &r i bruk och
har bra anvandningsgrad. | andra omraden har andring av anvand-
ningsandamal ofta lett till att en gammal verksamhetsbyggnad rivs ner
och ett nytt bostadshus uppférs. | sédra Helsingfors har volymen av
verksamhetslokaler minskat med cirka 250 000 m? vy till foljd av kon-
vertering och rivning under granskningsperioden 2015-2021 (boende,
inkvartering). Bestandet av kontorslokaler i samma omrade har minskat
med cirka 220 000 m? vy trots nybyggandet. Boende- och inkvarte-
ringsvolymen har okat till féljd av bade tillbyggnad och konverteringar.
Den 6kade bostadsvaningsytan har ingen direkt korrelation med inva-
narantalet. Utifran statistiken ar cirka 2 450 invanare bofasta i innersta-
dens 42 konverterade objekt, som omfattar cirka 200 000 m? vy.

| granskningen av konverteringarnas effekter ar det vasentligt att beak-
ta att bostader ofta ersatter lokaler i aktivt foretagsbruk i omraden dar
fa verksamhetslokaler star tomma. Nya invanare medfor efterfragan pa
narservice, men den minskar samtidigt med anledning av att arbetstill-
fallen gar forlorade for att ge plats for boende. Konverteringens effekt
pa antalet besdkare i omradet eller pa tjansternas omsattning i narom-
radet varierar fran fall till fall. Konverteringarna har delvis paverkat
verksamhetsmodjligheterna i kvalls- och nattlivet. | granskningen av ett
enskilt projekts effekter ska man aven beakta andra parallella projekt,
eftersom de tillsammans utgdr en mer omfattande andring och helhet i
markanvandningen. Dessutom ska man beakta att polariseringen av ef-
terfragan leder till att en del verksamhetslokaler utanfér centrum for-
svinner. Foretag dar distansarbete dominerar kan flytta till mer perifera
lagen och ge plats for foretag for vilka det ar vasentligt att fa verka i
centrum.

Nar boendet i centrum och innerstaden 6kas ska man aven beakta pa
vilka satt det 6kade invanartalet paverkar boenderelaterade offentliga
tjanster, sasom skolor och daghem. Svéarigheten med att hitta tomter
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Foredragande

Upplysningar

Sokande av andring

Beslutshistoria

for nya servicebyggnader och hinder mot utbyggnad av befintliga hus
begransar antalet bostadsprojekt som kan bli méjliga i innerstaden.

| centrum finns ocksa mycket mark som inte 8gs av staden och 6kning-
en av antalet bostader ar ofta beroende av enskilda och privata projekt.

Svaret har beretts i samarbete mellan stadsmiljosektorn och stads-
kansliet.

Enligt 30 kap. 11 § i forvaltningsstadgan besvarar stadsstyrelsen en
motion som undertecknats av minst 25 ledamaéter och férelagger full-
maktige sitt svar.

Stadsstyrelsen

Hanna Dhalmann, bostadsprogramchef, telefon: 09 310 15098
hanna.dhalmann(a)hel.fi

Janne Prokkola, enhetschef, telefon: 09 310 37233
janne.prokkola(a)hel.fi

Forbud mot sékande av andring, beredning eller verkstallighet

Kaupunginhallitus 08.01.2024 § 7
HEL 2023-007031 T 00 00 03

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun kasitellyksi.
18.12.2023 Poydalle

kansliapaallikkd
Jukka-Pekka Ujula

Hanna Dhalmann, asunto-ohjelmapaallikkd, puhelin: 09-310 15098
hanna.dhalmann(a)hel.fi

Janne Prokkola, yksikdn paallikkd, puhelin: 09-310 37233
janne.prokkola(a)hel. fi
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Ledamoten Otso Kivekas motion om att bebygga Gjuteriets ostra

grans

HEL 2022-011203 T 00 00 03

Beslutsforslag

Stadsfullmaktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Foredragandens motiveringar

Stadsfullmaktige behandlade motionssvaret till ledamoten Otso Ki-
vekas motion 24.5.2023 och beslutade med rosterna 43-39 att aterre-
mittera drendet for ny beredning. Aterremitteringen baserade sig pa Pia
Pakarinens forslag som understdddes av Ville Jalovaara. Enligt forsla-
get aterremitteras arendet fér behandling, utgaende fran att man undvi-
ker att blanda ett industriomrade med ett bostadsomrade. Pa sa satt
kan man inom bostadsproduktionen beakta behoven fér boende och i
fraga om féretagsomradet foretagens behov sarskilt nar det galler lo-
gistiken.

Stadsmiljonéamnden har 26.9.2023 gett ett nytt utlatande om motionen
gallande byggande av Gjuteriets dstra grans. Namnden behandlade
forslaget till utlatande redan tidigare i mars 2023, men aterremitterade
da arendet till sektorn for ny beredning | motionen foreslas att man i
den omfattning generalplanen tillater ska bedéma majligheten att plan-
lagga den del av Gjuteriets industriomrade som gransar till Vichtisva-
gen och Sockenbackavagen som en blandad stadsstruktur. Med Gjute-
riets Gstra grans avses i motionen kvarteren i Sockenbacka foretags-
omrade langs med Vichtisvagen.

Namndens utlatande till stadsstyrelsen

Sockenbacka foretagsomrade ar stadens storsta arbetsplatsomrade ef-
ter innerstaden och har den mest betydande koncentrationen av ar-
betstillfallen i vastra Helsingfors. Foretagsomradet i Sockenbacka be-
star av flera helheter med olika karaktar, som har en varierande fore-
tagsstruktur med allt fran smaproducenter till prominenta internationella
storforetag.

| 6stra delen av Gjuteriets omrade, som gransar till Vichtisvagen, finns
det bade kontors- och fabriksfastigheter. Norra delen av omradet, den
vid Gjuteriets hallplats, ar huvudsakligen privatagd mark, medan sta-
den ager marken i den sddra delen. Storsta delen av arrendeavtalen i
omradet mellan Hyvlerivagen och Vichtisvagen galler fram till 2040—
2070-talen. | omradet finns flera olika typer av féretagsverksamhet fran
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livsmedelsproduktion till stora programvaruféretag, flera smaféretag
och bland annat idrottstjanster och lunchrestauranger. Enligt féretags-
och arbetsstalleregistret 2020 finns cirka 300 verksamhetsstallen for fo-
retag i omradet.

For Sockenbacka féretagsomradet galler andringsprinciper for markan-
vandning som godkandes 2014. | principerna anges det vilka omraden
som forblir arbetsplatsomraden, vilka som blir omraden med blandade
funktioner och bostadsomraden samt vilka som blir omraden dit blan-
dade funktioner kan anvisas nar de nuvarande verksamheterna som
orsakar miljostorningar upphor. Kvarteren langs Vichtisvagen ar anvi-
sade for arbetsplatser i andringsprinciperna.

| Generalplan 2016 for Helsingfors har Sockenbacka foretagsomrade
s6der om jarnvagssparet langs med Vichtisvagen anvisats som ett om-
rade for verksamhetslokaler enligt omradets andringsprinciper for mar-
kanvandning. Omradet for verksamhetslokaler ar inte avsett for boen-
de. Omradesreserveringen for verksamhetslokaler ska tolkas sa att
Vichtisvagen utgér omradets grans. Det skulle inte vara férenligt med
generalplanen att andra detaljplanen fér omradet for verksamhetsloka-
ler for att mojliggdéra boende vid vastra kanten av Vichtisvagen.

Sodra delen av Sockenbacka foretagsomrade har redan utvecklats i en
bostadsdominerad riktning som styrts av planeringsprinciperna och ge-
neralplanen. | omradet séder om kustbanan, sarskilt runt Vaverivagen,
har en stor del av den andringspotential som planeringsprinciperna
tillater for bostadsbyggande redan forverkligats eller sa har dessa om-
raden giltiga detaljplaner. Det byggande som andringarna fért med sig
har alltsa till stora delar varit bostadsdominerat, och arbetsplatser har
inte byggts i nagon betydande man, med undantag fér bostadskvarte-
rens nya affarslokaler pa gatuniva. Aven om man i planeringsprinciper-
na for de projekt som under de senaste aren har planerats pa privat
mark har stravat efter en stadsstruktur med mangsidigt blandad verk-
samhet, har andelen annan an bostadsvaningsyta i dessa projekt i ge-
nomsnitt varit endast 9 %. Utmaningen att uppna projektspecifik bland-
ning inom nybyggen ar mycket stor i Sockenbacka pa grund av osa-
kerheten i efterfragan pa annat an bostadshéghus. | och med andring-
arna har cirka 101 000 m? vaningsyta férsvunnit fran omradets tomter
for industri- och verksamhetslokaler. | de kommande arens andrings-
projekt ska ytterligare 35 000 m? vaningsyta for arbetsplatser géras om,
huvudsakligen till boende. Minskningen kommer att totalt vara éver 250
000 m? vaningsyta, da ocksa Gjuteriet och Valio-omradet langre fram
byggs om till ett bostadsdominerat omrade i enlighet med generalpla-
nen och planeringsprinciperna.
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Kontorslokalerna i Sockenbacka féretagsomrade har under de senaste
aren varit relativt underutnyttjade (cirka 24 % stod tomma vid utgangen
av 2022). Det ar ocksa typiskt for omradet att kontorslokaler finns i
byggnader vars huvudsakliga anvandningsandamal ar produktion eller
industri. | lokaler som anvands for produktion och industri ar underut-
nyttjandet for hela Helsingfors del mycket litet, cirka 3 %. Detta galler
aven Sockenbacka, dar det finns rikligt med kontorsobjekt som mark-
nadsfors aktivt, men betydligt farre produktions- eller lagerlokaler (upp-
gifter om underutnyttjande Catella Oy). Enligt en utredning om kon-
torslokalers marknadsvillkor utifran efterfragan ar Sockenbacka fore-
tagsomrade ett omrade med mattlig efterfragan, dar den uppskattade
hyresnivan och efterfragelaget paverkar nybyggandet.

Under aren 2017-2019 har dock nya kontorshus (bl.a. Peabs huvud-
kontor) byggts vid Vichtisvagen. Till denna byggnadshelhet hor de tva
tomter for verksamhetslokaler som ligger narmast cirkulationsplatsen i
Haga, som befinner sig i byggnadstillstandsskedet. | féretagsomradet
finns det aven flera objekt dar fastigheter har byggts om och dit man pa
sa satt har kunnat locka nya hyresgaster. Sparjokern bérjade trafikera
hdsten 2023. Detta kan fa en avsevard verkan pa lokalernas drag-
ningskraft.

Andringsprinciperna for Sockenbacka fran 2014 faststalldes utgora
grunden for detaljplaneandringar for féretagsomradet under den féljan-
de tioarsperioden. Generalplanen stammer éverens med andringsprin-
ciperna. | generalplanen har en central del av féretagsomradet anvisats
i generalplanen som ett omrade for verksamhetslokaler. Om de kvarter
for verksamhetslokaler som gransar till Vichtisvagen och generalpla-
nens C2-omrade andrades direkt utifran generalplanen till exempelvis
kvarter for boende, skulle detta oundvikligen paverka hela féretagsom-
radet och dess funktion. Framfor allt skulle det ha féljder for de indust-
riella féretagens mojlighet att idka logistisk verksamhet och produktion
under t.ex. kvallar, natter eller tidiga morgontimmar i omradet samt si-
tuationen for stora specialtransporter. | vissa fall kan de redan befintliga
industriverksamheterna hindra de forutsattningar for markanvandning
som syftar till boende. Andringarna férutsatter naringspolitiskt verva-
gande, beddmning av foretags- och miljokonsekvenser, dialog med fo6-
retag och fastighetsagare samt naringspolitiska riktlinjer for hela Soc-
kenbacka foretagsomrades framtid.

Stadsstrategin och naringspolitiska mal fér markanvandning

| stadsstrategin 2021-2025 faststalls att staden fortsattningsvis ska
kunna erbjuda tomter och andra platser, sarskilt i fororterna, at foretag
inom produktion och de kreativa branscherna for att starka en
mangsidig naringsstruktur. Sadana féretag behéver omradet for t.ex.
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godstransport och logistik eller kundtrafik eller har verksamhet som i
ovrigt staller sarskilda krav pa platsen.

Stadsstyrelsens naringslivssektion godkande de naringspolitiska malen
for markanvandning (ELMA) 14.3.2022. Enligt riktlinjerna ska staden
genom sina egna atgarder se till bl.a. att det i Helsingfors aven i fort-
sattningen finns marknadsbaserad efterfrdgan och etableringsmdjlighe-
ter som motsvarar foretagens behov — lokaler, tomter och omraden —
for nuvarande och ny foretagsverksamhet bade i stadskarnan och i for-
orterna. Sa har tryggas en framgangsrik foretagsverksamhet och en
mangsidig naringsstruktur.

Staden ska ocksa mer systematiskt an tidigare félja framtida férand-
ringsscenarier for foretagsverksamheten och de behov och utmaningar
som dessa ger upphov till betraffande markanvandningen samt i god
tid beakta de andringsbehov som uppstar vid planeringen av markan-
vandningen. Enligt riktlinjerna ska staden dessutom utveckla de nuva-
rande féretagsomradena i fororterna pa ett mangsidigt satt utifran na-
ringspolitikens och féretagsverksamhetens behov, sa att omradena i
huvudsak behaller sin nuvarande omfattning. Vid planlaggningen av
bostadsomraden i narheten av foretagsverksamhet som inte orsakar
miljostérningar ser staden ocksa till att de nya bostadsomradena inte
orsakar oskalig olagenhet for befintlig foretagsverksamhet. Placering
av boende intill befintliga féretagsomraden har ofta lett till klagomal fran
invanarna, och dessutom har risken for olyckor i synnerhet mellan fot-
gangare och cyklister och tung trafik dkat.

Slutsats och fortsatta atgarder

Det ar motiverat att inleda nédvandiga utredningar och forberedelser
for hela foretagsomradet i Sockenbacka som gor det mojligt att under
nasta fullmaktigeperiod ha som ett mal i generalplanldggningen att ut-
veckla omradet sa att det tjanar bade foretagsverksamhet och boende.
| den fortsatta planeringen ska staden se till att arbetsplatserna beva-
ras i Sockenbacka féretagsomrade, som ar den viktigaste koncentra-
tionen av arbetstillfallen i vastra Helsingfors. Dessutom undviker man
att blanda ett industriomrade med ett bostadsomrade. P& sa satt kan
man inom bostadsproduktionen beakta behoven fér boende och i fraga
om foretagsomradet foretagens behov sarskilt nar det galler logistiken.

Namnden ansag att det i bérjan av planeringen av andringarna fér om-
radet ska ordnas ett gemensamt méte med foretagen och fastighetsa-

garna i omradet, for att sakerstalla att foretagens behov beaktas, i syn-
nerhet tryggandet av behdvliga transportrutter.

Forslaget stammer dverens med namndens forslag. Féredraganden
konstaterar ytterligare att omradet som avses i motionen ar en vasent-
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Foredragande

Upplysningar

Bilagor

Soékande av andring

Beslutshistoria

lig del av snabbsparvagens influensomrade i Vastra Helsingfors. Aven
detaljplaneringen av Vastra Haga har inletts. Invanarna i omradet har
Onskat att en del av det bostadstryck som inriktas pa rekreations - och
skogsomradena 6ster om Vichtisvagen skulle placeras vaster om
vagen, dvs. delvis inom det foretagsomrade i Sockenbacka som motio-
nen avser.

Om stadsfullmaktige beslutar aterremittera ett motionssvar fér ny be-
redning, ska motionen enligt 30 kap. 11 § i forvaltningsstadgan forelag-
gas stadsfullmaktige pa nytt inom atta manader. Fér denna motion 16-
per tidsfristen pa atta manader ut 24.1.2024.

Stadsstyrelsen

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

1 Valtuustoaloite 21.09.2022 Kivekas Otso Aloite Valimon itdreunan ra-
kentamiseksi

Forbud mot sdkande av andring, beredning eller verkstallighet

Kaupunginhallitus 08.01.2024 § 8
HEL 2022-011203 T 00 00 03

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun kasitellyksi.
18.12.2023 Poydalle

02.05.2023 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

24.04.2023 Poydalle

kansliapaallikkd
Jukka-Pekka Ujula

Paatos
Esittelija
Lisatiedot
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Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel fi

Kaupunkiymparistolautakunta 26.09.2023 § 492
HEL 2022-011203 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiymparistdlautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Otso Kivekkaan valtuustoaloitteesta koskien
Valimon itareunan rakentamista. Aloitteessa ehdotetaan, etta Valimon
toimitila-alueen Vihdintien ja Pitdjanmaentien puoleisen reunan kaavoit-
tamista sekoittuneeksi kaupunkirakenteeksi arvioidaan siina laajuudes-
sa kuin yleiskaava sen mahdollistaa. Valimon itédreunalla on aloitteessa
tarkoitettu Pitajanmaen yritysalueen kortteleita Vihdintien varressa.

Pitajanmaen yritysalue on kaupungin suurin tyopaikka-alue kantakau-
pungin jalkeen ja lantisen Helsingin merkittavin tydpaikkakeskittyma.
Pitajanmaen yritysalue koostuu useasta eri luonteisesta kokonaisuu-
desta, joilla on vaihteleva yritysrakenne aina pienista tuotannollisista to-
imijoista merkittaviin kansainvalisiin suuryrityksiin asti.

Vihdintiehen rajautuvalla Valimon alueen itdreunalla on seka toimisto-
etta teollisuuskiinteistoja. Alueen Valimon seisakkeen puoleinen pohjo-
ispaa on paaasiassa yksityistd maanomistusta, eteldosassa maano-
mistus on kaupungilla. Hoylaamoatien ja Vihdintien valisella alueella su-
urin osa vuokrasopimuksista on voimassa 2040-2070-luvuille. Talla
alueella on hyvin kirjava joukko erilaista yritystoimintaa elintarviketuo-
tannosta isoihin ohjelmistoalan yrityksiin, lukuisia pienyrityksia seka
mm. liikkuntapalveluita ja lounasravintoloita. Yritys- ja toimipaikkarekis-
terin 2020 perusteella talla alueella on noin 300 yritysten toimipaikkaa.

Pitdjanmaen yritysalueella on voimassa vuonna 2014 hyvaksytyt
maankayton muutosperiaatteet. Periaatteissa osoitettiin tydpaikka-
alueena edelleen sailyvat alueet, toiminnoiltaan sekoittuneet alueet,
asuntoalueet seka sellaiset alueet, jotka voivat muuttua toiminnoiltaan
sekoittuneiksi nykyisten ymparistohairiota aiheuttavien toimintojen
poistuttua. Vihdintien varren korttelit on muutosperiaatteissa osoitettu
tyopaikkakayttoon.

Helsingin yleiskaavassa 2016 Pitdgjanmaen yritysalue on junaradan ete-
lapuolella Vihdintien varressa osoitettu toimitila-alueeksi noudattaen
alueen maankayton muutosperiaatteita. Toimitila-alue ei ole tarkoitettu
asumiseen. Toimitila-aluevaraus on tarkoitettu tulkittavaksi siten, etta
se rajautuu Vihdintiehen. Toimitila-alueen asemakaavan muuttaminen
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asumisen mahdollistamiseksi Vihdintien lansireunassa ei siten olisi yle-
iskaavan mukainen.

Pitajanmaen yritysalueen etelaosa on jo kehittynyt suunnitteluperiaatte-
iden ja yleiskaavan ohjaamana asuntopainotteiseen suuntaan. Ranta-
radan etelapuolisella alueella, erityisesti Kutomotien ymparistossa, suu-
ri osa suunnitteluperiaatteiden sallimasta muutospotentiaalista asuinra-
kentamiseen on jo toteutunut tai naita alueita koskevat asemakaavat
ovat voimassa. Muutosten myota tullut rakentaminen on ollut siis suu-
relta osin asuntovaltaista, eika uutta tyopaikkarakentamista ole merkit-
tavasti tullut uusien asuntokortteleiden kivijalkaliiketiloja lukuun otta-
matta. Vaikka yksityiselle maalle viime vuosina kaavoitetuissa hank-
keissa suunnitteluperiaatteiden tavoitteena on ollut toiminnoiltaan
monipuolisesti sekoittunut kaupunkirakenne, on muuta kuin asuinkerro-
salaa naissa hankkeissa syntynyt keskimaarin vain 9 %. Uudisraken-
tamisessa hankekohtaisen sekoittuneisuuden saavuttamisen haaste on
Pitajanmaessa muun kuin asuntokerrosalan kysynnan epavarmuuden
vuoksi hyvin haasteellista. Muutosten myota alueen teollisuus- ja toimi-
tilatonttien kerrosalaa on poistunut n. 101 000 k-m2. Lahivuosien muu-
toshankkeissa on edelleen n. 35 000 k-m? tydpaikkakerrosalaa vaihtu-
massa paaosin asumiseen. Vahennys tulee olemaan yhteensa yli 250
000 k-m?, kun yleiskaavan ja suunnitteluperiaatteiden mukaisesti myos
Valimon ja Valion alueen muutos asuntovaltaiseksi alueeksi on to-
teutumassa 2020-luvun aikana.

Pitajanmaen yritysalueella on viime vuosina ollut suhteellisen korkea
toimistotilojen vajaakayttd (vuoden 2022 lopussa noin 24 %). Pitajan-
maen alueelle on myo0s tyypillista, etta toimistotiloja sijaitsee paljon
paakayttotarkoitukseltaan tuotannollisissa rakennuksissa ja teollisu-
usrakennuksissa. Teollisuus- ja tuotantokaytdssa olevissa tiloissa puo-
lestaan vajaakayttd n koko Helsingin osalta erittain alhainen, noin 3 %.
Tama koskee myos Pitagjanmaen aluetta, jossa on aktiivisessa markki-
noinnissa runsaasti toimistokohteita, mutta huomattavasti vahemman
tuotannollista tai varastotilaa (vajaakayttétiedot Catella Oy). Toimisto-
jen markkinaehtoista kysyntaa koskevan selvityksen mukaan Pitajan-
maen yritysalue nayttaytyy maltillisen kysynnan alueena, jossa arvioitu
vuokrataso ja kysyntatilanne vaikuttavat uudisrakentamisen toteutumi-
seen.

Vihdintien varteen on kuitenkin vuosina 2017-2019 rakennettu uusia
toimistotaloja (mm. Peabin paakonttori) ja tdhan rakennuskokonaisuu-
teen kuuluvat, lahimpana Haagan liikenneympyraa sijaitsevat kaksi to-
imitilatonttia ovat rakennuslupavaiheessa. Yritysalueella on myods usei-
ta kohteita, joissa kiinteistoja on peruskorjattu ja saatu nain houkuteltua
uusia vuokralaisia. Raide-Jokeri aloittaa liikenndinnin arviolta syksylla
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2023. Tama voi vaikuttaa alueen toimitilojen houkuttelevuuteen merkit-
tavasti.

Pitajanmaen vuonna 2014 valmistuneiden muutosperiaatteiden linjattiin
toimivan yritysalueen asemakaavanmuutosten pohjana seuraavan
kymmenvuotiskauden ajan. Yleiskaava on yhtenevainen muutosperi-
aatteiden kanssa, ja keskeinen osa yritysalueesta on siina merkitty toi-
mitila-alueeksi. Vihdintiehen ja yleiskaavan C2-alueeseen rajautuvien
toimitilakortteleiden muuttaminen suoraan yleiskaavan perusteella esi-
merkiksi asumiseen aiheuttaisi vaistamatta vaikutuksia koko yritysalu-
eeseen ja sen toimivuuteen. Ennen kaikkea vaikutukset kohdistuisivat
alueen teollisten yritysten logistisen ja tuotannollisen toiminnan ajoittu-
misen mahdollisuuteen esim. ilta-, yo- tai varhaisen aamun tunteihin,
seka kookkaiden erikoiskuljetusten tilanteeseen. Joissakin tapauksissa
olemassa olevat teollisuustoiminnot voivat estaa asumiseen tahtaavan
maankayton edellytykset. Muutokset edellyttaisivat elinkeinopoliittista
harkintaa, yritys- ja ymparistovaikutusten arviointia, vuoropuhelua yri-
tysten ja kiinteistonomistajien kanssa seka elinkeinopoliittista linjausta
koko Pitajanmaen yritysalueen tulevaisuudesta.

Kaupunkistrategia ja elinkeinopoliittiset tavoitteet maankaytolle

Kaupunkistrategiassa 2021-2025 linjataan, ettda monipuolisen elinkei-
norakenteen vahvistamiseksi kaupungin tulisi pystya myaos jatkossa tar-
joamaan tontteja ja muita sijaintipaikkoja erityisesti esikaupunkialueilta
tuotannollisille ja luovien alojen yrityksille. Tallaisten yritysten toimin-
nassa aluetta tarvitaan esimerkiksi tavarankuljetuksen ja logistiikan tai
asiakasliikenteen tarpeisiin tai niiden toiminta asettaa muutoin tilalle eri-
tyisia vaatimuksia.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hyvaksyi 14.3.2022 Elinkeinopoli-
ittiset tavoitteet maankaytolle (ELMA). Linjausten mukaan kaupunki
huolehtii omilla toimenpiteillaan mm. siita, etta Helsingissa on jatkossa-
kin tarjolla markkinalahtoista kysyntaa ja yritysten tarpeita vastaavia
sijoittumismahdollisuuksia — tiloja, tontteja ja alueita — nykyiselle ja uu-
denlaiselle yritystoiminnalle niin kantakaupungissa kuin lahidissakin
menestyvan yritystoiminnan ja monipuolisen elinkeinorakenteen tur-
vaamiseksi.

Kaupungin tulee myods seurata aikaisempaa systemaattisemmin yri-
tystoiminnan tulevaisuuden muutosskenaarioita ja nilden maankaytolle
asettamia tarpeita ja haasteita seka ottaa ajoissa huomioon esille
nousevat muutostarpeet maankayton suunnittelussa. Lisaksi linjausten
mukaan kaupunki kehittda olemassa olevia yritysalueita esikaupunki-
alueilla monimuotoisesti elinkeinopolitiikan ja yritystoiminnan tarpeista
l&htien, sailyttaen alueet padosin nykyisessa laajuudessaan. Edelleen
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kaavoitettaessa asuinalueita ymparistohairioita aiheuttamattoman yri-
tystoiminnan laheisyyteen kaupunki huolehtii siita, ettd uudet asuinalu-
eet eivat aiheuta suhteetonta haittaa olemassa olevalle yritystoiminnal-
le. Asumisen sijoittaminen jo olemassa olevien yritysalueiden viereen
on monesti johtanut valituksiin asukkaiden taholta, minka lisaksi riski
erityisesti kevyen ja raskaan liikenteen valisille onnettomuuksille on
kasvanut.

Johtopaatos ja jatkotoimenpiteet

Kasittely

On perusteltua kaynnistaa koko Pitagjanmaen yritysaluetta koskien tar-
vittavat selvitykset ja valmistelut, jotka mahdollistavat ensi valtuus-
tokaudella alueen osayleiskaavoituksen tavoitteena sen kehittdminen
seka yritystoimintaa etta asumista palvelemaan. Jatkosuunnittelussa
huolehditaan siita, etta tyopaikat sailyvat Pitajanmaen yritysalueella, jo-
ka on lantisen Helsingin merkittavin tydopaikkakeskittyma. Lisaksi valte-
taan teollisuusalueen ja asuinalueen sekoittamista. Nain voidaan asun-
torakentamisessa huomioida asumisen tarpeet ja yritysalueen osalta
yritysten tarpeet etenkin logistiikan kannalta.

Lautakunta katsoi, ettéd alueen muutosten suunnittelun alkuvaiheessa
jarjestetaan yhteistapaaminen alueen yritysten ja kiinteistonomistajien
kanssa, jotta varmistetaan etta yritysten tarpeet tulevat huomioiduksi,
erityisesti tarvittavien kuljetusreittien turvaaminen.

26.09.2023 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:

Sameli Sivonen: Lisataan lausuntoehdotukseen seuraavaa: "Lautakun-
ta katsoo, ettd alueen muutosten suunnittelun alkuvaiheessa jarjeste-
taan yhteistapaaminen alueen yritysten ja kiinteistonomistajien kanssa,
jotta varmistetaan etta yritysten tarpeet tulevat huomioiduksi, erityisesti
tarvittavien kuljetusreittien turvaaminen."

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiymparistdlautakunta paatti yksimielisesti hyvaksya Sameli Si-
vosen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

19.09.2023 Poydalle
28.03.2023 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
21.03.2023 Poydalle
14.03.2023 Poydalle
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Esittelija
kaupunkiymparistdn toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisatiedot
Elina Luukkonen, erityisasiantuntija: 09 310 37073
elina.luukkonen(a)hel.fi
Pasi Rajala, Yleiskaavapaallikko, puhelin: 09 310 20417
pasi.rajala(a)hel.fi

Stadsfullmaktige 24.05.2023 § 129
HEL 2022-011203 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmaktige aterremitterade arendet fér ny beredning.
Behandling

24.05.2023 Aterremitterades

Kanslichef Sami Sarvilinna konstaterades vara javig att delta i behand-
lingen av arendet pa grund av generalklausulsjav (férvaltningslagen
28.1 § punkt 7).

Ledamoten Pia Pakarinen understddd av ledamoten Ville Jalovaara f6-
reslog att stadsfullmaktige aterremitterar arendet till stadsstyrelsen for
ny beredning utgaende fran man undviker att blanda ett industriomrade
med ett bostadsomrade. Pa sa satt kan man inom bostadsproduktionen
beakta behoven for boende och i fraga om féretagsomradet foretagens
behov sarskilt nar det galler logistiken.

6 omrostningen
Fortsatt behandling av arendet JA, aterremiss NEJ

JA-férslag: Behandlingen fortsatter
NEJ-férslag: Ledamoten Pia Pakarinens forslag om aterremiss

Ja-roster: 39

Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsa, Paavo Arhinmaki, Nita
Austero, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Atte Harjanne,
Eveliina Heindluoma, Fardoos Helal, Mari Holopainen, Veronika Hon-
kasalo, Shawn Huff, Anna Karhumaa, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso
Kivekas, Mai Kivela, Vesa Korkkula, Minja Koskela, Minna Lindgren,
Ajak Majok, Petra Malin, Tuomas Nevanlinna, Maria Ohisalo, Amanda
Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Na-
sima Razmyar, Pekka Sauri, Anni Sinnemaki, Osmo Soininvaara, Erkki
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Tuomioja, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa,
Ozan Yanar

Nej-roster: 43

Mukhtar Abib, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Sil-
ja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Jussi Halla-
aho, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Martina Houtsonen, Nuutti Hyttinen,
Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Pia
Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Pekka Lof-
man, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Bjérn Mansson, Mat-
ti Niiranen, Dani Niskanen, Tom Packalén, Matias Pajula, Pia Pakari-
nen, Dennis Pasterstein, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Marcus
Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Sax-
berg, Daniel Sazonov, Juhani Strandén, Juhana Vartiainen, Sinikka
Vepsa, Maarit Vierunen

Blanka: 1
Pentti Arajarvi

Franvarande: 2
Outi Alanko-Kahiluoto, llkka Taipale

Stadsfullmaktige aterremitterade arendet till stadsstyrelsen for ny be-
redning.

Foéredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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16

Ledamoten Eveliina Heindluomas motion om en ridskola i ostra

Helsingfors

HEL 2023-008341 T 00 00 03

Beslutsforslag

Stadsfullmaktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Foredragandens motiveringar

Ledamoten Eveliina Heindluoma och 24 andra ledaméter foreslar i sin
motion att en tomt i Stensbole reserveras for att bygga ett ridcenter.

Stadsmiljonamnden och kultur- och fritidsnamnden konstaterar i sina
utlatanden att staden stravar efter att hitta en lamplig plats fér en rid-
skola i 6stra Helsingfors. Ridning ar en mycket popular hobby, i syn-
nerhet bland flickor. | 8stra Helsingfors finns det fér narvarande rid-
verksamhet bara i Hus6 och staden har identifierat behovet av en ny
ridskola. Den ridskola som ligger narmaste Stensboéle finns i Viks-
backsparken i Ladugarden pa cirka en kilometers avstand fran Stens-
bole.

Den tomt i Stensbdle som foéreslas i motionen lampar sig inte for en rid-
skola, eftersom staden haller pa att framja en detaljplaneédndring som
skulle méjliggdra en helikopterflygplats pa tomten i enlighet med stad-
miljonamndens principbeslut. En ridskola behdver mycket utrymme,
och for att placera den pa den foreslagna tomten behdvs en detaljpla-
neandring. Staden har byggt och planerat annan markanvandning som
behdver utrymme i Stensbole. Oversiktsplanen for Stensbole id-
rottspark gor det inte mojligt att placera ridverksamhet pa de omraden
som stadsmiljonamnden eller kultur- och fritidsnamnden forvaltar. | id-
rottsparken har det byggts mangsidiga idrottstjanster med rutter (bl.a.
en frisbeegolfbana) som skulle korsa de eventuella ridrutterna.

| motionen hanvisar ledamoterna till en tomt i Svarta backen i Nords;jo.
Maijligheten att placera en ridskola dar har utretts tidigare. Det har kon-
staterats att det skulle vara svart att bygga i Svarta backen och samti-
digt bade bevara omradets natur- och kulturvarden och uppna ridskole-
verksamhetens mal. Aven om den géllande detaljplanen gor det méjligt
att bedriva ridskoleverksamhet pa omradet finns det skal att rakna med
att planen inte erbjuder en genomforbar 16sning.

Nu utreder staden majligheten att forbattra forutsattningarna for att
bygga en ridskola i Nordsjo, exempelvis soder om Bastostigen eller in-
till Nordsjo idrottspark, med hjalp av en detaljplaneandring. Det gar inte
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Foredragande

Upplysningar

Bilagor

Sokande av andring

Beslutshistoria

att placera ridskolan inne i idrottsparken, men man letar efter en lamp-
lig plats i narheten. Omradet ligger vid goda kollektivtrafikforbindelser
och skulle forbattra mojligheterna till ridning i en del av ostra Helsing-
fors dar de for narvarande ar daliga. | framtiden &r dven Ostersundom
ett beaktansvart alternativ for placering av en ridskola med stort behov
av utrymme i 6stra Helsingfors.

Enligt 30 kap. 11 § i férvaltningsstadgan besvarar stadsstyrelsen en
motion som undertecknats av minst 25 ledamoter och forelagger full-
maktige sitt svar.

Stadsstyrelsen

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

1 Valtuutettu Eveliina Heindluoman aloite

Forbud mot sOkande av andring, beredning eller verkstallighet

Kaupunginhallitus 08.01.2024 § 6

HEL 2023-008341 T 00 00 03

Paatos

Kasittely

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun kasitellyksi.

08.01.2024 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:

Elisa Gebhard: Asia palautetaan valmisteluun ja kaupunki kaynnistaa
seka tyon aloitteessa ehdotetun tontin varaamiseksi Kivikon alueelta
ratsastuskoulun kayttéon ettd vuoropuhelun ratsastuskouluyrittgjien
kanssa tarkoituksena selvittaa Kivikon sijainnista kiinnostunut toimija.
Ratsastuskoulu tulisi alueelle suunnitellun helikopterikentan paikalle.
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Esittelija

Lisatiedot

Kannattaja: Johanna Laisaari
1 @anestys

JAA-ehdotus: Asian kasittelya jatketaan
El-ehdotus: Elisa Gebhardin palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-aanet: 13

Paavo Arhinmaki, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Minja Koskela, Minna
Lindgren, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Sari
Sarkomaa, Daniel Sazonov, Anni Sinnemaki, Juhana Vartiainen, Maarit
Vierunen

Ei-aanet: 2
Elisa Gebhard, Johanna Laisaari

Kaupunginhallitus paatti jatkaa asian kasittelya aanin 13-2.

Kaupunginhallitus paatti hyvaksya esittelijan ehdotuksen.

kansliapaallikkd
Jukka-Pekka Ujula

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiymparistolautakunta 31.10.2023 § 543
HEL 2023-008341 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiymparistdlautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:

Aloitteessa esitetaan, etta Kivikkoon suunnitellun helikopterikentan si-
jasta alue varattaisiin ratsastuskoululle.

Kaupunkiymparistolautakunta piti kannatettavana itaisen Helsingin rat-
sastusmahdollisuuksien parantamista.

Ratsastuksen harrastajia on Suomessa noin 160 000. Lahes joka vii-
des 10-18-vuotiaista tytoista harrastaa ratsastusta. Ita-Helsingissa rat-
sastustoimintaa on ainoastaan Talosaaressa ja Viikissa.

Tarve ratsastuskoululle Ita-Helsingin alueella on tunnistettu. Vaihto-
ehtoisia tontteja toiminnalle on tutkittu erityisesti Vuosaaren alueella yh-
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teistyossa kulttuuri- ja vapaa-ajan ja kaupunkiympariston toimialojen
kesken.

Kivikkoa lahin yksityinen ratsastuskoulu on Viikin Ratsastuskeskus Vii-
kinojanpuistossa Latokartanossa noin kilometrin etaisyydella Kivikosta.

Aloitteessa viitataan Vuosaaressa sijaitsevaan Mustavuoren tonttiin, jo-
ka on ollut selvityksen kohteena aiemmin. Mustavuoren alue on todettu
haastavaksi saada toteutettua siten, etta seka ratsastuskoulutoiminnan
etta luonto- ja kulttuuriarvojen sailymisen tavoitteet toteutuisivat. Vaikka
lainvoimainen kaava mahdollistaakin ratsastuskoulutoiminnan Mu-
stavuoren alueella, on syyta ennakoida, ettei nykyinen kaava tarjoa to-
teutuskelpoista ratkaisua ratsastuskoululle. Alueella on varauduttava
my0s korkeisiin infrastruktuurin rakentamiskustannuksiin.

Vuosaareen sijoittuva, kaikille avoin ratsastuskoulutoiminta on erittain
kannatettavaa. Alue sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella,
ja se taydentaisi merkittdvaa katvealuetta itdisen Helsingin ratsastus-
mahdollisuuksien osalta. Vuosaaressa tarkastellaan nyt, saataisiinko
kaavamuutoksen avulla luotua paremmat edellytykset ratsastuskoulun
toteuttamiselle esimerkiksi Niinisaarenpolun etelapuolelle tai Vuosaa-
ren liikkuntapuiston yhteyteen. Vuosaaren liikuntapuiston alueen rajojen
sisalle ratsastuskoulutoimintaa ei kuitenkaan voi sijoittua.

Ostersundom on varteenotettava vaihtoehto sijoittaa tilaa vaativia he-
vospalveluja tulevaisuudessa itdiseen Helsinkiin. Kumotun Os-
tersundomin yhteisen yleiskaavan yhteydessa on laadittu Hevostilasel-
vitys (2011), jossa on tarkasteltu alueen nykytilaa ja tulevaisuutta. Val-
misteilla olevan Ostersundomin osayleiskaavan virkistysverkoston su-
unnittelun yhteydessa tarkastellaan my0s ratsastustoimintojen mahdol-
lisuuksia sijoittua alueelle. Tavoitteena on, etta osayleiskaavan suunnit-
teluperiaatteet on lautakunnassa loppuvuodesta 2023, kaavaluonnosta
valmistellaan 2024 ja kaavaehdotusta 2025.

Kivikon pelastusaseman tontin alueen nykyinen tai suunniteltu
maankaytto eivat mahdollista ratsastuskoulun sijoittamista alueelle. He-
likopterikentan asemakaavan muutosta edistetaan kaupunkiympari-
stélautakunnan 14.6.2022 tekeman periaatepaatoksen mukaisesti Kivi-
kon pelastusaseman tontille. Mahdollinen ratsastuskoulun sijoittaminen
alueelle vaatisi myos asemakaavan muutoksen. Pelastusaseman tontin
alueella melutasot paivalla ovat nykytilanteessa 55-70 dB, silla Lah-
denvayla ja Keha | sijaitsevat Iahimmillaan noin 100 metrin etaisyydella
tontin rajasta. llman huomattavia panostuksia meluntorjuntaan alue so-
veltuu huonosti virkistyskayttoon.

Ratsastuskoulu vaatii paljon tilaa. Kivikon alueelle on rakennettu ja su-
unniteltu muuta tilaa vaativaa maankayttoa. Kivikon liikuntapuiston
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Kasittely

yleissuunnitelma vuodelta 2012 ja sen mukainen alueiden kaytto ei
mahdollista ratsastustoimintaa kaupunkiympariston tai kulttuuri- ja va-
paa-ajan toimialan hallinnoimilla alueilla. Liikuntapuiston alueelle on to-
teutettu ja sinne on suunniteltu monipuolisia liikuntapalveluja reittei-
neen, jotka myos risteaisivat mahdollisten ratsastusreittien kanssa. Vu-
odelta 2020 olevan, hyvaksytyn puistosuunnitelman mukaisesti VP-
alueelle on toteutettu esimerkiksi frisbeegolf-rata. Puiston toteuttami-
nen jatkuu tulevina vuosina. Laheisessa Kivikon ulkoilupuistossa on lu-
ontoarvoja. Taman lisaksi uusi luonnonsuojelualue on perustettu Kivi-
kon linnoituskallioiden alueelle vuonna 2022.

Kaupunkiympariston toimialan vastuulla on tutkia ja osoittaa rat-
sastuskoululle mahdollisimman toteutuskelpoinen paikka. Ratsastusk-
oulu on mahdollista toteuttaa myos ilman reitistoa, jolloin toiminta ta-
pahtuu rajatusti vain sille osoitetulla tontilla. Toivottua iltapaivakerhoto-
imintaa tai ratsastusterapiaa syntyy lahtokohtaisesti ratsastuskoulutoi-
mintaa harjoittavan toimijan kautta. lltapaivakerhotoimintaan, ratsastus-
terapiaan tai muiden vastaavien palvelujen tuottamiseen tai tilaamiseen
ei ole tiedossa kaupungin rahoitusta.

Lautakunta kannusti kaupunkiymparistotoimialaa yhdessa kulttuuri- ja
vapaa-ajantoimialan kanssa etsimaan sopivaa sijaintia ratsastuskoulu-
toimintaa varten.

Lausuntoa on valmisteltu yhteistydssa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan
kanssa.

31.10.2023 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Palautusehdotus:

Eveliina Heindluoma: Asia palautetaan valmisteluun ja kaupunki kayn-
nistaa seka tyon tontin varaamisesta Kivikon alueelta ratsastuskoulun
kayttoon seka vuoropuhelun ratsastuskouluyrittajien kanssa tarkoi-
tuksena selvittda Kivikon sijainnista kiinnostunut toimija.

Kannattaja: Sami Kuusela

Vastaehdotus:

Eveliina Heindluoma: Lisataan lausuntoehdotukseen toiseksi viimei-
seksi kappaleeksi: "Lautakunta kannustaa kaupunkiymparistotoimialaa
yhdessa kulttuuri- ja vapaa-ajantoimialan kanssa etsimaan sopivaa si-
jaintia ratsastuskoulutoimintaa varten."

Kannattaja: Otso Kivekas
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Esittelija

Lisatiedot

Kaupunkiymparistolautakunta paatti yksimielisesti hyvaksya Eveliina
Heinaluoman vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

1 danestys

JAA-ehdotus: Asian kasittelya jatketaan
El-ehdotus: Eveliina Heindluoman palautusehdotuksen mukaisesti mu-
utettuna.

Jaa-aanet: 10

Silja Borgarsdottir Sandelin, Otso Kivekas, Hannu Koponen, Otto Meri,
Tarik Ahsanullah, Katri Penttinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava,
Saana Rossi, Anni Sinnemaki

Ei-aanet: 3
Eveliina Heindluoma, Sami Kuusela, Tuomas Nevanlinna

Tyhja: 0

Poissa: 0

Kaupunkiymparistdlautakunta paatti jatkaa asian kasittelya aanin 10-3.
Kaupunkiymparistolautakunta paatti hyvaksya esittelijan ehdotuksen.
24.10.2023 Poydalle

kaupunkiymparistdn toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Marko Ahola, johtava maisema-arkkitehti: 09 310 37868
marko.ahola(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 31.10.2023 § 159

HEL 2023-008341 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitda kannatettavana itaisen
Helsingin ratsastusmahdollisuuksien parantamista. Ratsastuksen har-
rastajia on Suomessa noin 160 000. Lahes joka viides 10—18-vuotiaista
tytoista harrastaa ratsastusta. Ita-Helsingissa ratsastustoimintaa 10ytyy
kuitenkin ainoastaan Talosaaresta.
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Liikuntapalvelukokonaisuus tekee yhteistyota kaupunkiympariston toi-
mialan kanssa, jotta sopiva sijoituspaikka ratsastuskoulutoiminnalle
|Oytyisi itaisesta Helsingista. Selvityksen kohteena aiemmin ollut Mu-
stavuoren alue on todettu haastavaksi saada toteutettua siten, etta se-
ka ratsastuskoulutoiminnan etta luonto- ja kulttuuriarvojen sailymisen
tavoitteet toteutuisivat. Vaikka lainvoimainen kaava mahdollistaisi rat-
sastuskoulutoiminnan Mustavuoren alueella, on syyta ennakoida, ettei
nykyinen kaava tarjoa toteutuskelpoista ratkaisua ratsastuskoululle.
Alueella on syyta ennakoida myds korkeita infrastruktuurin rakentamis-
kustannuksia.

Vuosaareen sijoittuva, kaikille avoin ratsastuskoulutoiminta on kuitenkin
erittdin kannatettavaa. Alue sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien
varrella, ja se taydentaisi merkittavaa katvealuetta itaisen Helsingin rat-
sastusmahdollisuuksien osalta. Vuosaaren osalta tarkastellaan nyt,
saataisiinko kaavamuutoksen avulla luotua paremmat edellytykset rat-
sastuskoulun toteuttamiselle esimerkiksi Niinisaarenpolun etelapuolelle
tai Vuosaaren liikuntapuiston yhteyteen. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta ei kuitenkaan ota tassa yhteydessa kantaa naiden paik-
kojen sopivuuteen. Vuosaaren liikuntapuiston alueen rajojen sisalle rat-
sastuskoulutoimintaa ei kuitenkaan voi sijoittaa.

Aloitteessa mainittu, Kivikon alueen kaavaan merkitty helikopterikentta,
on kaupunkiympariston toimialan hallinnoimalla alueella. Kulttuurin ja
vapaa-ajan toimialan Kivikossa hallinnoiman alueen osalta on todetta-
va, ettei Kivikon liikuntapuiston yleissuunnitelma vuodelta 2012 ja sen
mukainen alueidenkayttd mahdollista ratsastustoimintaa. Kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta nakee kuitenkin, etta jos Kivikon helikopterikentta
ei toteudu, alueen sopivuutta ratsastustoimintaan tulisi selvittaa.

Liikuntapalvelukokonaisuuden saaman tiedon ja toimijoiden kanssa
kaytyjen keskustelujen perusteella on syyta olettaa, etta useilla toi-
mijoilla on kiinnostusta kehittaa yhteistydssa Helsingin kaupungin
kanssa itaisen Helsingin ratsastuskoulutoimintaa. Liikuntapalvelut on
kaynyt alustavia keskusteluja asiasta sellaisten yrittajien kanssa, jotka
ovat kokeneita hevosurheilualalla, ja heilla on vuosien kokemus rat-
sastustallitoiminnasta. Toimijoita palvelun tuottamiseksi on siten 16ydet-
tavissa, jos sopiva sijoituspaikka ratsastuskoulutoiminnalle yhteisty6ssa
kaupunkiymparistdon toimialan kanssa I6ydetaan.

Liikuntapalvelukokonaisuus ei ole tietoinen, etta nykyistenkaan
Helsingissa jo toimivien ratsastuskoulujen kiinnostusta jarjestaa lasten
iltapaivatoimintaa tai valmiuksia osallistua ratsastusterapian jarjestami-
seen olisi systemaattisesti kartoitettu. Liikuntapalvelukokonaisuus on
kuitenkin saanut yhteydenoton tdaman tyyppisen toiminnan jarjestami-
seksi osana jo kaynnissa olevaa ratsastuskoulutoimintaa.
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Lausuntoa on valmisteltu yhteistydssa kaupunkiympariston toimialan

kanssa.
Kasittely
31.10.2023 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Titta Hiltunen: Esitan, etta lausuntoehdotukseen lisataan seuraavat
asiat:
Kappaleeseen 4:
Vuosaaren osalta tarkastellaan nyt, saataisiinko kaavamuutoksen avul-
la luotua paremmat edellytykset ratsastuskoulun toteuttamiselle esi-
merkiksi Niinisaarenpolun etelapuolelle tai Vuosaaren liikkuntapuiston
yhteyteen. Lisays: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kuitenkaan ota
tassa yhteydessa kantaa naiden paikkojen sopivuuteen.
Kappaleen 5 peraan:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta nakee kuitenkin, etta jos Kivikon he-
likopterikentta ei toteudu, alueen sopivuutta ratsastustoimintaan tulisi
selvittaa.
Kannattaja: Nina Miettinen
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyvaksyi Titta Hiltusen vastaehdo-
tuksen yksimielisesti.
10.10.2023 Poydalle
Esittelija
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisatiedot
Stefan Frdberg, ulkoilupalvelupaallikkd, puhelin: 09 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36171
minttu.perttula(a)hel.fi
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