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Päiväkodin ja leikkipuistotilojen korvaavan uudisrakennuksen han-
kesuunnitelman hyväksyminen (Vartiokylä, Rusettipolku 4)

HEL 2023-011261 T 10 06 00

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Vartiokylään osoitteeseen Rusettipolku 4 
rakennettavan päiväkodin ja leikkipuistotilojen korvaavan uudisraken-
nuksen 19.9.2023 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
laajuus on noin 3 509 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta 
on arvonlisäverottomana 15 350 000 euroa heinäkuun 2023 kustannus-
tasossa.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Päiväkoti Myllytontun (Mustapuronpolku 1), päiväkoti Puotinharjun 
(Olavinlinnantie 1), päiväkoti Puotilan ryhmä Puotinkulman (Kajaanin-
linnantie 10) ja päiväkoti Rastilan vuorohoidon tilat (Halkaisijanpolku 1) 
ovat riittämättömät kasvavalle käyttäjämäärälle, eivätkä ne kaikilta osin 
vastaa toiminnallisia tavoitteita. Tiloissa on tällä hetkellä noin 270 var-
haiskasvatuksen paikkaa.

Tarvittavat korvaavat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tilat järjeste-
tään Vartiokylän kaupunginosaan, Myllypuron peruspiiriin osoitteeseen 
Rusettipolku 4 rakennettavaan uudisrakennukseen, jonne saadaan 
noin 40 uutta varhaiskasvatuksen paikkaa. Uudisrakennukseen toteute-
taan tilat yhteensä noin 310 lapselle. Päiväkodissa järjestetään myös 
vuorohoitoa. Itäisessä suurpiirissä toimii jatkossa yksi vuorohoidon toi-
mipiste. Päiväkoti Rastilan vuorohoidon siirto uudisrakennukseen lisää 
päiväaikaisen varhaiskasvatuksen paikkoja Vuosaaressa.

Päiväkotitilojen lisäksi uudisrakennus korvaa aiemmin lakkautetun leik-
kipuisto Mustapuron tilat. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mu-
kaan alueella on jatkossa tarpeen järjestää leikkipuistotoimintaa ja 
suunnittelussa on varauduttu tähän. Mikäli palvelutarvetta ei jatkossa 
kuitenkaan olisi, voidaan yhdestä päiväkodin toiminta-alueesta muo-
dostuvat leikkipuiston tilat ottaa päiväkotikäyttöön. Leikkipuiston tilat 
suunnitellaan siten, että ne voidaan osoittaa kuntalaiskäyttöön silloin, 
kun ne eivät ole leikkipuiston käytössä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala luopuu nykyisistä päiväkoti Mylly-
tontun tiloista osoitteessa Mustapuronpolku 1 ja päiväkoti Puotinharjun 
tiloista osoitteessa Olavinlinnantie 1. Lisäksi luovutaan väliaikaisesta 
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paviljonkipäiväkodista osoitteessa Kajaaninlinnantie 10 viimeistään uu-
disrakennuksen valmistuttua, mikäli palvelutarve sen mahdollistaa. 
Päiväkoti Rastilan osoitteessa Halkaisijanpolku 1 sijaitsevat tilat pysy-
vät varhaiskasvatuksen käytössä. Tiloissa järjestettävä toiminta muut-
tuu päiväaikaiseksi. 

Uudisrakennushanke on palvelutilaverkkotarkastelun perusteella tar-
peellinen alueen palveluverkon osana. Palveluverkon suunnittelussa on 
otettu huomioon olemassa oleva ja rakenteilla oleva tilakapasiteetti. 
Toimipisteen laajuudessa on huomioitu koko palvelualueen pitkän täh-
täimen kehitys: väestöennuste, asuin- ja liikerakentaminen ja liikenne-
järjestelyt.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt hankkeen tarveselvityk-
sen 13.6.2023, 121 §.

Hankesuunnitelma

Tavoitteena on rakentaa turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmukai-
nen oppimisympäristö, jonka monikäyttöiset tilat tukevat sekä lasten et-
tä henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat 
suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tu-
kevaksi oppimisympäristöksi.

Rakennus ja sen piha muodostuvat pienistä erillisistä toiminta-alueista, 
jotka mahdollistavat lapsen kokoisen toiminnan tiloissa. Rakennuksen 
tilat luovat pedagogisesti monipuolista toimintaa tukevan kokonaisuu-
den. Tavoitteena on, että lapsi voi turvallisesti aikuisten tukemana laa-
jentaa kasvuympäristöään niin sisä-, kuin ulkotiloissa opinpolkunsa ai-
kana.

Piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja 
varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita ja niiden suunnittelussa ja va-
rustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, 
liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana 
myös vuorohoidon näkökulmasta. Henkilökuntaa ja lapsia osallistetaan 
pihan suunnitteluun.

Piha-alueiden suunnittelussa säilytetään mahdollisimman paljon tontilla 
olevaa kasvillisuutta, huomioidaan toiminnan tarpeet eri sääolosuhteis-
sa ja varmistetaan toimivat yhteydet lähialueen metsiin ja puistoihin. 
Piha-alueet ja lähialueen puistot tarjoavat sekä päiväkodin että leikki-
puiston käyttäjille ja alueen asukkaille monipuoliset leikki- ja liikuntaolo-
suhteet. Hankkeessa toteutettavan pihan lisäksi päiväkoti ja leikkipuisto 
tulevat hyödyntämään rakennuksen välittömään läheisyyteen toteutet-
tavia leikkipuiston ulkotiloja jokapäiväisessä toiminnassaan. Tarkoituk-
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senmukaisella lukituksella ja kulunvalvonnalla varmistetaan edellytyk-
set asukaskäytölle.

Uudisrakennus suunnitellaan ja rakennetaan tämän päivän normaalia 
laatutasoa noudattaen voimassa olevien rakennusmääräysten sekä 
Helsingin kaupungin omien suunnitteluohjeiden mukaisesti. Tilat suun-
nitellaan terveellisiksi, turvallisiksi ja viihtyisiksi.

Kaupungin energiatehokkuustavoitteiden mukaisesti tavoitteena on 
määräystasoa parempi energiatehokkuus sekä paikalla tuotettu uusiu-
tuva energia. Pääosa uudisrakennuksen lämmitystarpeesta katetaan 
ilmavesilämpöpumpulla ja sähköenergiaa tuotetaan vesikatolle sijoitet-
tavalla 38 kWp:n aurinkosähköjärjestelmällä (noin 12 prosenttia säh-
köntarpeesta).

Päiväkodin rakennusalueella on käynnissä asemakaavan muutospro-
sessi. Kaavaluonnoksessa koulun nykyistä tonttia kasvatetaan ja jat-
kossa koulu ja päiväkoti sijaitsevat samalla tontilla. Koulun ja päiväko-
din tontti on kaavaluonnoksessa varustettu yleisten rakennusten kortte-
lialueen Y-merkinnällä. Päiväkodin rakennusalalle on kaavaluonnok-
sessa rakennusoikeudeksi merkitty 3 500 k-m² siten, että rakennukses-
sa voi olla kaksi kerrosta.

Hankkeesta on laadittu 19.9.2023 päivätty hankesuunnitelma kaupun-
kiympäristön toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yh-
teistyönä. Hankkeen suunnittelun aikana on kuultu asiantuntijoina ra-
kennusvalvontapalvelujen, ympäristöpalvelun ja pelastuslaitoksen 
edustajia sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstöä.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman liitteet ovat 
oheismateriaalissa.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 3 509 brm², 2 892 htm², 2 413 hym².

Uudisrakennus toteutetaan kohteeseen siirtyvien päiväkotien nykyisiä 
tiloja laajempana ja näin varaudutaan varhaiskasvatuspalvelujen ky-
synnän kehitykseen alueella.

Rakentamiskustannukset

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 15 350 000 euroa (4 374 euroa/brm²) heinäkuun 2023 kustannusta-
sossa.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle
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Uuden vuokramallin mukaan määritetty hankkeen aiheuttama sisäinen 
kokonaisvuokra on noin 92 835 euroa kuukaudessa eli noin 1 114 024 
euroa vuodessa (32,10 euroa/htm² kuukaudessa). Neliövuokran perus-
teena on 2 892 htm².

Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan urakkavaiheen kustannusten 
mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpito-
vuokraa vastaavaksi.

Hankkeen rahoitus

Vuoden 2024 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2024 - 2033 on hankkeen toteutukselle 
varattu yhteensä 15,05 milj. euroa siten, että hankkeen laajuus olisi 
3 200 brm² ja toteutus ajoittuisi vuosille 2025 - 2026. Hankkeen toteu-
tuksen edellyttämä 15,35 milj. euron rahoitustarve otetaan huomioon 
uudessa rakentamisohjelmaehdotuksessa.

Hankkeen laajuus on sisällön tarkentumisen myötä hankesuunnittelu-
vaiheessa kasvanut. 

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialan rakennuk-
set ja yleiset alueet- palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta 
vastaa kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelu.

Rakennustöiden on tarkoitus alkaa vuoden 2025 alussa ja hankkeen on 
määrä olla valmiina kesällä 2026. 

Väistötilat

Hankkeessa ei tarvita väistötiloja. Uudisrakennukseen siirtyvät päivä-
kodit jatkavat toimintaansa nykyisissä tiloissaan uusien tilojen käyttöö-
nottoon saakka.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 14.11.2023, 271 § antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että hankesuunnitel-
ma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lau-
sunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma, lpk Rusettipuisto ja lp Mustapuro 230919

Oheismateriaali

1 Hankesuunnitelman liitteet, lpk Rusettipuisto ja lp Mustapuro 230919

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta


