Helsingin kaupunki Poytakirja 1/2024 1(13)

Kaupunginvaltuusto
Asia/9

17.01.2024

§9
Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden parantamisen han-
kesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen

HEL 2023-010516 T 10 06 00

Paatos
Kaupunginvaltuusto hyvaksyi Rautatientorin metroaseman paloturvalli-
suuden parantamisen hankesuunnitelman enimmaishinnan korottami-
sen siten, ettd hankkeen korotettu arvonlisaveroton enimmaishinta si-
saltden hankkeen suunnittelun, rakennustyot seka hankkeen aikaiset

lisa- ja muutosty6t ja erillishankinnat on 14 100 000 euroa kustannus-
tasossa syyskuu 2023.
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Kaupunginvaltuusto edellyttaa selvitettavan mah-
dollisuutta jarjestaa metroliikennetta korvaavaa
bussiliikennetta Helsingin yliopiston ja Kampin
metroasemien ymparistdn maanalaisin liikennejar-
jestelyin, seka sallia takseille kulku maanalaista
huoltotunnelia pitkin metrokatkon aikana.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen
ehdotuksen.
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Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden parantaminen on valt-
tamatdnta aseman kayttajien turvallisuuden ja viranomaisten asetta-
mien paloturvallisuusvaatimusten vuoksi.

Alueen asemakaavaan on kirjattu, etta rakennusluvan myontamisen
edellytyksena on Pelastuslaitoksen hyvaksymat pelastus- ja poistumis-
tieselvitykset maanalaisista tiloista ja muutosten vaikutuksista metron
uloskaytaviin ja savunpoistoon. Maanalaiset tilat tulee suunnitella ko-
konaisuutena huomioiden kaava-alueen ulkopuolella olevien tilojen tur-
vallisuus. Maanalaisissa tiloissa, naapurikiinteistoissa ja katutasolla
Kaivokadun ymparistdssa on suunnitteilla useita hankkeita, joiden to-
teuttaminen mahdollistetaan maanalaisten tilojen paloturvallisuuden
parantamistoimenpiteilla.

Metron laiturialueen sahkonjakelu-, valaistus-, tele- ja turvajarjestelmat
saatetaan vastaamaan nykyisia vaatimuksia, maarayksia ja standarde-
ja.

Hankesuunnitelman enimmaishinnan korotustarve aiheutuu toimenpi-
teiden laajuuden ja erillishankintojen tarkentumisesta toteutussuunnitte-
lun aikana, tarkoituksenmukaisesta hankkeen laajuuden kasvattami-
sesta, rata-alueelle tehtavista opastin- ja turvalaitemuutoksista, enna-
koitua vaativammasta toteutuksesta seka rakennuttajakustannusten
noususta ja yleisesta kustannustason noususta.

Koska Rautatientorin paloturvallisuuden parantaminen edellyttaa tyos-
kentelya myos rata-alueella, ei metroliikenne voi liikkennoida normaalis-
ti. Hankkeen toteuttamiseksi joudutaan katkaisemaan metrolilkkenne
aseman kohdalla kesalla 2024. Metroasema suljetaan kokonaan mat-
kustajaliikenteelta ja metrojunat eivat ohita asemaa lukuun ottamatta
toisen raiteen lyhyita, ennalta suunniteltuja, yoaikaan toteutettavia ra-
dan kunnossapitokaluston ja metrojunien siirtamisia kunnossapidon
turvaamiseksi.

Liikennekatkon aikana metro liikkennoi Kampista lanteen kuuden minuu-
tin vuorovalilla ja Helsingin yliopiston asemalta itdan viiden minuutin
vuorovalilla. Liikennekatkon vaikutus joukkoliikenteen kayttajille on
merkittava, mutta nain vuorovali likkennaivillda osuuksilla on mahdollista
pitaa niin tiheana, etta valtetaan metron palvelutason romahtaminen
koko metroverkolla hankkeen aikana. Intensiivisella, noin kolme kuu-
kautta kestavalla likennekatkolla on mahdollista rajata negatiiviset vai-
kutukset paaosin hiljaisempaan kesaaikaan. Liikennekatkon aikana to6i-
ta tehdaan myos aisin ja viikonloppuisin.

Metron kesan 2024 liikennointimalli tulee vahvistaa tammikuun aikana,
koska kalusto-, kuljettaja- seka kunnossapitoresurssien suunnitteluun
ja valmisteluun tulee varata riittavasti aikaa. Liikennekatko on tarkoituk-
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senmukaista toteuttaa kesalla 2024, silla seuraavina vuosina on vuo-
rossa muita keskustaan sijoittuvia joukkoliikennejarjestelmaan vaikutta-
via t0ita, joiden kanssa yhta aikaa toteutettuna Rautatientorin metroa-
seman liikennekatkon vaikutukset kasvaisivat merkittavasti heikentaen
samalla kantakaupungin saavutettavuutta.

Liitteena 2 on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyman (HSL) lausunto
hankkeen toteuttamistavasta.

My6s muiden kantametron tunneliasemien osalta on kaynnissa inves-
tointien ohjelmointia varten alustava selvitys paloturvallisuustoimenpi-
teista ja vaestonsuojajarjestelmien uusimisesta ml. vaikutukset matkus-
tajaliikenteeseen. Asemiin liittyvia tiloja on vuosien saatossa muutettu
ja siten niiden paloturvallisuusratkaisut seka kehittamistarpeet ovat osin
toisistaan poikkeavia. Rautatientorin metroaseman paloturvallisuus-
hankkeesta saadut kokemukset tullaan hyodyntamaan muiden ase-
mien perusparannusten yhteydessa.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategian mukaan liikennejarjestelman toimivuudes-
ta huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja kestavien liikennemuotojen
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Paatosehdotus on kaupunkistrate-
gian mukainen ja se tukee strategian tavoitteita kestavan kasvun tur-
vaamisesta. Lisaksi strategiassa mainitaan tavoite laajasta kaupunkita-
soisesta varautumisesta ja ettd kaupungin monimuotoiselle toimintaky-
vylle eri tilanteissa luodaan pohja.

Suhde muihin paatoksiin

Kaupunginhallitus hyvaksyi 27.6.2022 § 513 Rautatientorin metroase-
man paloturvallisuuden parantamisen hankesuunnitelman siten, etta
hankkeen arvonlisaveroton enimmaishinta sisaltaen suunnittelun, ra-
kennustyot seka hankkeen aikaiset lisa- ja muutostydt on 8 200 000
euroa kustannustasossa maaliskuu 2022.

Hankkeen lahtdkohdat ja tavoitteet

Helsingin Rautatientorin metroasema avattiin kayttoon vuonna 1982.
Metroasema sijaitsee Kaivokadun kannen alapuolella, yhdistyen Ase-
matunneliin. Lippuhallitasolta on laituritasolle yksi liukuporrasreitti laitu-
rin keskikohtaan.

Asematunnelin maanalaiset tilat on aikanaan rakennettu niin kuin ne
olisivat avointa ulkotilaa. Kaivokadun kannen alapuolisissa tiloissa on
aiempien vuosikymmenten aikana tehty lukuisia toiminnallisia muutok-
sia. Aiemmin teetetyssa paloturvallisuusselvityksessa tilojen savunpois-
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tossa seka uloskaytavien riittdvyydessa on todettu puutteita jo pitkaan.
Toteutettujen simulointien perusteella henkiléiden turvallinen poistumi-
nen alapuolisista tiloista palotilanteessa on vaarantunut.

Rautatientorin metroaseman kayttajamaaran ennakoidaan kasvavan
tulevaisuudessa suunniteltujen hankkeiden toteutuessa. Puutteellinen
paloturvallisuustilanne tulee saattaa kuntoon ennen muita parannus- ja
kehityshankkeita.

Liikenneliikelaitos on valmistellut paloturvallisuuden parantamisen han-
ketta yhteistydssa kaupunkiympariston toimialan ja muiden sidosryh-
mien kanssa. Hankkeen tavoitteena on saavuttaa turvallinen, valoisa,
energiatehokkaampi ja matkustajia paremmin palveleva metroasema.

Hankkeen toteuttaminen

Hyvaksytyn hankesuunnitelman mukaisesti hankkeessa tehdaan tun-
neli- ja laituritasoilla savunpoistoon liittyen puhallin-, savuovi-, ja sa-
vuotsamuutoksia ja lisayksia. Liukuporrasreitille laituritasolle tehdaan
uusi savusulkuna toimiva lasiseina automaattiovineen. Laituritason ala-
kattoa uusitaan osin, sisaltaen valaistuksen, akustoinnin ja muun tek-
niikan tarvittavan uudistamisen. Laituritason reunaan rakennetaan uusi
savuotsa, johon integroidaan valaistusta, teknisia reitteja, seka vai-
mennus- ja opastepintaa. Liukuportaan yla- ja alaosassa uusitaan ala-
katot. Sprinklerijarjestelmaa uusitaan ja laajennetaan kattamaan myos
laiturialue seka tarkeimpia teknisia tiloja.

Hanke rajautuu metroaseman laituri- ja tunnelialueelle, poistumis- ja
hyokkaysreittien alueelle, liukuportaisiin seka teknisiin tiloihin siina laa-
juudessa kuin sammutusjarjestelmia lisataan tai uusitaan.

Tyomaaijarjestelyjen lIahtdkohtana on, ettd metroasema on turvallinen ja
kulkureitit ovat opastettuja ja esteettomia. Kaivokadun kannen alapuoli-
set tilat Kompassi- ja parvitasolla ovat kaytdssa muutos- ja korjaustoi-
den ajan.

Koska parantamistoimenpiteiden toteuttaminen vaatii tyoskentelya
myo0s rata-alueella, ei metroliikenne voi liikenndida normaalisti tai vaih-
toehtoisesti ajaa aseman ohitse pysahtymatta. Hankkeen toteuttami-
seksi joudutaan katkaisemaan metroliikenne aseman kohdalla kesalla
2024 noin kolmen kuukauden ajaksi. Liikennekatkon pituuden maari-
tyksessa on oletettu, etta tyéta tehdaan myds oGisin ja viikonloppuisin.
Liikennekatkon aikana tullaan toteuttamaan myos muita kuin rata-
alueelle sijoittuvia matkustajaliikennetta haittaavia tyovaiheita.

Muutokset alkuperaiseen hankesuunnitelmaan
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Hankesuunnitelman hyvaksymisen jalkeen alkaneessa toteutussuunnit-
teluvaiheessa tarkennettiin tulevan tydmaan ja korjaustoimenpiteiden
suunnitelmia ja vaiheistamista.

Hankkeen laajuuteen on tehty seuraavat lisdykset:
Rakennustekniset tyot

— laiturialueella purku- ja muutostyot seka palo-osastointi liittyen enti-
sen valvomotilan muuttamiseen Virve-laitetilaksi

— metrotunnelialueelle uudet savunohjauksen nosto-ovet 4 kpl ja liu-
kuovet 2 kpl, ovien vaatimat louhintatyot seka vanhojen ovien purku

— kallioinjektoinnit ja kallion lujitus kalliopulteilla ja ruiskubetonilla

— savunohjausovien pielirakenteiden muutokset

— liukuportaan reunan ja kalliopinnan valinen levytys sprinklerijarjes-
telman toimivuuden parantamiseksi

— akustiikkapaneeleiden terasrunkojen suunnittelu ja toteutus

— palokestavien johtoteiden suunnittelu ratatunnelissa

— kompassitason henkilostotilojen kaytavan kipsilevyalakaton purku ja
uusiminen

— itaisen savunpoistokuilun palosuojakanavan tukirakenteet

— poikkeusliikenteen vaatimiin sahkotoihin liittyvat rakennustekniset
tyot (ratasahko ja turvalaitteet)

Talotekniset ja muut sahkotyot

— entiseen valvomotilaan uusia sahkatiloja 3 kpl seka naiden vaatimat
muutokset LVIAJ- ja kaasusammutusjarjestelmiin

— savunpoistokuilujen saasaleikkdjen kaapelointien ja ohjausten uu-
siminen

— savunpoistokuilun kaapelitierakenteet/kiinnitysrakenteet ja palo-
osastointivaatimukset

— ratasahkomuutokset ja poikkeusliikenteen jarjestelyt

— asetinlaitteen ja turvalaitteiden (opastimen siirto) muutokset seka
laite- ja kaapelointiratkaisut

Tyo6vaiheiden ja niiden keston selvittamisen pohjalta on todettu korjaus-
toimenpiteiden vaikuttavan matkustajaliikenteeseen. Edella mainituista
korjaustoimenpiteista tunnelien savuovien uusiminen ja laiturialueen
savuotsarakenteen tyot estavat metrojunien lapiajon asemalla toiden
aikana. Poikkeusliikenteen toimivuus ja turvallisuus edellyttaa rata-
alueella sellaisten ratasahko- ja turvalaitetdiden toteuttamista, jotka ei-
vat olleet mukana aiemmin hyvaksytyssa hankesuunnitelmassa.

Aiemmin hyvaksytysta hankesuunnitelmasta poiketen hankkeen ns.
toisessa vaiheessa toteutettavaksi esitetty laituritason poistumistiereitin
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jatko parvitasolta katutasoon, hyokkaystieporrasmuutokset ja Kompas-
sitason uudet savunpoistoluukut on rajattu nyt paatettavana olevan ko-
konaisuuden ulkopuolelle. Naihin liittyvat kustannukset on siten poistet-
tu paatettavana olevan hankesuunnitelman kustannusarviosta. Toi-
menpiteiden on todettu vaativan tarkempaa suunnittelua luotettavan
kustannusarvion varmistamiseksi. Suunnittelua jatketaan ja toimenpi-
teet toteutetaan alkuperaisessa hankesuunnitelmassa todetun mukai-
sesti joko osana metroaseman perusparannusta tai Kaivokadun kan-
nen peruskorjausta, jotka molemmat on ohjelmoitu vuoden 2024 talou-
sarviossa toteutettavaksi vuosille 2026—2028.

Liikennekatkon vaikutukset joukkoliikenteen kayttajille

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma (HSL) ja HKL:lle metron opera-
tiivista toimintaa tuottava Paakaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
ovat kevaasta 2023 alkaen osana toteutussuunnittelua tarkentaneet
hankkeen vaikutuksia matkustajaliikenteelle. Matkustajahaittojen mini-
moiminen on ohjannut toteutustavan valintaa.

Suunnittelussa on tarkasteltu mm. seuraavia vaihtoehtoja:

— VEA1: tydt suoritetaan metron liikkenndintiaikojen ulkopuolella

— VE2: metron lilkkenndinti yhta raidetta pitkin Rautatientorin aseman
kohdalla pysahtyen / pysahtymatta asemalla

— VES3: liikennekatko Rautatientorin aseman kohdalla

Selvitetyista vaihtoehdoista VE1 ei ole mahdollinen, silla rata-alueella
tehtavia toita ei pystyta toteuttamaan liikenndintiajan ulkopuolella (noin
4 h ybaikaan). Mm. tydvaiheisiin tarvittavaa kalustoa, telineita ja mate-
riaaleja on kaytanndssa mahdotonta siirtéda, rakentaa ja purkaa siten,
etta téiden suorittamiselle jaisi aikaa.

Metroradalla kaytettavissa olevien puolenvaihtopaikkojen vuoksi yhden
raiteen ajon lilkkenndintimalli (VE2) mahdollistaisi liikenndinnin vain 15
tai 20 minuutin vuorovalilla. HSL:n lausunnon mukaan nain pitka vuo-
rovali romahduttaisi metron palvelutason ja kapasiteetin myds muualla
metroverkolla niin Ita-Helsingissa kuin Espoossa. Talloin olisi odotetta-
vissa taysia junia, joihin kaikki matkustajat eivat mahtuisi seka suurista
junakohtaisista matkustajamaarista johtuvaa suurempaa asema-
aikojen hajontaa ja niista johtuvia hairidita.

HSL:n lausunnossa todetun mukaisesti yhta raidetta pitkin ajamalla ei
saataisi hyotyja, vaan heikennettaisiin muun metroliikenteen palveluta-
soa. Pitkan yksiraiteisen osuuden suuri hairioherkkyys heijastuisi koko
metroverkolle kasvattaen riskeja liikkenteen luotettavuuden heikkenemi-
selle. Lausunnon mukaan yhden raiteen ajo on odottamattomissa ja ly-
hytaikaisissa hairidtilanteissa kaytetty toimintamalli, jolla voidaan het-
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Korvaava liikkenne

kellisesti yllapitaa liikennepalvelua koko linjalla, mutta ei sovellu kaytet-
tavaksi pidemman ajan poikkeustilanteisiin.

Kolmantena vaihtoehtona (VE3) tarkasteltu likenndintimalli, jossa Rau-
tatientorin molemmin puolin sijaitsevia Kampin ja Helsingin yliopiston
asemia kaytetaan paateasemina, mahdollistaa viiden minuutin vuoro-
valin idan ja kuuden minuutin vuorovalin lannen osuudella. Lausunnos-
sa todetun mukaisesti tayskatkon avulla tyovaiheet saadaan pidettya
mahdollisimman lyhyina, mika mahdollistaa tdiden ajoittamisen paaosin
kesan hiljaiselle ajalle.

Liikenndintimallissa (VE3) lantisella osuudella kaikki junat liikenndivat
Kampin ja Kivenlahden valilld kuuden minuutin vuorovalin mahdollis-
taessa sujuvat kaantotoimet paateasemilla. Itaisella osuudella liikken-
ndidaan kahdella linjalla, joista toinen liikenndi Helsingin yliopiston ja
Vuosaaren valilla ja toinen Helsingin yliopiston ja Kontulan, Myllypuron
tai Itdkeskuksen valilla, riippuen Mellunmaen metrohaaralla kesalla to-
teutettavien peruskorjaushankkeiden vaiheistuksesta.

Edella mainitun perusteella HSL:n ja Kaupunkilikenne Oy:n tekemassa
suunnittelussa on vaihtoehto 3 todettu tarkoituksenmukaisimmaksi lii-
kenndintitavaksi Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden paran-
tamistoimenpiteita toteutettaessa. Hanketta ei voida toteuttaa taysin il-
man vaikutuksia joukkoliikenteen kayttajille. Liikennekatkon pituus edel-
lyttaa tdiden tekemista myds Gisin ja viikonloppuisin.

HSL vastaa joukkoliikenteen poikkeusjarjestelyiden suunnittelusta ja
viestinnasta. HSL:n lausunnossa todetun mukaisesti kesalla 2024 tul-
laan tarjoamaan raitioliikenteessa lisapalvelua Jatkasaaresta Kampin ja
rautatieaseman ohitse, ja tama lisapalvelu jo liikenndivien raitiolinjojen
2, 7 ja 9 lisaksi tuo lisakapasiteettia yhteysvalille, jolla metro ei liiken-
noi.

Helsingin yliopiston ja Kampin metroasemien ympariston maanpaalliset
likennejarjestelyt eivat mahdollista tehokasta tai laadukasta busseilla
toteutettavaa joukkoliikennepalvelua. Taman vuoksi metroliikennetta
korvaavaa bussiliikennetta ei ole suunniteltu jarjestettavaksi.

Aikataulu
Hanke toteutetaan maaliskuun 2024 ja maaliskuun 2025 valisena aika-
na. Aseman sulku ja poikkeusliikenne toteutetaan kesalla 2024.
Hankkeen viivastyttaminen kesasta 2024 ei ole HSL:n lausunnon mu-
kaan vaihtoehto, silld metroliikenteen katko tulee sijoittaa hiljaisimpaan
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kesaaikaan, ja tulevina vuosina on vuorossa muita keskustaan sijoittu-
via joukkoliikennejarjestelmaan vaikuttavia t6ita, joiden kanssa yhta ai-
kaa toteutettuna Rautatientorin metroaseman liikkennekatkon vaikutuk-
set kasvaisivat merkittavasti samalla heikentden Helsingin kantakau-
pungin saavutettavuutta.

Hankkeen toteuttamisen vaatimien hankintojen, valmistelevien toiden ja
kesan 2024 liikennoinnin suunnittelun vaatima aika huomioiden paatos
enimmaishinnan korottamisesta tulisi tehda tammikuun 2024 aikana.
Suunnitelmien tarkentaminen ja paivitetty kustannusarvio valmistuivat
marraskuussa 2023, minka vuoksi hankesuunnitelman enimmaishinnan
korotusesitysta ei ole ollut mahdollista tuoda aiemmin toimielinten kasit-
telyyn.

Liikennekatkon onnistumisen nakokulmasta merkittavin riski liittyy ura-
koitsijan valintaan, joka tulisi kyeta tekemaan helmikuun 2024 alussa,
jotta liikkennekatkoon vaikuttavien tydvaiheiden suunnittelulle ja valmis-
televille toille jaa riittavasti aikaa.

Suunniteltu liikennekatko on ajoitettu siten, etta se osuu matkustaja-
maarien nakdkulmasta vuoden hiljaisimmalle ajalle. Liikennekatkon on
tarkoitus alkaa heti kun ruuhka-aikojen huippukuormat laskevat kesa-
lomien seurauksena ja katko paattyy ennen kuin matkustajamaarat
taas nousevat syksylla. Mikali likennekatko pitenisi edes muutamalla
viikolla, sen ajoitus hiljaisimmalle kesaajalle ei olisi enaa mahdollista.

Katutasoon kohdistuvat metroaseman paloturvallisuuden parantami-
seen liittyvat rakennusty6t suunnitellaan ja hyvaksytetaan erikseen
myohemmin metroaseman perusparannukseen ja Kaivokadun kannen
perusparannukseen liittyvien hankkeiden yhteydessa.

Uusi kustannusarvio ja kustannusten ylitys

Nyt tehtavan paatoksen myota hankkeen arvonlisaverottomat koko-
naiskustannukset paivitetyn hankesuunnitelman mukaisesti ovat enin-
tdan 14 100 000 euroa kustannustasossa syyskuu 2023.

Kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannustietokirjan mu-
kaisella rakennusosa-arviomenetelmalla TAKU 2023-ohjelmalla Hel-
singin hintatasoon (9/2023). Kaytetty Haahtela-indeksi on 119,1 ja vii-
meisin julkaistu rakennuskustannusindeksi 9/2023 = 111,0 (2021=100).

Alkuperaisen hankesuunnitelman kustannusarvio enintadan 8 200 000
euroa laadittiin rakennusosa-arviona maaliskuun 2022 hintatasoon.
Paivitetyn hankesuunnitelman kustannusarvio on laskettu helmikuun
2023 panoshinnoin ja paivitetty paatdoshetken yleiseen hintatasoon.
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Hankkeen kustannusarvioon on sisallytetty n. 24 % riskivaraus. Hank-
keeseen sisaltyy tavanomaista enemman epavarmuustekijoita erityi-
sesti metroliikenteen liikkennekatkon vaatimien yhteensovitustarpeiden
takia.

Merkittavin kustannusarvion kasvuun vaikuttanut tekija on ollut toimen-
piteiden laajuuden ja erillishankintojen tarkentuminen toteutussuunnit-
telun aikana. Erillishankinnoissa varaudutaan useiden metroasemaan
liittyvien jarjestelmien muutostdihin, korjaamiseen tai uusimiseen. Naita
ovat esimerkiksi kulunvalvonta- ja evakuointijarjestelmat.

Hankesuunnitelman enimmaishinnan korotus 5 900 000 euroa jakautuu
seuraavasti:

Projektipaallikdn ja rakennuttajan kustannukset 821000 e
Rakennustekniset tyot 1679000 e
Talotekniset tyot 842 000 e
Erillishankinnat 1226 000 e
Hankevaraukset 2138000 e
Ns. toisen vaiheen toimenpiteet -813 000 e

HKL:n tulosbudjettiin vuodelle 2023 hankkeen kustannuksiksi on arvioi-
tu 3 870 000 euroa, mika sisaltaa suunnittelun, rakennuttamisen ja pro-
jektinjohdon kustannuksia. Hankkeen toteutus siirtyy vuodelta 2023
vuosille 2024-2025. Vuonna 2024 hankkeen kustannukset ovat arviolta
8 650 000 euroa ja vuonna 2025 4 470 000 euroa. Vuosille 2024-2025
sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon tulosbudjetin ja talousarvion
valmistelussa kyseisille vuosille.

Hankkeen kayttotalousvaikutukset

Hanke aiheuttaa 25 vuoden poistoajalla tasapoistoina n. 560 000 euron
vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin. Hankkeen on arvioitu saasta-
van vuodessa 25 000 euroa kunnossapito- ja energiakustannuksissa.

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista
(280.000 euroalvuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (25 vuo-
den aikana yhteensa 4 580 000 euroa, laskentakorko 5 %) voidaan
laskuttaa HSL:Ita. HKL palauttaa HSL:Ita laskuttamansa 50 % lasken-
nallisen korkomenon kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 280 000 euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset 7 330 000 euron korkokulut laina-
aikana (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta) jaavat kaupungin infra-
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tukena maksettavaksi. Hankkeen vaikutus HKL:lle maksettavaan kau-
pungin tukeen on keskimaarin 390 000 euroa vuodessa.

Lisaksi osa HSL:Ita laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain kayton mukaisesti kaupungin
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa
kohdistuu kuntaosuuteen. Rautatientorin metroaseman paloturvallisuu-
den parantamisen hankkeen HKL:n osuuden kokonaisvaikutuksen Hel-
singin kaupungin kayttotalouteen arvioidaan olevan keskimaarin 570
000 euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin
tuki yhteensa).

Kaupunginhallituksen kannanotto

Kaupunginhallitus katsoi, etta hanke olisi tullut valmistella ja tuoda paa-
toksentekoon etupainotteisemmin ja valmistelussa olisi tullut painottaa
nykyistéa vahvemmin matkustajaliikenteelle aiheutuvan haitan minimoi-
mista.

Jos valtuusto hyvaksyy paatoksen, kaupunginhallitus tulee taytantoon-
panovaiheessa kehottamaan kaupunkiorganisaatiota seka Helsingin
kaupungin liikennelaitosta ja Kaupunkilikenne Oy:ta edistamaan han-
ketta siten, etta se luo urakoitsijoille ja muille hankkeeseen kytkeytyville
toimijoille kaytettavissa olevin keinoin mahdollisimman merkittavan
kannustimen lyhentaa metroliikenteen pysaytysaikaa esitetysta.

Toimivalta
Hallintosdannon 7 luvun 1 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan kaupun-
ginvaltuusto paattaa hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittaa
10 miljoonaa euroa.
Esittelija
Kaupunginhallitus
Lisatiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550
timo.linden(a)hel fi
Liitteet
1 Salassa pidettava (JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k)
2 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyman lausunto
3 Rautatieontorin paloturvallisuuden parantamisen hankesuunnitelma
(9.11.2023 salassa pidettavat kohdat poistettu)
Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
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Tiedoksi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liikenneliikelaitos

Paatoshistoria

Kaupunginhallitus 08.01.2024 § 4
HEL 2023-010516 T 10 06 00

Paatos
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyvaksyy Rautatientorin metroaseman paloturvalli-
suuden parantamisen hankesuunnitelman enimmaishinnan korottami-
sen siten, ettd hankkeen korotettu arvonlisaveroton enimmaishinta si-
saltden hankkeen suunnittelun, rakennustyot seka hankkeen aikaiset
lisa- ja muutosty6t ja erillishankinnat on 14 100 000 euroa kustannus-
tasossa syyskuu 2023.

Kasittely
08.01.2024 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavina olivat Kaupunkilikenne Oy:n projektipaallikkd
Susanna Saloranta ja HKL:n toimitusjohtaja Saara Kanto. Asiantuntijat
poistuivat kuulemisensa jalkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisataan uudeksi kappaleeksi 52:

Kaupunginhallituksen kannanotto

Kaupunginhallitus katsoi, etta hanke olisi tullut valmistella ja tuoda paa-
toksentekoon etupainotteisemmin ja valmistelussa olisi tullut painottaa
nykyistéd vahvemmin matkustajaliikenteelle aiheutuvan haitan minimoi-
mista.

Jos valtuusto hyvaksyy paatoksen, kaupunginhallitus tulee taytantoon-
panovaiheessa kehottamaan kaupunkiorganisaatiota seka Helsingin
kaupungin liikennelaitosta ja Kaupunkilikenne Oy:ta edistamaan han-
ketta siten, etta se luo urakoitsijoille ja muille hankkeeseen kytkeytyville
toimijoille kaytettavissa olevin keinoin mahdollisimman merkittdvan
kannustimen lyhentda metroliikenteen pysaytysaikaa esitetysta.

Kannattaja: Elisa Gebhard
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Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus paatti yksimielisesti hyvaksya Daniel Sazonovin vas-
taehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

04.12.2023 Palautettiin
27.11.2023 Poydalle

kansliapaallikkd
Jukka-Pekka Ujula

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550
timo.linden(a)hel fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 19.12.2023 § 73

HEL 2023-010516 T 10 06 00

Esitys

Esittelija

Lisatiedot

Johtokunta esitti kaupunginhallitukselle Rautatientorin metroaseman
paloturvallisuuden parantamisen hankesuunnitelman enimmaishinnan
korottamista esityksen mukaan niin, etta hankkeen korotettu arvonlisa-
veroton enimmaishinta sisaltaen hankkeen suunnittelun, rakennustyot
ja hankkeen aikaiset lisd- ja muutostyo6t ja erillishankinnat on
14.100.000 euroa kustannustasossa syyskuu 2023.

14.11.2023 Ehdotuksen mukaan

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi
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