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§ 10
Höjning av maximipriset för ombyggnad av skolhuset för Grundsko-
lan Norsens Cygnaeus-enhet

HEL 2020-006442 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände att maximipriset för ombyggnad av skolhu-
set för Grundskolan Norsens Cygnaeus-enhet höjs med 2 054 000 euro 
så att totalkostnaderna för projektet uppgår till högst 17 860 000 euro 
exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för september 2023.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige begär att staden utreder möjlig-
heterna att uppnå goda kostnads- och hälsoeffek-
ter genom att utnyttja effektiverad självdragsventi-
lation vid kommande renoveringar av offentliga 
byggnader. (Petrus Pennanen)

Behandling

Ledamoten Petrus Pennanen understödd av ledamoten Mirita Saxberg 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige begär att staden utreder möjlig-
heterna att uppnå goda kostnads- och hälsoeffek-
ter genom att utnyttja effektiverad självdragsventi-
lation vid kommande renoveringar av offentliga 
byggnader.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt. 

2 omröstningen

Ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm JA, mot-
sätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 45
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Eva 
Biaudet, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Oona Hagman, 
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Atte Harjanne, Mari Holopainen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Mikael 
Jungner, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Korpinen, Heimo Laakso-
nen, Minna Lindgren, Pekka Löfman, Petra Malin, Otto Meri, Sami Mut-
tilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna 
Nuorteva, Maria Ohisalo, Tom Packalén, Terhi Peltokorpi, Petrus Pen-
nanen, Katri Penttinen, Tuomas Rantanen, Pekka Sauri, Mirita Sax-
berg, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suoma-
lainen, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Thomas Wallgren, Reetta Van-
hanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa

Blanka: 40
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogo-
moloff, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, 
Juha Hakola, Joel Harkimo, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, 
Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, 
Elina Kauppila, Marko Kettunen, Laura Kolbe, Pia Kopra, Sini Korpi-
nen, Minja Koskela, Ajak Majok, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, 
Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Suldaan Said Ahmed, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Da-
niel Sazonov, Juhani Strandén, Erkki Tuomioja, Juhana Vartiainen, 
Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Petrus Pennanens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stadssekreterare, telefon: 09 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi
Ville Vastamäki, investeringschef, telefon: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund

Stadsfullmäktige godkände 21.10.2020 (§ 271) projektplanen för om-
byggnad av skolhuset för Grundskolan Norsens Cygnaeus-enhet, date-
rad 1.6.2020, enligt vilken projektet omfattar ca 4 329 m² bruttoyta och 
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byggkostnaderna för projektet uppgår till högst 14 955 000 euro exklu-
sive mervärdesskatt i kostnadsnivån för april 2020.

Projektplanen gäller en omfattande funktionell och teknisk ombyggnad 
av skolhuset. I projektet moderniseras lokalerna enligt undervisnings-
kraven, förnyas de hustekniska installationerna, förbättras energieko-
nomin, repareras de skadade fasaderna och yttertaket och fönstren 
byts ut. I samband med projektet repareras fuktskadade konstruktioner 
och ett nytt dräneringssystem byggs.

Avsikten var att byggandet skulle börja i augusti 2022 och lokalerna stå 
klara i maj 2024. Projektstarten har dock blivit fördröjd med anledning 
av en process för ändringssökande som gäller stadsfullmäktiges pro-
jektbeslut och Cygnaeusstiftelsen har lämnat ett förslag om byggnads-
skydd till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Efter att besvären 
och förslaget om byggnadsskydd blivit förkastade har det varit möjligt 
att främja projektet genom att anhålla om anbud.

Fem entreprenörer lämnade in godtagbara anbud om helhetsentrepre-
naden i oktober 2023. Kostnaderna för de två förmånligaste anbuden 
var nästan lika höga. Det anbud som kom på tredje plats var däremot 
avsevärt dyrare.

Kostnadsändringar och orsakerna till dessa

Efter godkännandet av projektplanen och de därefter följande faserna 
har stadsmiljösektorns lokalservice konstaterat att det är nödvändigt att 
höja maximipriset för projektet på följande grunder:

 I anbudstävlingen lämnade Lujatalo Oy in ett anbud på totalpris som 
stämmer överens med anbudsbegäran, är det förmånligaste anbu-
det och kan godtas med beaktande av höjningen av byggnadskost-
naderna.

 Byggnadskostnadsindexet har stigit med cirka 18 % under tidspe-
rioden 1.4.2020–25.10.2023. Indexet har alltså stigit med cirka 11 % 
mer än anbudsprisindexet.

 Högre reparationsgrad efter närmare undersökningar och konstruk-
tionsöppningar, ventilationens ändringsplanering och restaurering-
suppdrag har höjt planeringskostnaderna.

 Projektet har blivit uppskjutet, vilket har höjt byggherre- och plane-
ringskostnaderna.

 Fördröjningarna har lett till merkostnader jämfört med en situation 
där planeringsfasen slutförs utan avbrott.

 Priserna på byggmaterial och energi har stigit på ett exceptionellt 
sätt åren 2021 och 2022.
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 Kostnadskalkylen för byggplaneringsfasen har gjorts 12.8.2022 när 
man inte hade kännedom om att höjningen av maximipriset ska ba-
sera sig på kostnadskalkylen i fråga.

 En risk i projektet var också att höjningsbehovet blir större efter an-
budstävlingen.

Projektkostnader

Efter höjningen av maximipriset uppgår projektets totalkostnader till 
högst 17 860 000 euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för 
september 2023.

Kostnaderna uppgår till 4 257 euro/m² bruttoyta exklusive mervär-
desskatt. Prisnivån är något högre än priset per kvadratmeter för mot-
svarande, redan genomförda ombyggnader av skolhus på grund av 
bl.a. skyddsbestämmelserna och byggnadens ringa yta.

Lokalkostnader för fostrans- och utbildningssektorn

Totalhyran för lokalerna beräknas bli 35,85 euro/m² lägenhetsyta i må-
naden, varav kapitalhyrans andel (investeringsvederlaget, avkastnings-
kravet och arrendet medräknade) är 31,12 euro/m² lägenhetsyta i må-
naden och de allmänna kostnadernas andel är 0,67 euro/m² lägenhet-
syta i månaden. Totalhyran blir därmed sammanlagt cirka 91 122 euro i 
månaden och cirka 1 093 462 euro om året. Kapitalhyran preciseras 
enligt de verkliga kostnaderna och underhållshyran så att den motsva-
rar den aktuella underhållshyran när byggnaden är färdig.

Finansiering

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2024–2033, som ingår 
som bilaga i 2024 års budget, har det reserverats sammanlagt 
14,96 miljoner euro för projektet, utgående från att projektets omfatt-
ning är 4 195 m² bruttoyta och att det genomförs åren 2023–2025. Fi-
nansieringsbehovet för projektet beaktas när ett nytt byggnadsprogram 
utarbetas.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har i sitt utlåtande 12.12.2023 
(§ 290) tillstyrkt höjningen av maximipriset i projektplanen för ombygg-
nad av skolhuset för Grundskolan Norsens Cygnaeus-enhet. Utlåtandet 
finns i sin helhet i ärendets beslutshistoria.

Befogenheter
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I enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i förvaltningsstadgan beslutar 
stadsfullmäktige om projektplaner som gäller stadens projekt vars 
kostnadskalkyl överstiger 10 miljoner euro.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, stadssekreterare, telefon: 09 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi
Ville Vastamäki, investeringschef, telefon: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.12.2023 § 771

HEL 2020-006442 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Grundskolan Norsenin Cygnaeus-
yksikön koulurakennuksen perusparannuksen enimmäishinnan korot-
tamisen 2 054 000 eurolla siten, että hankkeen kokonaiskustannukset 
ovat arvonlisäverottomana enintään 17 860 000 euroa syyskuun 2023 
kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot
Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi
Ville Vastamäki, investointipäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.12.2023 § 290

HEL 2020-006442 T 10 06 00
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Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristön toimialalle 
puoltavan lausunnon Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhetenin pe-
rusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta 2 
054 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen kokonais-
kustannukset ovat arvonlisäverottomana enimmillään yhteensä 17 860 
000 euroa syyskuun 2023 kustannustasossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, että kaupunkiympäristön 
toimialan tulee huomioida nyt esitettävä enimmäishinnan korotus ja sii-
tä aiheutuva vuosittainen lisävuokra (n. 78 677 euroa) kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan vuokra-arvioon siten, että vuokrankorotus voi-
daan huomioida toimialan budjetissa. Lautakunta muistuttaa lisäksi, et-
tä tilahankkeen vuokravaikutukset (n. 1 556 619 euroa) tulee huomioi-
da toimialan talousarviossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kehottaa kiinnittämään huomiota 
hankkeiden kustannusarvioiden tarkkuuteen, jotta voidaan välttyä myö-
hemmiltä enimmäishinnan korotuksilta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 16.11.2023 
§ 109

HEL 2020-006442 T 10 06 00

Katuosoite: Ratakatu 8, 00120 Helsinki, Rakennustunnus: 1091, Hankenumero: 2821P20037

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhetenin 
perusparannushankkeen enimmäishinnan korottamista 2 054 000 eu-
rolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen kokonaiskustannukset 
ovat enintään yhteensä arvonlisäverottomana 17 860 000 euroa 
syyskuun 2023 kustannustasossa.

Käsittely

16.11.2023 Ehdotuksen mukaan
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Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Jari Rosanti. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

25.06.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Jari Rosanti, projektinjohtaja, puhelin: 310 38857

jari.rosanti(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 21.10.2020 § 271

HEL 2020-006442 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för ombyggnad av Grundsko-
lan Norsen, Cygnaeus-enheten, daterad 1.6.2020, enligt vilken projek-
tet omfattar cirka 4 329 m² bruttoyta och byggkostnaderna för projektet 
uppgår till högst 14 955 000 euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån 
för april 2020.

Behandling

21.10.2020 Enligt förslaget efter omröstning

Ledamoten Thomas Wallgren understödd av ledamoten Laura Kolbe 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att 
det utreds hur det genom att justera ventilationslösningarna i 
framtida motsvarande projekt går att spara kostnader i pro-
jektplanen och samtidigt höja kvaliteten på projektet från hälso-
synpunkt och med tanke på de historiska värdena.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

2 omröstningen

Ledamoten Thomas Wallgrens förslag till hemställningskläm JA, mot-
sätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget 
att det utreds hur det genom att justera ventilationslösningarna i framti-
da motsvarande projekt går att spara kostnader i projektplanen och 
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samtidigt höja kvaliteten på projektet från hälsosynpunkt och med tan-
ke på de historiska värdena.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 35
Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Tuula 
Haatainen, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdi-
rahim Husu Hussein, Jukka Järvinen, Emma Kari, Mai Kivelä, Dan Ko-
ivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, 
Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Laura Nordström, 
Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Suldaan Said Ah-
med, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Paavo Väyrynen

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 49
Maija Anttila, Ted Apter, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bo-
gomoloff, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, 
Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Veronika 
Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, 
Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sei-
ja Muurinen, Dani Niskanen, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Paju-
nen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, 
Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Lilja Tamminen, 
Sampo Terho, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta 
Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, An-
na Vuorjoki, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Thomas Wallgrens förslag 
till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi


