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Hojning av maximipriset for projektplanen for forbattring av brand-
sakerheten pa Jarnvagstorgets metrostation

HEL 2023-010516 T 10 06 00

Beslut

Behandling

Stadsfullmaktige godkande hdjning av maximipriset i projektplanen for
forbattring av brandsakerheten pa Jarnvagstorgets metrostation sa att
projektets hdjda maximipris inklusive planering, byggarbeten, tillaggs-
och andringsarbeten som genomférs under projektet och separata
upphandlingar ar 14 100 000 euro exklusive mervardeskatt i kostnads-
nivan for september 2023.

Ledamoten Mirita Saxberg understodd av ledamoten Mika Rantanen
foreslog féljande hemstallningsklam:

Stadsfullmaktige forutsatter att staden utreder moj-
ligheten att ordna ersattande busstrafik mellan
metrostationerna Helsingfors universitet och Kam-
pen med hjalp av underjordiska trafikarrangemang
och att tillata att taxibilar kér genom den underjor-
diska servicetunneln under avbrottet i metrotrafi-
ken.

Stadsfullmaktige godkande forst stadsstyrelsens forslag enhalligt.

1 omrdstningen

Ledamoten Mirita Saxbergs forslag till hemstallningsklam JA, motsatter
sig NEJ

JA-férslag: Ledamoten Mirita Saxbergs forslag till hemstallningsklam
NEJ-forslag: Motsatter sig

Ja-roster: 29

Mukhtar Abib, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Juha
Hakola, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, Erkki Karinoja,
Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Otto
Meri, Dani Niskanen, Tom Packalén, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen,
Mikko Paunio, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Laura Rissanen,
Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Juhani Strandén, Nina
Suomalainen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen
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Foredragande

Upplysningar

Bilagor

Sokande av andring

Beslutsforslag

Nej-roster: 27

Mahad Ahmed, Pentti Arajarvi, Paavo Arhinmaki, Elisa Gebhard, Tuula
Haatainen, Mia Haglund, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Ve-
ronika Honkasalo, Elina Kauppila, Otso Kivekas, Minja Koskela, Minna
Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Tuomas Nevan-
linna, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed,
Minna Salminen, Pekka Sauri, Osmo Soininvaara, Erkki Tuomioja,
Thomas Wallgren, Sinikka Vepsa

Blanka: 28

Hilkka Ahde, Outi Alanko-Kahiluoto, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biau-
det, Fatim Diarra, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Atte Harjanne, Mari
Holopainen, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Emma Kari,
Laura Kolbe, Sini Korpinen, Bjorn Mansson, Johanna Nuorteva, Maria
Ohisalo, Terhi Peltokorpi, Risto Rautava, Sari Sarkomaa, Anni Sinne-
maki, Seida Sohrabi, llkka Taipale, Byoma Tamrakar, Reetta Vanha-
nen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Franvarande: 1
Anniina Iskanius

Stadsfullmaktige godkande inte ledamoten Mirita Saxbergs forslag till
hemstallningsklam.

Stadsstyrelsen

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 09 310 36550
timo.linden(a)hel fi

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 7 p)

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyman lausunto

Rautatieontorin paloturvallisuuden parantamisen hankesuunnitelma
(9.11.2023 salassa pidettavat kohdat poistettu)

WN —

Kommunalbesvar, fullmaktige

Beslutet stammer dverens med forslaget.

Foredragandens motiveringar
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Brandsakerheten pa Jarnvagstorgets metrostation behdver forbattras
for att garantera anvandarnas sakerhet och félja myndigheternas krav
pa brandsakerhet.

Enligt den detaljplan som galler fér omradet kan bygglov endast bevil-
jas om det finns utredningar om raddnings- och utrymningsvagar for de
underjordiska lokalerna samt om andringarnas effekter pa metrons ut-
gangar och rokventilation och Raddningsverket har godkant dessa ut-
redningar. De underjordiska lokalerna ska planlaggas som en helhet
med hansyn till sdkerheten i lokalerna utanfér planomradet. Under jord,
i intilliggande fastigheter och i gatuplanet kring Brunnsgatan planeras
flera projekt som blir méjliga i och med att brandsakerheten under jord
forbattras.

Metrons plattformsomrade férses med system for eldistribution, belys-
ning, telekommunikation och sakerhet som motsvarar dagens krav, be-
stammelser och standarder.

Orsakerna till att maximipriset behdver hojas ar att atgardernas omfatt-
ning och de separata upphandlingarna har preciserats under genomfo-
randeplaneringen, det har visat sig vara andamalsenligt att utvidga pro-
jektet, det ska goras andringar i semaforerna och sakerhetsanordning-
arna pa sparomradet och projektet ar mer kravande an vad som forut-
sags samt att byggherrekostnaderna och den allmanna kostnadsnivan
har stigit.

Eftersom forbattringen av brandsakerheten pa Jarnvagstorget aven
kraver arbete i sparomradet kan metron inte kéra normalt. Projektet
forutsatter ett avbrott i metrotrafiken vid Jarnvagstorget sommaren
2024. Metrostationen stangs helt och hallet fér passagerartrafik och
metrotagen passerar inte stationen med undantag av korta, i férvag
planerade forflyttningar av underhallsutrustning och metrotag nattetid
langs det ena sparet med syfte att sakra underhallet.

Under trafikavbrottet avgar en metro vasterut fran Kampen var sjatte
minut och Osterut fran Helsingfors universitets station var femte minut.
Avbrottet far patagliga konsekvenser for kollektivtrafikens anvandare,
men pa det har sattet forblir turtdtheten pa banavsnitten som trafikeras
sa pass hdg att hela metronatets serviceniva inte sjunker dramatiskt
under projektet. Ett intensivt avbrott pa cirka tre manader innebar att de
negativa konsekvenserna huvudsakligen kan begransas till sommartid,
da trafiken ar mindre livlig. Under trafikavbrottet pagar arbetet aven un-
der natter och veckoslut.

Den form som metrotrafiken ska ha sommaren 2024 ska faststallas i
januari, eftersom det behdvs tillrackligt med tid for planering och be-
redning av materiel-, forar- och underhallsresurser. Sommaren 2024 ar
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en andamalsenlig tidpunkt for trafikavbrottet. Flera andra arbeten som
paverkar kollektivtrafiken i centrum ar inplanerade under de féljande
aren. Om avbrottet i metrotrafiken pa Jarnvagstorgets station genom-
fors samtidigt med dem skulle avbrottets verkningar férvarras avsevart
och stadskarnans tillganglighet lida.

Samkommunen Helsingforsregionens trafiks (HRT) utlatande om pro-
jektets genomférandemodell utgor bilaga 2.

Som stdd for schemalaggningen av investeringar pagar dessutom en
preliminar utredning om brandsakerhetsatgarder och nya skyddsrum-
sarrangemang vid stammetrons dvriga underjordiska stationer. | utred-
ningen ingar aven effekterna pa passagerartrafiken. Under arens lopp
har man gjort andringar i lokaler i anslutning till stationerna, vilket har
lett till delvis olika brandsakerhetsarrangemang och utvecklingsbehov
pa olika stationer. Erfarenheterna av brandsakerhetsprojektet vid Jarn-
vagstorgets metrostation kommer att utnyttjas nar andra stationer
byggs om.

Projektets strategiska koppling

Enligt Helsingfors stadsstrategi ska trafiksystemets funktionalitet tryg-
gas med trafikinvesteringar och de hallbara fardmedlens andel av trafi-
ken Oka. Beslutsforslaget stammer dverens med stadsstrategin och
stdder dess mal om tryggande av hallbar tillvaxt. Strategin namner
dessutom ett mal om en omfattande beredskap pa stadsniva och en
grund for en mangsidig funktionsférmaga i olika situationer.

Forhallande till andra beslut

Stadsstyrelsen godkande 27.6.2022 (§ 513) en projektplan for forbatt-
ring av brandsakerheten pa Jarnvagstorgets metrostation sa att projek-
tets maximipris inklusive planering, byggarbeten och tillaggs- och and-
ringsarbeten som genomférs under projektet ar 8 200 000 euro exklu-
sive mervardeskatt i kostnadsnivan for mars 2022.

Utgangspunkter och mal for projektet

Jarnvagstorgets metrostation i Helsingfors invigdes 1982. Stationen
ligger under Brunnsgatans dack och ar forbunden med Stationstunneln.
En passage med rulltrappor leder fran biljetthallsplanet ner till mitten av
plattformen.

Stationstunnelns underjordiska rum byggdes ursprungligen som om de
utgjorde ett 6ppet uterum. Manga funktionella andringar har gjorts i lo-

kalerna under Brunnsgatans dack under tidigare artionden. | en tidigare
brandsakerhetsutredning har det konstaterats att det finns brister i loka-
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lernas rokventilation och utgangarna ar otillrackliga sedan en lang tid
tillbaka. Simuleringar har visat att det inte ar sakert att man kan ta sig
ut ur lokalerna under gatudacket pa ett sakert sett vid en eldsvada.

Antalet anvandare av Jarnvagstorgets metrostation beraknas dka
framoOver nar de projekt som planeras genomfors. Bristerna i brandsa-
kerheten bor atgardas innan andra forbattrings- och utvecklingsprojekt
inleds.

Trafikaffarsverket har berett ett projekt for forbattring av brandsakerhe-

ten i samarbete med stadsmiljosektorn och andra intressenter. Projek-

tets syfte ar en saker och ljus metrostation som ar energieffektivare och
betjanar passagerarna battre an for narvarande.

Genomférande av projektet

| enlighet med den godkanda projektplanen ska flaktar, rokdérrar och
konstruktioner som hindrar rokspridning forbattras eller laggas till pa
tunnel- och plattformsniva. Rulltrappan till plattformen ska férses med
en glasvagg med automatdorrar. Glasvaggen kommer att utgéra en
roksluss. Undertaket pa plattformsniva kommer delvis att fornyas.
Bland annat gors nodvandiga andringar i belysning, akustik och 6vrig
teknik. En ny konstruktion som hindrar rokspridning ska byggas langst
ut pa plattformsnivan. | den ska belysning, teknikgangar och ytor for
dampning och skyltning integreras. Undertaket i rulltrappans ovre och
nedre del férnyas. Sprinklersystemet fornyas och utvidgas sa att det
ocksa omfattar plattformen och de viktigaste tekniska lokalerna.

Projektet omfattar metrostationens plattform och tunnlar, utrymnings-
och slackningsvagar, rulltrappan och tekniska lokaler i den man man
lagger till eller fornyar slackningssystem.

Byggplatsarrangemangen ska genomféras sa att metrostationen ar sa-
ker och rutterna ar tillgéngliga och forsedda med skyltning. Lokalerna
under Brunnsgatans dack pa Kompasstorget och det omgivande rum-
met pa vaningen ovanfor ar 6ppna for anvandning under andrings- och
reparationsarbetena.

Eftersom férbattringarna kraver att man arbetar aven pa sparomradet
kan metron varken koéra som vanligt eller aka forbi stationen utan att
stanna. Projektet forutsatter ett cirka tre manader langt avbrott i metro-
trafiken vid Jarnvagstorget sommaren 2024. Avbrottets langd har sla-
gits fast utgaende fran att arbetet &ven pagar under natter och vecko-
slut. Under avbrottet genomfdrs arbetsmoment som skulle stéra pas-
sagerartrafiken aven utanfér sparomradet.

Andringar i den ursprungliga projektplanen
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Nar projektplanen val var godkand inleddes genomforandeplaneringen,
som innebar att planerna och faserna for det kommande arbetet och
reparationerna preciserades.

Foljande arbeten har lagts till projektet:

Byggnadstekniska arbeten

— rivningar, andringsarbeten och brandsektionering pa plattform-
somradet i anknytning till att ett tidigare kontrollrum gérs om till IT-
utrymme fér myndighetsradionatet VIRVE

— fyra nya takskjutportar och tva skjutdérrar for ledning av rok, sc-
haktning for dorrarna och rivning av gamla doérrar

— injektioner i berget och forstarkning av berget med bergbultar och
sprutbetong

— andringar i rokledningsdorrarnas postkonstruktioner

— plattbelaggning av omradet mellan rulltrappans kant och klippytan
for att forbattra sprinklersystemets effekt

— planering och installation av akustikpanelernas stalstommar

— planering av brandsakra kabelférlaggningssystem i metrotunneln

— rivning och fornyelse av undertaket av gipsskivor i korridoren till
Kompasstorgets personalrum

— stodkonstruktioner i det 0stra rokschaktets brandskyddskanal

— byggnadstekniska arbeten i anknytning till de elarbeten som undan-
tagstrafiken kraver (sparelektricitet och sakerhetsanordningar)

Hustekniska och andra elarbeten

— tre nya driftrum i det tidigare kontrollrummet och de andringar som
dessa kraver i VVSAK-system och system for gasslackning

— fdérnyande av kablar och styrningssystem i rokschaktens ventila-
tionsgaller

— rodkschaktets kabelbackkonstruktioner/fastkonstruktioner och krav
pa brandsektionering

— andringar i sparelektriciteten och arrangemang fér undantagstrafi-
ken

— andringar i stallverket och sakerhetsanordningarna (semaforen flyt-
tas), utrustnings- och kabellésningar

Utifran en utredning av arbetsmomenten och deras langd har repara-
tionerna konstaterats paverka passagerartrafiken. Bland de atgarder
som raknas upp ovan kan metron inte passera stationen under installa-
tionen av nya rokdorrar och arbetet med konstruktionen som hindrar
rokspridning pa plattformsnivan. En saker och fungerande undantags-
trafik forutsatter ett antal arbeten pa sparomradet som ror sparelektrici-
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tet och sakerhetsanordningar och som inte ingick i den tidigare god-
kanda projektplanen.

Till skillnad fran den tidigare godkanda projektplanen har férlangningen
av plattformens utrymningsvag fran vaningen ovanfér Kompasstorget
till gatuniva, andringarna i slackningsvagens trappa och Kompasstor-
gets nya rokluckor, som alla hade foreslagits for projektets s.k. andra
fas, lamnats utanfér den helhet som det nu fattas beslut om. Darmed
har kostnaderna for dessa arbeten lamnats utanfor den kostnadskalkyl
som det nu fattas beslut om. Atgarderna har konstaterats krava mer in-
gaende planering for att kostnadskalkylen sakert ska vara palitlig. Pla-
neringen fortsatter och atgarderna kommer att genomféras i enlighet
med vad som anges i den ursprungliga detaljplanen antingen som en
del av ombyggnaden av metrostationen eller renoveringen av Brunns-
gatans dack. Bada ar schemalagda till aren 2026-2028 i 2024 ars bud-
get.

Trafikavbrottets konsekvenser for resenéarer i kollektivtrafiken

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab, som producerar operativ metro-
verksamhet for HST, och Samkommunen Helsingforsregionens trafik
(HRT) har preciserat projektets konsekvenser for passagerartrafiken
som en del av genomférandeplaneringen sedan varen 2023. Beslutet
om hur projektet ska genomforas har fattats med avsikt att minimera
olagenheterna for passagerarna.

Bland annat foljande alternativ har dryftats under planeringen:

— Alternativ 1: arbetet utfors den tid pa dygnet nar metron inte kor

— Alternativ 2: metron kér langs med ett enda spar och stan-
nar/stannar inte pa Jarnvagstorgets station

— Alternativ 3: trafikavbrott vid Jarnvagstorgets station

Av dessa alternativ kommer det forsta inte pa fraga, eftersom arbetet
pa sparomradet inte kan utféras nar metron inte kor (cirka fyra timmar
om dygnet nattetid). Det ar praktiskt taget omgjligt att bade forflytta,
satta ihop och montera ner utrustning, stallningar och material och utfo-
ra sjalva arbetet pa denna tid.

Pa grund av placeringen av de stallen dar metrotagen kan byta spar
tillater ett scenario med trafik pa ett enda spar (alternativ 2) endast en
turtathet pa 15 eller 20 minuter. Enligt HRT:s utlatande skulle en sadan
turtathet innebara att metrons serviceniva och kapacitet kollapsar aven
i resten av metronatet i bade dstra Helsingfors och Esbo. Tagen skulle
bli sa fulla att alla passagerare inte ryms in och det stora passagera-
rantalet per tag leda till stérre variation i hur lange tagen star pa statio-
nerna och darmed fler storningar.
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Ersattande trafik

Tidsplan

Enligt HRT:s utlatande skulle anvandningen av ett enda spar inte vara
till nagon nytta utan forsamra den 6vriga metrotrafikens serviceniva. En
lang stracka med bara ett spar ar kanslig for stérningar, vilket paverkar
hela metronatet och okar risken for att trafiken blir mindre palitlig. Enligt
utlatandet gar det att anvanda ett enda spar vid ovantade och kortvari-
ga storningar for att uppratthalla trafiken langs hela metrolinjen i en kort
stund, men Iésningen Iampar sig inte for langvariga undantagssituatio-
ner.

Det tredje alternativet med de stationer som ligger pa vardera sidan av
Jarnvagstorget, alltsa Kampen och Helsingfors universitet, som andsta-
tioner mojliggor en turtathet pa fem minuter 6ster om Jarnvagstorget
och sex minuter i vast. Enligt utlatandet kan man vid ett fullstandigt av-
brott utféra arbetet sa snabbt som majligt, vilket innebar att det huvud-
sakligen kan férlaggas till den period pa sommaren da passagerar-
mangderna ar sma.

| alternativ 3 kor alla tag pa det vastra avsnittet mellan Kampen och
Stensvik. Tack vare turtatheten pa sex minuter gar det smidigt att van-
da tagen vid andstationerna. Pa det 6stra avsnittet trafikeras tva linjer
mellan Helsingfors universitet och Nordsjo respektive mellan Helsing-
fors universitet och Gardsbacka, Kvarnbacken eller Ostra centrum be-
roende pa i vilken fas de renoveringar som planeras fér sommaren
langs metrons Mellungsbackagren befinner sig.

Utgaende fran allt detta har HST och Stadstrafik Ab i sin planering
kommit fram till att alternativ nummer tre ar det andamalsenligaste sat-
tet att ordna trafiken medan forbattringen av brandsakerheten pa Jarn-
vagstorgets metrostation pagar. Det ar omojligt att genomféra projektet
utan att passagerarna i kollektivtrafiken paverkas. Eftersom trafikav-
brottet blir sa kort maste arbetet paga aven under natter och veckoslut.

HRT ansvarar for planeringen av specialarrangemang i kollektivtrafiken
och fér kommunikationen om dessa. Enligt HRT:s utlatande kommer
man att satta in extra spartrafik fran Busholmen férbi Kampen och jarn-
vagsstationen sommaren 2024 utéver de befintliga sparvagnslinjerna 2,
7 och 9 och pa sa satt tillféra kapacitet till en stracka dar metron inte
kor.

Trafikarrangemangen ovan jord kring Helsingfors universitets och
Kampens metrostationer tillater inte en effektiv eller hégklassig busstra-
fik. Darfor planeras ingen ersattande busstrafik i stallet for metron.
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Projektet ska genomféras mellan mars 2024 och mars 2025. Tiden da
stationen ar stangd och undantagstrafik galler infaller sommaren 2024.

Enligt HRT:s utlatande ar det inte ett alternativ att skjuta upp projektet
till en tidpunkt efter sommaren 2024. Avbrottet bor namligen aga rum
pa sommaren nar trafikmangderna ar minst, och under de féljande aren
ar flera andra arbeten som paverkar kollektivtrafiken i centrum inplane-
rade. Om avbrottet i metrotrafiken pa Jarnvagstorgets station genom-
fors samtidigt med dem skulle avbrottets verkningar forvarras avsevart
och stadskarnans tillganglighet lida.

Med tanke pa de anskaffningar och forberedande arbeten som projek-
tet kraver och den tid som behdvs for att planera sommarens 2024 tra-
fik bor beslutet om att héja maximipriset fattas i januari 2024. Eftersom
planerna preciserades och den uppdaterade kostnadskalkylen blev klar
i november 2023 har framstallningen om att h6ja maximipriset inte
kunnat forelaggas stadens forvaltningsorgan férran nu.

Den storsta risken for trafikavbrottet ar valet av entreprendr. Entrepre-
noren bor valjas i borjan av februari 2024 for att tiden ska racka till for

planering av och férberedelser for de arbetsmoment som paverkar tra-
fikavbrottet.

Det planerade trafikavbrottet har forlagts till den tid pa aret da passa-
gerarmangderna ar minst. Avbrottet ska borja genast nar semesterpe-
rioden far den stdrsta belastningen under rusningstid att minska och
avslutas innan passagerarmangderna 6kar pa hosten. Om avbrottet
forlangs med bara nagra veckor ar det inte langre mojligt att férlagga
det till den tid pa sommaren da passagerarmangderna ar minst.

Byggandet pa gatuniva i anknytning till férbattringen av metrostatio-
nens brandsakerhet planeras och godkanns separat i samband med
projekten fér ombyggnad av metrostationen och renovering av Brunns-
gatans dack.

Ny kostnadskalkyl och éverskridning av kostnaderna

Detta beslut innebar att kostnaderna for projektet enligt den uppdatera-
de projektplanen uppgar till hdgst 14 100 000 euro exklusive mervar-
desskatt i kostnadsnivan for september 2023.

Kostnaderna har beraknats i Helsingfors prisniva for september 2023
med byggdelskalkylmetoden (kostnadsinformationsprogrammet for
husbyggande 2023) pa det satt som anges i boken Talonrakennuksen
kustannustieto. Haahtela-indexet 119,1 har anvants och det senaste
publicerade byggnadskostnadsindexet ar 9/2023 = 111,0 (2021 = 100).
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Den ursprungliga projektplanens kostnadskalkyl pa hégst 8 200 000
euro utarbetades som byggdelskalkyl i Helsingfors prisniva for mars
2022. Den uppdaterade projektplanens kostnadskalkyl har gjorts med
insatspriserna i februari 2023 och uppdaterats till beslutségonblickets
allmanna prisniva.

| kostnadskalkylen ingar en riskreservering pa cirka 24 %. | projektet
ingar ovanligt manga osakerhetsfaktorer, framfor allt eftersom avbrottet
i metrotrafiken innebar att flera intressen maste sammanjamkas.

Det framsta skalet till att de kalkylerade kostnaderna har 6kat ar att at-
gardernas omfattning och de separata upphandlingarna har preciserats
under genomforandeplaneringen. Med separata upphandlingar forbe-
reder sig staden pa att reparera, byta ut eller géra andringar i flera sy-
stem med anknytning till metrostationen, exempelvis systemen for pas-
serkontroll och evakuering.

Hojningen pa 5 900 000 euro av projektplanens maximipris fordelas en-
ligt féljande:

Kostnader for projektchefen och byggherren 821 000 euro
Byggnadstekniska arbeten 1679 000 euro
Hustekniska arbeten 842 000 euro
Separata upphandlingar 1226 000 euro
Projektreserveringar 2 138 000 euro
Atgéarder under den s.k. andra fasen -813 000 euro

| HST:s resultatbudget for 2023 har projektkostnaderna beraknats upp-
ga till 3 870 000 euro. | summan ingar kostnader for planering, bygg-
herreverksamhet och projektledning. Projektet skjuts upp och genom-
fors 2024-2025 i stallet for 2023. Kostnaderna for projektet uppgar till
cirka 8 650 000 euro under 2024 och cirka 4 470 000 euro under 2025.
De kostnader som galler aren 2024-2025 beaktas i beredningen av
dessa ars resultatbudgetar och budgetar.

Projektets effekter pa driftsekonomin

Projektet medfér med 25 ars avskrivningstid och lineara avskrivningar
arligen extra avskrivningskostnader pa cirka 560 000 euro. Projektet
har beraknats medfora besparingar pa 25 000 euro i underhalls- och
energikostnader.

Enligt HRT:s grundavtal kan staden fakturera HRT for 50 % av avskriv-
ningarna for investeringen (280 000 euro om aret) och 50 % av de kal-
kylmassiga ranteutgifterna (totalt 4 580 000 euro under 25 ar med en
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kalkylranta pa 5 %). HST aterbetalar de kalkylmassiga ranteutgifterna
pa 50 % som det fakturerat HRT for till staden.

Resten av avskrivningarna (cirka 280 000 euro om aret) och de verkli-
ga rantekostnaderna pa 7 330 000 euro for finansiering av investering-
en under lanetiden (rantefot pa 4 % och 25 ars amorteringstid) blir
kostnader for staden i form av infrastrukturstdd. Projektet paverkar sta-
dens stod till HST med i genomsnitt 390 000 euro om aret.

Dessutom blir en del av den avskrivningsandel pa 50 % som staden
fakturerar av HRT och 50 % av den kalkylmassiga rantan arligen kost-
nader for staden genom HRT:s betalningsandel; cirka 50 % av avskriv-
ningsandelen och den kalkylmassiga rantan tacks med biljettintakter
medan resten hanfér sig till kommunandelen. Den totala effekten av
HST:s andel av projektet for forbattring av brandsakerheten pa Jarn-
vagstorgets metrostation pa Helsingfors stads driftsekonomi beraknas
bli i genomsnitt 570 000 euro om aret (HRT:s betalningsandel och
HST:s stdd fran staden tillsammans).

Stadsstyrelsens stallningstagande

Befogenheter

Foredragande

Upplysningar

Stadsstyrelsen anser att projektet borde ha beretts och tagits upp till
beslutsfattande tidigare och att minimeringen av olagenheterna for
passagerartrafiken borde ha betonats starkare i beredningen.

Om fullmaktige godkanner beslutet kommer stadsstyrelsen nar beslutet
verkstalls att uppmana stadsorganisationen, Helsingfors stads trafikaf-
farsverk och Stadstrafik Ab att paskynda projektet genom att med till-
gangliga metoder sa kraftigt som majligt sporra entreprenérerna och
andra aktérer med anknytning till projektet att forkorta avbrottet i metro-
trafiken fran det foreslagna.

| enlighet med 7 kap. 1 § 3 mom. 1 punkten i forvaltningsstadgan be-
slutar stadsfullmaktige om projektplaner vars kostnadskalkyl dverstiger
10 miljoner euro.

Stadsstyrelsen

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 09 310 36550
timo.linden(a)hel fi

Bilagor

1 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 7 p)

2 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyman lausunto
Postadress Besoksadress Telefon FO-nummer
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6
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Sokande av andring

For kinnedom

Beslutshistoria

3 Rautatieontorin paloturvallisuuden parantamisen hankesuunnitelma
(9.11.2023 salassa pidettavat kohdat poistettu)

Kommunalbesvar, fullmaktige

Direktionen for trafikaffarsverket
Trafikaffarsverket

Kaupunginhallitus 08.01.2024 § 4
HEL 2023-010516 T 10 06 00

Paatos

Kasittely

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyvaksyy Rautatientorin metroaseman paloturvalli-
suuden parantamisen hankesuunnitelman enimmaishinnan korottami-
sen siten, ettd hankkeen korotettu arvonlisaveroton enimmaishinta si-
saltaen hankkeen suunnittelun, rakennustyot seka hankkeen aikaiset
lisa- ja muutostydt ja erillishankinnat on 14 100 000 euroa kustan-
nustasossa syyskuu 2023.

08.01.2024 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavina olivat Kaupunkilikenne Oy:n projektipaallikkod
Susanna Saloranta ja HKL:n toimitusjohtaja Saara Kanto. Asiantuntijat
poistuivat kuulemisensa jalkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisataan uudeksi kappaleeksi 52:

Kaupunginhallituksen kannanotto

Kaupunginhallitus katsoi, etta hanke olisi tullut valmistella ja tuoda
paatoksentekoon etupainotteisemmin ja valmistelussa olisi tullut painot-
taa nykyista vahvemmin matkustajaliikenteelle aiheutuvan haitan mini-
moimista.

Jos valtuusto hyvaksyy paatdksen, kaupunginhallitus tulee taytantoon-
panovaiheessa kehottamaan kaupunkiorganisaatiota seka Helsingin
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Esittelija

Lisatiedot

kaupungin liikennelaitosta ja Kaupunkilikenne Oy:ta edistamaan han-
ketta siten, etta se luo urakoitsijoille ja muille hankkeeseen kytkeytyville
toimijoille kaytettavissa olevin keinoin mahdollisimman merkittdvan
kannustimen lyhentada metroliikenteen pysaytysaikaa esitetysta.

Kannattaja: Elisa Gebhard

Kaupunginhallitus paatti yksimielisesti hyvaksya Daniel Sazonovin vas-
taehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

04.12.2023 Palautettiin
27.11.2023 Poydalle

kansliapaallikkd
Jukka-Pekka Ujula

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550
timo.linden(a)hel fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 19.12.2023 § 73

HEL 2023-010516 T 10 06 00

Esitys

Esittelija

Lisatiedot

Johtokunta esitti kaupunginhallitukselle Rautatientorin metroaseman
paloturvallisuuden parantamisen hankesuunnitelman enimmaishinnan
korottamista esityksen mukaan niin, ettd hankkeen korotettu arvonlisa-
veroton enimmaishinta sisaltden hankkeen suunnittelun, rakennustyot
ja hankkeen aikaiset lisa- ja muutostyo6t ja erillishankinnat on
14.100.000 euroa kustannustasossa syyskuu 2023.

14.11.2023 Ehdotuksen mukaan

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel fi
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