
Helsingin kaupunki 1 (3)
Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus
PL 58200 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/

Kaupunginhallitus
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Vuoden 2023 talousarvion sitovien määrärahakohtien väliset siirrot

HEL 2024-000917 T 02 02 00

Kaupunkiympäristön toimiala esittää vuoden 2023 talousarvion eräiden 
sitovien talousarviokohtien välisiä määrärahasiirtoja.

Talousarviokohdan 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupun-
ginhallituksen käytettäväksi alakohdasta 8 08 02 Kadut siirretään talou-
sarviokohdille 8 04 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölauta-
kunnan käytettäväksi yhteensä 5,9 milj. euroa, 8 03 01 Uudisrakenta-
minen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit 0,1 milj. euroa se-
kä 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunkiympäristö-
lautakunnan käytettäväksi 0,2 milj. euroa. Esitetyt määrärahasiirrot, yh-
teensä 6,2 milj. euroa, jakaantuvat seuraavasti:

Talousarviokohdasta

8 08 02 02 Länsisatama 6,2 milj. euroa

siirretään talousarviokohtiin

8 03 01 02 05 Liikennejärjestelyt 0,1 milj. euroa
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa 0,2 milj. euroa
8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset 4,9 milj. euroa
8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet 1,0 milj. euroa

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut infrahankkeiden toimeenpa-
noa vuonna 2023. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa 
eräiden talousarvokohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. 
Ylitysten kattaminen on mahdollista toteuttaa sitovien talousarviokoh-
tien käyttämättä jäävien määrärahojen välisinä siirtoina.
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8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut inves-
toinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Talousarviokohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen 
sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi 
määräraha oli 84,9 milj. euroa. Vuodelle 2023 myönnetyt ylitysoikeudet 
ja tehdyt määrärahasiirrot huomioiden käytettävissä oli yhteensä 
90,898 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 90,925 milj. euroa, 
joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,027 milj. euroa. Määrära-
han ylitys johtui Raide-Jokerin taloudellisen loppuselvityksen tasaus-
laskusta.

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunkiympäristölau-
takunnan käytettäväksi

Talousarviokohdan 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kau-
punkiympäristölautakunnan käytettäväksi määräraha oli 0,9 milj. euroa. 
Määrärahaa käytettiin yhteensä 1,014 milj. euroa, joka ylitti käytettävis-
sä olevan määrärahan 0,114 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin Lah-
denväylän ylittävän Ilmasillan rakennussuunnitteluun, Koivusaaren eri-
tasoliittymän tie- ja katusuunnitteluun, Turunväylän ja Huopalahdentien 
liittymän tiesuunnitteluun sekä muihin pienempiin yhteissuunnittelu-
hankkeisiin. Määrärahan ylitys johtui suunnitteluhankkeiden ennakoitua 
nopeammasta etenemisestä.

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käy-
tettäväksi

Talousarviokohdan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet määräraha oli 
36,4 milj. euroa. Toimialajohtajan kirjeellä on siirretty vuoden 2024 ta-
lousarvioon 27.9.2024 1,6 milj. euroa, jolloin käytettävissä oleva mää-
räraha oli 34,8 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 40,62 milj. 
euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 5,82 milj. euroa. 

Määrärahan ylitystarpeisiin ovat vaikuttaneet hankkeiden laajuusmuu-
tokset, odotettua korkeammat kustannukset ja töiden ennakoitua no-
peampi eteneminen.  Kilpailutetut leikkipuistourakat (Rusthollari ja 
Maasälpä) ovat edenneet suunniteltua nopeammin. Kaupunginpuutar-
han aidan uusimisen viimeistelytöiden laajuus ja materiaalikustannuk-
set nousivat. Kiertotähden palstojen haasteet hulevesien hallinnassa 
edellytti suunnitelmamuutoksia ja alueen salaojitusta. Tervapääskyn-
puiston urakka viivästyi ja kustannukset nousivat. Leikkipuisto Iso-Antin 
viimeistelytyöt olivat oletettua laajemmat. Lokkisaarenpuiston pohjoiso-
sassa viereisten talotyömaiden valmistuminen aikaisti puiston viimeis-
telyä. Sibeliuksen puiston, leikkipuisto Sepän sekä Ruoholahden leikki-
puiston rakentaminen käynnistettiin alkuperäistä aikataulua aikaisem-
min ja työt ovat edenneet odotettua nopeammin. Pirkkolan Plotin pe-
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rusparantamisen hankelaajuus ja kustannukset kasvoivat. Ruskeasuon 
ratsastuskentän vahakuituhiekan hankintaa aikaistettiin, jolloin määrä-
rahaa käytettiin suunniteltua enemmän. Kustannuksia ovat nostaneet 
myös tuhkalöytö Ruskeasuon ratsastuskentällä ja Siltamäen nurmiken-
tän stabiliteettiongelma.

8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytet-
täväksi

Vuoden 2023 talousarviossa talousarviokohdalle 8 08 Projektialueiden 
infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi oli osoitettu 
123,0 milj. euroa. Vuodelle 2023 myönnetyt ylitysoikeudet ja jo tehdyt 
määrärahasiirrot huomioiden käytettävissä oli yhteensä 125,4 milj. eu-
roa. Toimialajohtajan kirjeellä on siirretty vuoden 2024 talousarvioon 
27.9.2024 4,5 milj. euroa, jolloin käytettävissä oleva määräraha oli 
120,9 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 90,8 milj. euroa, joka 
alitti käytettävissä olevan määrärahan 30,1 milj. euroa.

Talousarviokohdan 8 08 02 02 Länsisatama määräraha oli 29,0 milj. 
euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 20,7 milj. euroa, joka alitti käy-
tettävissä olevan määrärahan 8,3 milj. euroa. Määrärahaa jäi käyttä-
mättä mm. Telakkarannan rantamuurien korjausurakan keskeytyksestä 
ja suunnitelmamuutoksista johtuen sekä Keskuskorttelin ympäröivien 
katualueiden suunnittelukilpailun viivästymisen vuoksi. Käyttämättä 
jäävästä määrärahasta 5,9 milj. euroa esitetään siirrettäväksi talousar-
viokohdan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet käyttöön, 0,1 milj. euroa ta-
lousarviokohdalle 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen 
sekä muut investoinnit sekä 0,2 milj. euroa talousarviokohdalle 
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa. 
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