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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion yhteiset taiteiden ja yleisopetuksen
vuokratilat

2821V20034

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Siltavuorenpenger 10, 00170 Helsinki 235

Sijainti Kohteen tunniste
91-1-45-12
Toimiala/palvelukokonaisuus Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa
sivistystyö

480

Hankkeen laajuustiedot brm² htm² hym² m3

6 377 5 144 3 638
Hankkeen tarpeellisuus
Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion nykyiset lisätilat sijaitsevat Taidetalossa osoitteessa Pengerkatu 5. Rakennuksen
perusparannusta varten on vuonna 2020 laadittu silloisen oppilasmääräarvion pohjalta alustavat luonnokset. Niiden
mukainen toteutus olisi ollut kustannuksiltaan korkea ja tontin rakennusoikeus tulisi käytettyä kokonaan.
Luonnosten laatimisen jälkeen ennuste koulujen oppilasmäärästä on kasvanut, eikä Pengerkadun kiinteistön tilat
laajennettuinakaan enää olisi riittävät.
Korvaavia tiloja etsittiin ensisijaisesti kaupungin omasta rakennuskannasta, mutta esitetyssä aikataulussa ei sopivia
vapautumassa olevia tiloja löytynyt ja tilojen saatavuutta selvitettiin muilta toimijoilta. Tiloista järjestettiin laatu- ja
hintatarjouskilpailu, jossa Siltavuorenpenkereen kohde sai parhaat vertailupisteet.
Vuokrahankkeen kustannukset

Inv.kustannusarvio (alv 0 %)
Vuokra* 19,40 €/htm2/kk 17 964 000 € / 15 v

Lisä- ja muutostyövaraus** 0,65 €/htm2/kk 600 100 € / 15 v

Kustannukset yhteensä 18 564 100 €

*Kiinteistön omistajalle maksettava pääomavuokra, sidotaan elinkustannusindeksiin
**Varautuminen käyttäjän erityistarpeista aiheutuviin mahdollisiin lisä- ja
muutostyötarpeisiin

2 911 € / brm²

3 609 € / htm²

38 675 € / oppija

Pääomitettu kokonaissumma (määrittelee päätösrajan) 18 564 100
Arvioitu tilakustannus käyttäjälle

vuokra*€/
htm2/kk

vuokra**,
lisä- ja

muutostyöt
€/htm2/kk

yp €/
htm2/kk

yk €/
htm2/kk

yht. €/
htm2/kk yht. €/ kk yht. €/ v

Vuokrasumma 19,40 0,65 5,46 0,67 26,18 134 660 1 615 920

Toiminnan käynnistämiskustannukset: irtokalustehankinnat 436 500 €, tietohallinnon hankinnat 48 000 €.
Hankkeen aikataulu
Hankesuunnittelu 1/2023 – 8/2023, toteutussuunnittelu ja rakentaminen 9/2023 – 7/2025, ensivaiheen tilojen hallinnan
luovuttaminen 7/2025, toisen vaiheen tilojen hallinnan luovuttaminen 7/2026
Rahoitussuunnitelma
Helsingin kaupungin vuoden 2024 talousarvioesityksen mukaan hanke on suunniteltu toteutettavaksi kaupungin oman
investointiohjelman ulkopuolisena hankkeena.
Ulos maksettava vuokra maksetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttötalousmäärärahasta.

Väistötilat Väistötilojen vuokra yhteensä
Hankkeessa ei tarvita väistötiloja.
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Toteutus- ja hallintamuoto
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala hankkii tilat vuokraamalla ja vuokraa ne edelleen käyttäjälle. Tilojen
toimittaja vastaa rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta.

Lisätiedot
Pääomavuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi: Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion yhteiset
taiteiden ja yleisopetuksen vuokratilat

Osoite: Siltavuorenpenger 10, 00170 Helsinki
Sijainti: Kaupunginosa 1, Kruununhaka, kortteli 45, tontti 12
Hankenumero: 2821V20034
Kohteen tunniste: 91-1-45-12
Rakennustunnus (RATU): 235

Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion yhteiset taiteiden ja yleisopetuksen vuokratilat on
vuokratilahanke. Tiloista on järjestetty neuvottelumenettelyyn perustuva laatu- ja
hintakilpailutus. Osallistumishakemuksia tuli kilpailutuksen alkuvaiheessa yhdeksän ja
neuvotteluvaiheeseen valittiin kolme tarjoajaa. Kilpailutuksen arvioinnissa parhaat
vertailupisteet sai Hemsö Suomi Oy Kruununhaassa sijaitsevalla kohteellaan
Siltavuorenpenger 10.

Kiinteistön omistaja muokkaa rakennuksen tilat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
lukiokoulutuksen käyttöön käyttäjän laatiman tilaohjelman mukaisesti. Helsingin kaupunki
vuokraa tilat 15 vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella.

Omistaja on teettänyt viitesuunnitelmat Arkkitehdit NRT Oy:llä. Omistaja kuulee hankkeen
suunnittelun yhteydessä asiantuntijoina rakennusvalvonnan, kaupunginmuseon,
ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen edustajia, esteettömyysasiamiestä sekä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä. Omistajan
vastuulla on organisoida suunnittelutyöryhmä.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen
toimialojen yhteistyönä

Liite 1 Käyttäjän laatima toiminnallinen tarvekuvaus

2 Selvitys rakennuksesta

Vuonna 1961 valmistuneen Aurora-rakennuksen on suunnitellut Einari Teräsvirran toimisto.
Perinteikkäältä yliopistoalueella sijaitseva rakennus on alun perin toteutettu Helsingin
yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kemianopetus- ja tutkimuskäyttöön. Hemsö Suomi
Oy omistaa kiinteistön täysimääräisesti.

Rakennus on perusparannettu vuonna 2002. Hanke käsitti muun muassa rakennuksen
julkisivujen, LVIA- ja sähköjärjestelmien, tilanjako-osien, tilapintojen sekä kalusteiden ja
varusteiden laajamittaisia uusimis- ja korjaustoimenpiteitä. Rakennus on toiminut vuodesta
2002 alkaen Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opetuskäytössä.

Kohteessa on voimassa asemakaava 7762, joka on vahvistettu 24.7.1978. Tontti on
varustettu Yo-merkinnällä, eli se muodostaa opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialueen.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu
Lukioikäisten eli 16-18-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti vuoteen 2031 asti, jonka
jälkeen ikäryhmän määrän ennustetaan lähtevän laskuun. Korkeimmillaan 16-18-vuotiaita
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ennustetaan olevan vuonna 2031 noin 3900 vuoden 2021 toteumaa enemmän.
Ennustekauden lopussa 16-18-vuotiaita ennustetaan olevan noin 1900 vuoden 2021
toteumaa enemmän.

Helsingin kaupungin linjauksen mukaan lukiopaikka taataan 60%:lle helsinkiläisistä
nuorista. Koulutustakuuennusteen mukaan vuonna 2030 tarvitaan noin 700 lukion
aloituspaikkaa enemmän kuin vuonna 2021. Koulutustakuuennusteen viimeisenä vuonna
2033 aloituspaikkoja ennakoidaan tarvittavan noin 510 enemmän kuin vuonna 2021.

Lisätilaa tarvitaan sekä Helsingin kuvataidelukiolle että Kallion lukiolle. Lisätilatarpeeseen
vastataan strategian mukaisesti edistämällä tilojen yhteiskäyttöä ja hyödyntäen koko
kaupunkia oppimisympäristönä.
Toiminnalliset perustelut
Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion toiminnan sisältö pysyy ennallaan, mutta
oppilasmäärän ennustettu kasvu aiheuttaa suuria haasteita. Pääkoulujen tilat ovat olleet
liian pienet jo pitkään ja myös Pengerkatu 5:n nykyiset lisätilat ovat käymässä kasvavalle
oppilasmäärälle riittämättömiksi.

Vuokrattavat tilat on todettu sijainniltaan ja toiminnallisesti esitettyyn lukio-opetukseen
sopiviksi. Rakennus sijaitsee keskeisellä kantakaupungin alueella ja yhteydet pääkouluille
ovat hyvät.
Nykyisten tilojen korvaaminen
Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion yhteiset tilat ovat sijainneet vuodesta 1999
Taidetalossa osoitteessa Pengerkatu 5. Kohteen perusparantamiselle ja laajentamiselle on
laadittu alustavat suunnitelmat.

Suunnitelmien mukaisten tilojen toteuttaminen arvioitiin kustannuksiltaan korkeaksi, eivätkä
tilat perusparannettuinakaan vastaisi nykyisiä lukio-opetuksen tarpeita. Luonnokset laadittiin
vuoden 2020 oppilasmääräarvion pohjalta eli 340 oppilaalle. Luonnosten laatimisen jälkeen
lukioiden ennustettu oppilasmäärä on kasvanut kaikkiaan 480:een. Tarvittaville tilapaikoille
ei enää olisi tilaa Pengerkatu 5:n tontilla.

Korvaaville tiloille etsittiin ensisijaisesti paikkaa kaupungin omista kiinteistöistä, mutta
esitetyllä aikataululla ei sopivaa sijaintia löytynyt.

Rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuuden yritystilat-yksikkö selvittää Pengerkatu
5:n kiinteistön jatkokäyttöä.

Liite 2 Tilaohjelma

4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus
Hankkeeseen liittyvillä lukioilla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät erityiset
koulutustehtävät. Helsingin kuvataidelukiossa painotetaan kuvataiteen opetusta ja Kallion
lukiossa teatteri- ja ilmaisutaidetta. Erityistehtävien ohella kouluissa annetaan lukiotason
yleisopetusta.

Lukio-opetuksen taiteiden ja yleisopetuksen tilat tarvitaan ensivaiheessa syyslukukaudeksi
2025 380 opiskelijalle ja syyslukukaudeksi 2026 lisäksi 100 opiskelijalle.
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Opetushenkilökuntaa tulee tiloissa työskentelemään noin 50 sekä hallinto- ja
oppilashuoltohenkilökuntaa noin 10 henkilöä. Ruokapalvelu- ja siivoushenkilöstöä tiloissa
on noin 10 henkilöä.
Hankkeen laajuus
Hankkeen laajuus on 6 377 brm2, 5 144 htm2, 3 638 hym2.
Laatutaso
Hanke toteutetaan Helsingin kaupungin opetusrakennusten normaalin laatutason
mukaiseksi. Tilat suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi ja esteettömiksi. Suunnittelussa ja
toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota sisäilman laatuun, valaistukseen,
paloturvallisuuteen, luonnonvalon hyödyntämiseen ja äänenvaimennukseen. Materiaalit,
kalusteet ja varusteet valitaan siten, että ne ovat kulutusta kestäviä ja helposti
puhdistettavia.

Suunnittelussa noudatetaan kaupunkiympäristön toimialan teknisiä suunnitteluohjeita sekä
kasvatuksen ja kulutuksen Oppimisympäristöjen tilasuunnitteluohjetta.

Muutostöiden lähtökohtana ovat:
 sisäilmastoluokka S2 (noudatetaan Helsingin kaupungin LVI-suunnitteluohjetta)
 puhtausluokka P1
 materiaalien päästöluokka M1

Hankkeessa laaditaan rakennusluvan edellyttämä kosteudenhallintasuunnitelma.

Liite 3 Viitesuunnitelmat
Liite 4 Vuokrasopimusluonnos
Liite 5 Hankesopimusluonnos
Liite 6 Hankintarajataulukko

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion toimintojen tarvitsemat tilat ovat vaatimuksiltaan
keskenään hyvin erilaisia. Osa opetuksesta aiheuttaa kovaa ääntä ja osa vaatii
keskittymistä ja hiljaisuutta. Tilajärjestelyjen tulee mahdollistaa kumpikin niin, että yhteistyö
sujuu kitkattomasti.

6 Hankkeen ympäristötavoitteet

6.1. Hiilijalanjälkitavoitteet
Vuokratilojen kilpailutusvaiheen arvioinnissa hiilijalanjälkitavoitteet on huomioitu
pisteyttämällä rakennuksen muutosten jälkeinen E-luku sekä uusiutuvan energian
hyödyntäminen.

6.2. Jätehuolto
Suunnittelun lähtökohtana on mahdollistaa kaikkien erilliskerättävien jätteiden tehokas
syntypaikkalajittelu. Jätehuolto toteutetaan kaupunkiympäristön toimialan erillisen ohjeen
mukaisesti.

Jätejärjestelmä tässä hankkeessa on jätekatos. Jätekatoksessa kerätään jäteastioissa
sekajäte, biojäte, muovipakkaukset, kartonkipakkaukset ja pahvi, lasipakkaukset,
pienmetalli ja keräyspaperi.
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Syntyvät purujätteet varaudutaan keräämään erilliseen puruvarastoon.
6.3. Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa
Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2021-2025 tavoitteita, joista painotetaan:

 Turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt. Tilat suunnitellaan kaupunkiympäristön
sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suunnitteluohjeiden mukaan.

 Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia. Helsingin tavoitteena on, että kaikki
koulut ovat hyviä kouluja ja sujuva polku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja
toiselle asteelle toimii.

 Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistaja. Huolehditaan tulevien taiteen
tekijöiden tarpeista tarjoamalla tarkoitukseen soveltuvat ja riittävät opiskelu-,
harjoitus- ja esitystilat.

 Henkilöstölle vetovoimainen. Tilajärjestelyissä huomioidaan henkilökunnan tarpeet
suunnitteluohjeiden mukaisesti. Kohteen sijainti hyvien kulkuyhteyksien varrella lisää
sen vetovoimaa.

 Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki. Kaupunkiympäristön ja kaupungin
palvelujen suunnittelussa huomioidaan esteettömyys ja saavutettavuus.

 Kestävä kaupunkirakenne. Tilatarpeissa hyödynnetään olemassa olevaa
rakennuskantaa, ensisijaisesti omia kohteita, mutta tarvittaessa myös muita.

7 Rakentamiskustannukset

Ulos maksettava vuokra rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan
käyttötalousmäärärahoista.

Hankkeessa varataan 500 000 euroa käyttäjän erityistarpeista aiheutuvien lisä- ja
muutostöiden kustannuksiin. Nämä kustannukset rahoitetaan kaupungin
kohdentamattomista määrärahoista.

8 Tilakustannus käyttäjälle

Arvioitu arvonlisäveroton tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 26,18
euroa/htm²/kk eli 134 660 euroa kuukaudessa ja 1 615 920 euroa vuodessa. Se koostuu
seuraavista kokonaisuuksista:

 ulos maksettava tilavuokra 19,40 euroa/htm²/kk, sidotaan elinkustannusindeksiin
 mahdolliset vuokranantajan toteuttamat käyttäjän erityistarpeet 0,65 euroa/htm²/kk
 ylläpitovuokra 5,46 euroa/htm²/kk, joka koostuu vuosittain tarkistettavista

o vuokranantajalle maksettavasta ylläpitovuokrasta 3,97 euroa/htm²/kk
o kympille maksettavasta ylläpitovuokrasta 1,49 euroa/htm²/kk

 kympin yleiskustannus 0,67 euroa/htm²/kk

9 Ylläpito ja käyttötalous

Rakennuksen ylläpidosta vastaa kiinteistön omistaja erillisen vastuunjakotaulukon mukaan.

Toiminnan käynnistämiskustannuksia varataan 436 500 € irtokalustehankintoihin ja
48 000 € tietohallinnon hankintoihin.
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10 Hankkeen aikataulu

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava:

 hankesuunnittelu 1/2023 - 8/2023
 yleis- ja toteutussuunnittelu sekä rakentaminen 9/2023 - 7/2025
 ensivaiheen tilojen hallinnan luovuttaminen 7/2025
 toisen vaiheen tilojen hallinnan luovuttaminen 7/2026
 vuokrakausi 15 vuotta

11 Rahoitussuunnitelma

Helsingin kaupungin vuoden 2024 talousarvioesityksen mukaan hanke on suunniteltu
toteutettavaksi kaupungin oman investointiohjelman ulkopuolisena hankkeena.

12 Väistötilat

Lukiot jatkavat toimintaansa nykyisissä tiloissa Taidetalossa osoitteessa Pengerkatu 5
vuokratilojen käyttöönottoon saakka. Hankkeessa ei tarvita väistötiloja.


