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§ 61

Hojning av maximipriset for projektplanen for centraliserade ut-
rymmen for forvaring av avlidna

HEL 2022-008567 T 10 06 00

Beslut

Foredragande

Upplysningar

Sokande av andring

Beslutsforslag

Stadsfullmaktige godkande att maximipriset for projektplanen for cent-
raliserade utrymmen for férvaring av avlidna héjs med 2 990 144 euro
sa att de sammanlagda kostnaderna for projektet uppgar till hogst

12 890 000 euro exklusive mervardesskatt i kostnadsnivan for oktober
2023.

Stadsstyrelsen

Suvi Ramo, stadssekreterare, telefon: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kommunalbesvar, fullmaktige

Beslutet stammer 6verens med forslaget.

Foredragandens motiveringar

Den godkanda projektplanen

Stadsfullmaktige godkande 5.4.2023 (§ 84) projektplanen for centrali-
serade utrymmen for forvaring av avlidna pa Malms begravningsplats,
daterad 30.8.2022, utgaende fran att projektets omfattning ar cirka 1
139 m? bruttoyta och byggkostnaderna for projektet uppgar till hdgst 10
500 000 euro exklusive mervardesskatt i kostnadsnivan for juli 2022.

Projektplanen galler en nybyggnad fér centraliserad férvaring av avlid-
na som ska uppféras pa Malms kyrkogardsvag intill Malms begrav-
ningsplats. Byggnaden rymmer ett forvaringssystem for upp till 295 av-
lidna. | planen ingar aven forvaringsplatser for avlidna i olika storlekar.
De centraliserade utrymmena for avlidna tillhér inte nagot religiost sam-
fund utan ar avsedda for forvaring av avlidna innan de begravs eller
kremeras.
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Platsen har valts ut pa grund av dess goda trafikférbindelser och cen-
trala lage. Laget &r ocksa motiverat med tanke pa verksamhetens art.
Aven narheten till Malms krematorium ar en fordel for verksamheten.

Staden har planerat att borja anvanda byggnaden i slutet av 2025. For
narvarande beraknas projektet féorsenas med ungefar ett halvt ar, vilket
innebar att bygganden tas i bruk varen 2026. Bland stadens befintliga
forvaringsutrymmen for avlidna har vissa tagits ur bruk och andra pla-
neras att tas ur bruk. Ett akut behov av nya utrymmen for avlidna har
identifierats, och staden har upprepade ganger varit tvungen att hitta
nya tillfalliga utrymmen for avlidna.

Stadsmiljonamnden har 8.8.2023 (§ 398) fattat beslut om att arrendera
ett outbrutet omrade for projektet av Helsingfors kyrkliga samfallighet.

Kostnadsandringar och grunderna for dessa

Anbudsforfarandet for totalprisentreprenaden har avslutats. For att gora
det mgjligt att sluta avtal om entreprenaden maste projektets maxi-
mipris hojas.

Foljande grunder for en hdjning av maximipriset har kommit fram under
genomférandeplaneringen:

- Nar maximipriset berdknades i samband med projektbeslutet beak-
tades inte i tillrdcklig utstrackning att den nédvandiga 6kningen av
antalet automatiska forvaringstorn fran tre till fem hojer kostnader-
na. Sarskilt konstruktionerna i de automatiska férvaringstornen och
krdvande specialkonstruktioner i ytterhdljet har ékat kostnaderna
frédn det beréknade.

- Under projektplaneringen beaktades inte kostnaderna for omfattan-
de tillfélliga trafikarrangemang eller de schaktgropar som de ldnga
vatten- och avloppsroren forutsatter.

- Byggnadskostnadsindex ar fortfarande hdgt och har inte sjunkit i
likhet med anbudsprisindex. Den faktiska kostnadsnivan har inte
sjunkit.

- Projektets kvalitetsniva har inte forbattrats under genomféran-
deplaneringen. Man har gatt igenom alla de satt att fa ner kostna-
derna som byggnadens anvandningsandamadl tilldter med alla parter
som deltagit i planeringen.

- Pa grund av de krav som verksamheten staller behévdes forbattrin-
gar i hustekniken under genomférandeplaneringen. For att sakers-
talla en jamn temperatur i férvaringstornen var det exempelvis ndd-
vandigt att utvidga det kylsystem som hade planerats for tornen
under projektplaneringen.
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Projektkostnader

- Planeringen av det automatiska systemet fér forvaring av avlidna
och samordningen med den 6vriga planeringen har varit ett skrad-
darsytt arbete utan tidigare motsvarighet. En del krav som verk-
samheten stéller pd planeringen har inte kommit fram férréan under
genomfdrandeplaneringen och samordningen av planerna.

Efter hdjningen av projektets maximipris uppgar de sammanlagda
kostnaderna till hogst 12 890 000 euro exklusive mervardesskatt i
kostnadsnivan for oktober 2023. Maximipriset hdjs alltsa med 2 990
144 euro exklusive mervardesskatt jamfort med det indexjusterade
maximipriset.

Kostnaderna ar 9 605 euro/m? bruttoyta exklusive mervardesskatt. Det
finns inget lampligt jamforelseobjekt for byggnadens kostnader. Pa
grund av laget har man stallt héga krav pa hur objektet far paverka
stadsbilden. Pa grund av byggnadens syfte ar kvalitetskraven pa loka-
lernas hygien och sakerhet samt hustekniska och andra tekniska sy-
stem hdga. Byggnadens och férvaringssystemens anvandningsanda-
mal har inneburit ett stort behov av samordning i planeringen.

Staden har godkant anbud som har kommit in for totalprisentreprena-
den. De anbud som kom in 6verskred kostnadskalkylen med 0,9-13 %.

Lokalkostnader for social-, halsovards- och raddningssektorn

Finansiering

Efter hojningen av maximipriset beraknas den interna totalhyran for lo-
kalerna uppga till 50,16 euro/m? lagenhetsyta i manaden. | den manat-
liga totalhyran ingar kapitalhyran pa 41,09 euro/m? lagenhetsyta, un-
derhallshyran pa 6,34 euro/m? |lagenhetsyta, arrendet pa 2,06 euro/m?
lagenhetsyta och allmanna kostnader pa 0,67 euro/m? lagenhetsyta.
De sammanlagda kostnaderna uppgar darmed till cirka 43 735 euro i
manaden och cirka 524 823 euro om aret. Kapitalhyran preciseras en-
ligt de verkliga kostnaderna och underhallshyran justeras sa att den
motsvarar den aktuella underhallshyran nar byggnaden ar fardig. Hy-
reskostnaderna har beraknats enligt de nya anvisningarna fér hantering
av lokalprojekt.

Social-, halsovards- och raddningssektorn har tidigare inte separat be-
raknat de arliga driftskostnaderna foér forvaringsutrymmen fér avlidna,
eftersom dessa hittills har legat i anslutning till ndgon annan verksam-
het.
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| byggnadsprogrammet fér husbyggnadsprojekt 2024—-2033, som ingar
som bilaga i 2024 ars budget, har det reserverats sammanlagt 12 200
000 euro for att planera och genomféra projektet, utgaende fran att pro-
jektets omfattning ar 1 139 euro/m? bruttoyta och att det genomférs un-
der aren 2024-2025. Projektets finansieringsbehov beaktas da bygg-
nadsprogrammet justeras.

Social-, halsovards- och raddningsnamndens utlatande

Befogenheter

Foredragande

Upplysningar

Sokande av andring

For kannedom

Beslutshistoria

Social-, halsovards- och raddningsnamnden har tillstyrkt hdjningen av
maximipriset for projektplanen for centraliserade utrymmen for forva-
ring av avlidna i ett utlatande 13.2.2024 (§ 29). Utlatandet finns i sin
helhet i arendets beslutshistoria, dar aven en avvikande mening som
anmalts om namndens beslut framgar.

| enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i forvaltningsstadgan beslutar
stadsfullmaktige om projektplaner vars kostnadskalkyl dverstiger 10
miljoner euro.

Stadsstyrelsen

Suvi Ramo, stadssekreterare, telefon: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kommunalbesvar, fullmaktige

Stadsmiljonamndens sektion for byggnader och allmanna omraden
Social-, halsovards- och raddningsndmnden

Kaupunginhallitus 04.03.2024 § 124
HEL 2022-008567 T 10 06 00

Paatos

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyvaksyy keskitettyjen vainajatilojen hankesuunni-
telman enimmaishinnan korottamisen 2 990 144 eurolla siten, etta

Postadress

PB 1

00099 HELSINGFORS STAD
kaupunginkanslia@hel.fi

Besodksadress Telefon FO-nummer
Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6
Helsingfors 17

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia



Helsingfors stad
Stadsfullmaktige

Protokoll 5/2024 5 (11)

Arende/8
13.03.2024

Esittelija

Lisatiedot

hankkeen arvonlisaverottomat kokonaiskustannukset ovat yhteensa
enintaan 12 890 000 euroa lokakuun 2023 kustannustasossa.

20.03.2023 Ehdotuksen mukaan

kansliapaallikkd
Jukka-Pekka Ujula

Suvi Ramo, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 13.02.2024 § 29

HEL 2022-008567 T 10 06 00

Lausunto

Kasittely

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta puolsi Helsingin kaupungin
keskitettyjen vainajatilojen hankkeen enimmaishinnan korotusta

2990 144 eurolla. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintaan yh-
teensa 12 890 000 euroa arvonlisaverottomana lokakuun 2023 kustan-
nustasossa.

Tilojen tulevaksi sisaiseksi kokonaisvuokraksi arvioidaan

50,16 euroa kuukaudessa huoneistoalaa kohden, 43 735 euroa ku-
ukaudessa ja 524 823 euroa vuodessa. Hankkeen bruttoala on noin
1096 brm?2.

13.02.2024 Ehdotuksen mukaan

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuul-
la asiassa kutsuttua asiantuntijaa, eika han siita syysta osallistunut
kokoukseen.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:

Jasen Laura Korpinen: Teen seuraavan vastaehdotuksen lausuntoeh-
dotuksen sisalloksi: Lausunnon ensimmainen kappale olisi seuraava:
"Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta ei puolla Helsingin kaupungin
keskitettyjen vainajatilojen hankkeen enimmaishinnan korotusta." ja
lausunnon toinen kappale olisi kuten esityksessa.

Vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
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Esittelija

Lisatiedot

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta paatti asiasta esittelijan ehdo-
tuksen mukaisesti.

Jasen Laura Korpinen jatti sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan
paatoksesta eriavan mielipiteen rauenneesta vastaehdotuksesta ilme-
nevin perustein.

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Paivi Wallenius, johtava arkkitehti, puhelin: 09 310 34578
paivi.wallenius(a)hel.fi

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 08.02.2024

§ 16

HEL 2022-008567 T 10 06 00

Esitys

Kasittely

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle Keskitetyt vainajatilat -nankkeen enimma-
ishinnan korottamista 2 990 144 eurolla siten, ettd hankkeen kokonais-
kustannukset ovat enintaan yhteensa arvonlisaverottomana 12 890 000
euroa lokakuun 2023 kustannustasossa.

Paatos esitettiin tehtavaksi ehdolla, etta sosiaali-, terveys- ja pe-
lastustoimiala hyvaksyy enimmaishinnan korottamisen.

08.02.2024 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Kirsi Virtanen. Asiantuntija
poistui kuulemisensa jalkeen kokouksesta.

03.11.2022 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
06.10.2022 Poydalle

tekninen johtaja
Kari Pudas

Kirsi Virtanen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 20036
kirsi.m.virtanen2(a)hel.fi
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Stadsfullmaktige 05.04.2023 § 84
HEL 2022-008567 T 10 06 00

Beslut
Stadsfullmaktige godkande projektplanen for centraliserade utrymmen
for forvaring av avlidna pa Malms begravningsplats, daterad 30.8.2022,
utgaende fran att projektets omfattning ar cirka 1 139 m? bruttoyta och
byggkostnaderna for projektet uppgar till hégst 10 500 000 euro exklu-
sive mervardesskatt i prisnivan for juli 2022.

Behandling

05.04.2023 Enligt forslaget

Ledamoten Laura Korpinen understodd av ledamoten Nuutti Hyttinen
foreslog att stadsfullmaktige skulle besluta forkasta beslutsforslaget
med féljande motivering:

Att genomfora projektet i form av en nybyggnad blir onddigt dyrt. Det
stammer att staden behover utrymmen for forvaring av avlidna, men
man kan leta efter dem i befintliga byggnader for att hitta ett formanli-
gare alternativ. Det ar inte stadens uppagift att 1ata bygga lokaler for re-
ligidsa riter, och lokaler som behdvs for religidsa ritualer bor inte be-
kostas av stadens skattebetalare. Olika trossamfund ska sjalva bekosta
de lokaler de behover for tvagning av sina avlidna. Sa gor bl.a. tatarer-
nas muslimska samfund Suomen islam-seurakunta och Judiska For-
samlingen i Helsingfors. Dessutom bor vanliga kommuninvanare fa ta
avsked av sina anhoriga i lokaler som inte samtidigt anvands for ett
annat religiost samfunds ritualer.

1 omrdstningen
Stadsstyrelsens forslag JA, forkastande NEJ

JA-forslag: Stadsstyrelsen
NEJ-forslag: Ledamoten Laura Korpinens forslag om férkastande

Ja-roster: 73

Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsa, Pentti Arajarvi, Paavo
Arhinmaki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Harry Bogomoloff, Fa-
tim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Elisa Gebhard, Nora
Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Timo Harakka, Atte Harjanne,
Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heindluoma, Fardoos Helal, Tit-
ta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville
Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kairi,
Elina Kauppila, Otso Kivekas, Mai Kivela, Laura Kolbe, Laura Koleh-
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mainen, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Nina
Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Bjorn Mansson, Tuomas
Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygard-Peltola,
Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Terhi Pel-
tokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto
Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Sax-
berg, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Pilvi
Torsti, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Van-
hanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsa, Sanna Vesikansa, Maarit
Vierunen, Ozan Yanar

Nej-roster: 10

Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija
Makkonen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Ran-
tanen, Wille Rydman

Franvarande: 2
Outi Alanko-Kahiluoto, Mari Holopainen

Stadsfullmaktige godkande stadsstyrelsens forslag.

Foéredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Ramo, tf. stadssekreterare, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.09.2022 § 193
HEL 2022-008567 T 10 06 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyvaksyi keskitettyjen vainajatilojen tar-
veselvityksen. Keskitetyt vainajatilat on uudisrakennushanke Malmin
kalmistotielld. Uudisrakennus rakennetaan sosiaali- ja terveystoimialan
kayttoon ja Helsingin kaupungin omistukseen. Maapohja on vuokrattu
Helsingin seurakuntayhtymaltd Malmin hautausmaan yhteydesta.

Hankkeen bruttoala on noin 1139 brm2. Hankkeen huoneistoala on noin
872 htm? ja hydtyala on noin 521 hym?. Kustannukset tulevat sosiaali-
ja terveystoimialalle vuokravaikutteisina rakennuksen valmistuttua. Ar-
vio vuokrakustannuksista on noin 652 000 euroa vuodessa.

Lisaksi sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon keski-
tettyjen vainajatilojen liitteena olevasta hankesuunnitelmasta:
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Hankekohtaiset tiedot

"Hanke sisaltyy sosiaali- ja terveystoimialan vuokra- ja osakeohjel-
maan.

Hanke on tarpeellinen, koska kasvavan vaestomaaran ja ikaantymisen
takia vainajamaarat lisaantyvat. Helsingissa on jatkuvaa puutetta riitta-
vista vainajien kylmasailytystiloista ja lisaksi seuraavan 10 vuoden ai-
kana Helsingista poistuu 120 vainajapaikkaa, muun muassa seniori-
keskusten yhteydesta. Nykyiset tilat eivat myoskaan ole kaikilta osin to-
imivat vainajien hyvastelemiseen ja eri uskontokuntien tarpeisiin.

Keskitetyt vainajatilat on uudisrakennushanke Malmin kalmistotiella.
Uudisrakennus rakennetaan sosiaali- ja terveystoimialan kayttoon ja
Helsingin kaupungin omistukseen. Maapohja on vuokrattu Helsingin
seurakuntayhtymaltd Malmin hautausmaan yhteydesta.

Keskitetyt vainajatilat kasittavat jatkossa Helsingin suurimman vainaja-
sailytystilan. Vainajia kuljetetaan naihin keskitettyihin kylmasailytystiloi-
hin Helsingin sisalta sairaaloista, hoivakodeissa ja kodeista seka ulko-
mailta tai muualta Suomesta. Keskitetyissa vainajatiloissa vainajat
odottavat hautaamista tai tuhkaamista.

Tiloihin suunnitellaan myds mahdollisuus omaisille hyvastella vainaja ja
tarvittaessa suorittaa erilaisia uskontokuntiin kuuluvia toimia, muun
muassa muslimien vainajapesut.

Keskitettyihin vainajatiloihin rakennetaan paikat 275 vainajalle. Talla
hetkella ei ole suunnitteilla muita uusia tiloja. Keskitettyjen vainajatilo-
jen myota Helsingissa on vuonna 2040 yhteensa 452 vainajapaikkaa.
Vainajien keskimaarainen sailytysaika kylmiossa 3—4 viikkoa.

Rakennusta koskevat keskeiset tiedot

Uudisrakennus koostuu yksikerroksisesta polveilevasta rakennusmas-
sasta ja korkeammasta vainajasailytystornin sisaltavasta osuudesta.
Vainajatorni muodostaa merkittavan ja nakyvan kaupunkikuvallisen
elementin, joka nousee osin ymparoivaa puustoa korkeammalle. Ra-
kennuksen matalan osan kaikki julkisivut on suunniteltu toteutettavan
puhtaaksimuuratusta pitkatiilesta. Torniosan julkisivut ja nakyva katto-
pinta on suunniteltu toteutettavan kattotiilestd. Rakennuksen ja erityi-
sesti torniosan rakenne- ja talotekniikkasovituksiin kiinnitetaan erityista
huomiota.

Rakennuksen lansipaaty on julkista vierailijatilaa, ja ulkona olevat park-
kialueet sijoitetaan lahella esteettomaksi suunniteltavaa vierailijasi-
saankayntia. Vierailijatilojen suunnittelussa huomioidaan esteettiset
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nakymat ymparoivaan luontoon. Tavoitteena on luoda rauhallinen ja
kaunis hetki jattaa jaahyvaiset edesmenneelle laheiselle.

Rakennus jakaantuu toiminnallisesti kolmeen osaan, joihin kaikkiin on
oma sisaankaynti eri puolilta rakennusta. Rakennuksen paasi-
saankaynti avautuu Kalmistotien suuntaan ja johdattaa omaiset vieraili-
jatiloihin. Vastakkaisessa itapaadyssa on aidattu huoltopiha ja si-
saankaynnit vainajakuljetukselle seka huollolle. Rakennuksen pohjois-
puolelle jaa henkildkunnan ja tavaratoimitusten ovi, jota kautta on kulku
henkilokunnan toimisto- ja sosiaalitiloihin seka kiinteiston teknisiin tiloi-
hin ja varastoihin. Rakennuksen sisalla on riittavat kulunvalvotut kul-
kuyhteydet eri osien valilla.

Ulkotiloihin on suunniteltu autopaikat omaisille, samoin huomioidaan
yhteys bussipysakilta ja riittava pyorapysakointimahdollisuus.

Hankkeen investointikustannusten arvioidaan olevan noin 10 500 000
euroa. Aikaisemmin vuosittaisia kayttokustannuksia ei sosiaali- ja ter-
veystoimialalla ole erikseen vainajatilojen osalta maaritetty, koska tilat
ovat sijainneet jonkun muun toiminnan yhteydessa. Nyt rakenteilla on
erillinen rakennus, joten nama tulee toimialalla huomioida rakennuksen
valmistuttua.

Tavoiteaikataulun mukaan rakentaminen tontilla aloitetaan syksylla
2023, jolloin rakennus olisi otettavissa kayttoon syksylla 2025.

Keskitetyt vainajatilat ovat kaupunkiympariston toimialan investointi ja
sosiaali- ja terveystoimialan vuokrahanke.

Vuokra- ja irtaimen hankintojen kustannukset toimialalle

Kasittely

Toiminnan vaatimiin irtokalusteisiin, urakkaan kuulumattomiin kiinteisiin
laitteisiin, sairaalakalusteisiin, opastukseen, tietojarjestelmahankintoihin
seka muuhun irtaimistoon sosiaali- ja terveystoimi on varannut vuosille
2024-2025 yhteensa noin 1 500 000 euroa.”

06.09.2022 Ehdotuksen mukaan
Asiassa tehtiin seuraava hylkaysehdotus:

Hylkaysehdotus 1:

Jasen Laura Korpinen: Esitan, ettd ehdotus hylataan. Sosiaali- ja ter-
veystoimialan budjetista ei tule kustantaa muslimivainajien pesutiloja.
Hanke uudisrakennuksena toteutettuna on liian kallis ottaen huomioon
sosiaali- ja terveystoimialan talouden hankaloituva tilanne, ja vainajien
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Esittelija

Lisatiedot

sailytykseen pitaisi I0ytya muu, edullisempi vaihtoehto. Suunniteltu ra-
kennus ei arkkitehtuurinsa puolesta sovellu Malmin hautausmaalle.

Kannattaja: jasen Mikko Paunio

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan aanestyksen
tuloksena:

1 danestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
El-ehdotus: Hylkaysehdotus 1 (jasen Laura Korpinen)

Jaa-aanet: 11

Samuel Adouchief, Pentti Arajarvi, Maaret Castrén, Kati Juva, Minna
Lindgren, Seija Muurinen, Bjérn Mansson, Matti Niiranen, Daniel Sazo-
nov, Oula Silvennoinen, Sinikka Vepsa

Ei-danet: 2
Laura Korpinen, Mikko Paunio

Tyhja: 0
Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyvaksyi esittelijan ehdotuksen aanin 11
- 2.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijan ehdotuksen mu-
kaisen lausunnon.

30.08.2022 Poistettiin

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Sofia Salomaa, Suunnittelija, puhelin: 040 334 0320
sofia.salomaa(a)hel.fi
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