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§ 61

Keskitettyjen vainajatilojen hankesuunnitelman enimmaishinnan

korottaminen

HEL 2022-008567 T 10 06 00

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Muutoksenhaku

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi keskitettyjen vainajatilojen hankesuunni-
telman enimmaishinnan korottamisen 2 990 144 eurolla siten, etta
hankkeen arvonlisaverottomat kokonaiskustannukset ovat yhteensa
enintaan 12 890 000 euroa lokakuun 2023 kustannustasossa.

Kaupunginhallitus

Suvi Ramo, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kunnallisvalitus, valtuusto

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Hyvaksytty hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto on 5.4.2023 § 84 hyvaksynyt Malmin hautausmaal-
le rakennettavien keskitettyjen vainajatilojen 30.8.2022 paivatyn han-
kesuunnitelman siten, etta hankkeen laajuus on noin 1 139 brm? ja ra-
kentamiskustannusten enimmaishinta on arvonlisaverottomana 10 500
000 euroa heinakuun 2022 kustannustasossa.

Hankesuunnitelma koskee keskitettyjen vainajasailytystilojen rakenta-
mista uudisrakennuksena Malmin kalmistotielle Malmin hautausmaan
valittomaan laheisyyteen. Rakennuksen tilat mahdollistavat enintaan
295 vainajan sailyttamisen vainajasailytysjarjestelmassa. Lisaksi tiloihin
on suunniteltu sailytyspaikkoja eri kokoisille vainajille. Keskitetyt vaina-
jatilat ei ole minkaan uskontokunnan rakennus, vaan se on tarkoitettu
vainajien sailytykseen ennen hautaamista tai tuhkaamista.

Rakennuspaikka on valittu liikenneyhteyksien ja keskeisen sijainnin pe-
rusteella. Myos toiminnan luonne huomioiden sijainti on perusteltu.
Toiminnallista synergiaetua tuo myds Malmin krematorion laheisyys.
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Rakennus on suunniteltu otettavan kayttoon vuoden 2025 lopulla. Ta-
manhetkisen arvion perusteella hanke viivastyy noin puolella vuodella,
joten kayttoonotto ajoittuu vuoden 2026 kevaalle. Nykyisia vainajatiloja
on poistunut ja poistuu kaytosta. Rakennettaville vainajasailytystiloille
on tunnistettu kiireellinen tarve ja valiaikaisia vainajatiloja on jouduttu
toistuvasti lisdamaan.

Kaupunkiymparistélautakunta on 8.8.2023 § 398 paattanyt maaraalan
vuokraamisesta hanketta varten Helsingin Seurakuntayhtymalta.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Rakennuksen kokonaishintaurakkaa koskeva tarjouskilpailu on paatty
nyt. Urakan sopiminen edellyttdd hankkeen enimmaishinnan korotta-
mista.

Enimmaishinnan korotukselle on seuraavat toteutussuunnitteluvai-
heessa esiin tulleet perusteet:

- Hankepaatoksen enimmaishinnan arvioinnissa ei ollut huomioitu
riittavalla laajuudella kayttajan tarveperusteisen laajentamisen, kol-
mesta varastoautomaatiotornista viiteen varastoautomaatiotorniin,
aiheuttamia kustannuksia. Erityisesti varastoautomaation torniosan
rakenteet ja haasteelliset erikoisrakenteet ulkovaipassa ovat nosta-
neet kustannuksia arvioidusta.

- Hankesuunnitteluvaiheessa ei ollut huomioitu laajojen valiaikaisten
likennejarjestelyiden eika pitkien vesi- ja viemariliittymien edellyt-
tdmien kaivantojen aiheuttamia kustannuksia hankkeelle.

- Rakennuskustannusindeksi on edelleen korkealla, eika se ole laske-
nut tarjoushintaindeksin tavoin. Todellinen kustannustaso ei ole
alentunut.

- Hankkeen laatutasoa ei ole toteutussuunnittelun aikana parannettu.
Kaikkien suunnitteluun osallistuneiden tahojen kanssa on kayty lapi
rakennuksen kayton kannalta mahdolliset kustannusten vahentami-
set.

- Talotekniikkaa on toiminnan vaatimuksesta jouduttu parantamaan
toteutussuunnitteluvaiheessa. Muun muassa vainajatornien hanke-
suunnitteluvaiheessa suunniteltua jadhdytysjarjestelmaa on joudut-
tu laajentamaan, jotta varastoautomaatiotornien tasainen lampdétila
pystytdaan varmistamaan.

- Vainajasailytysautomaatiojarjestelman suunnittelu ja yhteensovitta-
minen muun suunnittelun kanssa on ollut raatalditya ensikertaista
suunnittelua, ja vainajasailytystoiminnan sille aiheuttamat vaatimuk-
set ovat osittain tulleet esiin vasta toteutussuunnitteluvaiheessa ja
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suunnitelmien yhteensovittamisvaiheessa.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen enimmaishinnan korotuksen jalkeen kustannukset ovat yh-
teensa enintdan 12 890 000 euroa arvonlisaverottomana lokakuun
2023 kustannustasossa, eli enimmaishinnan nousu on indeksikorjatus-
ta enimmaishinnasta 2 990 144 euroa arvonlisaverottomana.

Kustannukset ovat arvonlisaverottomana 9 605 euroa/brm?. Rakennuk-
selle ei 16ydy sellaista verrokkia, johon kustannusta voisi verrata. Koh-

teelle on asetettu sijainnin vuoksi korkeat kaupunkikuvalliset vaatimuk-
set. Tiloilla on kayttotarkoituksen vuoksi jo lahtokohtaisesti korkeat laa-
tuvaatimukset hygienian, turvallisuuden, taloteknisten ja muiden teknis-
ten jarjestelmien suhteen. Rakennuksen ja sailytysjarjestelmien kaytto-
tarkoituksen vuoksi suunnittelu on edellyttanyt paljon yhteensovittamis-
ta.

Kokonaishintaurakan toista on saatu hyvaksyttyja tarjouksia. Jatetyt
urakkatarjoukset ylittivat laaditun kustannusarvion 0,9-13 %.

Tilakustannukset sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle

Enimmaishinnan korotuksen jalkeiseksi tilojen tulevaksi sisaiseksi ko-
konaisvuokraksi arvioidaan 50,16 euroa/htm? kuukaudessa (sisaltaen
paaomavuokran 41,09 euroa/htm?/kk, yllapitovuokran 6,34 eu-
roa/htm?/kk, maanvuokran 2,06 euroa/htm?/kk ja yleiskustannuksen
0,67 euroa/htm?/kk). Kustannukset ovat nain ollen yhteensa noin

43 735 euroa kuukaudessa ja noin 524 823 euroa vuodessa. Paaoma-
vuokra tarkentuu toteutuneiden kustannusten mukaan ja yllapitovuokra
valmistumisajankohdan yllapitovuokraa vastaavaksi. Vuokrakustannus
on arvioitu uuden tilahankkeiden kasittelyohjeen mukaan.

Vuosittaisia kayttokustannuksia ei ole sosiaali-, terveys- ja pelastustoi-
mialalla erikseen vainajatilojen osalta maaritetty aikaisemmin, koska ti-
lat ovat sijainneet jonkun muun toiminnan yhteydessa.

Rahoitus

Vuoden 2024 talousarvion liitteena olevassa talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2024-2033 on hankkeen suunnittelulle
ja toteutukselle varattu yhteensa 12 200 000 euroa siten, etta hankkeen
laajuus on 1 139 brm2 ja toteutus vuosina 2024-2025. Hankkeen rahoi-
tustarve otetaan huomioon rakentamisohjelmaa tarkistettaessa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan lausunto
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Toimivalta

Esittelija

Lisatiedot

Muutoksenhaku

Tiedoksi

Paatoshistoria

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta on 13.2.2024 § 29 antanut
puoltavan lausunnon keskitettyjen vainajatilojen hankesuunnitelman
enimmaishinnan korottamisesta. Lausunto on kokonaisuudessaan
asian paatoshistoriassa, josta iimenee myds lautakunnan paatdksesta
jatetty eriava mielipide.

Hallintosaannon 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto
paattaa hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittaa 10 miljoo-
naa euroa.

Kaupunginhallitus

Suvi Ramd, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kunnallisvalitus, valtuusto

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Kaupunginhallitus 04.03.2024 § 124
HEL 2022-008567 T 10 06 00

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyvaksyy keskitettyjen vainajatilojen hankesuunni-
telman enimmaishinnan korottamisen 2 990 144 eurolla siten, etta
hankkeen arvonlisaverottomat kokonaiskustannukset ovat yhteensa
enintaan 12 890 000 euroa lokakuun 2023 kustannustasossa.

20.03.2023 Ehdotuksen mukaan

kansliapaallikkd
Jukka-Pekka Ujula

Paatos
Esittelija
Lisatiedot
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Suvi Ramo, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 13.02.2024 § 29
HEL 2022-008567 T 10 06 00

Lausunto
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta puolsi Helsingin kaupungin
keskitettyjen vainajatilojen hankkeen enimmaishinnan korotusta
2990 144 eurolla. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintaan yh-
teensa 12 890 000 euroa arvonlisaverottomana lokakuun 2023 kustan-
nustasossa.
Tilojen tulevaksi sisaiseksi kokonaisvuokraksi arvioidaan
50,16 euroa kuukaudessa huoneistoalaa kohden, 43 735 euroa kuu-
kaudessa ja 524 823 euroa vuodessa. Hankkeen bruttoala on noin
1096 brm?2.

Kasittely
13.02.2024 Ehdotuksen mukaan
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuul-
la asiassa kutsuttua asiantuntijaa, eika han siita syysta osallistunut ko-
koukseen.
Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
Vastaehdotus 1:
Jasen Laura Korpinen: Teen seuraavan vastaehdotuksen lausuntoeh-
dotuksen sisalldksi: Lausunnon ensimmainen kappale olisi seuraava:
"Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta ei puolla Helsingin kaupungin
keskitettyjen vainajatilojen hankkeen enimmaishinnan korotusta." ja
lausunnon toinen kappale olisi kuten esityksessa.
Vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta paatti asiasta esittelijan ehdo-
tuksen mukaisesti.
Jasen Laura Korpinen jatti sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan
paatoksesta eriavan mielipiteen rauenneesta vastaehdotuksesta ilme-
nevin perustein.

Esittelija
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisatiedot
Paivi Wallenius, johtava arkkitehti, puhelin: 09 310 34578
paivi.wallenius(a)hel.fi

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 08.02.2024
§ 16

HEL 2022-008567 T 10 06 00

Esitys
Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle Keskitetyt vainajatilat -hnankkeen enim-
maishinnan korottamista 2 990 144 eurolla siten, ettd hankkeen koko-
naiskustannukset ovat enintaan yhteensa arvonlisaverottomana
12 890 000 euroa lokakuun 2023 kustannustasossa.
Paatos esitettiin tehtavaksi ehdolla, etta sosiaali-, terveys- ja pelastus-
toimiala hyvaksyy enimmaishinnan korottamisen.

Kasittely
08.02.2024 Ehdotuksen mukaan
Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Kirsi Virtanen. Asiantuntija
poistui kuulemisensa jalkeen kokouksesta.
03.11.2022 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
06.10.2022 Poydalle

Esittelija
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisatiedot

Kirsi Virtanen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 20036
kirsi.m.virtanen2(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 05.04.2023 § 84
HEL 2022-008567 T 10 06 00

Paatos
Kaupunginvaltuusto hyvaksyi Malmin hautausmaalle rakennettavien
keskitettyjen vainajatilojen 30.8.2022 paivatyn hankesuunnitelman si-
ten, ettd hankkeen laajuus on noin 1 139 brm? ja rakentamiskustannus-
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Kasittely

1 danestys

ten enimmaishinta on arvonlisaverottomana 10 500 000 euroa heina-
kuun 2022 kustannustasossa.

05.04.2023 Ehdotuksen mukaan

Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannat-
tamana, etta ehdotus hylataan seuraavin perusteluin:

Hanke on uudisrakennuksena toteutettuna tarpeettoman kallis. Sinansa
tarpeellisia vainajansailytystiloja voitaisiin etsia jo olemassa olevista ra-
kennuksista ja loytaa siten edullisempi vaihtoehto. Kaupungin toimia-
laan ei kuulu tilojen rakennuttaminen uskonnollisiin menoihin, eika us-
konnollisiin rituaaleihin tarvittavia tiloja pida maksattaa kaupungin ve-
ronmaksajilla. Eri uskontokuntien tulee rahoittaa tarvitsemansa vaina-
japesutilat itse, ja nain toimiikin mm. tataarien Suomen Islam-
seurakunta ja Helsingin Juutalainen Seurakunta. Lisaksi tavallisen kun-
talaisen taytyy voida saada hyvastella omaisensa tiloissa joissa ei sa-
maan aikaan harjoiteta muun uskontokunnan rituaaleja.

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, hylkays El

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
El-ehdotus: Valtuutettu Laura Korpisen hylkaysehdotus

Jaa-aanet: 73

Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsa, Pentti Arajarvi, Paavo
Arhinmaki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Harry Bogomoloff, Fa-
tim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Elisa Gebhard, Nora
Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Timo Harakka, Atte Harjanne,
Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinaluoma, Fardoos Helal, Tit-
ta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville
Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari,
Elina Kauppila, Otso Kivekas, Mai Kivela, Laura Kolbe, Laura Koleh-
mainen, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Nina
Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Bjérn Mansson, Tuomas
Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygard-Peltola,
Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Terhi Pel-
tokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto
Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Sax-
berg, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Pilvi
Torsti, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Van-
hanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsa, Sanna Vesikansa, Maarit
Vierunen, Ozan Yanar
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Esittelija

Lisatiedot

Ei-aanet: 10

Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija
Makkonen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Ran-
tanen, Wille Rydman

Poissa: 2
Outi Alanko-Kahiluoto, Mari Holopainen

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Kaupunginhallitus

Suvi R&md, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.09.2022 § 193
HEL 2022-008567 T 10 06 00

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyvaksyi keskitettyjen vainajatilojen tar-
veselvityksen. Keskitetyt vainajatilat on uudisrakennushanke Malmin
kalmistotiella. Uudisrakennus rakennetaan sosiaali- ja terveystoimialan
kayttoon ja Helsingin kaupungin omistukseen. Maapohja on vuokrattu
Helsingin seurakuntayhtymalta Malmin hautausmaan yhteydesta.

Hankkeen bruttoala on noin 1139 brm?. Hankkeen huoneistoala on noin
872 htm? ja hydtyala on noin 521 hym?2. Kustannukset tulevat sosiaali-
ja terveystoimialalle vuokravaikutteisina rakennuksen valmistuttua. Ar-
vio vuokrakustannuksista on noin 652 000 euroa vuodessa.

Lisaksi sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon keski-
tettyjen vainajatilojen liitteena olevasta hankesuunnitelmasta:

"Hanke sisaltyy sosiaali- ja terveystoimialan vuokra- ja osakeohjel-
maan.

Hanke on tarpeellinen, koska kasvavan vaestomaaran ja ikaantymisen
takia vainajamaarat lisaantyvat. Helsingissa on jatkuvaa puutetta riitta-
vista vainajien kylmasailytystiloista ja lisaksi seuraavan 10 vuoden ai-
kana Helsingista poistuu 120 vainajapaikkaa, muun muassa seniori-
keskusten yhteydesta. Nykyiset tilat eivat myoskaan ole kaikilta osin
toimivat vainajien hyvastelemiseen ja eri uskontokuntien tarpeisiin.

Lausunto
Hankekohtaiset tiedot
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Keskitetyt vainajatilat on uudisrakennushanke Malmin kalmistotiella.
Uudisrakennus rakennetaan sosiaali- ja terveystoimialan kayttéon ja
Helsingin kaupungin omistukseen. Maapohja on vuokrattu Helsingin
seurakuntayhtymaltda Malmin hautausmaan yhteydesta.

Keskitetyt vainajatilat kasittavat jatkossa Helsingin suurimman vainaja-
sailytystilan. Vainajia kuljetetaan naihin keskitettyihin kylmasailytystiloi-
hin Helsingin sisalta sairaaloista, hoivakodeissa ja kodeista seka ulko-
mailta tai muualta Suomesta. Keskitetyissa vainajatiloissa vainajat
odottavat hautaamista tai tuhkaamista.

Tiloihin suunnitellaan myds mahdollisuus omaisille hyvastella vainaja ja
tarvittaessa suorittaa erilaisia uskontokuntiin kuuluvia toimia, muun
muassa muslimien vainajapesut.

Keskitettyihin vainajatiloihin rakennetaan paikat 275 vainajalle. Talla
hetkella ei ole suunnitteilla muita uusia tiloja. Keskitettyjen vainajatilo-
jen myota Helsingissa on vuonna 2040 yhteensa 452 vainajapaikkaa.
Vainajien keskimaarainen sailytysaika kylmidssa 3—4 viikkoa.

Rakennusta koskevat keskeiset tiedot

Uudisrakennus koostuu yksikerroksisesta polveilevasta rakennusmas-
sasta ja korkeammasta vainajasailytystornin sisaltavasta osuudesta.
Vainajatorni muodostaa merkittavan ja nakyvan kaupunkikuvallisen
elementin, joka nousee osin ympardivaa puustoa korkeammalle. Ra-
kennuksen matalan osan kaikki julkisivut on suunniteltu toteutettavan
puhtaaksimuuratusta pitkatiilesta. Torniosan julkisivut ja nakyva katto-
pinta on suunniteltu toteutettavan kattotiilesta. Rakennuksen ja erityi-
sesti torniosan rakenne- ja talotekniikkasovituksiin kiinnitetaan erityista
huomiota.

Rakennuksen lansipaaty on julkista vierailijatilaa, ja ulkona olevat park-
kialueet sijoitetaan lahella esteettomaksi suunniteltavaa vierailijasi-
saankayntia. Vierailijatilojen suunnittelussa huomioidaan esteettiset
nakymat ymparoivaan luontoon. Tavoitteena on luoda rauhallinen ja
kaunis hetki jattaa jaahyvaiset edesmenneelle laheiselle.

Rakennus jakaantuu toiminnallisesti kolmeen osaan, joihin kaikkiin on
oma sisaankaynti eri puolilta rakennusta. Rakennuksen paasisaan-
kaynti avautuu Kalmistotien suuntaan ja johdattaa omaiset vierailijati-
loihin. Vastakkaisessa itapaadyssa on aidattu huoltopiha ja sisaan-
kaynnit vainajakuljetukselle seka huollolle. Rakennuksen pohjoispuolel-
le jaa henkilokunnan ja tavaratoimitusten ovi, jota kautta on kulku hen-
kilokunnan toimisto- ja sosiaalitiloihin seka kiinteiston teknisiin tiloihin ja
varastoihin. Rakennuksen sisalla on riittavat kulunvalvotut kulkuyhtey-
det eri osien valilla.
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Ulkotiloihin on suunniteltu autopaikat omaisille, samoin huomioidaan
yhteys bussipysakilta ja riittava pyorapysakointimahdollisuus.

Hankkeen investointikustannusten arvioidaan olevan noin 10 500 000
euroa. Aikaisemmin vuosittaisia kayttokustannuksia ei sosiaali- ja ter-
veystoimialalla ole erikseen vainajatilojen osalta maaritetty, koska tilat
ovat sijainneet jonkun muun toiminnan yhteydessa. Nyt rakenteilla on
erillinen rakennus, joten nama tulee toimialalla huomioida rakennuksen
valmistuttua.

Tavoiteaikataulun mukaan rakentaminen tontilla aloitetaan syksylla
2023, jolloin rakennus olisi otettavissa kayttoon syksylla 2025.

Keskitetyt vainajatilat ovat kaupunkiympariston toimialan investointi ja
sosiaali- ja terveystoimialan vuokrahanke.

Vuokra- ja irtaimen hankintojen kustannukset toimialalle

Kasittely

Toiminnan vaatimiin irtokalusteisiin, urakkaan kuulumattomiin kiinteisiin
laitteisiin, sairaalakalusteisiin, opastukseen, tietojarjestelmahankintoihin
seka muuhun irtaimistoon sosiaali- ja terveystoimi on varannut vuosille

2024-2025 yhteensa noin 1 500 000 euroa.”

06.09.2022 Ehdotuksen mukaan
Asiassa tehtiin seuraava hylkaysehdotus:

Hylkaysehdotus 1:

Jasen Laura Korpinen: Esitan, etta ehdotus hylataan. Sosiaali- ja ter-
veystoimialan budjetista ei tule kustantaa muslimivainajien pesutiloja.
Hanke uudisrakennuksena toteutettuna on liian kallis ottaen huomioon
sosiaali- ja terveystoimialan talouden hankaloituva tilanne, ja vainajien
sailytykseen pitaisi I6ytya muu, edullisempi vaihtoehto. Suunniteltu ra-
kennus ei arkkitehtuurinsa puolesta sovellu Malmin hautausmaalle.

Kannattaja: jasen Mikko Paunio

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan aanestyksen
tuloksena:

1 danestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
El-ehdotus: Hylkaysehdotus 1 (jasen Laura Korpinen)

Jaa-aanet: 11
Samuel Adouchief, Pentti Arajarvi, Maaret Castrén, Kati Juva, Minna
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Esittelija

Lisatiedot

Lindgren, Seija Muurinen, Bjérn Mansson, Matti Niiranen, Daniel Sazo-
nov, Oula Silvennoinen, Sinikka Vepsa

Ei-aanet: 2
Laura Korpinen, Mikko Paunio

Tyhja: 0
Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyvaksyi esittelijan ehdotuksen aanin 11
- 2.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijan ehdotuksen mu-
kaisen lausunnon.

30.08.2022 Poistettiin

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Sofia Salomaa, Suunnittelija, puhelin: 040 334 0320
sofia.salomaa(a)hel.fi
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