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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Stadin AO/ Hiusala ja TUVA korvaavat tilat 2821P21770
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Nilsiänkatu 6 4960
Sijainti Kohteen tunniste
Vallila, kortteli 699
Toimiala/palvelukokonaisuus Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala / ammatilliset oppilaitokset 325
Rakennuksen nykyiset
laajuustiedot

brm² htm² hym² m3

Vuonna 2003  tehdyn inventoinnin
mukaan (Karhumaa Ky) 7650 5775 4520

Hankkeen tarpeellisuus
Stadin ammatti- ja aikuisopiston hius- ja kauneudenhoitoalan nykyiset tilat ositteessa Savonkatu 4 puretaan
asemakaavanmuutosten takia. Oppilaitokselle tarvitaan korvaavat tilat.
Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 12/2023)
RI 110,4THI 191,2 brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0 %)

Laajennus (IV-konehuone) 180 - - €

Muutos / Perusparannus 7650 4244+1531 3180+1340 €

Yhteensä 7830 5775 4520 €
Investointikustannusten jakautuminen 217
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Tuleva vuokra (4244 htm2) 12,11 8,79 0,82 2,70 0,67 25,08 106 450 1 277 404
Nykyinen vuokra (6406,5 htm2)             17,15 109 934,5 1 319 208

Toiminnan käynnistämiskustannukset: irtokalustehankinnat sekä muutto- ja siivouskustannukset tulevat käyttäjätoimialalle.

Hankkeen aikataulu
Toteutussuunnittelu 3/2024–10/2024, päätöksenteko 3/2024 – 6/2024, rakentamisen valmistelu 6/2024 – 7/2024,
rakentaminen 8/2024 – 11/2025, muutto 12/2025, takuuaika 12/2025 – 12/2027
Rahoitussuunnitelma
Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on varattu hankkeelle investointirahoitus vuosille 2024–2026

Väistötilat Väistötilojen tilakustannus käyttäjälle
- -

Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön
toimialalla.
Lisätiedot
Hankeen yhteydessä toteutettvat ravintolatilat palvelevat myös Konepajan lukion opiskelijoita ja henkilökuntaa.
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi: Stadin AO/ Hiusala ja TUVA, perusparannus ja muutos
Osoite: Nilsiänkatu 6, 00510 Helsinki
Sijainti: Kaupunginosa 22, Vallila, kortteli 699, tontti 6
Nykyinen laajuus: 4570 + 3080 = 7650 brm²
Hankenumero: 2821P21770
Kohteen tunniste:
Rakennustunnus (RATU): 4960

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Käyttäjänä on
kasvatuksen ja koulutksen toimiala. Rakennuksessa on toiminut lokakuuhun 2023 asti
Stadin AO:n teknisen alan oppilaitos sekä tutkintoon valmistavan koulututuksen yksikkö.

Tämä hankesuunnitelma koskee rakennuksessa tehtävää laajaa teknistä perusparannusta
sekä toiminnallisia muutoksia. Hankkeessa opetustilat muutetaan hius- ja
kauneudenhoitoalan opetustiloiksi alan opetuksen vaatimusten mukaisesti.
Opetukseen oleellisesti liittyvälle asiakastyölle katsotaan rakennuksen katutasosta
soveltuvat n. 300 m2 laajuiset tilat, jotka sijaitseva asiakkaiden helposti tavoitettavissa.
Lisäksi 1. kerroksen tilat muutetaan keittiö- ja ravintolatilaksi, joka palvelee osaltaan
laajampaa Vallilan koulukampusta.

Hankkeen yhteydessä uusitaan kiinteistön ilmanvaihto, viemärit ja vesijohdot sekä
märkätilat ja parannetaan valaistusta vastaamaan tilojen käyttötarkoitusta. Rekannuksen
energiatehokkuutta sekä sisäilmaolosuhteita ja akustiikkaa parannetaan. Rakenteelliset
korjaukset painottuvat kosteusvaurioituneiden rakenteiden ja salaojitusjärjestelmän
kunnostamiseen terveellisten ja turvallisten tilojen toteutumisen varmistamiseksi. Vesikatto
uusitaan, julkisivuja korjataan ja tiivistetään ja ikkunat kunnostetaan.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on 24.10.2023 hyväksynyt hankkeen
tarveselvityksen (kustannuslaskelma pvm 18.9.2023).

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön (Kymp) sekä kasvatuksen ja
koulutuksen (Kasko) toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu
asiantuntijoina rakennusvalvonnan ja pelastuslaitoksen edustajia, rakennusvalvonnan
esteettömyysasiantuntijaa sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun
yhteistoimintahenkilöstöä.

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Ensimmäiset kiinteistöllä olevat rakennusluvat on haettu Suomivalimon valimorakennukselle
vuonna 1945, arkkitehtinä oli Sven v. Schoults. Nykyinen rakennus, joka suunniteltiin
alkunperin lääketukuksi, toteutettiin Valimorakennuksen paikalle vuosina 1959–60.
Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti S. Hytönen.
Rakennus siirtyi Helsingin kaupungille 1960–1970-luvun vaihteessa ja tilat muutettiin
kaupungin rakennusviraston yleiskaavaosaston näyttely- arkisto- ja toimistotiloiksi vuonna
1971. Tilamuutokset suunnitteli arkkitehti O. Hansson. Myöhemmin vuonna 1985
toimitilarakennus muutettiin opetuskäyttöön saman arkkitehtitoimiston suunnittelemana.
Viime vuosina rakennus on toiminut Stadin AO:n opetustilalan. Rakennukseen on tehty
vuosikymmenten kuluessa useita toiminnan vaatimia muutoksia ja teknisiä parannuksia,
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jotka ovat osin muuttaneet sisätilojen luonnetta. Julkisivuiltaan rakennus on kuitenkin
pääosin säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä.

Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 1984 (tunnus 8529) ja se määrittelee tontin
hallinto, virasto ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten alueeksi (HTO).
Rakennusoikeus on 3610 + 645 kem².

Uuden asemakaavan laatiminen on vireillä, Tällä hetkellä rakentamista ohjataan 23.22.2000
tehdyn periaatepäätöksen mukaan laadituin suuntaviivoin.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu
Savonkadun alueen kaavamuutos Pasilassa on käynnistynyt ja aluetta tullaan lähivuosina
kehittämään, minkä seurauksena Stadin ammattiopiston hiusala tarvitsee korvaavat tilat
opetuksen järjestämiselle vuoden 2025 loppuun mennessä. Nilsiänkadun toimipisteen tilat
ovat vapautuneet nykyisen teknisen alan ammattikouluopetuksen siirryttyä Myllypuron
kampukseen ensi syksynä. Korvaavien tilojen sijoittuminen Vallilan kampukseen tarjoaa
toiminnoille synergiaa Konepajan lukion kanssa ja antaa mahdollisuuden kaksoistutkinnon
suorittamiseen.

Toiminnalliset perustelut
Hiusalan ja TUVA:n (tutkintoon valmistavan opetuksen) korvaavat tilat toteutetaan Stadin
ammattiopiston Nilsiänkatu 6:den toimipisteen oleviin opetustiloihin kerroksissa K1-5.
Oppimistilojen tulee olla monipuolisesti muunneltavia ja soveltua vaihtelevalle ryhmäkoolle.
Tiloihin sijoittuu myös erillinen asiakastyölle varattava tilakokonaisuus (ns. yritystilat).
Keittön ja ruokailutilojen sekä yleisopetustilojen osalta haetaan yhteiskäyttöä
samanaikaisesti Vallilan kampukseen toteutettvan Konepajan lukion kanssa ja vastaavasti
liikuntatilojen osalta hius- ja kauneudenhoitoalan on mahdollista sopia muiden Vallilan
alueen Kaskon oppilaitosten liikuntatilojen yhteiskäytöstä näiden kanssa.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Nilsiänkatu 6:n tilat ovat olleet oppilaitoskäytössä vuodesta 1985. Tilat ovat laajan
peruskorajuksen tarpeessa ja Kaupungin suunnitelmissa on myös jatkossa pitää Nilsiänkatu
6:n tilat vuokrattuna opetuskäytössä. Tilat sopivat sijainniltaan, laajuudeltaan ja
muunneltavuudeltaan hyvin suunniteltuun käyttötarkoitukseen Stadin AO:n Hiusalan
opetustiloiksi ja tilamuutostyöt on mahdollista toteuttaa ripeällä aikataululla.

Tilamuutosten vaatima talotekninen perusparannus osuu sopivaan ajankohtaan, koska
rakennus olisi muutoinkin ollut lähivuosina kattavan taloteknisen peruskorjauksen tarpeessa
- edellinen laaja talotekninen peruskorjaus on tehty n. 40 v sitten vuonna 1985.
Rakenneratkaisuna rungon pilari-palkkijärjestelmä on tilankäytöllisesti taloudellinen ja
erittäin muuntojoustava, matalahko kerroskorkeus (3,3 m) rajoittaa jonkin verran
kanavakorkeuksia. Tilat on toteutettava nopealla aikataululla v. 2025 loppuun mennessä
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Perusparannuksen lähtötiedoiksi on teetetty seuraavat kuntotutkimukset vv 2015–24:

 rakenteelliset ja talotekniset kuntotutkimukset
 kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset
 julkisivujen ja ikkunoiden kuntotutkimukset
 LVI-kuntotutkimus mm. pohjaviemärikuvaus ja kuntotutkimus
 vesikaton kuntotutkimus
 haitta-ainekartoitus
 radonmittaukset
 hissien kuntotutkimus

4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus

Hankkeessa toteutetaan Stadin ammatti- ja aikuisopiston hius- ja kauneudenhoitoalan
käyttöön opetustilakokonaisuus sekä opetusohjelmaan liittyvät hius- ja
kauneudenhoitoalan yritystilat, joissa asiakkaita palvellaan yritysmäisesti.

Hankkeessa toteutettavat oppimistilat suunnitellaan 325 läsnä olevalle opiskelijalle.
Opiskelijoiden kokonaismäärä on yhteensä 425 opiskelijaa, josta noin 350 on hius- ja
kauneudenalan opiskelijoita ja 75 tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen
opiskelijoita. Tutkinto-opiskelijoista noin kolmannes oppii työelämässä tai muuten
oppilaitoksen ulkopuolella.

Hius- ja kauneudenhoitoalan opetukseen käytettävien työsalien
jakautuminen hiustyölle ja kosmetologityölle varusteltaviin saleihin on
tehty oppilaitoksen henkilöstöä osallistaen.

Hankkeen laajuus

Perusparannus käsittää koko rakennuksen ja pihakannen.

Hankkeen laajuus on 7830 brm2, 5775 htm2, 4520 hym2.
Rakennuksen kerrosala on 7965 kem2.

Korjaukset painottuvat talotekniseen perusparannukseen ja opetustilojen välttämättömiin
tarpeisiin käyttökelpoisten ja terveysturvallisen tilojen toteutuksen varmistamiseksi nopealla
aikataululla. Rakenteelliset korjaustarpeet suunnitellaan nyt noin 20 vuodeksi. Kellarissa
olevat tekniset tilat kunnostetaan. Ensimmäiseen kerrokseen toteutetaan tilat
valmistuskeittiölle sekä ravintolasali. Tavarahissi uusitaan ja ulotetaan kaikkiin kerroksiin,
IV-konehuonetta vesikatolla laajennetaan ja samalla vesikatto uusitaan.  Vesikaton
uusiminen ja julkisivukunnostus tehdään sääsuojauksessa.

Rakennuksen bruttoalaa kasvattaa IV-konehuoneen laajennus vesikatolla.



Hankesuunnitelma
9.2.2024

Stadin AO Hiusala ja TUVA
Nilsiänkatu 6
00510 Helsinki

5

Laatutaso
Hanke toteutetaan Helsingin kaupungin normaalin lukio- ja ammatillisten oppilaitoksien
laatutason mukaiseksi. Tilat suunnitellaan terveellisiksi ja turvallisiksi ja esteettömiksi.
Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota sisäilman laatuun,
valaistukseen, paloturvallisuuteen, luonnonvalon hyödyntämiseen ja äänenvaimennukseen.
Materiaalit, kalusteet ja varusteet valitaan siten, että ne ovat kulutusta kestäviä ja helposti
puhdistettavia.

Tilamuutoshankkeen lähtökohtana ovat:
 sisäilmastoluokka nykyinen (S3)
 puhtausluokka P1
 materiaalien päästöluokka M1

Hankkeessa laaditaan rakennusluvan edellyttämä kosteudenhallintasuunnitelma.

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennuksella ei ole asemakaavassa suojelumerkintää, mutta se on osa Vallilan
teollisuusalueen historiallisesti arvokkaaksi määriteltyä kokonaisuutta. Kaupunginmuseon
edustaja valvoo ja ohjaa rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä tehtäviä julkisivuun
kohdistuvia ratkaisuja.

6 Ekologisesti kestävä rakentaminen

6.1. Ekologisesti kestävän rakentamisen tavoitteet

Hankkeen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat kaupungin palvelurakennushankkeille asetetut
ekologisesti kestävän rakentamisen tavoitteet, joilla pyritään pitkäikäiseen, vähähiiliseen,
kiertotalousnäkökulman ja tontin luontoarvot huomioivaan, energiatehokkaaseen ja
uusiutuvia energialähteitä hyödyntävään rakentamiseen.

Ekologisesti kestävän rakentamisen tavoitteet sekä niiden toteutuminen
hankesuunnitteluvaiheessa on kuvattu tarkemmin tämän hankesuunnitelman teknisessä
asiakirjassa, liite 21.

6.2. Energia- ja olosuhdetavoitteet

Suunnittelun lähtökohtana ovat määräystasoa parempi energiatehokkuus sekä paikalla
tuotettu uusiutuva energia.

Hankesuunnitteluvaiheessa on selvitetty lämpöpumppujärjestelmän sekä
aurinkosähköjärjestelmän tekninen toteutettavuus ja taloudellinen kannattavuus.

Jatkosuunnittelun pohjaksi on valittu ratkaisu, jossa merkittävä osa lämmitysenergiasta
tuotetaan ilma-vesilämpöpumppulla, koska järjestelmä on teknisesti toteutettavissa ja sen
takaisinmaksuaika on alle 15 vuotta. Ilma-vesilämpöpumppu kattaa n. 84 %
lämmitysenergiantarpeesta. Huipputehontarpeet katetaan kaukolämmöllä.
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Aurinkosähköjärjestelmä on teknisesti toteutettavissa ja sen takaisinmaksuaika on alle 20
vuotta. Vesikatoille on suunniteltu sijoitettavaksi noin 22,5 kWp:n aurinkosähköjärjestelmä,
jolla katetaan noin 4 % kokonaissähköntarpeesta. Aurinkosähköjärjestelmän toteutus
tarkentuu jatkosuunnittelussa.

Rakennuksen hankesuunnitteluvaiheessa laskettu E-luku on 74 kWhE/m² a, jolloin E-luku
paranee perusparannuksen yhteydessä 42 % lähtötilanteeseen verrattuna.
Hankesuunnitteluvaiheessa simuloitu arvio tulevasta todellisesta energiankulutuksesta on
492 MWh sähköä ja 91 MWh kaukolämpöä vuodessa. Arvio energiakustannuksista on siten
noin 56 000 € vuodessa.

Tilojen sisäolosuhteita on tarkastelu hankesuunnittelun aikana ja sisälämpötila täyttää
asetetun tavoitteen. Olosuhteita hallitaan tuloilman jäähdytyksellä.

6.3. Jätehuolto
Suunnittelun lähtökohtana on mahdollistaa kaikkien erilliskerättävien jätteiden tehokas
syntypaikkalajittelu. Nykyistä jätekatosta laajennetaan ja siinä kerätään jäteastioissa kaikki
seitsemän lajiteltavaa jätelajia.

Muut jätteet

Vaaralliset jätteet (mm. paristot, loisteputket, akut) ja sähkö- ja elektroniikkaromu kerätään
kellaritilassa sijaitsevaan varastoon.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan
Perusparannushankkeen ja tilamuutosten toteuduttua Stadin AO:n Hius- ja
kauneudenhoitopppilaitoksen käyttäjät pääsevät toimimaan terveellisessä, turvallisessa ja
toimivassa, kyseisen opetusalan erityisvaatimukset täyttävässä ja käyttäjälle räätälöidyssä
oppimis- ja työskentely-ympäristössä. Lisäksi Synergia Stadion AO:n ja Konepajan lukion
kanssa mahdollistaa entistä paremmin kaksoistutkinnon suorittamisen.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa
Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025 tavoitteita, joista painotetaan:

 Eriarvoistumisen vähentäminen
 Turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt
 Kestävä kaupunkirakenne
 Vastuullinen taloudenpito
 Henkilöstölle vetovoimainen
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Hankkeen riskit

 Rakennuksen sijainti Helsingin ydinkeskustassa, tiiviissä korttelirakenteessa vaikeuttaa
työmaajärjestelyjä. Työmaa-alue ulottuu salaojatöiden ja julkisivukorjausten osalta myös
katualueelle. Työmaan materiaalikuljetusten turvallisuuteen sekä työstä
naapurikiinteistölle aiheutuvan häiriön, pölyn ja melun ehkäisemiseen tulee kiinnittää
erityistä huomiota.

 Rakennuksessa ja sen julkisivurappauksessa on haitta-aineita, joiden purkutyöt on
tehtävä asianmukaisesti.

 Vesikattotöiden toteutuksen yhteydessä on huolehdittava riittävästä sääsuojauksesta.

8 Rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 12/2023
RI = 110,4; THI = 191,2 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 17 000 000 € (2171 € /brm²).

.

9 Sisäinen vuokra käyttäjälle

Uuden vuokramallin mukaan määritetty hankkeen aiheuttama sisäinen kokonaisvuokra on 1
277 404 €/vuosi 25,08 €/ htm²/kk). Neliövuokran perusteena on huoneistoala 4244 htm².
Vuokravaikutuslaskelma on hankesuunnitelman teknisenä liitteenä.

Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan urakkavaiheen kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra
tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

10 Ylläpito ja käyttötalous

Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristötoimialan Tilat-palvelu.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen,
tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Tässä hankkeessa käynnistämiskustannuksiin
varataan xxx euroa, johon kuuluu ICT-hankinnat. Muuttokustannusarvio on x euroa.

11 Hankkeen aikataulu

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava:

 Hankesuunnittelu 4/2023–12/2023
 Urakoitsijan valintamenettely, työpajat 3–4 /2024 (PJU tavoitebudjetilla)
 Yleis- ja toteutussuunnittelu 2/2024 ¬10/2024
 Rakentamisen valmistelu 8/2024¬ - 9/2024
 Rakentaminen ja käyttöönotto 9/2024–11/2025
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12 Rahoitussuunnitelma

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaehdotuksessa vuosiksi 2024–2033 on
hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu rahoitus siten, että hankkeen toteutus on
vuosina 2024–2025.

13 Väistötilat

Hankkeessa ei tarvita väistötiloja.

14 Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen
toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla.




