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Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
toivomusponnesta, joka koskee sitovaa päätöstä 
Kruunuvuorensillasta vuoden 2014 aikana (b-asia)

HEL 2013-014822 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Lausunto

Kaupunginvaltuusto päätti 12.11.2008 hyväksyä jatkovalmistelun 
pohjaksi raitiotie- ja siltavaihtoehdon välillä 
Laajasalo–Korkeasaari–Sompasaari–Kruununhaka. Uudenmaan 
ympäristökeskus päätti 24.6.2009, että hankkeeseen tulee soveltaa 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn jälkeen kaupungilla on mahdollisuus valita 
jatkosuunnitteluun jokin ympäristön kannalta toteuttamiskelpoisiksi 
todetuista vaihtoehdoista. Kaupunkisuunnitteluvirasto saattoi 26.8.2010 
vireille Laajasalon raideliikenteen vaihtoehtoja koskevan 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn Helsingin keskustan ja 
Laajasalon välille suunnitellusta joukkoliikenneyhteydestä.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.9.2013 merkitä 
talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014–2016 valmistelutilanteen 
tiedoksi. Samalla kaupunginhallitus antoi vuoden 2014 
investointibudjetin sekä 10 vuoden investointisuunnitelman 
valmisteluun seuraavat Kruunuvuorensiltaa koskevat 
jatkosuunnitteluohjeet:

"Tavoitteena on, että aloitetaan Kruunuvuoren siltaratkaisun 
toteuttaminen vuonna 2017. Selvitetään yhteistyössä valtion kanssa 
edellytykset toteuttaa Veturitie kevyempänä ratkaisuna. Tavoitteena on 
aikaistaa Kruunuvuorenrannan siltaratkaisun toteutusta toteuttamalla 
Veturitie kevyempänä ja/tai järjestelemällä muita liikennehankkeita 
uudelleen. Ennen lopullisen siltaratkaisun valintaa toteutetaan erilaisten 
vaihtoehtojen kustannus-hyötysuhteen arviointi. Kruunusiltojen 
investointi sisällytetään investointiohjemaan vain emokaupungin 
investoinnin osalta.

Sitova määrärahasiirto: Lykätään Sörnäisten liikennetunnelin toteutusta 
alkamaan vuonna 2021. Vastaavasti varhaistetaan 
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Kruunuvuorenrannan siltaratkaisun toteutuksen aloittaminen 
viimeistään vuonna 2019."

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on tekeillä 
kaupunkisuunnitteluvirastossa. Menettelyä ohjaa ja valvoo 
yhteysviranomaisena toimiva ELY-keskus. Valmis arviointiselostus 
toimitetaan ELY-keskukselle, joka kuuluttaa selostuksen vireilläolosta 
ja asettaa sen nähtäville kahden kuukauden ajaksi. Arviointiselostus 
kuulutettaneen toukokuun 2014 alussa. ELY-keskus pyytää tänä 
aikana lausunnot tarpeellisilta tahoilta, minkä lisäksi mielipiteitä voivat 
ELY-keskukselle antaa kaikki halukkaat. Nähtävilläolon päätyttyä ELY-
keskuksella on kaksi kuukautta aikaa antaa arviointiselostuksesta oma 
lausuntonsa. ELY-keskuksen lausunto saataneen syyskuun 2014 
alussa.

Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteydestä laaditaan 
kaupunkisuunnitteluvirastossa kaksi erillistä asemakaavaa: toinen 
asemakaava yhteydelle Kruunuvuorenrannasta Korkeasaareen ja 
toinen Korkeasaaresta edelleen Kalasatamaan. 
Asemakaavaehdotukset tullaan esittelemään 
kaupunkisuunnittelulautakunnalle syksyllä 2014.

Vuonna 2015 valtuuston on määrä päättää Helsingin Energian 
kehitysohjelman toteutuksen jatkosta. Helsingin Energian Hanasaaren 
voimalaitoksen toiminta edellyttänee polttoainekuljetuksia meriteitse 
niin kauan kuin voimalaitostoiminta alueella jatkuu. Hanasaaren 
voimalaitospäätöksellä on merkittävä vaikutus Kruunuvuorensillan 
päätöksen kannalta. Voimalaitoksen laivaliikenne heikentää 
merkittävästi Kruunuvuorensiltaa käyttävän raitioliikenteen palvelutasoa 
ja kannattavuutta.

Sitova päätös Kruunuvuorensillan rakentamisesta tarkoittaa , että 
joukkoliikenneyhteyden asemakaava on lainvoimainen, hankkeelle on 
myönnetty vesilain mukainen lupa ja että hankkeesta on tehty 
investointipäätös.

Korkein hallinto-oikeus on valtuuston päätöstä 12.11.2008 (262 §) 
koskevalla ratkaisullaan KHO:2010:8 ottanut kantaa liikenneratkaisuja 
koskevien kunnan päätösten sitovuuteen myöhemmässä 
päätöksenteossa. Ratkaisun mukaan vaihtoehtojen valintaa koskevilla 
päätöksillä ei ole sitovia oikeudellisia vaikutuksia 
joukkoliikenneratkaisun yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja 
toteuttamista koskevassa päätöksenteossa, kun muita 
liikenneratkaisuja ei ole suljettu sitovalla tavalla pois. Liikenneratkaisun 
toteuttamisen edellytykset ratkaistaan aikaisemmista päätöksistä 
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riippumatta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavoituksessa ja 
sen toteuttaminen vesialueella edellyttää vesilain mukaisia lupia.  

Rakennusvirastossa laaditaan tällä hetkellä Kruunuvuorensillan 
yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelman jälkeen laaditaan 
hankesuunnitelma ja siihen perustuva katusuunnitelma, joka voidaan 
hyväksyä asemakaavan vahvistuttua.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Tuomas Rantanen on tehnyt 13.11.2013 seuraavan 
aloitteen:

"Valtuusto edellyttää, että selvitetään voidaanko sitova päätös 
Kruunuvuorensillasta tehdä vuoden 2014 aikana, jotta siltapäätöksen 
tuottama maanarvon nousu koituu kaupungin eikä tonttien tulevien 
haltijoiden hyödyksi. "

Lausuntopyyntö

Talous- ja suunnittelukeskus on pyytänyt 
kaupunkisuunnittelulautakuntaa antamaan asiasta lausunnon 
kaupunginhallitukselle 31.3.2014 mennessä.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski
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