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13 §
Lisätyötilaus Raide-Jokerin raideleveysselvityksestä

HEL 2013-012172 T 02 08 02 00

Päätös

Liikennesuunnittelupäällikkö päätti, että kaupunkisuunnitteluvirasto tilaa 
Raide-Jokerin raideleveysselvitykseen liittyvät lisätyöt WSP Finland 
Oy:ltä hintaan 847 euroa (+ alv 24 %). 

Kustannukset maksetaan kirjanpidon tililtä: 434100-7250008180-
7201103_0641

Päätöksen perustelut

Tilaus koskee raideleveysselvityksen keskeisiä tuloksia käsittelevän 
esityksen tekemistä ja sen esittelyä hankkeen johtoryhmälle. 

Liikennesuunnittelupäällikkö on 1.11.2013 tilannut Raide-Jokerin 
raideleveysselvityksen WSP Finland Oy:ltä kokonaishintaan 20 000 
euroa (+ alv 24 %). Hankinnan kustannuksiin osallistui Espoon 
kaupunki 50 %:n kustannusosuudella, jolloin Helsingin kaupungin 
osuus on 10 000 euroa (+ alv 24 %). 

Julkisista hankinnoista annetun lain 28 §:n 2 momentin nojalla lisätyö 
tilataan suoraan WSP Finland Oy:ltä, koska lisätyö on ennalta 
arvaamattomista syistä osoittautunut tarpeelliseksi työn toteuttamiselle 
sellaisena kuin se on alun perin määritelty eikä lisätyötä voida erottaa 
pääsopimuksesta aiheuttamatta huomattavaa haittaa. Lisätyön arvo on 
alle puolet alkuperäisen hankinnan arvosta.
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