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Yleissuunnitteluosasto

15.08.2016
Yleiskaavapaallikkd
118§
Lisatilaus Koivusaaren vaiheittain rakentamisen yleissuunnitelmas-
ta

HEL 2016-003384 T 02 08 02 01
Paatos

Yleiskaavapaallikkod paatti tehda lisatilauksen (16/Y007) Koivusaaren
vaiheittain rakentamisen yleissuunnitelman loppuunsaattamisesta Saa-
nio & Riekkola Oy:lta, jonka kanssa kaupunkisuunnitteluvirastolla on
puitesopimus (Kslk 22.9.2015 § 262) rakenne- ja kalliotekninen suun-
nittelusta.

Taman jatkotoimeksiannon kokonaiskustannukset eivat saa ylittaa
7 514 euroa (veroton hinta 6 060 euroa). Toimeksiannon mukainen tyo
tulee suorittaa 31.8.2016 mennessa.

Koko tyon kokonaiskustannukset ilman arvonlisaveroa ovat yhteensa
44 165 euroa.

Konsulttityd maksetaan kaupunginhallituksen tarkoitukseen myontamis-
td maararahoista, tilidinti: 450001-2010211060.

Paatoksen perustelut

Sisalloltaan laaja-alaisen konsulttitydn aikana on ilmennyt tarve suunni-
telmien tarkentamiselle seka lisatarkasteluille.

Aikataulut ovat muuttuneet tyon aikana alun perin sovituista.

Lisatiedot
Mikko Juvonen, diplomi-insindori, puhelin: 310 37252
mikko.juvonen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Otteet
Ote Otteen liitteet
Saanio & Riekkola Oy Muutoksenhakukielto, hankinnat
A-Insindorit Oy Muutoksenhakukielto, hankinnat
Tiedoksi
Yleissuunnitteluosasto/Juvonen
Hallinto-osasto/Oivo
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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