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Yhteenveto

Hankkeen nimi Hankenumero

Helsingin kielilukio, siséilmakorjauksia 2821P20916

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Kajaaninlinnantie 10 00900 Helsinki 27490

Sijainti Kohdenumero

Vartiokyla 45, Kortteli 45063, Tontti 3 4295

Kayttaja/toiminta
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio-opetus

Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
567 + 366 (lukio + aikuislukio)

Rakennuksen laajuustiedot brm? htm? hym? m?

4930

4594

23650

Hankkeen tarpeellisuus
Kohteessa on mikrobivaurioita seinarakenteissa, radonhaitta ja sisailman laatu on huono. Korjauksilla parannetaan
sisailmanlaatua rakennukselle arvioidun jaljella olevan kayttoian ajaksi.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 2/2018 RI 102,1; THI 180,8)

brm? htm? hym? Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Uudisrakennus / Laajennus / Lisarakennus €
Sisailmakorjaus 4930 4594 2 270000 €
Yhteensa €
Investointikustannusten jakautuminen 460 €/brm?
€ / htm?
€ / asiakas
Tilakustannus kéayttajalle
po€/htm?/kk yp€/htm?/kk yht €/htm?/kk yht. €/ kk yht €/v
Tuleva vuokra (20,49 htm?) 17,20 329 20,49 94 131 1129 573
Nykyinen vuokra (13,52 htm?) 972 3,31 13,52 59 860 718 320

Toiminnan kaynnistamiskustannukset -

Hankkeen aikataulu

Hanke ja toteutussuunnittelu 10/2017-3/2018, rakentamisen valmistelu 4-6/2018, rakentamisen aloitus 6/2018.

Rahoitussuunnitelma

Hanke rahoituksineen sisaltyy rakentamisohjelmaan vuosille 2018 - 2023.

Viistotilat

Vaistotiloja tarvitaan koko rakentamisen ajaksi.

Vaistotilojen kustannus
Ei sisally hankehintaan.

Toteutus- ja hallintamuoto

Toteutus- ja ylldpitovastuu on Kaupunkiympariston toimialalla. Rakennuttamisesta vastaa Kaupunkiympariston

Rakennuttaminen palvelu

Liséatiedot

Ty6t tehdaan neljassa eri vaiheessa vaistotilatarpeen laajuuden minimoimiseksi.
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Hankkeen perustiedot

Nimi HELSINGIN KIELILUKIO
Paikkatieto Kaupunginosa 45, Vartiokyla
Kortteli 45063

Tontti 3

Rakennustunnus 27490

Osoite Kajaaninlinnantie 10, 00900 Helsinki
Omistus Oma kiinteisto

Kayttétarkoitus YO Yleissivistavien oppilaitosten rakennukset
Bruttoala 4930 m?

Kerrosala 4930 m?

Tilavuus 23650 m?

Tilat ovat lukio-opetuksen kaytossa. Kayttdjind on Kasvatuksen ja koulutuksen toimia-alan
Helsingin kielilukio seka Helsingin aikuislukion Itd-Helsingin toimipiste.

Korjaushanke kohdistuu rakennuksen sisailmanlaatua parantaviin tekijoihin. Hankkeessa
keskitytaan ulkoseina- ja alapohjarakenteiden tiiveyden ja ilmanvaihdon parantamiseen.

Lite 1 Suunnittelutyéryhma.
Selvitys rakennuksesta

Rakennus on valmistunut vuonna 1968. Rakennukseen on tehty tilamuutoksia vuosina
1980, 1996 ja 2005. Kaupunkisuunnitteluviraston julkaisussa "Opintiella — Helsinkilaisia
koulurakennuksia 1880-1980" rakennus on luokiteltu arvoluokkaan 3. Rakennusta ei ole
suojeltu asemakaavassa.

Koulurakennuksessa toimii Helsingin kielilukio ja aikuislukio. Aikuislukion kaytté painottuu
ittapaivaan ja ilta-aikaan.

Rakennuksessa on kaksi maanpaallista kerrosta. Rakennuksessa on osin tuulettuva alusta-
tila, ei kellarikerrosta. Maanvarainen ja tuulettuva alapohja ovat terésbetonilaattaa. Kantavat
rakenteet ovat betonia. Rakennus on terasbetonirakenteinen ja julkisivut on tehty puhtaaksi-
muurattuina vaaleasta tiilesta. Sokkelit ovat terasbetonirakenteisia.

Rakennuksessa on koneellinen tuloilmavaihto ja opetustiloissa pasosin tuloilman
ylipaineeseen perustuva poistoilmanvaihto.

Rakennuksessa on painovoimainen erillisviemarsinti.

Rakennuksessa on oma salaojajarjestelma salaojatarkastuskaivoineen, joka on liitetty
perusvesikaivon kautta rakennuksen sadevesiviemarijarjestelmaan.

Rakennuksen jatevedet johdetaan painovoimaisesti rakennuksen ulkopuolella sijaitsevan
jatevesien tarkastuskaivojen kautta kaupungin jatevesiverkostoon.

Rakennuksen sadevedet johdetaan kiinteistén ulkopuolella olevien sadevesikaivojen ja
sadevesien tarkastuskaivojen kautta avo-ojaan.

1
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Rakennus on liitetty kaupungin vesiverkostoon.
Rakennus on liitetty kaupungin kaukolampoverkostoon

Alueella on voimassa vahvistettu asemakaava nro 10989.

Hankkeen tarpeellisuus

Rakennuksen ilmanvaihdossa on todettu puutteita ja ulkoseinien lammoneristeissa
mikrobivaurioita, mitka ovat seurausta ulkoseinarakenteen runsaasta kosteusrasituksesta ja
puutteelisesta tuuletuksesta. Ulkoseinien eristetilasta pdasee kulkeutumaan epédpuhtauksia
koulun sisdilmaan. limanvaihtojarjestelméasséa on kuitulahteita, jotka lisdavat sisdilman
epéapuhtautta ja iimanvaihdon painesuhteiden epatasapaino heikentda ilman vaihtuvuutta.

Rakenneliittymien ja lapivientien tiiveys on puutteellinen ja epapuhtauksia paatyy sisa-
ilmaan.

Rakennuksen liikuntasalissa on alapohjarakenteen epatiiveydesta johtuva radonongelma.
Vuotavien rakenneliittymien ja ilmanvaihdon korjaustyot tulisi aloittaa mahdollisimman
nopeasti, etteivat vauriot etene ja aiheuta siten lisdkorjauskustannuksia ja sairastumisia
rakennuksen kayttgjille.

Korjaustoimenpiteilla parannetaan rakennuksen terveellista ja turvallista kayttoa jaljella
olevan suunnitellun kayttéian (n.5-8 vuotta) ajaksi. Rakennus on tarkoitus purkaa ja korvata
uudisrakennuksella.

Todettujen vaurioiden turvallisuutta heikentavat tekijat:

o Eristetilan mikrobikasvustot ja radon aiheuttavat terveysriskin.
¢ llmanvaihdon painesuhteiden epatasapaino heikentaa sisdilman laatua

Hankkeen laajuus ja laatu

Korjausalueen laajuus on brm 4930 brm?,
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Rakennuksen ulkoseiniin liittyvat alapohja- sekéa ikkuna- ja ulko-oviliittymat tiivistetaan.
Lisaksi tiivistetaan kaikki alapohjalapiviennit 1.kerroksessa ja likuntasalin lattiaan tehdaan
radontiivistyskorjaus radonkaivoineen. Rakennuksen tuulettuva alustatila alipaineistetaan.

limanvaihdon painesuhteet Korjataan. Vanhat painovoimaiset, rakennusaineiset hormit
sukitetaan. Hormien paihin asennetaan huippuimurit minka jalkeen ne toimivat koneellisina
poistoilmakanavina. Vanhat tuloilman runkokanavat sailytetdan ja niista asennetaan uudet
haarakanavat luokkatiloihin. Vanhat tuloilmakoneet kunnostetaan.

IImanvaihtoty6t edellyttédvat sahkokeskuksiin seka muihin sahkéasennuksiin ja
rakennusautomaatioon muutoksia mitka totetutetaan korjaustytn yhteydessa.

Korjaustydssa huomioidaan ympariston turvallisuus, viereisen paivakodin saatto- ja huolto-
likenne seka koulun keittion huoltoliikenne.

Korjaustyon paatteeksi piha-alueet ennallistetaan.

Muut korjaustyo6t toteutetaan suunnitelmien osoittamassa laajuudessa.

Laatutaso

Korjauksen laatu varmistetaan valitsemalla hyviksi todettuja rakenneratkaisuja seka
kiinnittamalla huomiota tehtaviin rakennusmateriaalivalintoihin.
Rakennusmateriaalit pyritaan valitsemaan M1 luokituksen omaavista tuotteista.
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Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennuksen ulko- ja sisapuoliset korjaustyot tehdaan vaiheistettuna neljaan eri
vaiheeseen erillisen vaiheistussuunnitelman mukaisesti.

Toteutuksen eri vaiheissa huomioidaan lukio-opetuksen erityispiirteet kuten syksyn ja
kevaan ylioppilaskirjoitukset.

Rakennustyot tehdaan kaynnissa olevan koulun alueella ja tyot pyritdan suunnittelemaan ja
toteuttamaan siten, etta opiskelutyélle aiheutuu mahdollisimman véahan haittaa. Tydalueet
osastoidaan vaiheittain kaytossé olevista tiloista.

Vaiheistuksen aiheuttamat tilapaiset jarjestelyt rakennuksen poistumisreiteissé huomioidaan
viranomaisvaatimusten mukaan.

Hankkeen ymparistotavoitteet

Rakenteiden korjaustoimilla ja ilmanvaihdon muutostéilld parannetaan rakennuksen
sisdilmanlaatua rakennukselle suunnitellun kayttoidn ajaksi.

Korjaustoimissa pyritéan pitk&aikaisiin ja hyvaksi todettuihin ratkaisuihin huomioiden

kuitenkin jaljella oleva rakennuksen kayttoika.

Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Hankkeen toteuttamisella pyritaan tekemaan tiloista turvalliset ja terveelliset kayttajilleen ja
siten vahentamaan sairauspoissaoloja rakennuksen sisdilmasta johtuvista syista.

Varsinaisia tilamuutoksia ei tdssa hankkeessa tehda.
Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa
Rakennuksen pinta-ala ei kasva hankkeessa.

Hankkeen riskit

Hankkeen toteuttaminen vaiheistettuna aiheuttaa riskin aikataulun toteutumiseen.
Vaiheittaisen tilojen kayttoonoton ja muuton toteutuksen suunnitteluun kiinnitetaan erityista
huomiota.

Tiivistystoiden huolellinen toteutus edellyttaa hyvaa valvontaa.
Rakentamiskustannukset

Hankkeen enimmaishinta seka kustannusindeksin tunnusluvut.
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2 270 000 euroa alv 0%.
2 814 800 euroa alv 24 %.
Kausi 2/2018, Rl = 102,1 ja THI = 180,8

Korjauskustannukset ovat 460 euroa/brm? alv. 0 %, 571 euroa/brm? alv. 24 %.

Tilakustannus kayttajalle

Pinta-ala vuokranmaaraytymisperusteena (4594 htm?)
Nykyinen vuokra on 13,52 euroa / htm?/ kuukaudessa.

paaomavuokra n. 9,72 euroa / htm?/ kk
yllapitovuokra 3,31 euroa / htm?/ kk

Vuokrakustannukset ovat 59 860 euroa / kk ja 718 320 euroa / vuodessa.
Vuokra korjausten jalkeen tulee olemaan 20,49 euroa / htm?/ kuukaudessa.

paaomavuokra n. 17,20 euroa / htm?/ kk
ylldpitovuokra 3,29 euroa / htm?/ kk

Vuokrakustannukset ovat 94 131 euroa / kk ja 1 129 573 euroa / vuodessa.

Yllapito ja kayttotalous

o Yllapitovastuu on Kaupunkiymparisto toimialan Yllapitopalvelulla.
Rakennustodiden vaiheistukseen liittyvista muuttokustannuksista vastaa Kasvatuksen ja
koulutuksen toimiala

o Kayttajan tarvitsemista laite- ja irtokalustehankinnoista vastaa Kasvatuksen ja
koulutuksen toimiala

Hankkeen aikataulu

Tavoiteaikataulu on seuraava:
- hankesuunnitelman hyvaksyminen 4/2018-5/2018
- toteutussuunnitelmien valmistuminen 3/2018
- urakkakilpailutus 4-5/2018
- rakentamisen valmistelu 5-6/2018
- rakentamisen aloitus 6/2018
- rakentamisen toteutus 6/2018 — 3/2019.
- rakentamisen arvioitu kesto aloituksesta 10 kuukautta
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Rahoitussuunnitelma

Hanke rahoituksineen sisaltyy rakentamisohjelmaan vuosille 2018 - 2023.
Hankkeen kustannus 2 270 000 euroa, alv 0 %.
Kustannusten arvioitu vuosijakauma.

2018 1023 000 euroa
2019 1 135 000 euroa

Vaistotilat

Kayttaja tarvitsee vaistotiloja voidakseen taata opetustoiminnan turvallisen ja terveellisen
jatkumisen rakennustéiden aikana. Rakennustyon alla olevassa rakennuksen osassa ei
voida suorittaa samanaikaisesti opetustoimintaa.

Vaistotilojen vuokrakustannus ei sisélly tdhan hankesuunnitelmaan.
Toteutus- ja hallintamuoto

Toteutus- ja yllapitovastuu on Kaupunkiymparistén toimialalla. Rakennuttamisesta vastaa
Kaupunkiymparistén Rakennuttaminen palvelu.

Liitteet

Suunnittelutyéryhma Liite 1



Kymp/Rake/ Marjut Laurila

YHTEYSHENKILOLUETTELO

30.1.2018

HELSINGIN KIELILUKIO, SISAILMAKORJAUKSIA

Yritys, osoite

Henkilo

Puhelin, sahkoposti

Kymp/Ylldpito tekninen isanndéitsija p. 09 310 40303 / 040 712 6559
Jukka Nikander Jukka.nikander@hel fi
Kymp/Roha tekniset asiantuntijat p. 09 310 39884 / 040 334 7188

Kari Vahamaki

kari.vahamaki@hel i

Anna Keskinen

anna keskinen@hel.fi

Kymp/Rakennuttaminen

projektinjohtaja

p. 09 310 38444 / 050 370 6391

PL 1540

Marjut Laurila

marjut.laurila@hel fi

00099 Helsingin kaupunki

Elimaenkatu 5

lvi-rakennuttaja

p. 09 310 38323 / 040 680 7917

00510 Helsinki

Jukka Kélhi

jukka.kolhi@hel fi

sahkérakennuttaja

p. 09 310 39589 / 040 774 9775

Eino Partanen

eino partanen@hel fi

rak.automaatiorakennuttaja

p. 08 310 38489/ 050 376 1162

Pasi Moisio

pasi.moisio@hel fi

turvallisuuskoordinaattori

p. 09 310 38504 / 040 7195189

Sami Vartiainen

sami.vartiainen@hel fi

Kayttaja
Kasko Mauno Kemppi
PL 3000 Vera Schulman p. 040 637 1347

00099 Helsingin kaupunki

vera.schuiman@hel fi

Helsingin kielilukio

rehtori

p. 09 310 80702 / 040 546 8666

PL 3804

Sanna Manner

sanna.manner@hel fi

Kajaaninlinnantie 10

apulaisrehtori

p. 040 861 0749

00900 Helsingin kaupunki

Paivi Siltala-Keinanen

aivi.siltala-keinanen@edu.hel fi

Helsingin aikuislukio

rehtori

p. 09 310 82358 / 040 334 9021

Kajaaninlinnantie 10

Niina Peltonen

niina peltonen@hel i

00900 Helsingin kaupunki

apulaisrehtori

Katri Kotilainen

katri kotilainen@edu.hel fi

Palmia kiinteistopalvelu

kouluisanta

p. 050 401 3828

Kajaaninlinnantie 10

Seppo Korhonen

seppo.korhonen@palmia.fi

Palvelukeskus

kouluravintolan eméanta

p. 09 310 82782

Kajaaninlinnantie 10

Lan Man Wu

kouluravintola.itakeskus ya lu@hel fi

Arkkitehti/pdasuunnittelija

Arkkitehtitoimisto
Lasse Kosunen Oy

paasuunnittelija

p. 0102 196 063 / 040 550 2941

Aleksis Kiven katu 11 B

Postiosoite Kayntiosoite
Tilakeskus Tilakeskus
PL 2213 Sdrnaistenkatu 1, 3. krs

00099 Helsingin kaupunki

00580 Helsinki

Mikko Suominen

mikko.suominen@ark-kosunen.com

Puhelin (09) 310 40301
Faksi (09) 310 40380
S-posti tilakeskus@hel fi
Internet www tilakeskus fi
Y-tunnus 0201256-6

Helsingin kaupunki
L Kiinteistovirasto
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YHTEYSHENKILOLUETTELO
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30.1.2018

33100 Tampere

projektiarkkitehti

p. 050 413 5471

Pia- Mari Kilpimaa

pia-mari kilpimaa@ark-kosunen.com

Rakennesuunnittelija

Expecon Oy vastuullinen rakennesuun. p. 050 555 5791
Niittylantie 5 Jukka Laakkonen jukka.laakkonen@expecon fi

00620 Helsinki

Sahkdsuunnittelija

Yhtyneet Insinéorit Oy

sahkosuunnittelija

p. 040 543 0417

Kutojantie 11

Mikko Tuomisto

mikko.tuomisto@vyhtyneetinsinoorit fi

02630 Espoo

LVI-suunnittelija

Ins.toimisto Ayravéainen Oy

lvi-suunnittelija

p. 050 309 2857

Malminkaari 23 A

Esa Vehmaan-Kreula

esa vehmaan-kreula@ayravainen fi

00700 Helsinki

Riitta Hanninen

riitta h&anninen@ayravainen fi

p. 040 450 8260

Keittiosuunnittelija

Kymp/Tila

ammattikeittiosuunnittelija

p. 09 310 38468 / 050 372 8213

Elimaenkatu 5

Helina Lohilahti

helina.lohilahti@hel fi

00099 Helsingin kaupunki

Kustannuslaskija

Kymp/Roha Kustannuslakennan
asiantuntija (RU)
PL 1540 Lea Kivilahti lea kivilahti@hel.fi

00099 Helsingin kaupunki

p. 0500 404 625

Elimaenkatu 5

laskentainsinéori (SU)

p. matti_sipilainen@hel fi

Matti Sipilainen

p. 040 334 2992

Ins.toimisto Ayrévainen Oy/

(LVIA-laskenta)

Hanar Ky (?)

Pekka Saarnio (?)

p. 0400 958 939

info@hanar fi

Kopiolaitos

Kopio Niini

p. 010 6803 213

Hoylaamotie 2

00380 Helsinki

Laskutusosoite

Helsingin kaupunki
KYMP

RYA, ostolaskut

PL 53227

00099 Helsingin kaupunki

Verkkolaskutusosoite (ensisijainen laskutustapa)
003702012566282

Operaattori: Basware Oyj

Valittajan tunnus: BAWCFI22

Verkkolaskuja voi lahettaa iimaiseksi osoitteessa
http.//bsp.basware.com

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin (09) 310 40301
Tilakeskus Tilakeskus Faksi (09) 310 40380
PL 2213 Sorndistenkatu 1, 3. krs S-posti tilakeskus@hel fi

00099 Helsingin kaupunki 00580 Helsinki Internet www tilakeskus fi

Helsingin kaupunki
Y-tunnus 02012566 C ) Kiinteistévirasto


mailto:pia-mari.kilDimaa@ark-kosunen.com
mailto:iukka.laakkonen@expecon.fi
mailto:mikko.tuomisto@vhtvneetinsinoorit.fi
mailto:esa.vehmaan-kreula@avravainen.fi
mailto:nninen@avravainen.fi
mailto:lohilahti@hel.fi
mailto:lea.kivilahti@hel.fi
mailto:matti.sipilainen@hel.fi
mailto:info@hanar.fi
mailto:tilakeskus@hel.fi
http://www.tilakeskus.fi

