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Rajavartiolaitoksen entisen rakennuksen muutostyot pelastuslaitok-
sen kayttoon, hankesuunnitelman laajentaminen

HEL 2018-004893 T 10 06 00
Esitysehdotus

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa laajentaa kokouksessaan 15.5.2018, § 74 hyvaksytyn hanke-
suunnitelman (paivatty 26.4.2018) uuden, sisalloltaan laajennetun han-
kesuunnitelman mukaiseksi (paivatty 25.1.2019). Laajennettu hanke-
suunnitelma koskee rajavartiolaitoksen entisen rakennuksen muuttami-
sen kokonaisuudessaan pelastuslaitoksen kayttoon. Hankkeen uusi
enimmaishinta on arvonlisdverottomana 4,3 miljoonaa euroa 12/2018
kustannustasossa.

Esittelijan perustelut

Rya-jaosto paatti 15.5.2018 Malmin lentokenttaalueella sijaitsevan raja-
vartiostolta vapautuneen vartiolentolaivueen tukikohtakiinteiston osan
muuttaminen pelastuslaitoksen ajoneuvokorjaamon, keskusvaraston,
elektroniikkahuollon ja puusepan tyopajan kayttoon. Rakennuksesta
otettiin tuolloin kayttoon noin puolet sen pinta-alasta.

Hanketta laajennetaan nyt niin, etta Malmin nykyisen pelastusaseman
kaikki toiminnot siirretddn samaan rakennukseen. Tama tarkoittaa koko
rajavartiolaitoksen entisen rakennuksen ottamisen pelastuslaitoksen
kayttoon

Malmin nykyisen pelastusaseman kaytdssa olevissa tiloissa on karsitty
usean vuoden ajan pahoista sisailmaongelmista. Tontille hankittiin vii-
paleparakki kevaalla 2017, johon sijoitettiin miehiston sosiaali- ja majoi-
tustilat. Loput toiminnoista jouduttiin jattdmaan asemalle. Aluehallintovi-
raston tydpaikkatarkastuksen ja Tyoterveyskeskuksen tarkastuskayn-
tien perusteella loputkin toiminnot on siirrettava pois pelastusasemara-
kennuksesta. Tydskentely ja ymparivuorokautinen lasnaolo kosteus-
vaurioituneissa tiloissa on mahdotonta.

Kaupunkiympariston toimiala on yhteistydssa pelastuslaitoksen kanssa
tehnyt uuden hankesuunnitelman, johon on lisatty rajavartiolaitoksen
rakennuksen toisen osan muuttaminen pelastusasemaksi.

Laajennetun hankkeen arvonlisaveroton kokonaiskustannus lisa- ja
muutostyovarauksineen on 4,3 miljoonaa euroa kustannustasossa
12/2018 (RI1=104,1, THI=186,2). Hanke rahoitetaan talousarvion talon-
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rakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoi-
tetuista kohdentamattomista korjausmaararahoista. Rakennuksen muu-
tostdiden jalkeinen vuokran paaomavuokra on 14,55 euroa/m?/kk eli
550 904 euroal/v. Rakennus jaa pelastuslaitoksen yllapitoon.
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