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1
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka poy-
takirjan tarkastajien valinta

Paatosehdotus
Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja paatosvaltai-
seksi.
Samalla kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto paattaa valita poytakirjantarkastajaksi jasen Sirkku Ingervon
ja varatarkastajaksi jasen Sinikka Vepsan.
Esittelija
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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limoitusasiat
Paatéosehdotus
Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa merkita tiedoksi.
Kvsto 17.1.2018 § 11
Hernesaaren osayleiskaava nro 12385
HEL 2011-003791
Kaupunginvaltuusto on 17.1.2018 (§11) hyvaksynyt 20. kaupunginosan
(Lansisatama) Hernesaaren osa-alueen ja 53. kaupunginosan (Ulko-
saaret) Lansisaarten osa-alueen osayleiskaavaehdotuksen, piirustus
12385.
Kaupunginvaltuuston paatoksesta valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus
on hylannyt valituksen 13.3.2019. Paatoksesta on maankaytto- ja ra-
kennusasetuksessa saadetylla tavalla kuulutettu 18.4.2019, jolloin kaa-
va on tullut voimaan.
Poytakirja
Kvsto 13.2.2019 § 42
Pukinmaen asemanseudun asemakaavan muutos (nro 12476)
HEL 2015-005536
Kaupunginvaltuusto on 13.2.2019 § 42 hyvaksynyt 37. kaupunginosan,
Pukinmaki, katu- ja rautatiealueen seka 38. kaupunginosan, Malmi,
Ala-Malmi, korttelin 38044 ja katualueen asemakaavan muutoksen, pii-
rustus nro 12476, Pukinmaen asemanseutu.
Paatoksesta on maankaytto- ja rakennusasetuksessa saadetylla tavalla
kuulutettu 9.4.2019, jolloin kaava on tullut voimaan.
Poytakirja
Kvsto 27.2.2019 § 76
Kluuvin asema-aukio 2 (Sokos) asemakaavan muutos (nro 12425)
HEL 2015-000735
Kaupunginvaltuusto on 27.2.2019 (§ 76) hyvaksynyt 2. kaupunginosan
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(Kluuvi) katualueen tason -11.0 ylapuolista tilaa koskevan asemakaa-
van muutoksen piirustus numero 12425, Sokos, Asema-aukio.

Paatoksesta on maankaytto- ja rakennusasetuksessa saadetylla tavalla
kuulutettu 18.4.2019, jolloin kaava on tullut voimaan.

Poytakirja
Kvsto 27.3.2019 § 112

Toimitilojen vuokraaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymalta sosiaali- ja terveystoimialan kayttéon
HEL 2018-012926

Kaupunginvaltuusto paatti vuokrata liitteena 1 olevan 7.1.2019 paivatyn
hankesuunnitelman "Haartmaninkatu 1, Mannerheimintie 172 korvaa-
vat tilat" mukaiset tilat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymalta kahdeksikymmeneksi vuodeksi 1 089 770 euron (alv. 0 %)
vuosivuokralla, jonka paaomitettu vuokra koko vuokrakaudelle on
12072 586 euroa.

Poytakirja
Kh 18.3.2019 § 197

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselle
Korkeasaarenluodon luonnonsuojelualueen perustamiseksi
HEL 2018-013288

Kaupunginhallitus esitti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparisto-
keskukselle, etta se perustaa Korkeasaarenluodon luonnonsuojelualu-
een seka vahvistaa alueen hoito- ja kayttosuunnitelman.

Poytakirja
Esittelija
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden
jaoston esitys kaupunginhallitukselle Jatkasaaren peruskoulun
hankesuunnitelman enimmaishinnan korottamiseksi

HEL 2016-006816 T 10 06 00

Hyvantoivonkatu 5, pysyva rakennustunnus 65867
Esitysehdotus

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esittda kaupunginhallitukselle Jatkasaaren peruskoulun hankesuunni-
telman enimmaishinnan korottamista 2 436 000 eurolla arvonlisaverot-
tomana siten, ettd hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintdan yh-
teensa arvonlisaverottomana 33 200 000 euroa helmikuun 2019 kus-
tannustasossa.

Paatos tehdaan ehdolla, etta kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala hy-
vaksyy enimmaishinnan korottamisen.

Tiivistelma

Jatkasaaren uudelle asuinalueelle on suunniteltu peruskoulurakennus,
jossa tulevat toimimaan suomenkielisen perusopetuksen luokkatasot
1-9. Suunnittelu perustuu arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdo-
tukseen.

Hankkeen rakentamistyot on kaynnistetty elokuussa 2017. Rakentami-
nen on toteutettu projektinjohtourakkana. Suunnitelmamuutokset seka
rakennuskustannusten yleinen nousu ovat aiheuttaneet hankkeen kus-
tannusvarauksen ylittymisen. Hanke valmistui elokuussa 2019.

Esittelijan perustelut
Hyvaksytty hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 14.9.2016 § 231 Jatkasaaren peruskou-
lun 30.5.2016 paivatyn hankesuunnitelman siten, etta hankkeen enim-
maislaajuus on 8 159 brm? ja rakentamiskustannusten enimmaishinta
arvonlisaverottomana 28 430 000 euroa maaliskuun 2016 kustannusta-
sossa.

Koulun tontti kuuluu Jatkdsaaren ensimmaiseen asemakaava-aluee-

seen, jolle rakennetaan vuoteen 2018 mennessa asunnot 6 000 asuk-
kaalle. Jatkasaaren peruskoulusta tulee uuden asuinalueen suomen-
kielinen paakoulu.
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Koulun mitoitus perustuu Jatkasaaren, Ruoholahden, Lapinlahden, Etu-
To0ION ja Taka-Toolon suomenkielisten lahikoulujen oppilaspaikkojen
lisatarpeen arvioon. Oppilaspaikkojen tarpeen lisaantyminen maaraytyy
Jatkasaaren alueen asuntorakentamisen edistymisen mukaan.

Hankkeessa tavoitellaan pitkaaikaiskestavaa, energiatehokasta ja hel-
posti huollettavaa rakennusta. Rakenteet, materiaalit, kalusteet ja va-
rustukset ovat kulutusta kestavia, kunnostettavia ja helposti puhdistet-
tavia. Koulurakennukseen ei rakenneta liikuntatiloja, vaan liikkunnan
opetusta varten vuokrataan tiloja viereiseen Bunkkerirakennukseen tu-
levista liikunta- ja uimahallitiloista.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hankkeen toteutusmuoto on projektinjohtourakka. Kun urakoitsijan va-
linta tehtiin toukokuussa 2017, urakoitsijan tarjous perustui senhetki-
seen kustannustasoon. Projektinjohtourakassa todelliset kustannukset
muodostuvat kuitenkin rakentamisen aikana tehtavina hankintoina. Ko-
ko hankkeen rakentamisen ajan rakennuskustannukset ovat olleet voi-
makkaassa nousussa. Rakentamisen kustannuksia kuvaava tarjoushin-
taindeksi on noussut tdhan paivaan mennessa 10 % sen jalkeen, kun
urakoitsija jatti tarjouksensa urakkatarjouskilpailussa.

Kustannuslisaysta hankkeessa ovat aiheuttaneet lukuisat suunnitelma-
paivitykset. Projektinjohtourakan luonteen mukaisesti suunnitelmat tay-
dentyvat ja tarkentuvat hankkeen aikana. Muun muassa rakennuksen
ylapohjan rakennetta muutettiin pitkaikaiskestavyyden kannalta kesta-
vammaksi.

Sahkdsuunnitelmiin on rakentamisen aikana tehty useita suunnitelma-
paivityksia. Useat erilaiset kaapelilisdykset ovat olleet suurimmat kus-
tannusten aiheuttajat sahkosuunnittelussa.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen hyvaksytty indeksikorjattu arvonlisdveroton enimmaishinta
urakan tilausajankohtana oli arvonlisaverottomana 30 764 000 euroa
kustannustasossa maaliskuu 2017.

Hankkeen enimmaishinnan korotuksen jalkeen hankkeen uusi urakka-
vaiheen enimmaishinta on arvonlisaverottomana 33 200 000 euroa.
Kustannustasona on kaytetty indeksia helmikuu 2019. Kustannukset
ovat arvonlisaverottomana 4 069 euroa brm?2.

Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi vuokraksi arvioidaan 4 883
euroa/htm?, josta padomavuokra on 22,26 euroa/htm? ja yllapitovuokra
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3,74 euroa/htm?, yhteensa 176 778 euroa/kk ja 2 121 340 euroalv.
Vuokra-arvio on laskettu hankkeen korjatun enimmaishinnan perusteel-
la 30 vuoden poistoajalla ja 3 % tuotto-odotuksella. Padomavuokra tar-
kentuu toteutuneiden kustannusten mukaan ja yllapitovuokra valmistu-
misajankohdan yllapitovuokraa vastaavaksi.

Esittelija
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisatiedot
Arto Manninen, projektinjohtaja, puhelin: 310 31849
arto.manninen(a)hel.fi
Sakari Heikkinen, yksikon paallikkd, puhelin: 310 38458
sakari.heikkinen(a)hel.fi
Liitteet
1 Kustannusarvio 10.4.2019 Jatkasaaren peruskoulu
2 Kiinteistolautakunta 18.5.2017 § 253
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Otteet

Ote
Rya/rakennuttaminen

Paatoshistoria
Kaupunginvaltuusto 14.09.2016 § 231
Kiinteistélautakunta 30.06.2016 § 295
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Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden
jaoston esitys kaupunginhallitukselle Ressun lukion perusparan-
nuksen hankesuunnitelman enimmaishinnan korottamiseksi

HEL 2017-010327 T 02 08 03 00

Kiinteistokartta 4/66/3, Kalevankatu 8- 10
Esitysehdotus

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esittda kaupunginhallitukselle Ressun lukion perusparannuksen hanke-
suunnitelman enimmaishinnan korottamista 5 300 000 eurolla arvonli-
saverottomana siten, etta hankkeen kokonaiskustannukset ovat enin-
taan yhteensa arvonlisaverottomana 23 004 370 euroa syyskuun 2017
kustannustasossa.

Paatos tehdaan ehdolla, etta kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala hy-
vaksyy enimmaishinnan korottamisen.

Tiivistelma

Ressun lukion perusparannuksen lahtokohtana on ollut kaikkien tilojen

saneeraustoiden lisaksi sisailman laadun parantaminen ja talotekniikan
nykyaikaistaminen. Perusparannuksessa rakennuksen terveellisyytta ja
turvallisuutta parannetaan seka tilojen toiminnollisuutta muutetaan uu-

den opetussuunnitelman maarittelemien tarpeiden mukaisesti.

Hankkeen rakentamistyot on kaynnistetty tammikuussa 2018. Raken-
tamisen aikana on jouduttu toteuttamaan tavanomaisten muutostoiden
lisaksi lisatoita, joita ei ole voitu suunnitteluaikana tutkia ja maaritella.
Lisa- ja muutostdiden maara on lisaantynyt merkittavasti tyon aikana.
Hanke tulee viivastymaan nelja kuukautta alkuperaisesta aikataulusta
ja valmistuu lokakuun lopussa 2019.

Esittelijan perustelut
Hyvaksytty hankesuunnitelma
Ressun Lukio toimii osoitteessa Kalevankatu 8 - 10, 00100 Helsinki.

Ressun lukio koostuu eri aikoina valmistuneista osista. Koulu on siirty-
nyt nykyiselle paikalle 1892 pian valmistumisen jalkeen, entisen fysi-
kaalisen hoitolaitoksen tilalle. Rakennus korotettiin kolmekerroksiseksi
ja samalla laajettiin lisasiivella. Koulua edelleen laajennettiin 1912 -
1914 viereiselle tontille, jolloin koulu saavutti nykyisen laajuuden.
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Koulussa on toteutettu vuosikymmenien kuluessa useita toiminallisia
muutoksia. Viimeisin peruskorjaus on 1980-luvulla.

Suunnittelijoina koulussa ovat olleet mm. Hampus Dahlstrom, Paa-
suunnittelija Arkkitehti Sebastian Gripenberg / E. Térnwall, Th. Grans-
tedt / Rich. Bjornberg.

Rakennus on rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittava.
Se on luokiteltu Opintiella-julkaisussa arvoluokkaan 1.

Asemakaavassa rakennusta koskee merkinta ark, rakennustaiteellisesti
ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala. Mer-
kinnan mukaan rakennusta ei saa purkaa, eika siina saa suorittaa sel-
laisia purkamis- tai muutostdita, jotka tarvelevat kadun- tai puistonpuo-
leisten julkisivujen ja vesikatojen tai sisatilojen rakennustaiteellista ar-
voa ja tyylia. Mikali rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tdman
pyrkimyksen vastaisia toimenpiteita, on rakennuksen korjaus- ja muu-
tostyot pyrittava tekemaan entistaen.

Peruskorjaus koskee rakennuksissa tehtavaa laajaa toiminnallista ja ta-
loteknista perusparannusta, jossa sovitetaan tilat palvelemaan koulun
tarpeita, uusitaan talotekniset asennukset, korjataan vioittuneita raken-
teita seka parannetaan energiataloutta.

Hankesuunnitelman mukainen laajuus perusparannus 7 260 brm?2.

Ressun lukion peruskorjauksen hankesuunnitelma on hyvaksytty kau-
punginvaltuustossa 19.5.2016 (§ 213) siten, ettd hankkeen enimmais-
laajuus on 7 260 brm? ja, etta rakentamiskustannusten enimmaishinta
on arvonlisaverottomana 15400 000 euroa.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hankkeen enimmaishinnan maarittelyssa oli varauduttu tavanomaisiin
peruskorjaushankkeessa esiintyviin muutostoihin. Hankkeeseen myon-
netty lisa- ja muutostydvaraus ei tule riittdmaan verrattuna nyt muodos-
tuneisiin kustannuksiin.

Hankkeeseen suunnittelun 1ahtotiedoiksi laadittiin kuntotutkimus ja hait-
ta-ainekartoitus. Selvitykset oli laadittu kiinteiston ollessa kaytdssa. Ra-
kenneavauksien tekeminen kaytossa olevassa koulussa on vaikeaa ja
usein mahdotonta. Urakan aikana tuli esiin asioita, jotka johtivat laajoi-
hin lisatoihin, naiden asioiden ennakkoon selvittaminen olisi vaatinut
mittavia purkutdita tehtavaksi suunnitteluvaiheen aikana.

Hankkeen tydmaa-aikana esille tuli seuraavia merkittavia lisa- ja muu-
tostoita:
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Rakennuksen valipohjien eristeissa oli asbestia. Taman johdosta vali-
pohjat ja uudistettavat sekundaarirakenteet jouduttiin purkamaan ns.
asbestityona.

Erilaisia haitta-aineita esiintyi rakennuksessa merkittavasti enemman
kuin suunnitelmissa, nama aiheuttivat paljon ylimaaraisia purku- ja
puhdistustoimia. Naista seurasi mittavia lisaantyneita rakenteiden uu-
simisia ja lisdaikatarvetta toteutukselle.

Lisaksi purkutdiden edistyessa kohteesta on 10ydetty |ahtotiedoista
poikkeavia, ennakoimattomia ratkaisuja, eika naita ole voinut tutkia en-
nakkoon, koska koulu oli kdytdssa hankesuunnitteluajan.

Sisapuoliset seinarappaukset on jouduttu uusimaan laajoilta alueilta
koska ne ovat olleet irti alustastaan. Betonirakenteinen ja monimuotoi-
nen raystasrakenne oli niin huonossa kunnossa, etta se jouduttiin uu-
simaan kokonaan ja viela lisaksi alapohjien kiviladonnat piti kunnostaa
ja vahvistaa.

Aikataulullisesti kriittisten tyovaiheiden osalta urakoitsijalle on jouduttu
korvaamaan aikataulun kirimiskustannuksia.

Kaikki nama lisa- ja muutostyot saivat aikaan urakan kokonaistydajan
venymisen noin nelja kuukautta. Taman lisaajan synnyttamat tydmaan
yhteiset kustannukset joudutaan myos korvaamaan urakoitsijalle.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen hyvaksytty indeksikorjattu arvonlisaveroton enimmaishinta
urakoiden tilausajankohtana oli arvonlisaverottomana 17 704 370 euroa
kustannustasossa syyskuussa 2017.

Hankkeen enimmaishinnan korotuksen jalkeen hankkeen uusi urakka-
vaiheen enimmaishinta on arvonlisaverottomana 23 004 370 euroa.
Kustannukset ovat arvonlisaverottomana 3 169 euroa brm?.

Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi vuokraksi arvioidaan 33,56
euroa/htm?, josta padomavuokra on 29,91 euroa/htm? ja yllapitovuokra
3,65 euroa/htm?, yhteensa 168 303 euroa/kk ja 2 019 641 euroalv.
Vuokra-arvio on laskettu hankkeen korjatun enimmaishinnan perusteel-
la 30 vuoden poistoajalla ja 3 % tuotto-odotuksella. Padomavuokra tar-
kentuu toteutuneiden kustannusten mukaan ja yllapitovuokra valmistu-
misajankohdan yllapitovuokraa vastaavaksi.

Esittelija
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Soérnéistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566
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Lisatiedot
Jari Miettinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 76399
jari.miettinen(a)hel.fi
Kalevi Hinkkanen, yksikon paallikkd, puhelin: 310 43867
kalevi.hinkkanen(a)hel.fi
Liitteet
1 Kustannusarvio UKA 17.4.2019 Ressun lukio, perusparannus
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Otteet
Ote
Rya/rakennuttaminen
Paatoshistoria
Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Tekninen johtaja 06.11.2018 § 172
Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Tekninen johtaja 21.11.2017 § 76
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sérnaistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6  FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
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5
Mustakiven korttelitalon julkisivun korjaus, hankesuunnitelman hy-
vaksyminen

HEL 2019-004708 T 10 06 00
Katuosoite: Pohjavedenkatu 3, 00980 Helsinki, Pysyva rakennustunnus 41674

Paatosehdotus

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa hyvaksya Mustakiven korttelitalo, peruskoulun ja paivakodin
julkisivujen korjaaminen -hankkeen 21.3.2019 paivatyn hankesuunni-
telman siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on 4 965 brm? ja raken-
tamiskustannusten enimmaishinta on arvonlisaverottomana 1 715 000
euroa tammikuun 2019 kustannustasossa.

Paatos tehdaan ehdolla, etta kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala an-
taa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Tiivistelma

Mustakiven korttelitalossa toimii Puistopolun peruskoulun toimipiste ja
paivakoti Mustakivi. Korjausrakentaminen kohdistuu koulun ja paivako-
din julkisivurakenteisiin. Rakennuksen kuntotutkimuksessa on havaittu,
etta osa nykyisista julkisivurakenteista on syy kohteen sisailmaongel-
miin.

Julkisivurakenteet US 3, US 4 ja US 5 uusitaan lampdéeristeineen, jotta
rakenteesta saadaan tiivis ja lahes nykyaikaisen uudisrakentamisen
maaraykset tayttava. Tavoitteena on saada aikaan sisailmaolosuhtei-
den tason nostaminen, seka kiinteiston yleisilmeen muuttaminen nuh-
juisesta ryhdikkaaksi.

Esittelijan perustelut
Yleista hankkeesta
Viranomaisten ennakkolausunnot

Rakennusvalvonnan kanssa on kayty ennakkoneuvottelu. Ei edellytetty
toimenpide- tai rakennuslupaa tassa hankkeessa.

Rahoitus
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sdrnaistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
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Hankkeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman rakentami-
sohjelmassa vuosina 2018 - 2023 vuonna 2019 toteutettavana hank-
keena.

Kaupunkiymparistdn toimialan laatima hankesuunnitteluvaiheen (HKA)
kustannusarvio on 1 715 000 euroa arvonlisaverottomana; kausi tam-
mikuu/2019.

Teknisen hankkeen vuokravaikutus

Vuokranmaaraytymisperusteena pinta-ala 4 220 htm?. Kaupunkiympa-
ristdn toimialan rakennetun omaisuuden hallinnan asiakaspaallikdn
mukaan vuokra tulee olemaan 21,78 euroa/htm?/kuukaudessa. Vuok-
rakustannukset ovat 91 912 euroa/kk ja 1 102 939 euroa/vuodessa.

Paaomavuokra noin 18,04 euroa/htm?/kk (korko 3 %)
Yllapitovuokra 3,74 euroa/htm?/kk (vuoden 2019 tasossa)
Yhteensa 21,78 euroa/htm?/kk (takaisinmaksuaika 20 vuotta).

Ei vaistotiloja. Rakennus on toiminnassa korjausten ajan ja tyot toteute-
taan vaiheittain.

Aikataulu ja toteutus

Rakentaminen alkaa 4/2019, ja ty6 valmistuu 12/2019.
Kaupunkiymparistdn toimiala vastaa hankkeen toteuttamisesta ja kiin-
teiston yllapidosta.

Esittelija
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisatiedot
Kalevi Hinkkanen, yksikon paallikko, puhelin: 310 43867
kalevi.hinkkanen(a)hel.fi
Liitteet
1 Hankesuunnitelma 13.3.2019 Mustakiven korttelitalon julkisivun korjaus
2 Kustannusarvio HKA 16.4.2019, Mustakiven korttelitalo
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiymparistélautakunta
Otteet
Ote
Kasvatuksen ja koulutuksen
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sdrnaistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
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https://www.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki Esityslista 712019 13 (26)
Y~ Kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Asia/5
02.05.2019
toimiala
Rya/rakennuttaminen
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sornaistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki Esityslista 712019 14 (26)
Y~ Kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Asial/6
02.05.2019

6

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden
jaoston esitys kaupunginhallitukselle koskien Lpk Vaapukan ja Roi-
huvuoren ala-asteen Marjaniemen toimipaikan uudisrakennusta,
hankesuunnitelman hyvaksyminen

HEL 2019-004421 T 10 06 00
Esitysehdotus
A

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esittda kaupunginhallitukselle osoitteeseen Sinivuokonpolku 9 toteutet-
tavan paivakoti Vaapukan ja Roihuvuoren ala-asteen Marjaniemen toi-
mipaikan uudisrakennuksen 15.4.2019 paivatyn hankesuunnitelman
hyvaksymista siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on 3 532 brm? ja
hankkeen enimmaishinta on arvonlisaverottomana 14 000 000 euroa
helmikuun 2019 kustannustasossa ehdolla, etta kasvatus- ja koulutus-
lautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Samalla kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto paattaa oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet- palveluko-
konaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepaa-
tosta.

Tiivistelma

Paivakoti Vaapukan ja Roihuvuoren ala-asteen Marjaniemen toimipai-
kan uudisrakennuksen tarkoituksena on korvata nykyiset Ipk Vaapu-
kan, Ipk Lakan ja Ipk Mustikan tilat seka Roihuvuoren ala-asteen nykyi-
set Sinivuokonpolun tilapaiset tilat.

Uudisrakennus suunnitellaan ja rakennetaan tdman paivan normaalia
laatutasoa noudattaen voimassa olevien rakennusmaaraysten seka
Helsingin kaupungin omien suunnitteluohjeiden mukaisesti. Tilat suun-
nitellaan terveellisiksi, turvallisiksi ja viihtyisiksi. Osa yhteistiloista
suunnitellaan siten, ettd ne voidaan osoittaa kuntalaiskayttoéon silloin,
kun ne eivat ole paivakodin tai koulun kaytossa.

Esittelijan perustelut

Hankkeen tarpeellisuus
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan seka palvelutilaverkkoyksikon
tarkastelun perusteella uudisrakennushanke on tarpeellinen alueen
palveluverkon osana.

Korvaavaan uudisrakennukseen siirtyva toiminta jakautuu nykyisin nel-
jaan toimipaikkaan. Uudisrakennus korvaa nykyisen paivakoti Vaapu-
kan 101 tilapaikkaa, paivakoti Mustikan 69 tilapaikkaa, paivakoti Lakan
46 tilapaikkaa seka Roihuvuoren ala-asteen koulun Sinivuokonpolun
toimipaikan tilat, jotka on mitoitettu 84 oppilaalle.

Nykyisen paivakoti Vaapukan rakennus on ollut peruskorjauskohteena
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosille 2018 - 2019.

Paivakoti Lakan tilatarve on akuutti, silla paivakodin nykyiset Helsingin
kaupungin asunnot Oy:lta vuokratut tilat osoitteessa Kauppakartanon-
katu 16 puretaan. Elokuusta 2019 lahtien paivakoti toimii noin kahden
vuoden ajan lisatilapaviljongissa Sinivuokonpolulla.

Palveluverkkotarkastelussa on todettu, etta paivakoti Mustikan toiminta
on tarkoituksenmukaista siirtaa kerrostalon tiloista osoitteessa Tupas-
villanpolku 10 hankesuunnitelman kohteena olevaan uudisrakennuk-
seen.

Palveluverkkotarkastelussa on todettu, etta neljan toimipaikan tilatar-
peiden yhdistaminen korvaavaksi uudisrakennukseksi arvioidaan useita
erillishankkeita toimivammaksi ja kustannustehokkaammaksi ratkaisuk-
Si.

Uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Paivakodin tilat suunnitellaan noin 240:lle 1 - 6 -vuotiaalle lapselle ja
koulun tilat mitoitetaan 100:lle oppilaalle. Uudisrakennuksen myota pai-
vakotien ja koulun kayttoon saadaan ajanmukaiset ja viihtyisat tilat,
joissa voidaan jarjestda monipuolista toimintaa. Paivakoti- ja koulutoi-
minnan lisaksi osa uudisrakennuksen tiloista on iltaisin ja viikonloppui-
sin kuntalaisten kaytettavissa.

Uudisrakennus on betonirunkoinen. Alustatilallisen alapohjan, vali- ja
ylapohjien rakenteena toimii ontelolaatasto. Perustamistavassa on va-
rauduttu paalutukseen ainakin osalla rakennusta. Julkisivumateriaalina
on tiili ja vesikatteena bitumikermikatto. Vesikaton suunnitelmissa va-
raudutaan myos viherkattovaihtoehtoon. Ulkopuoliset porrasrakenteet
ovat betonia. Ulkorakennukset ovat puurunkoisia ja puuverhottuja.

Rakennuksessa tulee tyoskentelemaan arviolta 45 henkil6a varhais-
kasvatuksen ja esiopetuksen parissa seka koulun nelja opettajaa ja

Postiosoite

PL 58200

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunkiymparisto@hel.fi

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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kolme avustajaa. Ruoka- ja siivoushenkilokunnan maara on yhteensa
seitseman henkiloa.

Lausunnot

Rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuus on pyytanyt hanke-
suunnitelmasta lausunnon kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 3 532 brm?, 3 145 htm?, 2 533 hym?.
Hanke sisaltaa myos paivakodin ja koulun pihan rakentamisen.

Rakentamiskustannukset

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisaverottomana
yhteensa 14 000 000 euroa (3 964 euroa/brm?) helmikuun 2019 kus-
tannustasossa.

Tilakustannus kayttajalle

Hankkeen toteutuksen jalkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden
kasittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan maaritelty sisainen vuokra
on arviolta 82 179 euroa/kk, 986 146 euroa/v. Vuokra on 26,13 eu-
roa/htm?/kk, josta padomavuokran osuus on 20,35 euroa/htm?/kk ja yl-
lapitovuokran osuus 5,97 euroa/htm?/kk. Nelidvuokran perusteena on
kaytetty 3 145 htm2. Tuottovaade on 3 % ja poistoaika 30 vuotta. Lopul-
linen padomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan.
Yllapitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan yllapitovuokraa vas-
taavaksi.

Hankkeen rahoitus

Kaupunginvaltuuston 29.11.2018 hyvaksymassa talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018 - 2023 on hankkeen suun-
nittelulle ja toteutukselle varattu yhteensa 16 000 000 euroa siten, etta
hankkeen toteutus on vuosina 2020 - 2021. Hankkeen laajuus on
suunnittelun alkaessa pienentynyt, joten myos enimmaishinta alittaa
hankkeelle varatun maararahan.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiymparistétoimialan rakennukset
ja yleiset alueet- palvelukokonaisuudella. Rakennuksen yllapidosta
vastaa kaupunkiymparistotoimialan yllapitopalvelu.

Uudisrakennus ja osa pihasta on suunniteltu toteutettavaksi siten, etta
tyot alkavat huhtikuussa 2020 ja tilat valmistuvat kesakuussa 2021. Lo-
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put pihasta valmistuvat, kun tontilla sijaitsevat tilapaistilat saadaan tyh-
jiksi ja tilapaiset rakennukset poistettua.

Esittelija

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer
Lisatiedot

Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma_Ipk Vaapukka ja Roihuvuoren ala-asteen Marjanie-

men toimipaikka_190415

2 Hankesuunnitelman liitteet_Ipk Vaapukka jne_190415
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Tiedoksi

Kymp

Kasko
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7
Arhotie 17a, siirtokelpoinen paviljonkirakennus, hankesuunnitelman
hyvaksyminen

HEL 2019-003068 T 10 06 00
Paatosehdotus

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa hyvaksya osoitteeseen Arhotie 17a toteutettavan siirtokelpoi-
sen paviljonkirakennuksen 15.4.2019 paivatyn hankesuunnitelman si-
ten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on 1 200 brm? ja hankkeen enim-
maishinta on arvonlisaverottomana 2 151 000 euroa tammikuun 2019
kustannustasossa sisaltaen investointikustannuksia 843 000 euroa (alv.
0 %).

Paatoksen perustelut

Vartiokylan alueella tarvitaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
kayttoon Ipk Kukkaniityn ja dh Blomangenin korvaavan uudisrakennuk-
sen toteutuksen aikainen tilaratkaisu.

Lpk Kukkaniityn ja dh Blomangenin nykyisen rakennuksen tekniset
puutteet ja tarve paivahoitopaikkojen tarjonnan lisaamiseen alueella
ovat merkittavimmat syyt siihen, etta nykyisen rakennuksen korvaami-
nen tilapaikkaluvultaan suuremmalla uudisrakennuksella on arvioitu
kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi vaihtoehdoksi. Kaupunginhallitus
on hyvaksynyt korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman
8.4.2019.

Tilat hankitaan vuokraamalla tarvittava maara siirtokelpoista paviljonki-
tilaa. Toteutettavassa paviljongissa on 120 tilapaikkaa.

Lpk Kukkaniityn ja dh Blomangenin arvioitu tarve tiloille on 20 kk. Tila-
painen paviljonkipaivakoti vuokrataan 60 kuukauden ajaksi. Vuokrausa-
jalla varaudutaan siihen, etta tilapaista rakennusta kaytetaan myos alu-
een muihin vaisto- tai lisatilatarpeisiin.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 1200 brm?, 1 110 htm?.

Kustannukset
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Kustannusarvion 16.4.2019 mukaan hankkeen kokonaiskustannus ar-
vonlisaverottomana on yhteensa 2 151 000 euroa kustannustasossa
2/2019 (RI1 104,0; THI 186,5).

Kokonaiskustannuksen sisaltama hankkeen vuokrakustannus suunni-
tellun 60 kuukauden ajalle on arvonlisaverottomana 1 308 000 euroa.

Kokonaiskustannus sisaltaa investointikustannuksia yhteensa 843 000
euroa. Investointikustannuksiin sisaltyvat rakennuttamis- ja suunnittelu-
kustannukset, maanrakennustyot, tontin ulkopuoliset kaivuty6t, raken-
nuttajan erillishankinnat seka lisa- ja muutostyovaraus

Tilakustannus kayttajalle

Hankkeen rahoitus

Hankkeen arvioitu tilakustannus maaritellaan tilahankkeiden kasittely-
ohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan.

Tilojen kustannukset otetaan huomioon Ipk Kukkaniityn ja dh Bloman-
genin korvavan uudisrakennuksen kayttoon oton jalkeen perittdvan
vuokran maarassa silta ajalta, jonka Ipk Kukkaniitty ja dh Blomangen
paviljonkitiloja kayttavat.

Lpk Kukkaniityn ja dh Blomangenin jalkeen tiloja kayttaville tahoille
maaraytyva tilakustannus lasketaan tilahankkeiden kasittelyohjeiden
mukaan perustuen siihen, ovatko tilat lisa- vai vaistotilakaytossa.

Rakennuksen sisaanvuokra maksetaan kayttotalousmaararahoista.
Hankkeen rakennuttamiskustannukset ja maanrakennustyot rahoite-
taan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman ala-
kohdalle 8020206 osoitetuista kohdentamattomista korjausmaarara-
hoista.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiymparistétoimialan rakennukset
ja yleiset alueet- palvelukokonaisuudella. Rakennuksen yllapidosta
vastaa kaupunkiymparistotoimialan yllapitopalvelu.

Hanke on tavoitteena toteuttaa siten, etta tilat ovat kaytettavissa elo-
kuussa 2019.

Esittelija
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisatiedot
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Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008
juha.aaltonen(a)hel.fi
Jari Miettinen, projektipaallikko, puhelin: 310 76399
jari.miettinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma_ Arhotie 17a_190415
Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiymparistélautakunta
Otteet

Ote Otteen liitteet

Rya, Rakennuttaminen Esitysteksti
Tiedoksi

Rya, Palvelutilaverkko

Rya, Rakennuttaminen

Kasko
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8
Jahtivoudintie 3 lisatilan hankesuunnitelman hyvaksyminen

HEL 2019-003086 T 10 06 00
Paatosehdotus

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa hyvaksya Jahtivoudintie 3 lisatilan 17.4.2019 paivatyn hanke-
suunnitelman siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on 1 200 brm? ja
hankkeen enimmaishinta on arvonlisaverottomana 2 486 000 euroa
helmikuun 2019 kustannustasossa sisaltaen investointikustannuksia
1196 000 euroa (alv. 0 %).

Paatos tehdaan ehdolla, etta kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Samalla kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto paatta oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet palvelukoko-
naisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepaa-
tosta.

Esittelijan perustelut

Tiloihin siirtyy vaistdon nykyisen paivakoti Perhosen toiminta (noin 60
lasta) ja tiloihin tulee samanaikaisesti myos lisatiloja Oulunkylan alueen
paikkatarpeisiin. Tarve lisatiloille on yhteensa 60 kk. 120 tilapaikan lisa-
tilat hankitaan vuokraamalla tarvittava maara siirtokelpoista paviljonkiti-
laa.

Lisatilaksi suunniteltu paviljonkipaivakoti vuokrataan 60 kuukauden
ajaksi.

Lausunnot

Rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuus on pyytanyt hanke-
suunnitelmasta lausunnon kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 1200 brm?ja 1 110 htm>.

Kustannukset
Kustannusarvion 17.4.2019 mukaan hankkeen kokonaiskustannus ar-
vonlisaverottomana on yhteensa 2 486 000 euroa kustannustasossa
2/2019 (RI 104,0; THI 186,5).
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Kokonaiskustannuksen sisaltdma hankkeen vuokrakustannus suunni-
tellun 60 kuukauden ajalle on arvonlisaverottomana 1290 000 euroa.
Kokonaiskustannus sisaltaa investointikustannuksia yhteensa

1196 000 euroa. Investointikustannuksiin sisaltyvat rakennuttamis- ja
suunnittelukustannukset, maanrakennustyot, tontin ulkopuoliset kaivu-
tyot, rakennuttajan erillishankinnat seka lisa- ja muutostyovaraus.

Tilakustannus kayttajalle

Hankkeen rahoitus

Hankkeen arvioitu tilakustannus on maaritelty tilahankkeiden kasittely-
ohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan.

Arvioitu tilakustannus kayttajalle on yhteensa 44,86 euroa/htm?/kk,

49 349 euroa/kk. Tasta siirtokelpoisen rakennuksen sisdanvuokra on
19,55 euroa/htm?/kk, perustamiskustannusten perusteella laskettu lisa-
vuokra 19,54 euroa/htm?/kk ja yllapitovuokra 5,78 euroa/htm?/kk. Vuok-
ran perusteena on 1 110 htm?. Vuokra-aika on 60 kuukautta, joten tila-
kustannus on yhteensa 2 960 915 euroa.

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyvaksymassa talousarviossa vuo-
delle 2019 hanke sisaltyy vuosina 2019 - 2021 toteutettaviksi suunnitel-
tuihin vuokra- ja osakekonhteisiin.

Rakennuksen sisdanvuokra maksetaan kayttotalousmaararahoista.

Hankkeen rakennuttamiskustannukset ja maanrakennustyot rahoite-
taan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman ala-
kohdalle 8020206 osoitetuista kohdentamattomista korjausmaarara-
hoista.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiymparistotoimialan rakennukset
ja yleiset alueet palvelukokonaisuudella. Rakennuksen yllapidosta vas-
taa kaupunkiymparistotoimialan yllapito palvelut.

Hankkeen tavoitteena on, etta tilat ovat kaytettavissa lokakuussa 2019.

Esittelija
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisatiedot
Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723
hanna.lehtiniemi(a)hel.fi
Liitteet
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1 Jahtivoudintie 3 hankesuunnitelma 17.4.2019
Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiymparistdlautakunta
Tiedoksi

Rya, palvelutilaverkko

Rya, rakennuttaminen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sémaistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6  FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki Esityslista 712019 24 (26)
Y~ Kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Asia/9
02.05.2019

9
Yleiseen kayttoon luovutettavat kadut syyskuussa 2019

HEL 2019-003147 T 10 05 03
Paatosehdotus

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa tehda liitteesta 1 ilmenevista kaduista tai kadun osista kadunpi-
topaatdksen, joka astuu voimaan 1.9.2019.

Esittelijan perustelut
Perusteet

Maankaytto- ja rakennuslain 86 §:n mukaan kadunpitovelvollisuus al-
kaa, kun asemakaavan mukaisen toteutuneen maankayton liikkennetar-
ve sita edellyttaa.

Kadunpidon jarjestaminen kuuluu paaosin kunnalle. Laissa kadun ja
eraiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978,
kunnossapitolaki) saadetaan katujen, torien, katuaukioiden, puistojen ja
muiden naihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapi-
don velvollisuuksista. Kunnossapitolain mukainen velvollisuus pitaa
kunnossa ja puhtaana asemakaava-alueella olevat kadut kuuluu osaksi
kunnalle ja osaksi tontin tai muun alueen omistajalle sen mukaan kuin
kunnossapitolaissa saadetaan.

Kunnossapitolaissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai ka-
dun osa tyydyttaa asemakaavan mukaisen toteutuneen maankayton

tarpeen ja kunta on tehnyt maankaytté- ja rakennuslain 86 §:n 3 mo-

mentin mukaisen kadunpitopaatdksen, jolla katu tai kadun osa katso-
taan luovutetuksi yleiseen kayttoon.

Esityksessa mukana olevat kadut ja kadun osat

Kadut tai kadun osat, jotka on lueteltu liitteessa 1, tyydyttavat asema-
kaavan mukaisen toteutuneen maankayton tarpeen.

Yleiseen kayttoon luovutettavien katuosuuksien kokonaismaara on

23 kappaletta ja yhteispituus noin 6,1 km. Esityksessa mainitut kadut tai
kadun osat ovat paaosin asemakaavoituksen etenemisen seurauksena
syntyneita taysin uusia katuja.

Kadunpitopaatoksen vaikutukset perustapauksessa
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Kadunpitopaatoksen seurauksena kunnossa- ja puhtaanapitovastuut
jakautuvat kunnossapitolain mukaisesti. Perustapauksessa tontinomis-
tajille siirtyvat kadun puhtaanapito seka jalkakaytavan talvihoitovelvoit-
teet, kuten lumen ja sohjon poisto, liukkaudentorjunta seka vahingon-
korvausvastuu liukastumistapauksissa seka ajoradan etta jalkakayta-
van lumen poiskuljetus. Lisaksi tontinomistajan velvollisuutena on il-
moittaa kunnalle viipymatta kadussa olevista vaurioista seka tarvittaes-
sa varoittaa liikkennetta. Kaupunki puolestaan huolehtii ajoratojen ja
pyorateiden aurauksesta seka liukkaudentorjunnasta.

Kadunpitopaatoksen vaikutukset kokonaisvastuuhoitoalueilla

Paatoksen tiedoksianto

Suurin osa Helsingista on niin kutsutun kokonaisvastuuhoitojarjestelyn
piirissa, jossa kunnossa- ja puhtaanapitovastuut jakautuvat tontinomis-
tajien ja kaupungin kesken eri tavalla kuin edellisessa kappaleessa
mainitussa perustapauksessa. Kokonaisvastuuhoidossa kaupunki on
kunnossapitolain 8 §:n ja 13 §:n mahdollistamana ottanut esikaupunkia-
lueella seka erailla kantakaupunkialueilla osan tontinomistajien vastuul-
la olevista katujen kunnossa- ja puhtaanapitotehtavista hoitaakseen.

Kokonaisvastuuhoitoalueilla kaupunki vastaa suurimmasta osasta ka-
tualueen kunnossa- ja puhtaanapitovelvoitteista. Tontinomistajien vel-
vollisuuksiksi kokonaisvastuuhoitoalueilla jaavat oman tonttiliittyman
talvikunnossa- ja puhtaanapito seka ilmoitus- ja varoitusvelvollisuus
kadussa olevista vaurioista.

Kaupunki perii tontinomistajilta vastuulleen ottamistaan tehtavista syn-
tyneet kustannukset kunnossapitolain 14 b §:n mukaisesti erillisen paa-
toksen myota asettamiensa taksojen mukaan. Taksat perustuvat tont-
tien pinta-alaan seka kaytettyyn kerrosalaan. Viimeisin voimassa oleva
taksapaatos on tehty kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja
yleisten alueiden jaoston toimesta 2.11.2017 §43.

Paatds annetaan tiedoksi kuntalain 139 § mukaisesti liitteen 1 katujen
tai kadun osien varrella sijaitsevien tonttien omistajille ja haltijoille. Paa-
tosotteen ja sen liitteiden lisaksi asianosaisille Iahetetaan tiedotteet,
joissa kerrotaan kunnossa- ja puhtaanapitovastuista. Jos paatosta kos-
keva katu tai sen osa sijaitsee kokonaisvastuuhoitoalueella, asianosai-
selle ilmoitetaan lisaksi myds voimassa olevat laskutustaksat.

Esittelija
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisatiedot
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Esko Laiho, yllapitoinsinddri, puhelin: 310 38381
esko.laiho(a)hel.fi

Liitteet
1 Katulista
2 Karttaliite
Muutoksenhaku
Hallintovalitus, kadunpitopaatos
Forvaltningsbesvar, beslut om gatuhallning
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tontinomistaja Esitysteksti
Hallintovalitus, kadunpitopaatos
Forvaltningsbesvar, beslut om ga-
tuhallning
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