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Yhteenveto

Hankkeen nimi Hankenumero

Paivakoti Koirasaarentie 31, uudisrakennus 2821U20027

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Koirasaarentie 31, 00590 Helsinki

Sijainti Kiinteistoobjekti
Kaupunginosa 49 Laajasalo, kortteli 185, tontti 1 4665

Kayttaja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, varhaiskasvatus ja esiopetus / smabarnspedagogik paivakoti 210 paikkaa

seka kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, liikunta- palvelukokonaisuus

Rakennuksen nykyiset laajuustiedot brm? htm? hym? m3

| |
Hankkeen tarpeellisuus
Paivakoti tarvitaan osana alueellisen palvelutarpeen ratkaisua. Viimeisimman, vuonna 2018 valmistuneen vaestdennusteen
mukaan Laajasalon peruspiirissa 1- 6-vuotiaiden lasten maara kasvaa vuosina 2018-28 noin 900 lapsella. Kasvusta suuri
osa kohdistuu Kruunuvuorenrannan alueelle.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 1/2014 RI xxx,x; THI xxx,X)

brm? htm? hym? Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Uudisrakennus 2229 1930 1609 9 700 000 €
Muutos / Korjaus / Perusparannus €
Yhteensa €
Investointikustannusten jakautuminen 4352 €/brm?

5026 €/htm?

s Clomntes

Arvioitu tilakustannus kayttajalle

po€/htm?/kk yp€/htm?/kk yht €/htm?/kk yht. € / kk yht. € /v
Tuleva vuokra, paivakoti
(1 817 htm?) 22,89 6,47 29,36 53 347 640 165
Tuleva vuokra, liikuntap. tilat
(113 htm?) 22,89 6,47 29,36 3318 39812
Nykyinen vuokra ( htm?)

Hankkeen aikataulu

Toteutuksen suunnittelu ja rakentaminen 7/2019 — 6/2021, tarkemman aikataulun laatii suunnittelusta ja toteutuksesta
vastaava urakoitsija. Paivakodin tulee olla valmis 6/2021

Rahoitussuunnitelma

Kaupunginvaltuuston 29.11.2018 hyvaksymassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018- 2023 on
hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu maararahaa yhteensa 8 miljoonaa euroa siten, ettd hankkeen toteutus on
vuosina 2020 - 2021. Hankkeen toteutuksen edellyttdma 9,7 miljoonan euron rahoitustarve otetaan huomioon uudessa
rakentamisohjelmaehdotuksessa.

Viistotilat Vaistotilojen kustannusarvio
Hankkeessa ei tarvita vaistétiloja

Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiymparistén
toimialalla. Hanke toteutetaan SR-urakkana eli urakoitsija vastaa seka hankkeen suunnittelusta etté toteutuksesta.
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Lisatiedot
Hankkeen viitesuunnitelmat perustuvat jarjestetyn SR- kilpailun voittaneeseen ehdotukseen.




Hankesuunnitelma Paivakoti Koirasaarentie 31
17.6.2019 Koirasaarentie 31
00590 Helsinki

Sisallysluettelo

1 Hankkeen perustiedor..... ... e e
2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuKSEesta. ..........cccuuiiiiiiiiiiiii e
3 Hankkeen tarpeelliSUUS. ... ..o e e e e e e e eeee s
4 Hankkeen 1aajuus ja 188U ..............uueii e
5 Tilojen ja kohteen erityisSvaatimUKSEL.............ooiiiiiiiiiiiiiiii e
6 Hankkeen ympariStOtavoitteet. ............uuuuuiiiiiiiiiiiiie e
7 Vaikutusten ja riSKi€n @rvioiNti...............euueeuiiiiiiiiii e
8  RakentamisKUSTaNNUKSEL...........ouuiiiiiiiiiiiiiiiii ettt e e
9 TilakustannuSs KAYLAJAIIE ...........eueieiiieiiiiiiei ettt n e
10 YHEPItO ja KAYLIOTAIOUS ... e
11 HanKKeen @iKataulU ........ ... e
12 RaNOIUSSUUNNITEIMA ... e s
(RS I 4= 11 (o) (] - | PP EOTT TSP
14 Toteutus- ja halliNtamUOTO. ....... .. e
15 PAAIOSENAOLUS. ... e

Hankesuunnitelman liitteet

Liite 1 Suunnittelutyéryhma

Liite 2 Kayttajan laatima toiminnallinen tarvekuvaus
Liite 3 Tilaohjelma

Liite 4 Rakennusosat ja tekniset jarjestelméat

Liite 5 Viitesuunnitelmat

Tekniset asiakirjat (hankkeen projektipankissa)

Liite 6 Rakennuspaikan tekninen selvitys, rakennettavuusselvitys
Liite 7 Alustava rakennustapaselostus

Liite 8 Pihan viitesuunnitelma

Liite 9 SR- kilpailun voittaneen ehdotuksen aineisto

Liite 10 SR- kilpailun kokonaisarviointipdytakirja

Liite 11 SR- kilpailun laatuarviointipdytakirja

Liite 12 SR- kilpailun arviointitaulukot



Hankesuunnitelma Paivakoti Koirasaarentie 31
17.6.2019 Koirasaarentie 31
00590 Helsinki

Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi: Paivakoti Koirasaarentie 31, uudisrakennus
Osoite: Koirasaarentie 31, 00590 Helsinki

Sijainti: Kaupunginosa 49, Laajasalo, kortteli 185, tontti 1
Laajuus: 2 229 brm?

Hankenumero: 2821U20027

Kiinteistoobjekti: 4665

Rakennustunnus (RATU):

Paivakoti Koirasaarentie 31 on uudisrakennushanke. Rakennuksen omistaa Helsingin
kaupunki, kaupunkiympariston toimiala. Kayttajana on kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus ja svenska servicehelheten,
smabarnspedagogik.

Rakennukseen sijoitetaan my6s naapuritontille suunniteltavan liikuntapuiston tiloja. Naiden
tilojen kayttajana toimii kulttuurin ja vapaa- ajan toimialan liikunta- palvelukokonaisuus.

Hankkeessa on jarjestetty kaksivaiheinen laatu- ja hintakilpailutus. Samassa yhteydessa
kilpailutettiin paivakoti Capellan puistotie 27:n suunnittelu ja toteutus. Osallistumis-
hakemuksia tuli kilpailun alkuvaiheessa seitseman ja toiseen vaiheeseen valittiin kolme
tarjoajaa. Rakennetun omaisuuden hallintapaallikkd on tehnyt paatéksen kilpailun
arvioinnista.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympariston ja kasvatuksen ja koulutuksen
toimialojen seka kaupunginkanslian yhteistydna. Liikuntapuiston tilatarpeet on selvitetty
yhteistydssa kulttuurin ja vapaa- ajan toimialan kanssa. Hankkeen jatkosuunnittelun
yhteydessa kuullaan asiantuntijoina ainakin rakennusvalvonnan, ymparistdpalvelujen ja
pelastuslaitoksen edustajia, esteettdmyysasiamiesta seka kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan tyosuojelun yhteistoimintahenkilostoa.

Liite 1 Suunnittelutyéryhmé
Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Rakennuspaikka sijaitsee Kruunuvuorenrannassa. Rakennus sijoittuu nakyvalle paikalle ja
osaltaan muodostaa portin Laajasalon suunnasta Kruunuvuorenrantaan saapuville
asuinalueen rajalla.

Asemakaavan tunnus on 11950 ja se on tullut voimaan 7.6.2013. Paivakodin tontti sijaitsee
korttelissa 49185 ja se on merkitty YL- tunnuksella eli se muodostaa julkisten
I&hipalvelurakennusten korttelialueen.

Tontin pinta-ala on 10 490 m? ja tontille saa rakentaa kaksi kerrosta kasittavan
rakennuksen, jonka kerrosala on 5 200 kem?. Tontti muodostaa loivan rinteen, joka laskee
itdan kohti suunnitteilla olevaa liikuntapuistoa.

Rakennus on helposti saavutettavissa poistuttaessa tai saavuttaessa Kruunuvuorenrantaan.
Saattoliikenne jarjestetaan paivakodin viereen toteutettavan liikuntapuiston kanssa yhteisen
pysakointialueen kautta. Asemakaavanmukaiset pysakaointipaikat sijoittuvat tuolle yhteiselle
alueelle. Etaisyys julkisen liikenteen pysakeille on runsaat sata metria.
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Uudisrakennus liitetdan alueen olemassa olevaan vesi- ja viemariverkostoon. Hulevedet
viivytetaan tontilla ja johdetaan sadevesiviemareihin. Rakennus liitetdan sahko- ja
kaukolampdverkkoon.

Rakennukseen toteutetaan vaestdnsuoja, jonka tilat palvelevat normaaliolosuhteissa
henkilokunnan sosiaalitiloina ja siivouskeskustiloina.

Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu

Viimeisimman, vuonna 2018 valmistuneen vaestdéennusteen mukaan Laajasalon
peruspiirissa 1- 6- vuotiaiden lasten maara kasvaa vuosina 2018-28 noin 900 lapsella.

Kasvusta suuri osa kohdistuu Kruunuvuorenrannan alueelle. Kruunuvuorenrannan
alueelle on valmistunut vuoden 2019 alussa paivakoti Borgstrominmaki. Paivakoti
Tahvonlahden peruskorjausta korvaavaan rakennukseen tulee noin 100 paikkaa
enemman kuin oli vanhassa lpk Tahvonlahdessa.

Kruunuvuorenrannan palvelukortteliin tulee koulun, paivakodin ja leikkipuiston tiloja
seka liikuntahalli. Liséksi alueelle on suunnitteilla yksityisia paivakoteja.

Uudishankkeen valmistuttua on suunniteltu, etta ruotsinkielisten varhaiskasvatus-
palveluiden tilaverkkoa alueella tarkastellaan kokonaisuutena.

Toiminnalliset perustelut

Paivakodin suunnittelussa hyddynnetdan Helsingin kaupungin paivakotien
suunnitteluohjetta (ohjeellinen tilaohjelma 210 tilapaikkaa).

Tilat mahdollistavat nykyisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen
toiminnan jarjestamisen. Tilat ovat monimuotoiset ja joustavat seka
mahdollistavat pienryhmatoiminnan.

Liikuntapuistoa varten tarvitaan tilat henkildkunnalle ja pukutilat puiston kayttgjille.
Sijoittamalla liikuntapuiston tilat paivakotirakennukseen valtytaan silta, ettd ne jouduttaisiin
rakentamaan erikseen liikuntapuiston alueelle joko pysyvana tai tilapaisena ratkaisuna.

Liite 2 Kéyttéjan laatima toiminnallinen tarvekuvaus
Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatus toteutuu paivahoidossa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutena
painottuen eri tavoin eri-ikaisilla lapsilla ja eri tilanteissa. Toiminta on tietoista ja
tavoitteellista kasvatusta ja opetusta, jolloin paivahoidon henkildston tehtavana on
suunnitella toimintaa ja rakentaa ymparistd3a, joka tukee lasten hyvinvointia ja jossa nakyy
lapsille ominainen tapa toimia.
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Lapsiryhmat muodostetaan paivakodissa yhden, kahden tai kolmen hoito- ja
kasvatustehtavissa olevan henkilon ryhmista. Toiminta tapahtuu eri tiloissa siten, etta lapsia
jaetaan paivan aikana toiminnallisiin ryhmiin sen mukaan, mika on kulloisenkin toiminnan
kannalta tarkoituksenmukaista. Toimintaa tukee tilojen muunneltavuus ja tilojen joustava
kaytto erilaisten oppimisymparistojen rakentamiseen.

Rakennettavassa paivakodissa jarjestetdan varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1-6 vuotiaille
suomen- ja ruotsinkieliselle lapselle. Paivakodissa on paikkoja noin 210 lapselle. Hoito- ja
kasvatushenkildkuntaa tarvitaan 37- 40 henkea riippuen lasten ikdjakaumasta.

Uudishankkeessa ruotsinkielisten tilapaikkojen maara on arvioitu alustavasti 63, ja
suomenkielisten tilapaikat 147.

Paivakodille rakennetaan aidattu ulkoilupiha, joka muodostaa sisatilojen kanssa yhtenaisen
kokonaisuuden oppimisymparistona.

Osa rakennuksen yhteisista tiloista on asukkaiden ja muiden toimijoiden varattavissa iltaisin
ja viikonloppuisin paivakodin toiminta-aikojen ulkopuolella, myds kesdaikaan. Tama otetaan
huomioon kulkureittien ja kulunvalvonnan suunnittelussa.

Liikuntapuiston tiloihin sijoitetaan puku- ja wc- tilat miehille ja naisille. Likuntapuiston
henkilokuntaa varten tiloihin sijoitetaan taukotila seka valinevarasto.

Hankkeen laajuus

Laajuustiedot:

Tontin ala 10 490 m?

Piha- alue 4 100 m? (péivékoti)

Rakennusoikeus 5 200 kem?

Kerrosala 2 342 kem?

Bruttoala 2 229 brm?

Huoneistoala 1 817 htm? (péivékoti) + 113 htm? (liikuntapuiston tilat)
Hyobtyala 1 609 hym?

Tilavuus 8 160 m*

Laatutaso

Rakennus on puurakenteinen, runko on massiivista puulevya, clt eli crosslaminated timber.
Alustatilallinen alapohja on ontelolaattarakenteinen, valipohjissa on clt-betoni-littorakenne
ja ylapohjien rakenteena toimii clt. Julkisivumateriaalina on kadun puolella sinkkilevy ja
pihan puolella lehtikuusiverhous. Vesikatteena on maksaruohoviherkatto.

Uudisrakennuksen tilasuunnittelun tavoitteena on tilojen monikayttoisyys. Toiminnallisena
tavoitteena on, etta tilat tukevat toisaalta paivakodin toimintaa, toisaalta tarjoavat hyvat
mahdollisuudet spontaaniin leikkiin ja luovaan toimintaan. Tilat suunnitellaan turvallisiksi ja
helposti hahmotettaviksi seka myos aisti- ja likuntarajoitteisille lapsille ja aikuisille
soveltuviksi. Rakennus ja piha suunnitellaan esteettémiksi. Pihalla on omat alueet ja
turvalliset valineet eri-ikaisille paivakotilapsille

Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetaan erityistda huomiota paloturvallisuuteen,
esteettdomyyteen, sisdilman laatuun, ddnenvaimennukseen seka valaistukseen.
Hankkeessa tavoitellaan pitkdaikaiskestavaa, energiatehokasta ja helposti huollettavaa
rakennusta. Rakenteet, materiaalit, kalusteet ja varustukset ovat kestavia, kunnostettavia ja
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helposti puhdistettavia. Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan kestavan kehityksen
periaatteet.

Paivakoti Koirasaarentie 31:n uudisrakennus toteutetaan tdman paivan normaalia
laatutasoa noudattaen voimassa olevien rakennusmaaraysten seka Helsingin kaupungin
omien ohjeiden mukaisesti. Tilat suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi ja viihtyisiksi.

Erikoissuunnittelun linjaukset on esitetty taman hankesuunnitelman liitteessa 4,
Rakennusosat ja tekniset jarjestelmat.

Uudisrakennuksen laatutason Iahtdkohtana ovat:
o sisailmastoluokka S2 ilman jaahdytysta
e puhtausluokka P1
e materiaalien paastdluokka M1

Hankkeessa laaditaan kosteudenhallintasuunnitelma ja kaytetdan ulkopuolista
kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavaa henkiloa.

Liite 3 Tilaohjelma
Liite 4 Rakennusosat ja tekniset jarjestelmét
Liite 5 Viitesuunnitelmat

Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Paivakoti sijoittuu vilkkaan Koirasaarentien varteen. Asemakaavassa on maaritelty
aaneneristysvaatimukset kadunpuoleiselle julkisivulle.

Paivakodin piha sijoittuu liikuntapuiston viereen. Alueen kulkuvaylia hyédynnetaan
paivakodin saattokdytanndissa ja kulkuyhteydet huomioidaan pihasuunnitelmissa.
Tavoitteena on, ettd paivakotialue ja liikuntapuisto muodostavat yhtendisen kokonaisuuden.

Paivakotirakennuksen itdpaatyyn toteutetaan liikuntapuiston tilat, joille kdynti on paivakodin
aidatun pihan ulkopuolelta niin, ettd toiminnot vaikuttavat toisiinsa mahdollisimman vahan.

Hankkeen ymparistotavoitteet

Ymparistoohjaus

Hanke toteutetaan vuoden 2018 alusta voimaan tulleiden maaraysten mukaisesti 1ahes
nollaenergiarakennuksena.

Suunnittelussa pyritéaan siihen, ettd rakennusta voidaan pitaa kayttékunnossa pintoja
korjaamalla ja rakennusosia ja -jarjestelmid uusimalla mahdollisimman pitkdan kohtuullisin
kayttékustannuksin eika laajoja peruskorjauksia jouduttaisi tekemaan.

Hankkeelle on asetettu ymparistotavoitteita littyen seuraaviin aihealueisiin:
energian kaytto
elinkaarikustannukset
resurssiviisaus ja ymparisto
kiertotalous; mm. materiaalitehokkuus, muuntojoustavuus ja tilatehokkuus
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huolto ja kaytto

kosteuden ja puhtauden hallinta
sisdymparisto

hankinnat

Energiatehokkuustavoite
Hankkeen alustava E-lukutavoite on 290 kWhe/ (m? a) ja energialuokka A.

Hankesuunnitteluvaiheessa paatettiin rakennuksen Iammitysratkaisuksi kaukolampd, koska
kaukolampdverkosto on alueella valmiina ja liittymatehot riittavat.

Uusiutuvan energian kayttoa edistetaan hyodyntamalla aurinkosahkoa.
Jatehuolto

Uudisrakennus liitetdan alueen imujatejarjestelmaan. Jarjestelman kautta kerataan
jatkokasittelyyn biojate, paperi, kartonki seka sekajate. Muulle kerattavalle jatteelle
toteutetaan asianmukaiset keraysvalineet.

Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Uudishankkeen myo6ta saadaan ajanmukaiset ja viihtyisat paivakotitilat, joissa voidaan
jarjestda monipuolista toimintaa. Keskisuuri yksikkdkoko mahdollistaa henkilékunnan
tehokkaan toiminnan.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Hanke sisaltyy kaupungin strategiatavoitteiden mukaisesti valtuuston hyvaksymaan
investointi- ja toimintaraamiin. Hankkeessa varataan lapsikohtaista huoneistoalaa 8 m2/
samanaikaisesti 1dsna oleva lapsi.

Hanke toteuttaa seuraavia Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 tavoitteita:

1 Asukaslahtoisyys, osallisuus, kustannustehokkuus
Julkisten tilojen tilapaista kayttda kuntalais- ja kulttuuritoimintaan edistetaan
mahdollistamalla paivakodin yhteistilojen vuokraaminen silloin, kun paivakoti ei niita
tarvitse. Tilojen rajaaminen ja tiloihin paasy toteutetaan tarvittavin lukitusjarjestelyin.

2 Eriarvoistumisen vahentaminen
Paivakotirakennuksen toteuttaminen tilapaikkaluvultaan riittdvadna mahdollistaa sen,
etta varhaiskasvatuksen osallistumisastetta pystytadn nostamaan.

3 Turvalliset ja terveelliset oppimisymparistot
Uudet tilat suunnitellaan nykyisten suunnitteluohjeiden pohjalta. Nain varmistetaan
se, etta toteutettavat tilat ovat kayttgjilleen turvalliset ja terveelliset.

4 lImastovastuu
Uudisrakennus suunnitellaan ja toteutetaan vastaamaan energiatehokkuudeltaan
nykyisia vaatimuksia. Hanke toteutetaan puurakenteisena Hiilineutraali Helsinki 2035-
ohjelman mukaisesti.

5 Vastuullinen taloudenpito
Aiempaa suuremmat paivakotiyksikdt tekevat mahdolliseksi sen, ettd henkildkunnan
osaaminen saadaan tehokkampaan kayttédn. Rakennusmateriaalien valinnassa
kestavyys, korjattavuus ja helppo huollettavuus ovat toiminnallisten ominaisuuksien
ohella ratkaisevia kriteereja.
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Hankkeen riskit
Tulevan paivakodin naapuritontile ollaan I&hivuosina toteuttamassa liikuntapuisto. Puiston
rakennustyd ajoittuu useammalle vuodelle.

Toteutus aloitetaan pysakoéintialueella ja sen liittymalla Koirasaarentielle. Paivakodin
rakentamisaikaan liittyman ja pysakoéintialueen on maara olla ainakin alustavasti valmiina.

Rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen kokonaiskustannukset kustannustasossa 4/2019,
RI1103,9, THI 184,9 ovat arvonlisdverottomana yhteensa 9 700 000 euroa (4 352 €/brm?)

Paivakodin osuus investointikustannuksista bruttoalojen mukaan on 9 140 000 euroa.
Paivakodin investointikustannus tilapaikkaa kohden on noin 43 525 euroa, kun tilapaikkojen
lukumaarana kaytetaan 210 tilapaikkaa.

Liikuntapuiston tilojen osuus investointikustannuksista bruttoalojen mukaan on 560 000
euroa.

Tilakustannus kayttajalle

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden kasittelyohjeiden (Khs 14.12.2015)
mukaan maaritelty sisdinen vuokra on noin 29,36 euroa/htm?/kk, yhteensa 56 665 euroa/kk
ja noin 679 978 euroalv. Nelidvuokran perusteena on 1 930 htm2. PAdomavuokran osuus
on 22,89 euroa/htm? ja yllapitovuokran osuus 6,47 euroa/htm?.

Tilakustannus jaetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan seka kulttuurin ja vapaa-ajan
toimialan kesken niiden kayttoon tulevien vuokra- alojen mukaan.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osuus tilakustannuksesta eli tilahankkeiden
kasittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan maaritelty sisdinen vuokra on arviolta 53 347
euroa/kk, 640 165 euroa/v. Vuokran perusteena on kaytetty 1 817 htm>.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osuus tilakustannuksesta eli tilahankkeiden
kasittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan maaritelty sisdinen vuokra on arviolta 3318
euroa/kk, 39 812 euroa/v. Vuokran perusteena on kaytetty 113 htm>2.

Tuottovaade on 3% ja poistoaika on 30 vuotta. Lopullinen padomavuokra tarkistetaan

toteutuneiden kustannusten mukaan. Yllapitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan
yllapitovuokraa vastaavaksi.

Yllapito ja kayttotalous
Rakennuksen yllapidosta vastaa kaupunkiymparistotoimialan yllapitopalvelu.
Hankkeen aikataulu

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava:
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hankesuunnittelu 11/2018 - 6/2019
toteutussuunnittelu ~7/20119 - ~2/2020
rakentaminen ~3/2020 — 6/2021

Suunnittelu- ja toteutusurakassa urakoitsija maarittelee toteutussuunnittelu- ja
rakentamisaikataulun. Paivakodin tulee olla valmis 6/2021

Rahoitussuunnitelma

Kaupunginvaltuuston 29.11.2018 hyvaksymassa talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018- 2023 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle
varattu maararahaa yhteensa 8 miljoonaa euroa siten, etta hankkeen toteutus on vuosina
2020 - 2021.

Hankkeen toteutuksen edellyttdma 9,7 miljoonan euron rahoitustarve otetaan huomioon
uudessa rakentamisohjelmaehdotuksessa.

Vaistotilat
Hankkeessa ei tarvita vaistétiloja.
Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiymparistdn toimiala. Hankkeen
toteutusvastuu on kaupunkiympariston toimialalla.

Hanke toteutetaan SR-urakkana eli urakoitsijan vastuulla ovat seka hankkeen suunnittelu
ettd toteuttaminen.

Paatosehdotus

Hankesuunnittelutydéryhma esittaa, ettd paivakoti Koirasaarentie 31:n uudisrakennus
toteutetaan siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on 2 229 brm? ja rakentamiskustannusten
enimmaishinta arvonlisaverottomana on 9 700 000 euroa huhtikuun 2019
kustannustasossa.



