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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Konalan ala-asteen vaistotilat ja LPK Karhin lisatilat 2821P21145
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Hilatie 1, 00390 Helsinki -
Sijainti Kiinteistoobjekti
Kaupunginosa 32 Konala, Hilapelto, 091-032-9903-0012 6828
Kayttaja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ala-asteen vaistdtilat, tilapaiset paivakotitilat 275 opp. ja 42 paivakotilasta
Rakennuksen laajuustiedot brm? htm? hym? m3

2999 2784 2483

Hankkeen tarpeellisuus

Tilat tarvitaan nykyisten toimitilojen perusparannushankkeen ja sisdilmaongelmien seka varhaiskasvatuksen alueellisen
lisatilatarpeen takia. Hanke liittyy Konalan ala-asteen perusparannushankkeeseen 2821P2037. Koulun vaistétilaratkaisu
kuuluu perusparannushankkeeseen mukaan.

Hankkeen laajuus ja rak.kustannukset (UKA Kust.taso 1/2019, RI 103,9, THI188,6

brm? htm? hym? Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Uudisrakennus yhteensa 2 999 2 784 992 000 €
Investointikustannusten jakautuminen 331 €/brm?
356 €/htm?
3129 €/asiakas

Arvioitu tilakustannus kayttajalle

po€/htm?/kk yp€/htm?/kk yht €/htm?/kk yht. € / kk yht. € /60 kk
Vuokra / vaistétil. 2 480 htm? 28,14 4,01 32,15 79 739 4 784 357
Vuokra / lisatila 304 htm2 28,14 4,01 32,15 9774 586 470
Vuokra yhteensa 28,14 4,01 32,15 89 514 5370827
Nykyinen vuokra / ala-aste 8,65 3,35 12,03 39 220 2353200

Irtokalustehankintojen kustannukset 235 000 €, siivouksen kaynnistdmiskustannukset 7479 €. Luvut eivat sisalla
tietohallinnon hankintoja.

Hankkeen aikataulu
Rakentaminen 5/2019 - 9/2019

Rahoitussuunnitelma

Vaistotilan vuokra rahoitetaan kayttdétalousmaararahoista. Hankkeen rakennuttamiskustannukset ja maanrakennustyét
rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista
kohdentamattomista korjausmaararahoista.

Viistotilat Vaistotilojen kustannusarvio

Toteutus- ja hallintamuoto
Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala hankkii tilat vuokraamalla ja vuokraa ne edelleen kayttajalle. Tilojen
toimittaja vastaa rakennuksen rakennusteknisesta kunnosta.

Lisatiedot
Tilat vuokrataan 60 kuukaudeksi, jolta ajalta vuokrakustannus on yhteensa 3 631 500 euroa.
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Tarvekuvaukset Liite 1
Hankkeen nimi Hankenro
Konalan ala-asteen vdistoétilat — Hilatien paviljongit 8010130 (
Konalan aa
perusparannus)
Kaupunginosa Kiinteist6tunnus (jos tiedossa)
Konala

Osoite (jos tiedossa)
Hilatien kentta

Toiminnan kuvaus, laajuus- ja laatutavoitteet

Koulun vaistotilat tarvitaan 275 Konalan ala-asteen oppilaalle ja
varhaiskasvatuksen lisatilat 42 paikkaa esiopetuksen jarjestamiseen, noin 120 m2, kuvataan tarkemmin
tilaohjelmassa.

Konalan ala-aste toimii vaistotiloissa syksy 2019 — syksy 2020. Viimeistaan syyslukukauden 2019 alkuun.
(kts. alla lisatiedot)

Perustelut tilantarpeelle
Nykyisten toimitilojen perusparannushanke ja rakennuksen sisdilmaongelmat seka varhaiskasvatuksen
alueellinen lisatilatarve.

Aikaisemmat paatokset

Hankkeen toteutusaikataulu

Kevat /kesd 2019

Liittyminen muihin hankkeisiin
Liittyy Konalan ala-asteen perusparannushankkeeseen nro 8010130. Koulun vaistotilaratkaisu kuuluu
hankkeeseen mukaan.

Viistotilaratkaisu
Hilatien puretun ala-asteen paikalle tehtavat paviljongit.

Lisatietoja
Osa vaistotiloista esitetdan toteutettavaksi mahdollisimman pian jo kevaan 2019 aikana ( vk 9).

Ty6ryhma yhteystietoineen

Sari Lehtonen, projektiarkkitehti

Carola Hariju, erityissuunnittelija

Pauliina Timonen, rehtori, pedagoginen asiantuntija
Arjariitta Heikkinen, aluepaallikko

Hanna-Leena Jokinen, asiakaspaallikko

Ari Hulkkonen, Kymp Roha, TAYDENNYKSET

Paivays

Helsinki 19.12.2018 / 12.6.2019
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Toimiala:
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Hankkeen nimi Hankenro
Lpk Karhi lisatilat Konalan ala — asteen viistotilojen yhteyteen 2821P21145
Kaupunginosa Kiinteist6tunnus Oppilas- ja varhaiskasvatuspaikat:
Konala 42 varhaiskasvatuspaikkaa
Osoite Postiosoite Tilakustannukset
Hilatie 1 PL 98305, 00099 Helsingin kaupunki
Hankkeen suuruus ja kustannukset (ilman ALV) brm? htm? hym? kustannus- | padgomavuokra:
ennuste M | 28,14 €/htm?/ kk
€
Uudisrakennus yllapitovuokra:
4,01 €/htm2/ kk
Lisatilat
vuosittaiset vuokrakustannukset :
Muutos/peruskorjaus 117 294 €/v,

Toiminnan kuvaus, toiminnan laajuus- ja laatutavoitteet

Varhaiskasvatuksen lisatilat paivakoti Karhille 42 paikkaa esiopetuksen jarjestamiseen, noin 120 hym2,
kuvataan tarkemmin tilaohjelmassa (tdydennettyna varsinaisen vaistétilan tilaohjelmaan).

Konalan ala-aste toimii vaistotiloissa syksy 2019 — syksy 2020. Viimeistaan syyslukukauden 2019 alkuun.
(kts. alla lisatiedot)

Perustelut tilantarpeelle
Liittyy varhaiskasvatuksen alueelliseen lisatilatarpeeseen.

Aikaisemmat paatokset

Hankkeen toteutusaikataulu
Toteutetaan Konalan ala-asteen vaistotilojen rakentamisen yhteydessa, joka on Helsingin kaupungin
hyvaksytyssa talousarviossa ohjelmoitu vuosille 2019-2020.

Liittyminen muihin hankkeisiin

Liittyy Konalan ala-asteen perusparannushankkeen vaistoétiloihin Hilatien puretun ala-asteen paikalle.
Koulun viistétilaratkaisu sisaltyy 8010130 Konalan ala-aste/nuorisotila, perusparannushankkeeseen
mukaan.

Viistotilaratkaisu
Paviljonki Konalan ala-asteen vaistotilan yhteyteen.

Henkiloston lisddamistarve
4 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 2 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa

Vuosittaiset toiminnankustannukset ilman tilakustannuksia
Muutos nykytilanteeseen

360 144 €

Toiminnan kdynnistamiskustannukset
Irtokalustehankintojen kustannukset 210 000 €, siivouksen kdynnistamiskustannukset 5350 €. Luvut eivat sisalla
tietohallinnon hankintoja.

Vaikutusten arviointi (terveys, hyvinvointi ja lapsivaikutukset)
Varhaiskasvatus saa nykyista paremmin toimintaa tukevan oppimisympariston.

Ty6ryhma

Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Carola Hariju, erikoissuunnittelija, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Keijo Pesonen, paivdakodin johtaja, paivakoti Karhi

Keijo Raikkdnen, varhaiskasvatuksen aluepaallikko, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Jari Miettinen, projektijohtaja kaupunkiymparisto

Carita Sahlstrom, toimintakustannukset

Péivi Koskinen ja Erja Hammarén, kdynnistamiskustannukset

Ari Hulkkonen, projektinjohtaja Kymp Roha, TAMAN ASIAKIRJAN TAYDENNYKSET

Tarveselvitys on tehty kaupunkiympariston ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan valisena yhteistyona.

Paivays
Helsinki 28.5.2019




Hankesuunnitelma Konalan ala-asteen vaistotilat
Helsinki 27.6.2019 Hilatie 1
00390 Helsinki

Asemapiirros Liite 2




