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Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden
jaoston esitys kaupunginhallitukselle koskien paivakoti Capellan
puistotie 27:n uudisrakennusta, hankesuunnitelman hyvaksymista
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Esitysehdotus
A

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esittda kaupunginhallitukselle paivakoti Capellan puistotie 27:n uudis-
rakennuksen 17.6.2019 paivatyn hankesuunnitelman hyvaksymista si-
ten, etta hankkeen enimmaislaajuus on 3 233 brm? ja hankkeen enim-
maishinta on arvonlisaverottomana 14 000 000 euroa huhtikuun 2019
kustannustasossa ehdolla, etta kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja rakennetun omaisuuden
hallintapaallikon 14.6.2019 tekema paatos suunnittelu- ja toteutuskilpai-
lun voittajasta saa lainvoiman.

B

Samalla kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto paattaa oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet-palvelukoko-
naisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepaa-
tosta.

Tiivistelma

Hankkeen kohteena on Kalasataman laajenevalle asuinalueelle toteu-
tettava paivakotirakennus.

Uudisrakennus suunnitellaan ja rakennetaan tdman paivan normaalia
laatutasoa noudattaen voimassa olevien rakennusmaaraysten seka
Helsingin kaupungin omien suunnitteluohjeiden mukaisesti. Tilat suun-
nitellaan terveellisiksi, turvallisiksi ja viihtyisiksi. Osa yhteistiloista
suunnitellaan siten, ettd ne voidaan osoittaa kuntalaiskayttoéon silloin,
kun ne eivat ole paivakodin tai koulun kaytossa.

Esittelijan perustelut
Hankkeen tarpeellisuus

Paivakoti tarvitaan osana alueellisen palvelutarpeen ratkaisua.
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Viimeisimman, vuonna 2018 valmistuneen vaestoennusteen mukaan
Kallion peruspiirissa 1 - 6 -vuotiaiden lasten maara kasvaa vuosina
2018 - 2028 noin 1150 lapsella

Kasvusta suurin osa kohdistuu Kalasataman alueelle. Paivakoti Capel-

lan puistotie 27:n lisaksi alueelle on kaavoitettu tontteja kahdelle muulle
paivakodille. Kaavoitus jatkuu siten, etta alueen pohjoisosassa tullaan

lisdksi varautumaan kolmeen paivakotitonttiin. Alueelle on suunnitteilla

myo0s yksityisia paivakoteja.

Uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Lausunnot

Hankkeen laajuus

Rakennettavassa paivakodissa jarjestetaan varhaiskasvatusta ja esio-
petusta 1 - 6 -vuotiaille suomen- ja ruotsinkielisille lapsille. Paivakodis-
sa jarjestetaan vuorohoitoa eli ymparivuorokautista ja iltahoitoa.

Uudisrakennuksessa on tilapaikkoja noin 330 lapselle. Ruotsinkielisten
tilapaikkojen maaraksi on arvioitu alustavasti 84 ja suomenkielisten ti-
lapaikkojen maaraksi 246.

Rakennuksessa tulee tydskentelemaan arviolta 60 - 65 henkil6a var-
haiskasvatuksen ja esiopetuksen parissa riippuen lasten ikdjakaumas-
ta. Myds vuorohoidon palvelut kasvattavat hoito- ja kasvatushenkils-
ton maaraa.

Rakennus on puurakenteinen. Kantavana rakenteena toimii clt eli mas-
siivinen puulevy. Rakennus varustetaan automaattisella sammutuslait-
teistolla. Alustatilallinen alapohja on ontelolaattarakenteinen, valipohjis-
sa on clt-betoni-liittorakenne ja ylapohjien rakenteena toimii clt. Julkisi-
vumateriaalina on kadun puolella tiili ja pihan puolella lehtikuusiver-
hous. Vesikatteena on maksaruohoviherkatto.

Rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuus on pyytanyt hanke-
suunnitelmasta lausunnon kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Hankkeen laajuus on 3 233 brm?, 2 795 htm?, 2 363 hym?. Hanke sisal-
taa myos paivakodin pihan rakentamisen.

Rakentamiskustannukset

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisaverottomana yhteen-
sa 14 000 000 euroa (4 330 euroa/brm?) huhtikuun 2019 kustannusta-
sossa.
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Tilakustannus kayttajalle

Hankkeen rahoitus

Hankkeen toteutuksen jalkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden
kasittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan maaritelty sisainen vuokra
on arviolta 83 459 euroa/kk, 1 001 504 euroa/v. Vuokra on 29,86 eu-
roa/htm?/kk, josta padomavuokran osuus on 23,39 euroa/htm?/kk ja yl-
l&pitovuokran osuus 6,47 euroa/htm?kk. NeliGvuokran perusteena on
kaytetty 2 795 htm?2. Tuottovaade on 3 % ja poistoaika 30 vuotta. Lopul-
linen paaomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan.
Yllapitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan yllapitovuokraa vas-
taavaksi.

Kaupunginvaltuuston 29.11.2018 hyvaksymassa talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018 - 2023 on hankkeen suun-
nittelulle ja toteutukselle varattu yhteensa 12 000 000 euroa siten, etta
hankkeen toteutus on vuosina 2021 - 2022.

Hankkeen toteutuksen edellyttama 14 miljoonan euron rahoitustarve
otetaan huomioon uudessa rakentamisohjelmaehdotuksessa.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiymparistétoimialan rakennukset
ja yleiset alueet- palvelukokonaisuudella. Rakennuksen yllapidosta
vastaa kaupunkiymparistotoimialan yllapitopalvelu.

Hanke toteutetaan suunnittele ja rakenna- urakkana, josta on jarjestetty
urakkakilpailu marraskuun 2018 ja kesakuun 2019 valisena aikana.
Hankesuunnitelma perustuu kilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Sa-
massa kilpailutuksessa etsittiin toteuttaja myods Kruunuvuorenrantaan
rakennettavalle paivakoti Koirasaarentie 31:lle, jonka toteutuksen on
alustavan aikataulun mukaan maara valmistua juuri ennen paivakoti
Capellan puistotie 27:n rakentamisen aloittamista.

Paivakoti Capellan puistotie 27:n uudisrakennus ja sen piha on suunni-
teltu toteutettavaksi siten, etta tyot alkavat kesalla 2021 ja tilat valmis-
tuvat vuoden 2022 lopussa.

Esittelija

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer
Lisatiedot

Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen(a)hel.fi
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2 Hankesuunnitelman liitteet_Capellan puistotie 27
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai tdytantéonpano
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