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Ratkaistava tassa kokouksessa

3

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden
jaoston esitys kaupunginhallitukselle Eiranranta 1, vuokrattava va-
liaikainen tilaelementtiratkaisu koulukayttoon, hankesuunnitelman
hyvaksyminen

HEL 2019-008939 T 10 06 00
Esitysehdotus

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esittda kaupunginhallitukselle osoitteeseen Eiranranta 1 sijoittuvan, ti-
laelementeista koostuvan koulukayttoon suunnitellun paviljongin
23.8.2019 paivatyn hankesuunnitelman hyvaksymista siten, etta hank-
keen enimmaislaajuus on noin 3 600 brm? ja hankkeen paaomitettu
enimmaishinta on arvonlisdverottomana 6 850 000 euroa heindkuun
2019 kustannustasossa.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto paattaa oikeuttaa rakennukset
ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen valmiste-
lua odottamatta hankepaatosta.

Esittelijan perustelut

Tehtaankadun ala-asteen koulurakennuksessa toteutetaan

4/2020 - 6/2022 ja Grundskolan Norsen Cygnaeus-enhetenin koulura-
kennuksessa 7/2022 - noin 12/2023 perusparannukset, jotka edellytta-
vat vaistotiloja.

Vaistotilat hankitaan vuokraamalla siirtokelpoisista tilaelementeista
koostuva paviljonki 46 kuukauden ajalle.

Kaupunginvaltuusto on 22.5.2019 hyvaksynyt Tehtaankadun ala-as-
teen perusparannuksen 3.12.2018 paivatyn hankesuunnitelman.

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyvaksyma talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelma vuosiksi 2019 - 2028 sisaltéa Grundskolan Norsen
Cygnaeus-enheten-rakennuksen perusparannuksen vuosina 2022 -
2023 toteutettavana hankkeena. Rakennuksen hankesuunnittelu on
kaynnissa.

Paviljonki sijoittuu Merikadun ja Eiranrannan valiselle pysakointialueelle
(LP-1), joka on toiminut talvisin veneiden talvisailytyspaikkana. Nain
valtetaan vaistotilojen sijoittaminen puisto- tai tydmaa-alueille. Veneille

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58222 Elimaenkatu 5 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki

Esityslista 11/2019 2(4)

Y~ Kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Asia/3
05.09.2019

Lausunnot

Hankkeen laajuus

Kustannukset

on osoitettu talvisailytyspaikka Hernesaaresta. Paviljongin rakennus-
paikalla sijaitseva jatteiden kierratyspiste tullaan siirtamaan uuteen
paikkaan hankkeen kustannuksella.

Eiran alue on kaupunkikuvallisesti arvokasta. Paviljongin rakennus-
massa on jaettu 1- ja 2 -kerroksisiin osiin siten, etta sen vaikutus ympa-
roiviin nakymiin on mahdollisimman vahainen. Alueen asukkaille jarjes-
tetaan tiedotustilaisuus ennen rakennusluvan jattamista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 12.2.2019 antanut kaupunkiympa-
ristblautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan
lausunnon 3.12.2018 paivatysta Tehtaankadun ala-asteen laajennusta
ja perusparannusta koskevasta hankesuunnitelmasta.

Hankkeen laajuus on 2415 hym?, noin 3 600 brm? ja noin 2 800 htm?>.

Kustannusarvion 23.8.2019 mukaan hankkeen kokonaiskustannus ar-
vonlisaverottomana on yhteensa 6 850 000 euroa kustannustasossa
7/2019 (R1 104,0; THI 187,1).

Kokonaiskustannus sisaltaa paviljongin vuokrakustannuksen suunnitel-
lun 46 kuukauden ajalle, mika on arvonlisaverottomana yhteensa

4 232 000 euroa. Lisaksi kokonaiskustannus sisaltaa investointikustan-
nuksia yhteensa 2 618 000 euroa. Investointikustannuksiin sisaltyvat
rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, maanrakennustyot, pihan
toteutus, tontin ulkopuoliset kaivutyot, rakennuttajan erillishankinnat,
varaukset seka rakennuspaikan ennallistaminen.

Tilakustannus kayttajalle

Tehtaankadun ala-asteen vaistotilojen tilakustannuksiin on 3.12.2018
paivatyssa hankesuunnitelmassa varauduttu enintaan 1,7 miljoonaan
euroon asti. Grundskolan Norsen Cygnaeus-enhetenin perusparannuk-
sen vaistotilasta ei ole viela paatetty, koska perusparannuksen hanke-
suunnitelmaa valmistellaan siten, etta rakentaminen alkaisi heti Teh-
taankadun ala-asteen perusparannuksen kayttdéonoton jalkeen. Koska
molempien perusparannusten vaistotilat on perusteltua toteuttaa aika-
taulullisesti perakkain ketjutettuna yhtena hankkeena ja, koska sen to-
teuttaminen vaaditussa aikataulussa on haastavaa, esitetaan vaistotila-
jarjestelyn toteuttamista yhtena hankepaatoksena.
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Hankkeen rahoitus

Vaistotilahankkeen 6,35 miljoonan euron enimmaiskustannus bruttoa-
laa kohden laskettuna on 1 764 euroa/brm?. Kustannukset perustuvat
edullisimpaan neljalta tilaelementtitoimittajalta avoimessa kilpailutuk-
sessa saaduista tarjouksista. Tilaelementtien toimittajille maksettava
ulosvuokra huoneistoalaa kohden on enintdan noin 33 euroa/htm>.
Ulosvuokra on suurehko, koska kustannus kohdistuu lyhyehkolle 46
kuukauden vuokra-ajalle. Tilaelementeista ulos maksettavan vuokran
osuus on noin 2/3 enimmaiskustannuksesta. Loppu noin 1/3 kattaa
mm. maanrakennustyot, ennallistamisen seka varaukset. Kayttajalle
vaistotilan tilakustannus jyvitetaan tilahankkeiden kasittelyohjeen mu-
kaisesti nykyisen sisaisen vuokran ylittavalta osuudelta 30 vuoden
poistoajalle toteutuman mukaan. Lopullinen jyvitys tarkistetaan
Grundskolan Norsen Cygnaeus-enhetenin perusparannuksen hanke-
paatoksen yhteydessa.

Tilaelementtien vuokrakustannus maksetaan kayttotalousmaararahois-
ta.

Hankkeen investointikustannukset rahoitetaan talousarvion talonraken-
nushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista
kohdentamattomista korjausmaararahoista.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiymparistétoimialan rakennukset
ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen yllapidosta
vastaa kaupunkiymparistotoimialan yllapitopalvelut. Tilojen toimittaja
vastaa rakennusteknisesta kunnosta.

Hanke on tavoitteena toteuttaa siten, etta tilat ovat kaytettavissa
4/2020.

Esittelija
vs. tekninen johtaja
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Lisatiedot
Paivi Etelamaki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871
paivi.etelamaki(a)hel fi
Jarmo Raveala, yksikon paallikkd, puhelin: 310 23466
jarmo.raveala(a)hel.fi
Liitteet
1 Eiranranta 1 paviljonki, hankesuunnitelma_23.8.2019
Muutoksenhaku
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58222 Elimaenkatu 5 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki Esityslista 11/2019 4 (4)
Y~ Kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Asial/3
05.09.2019

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
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