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§ 77
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Mauri Venemie-
hen ja varatarkastajaksi jäsen Jaakko Meretniemen.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 78
Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti merkitä tiedoksi.

Kvsto 15.2.2017 § 99

Meri-Rastilan Lohiniemenrannan asemakaavan muuttaminen (nro
12399) HEL 2015-009106

Kaupunginvaltuuston päätös 15.2.2017 (§ 99) asemakaava-asiassa,
piirustus numero 12399, Vuosaari, Meri-Rastila, Lohiniemenranta

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.2.2017 (§ 99) 54. kaupungino-
san, Vuosaari, Meri-Rastila, korttelin 54207 tontin 9, korttelin 54209 
tontin 1 sekä lähivirkistys- ja vesialueiden asemakaavan muutoksen, 
piirustus nro 12399, Lohiniemenranta.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus 
kumosi 22.12.2017 kaupunginvaltuuston päätöksen A-1 -korttelialueen 
sekä lähivirkistysalueelle osoitetun huoltoajoyhteyden osalta. Helsingin 
hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin. Korkein hallinto-oikeus kumosi 
Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen 2.5.2019 siltä osin kuin Helsin-
gin hallinto-oikeus on kumonnut kaupunginvaltuuston päätöksen.

Päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla 
kuulutettu 9.8.2019, jolloin kaava on tullut voimaan.

Pöytäkirja

Kylk 11.6.2019 § 319

Ruonasalmentie 17, asemakaavan muuttaminen (nro 12471)
HEL 2017-005309

Kaupunkiympäristölautakunnan päätös 11.6.2019 asemakaava-asiassa
(piirustus numero 12471, Tammisalo, Ruonasalmentie 17)

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.6.2019 (319 §) hyväksynyt 44.
kaupunginosan (Tammisalo) korttelin 44039 tontin 11 koskevan ase-
makaavan muutoksen numero 12471 (Ruonasalmentie 17).

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2017/Kanslia_2017-02-15_Kvsto_3_Pk/40C8A8AB-D1B0-CA44-87F9-5A6A3C900001/Meri-Rastilan_Lohiniemenrannan_asemakaavan_muuttam.pdf
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Päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla 
kuulutettu 30.7.2019, jolloin kaava on tullut voimaan.

Pöytäkirja

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Paatos/2019/Kymp_2019-06-11_Kylk_18_Pk/B5A7FA9B-5F94-CA1B-AF88-6B69C3C00004/Ruonasalmentie_17_asemakaavan_muuttaminen_(nro_124.pdf
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Ratkaistava tässä kokouksessa

§ 79
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston esitys kaupunginhallitukselle Eiranranta 1, vuokrattava vä-
liaikainen tilaelementtiratkaisu koulukäyttöön, hankesuunnitelman 
hyväksyminen

HEL 2019-008939 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Eiranranta 1 sijoittuvan, tilae-
lementeistä koostuvan koulukäyttöön suunnitellun paviljongin 
23.8.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on noin 3 600 brm² ja hankkeen pääomitettu 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 850 000 euroa heinäkuun 
2019 kustannustasossa.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja 
yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua 
odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Liitteet

1 Eiranranta 1 paviljonki, hankesuunnitelma_23.8.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Tehtaankadun ala-asteen koulurakennuksessa toteutetaan 
4/2020 - 6/2022 ja Grundskolan Norsen Cygnaeus-enhetenin koulura-
kennuksessa 7/2022 - noin 12/2023 perusparannukset, jotka edellyttä-
vät väistötiloja. 

Väistötilat hankitaan vuokraamalla siirtokelpoisista tilaelementeistä 
koostuva paviljonki 46 kuukauden ajalle. 

Kaupunginvaltuusto on 22.5.2019 hyväksynyt Tehtaankadun ala-as-
teen perusparannuksen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman.  

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymä talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelma vuosiksi 2019 - 2028 sisältää Grundskolan Norsen 
Cygnaeus-enheten-rakennuksen perusparannuksen vuosina 2022 - 
2023 toteutettavana hankkeena. Rakennuksen hankesuunnittelu on 
käynnissä. 

Paviljonki sijoittuu Merikadun ja Eiranrannan väliselle pysäköintialueelle 
(LP-1), joka on toiminut talvisin veneiden talvisäilytyspaikkana. Näin 
vältetään väistötilojen sijoittaminen puisto- tai työmaa-alueille. Veneille 
on osoitettu talvisäilytyspaikka Hernesaaresta. Paviljongin rakennus-
paikalla sijaitseva jätteiden kierrätyspiste tullaan siirtämään uuteen 
paikkaan hankkeen kustannuksella. 

Eiran alue on kaupunkikuvallisesti arvokasta. Paviljongin rakennus-
massa on jaettu 1- ja 2 -kerroksisiin osiin siten, että sen vaikutus ympä-
röiviin näkymiin on mahdollisimman vähäinen. Alueen asukkaille järjes-
tetään tiedotustilaisuus ennen rakennusluvan jättämistä. 

Lausunnot

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 12.2.2019 antanut kaupunkiympä-
ristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan 
lausunnon 3.12.2018 päivätystä Tehtaankadun ala-asteen laajennusta 
ja perusparannusta koskevasta hankesuunnitelmasta. 

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 2 415 hym², noin 3 600 brm² ja noin 2 800 htm².

Kustannukset

Kustannusarvion 23.8.2019 mukaan hankkeen kokonaiskustannus ar-
vonlisäverottomana on yhteensä 6 850 000 euroa kustannustasossa 
7/2019 (RI 104,0; THI 187,1).  
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Kokonaiskustannus sisältää paviljongin vuokrakustannuksen suunnitel-
lun 46 kuukauden ajalle, mikä on arvonlisäverottomana yhteensä 
4 232 000 euroa. Lisäksi kokonaiskustannus sisältää investointikustan-
nuksia yhteensä 2 618 000 euroa. Investointikustannuksiin sisältyvät 
rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, maanrakennustyöt, pihan 
toteutus, tontin ulkopuoliset kaivutyöt, rakennuttajan erillishankinnat, 
varaukset sekä rakennuspaikan ennallistaminen.  

Tilakustannus käyttäjälle

Tehtaankadun ala-asteen väistötilojen tilakustannuksiin on 3.12.2018 
päivätyssä hankesuunnitelmassa varauduttu enintään 1,7 miljoonaan 
euroon asti. Grundskolan Norsen Cygnaeus-enhetenin perusparannuk-
sen väistötilasta ei ole vielä päätetty, koska perusparannuksen hanke-
suunnitelmaa valmistellaan siten, että rakentaminen alkaisi heti Teh-
taankadun ala-asteen perusparannuksen käyttöönoton jälkeen. Koska 
molempien perusparannusten väistötilat on perusteltua toteuttaa aika-
taulullisesti peräkkäin ketjutettuna yhtenä hankkeena ja, koska sen to-
teuttaminen vaaditussa aikataulussa on haastavaa, esitetään väistötila-
järjestelyn toteuttamista yhtenä hankepäätöksenä.

Väistötilahankkeen 6,35 miljoonan euron enimmäiskustannus bruttoa-
laa kohden laskettuna on 1 764 euroa/brm². Kustannukset perustuvat 
edullisimpaan neljältä tilaelementtitoimittajalta avoimessa kilpailutuk-
sessa saaduista tarjouksista. Tilaelementtien toimittajille maksettava 
ulosvuokra huoneistoalaa kohden on enintään noin 33 euroa/htm². 
Ulosvuokra on suurehko, koska kustannus kohdistuu lyhyehkölle 46 
kuukauden vuokra-ajalle. Tilaelementeistä ulos maksettavan vuokran 
osuus on noin 2/3 enimmäiskustannuksesta. Loppu noin 1/3 kattaa 
mm. maanrakennustyöt, ennallistamisen sekä varaukset. Käyttäjälle 
väistötilan tilakustannus jyvitetään tilahankkeiden käsittelyohjeen mu-
kaisesti nykyisen sisäisen vuokran ylittävältä osuudelta 30 vuoden 
poistoajalle toteutuman mukaan. Lopullinen jyvitys tarkistetaan 
Grundskolan Norsen Cygnaeus-enhetenin perusparannuksen hanke-
päätöksen yhteydessä.

Hankkeen rahoitus

Tilaelementtien vuokrakustannus maksetaan käyttötalousmäärärahois-
ta. 

Hankkeen investointikustannukset rahoitetaan talousarvion talonraken-
nushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista 
kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Hankkeen toteutus ja aikataulu
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Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset 
ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta 
vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpitopalvelut. Tilojen toimittaja 
vastaa rakennusteknisestä kunnosta. 

Hanke on tavoitteena toteuttaa siten, että tilat ovat käytettävissä 
4/2020.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Liitteet

1 Eiranranta 1 paviljonki, hankesuunnitelma_23.8.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
Rakennetun omaisuuden hallinta
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 80
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston esitys kaupunginhallitukselle Tehtaankadun ala-asteen pe-
rusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottami-
seksi

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Tehtaankadun ala-asteen perusparannuk-
sen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman enimmäishinnan korotusta 
siten, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverot-
tomana 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.  

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy 
enimmäishinnan korotuksen ja siitä aiheutuvan tilakustannuksen muu-
toksen.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Kari Pehkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 31813

kari.pehkonen(a)hel.fi
Sakari Heikkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38458

sakari.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio (HKA) 13.8.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tehtaankadun ala-asteen perusparan-
nuksen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 4 329 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 15 400 000 euroa syyskuun 2018 kus-
tannustasossa.
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13.8.2019 päivätyn yleissuunnitteluvaiheen kustannusarvion mukaan 
hankkeen kustannukset ovat arvonlisäverottomana 17 000 000 euroa 
huhtikuun 2019 kustannustasossa. Indeksikorjattuna huhtikuun 2019 
kustannustasoon hankesuunnitelman enimmäishinta on 15 267 882 eu-
roa.  Yleissuunnitelmien kustannusarvio ylittää hankesuunnitelman in-
deksikorjatun enimmäishinnan arvonlisäverottomana 1 732 118 euroa. 

Noin 600 000 euroa kustannusylityksestä johtuu tarjoushintaindeksin 
sekä Haahtelan Talonrakennuksen kustannustieto-ohjelmiston käyttä-
män hinnaston muutoksista ja on siten laskennallista. Loppuosa aiheu-
tuu yleissuunnittelussa esiin tulleista tarkennuksista sekä lisä- ja muu-
tostyövarauksen korottamisesta. 

Yleissuunnitteluvaiheessa selvitettiin kustannusten karsimista siten, et-
tä hanke pysyisi päätetyn enimmäishinnan puitteissa. Karsintaehdotuk-
sista luovuttiin, koska ne olisivat edellyttäneet oppilasmäärän merkittä-
vää pienentämistä tai suunniteltujen korjaustoimenpiteiden keventämis-
tä siten, että terveellisyys- ja turvallisuusriskit kasvaisivat.

Esittelijän perustelut

Tehtaankadun ala-asteen rakennukseen osoitteessa Tehtaankatu 15-
17 on suunniteltu laaja toiminnallinen ja tekninen perusparannus. Ra-
kennuksen oppilaskapasiteettia lisätään ja tiloja ajanmukaistetaan toi-
minnan vaatimusten mukaisesti. Terveellinen sisäilma varmistetaan 
korjaamalla kosteusteknisesti puutteelliset rakenteet, rakentamalla sa-
laojitusjärjestelmä, poistamalla alapohjan haitta-aineet ja välipohjara-
kenteiden täytöt sekä uusimalla talotekniset asennukset. Julkisivurap-
paus uusitaan, ikkunat kunnostetaan / uusitaan, vesikatto uusitaan ja 
rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan. 

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Kustannusylitys johtuu seuraavista syistä:

Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen tarjoushintaindeksi (THI) on laskenut. 
Hankesuunnitteluvaiheessa tarjoushintaindeksi oli 186.7 ja yleissuun-
nitteluvaiheessa 184.9. Hankesuunnitelman enimmäishinta päivitetään 
myöhemmissä laskentavaiheissa tarjoushintaindeksin muutosten mu-
kaiseksi, mutta tarjoushintaindeksin muutokset eivät vaikuta itse las-
kelman sisältöön. Tarjoushintaindeksin laskun seurauksena hanke-
suunnitelman enimmäishinta on pienentynyt laskennallisesti 132 000 
euroa. 

Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen laskennassa käytettävä Talonraken-
nuksen kustannustieto-ohjelmiston (TAKU:n) hinnasto on noussut. 
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Hankesuunnitteluvaiheen laskennassa hinnasto oli 99.7 ja yleissuunnit-
teluvaiheessa 104.0. Laskentaohjelmiston hinnaston muutokset vaikut-
tavat sellaisenaan laskelman sisältöön. Hinnaston nousun seurauksena 
yleissuunnitteluvaiheen kustannukset ovat kasvaneet laskennallisesti 
454 000 euroa. 

Hankesuunnitteluvaiheen ilmanvaihtosuunnitelmat ovat tarkemmassa 
suunnittelussa osoittautuneet epärealistisiksi ilmanvaihtokoneiden si-
joittelun osalta. Yleissuunnitteluvaiheessa on jouduttu laajentamaan ul-
lakolle esitettyä ilmanvaihtokonehuonetta, lisäämään toinen ilmanvaih-
tokonehuone alempiin kerroksiin sekä suurentamaan ilmanvaihtokuilu-
ja. Tämän seurauksena yleissuunnitteluvaiheen kustannukset ovat 
kasvaneet noin 300 000 euroa.  

Yleissuunnitteluvaiheessa tehdyissä tarkemmissa tutkimuksissa on il-
mennyt, että nykyisestä seinärakenteesta haitta-aineena poistettava 
Toja-levy sijaitsee syvemmällä kuin mitä hankesuunnitteluvaiheessa 
lähtötietoina käytetyissä tutkimusraporteissa on esitetty. Toja-levyn 
poistamisen vaikeutuminen aiheuttaa lisäkustannuksia noin 70 000 eu-
roa.  

Muun muassa edellä mainitut syyt ovat aiheuttaneet lisäsuunnittelun 
tarvetta, mistä aiheutuu lisäkustannuksia noin 150 000 euroa. 

Yleissuunnitteluvaiheessa suunnitelmat ja määrät tarkentuvat. Suunni-
telmien ja määrien tarkentumisesta aiheutuu lisäkustannuksia noin 
100 000 euroa.

Hankesuunnitteluvaiheessa lisä- ja muutostyövaraukseksi laskettiin 
12 %. Yleissuunnitteluvaiheessa on tullut esiin perusparannuksen kus-
tannuksiin liittyviä riskitekijöitä, jotka selviävät vasta, kun rakenteet voi-
daan avata. Tämän vuoksi hankkeen lisä- ja muutostyövarausta on 
nostettu 15 %:iin, mikä nostaa kustannuksia noin 600 000 euroa.

Tilakustannus käyttäjälle

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli sisäinen vuokra on noin 33,43 eu-
roa/htm²/kk, yhteensä 108 246 euroa/kk ja 1 298 956 euroa/v. Neliö-
vuokran perusteena on 3 238 htm². Pääomavuokran osuus on 29,42 
euroa/htm²/kk, ylläpitovuokran osuus on 4,01 euroa/htm²/kk ja väistöti-
lakustannuksen osuus on 3,78 euroa/htm²/kk. Perusparannuksen in-
vestoinnin tuottovaade on 1,5 % ja poistoaika 30 vuotta. Lopullinen 
pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Yllä-
pitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaa-
vaksi. 
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Tilahankkeiden käsittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan voidaan 
poikkeustapauksissa esittää kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle raken-
nukselle alempi kuin 3 % korko. Tuottovaateen ollessa 3 % arvioitu tila-
kustannus olisi noin 43,02 euroa/htm²/kk, yhteensä 139 299 euroa/kk ja 
1 671 585 euroa/v. Pääomavuokran osuus olisi 39,01 euroa/htm²/kk. 

Kiinteistöstrategian valmistuttua tilakustannusten kohdentamisperiaate 
pyritään määrittelemään uudelleen siten, että arvorakennusten kalliim-
mat tilakustannukset eivät kohdistuisi yksittäisiin rakennuksiin nykyisel-
lä tavalla. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa väistötiloista rakentami-
sen ajan nykyisten tilojen vuokran suuruista vuokraa. Väistötilojen kus-
tannus sisältyy tulevaan pääomavuokraan tilahankkeiden käsittelyoh-
jeen mukaan. Hankesuunnitelmassa esitetty arvio väistötilan kustan-
nuksista on väistötilapaviljonkitoimittajien kilpailutuksen ratkettua ja 
Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen rakentamisajan tarken-
nuttua osoittautunut riittämättömäksi, joten väistötilan osuus tilakustan-
nuksista on kasvanut.

Nykyinen vuokra on 16,90 euroa/htm²/kk, yhteensä 58 911 euroa/kk ja 
706 929 euroa/v, josta pääomavuokran osuus on 13,06 euroa/htm²/kk 
ja ylläpitovuokran osuus on 3,84 euroa/htm²/kk. Vuokranmaksun perus-
teena on 3 485 htm².

Lausunnot

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus on pyytänyt enim-
mäishinnan korotuksesta lausunnon kasvatus- ja koulutuslautakunnal-
ta.

Hankkeen rahoitus

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymässä talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019 - 2028 hanke on merkitty 
10 miljoonan euron suuruisena vuosina 2020 - 2021 rakennettavana 
hankkeena. Hankkeen toteutuksen edellyttämä 17 miljoonan euron ra-
hoitustarve otetaan huomioon rakentamisohjelmaa tarkistettaessa.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset 
ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Toteutus jaetaan erilliseen 
purku-urakkaan ja perusparannusurakkaan. Purku-urakassa rakentei-
den avaamisen yhteydessä saatavilla tiedoilla viimeistellään peruspa-
rannuksen urakka-asiakirjat. Tällä pienennetään perusparannusura-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2019 12 (28)
Kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Asia/4
05.09.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

koitsijan riskiä ja siten pyritään varmistamaan toteuttajien tarjoushaluk-
kuus haasteellisessa kohteessa. 

Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen aikataulua on tarkennettu siten, että 
purku-urakka käynnistyy, kun toiminta on saatu siirrettyä väistötiloihin, 
arviolta huhtikuussa 2020. Perusparannusurakka alkaa 11/2020 ja 
hanke valmistuu 6/2022.

Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpito-
palvelu.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Kari Pehkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 31813

kari.pehkonen(a)hel.fi
Sakari Heikkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38458

sakari.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio (HKA) 13.8.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
Rya/Rakennuttaminen -palvelu

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 22.05.2019 § 149

Kaupunginhallitus 06.05.2019 § 317

Kaupunginhallitus 29.04.2019 § 266

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.02.2019 § 16

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 10.01.2019 
§ 3
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Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 22.11.2018 § 
16
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§ 81
Atlantinsillan rakentaminen, urakoitsijan valinta

HEL 2019-007073 T 02 08 03 00

Päätös

A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä YIT Suomi Oy:n tarjoushinnaltaan halvimman tarjouk-
sen Atlantinsillan urakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 
22 677 331 euroa. 

B
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennuttamispäällikön allekirjoittamaan hankkeeseen 
kohdistuvan sopimuksen sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanotta-
maan urakan.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi

Liitteet

1 YIT Suomi Oy:n tarjous 22.8.2019

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöskohdasta B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kau-

punkiympäristölautakunta
Esitysteksti

Rakennuttaminen

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä rakennuskohteesta

Urakka käsittää Atlantinsillan rakentamisen Jätkäsaaressa urakka-
asiakirjojen osoittamassa laajuudessa.

Urakkaan kuuluu seuraavat työvaiheet:

- sillan rakentaminen

- paalutus ja paalulaatta 

- tukimuurien rakentamiset

- ympäröivien katualueiden rakentaminen

- raitiotieyhteyden rakentaminen urakka-alueella

- kunnallistekniikan ja valaistuksen rakentaminen

Työt on tarkoitus aloittaa syyskuussa 2019. Työt valmistuvat 31.5.2021 
mennessä.

Kustannukset

Nyt saatu tarjous alittaa suunnittelijakonsulttien laatiman kustannusar-
vion 30 000 000 euroa (alv. 0 %) noin 25 %:lla.

Työ rahoitetaan talousarvion kohdista:

- 8 03 02 projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi, 
alakohdasta 8 03 02 02 Länsisatama sekä

- 8 01 02 projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupungin-
hallituksen käytettäväksi.

Tarjouspyyntömenettely

Urakan hankinnasta on jätetty avoimeen hankintamenettelyyn perustu-
va EU-hankintailmoitus 18.6.2019 sähköisessä tietokannassa 
www.hankintailmoitukset.fi.

Tarjouspyynnön mukaisesti urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudelli-
sesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti 
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edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan asettamat tarjoajan soveltu-
vuutta koskevat vaatimuksen täyttävistä tarjouksista hinnaltaan halvin.

Tarjouskilpailussa saatiin määräaikaan mennessä neljä (4) tarjousta.

Urakkatarjoukset

Rakennuttaminen -palvelu on saanut seuraavat pyytämänsä kokonai-
surakkatarjoukset (tarjoushinnat on ilmoitettu verottomina):

1. YIT Suomi Oy 22 677 331 euroa
2. Kreate Oy 23 389 700 euroa
3. GRK Infra Oy 26 649 000 euroa
4. Destia Oy, Rakennustekniset palvelut 27 690 000 euroa

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät rakennut-
tajan asettamat vaatimukset.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi

Liitteet

1 YIT Suomi Oy:n tarjous 22.8.2019

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöskohdasta B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kau-

punkiympäristölautakunta
Esitysteksti

Rakennuttaminen
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§ 82
Mäkipellontie 19:n väistö- ja lisätilojen sisäilmakorjausten hanke-
suunnitelman hyväksyminen

HEL 2019-007572 T 10 06 00

Kiinteistötunnus, 091-029-0053-0002

Päätös

A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä Mäkipellontie 19:n sisäilmakorjausten hankesuunnitel-
man siten, että hankkeen enimmäishinta on 1 650 000 euroa arvonlisä-
verottomana toukokuun 2019 kustannustasossa ehdolla, että kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala antaa hankesuunnitelmasta puoltavan 
lausunnon. 

B
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
vs. tekninen päällikkö
Sari Hilden

Lisätiedot
Maria Lähdemäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 39843

maria.lahdemaki(a)hel.fi
Jouko Snellman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40334

jouko.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 20.8.2019 Lisä- ja väistötila, Mäkipellontie 19, si-
säilmakorjaukset

2 Kustannusarvio UKA 14.8.2019 Mäkipellontie 19, sisäilmakorjaukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote
Rya/rakennuttaminen

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Mäkipellontie 19:n sisäilmakorjausten tarkoituksena on korjata raken-
nuksen käyttöön jäävät osat siten, että näistä saadaan terveelliset ja 
turvalliset lisätilat Pohjois-Haagan ala-asteelle ja Haagan peruskoululle. 
Tulevaisuudessa tiloja on mahdollisuus käyttää myös väistötiloina. Kor-
jaukset sisältävät rakennuksen jakamisen käyttöön jääviin osiin ja käy-
töstä poistettaviin osiin väliseinillä, ulkoseinien tiivistystyöt, liikuntasalin 
lattian tiivistystyöt, paikallisten kosteusvaurioiden korjaukset, villaeris-
teiden ja muiden epäpuhtauksien poistamisen alakattojen yläpuolelta, 
nykyisen ilmanvaihtojärjestelmän huolto- ja kunnostustyöt sekä uuden 
poistoilmanvaihdon rakentamisen rakennuksen alapuolisiin putkikanaa-
leihin ja ryömintätiloihin. Lisäksi toteutetaan homepölysiivoustyöt kai-
kissa käyttöön jäävissä tiloissa sekä ennen korjausten aloittamista, että 
korjausten jälkeen. 

Sisäilmaongelmien vuoksi hankkeen aikataulu on toteutettu kiireellise-
nä.

Hankkeen toteuttaminen korottaa käyttäjähallintokunnan vuokraa siten, 
että uusi vuosivuokra on 975 580 euroa, kun käyttöön jäävien tilojen ai-
kaisempi vuosivuokra on ollut 710 559 euroa.

Esittelijän perustelut

Rakennuksessa koettiin käyttäjien taholta sisäilmaan liitettyä oireilua 
vuonna 2018, jolloin koko rakennus oli käytössä ja toimi Alppilan lukion 
väistötilana. 

Rakennukseen tehtiin kosteustekninen kuntotutkimus, joka valmistui 
tammikuun 2019 lopussa. Tutkimuksessa todettiin runsaasti kosteus-
vaurioita ja muita sisäilmaan vaikuttavia puutteita, joista vakavimmat 
havaittiin rakennuksen länsi- ja eteläsiivissä pienessä liikuntasalissa, 
opettajien tiloissa sekä luokkatiloissa. Lisäksi ilmanvaihdon toimivuus 
todettiin puutteelliseksi etenkin rakennuksen pohjoissiivessä olevissa 
toimistotiloissa ja auditoriossa.

Rakennuksen vauriot olivat osassa tiloja siinä määrin merkittävät, että 
näiden korjaaminen edellyttäisi täydellistä peruskorjausta. Tämän 
vuoksi päätettiin ottaa rakennuksen pahimmin vaurioituneet osat pois 
käytöstä, ja eristää nämä käyttöön jäävistä tiloista ilmatiiviillä suojasei-
nillä. Rakennuksen länsisiivessä ja osassa pohjoissiipeä todetut puut-
teet ovat vähäisemmät ja paikallisemmat, ja näiden osalta on laadittu 
korjaussuunnitelmat. 
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Rakenteiden korjaukset sisältävät länsipäädyn luokkasiiven 1. ja 2. ker-
roksen ulkoseinien tiivistystyöt sekä luokissa että käytävillä. Ikkunoiden 
yläpuoliset maalivauriot korjataan. Räystäspellitykset tiivistetään ulko-
puolelta uusien kosteusvaurioiden syntymisen estämiseksi tarvittavilta 
osin. Liikuntasalin lattiarakenne tiivistetään ja alakatto uusitaan. Ruoka-
lan ja keittiön välinen seinä uusitaan. Lämmönjakohuoneen seinien 
kosteusvaurioituneet tasoitteet poistetaan. Rakenteissa olevat epätiiviit 
läpiviennit tiivistetään epäpuhtauksien kulkeutumisen estämiseksi.

Rakennuksen käyttöön jäävällä alueella kattokaivot korjataan, ja ylä-
pohjarakenteista poistetaan kattokaivojen vuotamisen vuoksi kastuneet 
materiaalit. Yläpohjassa kulkevat kanavat ja putket lämmöneristetään. 
Sisätiloissa kattokaivovuotojen kohdilla vaurioituneet pinnoitteet poiste-
taan käyttöön jäävissä tiloissa, ja katot pinnoitetaan näiltä osin uudel-
leen. 

Käytävien alaslasketut katot puretaan, näiden yläpuoliset villaeristeet 
poistetaan ja alakattojen yläpuolella suoritetaan kattavat pölysiivoustyöt 
villapölyn ja muiden epäpuhtauksien poistamiseksi. 

Luokkasiiven ja aulan huomattavan lämpökuorman vähentämiseksi 
asennetaan luokkasiiven käytäville kaihtimet ja aulan ikkunoihin aurin-
kosuojakalvot.

Ryömintätilat ja putkikanaalit puhdistetaan rakennusjätteistä ja muista 
epäpuhtauksista, ja näihin asennetaan uusi koneellinen poistoilman-
vaihto epäpuhtauksien kulkeutumisen estämiseksi sisätiloihin. IV-kone-
huoneissa pinnoitetaan avoimet mineraalivillapinnat. Käyttöön jääviä ti-
loja palvelevaan IV-järjestelmään tehdään huoltokorjaukset, IV-kanavat 
nuohotaan ja ilmamäärät säädetään.

Sisäpuoliset korjaustyöt tehdään vaiheittain siten, että rakennuksen 
toiminta on mahdollisimman häiriötöntä korjausten aikana. Erityistä 
huomiota kiinnitetään korjausten aikaiseen pölynhallintaan, koska ra-
kennus on käytössä koko korjaushankkeen ajan. Aina korjaustöiden 
jälkeen suoritetaan kattavat pölysiivoustyöt kulloinkin työalueena ol-
leessa tilassa.

Sisäilmakorjaukset tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti, että raken-
nuksesta saadaan käyttäjille terveellinen ja turvallinen. Tämän vuoksi 
hankkeen aikataulu on toteutettu kiireellisenä. Korjaustoimenpiteillä 
saadaan varmistettua tilojen käytettävyys lisätiloina ja tarvittaessa väis-
tötiloina tulevaisuudessa.

Hankkeen toteuttaminen korottaa käyttäjähallintokunnan vuokraa siten, 
että uusi vuosivuokra on 975 580 euroa, kun käyttöön jäävien tilojen ai-
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kaisempi vuokra on ollut 710 559 euroa. Rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto hyväksyy hankesuunnitelman ehdolla, että Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala hyväksyy hankesuunnitelman vuokravaikutuksi-
neen.

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelman alakohdalle 8 020206 osoitetuista kohdentamattomista kor-
jausmäärärahoista.

Hankkeen kustannukset

Hankesuunnitelman enimmäishinta on 1 650 000 euroa arvonlisäverot-
tomana toukokuun 2019 kustannustasossa.

Esittelijä
vs. tekninen päällikkö
Sari Hilden

Lisätiedot
Maria Lähdemäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 39843

maria.lahdemaki(a)hel.fi
Jouko Snellman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40334

jouko.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 20.8.2019 Lisä- ja väistötila, Mäkipellontie 19, si-
säilmakorjaukset

2 Kustannusarvio UKA 14.8.2019 Mäkipellontie 19, sisäilmakorjaukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote
Rya/rakennuttaminen
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 77, 78, 79, 80 ja 81 (Päätöskohdasta B) §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 81 § (Päätöskohdasta A).

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
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Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
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Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos han-
kinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo 
on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 eu-
roa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 82 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.
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Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
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Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2019 28 (28)
Kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

05.09.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaosto

Risto Rautava
puheenjohtaja

Eija Höhl
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mauri Venemies

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 09.09.2019.


