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Esitysehdotus
A

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esittda kaupunginhallitukselle Pakilanpuiston allianssin (ylaaste, ala-as-
te, paivakoti ja nuorisotilat) 20.9.2019 paivatyn hankesuunnitelman hy-
vaksymista siten, etta osoitteeseen Halkosuontie 88 toteuttavan laa-
jennus- ja perusparannushankkeen seka osoitteeseen Elontie 35 to-
teuttavan uudisrakennushankkeen, arvioidulta kokonaislaajuudeltaan
yhteensa 13 372 brm?, rakentamiskustannusten enimmaiskustannus on
arvonlisaverottomana 52 800 000 euroa heinakuun 2019 kustannusta-
sossa ehdolla, etta kasvatus- ja koulutuslautakunta seka kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta antavat hankesuunnitelmasta puoltavan lausun-
non.

B

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden
vuokraamaan 20 vuoden maaraaikaisella vuokrasopimuksella osoittee-
seen Pilkekuja 10 rakennettavan Helsingin NMKY:n toimintakeskuksen
liikuntatiloista tarjouksen mukaisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan kayttoon suunnitelman mukaiset yhteiskayttoiset liikkuntatilat siten,
etta laskennallinen vuokra-ala on noin 1 400 htm? ja yllapidon sisaltava
kokonaisvuokra enintdan 21 667 euroa/kk heindkuun 2019 kustannus-
tasossa ehdolla, etta kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa puol-
tavan lausunnon.

Lisaksi rakennusten ja yleisten alueiden jaosto paattaa oikeuttaa ra-
kennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden toimitilavuokrausyk-
sikon paallikon allekirjoittamaan sisaanvuokrauksen sopimuksen ja so-
pimaan siihen vahaisista muutoksista seka edelleen vuokrauksesta
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

C
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Tiivistelma

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden
jatkamaan hankkeen odottamatta hankepaatosta.

Halkosuontie 88:n rakennuksissa toimii nykyisin Pakilan ala-aste ja
hankkeen valmistuttua perusopetuksen vuosiluokkien 3.-6. lisaksi Paki-
lan ylaaste ja nuorisopalvelut. Elontie 35:n rakennuksessa toimii nykyi-
sin Ipk Havukka ja hankkeen valmistuttua Pakilan ala-asteen alkuope-
tuksen vuosiluokat 1.-2. seka uusi paivakoti, joka korvaa paivakodit
Havukka ja Pakila.

Hankesuunnitelma koskee Halkosuontie 88:n rakennuksessa tehtavaa
laajaa toiminnallista ja teknista perusparannusta seka laajennusta,
Elontie 35:n alkuopetuksen ja paivahoidon uudisrakennusta seka yh-
teiskayttoisten liikuntatilojen vuokraamista osoitteeseen Pilkekuja 10,
nykyisen ylaasteen tontille, toteutettavasta Helsingin NMKY':n liikunta-
hallista. Sijoittamalla nykyisten viiden palvelurakennuksen toiminnot
kahteen kiinteistoon voidaan tilankayttda tehostaa ja vapauttaa kaksi
kiinteistda muuhun kayttoon ja luopua yhdesta vuokratilasta.

Kaupunkiympariston toimialan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
on kokouksessaan 25.1.2018 paattanyt, ettéa hanke jatkovalmistellaan
projektiallianssina.

Pakilanpuiston allianssi -hankkeesta on laadittu 14.3.2019 paivatty tar-
veselvitys, jonka kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on hyvaksynyt
26.3.2019 ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 23.4.2019.

Hankkeesta on laadittu 20.9.2019 paivatty hankesuunnitelma tyoryh-
malla, johon ovat kuuluneet kaupunkiympariston toimiala, kasvatuksen
ja koulutuksen toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hankkeen to-
teuttajaksi valittu allianssikumppani seka hankkeen suunnitteluryhmak-
si valittu allianssikumppani.

Hankkeen suunnittelun yhteydessa on kuultu asiantuntijoina asema-
kaavoituksen, liikennesuunnittelun, ymparistépalveluiden, rakennusval-
vonnan ja kaupunginmuseon edustajia, esteettomyysasiantuntijaa seka
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan seka kulttuuri- ja vapaa-ajan toi-
mialan tyosuojelun yhteistoimintahenkilostoa.

Hankkeen toteuttaminen esitetylla enimmaishinnalla ja aikataululla
edellyttaa vaistotilojen hankintaa siten, ettéa ne voidaan ottaa kayttéon
kesalla 2020.

Postiosoite

PL 58222

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunkiymparisto@hel.fi

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Elimaenkatu 5 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
Helsinki 51 Faksi Alv.nro
https://www.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki

Esityslista 13/2019 3 (11)

Y~ Kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Asia/4
3.10.2019

Esittelijan perustelut

Pakilanpuiston allianssi (aiemmin Pakilan palvelurakennukset -allianssi)

Helsingin kaupunki on hankkinut kilpailumenettelylla allianssikumppanit
kehittamaan yhdessa tilaajan kanssa Pakilan ylaasteen koulun, Pakilan
ala-asteen koulun, paivakoti Havukan ja paivakoti Pakilan seka nuori-
sopalvelujen tiloja kokonaisuutena. Samassa yhteydessa on tarkasteltu
myos liikunta-alueiden ja mahdollisesti vapautuvien tonttien kehittamis-
ta seka vaistotilaratkaisuja.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto paatti kokouksessaan
28.6.2018 hyvaksya allianssikumppaniksi laatu- ja palkkiovertailulla
parhaaksi arvioidun suunnitteluryhman Arkkitehdit Rudanko + Kankku-
nen Oy, Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenpera Oy, FCG Suun-
nittelu ja Tekniikka Oy, Ideastructura Oy. Suunnitteluryhman tyé kayn-
nistyi elokuussa 2018.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto paatti kokouksessaan
1.11.2018 hyvaksya allianssikumppaniksi laatu- ja palkkiovertailulla
parhaaksi arvioidun toteuttajan NCC Suomi Oy:n. Rakennetun omai-
suuden hallinta -palvelun kaynnistama allianssikumppanien valinta ta-
pahtui yhteistyossa kayttajahallintokuntien ja asemakaavoituksen
kanssa. Kehitysvaiheen allianssisopimus solmittiin 20.12.2018.

Hanke suunnitellaan toteutettavaksi vaiheittain, kiireellisimpana uudet
tilat Pakilan ylaasteelle. Purettavaksi esitettavan ylaasteen nykyisen
rakennuksen (Pilkekuja 10) kuntoon saattaminen edellyttaisi laajaa pe-
rusparannusta sisaltaen osan tiloista korvaavan laajennusosan raken-
tamisen, ja liséksi rakennus on haastava muun muassa esteettomyy-
den ja nykyisten opetusmenetelmien tilavaatimusten kannalta. Se myoés
sijaitsee Keha I:n melu- ja hiukkasvyohykkeella. Osa tiloista on asetettu
kayttokieltoon sisailmaongelmien vuoksi, ja niita korvaamaan on tontille
sijoitettu erillinen tilaelementtirakennus.

Pakilan ala-asteen (Halkosuontie 88) rakennuksesta on laadittu kunto-
tutkimusten perusteella korjaustarveselvitys. Suurimpina korjaustoi-
menpiteina esitetdan alapohjan ja pohjaviemareiden uusimista koko-
naisuudessaan, julkisivujen kunnostusta seka ikkunoiden ja vesikaton
kunnostusta tai uusimista. Tilanahtauden vuoksi ala-asteen kaytossa
on jo pitkaan ollut erillinen tilaelementtirakennus.

Paivakoti Havukan rakennus (Elontie 35) on teknisesti ja toiminnallises-
ti kayttdikansa paassa ja se esitetaan korvattavaksi uudisrakennuksel-
la.
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Paivakoti Pakila sijaitsee Keha I:n melu- ja hiukkasalueella osoitteessa
Palosuontie 2, ja sen toiminta esitetaan siirrettavaksi Elontie 35:n uu-
disrakennukseen.

Em. rakennusten nykyinen bruttoala on noin 13 836 brm?. Purettavien
rakennusten laajuus on yhteensa noin 8 300 brm>.

Nuorisopalvelun yksityiselta toimijalta vuokraamista tiloista (n. 300
htm?) osoitteessa Lepolantie 19 esitetaan luovuttaviksi ja toiminta siir-
rettavaksi koulurakennuksen yhteyteen, osoitteeseen Halkosuontie 88.

Uudet tilat on mitoitettu 950 perusopetuksen oppilaalle, 240 varhais-
kasvatukseen osallistuvalle lapselle ja lisaksi 18 vaikeimmin kehitys-
vammaiselle lapselle seka nuorisotilan arviolta 50 paivittaiselle kavijal-
le. Toimipisteissa tulee olemaan henkilokuntaa yhteensa n. 120 seka
vaikeimmin kehitysvammaisten lasten opettajat ja avustajat yhteensa n.
20 henkiloa.

Allianssihankkeen rinnalla on neuvoteltu Helsingin NMKY:n kanssa ny-
kyisen, osoitteessa Palosuontie 4b sijaitsevan toimintakeskuksen kor-
vaamisesta uudella isommalla liikuntarakennuksella, joka sijoitetaan
nykyiselle ylaasteen tontille (Pilkekuja 10). Kaupungin ja HNMKY:n sy-
nergiaetujen ja yhteiskayton ansiosta liikuntatilojen tilakustannukset
ovat kaupungille kokonaistaloudellisemmat ja liikuntatilat ovat laajem-
mat, monipuolisemmat ja muuntojoustavammat kuin pelkastaan kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan tarpeeseen mitoitettuna. Tilat suunni-
tellaan HNMKY:n tarpeeseen siten, etta koulu voi kayttaa osaa tiloista
koulujen aukioloaikana.

Tilahankkeiden kasittelyohjeiden mukaisesti nykyarvona laskettu arvon-
lisaveroton paaomitettu vuokrasumma vuokra-ajalle on 2 450 000 eu-
roa, joten rakennusten ja yleisten alueiden jaosto paattaa vuokraukses-
ta.

Allianssi on tehnyt tiivista yhteistyota maankaytto- ja kaupunkirakenne -
palvelukokonaisuuden kanssa. Aluksi valmisteltiin asemakaavamuutos-
ta, mutta suunnittelun edetessa todettiin, etta voidaan edeta voimassa
olevan asemakaavan puitteissa vahaisin poikkeamisin. Toimialan lii-
kennesuunnittelija on tutkinut jalankulkuympariston turvallisuuden pa-
rannustoimenpiteita, jotka toteutetaan rakennushankkeen rinnalla.

Allianssitoteutusmalli
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Allianssisopimus on sopimus, jossa ei maariteta perinteiseen tapaan
hankkeen sisaltoa ja sopimusosapuolten valisia tehtavia ja vastuita,
vaan sopimusosapuolten valiset suhteet ja toimintatapa seka yhteinen
ansaintalogiikka. Sopimusrakenteen tarkoitus on edistaa tilaajan tavoit-
teiden toteuttamista ja tehda tavoitteisiin pyrkimisesta kaikille osapuolil-
le kannattavaa. Allianssissa sopimusosapuolet vastaavat yhdessa
hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisella organisaatiolla ja-
kaen hankkeen hyodyt ja riskit tavoitteena suorituskyvyn jatkuva paran-
taminen.

Kaynnissa olevan allianssin kehitysvaiheen aikana asetetaan hankkeen
laatu-, laajuus-, aikataulu- ja kustannustavoitteet. Hankkeen onnistu-
mista mitataan keskeisten tavoitteiden toteutumisen perusteella.

Hankkeen enimmaishinta koostuu allianssin tavoitekustannuksesta ja
tilaajan kustannuksista. Tavoitekustannus muodostuu osapuolille syn-
tyvista todellisista korvattavista kustannuksista, palkkiosta ja riskiva-
rauksesta. Lisaksi tilaaja varaa rahoituksen hankkeen valmistelukus-
tannuksiin, tilaajan riskivaraukseen seka bonuspooliin. Hankkeelle va-
ratusta bonuspoolista maksetaan osapuolille kannustinpalkkiota tulos-
tavoitteiden toteutuessa.

Hankepaatoksen jalkeen laaditaan toteutusvaiheen allianssisopimus,
jossa hankkeelle maaritellaan sitovat tulostavoitteet ja asetetaan nai-
den seuraamiselle mittarit. Toteutusvaiheen allianssisopimus kattaa
hankkeen rakentamisvaiheen jalkiseuranta-aikoineen.

Lisaksi allianssihankkeeseen voidaan liittaa siihen liittyvia purkutoita,
vaistotilojen hankintaa, kalustehankintoja seka ulkoalueiden ja muita li-
satoita.

Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelma

Kasvatus- ja koulutustoimialan palveluverkkoa kehitetaan Pakilan alu-
eella siten, etta palveluverkko tulee muodostumaan kooltaan taloudelli-
sista ja toimivista toimintayksikoista. Pakilan ylaasteen koulun oppi-
laaksiottoalueella toimii Pakilan ala-asteen koulu ja Paloheinan ala-as-
teen koulu. Oppilaat jatkavat naista ala-asteen kouluista 7. luokalle Pa-
kilan ylaasteen kouluun. Pakilan ylaasteella tarjotaan painotettua ope-
tusta liikunnassa ja musiikissa. Painotettuun opetukseen hakeudutaan
soveltuvuuskokeella. Ala-asteella tarjotaan painotettua opetusta musii-
kissa.

Uuteen paivakotiin sijoitetaan monivammaisten lasten erityisryhma, ns.
MOVA-ryhma. Kouluihin sijoitetaan kaksi vaativan erityisopetuksen
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Lausunnot

toiminta-alueittain etenevan opetuksen ryhmaa, ns. TOl-ryhmaa.

Pakilan nuorisotilojen kavijakunta muodostuu paasaantoisesti pakilalai-
sista ja paloheinalaisista nuorista, yksittaisia kavijoita tulee myos eri
puolilta Helsinkia.

Hanke kokoaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisotydn tilat
ja henkilokunnan toimimaan yhteistyossa. Varhaiskasvatuksen ja al-
kuopetuksen (1.-2.Ik) sijoittaminen samaan rakennukseen mahdollistaa
esi- ja perusopetuksen jarjestamisen joustavasti.

Perusopetuksen ylaasteen ja osittain myos ala-asteen liikkunnanopetus
toteutetaan HNMKY:n toimintakeskuksessa, jolloin suurin osa peruso-
petuksen liikuntatiloista voidaan jattaa rakentamatta koulun yhteyteen.
Samalla Pakilan alueen liikuntatilatarjonta paranee.

Tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tilasuunnittelulla tuetaan tilojen
aktiivista ilta-, vilkkonloppu- ja loma-aikakayttoa. Lisaksi koulun ja paiva-
kodin piha-alueet tarjoavat myos alueen asukkaille monipuoliset leikki-
ja liikuntaolosuhteet toimipisteiden toiminta-aikojen ulkopuolella.

Asukaslahtoisyytta ja kayttajien osallisuutta toteutetaan hankkeessa
koko hankkeen ajan. Syksylla 2018 jarjestettiin pedagogisen suunni-
telman laatimiseen liittyen kayttajatyopajoja henkilostolle, koululaisille
ja heidan vanhemmilleen. Helmikuussa 2018 jarjestettiin mahdollista
asemakaavamuutosta ennakoinut OAS-tilaisuus ja joulukuussa 2018 ti-
lahankkeen asukastilaisuus, jossa asukkailta pyydettiin mielipiteita pal-
velujen sijaintivaihtoehdoista. Naihin molempiin liittyi Kerro kantasi -
verkkokysely. Toukokuussa 2019 jarjestetyssa asukastilaisuudessa
esiteltiin alustavat ehdotussuunnitelmat. Hankkeelle on perustettu
verkkosivu, josta hankkeen etenemista voi seurata, ja paikallisiin toimi-
joihin pidetaan yhteytta myds tiedotteiden sahkopostijakelulla.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa noudatetaan mm.
suunnittelemalla uudisosat paaosin puurakenteisina. Uudisrakennusten
lammitys toteutetaan kayton osalta hiilineutraalisti Iahdelammolla, joka
perustuu hukka-, aurinko- ja maalammon hyddyntamiseen. Elinkaarioh-
jausmallia pilotoidaan ja hyodynnetaan viherkerroinmenetelmaa.

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus on pyytanyt hanke-
suunnitelmasta ja lausunnon kasvatus- ja koulutuslautakunnalta ja kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta ja liikuntatilojen vuokraamisesta kas-
vatus- ja koulutuslautakunnalta.
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tyosuojelun yhteistoimintahenki-
|6std on antanut hankesuunnitelmasta 19.8.2019 paivatyn lausunnon.
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan tyosuojelu on antanut hankesuunni-
telmasta 28.8.2019 paivatyn lausunnon.

Lausunnoissa esitetyt nakokohdat otetaan jatkosuunnittelussa huo-
mioon.

Hankkeen laajuus

Hankkeen kokonaislaajuus on 13 372 brm?, 10 621 htm?, 8 246 hym?,
joka jakaantuu seuraavasti:

Halkosuontie 88

- Perusparannuksen laajuus on 4 802 brm?, 3661 htm?, 2 905 hym?.
- Uudisosan laajuus on 4 028 brm?, 3 288 htm?, 2 451 hym?.

Elontie 35
- Uudisrakennuksen laajuus on 4 542 brm?, 3 672 htm?, 2 890 hym?.

Hankkeen rakentamiskustannukset

Hankkeen enimmaishinta koostuu tavoitekustannuksesta ja tilaajan
kustannuksista. Kustannusarvion mukaan hankkeen enimmaishinta
kustannustasossa 7/2019 Rl (2015=100) 104,1 ja THI 187,1 on arvon-
lisdverottomana 52 800 000 euroa (3 949 euroa/brm?). Hankkeen to-
teutukselle arvioitu allianssin tavoitekustannus on arvonlisaverottoma-
na 50 800 000 euroa. Tilaajan kustannuksiin varataan arvonlisaverot-
tomana 2 000 000 euroa. Allianssin toteutuksen tavoitekustannus tar-
kennetaan ennen toteutusvaiheen allianssisopimuksen (TAS) solmimis-
ta.

Em. kustannukset sisaltavat kustannuksia lisaavina uudisosien toteut-
tamisen paaosin puurakenteisina, arviolta noin 5,5 % uudisosien toteu-
tuskustannuksista (noin 233 euroa / uudisrakennusten brm?) seka MO-
VA- ja TOl-erityisryhmista johtuvat tilojen ja pihan erityisvaatimukset.

Lahdelammon toteuttaminen lisaa investointikustannuksia arviolta
300 000 - 500 000 euroa (< 1 % kokonaiskustannuksista). Tama lisa-
kustannus kompensoituu rakennusten elinkaaren aikana pienempana
ostoenergiakustannuksena.

Muut allianssin kustannukset
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Hankintailmoituksessa on kustannusten osalta varauduttu myoés varsi-
naisen investoinnin ulkopuolisiin hankintoihin, kuten tonttien rakennus-
kelpoisiksi saattamiseen ja vaistotilan hankintaan, jotka allianssi voi to-
teuttaa.

Tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamiseksi puretaan Ipk Havukan
rakennus, paviljonkirakennus ala-asteen tontilla seka ylaasteen raken-
nus ja samalla tontilla sijaitseva paviljonki, yhteensa noin 8 300 brm?.
Purkamisen kustannukset ovat arvonlisaverottomana enintaan

1250 000 euroa. Nama kustannukset eivat sisally palvelurakennuksille
kohdistettaviin kustannuksiin.

Koska vaistotilan kayttd on tarkentunut siten, etta sita kaytetaan myods
muiden kaupungin hankkeiden vaistotiloina, kilpailutetaan se erikseen
ja vaistotilahankkeesta tehdaan erillinen paatos.

Tilakustannus kayttajille

Jos hankepaatoksen mukainen enimmaiskustannus toteutuu, tilahank-
keiden kasittelyohjeen (Khs 14.12.2015) mukaisesti suunnitellulle noin
10 621 htm? kokonaislaajuudelle maaritelty tilakustannus eli sisainen
vuokra on enintaan 3 926 000 euroa vuodessa ja kuukaudessa enin-
taan 327 163 euroa eli 30,80 euroa/htm?/kk, josta padomavuokran
osuus on noin 26,17 euroa/htm?/kk eli 3 335 600 euroa vuodessa seka
yllapitovuokran noin 4,63 euron/htm?#kk eli 590 400 euroa vuodessa.

Lopullinen paaomavuokra tarkistetaan allianssissa toteutuneiden kus-
tannusten mukaan. Toteutusvaiheen sopimus (TAS), jossa allianssi
maarittaa tavoitekustannuksen seka tavoitekustannuksen saavuttami-
seen ohjaavan kannustinjarjestelman, viedaan rakennusten ja yleisten
alueiden jaoston paatettavaksi alustavan aikataulun mukaan tammi-
helmikuussa 2020. Tavoitekustannus asetetaan enimmaiskustannuksia
seka sovittuja riskivarauksia alemmalle tasolle. Yllapitovuokra tarkiste-
taan valmistumisajankohdan yllapitovuokraa vastaavaksi.

Helsingin NMKY :Ita kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kayttoon
vuokrattavien liikuntatilojen sisainen kokonaisvuokra, joka sisaltaen yl-
l&pidon ja tilahankkeiden kasittelyohjeiden mukaisen yleiskustannuksen
0,50 euroa/htm?/kk, on enintdan 268 800 vuodessa eli noin 22 400 eu-
roa/kk, joka laskennalliselle noin 1400 htm? suuruiselle vuokra-alalle jy-
vitettyna on noin 16,00 euroa/htm?/kk.

Vaistotilojen kustannus sisaltyy paaomavuokraan tilahankkeiden kasit-
telyohjeen mukaisesti. Hankkeelle kohdistuva vaistotilojen kustannus-
vaikutus on noin 5337 600. Nykyisen paaomavuokran ylittava, edella
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Rahoitus

Vaistotilat

esitettyihin padomakustannuksiin sisaltyva vaistoétilan kustannusvaiku-
tus on arviolta 0,21 euroa/htm?kk. Koska osa tiloista on lisatiloja ja osa
vaistotiloja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa valiaikaisista
tiloista samaa nelidvuokraa kuin tulevista valmiista tiloista.

Alustavan arvion mukaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan nuorisopal-
veluiden osuus tilakustannuksesta on noin 5 205 euroa/kk eli 62 454
euroa vuodessa.

Sisaisen vuokran jyvitys kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kaytta-
jien valilla maaritellaan myoéhemmin yhteistydssa kayttajien kanssa.

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyvaksymassa talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosille 2019 - 2028 on hankkeelle va-
rattu 42,6 milj. euroa vuosille 2019 - 2024. Hankkeen toteutuksen edel-
lyttdma enintdan 52,8 milj. euron rahoitustarve otetaan huomioon ra-
kentamisohjelmaa tarkistettaessa.

Tilajarjestelyt toteutetaan niin, etta vaistotilojen tarve jaa mahdollisim-
man vahaiseksi. Ylaaste (1. vaihe) ja Ipk Pakila (2. vaihe) toimivat ny-
kyisissa tiloissaan siihen asti, ettd uudet tilat valmistuvat. Ala-asteen
koko toiminta siirretaan vaistotiloihin Halkosuontie 88:n perusparan-
nuksen ja laajennuksen rakentamisajaksi arviolta 8/2020 - 12/2021, yh-
teensa 17 kk. Sen jalkeen Ipk Havukka ja ala-asteen 1. ja 2. luokka
toimivat vaistotiloissa Elontie 35:n uudisrakentamisen ajan arviolta
1/2022 - 7/2023, yhteensa 19 kk.

Ala-asteen ja Ipk Havukan vaistotilat on suunniteltu sijoitettavaksi Palo-
heinantie 40 ja 42 valiselle leikkikentta- (UL-) korttelialueelle, ns. Aulikin
puistoon. Vaihtoehtoisia sijainteja kartoitettiin perusteellisesti ja tarve-
selvitysvaiheessa oli esilla myos Pikkusuonkujan viereiset YU- ja YL-
korttelialueet, joille on vireilld asemakaavamuutos asuinrakentamiselle.
Tama sijainti hylattiin, koska alueen lapi kulkevan hulevesiojan vuoksi
tilapaisen rakennuksen perustamiskustannukset ja pihan rakentaminen
tulisivat huomattavasti kallimmiksi kuin Aulikin puistossa. Kustannuksia
lisdisivat myos vaatimus jalkakaytavan rakentamisesta Pikkusuonkujal-
le ja jalankulkureitin rakentamisesta bussipysakille. Vaistotiloja varten
vaadittavia perustamistoimenpiteitd, infrasiirtoja ja likenneturvallisuu-
den parantamistoimenpiteita ei olisi mahdollista hyodyntaa tulevan
asemakaavamuutoksen ratkaisuissa. Aulikin puiston etuna pidettiin
my0s sijaintia vilkkkaan Pakilantien itapuolella, jonne oppilaaksiottoalue-
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kin painottuu. Tontin vieressa Paloheinantiella on bussipysakki ja myds
saattoliikenne henkildautoilla voi kulkea Paloheinantieta pitkin. Kevyelle
likenteelle on tarjolla rauhalliset reitit Keha 1:n etelapuolelta asti. Vali-
tunti-/leikkipiha korvaa iltaisin, vilkkonloppuisin ja loma-aikoina vaistoti-
lan paikalta poistettavan leikkikentan.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hanke toteutetaan projektiallianssimuotoisena. Hankkeen toteutusvai-
heen allianssisopimus allekirjoitetaan, kun hankesuunnitelma on hy-
vaksytty ja sitovat tulostavoitteet ja mittarit niiden seuraamiselle on
maaritelty.

Hankkeen toteutusvastuu on allianssilla, jonka muodostavat tilaajana
Helsingin kaupunki/ kaupunkiympariston toimiala seka palveluntuotta-
jaosapuolina suunnitteluryhma ja paatoteuttaja NCC Suomi Oy.

Koulu- ja paivakotirakennukset tulevat Helsingin kaupungin kaupun-
kiympariston toimialan omistukseen, joka vuokraa tilat toiminnan jarjes-
tajille. Yllapidosta vastaa kaupunkiympariston toimialan yllapitopalvelu.

Vaistotilojen rakentaminen alkaa tammikuussa 2020. Toteutuksen 1.
vaihe alkaa Halkosuontie 88 tontilla kesalla 2020, jolloin ala-aste siirtyy
vaistotiloihin, ja valmistuu joulukuussa 2021. Toteutuksen 2. vaihe al-
kaa Elontie 35:n tontilla helmikuussa 2022 ja valmistuu kesalla 2023.

Esittelija

vs. tekninen johtaja

Sari Hilden
Lisatiedot
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Liitteet

1 Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelma

2 Tyéryhma

3 Alueasemapiirustus

4 Viitesuunnitelmat

5 Rakennusosat ja jarjestelmat

6 lltakayttokaaviot

7 Energiajarjestelmat

8 Vuorovaikutus

9 Pakilanpuiston ympariston likennesuunnitelmaluonnos

10 Helsingin NMKY':n hallituksen pdytakirja
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58222 Elimaenkatu 5 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki Esityslista 13/2019 11 (11)
Kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Asia/4
3.10.2019

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Rakennetun omaisuuden hallinta
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58222 Eliméenkatu 5 09 310 1691 0201256-6  FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



