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§ 91
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston esitys kaupunginhallitukselle Pakilanpuiston allianssin 
hankesuunnitelman hyväksymiseksi, liikuntatilojen vuokraamiseksi 
Helsingin NMKY:ltä

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Pakilanpuiston allianssin (yläaste, ala-aste, 
päiväkoti ja nuorisotilat) 20.9.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväk-
symistä siten, että osoitteeseen Halkosuontie 88 toteuttavan laajennus- 
ja perusparannushankkeen sekä osoitteeseen Elontie 35 toteuttavan 
uudisrakennushankkeen, arvioidulta kokonaislaajuudeltaan yhteensä 
13 372 brm², rakentamiskustannusten enimmäiskustannus on arvonli-
säverottomana 52 800 000 euroa heinäkuun 2019 kustannustasossa 
ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta antavat hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden 
vuokraamaan 20 vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella osoittee-
seen Pilkekuja 10 rakennettavan Helsingin NMKY:n toimintakeskuksen 
liikuntatiloista tarjouksen mukaisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan käyttöön suunnitelman mukaiset yhteiskäyttöiset liikuntatilat siten, 
että laskennallinen vuokra-ala on noin 1 400 htm² ja ylläpidon sisältävä 
kokonaisvuokra enintään 21 667 euroa/kk heinäkuun 2019 kustannus-
tasossa ehdolla, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa puol-
tavan lausunnon. 

Lisäksi rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa raken-
nukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden toimitilavuokrausyksi-
kön päällikön allekirjoittamaan sisäänvuokrauksen sopimuksen ja so-
pimaan siihen vähäisistä muutoksista sekä edelleen vuokrauksesta 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

C
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Käsittely

Sari Hilden: Muutan esitystäni seuraavasti:

Päätösehdotuksen kohta C muutetaan seuraavaksi:
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.
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Muutoksenhaku
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Esitysehdotus

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esittää kaupunginhallitukselle Pakilanpuiston allianssin (yläaste, ala-as-
te, päiväkoti ja nuorisotilat) 20.9.2019 päivätyn hankesuunnitelman hy-
väksymistä siten, että osoitteeseen Halkosuontie 88 toteuttavan laa-
jennus- ja perusparannushankkeen sekä osoitteeseen Elontie 35 to-
teuttavan uudisrakennushankkeen, arvioidulta kokonaislaajuudeltaan 
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yhteensä 13 372 brm², rakentamiskustannusten enimmäiskustannus on 
arvonlisäverottomana 52 800 000 euroa heinäkuun 2019 kustannusta-
sossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta sekä kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta antavat hankesuunnitelmasta puoltavan lausun-
non.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden 
vuokraamaan 20 vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella osoittee-
seen Pilkekuja 10 rakennettavan Helsingin NMKY:n toimintakeskuksen 
liikuntatiloista tarjouksen mukaisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan käyttöön suunnitelman mukaiset yhteiskäyttöiset liikuntatilat siten, 
että laskennallinen vuokra-ala on noin 1 400 htm² ja ylläpidon sisältävä 
kokonaisvuokra enintään 21 667 euroa/kk heinäkuun 2019 kustannus-
tasossa ehdolla, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa puol-
tavan lausunnon. 

Lisäksi rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää oikeuttaa ra-
kennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden toimitilavuokrausyk-
sikön päällikön allekirjoittamaan sisäänvuokrauksen sopimuksen ja so-
pimaan siihen vähäisistä muutoksista sekä edelleen vuokrauksesta 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

C

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen odottamatta hankepäätöstä.

Tiivistelmä

Halkosuontie 88:n rakennuksissa toimii nykyisin Pakilan ala-aste ja 
hankkeen valmistuttua perusopetuksen vuosiluokkien 3.-6. lisäksi Paki-
lan yläaste ja nuorisopalvelut. Elontie 35:n rakennuksessa toimii nykyi-
sin lpk Havukka ja hankkeen valmistuttua Pakilan ala-asteen alkuope-
tuksen vuosiluokat 1.-2. sekä uusi päiväkoti, joka korvaa päiväkodit 
Havukka ja Pakila.  

Hankesuunnitelma koskee Halkosuontie 88:n rakennuksessa tehtävää 
laajaa toiminnallista ja teknistä perusparannusta sekä laajennusta, 
Elontie 35:n alkuopetuksen ja päivähoidon uudisrakennusta sekä yh-
teiskäyttöisten liikuntatilojen vuokraamista osoitteeseen Pilkekuja 10, 
nykyisen yläasteen tontille, toteutettavasta Helsingin NMKY:n liikunta-
hallista. Sijoittamalla nykyisten viiden palvelurakennuksen toiminnot 
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kahteen kiinteistöön voidaan tilankäyttöä tehostaa ja vapauttaa kaksi 
kiinteistöä muuhun käyttöön ja luopua yhdestä vuokratilasta. 

Kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on kokouksessaan 25.1.2018 päättänyt, että hanke jatkovalmistellaan 
projektiallianssina. 

Pakilanpuiston allianssi -hankkeesta on laadittu 14.3.2019 päivätty tar-
veselvitys, jonka kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on hyväksynyt 
26.3.2019 ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 23.4.2019.  

Hankkeesta on laadittu 20.9.2019 päivätty hankesuunnitelma työryh-
mällä, johon ovat kuuluneet kaupunkiympäristön toimiala, kasvatuksen 
ja koulutuksen toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hankkeen to-
teuttajaksi valittu allianssikumppani sekä hankkeen suunnitteluryhmäk-
si valittu allianssikumppani. 

Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina asema-
kaavoituksen, liikennesuunnittelun, ympäristöpalveluiden, rakennusval-
vonnan ja kaupunginmuseon edustajia, esteettömyysasiantuntijaa sekä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toi-
mialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Hankkeen toteuttaminen esitetyllä enimmäishinnalla ja aikataululla 
edellyttää väistötilojen hankintaa siten, että ne voidaan ottaa käyttöön 
kesällä 2020. 

Esittelijän perustelut

Pakilanpuiston allianssi (aiemmin Pakilan palvelurakennukset -allianssi)

Helsingin kaupunki on hankkinut kilpailumenettelyllä allianssikumppanit 
kehittämään yhdessä tilaajan kanssa Pakilan yläasteen koulun, Pakilan 
ala-asteen koulun, päiväkoti Havukan ja päiväkoti Pakilan sekä nuori-
sopalvelujen tiloja kokonaisuutena. Samassa yhteydessä on tarkasteltu 
myös liikunta-alueiden ja mahdollisesti vapautuvien tonttien kehittämis-
tä sekä väistötilaratkaisuja. 

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti kokouksessaan 
28.6.2018 hyväksyä allianssikumppaniksi laatu- ja palkkiovertailulla 
parhaaksi arvioidun suunnitteluryhmän Arkkitehdit Rudanko + Kankku-
nen Oy, Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy, FCG Suun-
nittelu ja Tekniikka Oy, Ideastructura Oy. Suunnitteluryhmän työ käyn-
nistyi elokuussa 2018.  
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Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti kokouksessaan 
1.11.2018 hyväksyä allianssikumppaniksi laatu- ja palkkiovertailulla 
parhaaksi arvioidun toteuttajan NCC Suomi Oy:n. Rakennetun omai-
suuden hallinta -palvelun käynnistämä allianssikumppanien valinta ta-
pahtui yhteistyössä käyttäjähallintokuntien ja asemakaavoituksen 
kanssa. Kehitysvaiheen allianssisopimus solmittiin 20.12.2018.

Hanke suunnitellaan toteutettavaksi vaiheittain, kiireellisimpänä uudet 
tilat Pakilan yläasteelle. Purettavaksi esitettävän yläasteen nykyisen 
rakennuksen (Pilkekuja 10) kuntoon saattaminen edellyttäisi laajaa pe-
rusparannusta sisältäen osan tiloista korvaavan laajennusosan raken-
tamisen, ja lisäksi rakennus on haastava muun muassa esteettömyy-
den ja nykyisten opetusmenetelmien tilavaatimusten kannalta. Se myös 
sijaitsee Kehä I:n melu- ja hiukkasvyöhykkeellä. Osa tiloista on asetettu 
käyttökieltoon sisäilmaongelmien vuoksi, ja niitä korvaamaan on tontille 
sijoitettu erillinen tilaelementtirakennus.  

Pakilan ala-asteen (Halkosuontie 88) rakennuksesta on laadittu kunto-
tutkimusten perusteella korjaustarveselvitys. Suurimpina korjaustoi-
menpiteinä esitetään alapohjan ja pohjaviemäreiden uusimista koko-
naisuudessaan, julkisivujen kunnostusta sekä ikkunoiden ja vesikaton 
kunnostusta tai uusimista. Tilanahtauden vuoksi ala-asteen käytössä 
on jo pitkään ollut erillinen tilaelementtirakennus. 

Päiväkoti Havukan rakennus (Elontie 35) on teknisesti ja toiminnallises-
ti käyttöikänsä päässä ja se esitetään korvattavaksi uudisrakennuksel-
la. 

Päiväkoti Pakila sijaitsee Kehä I:n melu- ja hiukkasalueella osoitteessa 
Palosuontie 2, ja sen toiminta esitetään siirrettäväksi Elontie 35:n uu-
disrakennukseen. 

Em. rakennusten nykyinen bruttoala on noin 13 836 brm². Purettavien 
rakennusten laajuus on yhteensä noin 8 300 brm².

Nuorisopalvelun yksityiseltä toimijalta vuokraamista tiloista (n. 300 
htm²) osoitteessa Lepolantie 19 esitetään luovuttaviksi ja toiminta siir-
rettäväksi koulurakennuksen yhteyteen, osoitteeseen Halkosuontie 88.  

Uudet tilat on mitoitettu 950 perusopetuksen oppilaalle, 240 varhais-
kasvatukseen osallistuvalle lapselle ja lisäksi 18 vaikeimmin kehitys-
vammaiselle lapselle sekä nuorisotilan arviolta 50 päivittäiselle kävijäl-
le. Toimipisteissä tulee olemaan henkilökuntaa yhteensä n. 120 sekä 
vaikeimmin kehitysvammaisten lasten opettajat ja avustajat yhteensä n. 
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20 henkilöä. 

Allianssihankkeen rinnalla on neuvoteltu Helsingin NMKY:n kanssa ny-
kyisen, osoitteessa Palosuontie 4b sijaitsevan toimintakeskuksen kor-
vaamisesta uudella isommalla liikuntarakennuksella, joka sijoitetaan 
nykyiselle yläasteen tontille (Pilkekuja 10). Kaupungin ja HNMKY:n sy-
nergiaetujen ja yhteiskäytön ansiosta liikuntatilojen tilakustannukset 
ovat kaupungille kokonaistaloudellisemmat ja liikuntatilat ovat laajem-
mat, monipuolisemmat ja muuntojoustavammat kuin pelkästään kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan tarpeeseen mitoitettuna. Tilat suunni-
tellaan HNMKY:n tarpeeseen siten, että koulu voi käyttää osaa tiloista 
koulujen aukioloaikana.

Tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaisesti nykyarvona laskettu arvon- 
lisäveroton pääomitettu vuokrasumma vuokra-ajalle on 2 450 000 eu-
roa, joten rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää vuokraukses-
ta.

Allianssi on tehnyt tiivistä yhteistyötä maankäyttö- ja kaupunkirakenne -
palvelukokonaisuuden kanssa. Aluksi valmisteltiin asemakaavamuutos-
ta, mutta suunnittelun edetessä todettiin, että voidaan edetä voimassa 
olevan asemakaavan puitteissa vähäisin poikkeamisin. Toimialan lii-
kennesuunnittelija on tutkinut jalankulkuympäristön turvallisuuden pa-
rannustoimenpiteitä, jotka toteutetaan rakennushankkeen rinnalla. 

Allianssitoteutusmalli

Allianssisopimus on sopimus, jossa ei määritetä perinteiseen tapaan 
hankkeen sisältöä ja sopimusosapuolten välisiä tehtäviä ja vastuita, 
vaan sopimusosapuolten väliset suhteet ja toimintatapa sekä yhteinen 
ansaintalogiikka. Sopimusrakenteen tarkoitus on edistää tilaajan tavoit-
teiden toteuttamista ja tehdä tavoitteisiin pyrkimisestä kaikille osapuolil-
le kannattavaa. Allianssissa sopimusosapuolet vastaavat yhdessä 
hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla ja-
kaen hankkeen hyödyt ja riskit tavoitteena suorituskyvyn jatkuva paran-
taminen. 

Käynnissä olevan allianssin kehitysvaiheen aikana asetetaan hankkeen 
laatu-, laajuus-, aikataulu- ja kustannustavoitteet. Hankkeen onnistu-
mista mitataan keskeisten tavoitteiden toteutumisen perusteella. 

Hankkeen enimmäishinta koostuu allianssin tavoitekustannuksesta ja 
tilaajan kustannuksista. Tavoitekustannus muodostuu osapuolille syn-
tyvistä todellisista korvattavista kustannuksista, palkkiosta ja riskiva-
rauksesta. Lisäksi tilaaja varaa rahoituksen hankkeen valmistelukus-
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tannuksiin, tilaajan riskivaraukseen sekä bonuspooliin. Hankkeelle va-
ratusta bonuspoolista maksetaan osapuolille kannustinpalkkiota tulos-
tavoitteiden toteutuessa. 

Hankepäätöksen jälkeen laaditaan toteutusvaiheen allianssisopimus, 
jossa hankkeelle määritellään sitovat tulostavoitteet ja asetetaan näi-
den seuraamiselle mittarit. Toteutusvaiheen allianssisopimus kattaa 
hankkeen rakentamisvaiheen jälkiseuranta-aikoineen. 

Lisäksi allianssihankkeeseen voidaan liittää siihen liittyviä purkutöitä, 
väistötilojen hankintaa, kalustehankintoja sekä ulkoalueiden ja muita li-
sätöitä.

Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelma

Kasvatus- ja koulutustoimialan palveluverkkoa kehitetään Pakilan alu-
eella siten, että palveluverkko tulee muodostumaan kooltaan taloudelli-
sista ja toimivista toimintayksiköistä. Pakilan yläasteen koulun oppi-
laaksiottoalueella toimii Pakilan ala-asteen koulu ja Paloheinän ala-as-
teen koulu. Oppilaat jatkavat näistä ala-asteen kouluista 7. luokalle Pa-
kilan yläasteen kouluun. Pakilan yläasteella tarjotaan painotettua ope-
tusta liikunnassa ja musiikissa. Painotettuun opetukseen hakeudutaan 
soveltuvuuskokeella.  Ala-asteella tarjotaan painotettua opetusta musii-
kissa. 

Uuteen päiväkotiin sijoitetaan monivammaisten lasten erityisryhmä, ns. 
MOVA-ryhmä.  Kouluihin sijoitetaan kaksi vaativan erityisopetuksen 
toiminta-alueittain etenevän opetuksen ryhmää, ns. TOI-ryhmää. 

Pakilan nuorisotilojen kävijäkunta muodostuu pääsääntöisesti pakilalai-
sista ja paloheinäläisistä nuorista, yksittäisiä kävijöitä tulee myös eri 
puolilta Helsinkiä. 

Hanke kokoaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisotyön tilat 
ja henkilökunnan toimimaan yhteistyössä. Varhaiskasvatuksen ja al-
kuopetuksen (1.-2.lk) sijoittaminen samaan rakennukseen mahdollistaa 
esi- ja perusopetuksen järjestämisen joustavasti.  

Perusopetuksen yläasteen ja osittain myös ala-asteen liikunnanopetus 
toteutetaan HNMKY:n toimintakeskuksessa, jolloin suurin osa peruso-
petuksen liikuntatiloista voidaan jättää rakentamatta koulun yhteyteen. 
Samalla Pakilan alueen liikuntatilatarjonta paranee.  

Tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tilasuunnittelulla tuetaan tilojen 
aktiivista ilta-, viikonloppu- ja loma-aikakäyttöä. Lisäksi koulun ja päivä-
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kodin piha-alueet tarjoavat myös alueen asukkaille monipuoliset leikki- 
ja liikuntaolosuhteet toimipisteiden toiminta-aikojen ulkopuolella.  

Asukaslähtöisyyttä ja käyttäjien osallisuutta toteutetaan hankkeessa 
koko hankkeen ajan. Syksyllä 2018 järjestettiin pedagogisen suunni-
telman laatimiseen liittyen käyttäjätyöpajoja henkilöstölle, koululaisille 
ja heidän vanhemmilleen. Helmikuussa 2018 järjestettiin mahdollista 
asemakaavamuutosta ennakoinut OAS-tilaisuus ja joulukuussa 2018 ti-
lahankkeen asukastilaisuus, jossa asukkailta pyydettiin mielipiteitä pal-
velujen sijaintivaihtoehdoista. Näihin molempiin liittyi Kerro kantasi -
verkkokysely. Toukokuussa 2019 järjestetyssä asukastilaisuudessa 
esiteltiin alustavat ehdotussuunnitelmat. Hankkeelle on perustettu 
verkkosivu, josta hankkeen etenemistä voi seurata, ja paikallisiin toimi-
joihin pidetään yhteyttä myös tiedotteiden sähköpostijakelulla.  

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa noudatetaan mm. 
suunnittelemalla uudisosat pääosin puurakenteisina. Uudisrakennusten 
lämmitys toteutetaan käytön osalta hiilineutraalisti lähdelämmöllä, joka 
perustuu hukka-, aurinko- ja maalämmön hyödyntämiseen. Elinkaarioh-
jausmallia pilotoidaan ja hyödynnetään viherkerroinmenetelmää.

Lausunnot

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus on pyytänyt hanke-
suunnitelmasta ja lausunnon kasvatus- ja koulutuslautakunnalta ja kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta ja liikuntatilojen vuokraamisesta kas-
vatus- ja koulutuslautakunnalta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstö on antanut hankesuunnitelmasta 19.8.2019 päivätyn lausunnon. 
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan työsuojelu on antanut hankesuunni-
telmasta 28.8.2019 päivätyn lausunnon.

Lausunnoissa esitetyt näkökohdat otetaan jatkosuunnittelussa huo-
mioon.

Hankkeen laajuus

Hankkeen kokonaislaajuus on 13 372 brm², 10 621 htm², 8 246 hym², 
joka jakaantuu seuraavasti:

Halkosuontie 88 

-  Perusparannuksen laajuus on 4 802 brm², 3661 htm², 2 905 hym².
-  Uudisosan laajuus on 4 028 brm², 3 288 htm², 2 451 hym².
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Elontie 35

-  Uudisrakennuksen laajuus on 4 542 brm², 3 672 htm², 2 890 hym².

Hankkeen rakentamiskustannukset

Hankkeen enimmäishinta koostuu tavoitekustannuksesta ja tilaajan 
kustannuksista. Kustannusarvion mukaan hankkeen enimmäishinta 
kustannustasossa 7/2019 RI (2015=100) 104,1 ja THI  187,1 on arvon-
lisäverottomana 52 800 000 euroa (3 949 euroa/brm²). Hankkeen to-
teutukselle arvioitu allianssin tavoitekustannus on arvonlisäverottoma-
na 50 800 000 euroa. Tilaajan kustannuksiin varataan arvonlisäverot-
tomana 2 000 000 euroa. Allianssin toteutuksen tavoitekustannus tar-
kennetaan ennen toteutusvaiheen allianssisopimuksen (TAS) solmimis-
ta. 

Em. kustannukset sisältävät kustannuksia lisäävinä uudisosien toteut-
tamisen pääosin puurakenteisina, arviolta noin 5,5 % uudisosien toteu-
tuskustannuksista (noin 233 euroa / uudisrakennusten brm²) sekä MO-
VA- ja TOI-erityisryhmistä johtuvat tilojen ja pihan erityisvaatimukset. 

Lähdelämmön toteuttaminen lisää investointikustannuksia arviolta  
300 000 - 500 000 euroa (< 1 % kokonaiskustannuksista). Tämä lisä-
kustannus kompensoituu rakennusten elinkaaren aikana pienempänä 
ostoenergiakustannuksena.  

Muut allianssin kustannukset

Hankintailmoituksessa on kustannusten osalta varauduttu myös varsi-
naisen investoinnin ulkopuolisiin hankintoihin, kuten tonttien rakennus-
kelpoisiksi saattamiseen ja väistötilan hankintaan, jotka allianssi voi to-
teuttaa. 

Tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamiseksi puretaan lpk Havukan 
rakennus, paviljonkirakennus ala-asteen tontilla sekä yläasteen raken-
nus ja samalla tontilla sijaitseva paviljonki, yhteensä noin 8 300 brm². 
Purkamisen kustannukset ovat arvonlisäverottomana enintään  
1 250 000 euroa. Nämä kustannukset eivät sisälly palvelurakennuksille 
kohdistettaviin kustannuksiin. 

Koska väistötilan käyttö on tarkentunut siten, että sitä käytetään myös 
muiden kaupungin hankkeiden väistötiloina, kilpailutetaan se erikseen 
ja väistötilahankkeesta tehdään erillinen päätös. 

Tilakustannus käyttäjille
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Jos hankepäätöksen mukainen enimmäiskustannus toteutuu, tilahank-
keiden käsittelyohjeen (Khs 14.12.2015) mukaisesti suunnitellulle noin 
10 621 htm² kokonaislaajuudelle määritelty tilakustannus eli sisäinen 
vuokra on enintään 3 926 000 euroa vuodessa ja kuukaudessa enin-
tään 327 163 euroa eli 30,80 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokran 
osuus on noin 26,17 euroa/htm²/kk eli 3 335 600 euroa vuodessa sekä 
ylläpitovuokran noin 4,63 euron/htm²/kk eli 590 400 euroa vuodessa. 

Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan allianssissa toteutuneiden kus-
tannusten mukaan. Toteutusvaiheen sopimus (TAS), jossa allianssi 
määrittää tavoitekustannuksen sekä tavoitekustannuksen saavuttami-
seen ohjaavan kannustinjärjestelmän, viedään rakennusten ja yleisten 
alueiden jaoston päätettäväksi alustavan aikataulun mukaan tammi-
helmikuussa 2020. Tavoitekustannus asetetaan enimmäiskustannuksia 
sekä sovittuja riskivarauksia alemmalle tasolle. Ylläpitovuokra tarkiste-
taan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Helsingin NMKY:ltä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön 
vuokrattavien liikuntatilojen sisäinen kokonaisvuokra, joka sisältäen yl-
läpidon ja tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaisen yleiskustannuksen 
0,50 euroa/htm²/kk, on enintään 268 800 vuodessa eli noin 22 400 eu-
roa/kk, joka laskennalliselle noin 1400 htm² suuruiselle vuokra-alalle jy-
vitettynä on noin 16,00 euroa/htm²/kk.

Väistötilojen kustannus sisältyy pääomavuokraan tilahankkeiden käsit-
telyohjeen mukaisesti. Hankkeelle kohdistuva väistötilojen kustannus-
vaikutus on noin 5 337 600. Nykyisen pääomavuokran ylittävä, edellä 
esitettyihin pääomakustannuksiin sisältyvä väistötilan kustannusvaiku-
tus on arviolta 0,21 euroa/htm²/kk. Koska osa tiloista on lisätiloja ja osa 
väistötiloja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa väliaikaisista 
tiloista samaa neliövuokraa kuin tulevista valmiista tiloista.

Alustavan arvion mukaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan nuorisopal-
veluiden osuus tilakustannuksesta on noin 5 205 euroa/kk eli 62 454 
euroa vuodessa. 

Sisäisen vuokran jyvitys kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttä-
jien välillä määritellään myöhemmin yhteistyössä käyttäjien kanssa. 

Rahoitus

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymässä talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosille 2019 - 2028 on hankkeelle va-
rattu 42,6 milj. euroa vuosille 2019 - 2024. Hankkeen toteutuksen edel-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2019 11 (13)
Kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Asia/4
03.10.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58220 Elimäenkatu 5 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

lyttämä enintään 52,8 milj. euron rahoitustarve otetaan huomioon ra-
kentamisohjelmaa tarkistettaessa.

Väistötilat

Tilajärjestelyt toteutetaan niin, että väistötilojen tarve jää mahdollisim-
man vähäiseksi. Yläaste (1. vaihe) ja lpk Pakila (2. vaihe) toimivat ny-
kyisissä tiloissaan siihen asti, että uudet tilat valmistuvat. Ala-asteen 
koko toiminta siirretään väistötiloihin Halkosuontie 88:n perusparan-
nuksen ja laajennuksen rakentamisajaksi arviolta 8/2020 - 12/2021, yh-
teensä 17 kk. Sen jälkeen lpk Havukka ja ala-asteen 1. ja 2. luokka 
toimivat väistötiloissa Elontie 35:n uudisrakentamisen ajan arviolta 
1/2022 - 7/2023, yhteensä 19 kk.

Ala-asteen ja lpk Havukan väistötilat on suunniteltu sijoitettavaksi Palo-
heinäntie 40 ja 42 väliselle leikkikenttä- (UL-) korttelialueelle, ns. Aulikin 
puistoon. Vaihtoehtoisia sijainteja kartoitettiin perusteellisesti ja tarve-
selvitysvaiheessa oli esillä myös Pikkusuonkujan viereiset YU- ja YL-
korttelialueet, joille on vireillä asemakaavamuutos asuinrakentamiselle. 
Tämä sijainti hylättiin, koska alueen läpi kulkevan hulevesiojan vuoksi 
tilapäisen rakennuksen perustamiskustannukset ja pihan rakentaminen 
tulisivat huomattavasti kalliimmiksi kuin Aulikin puistossa. Kustannuksia 
lisäisivät myös vaatimus jalkakäytävän rakentamisesta Pikkusuonkujal-
le ja jalankulkureitin rakentamisesta bussipysäkille. Väistötiloja varten 
vaadittavia perustamistoimenpiteitä, infrasiirtoja ja liikenneturvallisuu-
den parantamistoimenpiteitä ei olisi mahdollista hyödyntää tulevan 
asemakaavamuutoksen ratkaisuissa. Aulikin puiston etuna pidettiin 
myös sijaintia vilkkaan Pakilantien itäpuolella, jonne oppilaaksiottoalue-
kin painottuu. Tontin vieressä Paloheinäntiellä on bussipysäkki ja myös 
saattoliikenne henkilöautoilla voi kulkea Paloheinäntietä pitkin. Kevyelle 
liikenteelle on tarjolla rauhalliset reitit Kehä 1:n eteläpuolelta asti. Väli-
tunti-/leikkipiha korvaa iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina väistöti-
lan paikalta poistettavan leikkikentän.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hanke toteutetaan projektiallianssimuotoisena. Hankkeen toteutusvai-
heen allianssisopimus allekirjoitetaan, kun hankesuunnitelma on hy-
väksytty ja sitovat tulostavoitteet ja mittarit niiden seuraamiselle on 
määritelty.

Hankkeen toteutusvastuu on allianssilla, jonka muodostavat tilaajana 
Helsingin kaupunki/ kaupunkiympäristön toimiala sekä palveluntuotta-
jaosapuolina suunnitteluryhmä ja päätoteuttaja NCC Suomi Oy. 
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Koulu- ja päiväkotirakennukset tulevat Helsingin kaupungin kaupun-
kiympäristön toimialan omistukseen, joka vuokraa tilat toiminnan järjes-
täjille.  Ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelu.

Väistötilojen rakentaminen alkaa tammikuussa 2020. Toteutuksen 1. 
vaihe alkaa Halkosuontie 88 tontilla kesällä 2020, jolloin ala-aste siirtyy 
väistötiloihin, ja valmistuu joulukuussa 2021. Toteutuksen 2. vaihe al-
kaa Elontie 35:n tontilla helmikuussa 2022 ja valmistuu kesällä 2023. 

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Reetta Amper, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38283

reetta.amper(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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6 Iltakäyttökaaviot
7 Energiajarjestelmät
8 Vuorovaikutus
9 Pakilanpuiston ympäristön liikennesuunnitelmaluonnos
10 Helsingin NMKY:n hallituksen pöytäkirja
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 28.06.2018 
§ 95

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 25.01.2018 
§ 12

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö 
30.05.2018 § 20

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö 
10.04.2018 § 10

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 09.02.2018 § 
4


