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Hankesuunnitelma Stadin ammattiopisto
Helsinki 7.8.2019 Latokartanontien toimipaikka

Vanha Helsingintie 5
00700 Helsinki

Yhteenveto

Hankkeen nimi Hankenumero

Stadin ammattiopisto Vanha Helsingintie 5, tiloja kaskon toiminnalle 2821P21034

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Vanha Helsingintie 5, 00700 Helsinki 17165

Sijainti Kohdenumero

38. Kaupunginosa, Malmi 4173

Kayttaja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 450

Rakennuksen nykyiset laajuustiedot brm? htm? hym? m?3

Hankkeen tarpeellisuus
Toiminnale tarpeellisia sisailmakorjauksia.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 7/2019 Rl 104,1; THI 187,1)

brm? htm? hym? Inv.kustannusarvio (alv 0%)

Uudisrakennus/Laajennus/Lisdrakennus €
Muutos / Korjaus / Perusparannus 7019 1548 000 €
Yhteensa €
Investointikustannusten jakautuminen 273 €/brm?

€/ htm?

€ / asiakas
Arvioitu tilakustannus kayttajalle

po€/htm?2/kk yp€/htm2/kk vyht. €/htm?/kk yht. € / kk yht. € /v

Tuleva vuokra ( htm?) - - - - -

Nykyinen vuokra ( htm?) - - - - -

Hankkeella ei ole vuokravaikutusta

Hankkeen aikataulu

Toteutus 6/2019-10/2019

Rahoitussuunnitelma
Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista
kohdentamattomista korjausmaararahoista

Viistotilat Vaistotilojen kustannusarvio
Ei tarvetta

Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiymparistén toimiala. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympariston
toimialalla.

Lisatiedot

Korjauksia ja muutoksia suoritetaan paarakennuksessa, sivurakennuksessa seka paviljongeissa 1-3. Korjaus ja muutos
toimenpiteet ovat: IV-kanavien aluemuutokset, nuohous ja saato, sisakattojen polynsidontakasittely seka
alaslaskettujenkattojen villalevyjen seka valaisimien uusiminen, tiivistystydt, maapohjaisten kellaritilojen eristaminen ja
julkisivuelementti saumojen uusiminen lisaksi kohteessa suoritetan pienia kaluste- ja tilamuutoksia.
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi: Stadin AO Latokartanontie 16, Tiivistyskorjaukset
Osoite: Latokartanontie 16, 00700 Helsinki

Sijainti: Kaupunginosa 38, Malmi

Nykyinen laajuus: 14 619

Hankenumero: 2821P21034

Kiinteistdobjekti: 4173

Rakennustunnus (RATU): 17165

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiymparistdon toimiala. Kayttajana on
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Rakennuksessa on aikaisemmin toiminut Stadin
ammattiopisto toimipiste. Korjaus ja muutostdiden jalkeen tilat tulevat toimimaan Vartiokylan
ala-asteen vaistotiloina.

Tama hankesuunnitelma koskee toiminnallisia ja rakennusteknisia korjauksia seka
muutoksia, jotka kohdistuvat koulurakennuksen kayttoon otettaviin tiloihin. Hankkeessa
tehdaan entisen ammattiopistoksi suunniteltuihin koulutiloihin ala-asteen tarvitsemia
opetusluokkia.

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Rakennus on vuonna 1965 rakennettu Helsingin Ala-Malmilla sijaitseva entinen
ammattiopisto. Rakennus koostuu kuudesta rakennuksesta: paa-, sivu- ja
likuntasalirakennus seka paviljongit 1-3.

Opetustilat sijaitsevat paa-, ja sivurakennuksessa seka paviljongeissa 1-3. Opetustiloja
tadydentavat ruokala, kirjasto, liikuntasali, aulat, kirjasto seka iltapaivatoiminnan tilat.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu

Ei tiedossa olevia muutoksia henkiloston tai asikkaiden méaarassa / ei muutoksia
tilankaytossa.

Toiminnalliset perustelut

Hankkeen tavoitteena on olemassa olevien opetustilojen muokkaaminen siten, ettd ne
tulevat palvelemaan opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Talla hetkella Stadin
ammattiopiston entiset tilat eivat vastaa Vartiokylan ala-asteen toimintaa ja opetusta.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Perusparannuksen lahtttiedoiksi on teetetty seuraavat kuntotutkimukset:

Tate-tutkimukset 2018

AHA-tutkimus 2018

Vesikaton ja julkisivun kuntotutkimus 2018
Kosteus- ja sisailmatekninen tutkimus 2018
Yhteenvetoraportti 2019
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4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus

Vartiokylan ala-asteen koulussa on 1.-6. luokat. Oppilaita koulussa on noin 450.
Paarakennuksen teknisentydn tilat ovat myos toisen oppilaitoksen kaytossa.

Hankkeen laajuus

Korjaus ja muutostdita suoritetaan paarakennuksessa seka paviljongeissa 1-3 pois lukien
pienia kaluste- ja IV-muutoksia sivu- ja liikuntasalirakennuksessa. Korjausty6t ovat
tiivistysdita, kosteusvaurioituneiden rakennusten korjauksia ja ilmanvaihdon toimivuuden
takaavia t6ita. Pihalle tehdaan maalauksia lasten leikkeihin ja laheisesta puistosta
vuokrataan lisatilaa erilaisille pallopeleille ja leikkivalineille.

Laatutaso

Korjaukset ja muutokset tehdaan niin, ettd voidaan varmistaa terveellinen ja turvallinen
ymparistd oppilaille sek& henkildkunnalle.

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Liikuntasalirakennuksessa sijaitsee kaksi asuntoa, joiden asukkaat asuvat asunnoissa
rakennustdiden ajan. Ty0 suoritetaan kesdloman-aikana eika rakennuksessa tallin ole
muuta toimintaa.

6 Hankkeen ymparistotavoitteet

Uusittaville rakennusosille asetetaan tavanomaiset kayttoikatavoitteet; kuitenkin vahintaan
sama kuin vanhoilla rakennusosilla. Uusien ja uusittavien jarjestelmien
energialuokkatavoitteet ovat voimassa olevien maaraysten ja ohjeiden mukaan.
Rakennusjatteen lajittelu ja kierratys tehdaan voimassa olevien maaraysten ja ohjeiden
mukaan.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Korjauksilla ehkaistaan sisdilmaongemien syntymista ja tehdaan tiloista terveellisia ja
turvallisia.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Esitetyilla korjauksilla ja perusparannuksilla ei ole vaikutusta rakennusten
kokonaispintaalaan, eika silla ole suoria vaikutuksia tilatehokkuuteen, tuottavuuteen tai
henkilostotehokkuuteen. Korjaustoimenpiteet mahdollistavat sen, etté tiloja voidaan
jatkossa kayttaa taysipainoisesti ilman sisailmaongelmia.

Hankkeen riskit

Rakennus ja piha-alue voidaan ottaa tydmaakayttéon ja aidata siten, etté ulkopuolisilla ei
ole paasya tydmaa-alueelle. Urakoitsija esittaa tarkemmat suunnitelmat tydbmaan
jarjestelysta ja mahdollisesta vaiheistuksesta.
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Rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 7/2019 RI
=104,1; THI = 187,1 ovat arvonlisaverottomana yhteensa 1 748 000 €.

Tilakustannus kayttajalle
Hankkeella ei ole vukravaikutusta
Yllapito ja kayttotalous

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman
alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista korjausmaararahoista

Hankkeen aikataulu

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava:

o Hankesuunnittelu 6/2019 - 6/2019

e Toteutussuunnittelu 6/2019 - 7/2019

o Rakentaminen 6/2019 - 10/2019 (pihaty6t jatkuvat 10/2019 saakka)
Rahoitussuunnitelma

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 7/2019 RI
=104,1; THI = 187,1 ovat arvonlisaverottomana yhteensa 1 748 000 €.

Vaistotilat

Vaistotiloja ei tarvita, silld rakennuksen toimintaa ei hairita. Ty toteutetaan kesaloman-
aikana ja mahdolliset pienet lisa- ja muutosty6t kouluajan ulkopuolella.

Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala. Hankkeen
toteutusvastuu on kaupunkiympariston toimialalla.
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Suunnittelutyoryhma Liite 1

Tilaaja

HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunkiymparistdn toimiala
Sornaistenkatu 1, 00580 Helsinki

Marko Kumpulainen
puh. 0931040311
marko.kumpulainen@hel.fi

Valvoja

Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy
Panuntie 4, 00610 Helsinki

Toni Hieta, valvoja
puh. 0447799239
jouni.jauhiainen@valvontakonsultit.fi

Rakennesuunnittelu

Expecon Oy
Niittylantie 5, 00620 Helsinki

Kai Palin
puh. 050 5555 793
kai.palin@expecon.fi

LVI-suunnittelu
Optiplan Oy
Mannerheimintie 105, PL 48
00281 Helsinki

Eero Nieminen
puh. 050 588 5237
eero.nieminen@optiplan.fi



