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Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden
jaoston esitys kaupunginhallitukselle Helsingin Medialukio, julkisi-
vujen ja vesikattojen uusinta seka ilmanvaihdon muutostyét, han-
kesuunnitelman enimmaishinnan korottamiseksi

HEL 2018-000287 T 10 06 00

Moisiontie 3, 00730 HKI
Esitysehdotus

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esittda kaupunginhallitukselle, etta Helsingin Medialukion julkisivujen ja
vesikaton uusinnan seka ilmanvaihdon muutostéiden hankesuunnitel-
man enimmaishintaa korotetaan 928 067 eurolla arvonlisaverottomana
siten, ettd hankkeen korotettu enimmaishinta on 9 275 000 euroa ar-
vonlisaverottomana maaliskuun 2018 kustannustasossa.

Paatos tehdaan ehdolla, etta kasvatus-ja koulutuslautakunta hyvaksyy
enimmaishinnan korotuksen ja siita aiheutuvan tilakustannuksen muu-
toksen.

Tiivistelma

Helsingin Medialukion hankesuunnitelma on hyvaksytty Kaupungin hal-
lituksen paatdksella 23.4.2018 § 266 siten, ettd hankkeen enimmaislaa-
juus on 8 268 brm? ja rakentamiskustannusten enimmaishinta on ar-

vonlisaverottomana 8 310 000 euroa lokakuun 2017 kustannustasossa.

Helsingin Medialukion korjauksen lahtokohtana on ollut uusia vanhojen
rakennuksien katot ja julkisivut seka uudistaa ilmanvaihtojarjestelma si-
ten, etta rakennusta voidaan jatkossakin kayttaa nykyaikaisena ja toi-
mivana koulukiinteistona. Tavoitteena on ollut rakennuksen terveelli-
syyden ja turvallisuuden varmistaminen.

Korjauksen rakennustyot kaynnistettiin toukokuussa 2018. Kyseessa
on kokonaisurakka. Rakentamisen aikana on jouduttu toteuttamaan ta-
vanomaisten muutostdiden lisdksi muutostoita, joita ei oltu hankesuun-
nitelmaan sisallytetty, ja joilla on sisailmaolosuhteisiin parantava vaiku-
tus.

Korjaushanke toteutetaan viidessa eri vaiheessa koulun toimiessa koko
urakan ajan. Tontille on hankittu 600 m? vaistotila urakan ajaksi, johon
aina tyon alla olevan rakennuksen osan opiskelijat vaistavat remontin
ajaksi.
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Esittelijan perustelut
Hankesuunnitelma ja sen sisalto

Helsingin Medialukion korjauksessa paatettiin uusia rakennuksen vesi-
katot lammaoneristeineen vanhempien rakennuksen osien alueelta ja
uusia vanhat tiilijulkisivut lammoneristeineen seka ikkunat (rakennus-
vuodet 1964, 1967 ja 1981). Vanhentunutta talotekniikka paatettiin uu-
sia ilmanvaihdon osalta vuonna 1964 ja 1967 valmistuneilta koulun
osilta.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hankkeen enimmaishinnan maarittelyssa oli varauduttu tavanomaisiin
peruskorjaushankkeessa esiintyviin muutostoihin. Hankkeeseen myon-
netty lisa- ja muutostyovaraus ei tule riittamaan verrattuna jo muodos-
tuneisiin seka viela tuleviin rakentamisen kustannuksiin.

Hankkeen enimmaishinnan korotuksella varmistetaan opetustoiminnan
sujuvuutta nykyaikaistamalla ylioppilaskirjoituksien sahkoistyksen vaa-
timuksia, parannetaan hatatilanteen poistumisteiden turvallisuustekijoi-
ta seka varmistetaan, etta sisailmaolosuhteiden parantamiseen tehdyt
toimenpiteet toimivat parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisatdiden kustannukset
Ryomintatila ja alapohjakorjaus

Rakennusvaiheen numero kaksi (Medialukio rakennuksen siipi D), josta
I6ydettiin korjaustdiden yhteydessa runsaasti vetta rydmintatilasta.
Ryomintatila paatettiin kunnostaa kokonaisuudessaan tekemalla ilman-
vaihdon parannus, vedenohjaus rydomintatilasta poispain, varustaa ve-
denpoistojarjestelma ylimaaraisella perusvesipumppaamolla ja teke-
malla riittdvat massanvaihdot, lisdlammoneristamalla alapohjarakenne,
jolla saatiin myos rakenteen energiataloudellisuutta parannettua. Pinta-
alaa kunnostetulla rydmintatilalla ja alapohjalla on noin 1 000m?2.

Vaikutus lisdkustannukseen 220 000 euroa.
Merkkivalaistus

Rakennustoiden edetessa esiin tuli hatapoistumistie merkkivalaistuk-
sen nykyaikaistaminen verkkovirralla toimiviksi. Tahan saatiin pelastus-
viranomaiselta painava kehotus jarjestelman nykyaikaistamisesta.

Vaikutus lisdkustannukseen on 120 000 euroa.

Kellarin korjaustyot
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Rakennusvaiheen numero kolmen (A-siipi osa 2) kellaritilan ulkoseinien
korjauksen yhteydessa havaittiin kellarin marka betonilattia, joka johti
lattian purkamiseen rakenneavauksen havaintojen perusteella. Raken-
neavauksessa havaittiin lattian alustaytto rakennusmateriaalin olevan
kapillaarisesti kosteutta nostavaa maa-ainesta.

Lattian korjauksen yhteydessa puretaan keittion valurautaiset rasva-
viemarit ja asennetaan uudet haponkestavat viemarit. Samalla uusitaan
lattiarakenteen sisalla kulkeneet lampojohdot ja muutetaan ne pinta-
asenteisiksi.

Kellaritilan lattian uusinta massanvaihtoineen ei ollut alkuperaisessa
suunnittelutydssa mukana. Pinta-alaa kellarissa on 200 m2.

Vaikutus lisdkustannukseen on 335 000 euroa.
Liikuntasalin ulkoseina

Rakennusvaihe kolmen osalla on lisatyona tullut liikuntasalin ikkuna-
seinan alaosan vanhan seinarakenteen purku ja uudelleen rakennus-
tyot seka ikkunaseinan ylaosan ilmantiiviyden parannusty6t. Nama alu-
eet eivat kuuluneet alkuperaiseen suunnitelmalaajuuteen.

Vaikutus lisdkustannukseen on 85 000 euroa.
Piha-alue

Vaistotilan alueen muutos koulun parkkipaikka-alueeksi tai parkkipaik-
kojen lisays vaistotilan viereiselle nurmialueelle on ollut kayttajan toi-
veena. Vaistotilan alue on ennestaan ollut osittain nurmialuetta ja osit-
tain asvaltoitua. Alue vaatii joka tapauksessa ennallistavaa maanra-
kennustyo6ta, kun vaistotila poistetaan koulun alueelta. Ennallistettavaa
aluetta on noin 700 m2. Alueen ennallistaminen ei ole ollut alkuperai-
sessa suunnittelutydssa mukana.

Vaikutus lisdkustannukseen on 110 000 euroa.
Muutostoiden kustannukset
Haitta-aineet

Toiden edetessa selvisi, etta rakenteissa on enemman haitta-aineita
(asbesti), kuin mita haitta-aineselvityksessa oli tullut esiin. Ylapohjara-
kenteiden kaikki vanhat lammoneristeet jouduttiin purkamaan haitta-ai-
netyona, koska alkuperainen rakennustapa oli ollut huolimatonta ja tuu-
lensuojalevyina olleet asbestilevyt olivat rikkoutuneet jo asennus vai-

heessa.
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Naita asbestipitoisia levyja |0ytyi myds muista ylapohja rakenteista, ku-
ten lahovaurioituneista raystasrakenteista. Nama edella mainitut haitta-
ainetekijat tulevat suurella todennakoisyydella esiin myos seuraavissa
rakennusvaiheissa nelja ja viisi.

Haitta-aineen poistotydn ja jatteen maariin vaikuttivat lisdantyneesti
myo0s rakennusvaihe kolmen kellaritilassa, havaitun maran betonilattian
purkutyon yhteydessa lattiarakenteesta I10ytynyt asbestipitoinen levy.
Kellaritilan purettu betonilattia jouduttiin poistamaan haitta-ainetyona
koko kaytavan osalta.

Vaikutus muutoskustannuksiin yhteensa 210 000 euroa.
Puhdistustyot

Kaikilta tahan asti tehdyilta tyovaiheilta 1,2 ja 3 on 10ytynyt kaytavien
alakattojen ylapuolelta ilmanvaihtokanavien ja lampdlinjojen ymparilta
pinnoittamatonta mineraalivillaa, joka on kohteessa vaikuttanut heiken-
tavasti sisailman laatuun. Nama pinnoittamattomat mineraalivillaeris-
tykset on jouduttu pinnoittamaan. Kaikilta nailta alueilta on myos jou-
duttu alakaton ylapuoliset tilat puhdistamaan pdlyista. Nama edella
mainitut mineraalivillakuitu ja pOly tekijat tulevat suurella todennakoi-
syydella esiin myds seuraavissa rakennusvaiheissa nelja ja viisi.

Vaikutus muutoskustannuksiin yhteensa 84 000 euroa.
Palonsuojaus

Kaikilta toteutetuilta vaiheilta on 10ytynyt puutteellisia palokatkoja eri
paloalueiden valilla. Nama puutteelliset palokatkot ovat korjattu aina,
kun niita on havaittu paloturvallisuuden maksimoimiseksi. Naita edella
mainittuja puutteellisia palokatkoja tulee suurella todennakdisyydella
esiin myos seuraavissa rakennusvaiheissa nelja ja viisi.

Vaikutus muutoskustannuksiin yhteensa 50 000 euroa.
Yhdyskaytava

Rakennuksen osia A siipi ja D siipi yhdistavan kaytavan ulko-ovien uu-
sinnan yhteydessa havaittiin aistinvaraisesti seinarakenteen kosteus-
vaurioita. Yhdyskaytavan seinalevytyksen ja eristeiden vaihtotyot paa-
tettiin ottaa korjausohjelmaan mukaan sisailman parantamisen takia.

Vaikutus muutoskustannuksiin yhteensa 20 000 euroa.

Kattorakenteet
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Rakennusvaihe kolmen (A-siipi osa 2) vesikaton purkutydn yhteydessa
esiin tullut koko siiven pituinen betoninen kaytosta poistettu ilmanvaih-
tokanaali jouduttiin purkamaan, etta kattorakenteen tuuletus ja lammo-
neristys saatiin yhtenaiseksi ja toimivaksi.

Kattorakenteen betonipinnasta jouduttiin poistamaan hiekkapuhalta-
malla vanha olkieristys, joka oli ollut betonirakenteessa kiinni. Lahovau-
rioituneet raystasrakenteet haitta-aineineen purettiin. Uusien kattora-
kenteiden rakennustyot.

Vaikutus muutoskustannuksiin yhteensa 225 000 euroa.
Opinto-ohjaajien tila

Rakennusvaiheella nelja (A-siipi osa 1) kayttajan haluama muutos enti-
seen kotitalousluokkatilaan. Tilasta oli suunniteltu alkuperaisessa
suunnittelutyossa avointa kokoontumis tai tyotilaa. Kayttaja toivoi hank-
keen edetessa, etta tila muutettaisiin opetustyota paremmin tukevaksi
ja paremmin kayttotarkoitukseensa soveltuvaksi. Tiloihin sijoitettaisiin
opinto-ohjaajat ja tehtaisiin yksi kokoustila. Tilojen muutokset tahan
tarkoitukseen vaativat valiseinien rakentamista ja ilmanvaihdon muu-
toksia seka sahkoasennuksien muutoksia.

Vaikutus muutoskustannuksiin yhteensa 75 000 euroa.

Varautuminen tuleviin lisa ja muutostoihin

Saasuojauksen pidennyksen tarve tulevilla vaiheilla 4 ja 5.

Vesikattojen lahovauriot ovat olleet monin paikoin suurempia kuin
suunnitelmissa on arvioitu. Naita lahovaurioita esiintyy suurella toden-
nakoisyydella vaiheilla 4 ja 5.

Talotekniikan (ilmanvaihto)vaatimia putkituksien reititys muutoksia on
jouduttu tekemaan eri lailla kuin on alun perin suunniteltu. Naita talo-
teknisten jarjestelmien reititysmuutoksia esiintyy suurella todennakaoi-
syydella vaiheilla 4 ja 5.

Uuden ilmanvaihtokonehuoneen tuentamuutokset suunnitelmista poi-
keten vaiheella 4.

Ylioppilaskirjoituksien sahkoistyksen vaatimia suunnitelma muutoksia ja
sahkopisteiden lisayksia on tehty kayttajan toiveesta enemman kuin
suunnitelmat sisalsivat alun perin. Naita sahkopisteiden lisayksia esiin-
tyy vaiheilla 4 ja 5.
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Hankkeen kustannukset

Varautumisessa on mukana tavanomaisiin muutostoihin lukeutuvia te-
kijoita kuten tydn maara ja sisaltdo muutoksia. Nama varaukset liittyvat
eri aikakausina tehtyjen riskirakenteiden ja rakenneratkaisujen korjaa-
miseen, joita ei suunnitteluvaiheessa ole voitu huomata.

Lisa ja muutostoiden vaikutukset ovat lisanneet suunnittelun ja raken-
nuttamisen kustannuksia.

Varautuminen tuleviin lisa ja muutostdiden kustannuksiin on 738 000
euroa.

Tehdyt lisatyot yhteensa 640 000 euroa
Tehdyt muutostyot yhteensa 589 000 euroa
Varautuminen tuleviin lisa ja muutostoihin 738 000 euroa
Lisa ja muutostyot yhteensa 1967 000 euroa

Hankkeen alkuperainen lisa ja muutostydvaraus on ollut arvonlisaverot-
tomana 1 038 933 euroa + korotusesityksen mukainen summa 928 067
euroa on uusi lisa ja muutostydvaraus yhteensa 1 967 000 euroa arvon-
lisaverottomana.

Hankkeen hyvaksytty arvonlisaveroton enimmaishinta urakoiden tilau-
sajankohtana oli 8 310 000 euroa arvonlisaverottomana lokakuun 2017
kustannustasossa.

Hankkeen enimmaishinnan korotuksen jalkeen uusi urakkavaiheen
enimmaishinta on 9 275 000 euroa arvonlisaverottomana maaliskuun
2018 kustannustasossa, enimmaishinnan nousu on 928 067 euroa ar-
vonlisaverottomana.

Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi vuokraksi arvioidaan 20,72
euroa/htm?, josta padomavuokra on 16,87 euroa/htm? ja yllapitovuokra
3,85 euroa/htm?, yhteensa 154 105 euroa/kk ja 1 849 260 euroalv.
Vuokra-arvio on laskettu hankkeen korjatun enimmaishinnan perusteel-
la 30 vuoden poistoajalla ja 3 % tuotto-odotuksella. Padomavuokra tar-
kentuu toteutuneiden kustannusten mukaan ja yllapitovuokra valmistu-
misajankohdan yllapitovuokraa vastaavaksi.

Esittelija
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden
Lisatiedot
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Liitteet
1 Urakkavaiheen kustannusarvio, paivatty 3.10.2019
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Otteet
Ote
Kaupunginhallitus
Kasvatuksen ja koulutuksen
toimiala
Rya / Rakennuttaminen -palvelu
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