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Sopimus Vuosaaren merivaylan syventamisen toteuttamisesta, yhteistyosta ja rahoi-
tusjarjestelyista

1. Sopimuksen tarkoitus

Liikenneviraston (sittemmin Vaylavirasto) ja Helsingin Satama -liikelaitoksen
(sittemmin Helsingin Satama Oy) kesken on solmittu yhteistoimintasopimus
10.12.2013 Vuosaaren merivaylan kehittamisesta. Tama toteutussopimus kor-
vaa edella mainitun yhteistoimintasopimuksen, lukuun ottamatta taman toteu-
tussopimuksen kohdassa 3.1 erikseen mainittuja ennen taman toteutussopi-
muksen allekirjoittamista tilattuja hankintoja. Naihin mainittuihin hankintoihin
sovelletaan kokonaisuudessaan edella mainittua yhteistoimintasopimusta. Yh-
teistoimintasopimus raukeaa, kun kaikki nama mainitut hankinnat on suoritettu
loppuun ja hankintojen sopimuskaudet ovat paatyneet.

Vaylavirasto, satama ja kaupunki sitoutuvat taman sopimuksen allekirjoituksin
ja jaliempana maaritellyin ehdoin toteuttamaan Vuosaaren merivaylan syven-

tamisen yhteisrahoitteisena hankkeena. Ennen rakentamisen aloittamista teh-
daan viela erikseen yhteinen paatos sopijapuolten valilla rakentamisen kayn-

nistamisesta. Rakennuskohteesta kaytetaan jaljempana tassa sopimuksessa

nimitysta "hanke".

Talla sopimuksella satama ja kaupunki valtuuttavat Vaylaviraston toimimaan
hankkeen rakennuttajana ja Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE
1998 mukaisena tilaajana hankeosassa A (kohta 3.1) seka kilpailuttamaan ja
vastaanottamaan tarvittavat yhteiset urakat ja hankinnat. Em. valtuutus ei
koske tassa sopimuksessa erikseen maariteltyja urakoita, hankeosia ja han-
kintoja, joissa rakennuttajana ja Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE
1998 mukaisena tilaajana toimii satama. Talla sopimuksella kaupunki valtuut-
taa sataman toimimaan hankkeen rakennuttajana ja Rakennusurakan yleiset
sopimusehdot YSE 1998 mukaisena tilaajana hankeosassa B (kohta 3.1)
seka kilpailuttamaan ja vastaanottamaan hankeosaan B kuuluvat urakat.

Tassa sopimuksessa yhteisilla urakoilla tarkoitetaan sellaisia urakoita, jotka
koskevat hankeosaa A, ja yhteisilla hankinnoilla sellaisia hankintoja, jotka kos-
kevat molempia hankeosia A ja B.

Hankkeen tavoitteena on vaylaa ja satama-allasta syventamalla parantaa
konttilikenteen ja tavaroiden kaukoviennin kuljetustaloutta, vahentaa ymparis-
tovaikutuksia seka lisata alusliikenteen turvallisuutta. Hankkeen arvioitu hyoty-
kustannussuhde on 3,2.

2. Hankkeen laajuus
2.1 Hankkeen sisalto ja maarittelyasiakirjat

Hanke kasittaa Vuosaaren nykyisen 11,0 metrin vaylan ja satama-altaan sy-
ventamisen 13,0 metrin kulkusyvyysvaatimusten mukaiseksi.
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Hankkeeseen sisaltyy syventamiseen liittyvat ruoppaustyot, ruoppausmasso-
jen lgjitystyot Vuosaaren merildjitysalueelle, vaylan ja satama-alueen merkin-
taan liittyvat turvalaitetyot. Hankkeeseen sisaltyy lisaksi louhemassojen kulje-
tus- ja 13jitystyot proomupudotuksena kaupungin meritayttoihin Hernesaaren

ranta-alueelle, Melkin laituriin, Vuosaaren venesatama / Merikeskus tai muu-
hun vastaavaan lahialueelle sijaitsevaan meritayttokohteeseen.

Louhemassoja voidaan vahaisessa maarin hyddyntaa myos Vaylaviraston
Vuosaaren vaylaan liittyvissa muissa hankkeissa ja viranomaisen salliessa |a-
jittaa osin myos Vuosaaren merilgjitysalueelle.

Etela-Suomen AVI on myontanyt hankkeen toteuttamiseksi 26.6.2017 vesilu-
van ESAVI1/8044/2015. Luvasta jatettiin useita valituksia, jotka Vaasan HO
hylkasi paatoksellaan 28.6.2019 19/0156/2. Uudenmaan ELY-keskus on
29.7.2019 jattamallaan valituksella hakenut valituslupaa KHO:sta.

Muut hankkeen toteuttamiseen liittyvat luvat:

e vesilupa Vuosaaren merilgjitysalueesta LSY 2005-Y-90 ja VHO
2007/0178/1 seka lajitysalueen laajennuksen vesilupa ESAVI
165/2011/4 ja VHO 2012/0204/1

¢ vesiluvat louhemassojen sijoitukseen Hernesaaren itareuna ESAVI /
901/2018, Melkki-Ahdinallas ESAVI /11806/2016, Vuosaaren venesa-
tama/Merikeskus ESAVI/1192/2015.

Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan vesi- ja ymparistolupien maarayksia ja
ehtoja koko hankkeen ajan. Mikali tdiden aikana tulee tarvetta poiketa lupaeh-
doista tai lupaehdoissa on epakohtia, niihin on haettava viranomaisen hyvak-
synta tai tasmennys.

Hankkeen toteuttamisen rakennussuunnittelu on kaynnistetty. Rakennussuun-
nitelma kasittaa seka valtion etta sataman vaylaosuudet. Suunnittelu perustuu
hyvaksyttyyn valtion vaylan yleissuunnitelmaan 28.1.2015, hyvaksyttyyn sata-
man yleissuunnitelmaan 15.12.2014, em. vesilupiin seka Vaylaviraston hank-
keelle maarittelemiin ja hyvaksymiin suunnitteluperusteisiin 18.6.2019. Raken-
nussuunnittelu toteutetaan tietomallipohjaisesti noudattaen Vaylaviraston ja
alan yleista tietomalliohjeistusta. Suunnitteluttajana toimii Vaylavirasto ja sa-
tama niin etta sopijapuolet vastaavat suunnitelmista omilla hankeosillaan.
Suunnittelun aikana suunnitelmat sovitetaan yhteen.

Hankkeessa syntyvan louheen sijoittamissuunnittelusta kaupungin meritayttoi-
hin ja taman yhteensovittamisesta hankkeen kokonaisaikataulun kanssa vas-
taa kaupunki. Suunnittelu tehdaan tiiviissa yhteistyossa Vaylaviraston ja sata-
man kanssa. Kaupunki vastaa siita, etta silla on voimassa olevat vesi- ja ym-
paristoluvat louhemassojen sijoittamiseen meritayttoihin.

Sopijapuolet vastaavat osaltaan siita, etta suunnittelijat saavat kaiken tarvitse-
mansa suunnitelma-, tutkimus- ym. aineiston viipymatta ja sopijapuolet tai hei-
dan edustajansa osallistuvat aktiivisesti toistensa teettamien suunnitelmien
yhteensovitukseen.
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2.2 Lisa-ja muutostyot seka optiot

Hankkeen sisaltoon ja laajuuteen vaikuttavat toteutettavat urakoiden ja han-
kintojen lisa- ja muutostyot seka hankintojen mahdollisesti mydhemmin erik-
seen maariteltavat optiot.

Sopijapuolet vastaavat lisa- ja muutostdista ja niiden tilaamisesta omien han-
keosiensa ja hankintojensa osalta (kohta 3.1).

Yhteisissa urakoissa ja hankinnoissa sopijapuolet vastaavat lisa- ja muutos-
toistd kohdassa 5.3. mainittujen rahoitusosuuksien mukaisessa suhteessa.
Yhteisten urakoiden ja hankintojen osalta toteutettavaksi sovitut lisa- ja muu-
tostyét tilataan palveluntuottajalta erillisella tilauksella. Yhdessa sovitun tilauk-
sen laatii ja allekirjoittaa Vaylaviraston edustaja.

Yhteisten urakoiden ja hankintojen lisa- ja muutostodista sovitaan yhdessa si-
ten, ettd muut kuin vahaiset muutokset hyvaksyttyihin suunnitelmiin nahden
kasitellaan hankkeen ohjaus- tai projektiryhmassa. Mikali ohjausryhma/projek-
tiryhma ei ole toimivaltainen kasittelemaan muutoksia kustannusarvion ylitty-
essa, sopijapuolet kasittelevat asian tarvittavin osin omissa toimivaltaisissa
toimielimissa. Lisa- ja muutostoiden kustannusjako toteutetaan taman sopi-
muksen kohdassa 5.3 maariteltyjen rahoitusosuuksien mukaisessa suh-
teessa. Alkuperaisen sopimuksen sisaltoon kuulumattomien tai sopimuksen
mukaisesta laatutasosta poikkeavien lisa- ja muutostdiden kustannusjako so-
vitaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti yhdessa hankkeen projektiryh-
massa. Sopimuksen mukaisesta laatutasosta poikkeamisesta aiheutuvien
lisa- ja muutostoiden osalta kustannuksista vastaa se sopijapuoli, joka vaatii
alkuperaista sopimusta korkeampaa laatutasoa.

3. Hankkeen toteutus
3.1 Hankkeen toteutustapa ja aikataulu

Hanke jaetaan hankeosiin A, B seuraavasti:

Vaylavirasto vastaa tilaamisesta ja rakennuttamisesta:
e Hankeosa A: Valtion vaylaosuuden syventamistyot sisaltaen turvalai-
temuutokset.

Satama vastaa tilaamisesta ja rakennuttamisesta:
e Hankeosa B: Satama-altaan syventamistyot sisaltaen turvalaitemuu-
tokset.

Yhta aikaa hankkeen toteutuksen aikana Helsingin kaupunki toteuttaa aluera-
kentamista Hernesaaren, Lansisataman ja Vuosaaren merikeskuksen alu-
eella, joiden louhetarve taytetaan tassa hankkeessa syntyvalla louhemateriaa-
lilla kustannustehokkaasti ja ympariston kannalta kestavasti.

xx.X.2019



Sopimus Vuosaaren merivaylan syventamisen toteuttamisesta, yhteistyosta ja rahoi-
tusjarjestelyista

Kaupunki vastaa tassa hankkeessa |jityspaikkojen jarjestamisesta valtion
vaylaosuuden ja satama-altaan louhinnoissa syntyvalle louheelle seka lou-
heen keskeytyksettomasta vastaanottamisesta seka vastaanottopaikkoihin ja
vastaanottoon liittyvistd kustannuksista. Kaupunki vastaa siita, etta 1ajityspai-
kat ovat valmiina louheen vastaanottamiselle jaljempana mainittuina ajankoh-
tina.

Kaupunki vastaa louheiden kuljettamisen lisakustannuksista tassa sopimuk-
sessa jaljempana, kohdassa 5.3. kuvatun mukaisesti.

Lajityspaikat ovat Hernesaaren itaranta (1ajityskapasiteetti n. 1,0 milj. m3, 13ji-
tys voi alkaa 8/2020), Melkin laituri Lansisatamassa (lajityskapasiteetti n. 0,2
milj. m3, 13jitys voi alkaa 4/2020) seka Vuosaaren venesatama/ Merikeskus
(1ajityskapasiteetti n. 0,05 milj. m3, 18jitys voi alkaa 6/2020). Lajitys tapahtuu
[3jitysalueille proomupudotuksena. Kaupunki vastaa louheen jatkokasittelysta
tasta eteenpain.

Hankkeen urakkamuodot sovitaan sopijapuolten kesken myohemmin ennen
tarjouspyyntomenettelyn aloittamista. Urakat ovat |1ahtokohtaisesti kokonais-
hintaisia kokonaisurakoita (KU), jotka voivat sisaltaa yksikkohintaisia osia.
Urakoissa voidaan kayttaa bonus- ja kannustemalleja.

Hankintayhteisty0 toteutetaan hankintalain mukaisena hankintayksikoiden yh-
teistydona hankintarenkaana. Kilpailuttamisessa noudatetaan lakia julkisista
hankinnoista, seka Vaylaviraston, sataman ja kaupungin hankintojen kilpailut-
tamista koskevia ohjeita. Hankintayhteisty® koskee Vuosaaren vaylan ja sa-
tama-altaan syventamistdiden hankintaa.

Vaylaviraston ja sataman vastuulla olevat urakat kilpailutetaan yhteiskilpailu-
tuksena siten, etta urakoihin saadaan sama urakoitsija. Vaylaviraston ja sata-
man Hankintapaatokset, urakkasopimukset ja tarvittaessa tilaukset tehdaan
yhteisena Vaylaviraston ja sataman toimesta. Kaupunki allekirjoittaa yhteisen
urakkasopimuksen ja tekee omasta osuudestaan erillisen hankintapaatoksen.
Kaupungin vastuu urakassa on vain louheiden kuljettamisen lisakustannusten
maksuosuus. Hankkeen urakat kilpailutetaan alustavasti 11/2019 - 3/2020 va-
lisend aikana. Urakkasopimukset pyritdan solmimaan siten, ettd rakennustyot
voivat alkaa 4/2020. Rakentamisvaiheen arvioitu kesto on 2 avovesikautta.
Urakoiden arvioidaan valmistuvan viimeistaan vuoden 2021 loppuun men-
nessa.

Vaylavirasto vastaa hankintaan liittyvista kaytannon tehtavista. Tallaisia tehta-
via ovat esimerkiksi hankintojen kilpailuttaminen ja hankintasopimusten val-
mistelu. Hankinta-asiakirjojen lopullinen sisaltd vahvistetaan yksimielisella
paatoksellda. Sopijapuolet vastaavat omien organisaatioidensa hankintapaa-
tosesitysten laatimisesta ja tekevat hankintapaatokset omien paatdoksenteko-
saantojensa ja ylla mainitun aikataulun mukaisesti siten, etta rakennustyot
voivat alkaa 4/2020. Hankintapaatdsluonnokset valmistellaan yhteistyossa
varmistuen, etta niiden sisaltd on keskeisilta osiltaan yhdenmukainen.
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Turvalaitetoihin tarvittavat materiaalit (viitat, poijut, tarvikkeet, laitteet) hanki-
taan yhteisena hankintana.

Hankkeelle kilpailutetaan rakennuttaja-/valvontakonsultti yhteisena palvelu-
hankintana. Konsultti toimii tilaajan asiantuntijana hankkeen ohjauksessa,
hankintojen valmistelussa ja kilpailutuksessa, rakentamis- ja vastaanottovai-
heessa seka muissa tilaajan antamissa tehtavissa koko hankkeen rakenta-
misvaiheen ajan aina takuuajan loppuun saakka kaikissa sopijapuolten hank-
keeseen liittyvissa urakoissa ja hankinnoissa.

Mikali rakennustoiden aloittaminen tai toteuttaminen viivastyy edella esitetysta
aikataulusta, sopijapuolet neuvottelevat kohdassa 3.2. maaritellyissa yhteis-
tyoelimissa tapauskohtaisesti mahdollisen viivastyksen vaikutuksista hank-
keelle. Sopijapuolet paattavat kaikista vahaista suuremmista muutoksista
hankkeen laajuuteen, ajoitukseen, toteutukseen tai kustannuksiin yhdessa.
Vastuu suunnitelmien muuttamisesta hankkeen aikatauluun ja kustannuksiin
kasitellaén aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Vaylavirasto vastaa hankkeen yhteisten urakoiden ja hankintojen osalta pro-
jektinhallinnasta. Tydmaan johtovelvollisuudet tullaan solmittavissa urakkaso-
pimuksissa siirtamaan kokonaisuudessaan paaurakoitsijoille. Ellei erikseen
toisin sovita, Vaylavirasto kilpailuttaa hankkeen yhteiset urakat ja hankinnat
seka laatii ja allekirjoittaa projektiryhmassa hyvaksytyin periaattein tehdyt han-
kintapaatokset ja -sopimukset. Satama allekirjoittaa hankeosaa B koskevien
omien urakoiden, urakkaosien ja hankintojensa hankintapaatokset ja -sopi-
mukset. Kaupunki allekirjoittaa sopimuksen omalta osaltaan ja tekee myos
hankintapaatdoksen omalta osuudeltaan.

Hanke kasittaa alustavasti ainakin seuraavat yhteiset palvelu- ja tavarahan-
kinnat:
e projektipankki ja tietomallipalvelin
e rakennuttaja-/valvontakonsultti (hankkeen aikainen asiantuntija- ja
valvontapalvelu)
live-karttapalvelu toiden seurantaan
rakennussuunnittelu infraBIM
rakennussuunnittelun tuki- ja tarkastuspalvelut
tydnaikainen suunnittelu (tydmaapalvelu, tilapaiset vaylapaatosesi-
tykset)
lohkareisuus- ja kaapeliselvitys
hylkyselvitys ja Skatanselan hylyn inventointi
kala- ja vesistotarkkailuohjelman laatiminen
kala- ja vesistotarkkailu, (ennakko-, tdiden aikainen seka jalkitark-
kailu)
kalaistutussuunnitelma
e viestintapalvelut ja -konsultti, (tarvittaessa)
o kokoustilavuokraus, kokoustarjoilut yms. yleishankinnat hankkeen ul-
kopuolisille tahoille
e turvalaitemateriaalit, (viitat, poijut, tarvikkeet, laitteet).
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3.2 Yhteistoiminnasta hankkeessa

Hankkeen toteutukseen Vaylavirasto on nimennyt projektipaallikon ja -insin6o-
rin, joiden lisaksi hankkeen toteutukseen osallistuu Vaylaviraston teknisia ja
hallinnollisia asiantuntijoita. Satama on nimennyt hankkeelle oman projekti-
paallikkdnsa, jonka lisaksi hankkeen toteutukseen osallistuu sataman teknisia
ja hallinnollisia asiantuntijoita. Kaupunki on nimennyt hankkeeseen oman pro-
jektipaallikkonsa/yhteyshenkilonsa.

Sopijapuolet vastaavat omalta osaltaan hankkeeseen osallistuvan henkildston
kustannuksista (kuten palkat sivukuluineen, paivittaiset matka- ja puhelinku-
lut). Sopijaosapuolet paattavat itsenaisesti naiden kulujen kirjaamisesta TEN-
CEF tuen piiriin.

3.21 Ohjausryhma

Hankkeen yhteistyota ja kustannusten toteutumista valvomaan peruste-
taan ohjausryhma, johon sopijapuolet Vaylavirasto ja satama nimeavat
edustajansa. Kaupunki osallistuu ohjausryhman toimintaan louheen kul-
jetukseen ja lgjitykseen liittyvien hankintojen kysymyksien osalta.

Ohjausryhman puheenjohtajana toimii Vaylaviraston edustaja ja sihtee-
rind Vaylaviraston projektipaallikko tai rakennuttajakonsultin edustaja.

Ohjausryhma kokoontuu tarvittaessa niin usein kuin hankkeen sujuva
eteneminen edellyttda. Ohjausryhman kokoonkutsujana toimii puheen-
johtaja.

Ohjausryhma kasittelee ja antaa menettelyohjeita sisallollisesti ja peri-
aatteellisesti merkittavista muutoksista seka kasittelee rahoitukseen liit-
tyvat muutostarpeet.

3.2.2 Projektiryhma

Hankkeen toteuttamista ohjaa ja seuraa ohjausryhman alainen projekti-
ryhma, johon sopijapuolet Vaylavirasto ja satama nimeavat edustajansa.
Kaupunki osallistuu projektiryhman toimintaan louheen kuljetukseen ja
lajitykseen liittyvien hankintojen kysymyksien osalta. Projektiryhman pu-
heenjohtajana toimii Vaylaviraston edustaja ja sihteerina rakennuttaja-
konsultin edustaja.

Projektiryhman tehtavana on ohjata ja valvoa hankkeen toteutumista
hankkeen budjetin mukaisessa rahoituskehyksessa kaikkien sopijapuol-
ten edut huomioiden. Projektiryhman yleisena tehtavana on seurata
hankkeen suunnitelmien mukaista edistymista ja tehda tarvittaessa sita
koskevia esityksia paatoksentekoon ohjausryhmalle tai hankkeen sopija-
puolten paatosvaltaisille paatdksentekoelimille. Vahaista merkittavam-
mat vahvistettujen enimmaiskustannusten ylittymista tai suunnitelmien
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mukaisten aikataulujen taikka sisallon muuttumista merkitsevat olosuh-
teet ja menettely naissa tilanteissa on erikseen hyvaksyttava projektiryh-
massa.

Projektiryhman puheenjohtajan tehtavana on vastata projektiryhmassa
kasiteltavien asioiden riittdvan huolellisesta valmistelusta ja esittelysta
projektiryhnman kokouksissa. Projektiryhman puheenjohtaja esittelee jo-
kaisessa projektiryhman kokouksessa hankkeen senhetkisen aikataulun
ja budjetin tilanteen sekd muut ajankohtaiset asiat.

Projektiryhman erityisina tehtavina on hyvaksya urakoiden kannalta
olennaiset asiakirjat, kuten tarjouspyynnot ja urakkasopimusten keskei-
set ehdot, kuten maksuerataulukot, seka tilaajan kannanotot urakkasopi-
musten tulkintaan liittyvissa kysymyksissa ja muissa periaatteellisesti tai
taloudellisesti merkittavissa sopimuserimielisyyksissa. Projektiryhma ka-
sittelee lisa- ja muutostoiden kustannusjakoa aiheuttamisperiaatteen
mukaisesti seka antaa menettelyohjeet tilaajaa mainituissa urakkasopi-
musneuvotteluissa edustavalle.

4. Rakennusaikainen kunnossapito ja rakennusaikaiset vakuu-
tukset

xx.X.2019

Talla sopimuksella ei pysyvasti muuteta vesivaylanpitoon liittyvien vel-
vollisuuksien ja vastuiden jakautumista lakimaaraisesta tai aikaisemmin
sopimuksilla sovituista muutoin kuin hankkeen toteutusaikaa koskien.

Sopijapuolet sitoutuvat sisallyttamaan maaraykset rakennusaikaisesta
vaylien kunnossapidosta rakennusurakkasopimukseen siten, etta
urakka-alueen vaylien liikennoitavyydesta vastaa urakoitsija.

Alusliikenteen ja sataman toimintojen turvallisuuden ja sujuvuuden var-
mistamiseksi hankkeen aikana jarjestetaan saannollisia liikkenne- ja yh-
teistyopalavereita seka tiedotetaan merenkulkijoita Vaylaviraston ohjeis-
tuksen mukaisesti.

Hankkeen aikana tai sen johdosta ei tapahdu muutoksia urakka-alueen
maa- tai vesialueiden omistuksessa.

Maaraykset rakennusaikaisista vakuutuksista sisallytetaan solmittaviin
urakkasopimuksiin.
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5. Hankkeen kustannukset, rahoitus ja omistus

5.1
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Toteutuskustannukset

Hankkeen toteutuskustannukset koostuvat rakentamisen kustannuk-
sista, lisa- ja muutostoiden kustannuksista, seka muista hankkeen to-
teuttamisesta aiheutuneista kustannuksista mukaan lukien materiaali-
hankinnat seka konsulttipalvelujen kustannukset.

Osapuolten henkiloston omia kuluja ei lueta hankkeen kustannuksiin lu-
kuun ottamatta TEN-CEF tukiaktiviteetille kirjattavia kustannuksia.

Toteutuskustannuksiin sisallytetaan kohdassa 3.1 mainittujen urakoiden
ja hankintojen kustannukset seka muut valttamattomat hankkeen toteut-
tamiseksi tarvittavat toimenpiteet tai hankinnat, joita voivat olla mm.:
e johto- ja kaapelisiirrot tyGalueilla tai niiden laheisyydessa
e sellaisten olosuhteiden, asiakirjojen, kannanottojen tai vastaavien
perusteella maksettavat vahingonkorvaukset, muut velvoitteet ja
oikeudenkayntikulut, jotka on kasitelty siten kuin kohdassa 3.2 on
sovittu
e konsultti-, selvitys-, tutkimus, tiedotus-, rakennuttamis- ja projek-
tinhallintakustannukset muun kuin Vaylaviraston tai sataman
oman tyon osalta
¢ rakennustoista kolmansille osapuolille maksettavat korvauskus-
tannukset (mm. ammattikalastajakorvaukset, kalatalousmaksut),
joita ei voi kohdistaa urakoitsijalle
o kalaistutusvelvoitteisiin liittyvat kustannukset
e muut suoraan hankkeen toteuttamisesta johtuvat vastaavat kus-
tannukset.

Tama sopimus ei koske ennen taman sopimuksen allekirjoittamista ai-
heutuneita tai viela aiheutuvia yleissuunnitelma-, vesilupahakemus- eika
rakentamisen valmisteluvaiheen kustannuksia. Naiden kustannusten ja-
ossa noudatetaan YT-sopimusta 10.12.2013.

Hankkeen aikana tassa sopimuksessa kuvattujen hankintojen raportoin-
nissa ja kustannushallinnassa noudatetaan ns. "Open Book" -periaa-
tetta. Hankintoihin liittyva kaikki kustannustieto, kirjanpito, raportointi ja
muu dokumentaatio ovat avointa kaikille sopijapuolille riippumatta siita,
kenen sopijapuolen vastuulla kyseinen hankinta on. Sopijapuolilla on
velvollisuus pitéa oma kustannustietonsa mahdollisimman ajantasai-
sena.

Vastuu hankkeen kustannusvalvonnasta yhteisten urakoiden ja hankin-
tojen osalta kuuluu ensisijaisesti Vaylavirastolle, jonka on raportoitava
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satamalle ja kaupungille sdanndllisesti seka vastattava asioiden katta-
vasta esittelysta projektiryhmalle.

Sopijapuolilla ja naiden edustajilla on hankkeen aikana vapaa osallistu-
misoikeus toisen sopijapuolen tydmaakokouksiin ja tassa sopimuksessa
kuvattuihin hankintoihin liittyviin muihin kokouksiin.

Maanlunastus- ja korvauskustannukset

Ammattikalastajakorvaukset seka kalatalousmaksut maaritetaan ja mak-
setaan vesilupaehtojen mukaisesti. Korvausprosessi jatkuu viela hank-
keen rakentamisvaiheen jalkeen. Naiden korvausten ja maksujen suorit-
tamisesta vastaavat sopijapuolet litteen 2 mukaisten, omien vastuualu-
eidensa osalta.

Toteutuskustannusten rahoittaminen

Hankkeen toteutuskustannusten arvioidaan olevan yhteensa 33,6 mil-
joonaa euroa (alv 0 %), joka jakaantuu hankeosiin A, B seuraavasti:

e Hankeosa A) Valtion vaylaosuuden syventaminen si-
saltaen turvalaitemuutokset, kustannusarvio 25,0 mil-
joonaa euroa, josta Vaylaviraston osuus on 50% ja
sataman osuus 50%.

e Hankeosa B) Satama-altaan syventaminen sisaltaen
turvalaitemuutokset, kustannusarvio 8,6 miljoonaa
euroa, josta sataman osuus on 100 %.

Kaupunki maksaa lisakustannukset, jotka aiheutuvat hankkeessa synty-
van louheen kuljettamisesta ja |ajittamisesta hyotykayttoon kaupungin
ranta-alueiden meritayttoihin. Lisakustannuksena kasitetaan ero vertailu-
kustannuksiin, jotka aiheutuisivat saman louheen kuljettamisesta ja 1ajit-
tamisesta Vuosaaren merilgjitysalueelle.

Koska vertailukustannusta ei voida eksaktisti maarittaa, on sovittu seu-
raavasti: Lisakustannuksiksi maaritetaan 60 % hankeosien A ja B urak-
kasopimusten mukaisista louheen kuljetus- ja lajityskustannuksista. Mi-
kali rakentamisen aikana louhinnoissa syntyvan louheen maara lisaan-
tyy/vahenee verrattuna alkuperaisiin urakkasopimusten mukaisiin maa-
riin, kaupunki maksaa/saa hyvitysta 60 % taman muutoksen seurauk-
sena muuttuvista kuljetus- ja lgjityskustannuksista.

Kaupungin maksuosuus hankkeen kustannuksista on kuitenkin enintaan
4,2 miljoonaa euroa (alv 0%), eika sita voida ylittaa ilman kaupungin kir-
jallista hyvaksyntaa.
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Hankkeen kustannuksiin eivat sisally kustannukset, jotka aiheutuvat lou-
heen |3jityspaikkojen valmistelevista toista louheen vastaanottoon, lou-
heen jatkokasittelysta tai tayttotoista vaan naista vastaa yksin kaupunki.

Sopijapuolet vastaavat omien hankeosiensa kustannuksista edella mai-
nitun kustannusjaon mukaisesti.

Hankkeen kustannusarvio paivittyy suunnittelun edetessa.

Hankkeeseen kuuluvien sellaisten yhteisten, palvelu- ja tavarahankinto-
jen (kohta 3.1), joita ei voida muulla tavoin kohdistaa suoraan han-
keosalle A tai B, jaetaan suhteella 37 % Vaylavirasto / 63 % satama,
nama kustannukset sisaltyvat hankeosiin A ja B. Kustannusjakoa nouda-
tetaan koko hankkeen ajan eika jakoa muuteta, vaikka hankkeen kus-
tannusarvio muuttuisi. Kaupunki ei osallistu yhteisten palvelu- ja tavara-
hankintojen kustannuksiin.

Vaylaviraston osalta toteutuskustannusten enimmaismaara on valtion ta-
lousarviossa myonnetty sopimusvaltuus. Sopimusvaltuus on taman sopi-
muksen allekirjoittamishetkella 12,5 miljoonaa euroa (alv 0 %). Sopimus
valtuuden korottamiseen tarvitaan eduskunnan paatos. Satama ja kau-
punki sitoutuvat varaamaan omat rahoitusosuutensa omissa budjeteis-
saan.

Hanke toteutetaan kustannusarvion puitteissa. Mikali on riski siita, etta
kustannusarvio ylittyisi, tulee siita neuvotella yhdessa. Hankeosuuksien
kustannusylitykset jaetaan edella mainittujen hankeosien A ja B kustan-
nusosuuksien mukaisesti.

Hankkeen ennakoidut vuosittaiset toteutuskustannukset

Hankkeen tamanhetkiset arvioidut vuosittaiset toteutuskustannukset

ovat:

Vaylavirasto Satama Kaupunki | Yhteensa
(alv 0 %) (alv 0 %) (alv 0 %) | (alv 0 %)
milj. euroa milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa

2018 0,01 0,02 0

2019 0,30 0,25 0

2020 5,80 10,52 2,1

2021 6,40 10,31 2,1

Yhteensa | 12,50 21,10 4,2 37,8

Vuosittaiset toteutuskustannukset tarkentuvat mm. urakoitsijoiden tyoai-
kataulun ja sopijapuolten kaytettavissa olevan vuosirahoituksen mukai-

xx.X.2019
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sesti. Vaylaviraston, sataman ja kaupungin euromaaraiset rahoitusosuu-
det tarkentuvat kilpailuttamisen seka ehdollisista kohteista paattamisen
jalkeen.

EU:n TEN-CEF tukisopimuksen projekti jakautuu merivaylan ja sataman
syvennysprojekteihin. Tukikelpoisia t6ita ovat:
1. Rakennussuunnitelman laatiminen
2. Hankkeen ruoppaus- ja lgjitystyot seka naihin liittyva rakentami-
sen valvonta
3. Turvalaitetyot ja turvalaitteiden varusteiden uusiminen
4. Mutta hankkeeseen liittyvat tyot
o tyOaikaiset mahdolliset lisatutkimukset
e hankkeen ymparistoseurannat
e vesiluvan edellyttamat lisatyot (esimerkiksi rantojen suo-
jaukset/aallonmurtajat)
5. Tiedotus, viestinta ja projektinhallinta

Tuensaajina ovat Helsingin Satama Oy ja Vaylavirasto, joten Helsingin
kaupungille aiheutuvat kalliomassojen hyotykayton |ajityskustannukset
eivat ole tukikelpoisia. Tukikelpoisten kustannusten tulee olla suoraan
sopijaosapuolten palvelun toimittajalle maksamia, koska sopijapuolten
valinen sisainen laskutus aiheuttaa tukikelpoisuuden menetyksen.

Kolmannen osapuolen vaatimista, taman hankkeen yhteydessa makset-
tavaksi tuomituista, maaratyista tai sopimukseen perustuvista sakoista,
sanktioista tai korvauksista vastaa se sopijapuoli, jonka vastuulla ole-
vaan hankeosaan kyseinen kustannusvaade kuuluu. Kustannusjako to-
teutetaan kyseisen hankeosan maksuosuuksien suhteessa. Yhteisissa
hankinnoissa ne jaetaan suhteessa 37 % Vaylavirasto / 63 % satama.
Sellaisista kustannusvaateista, jotka aiheutuvat louheen lgjityksesta kau-
pungin meritayttdihin, vastaa kaupunki.

Omistus ja kunnossapito

Sopijapuolet vastaavat vaylapaatosesitysasiakirjojen laatimisesta omien
vastuualueidensa osalta.

Urakan tuloksena olevat rakenteet tulevat ilman eri korvausta liitteen 1
mukaisesti sopijapuolten omistukseen.

Urakoiden vastaanoton jalkeen valmiit rakenteet siirtyvat valtion, sata-
man ja kaupungin omistukseen, hoitoon ja kunnossapitoon voimassa
olevan vastuujakosopimuksen liitteen 2 (vastuujakokartta) mukaisesti.
Peruskorjausvastuu on rakenteen omistajalla.

Laskujen maksu
Sopijapuolet edellyttavat yhteisissa urakkasopimuksissa ja hankin-

noissa sovittavan hankkeen toteuttamiskustannuksia aiheuttavien lasku-
jen maksamisesta seuraavaa:
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Jokainen urakoitsija/palveluntuottaja/materiaalitoimittaja laatii lahtokoh-
taisesti urakastaan/palvelustaan maksuerataulukon, jonka sopijapuolet
hyvaksyvat. Jokaisessa maksuerassa tulee olla eroteltuna maksueran
arvonlisaverottomat Vaylaviraston, sataman ja kaupungin osuudet seka
sopijapuolten osuuksiin sisaltyvat arvonlisaverot.

Yhteisten palvelu- ja tavarahankintojen osalta tilauksessa palveluntuot-
taja/materiaalitoimittaja velvoitetaan toimittamaan palvelun edistyessa
laskut Vaylavirastolle ja satamalle. Vaylavirasto tarkistaa maksuerien oi-
keellisuuden ja maksukelpoisuuden. Sen jalkeen, kun Vaylavirasto ja sa-
tama ovat hyvaksyneet sekd maksuerien oikeellisuuden, ettd maksukel-
poisuuden, Vaylavirasto antaa palveluntuottajalle luvan lahettaa laskut
sopijapuolille maksettavaksi taman sopimuksen mukaisesti. Todistus
maksueran maksukelpoisuudesta on toimitettava laskun liitteena. Las-
kuista tulee kayda selvasti ilmi tydmaa-avain (urakoissa), mista mak-
suerasta on kyse ja kunkin sopijapuolen osuus ko. maksuerasta.

Urakkasopimuksessaltilauksessa ilmoitettu urakan laskujen maksuaika
on 21 paivaa.

Hankkeen paatyttya pidetaan sopijapuolten kesken taloudellinen loppu-
selvitys, jossa sopijapuolten suorittamat hankkeen kustannuksiin sisalty-
vat maksusuoritukset kaydaan lapi ja tilisuhteet tasataan taman sopi-
muksen seka aiempien hankintojen osalta 10.12.2013 YT-sopimuksen
mukaisesti.

Hankkeeseen kuuluvat laskut kirjataan Vaylavirastoon perustettavaan
hankintojen seurantajarjestelmaan. Taman lisaksi satama ja kaupunki
jarjestavat omat seurantansa hankkeen laskuista. Naita seurantajarjes-
telmia verrataan toisiinsa saanndllisesti vuosittain laskutuksen yndenmu-
kaisuuden varmistamiseksi.

Hankkeen seurannassa tulee erotella TEN-CEF tukikelpoiset laskut
muista laskuista hankintojen seurantajarjestelmassa.

Sopijapuolet huolehtivat omista rakennusalan tiedonantovelvollisuuteen
kuuluvista raportointivelvollisuuksistaan Verohallinnolle.

Arvonlisaverot

Sopijapuolet vastaavat omien urakoiden ja hankintojensa arvonlisave-
roista seka yhteisissa hankinnoissa rahoitusosuuksiensa arvonlisave-
rosta.

Satama ja kaupunki voivat harkintansa mukaan hankkia verottajalta en-
nakkolausunnon arvonlisaverokohtelustaan. Sopijapuolet ovat velvollisia
vastaamaan tassa sopimuksessa sovituista kustannuksista riippumatta
verottajan arvonlisaverokohtelua koskevista paatoksista.
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6. Toiminta takuuaikana

Sopijapuolet edellyttavat, etta urakkasopimuksiin sisaltyva rakennusura-
koiden takuuaika on soveltuvien rakenneosien osalta kaksi (2) vuotta
urakan vastaanottamisen jalkeen ja etta urakoitsija antaa yhden vakuu-
den joka koskee seka Vaylavirasto, satamaa seka kaupunkia niiden
hankeosia ja rahoitusosuuksia vastaavasti. Ruoppaustoéilla ei ole takuu-
aikaa.

Vaylien, rakenteiden ja jarjestelmien takuuaikaisista ja sen jalkeisista
kustannuksista vastaavat sopijapuolet omilla vastuualueillaan (liite 2).

7. Raportointi EU:lle

Satama vastaa hankkeen TEN-CEF tuen edellyttamasta raportoinnista
INEA:lle. Vaylavirasto toimittaa oman raportointiaineiston seka hankinto-
jen seurantajarjestelman tiedot tukea koskevan raportointiohjeistuksen
mukaisesti satamalle.

8. Maksuosuuksien hyvaksyminen Helsingin Satama Oy:n osalta.

"Helsingin Satama Oy pitaa satamien merivaylahankkeiden rahoitus-
osuuksien maarittymista osin kilpailua vaaristavina ja mahdollisesti valti-
ontukisaannosten vastaisina. Helsingin Satama Oy hyvaksyy kuitenkin
etta rahoitusasioihin liittyvat nakemyserot voidaan selvittaa myohem-
massa vaiheessa aiheuttamatta yhteiskunnan kannalta tarpeelliselle
hankkeelle viivastysta.”

9. Riitaisuuksien ratkaiseminen

xx.X.2019

Taman sopimuksen kohteena olevasta hankkeesta mahdollisesti aiheu-
tuvat erimielisyydet pyritdan ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikali neu-
vottelut eivat johda tulokseen, erimielisyydet kasitellaan ensiasteena
Helsingin karajaoikeudessa.
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10. Sopimuksen voimaantulo ja allekirjoittaminen
Sopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Tata sopimusta on tehty kolme (3) samasanaista kappaletta, yksi kulle-
kin sopijapuolelle.

Helsingissa, xx.xx.2019

Helsingin Satama Oy

NN

Helsingin kaupunki

NN

Vaylavirasto

Pekka Petajaniemi Seppo Paukkeri
Toimialajohtaja Projektipaallikko

Liitteet
Liite 1: Kustannus-, kunnossapito- ja omaisuustaulukko
Liite 2: Vastuualueiden rajat -karttaote

Liite 3: Yhteistoimintasopimus Vuosaaren merivaylan kehit-
tamisesta 10.12.2013
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