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Yhteenveto 

Hankkeen nimi Hankenumero 
Kallion virastotalo, 9.krs, työympäristömuutos 2821P51170 

Osoite Rakennustunnus (RATU) 

Toinen linja 4 A , 00530 Helsinki 2407 

Sijainti Kohdenumero 

Helsinki 1862 

Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat 

Sosiaali- ja terveystoimi,        

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3  

 1 526 1 351 - -  

Hankkeen tarpeellisuus 

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon toimintojen keskittämisen ja uusien toimintamallien käyttöönoton, Apotti-tiimin 

henkilöstön ja ydinpalveluiden kehittämisen väistötilatarpeisiin muutetaan Kallion virastotalon osassa 3 9.kerroksessa 

huonekonttoritilat muuntojoustavaksi monipaikkaiseksi työympäristöksi. Tarvekuvaus 18.11.2019 

Hankkeen laajuus ja kustannusarvio (Kust.taso 8/2019 RI 104,4; THI 190,1)  

 brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%) 

Uudisrakennus / Laajennus / Lisärakennus                         € 

Muutos / Korjaus / Perusparannus 1526 1351 - 1 500 000 € 

Yhteensä 1526 1351 - 1 500 000 € 

Investointikustannusten jakautuminen  € / brm² 

1110 € / htm² 

 € / asiakas 

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle 
 po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v 

Tuleva vuokra (1351 htm2) 21,26 3,90 25,16 33 998 407 972 

Nykyinen vuokra ( - htm2) - - - - - 

Toiminnan käynnistämiskustannukset: irtaimistohankinnat 150 000 €. 

Hankkeen aikataulu 

Hanke- ja toteutussuunnittelu 6/2019 – 10/2019, purku ja rakentaminen 7/2019 – 3/2020 

Rahoitussuunnitelma 

Hankkeen toteutuksen 1,5milj. euron rahoitustarve otetaan huomioon uudessa rakentamisohjelmaehdotuksessa. 
 

Väistötilat Väistötilojen kustannusarvio 
 Ei tarvetta       

Toteutus- ja hallintamuoto 

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön 
toimialalla. 
Lisätiedot 

Muutostyöt toteuttaa kaupungin rakentamispalveluiden tuottaja STARA. 
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1 Hankkeen perustiedot 

Hankkeen nimi:  Kallion virastotalo, 9.krs. työympäristömuutos  
Osoite:  Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki 
Kiinteistötunnus:  091-011-0363-0003 

kaupunginosa 11 kortteli 363 tontti 3 
Hanketyyppi:  toiminnallinen muutostyö 
Hankenumero:  2821P51170 
Kohdenumero:  1862 
Rakennustunnus:  2407 
Omistustiedot: Helsingin kaupunki    
Käyttötarkoitus:  toimistorakennus 
Käyttäjähallintokunta: sosiaali- ja terveystoimi 

 
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Käyttäjänä on 
sosiaali- ja terveystoimiala.  
 
Tämä hankesuunnitelma koskee Kallion virastotalon osan 3 9.kerroksessa tehtävää 
toiminnallista muutosta, jossa nykyiset huonekonttoritilat muutetaan muuntojoustavaksi 
monitilatoimistotyöympäristöksi sosiaali- ja terveystoimen tarpeisiin. 
 
Hankesuunnitelma on laadittu sosiaali- ja terveystoimen tilapalvelun ja kaupunkiympäristön 
rakennukset ja yleiset alueet-palvelukokonaisuuden yhteistyönä. 
 

Aiemmat päätökset 

 sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 7.10.2014 § 347 sosiaali- ja terveysviraston 
palveluverkon uudistamisen periaatelinjauksista ja toteuttamismalleista ”Sosiaali- ja 
terveysviraston palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2030” -raportin mukaan 

 hallintojohtajan päätös HEL 2019-005757 9.krs tilan vuokraamisesta 
 sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtaja hyväksyi 18.11.2019 tarvekuvauksen ”Kallion 

virastotalo, 9.kerroksen tilojen toiminnallinen muutostyö”  

Liite 1  Suunnittelutyöryhmä 
 

2 Selvitys rakennuksesta 

Kallion virastotalo sijaitsee Hakaniemessä liikenteellisesti hyvin saavutettavissa 
metroaseman välittömässä läheisyydessä. Helsingin kaupunki omistaa rakennuksen ja 
vastaa sen ylläpidosta.  
 
Kallion virastotalokompleksi on valmistunut 1965 Heikki ja Kaija Sirénin suunnittelemana. 
Kokonaisuus koostuu viidestä toisiinsa liittyvästä siivestä omine sisäänkäynteineen. Vaalein 
laattajulkisivuin verhotut 3 – 12-kerroksiset rakennusosat ovat betonirunkoisia. Kiinteistön 
pysäköinti on järjestetty virastotalon kellarikerroksen autohalliin.  

 
Kallion virastotalon 12-kerroksinen 3 osa, sijaitsee keskellä tonttia ja sinne sisäänkäynti on 
Toiselta linjalta sisääntulopihalta portaan A kautta. 9.kerros on laajuudeltaan 1351 htm2.  
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Rakennuksen tontilla on voimassa oleva asemakaava 5300, joka on saanut lainvoiman 
14.3.1964. Tontti on merkitty hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi, YH.  

Muutostyöt ovat sisäpuolisia toiminnallisia muutoksia eivätkä ne edellytä rakennuslupaa.  

3 Hankkeen tarpeellisuus 

Alueellinen tarkastelu 

Sosiaali- ja terveystoimialan hallinnollisia toimintoja on suuri osa sijoittuneena Kallion 
virastotaloon. Toisiinsa kytkeytyvien hallinnon toimintojen yksiköiden keskittäminen 
samoihin tiloihin tuo toiminnallisia synergiaetuja ja tehostaa hallinnollista työtä. 9 kerroksen 
muutos on jatkoa hallintotoimintojen organisoinnin kehittämiselle Kallion virastotalossa, joka 
on aiemmin aloitettu samassa rakennuksessa 10 krs:ssa. 
 
Muuntojoustavat tilat mahdollistavat palveluiden kehittämisestä aiheutuvat pienet 
toimitilaväistöt vähentäen erikseen hankittavien väistötilojen tarpeita. Muutoksella 
varaudutaan myös tulevan Laakson yhteissairaalan hankkeen huomattavaan hallinnon 
väistötilatarpeeseen.   

 

Helsingin kaupungin palvelujen strategiset linjaukset: 

Sosiaali- ja terveystoimialan palveluverkkosuunnitelman 2030 mukaisesti tulee toimitiloja 
keskittää palveluintegraation toteuttamiseksi ja tilankäytön tehokkuuden parantamiseksi. 
Tilojen keskittäminen edellyttää uusia toimintamalleja, joita kehitetään yhdessä 
palveluverkon kehittämisen kanssa. Uudet toimintamallit edellyttävät myös uusia 
tilaratkaisuja. 

 
Kallion virastotalon 9 krs:n työtilat toteutetaan monitoimitoimistoksi, johon suunnitellaan 
eriluonteisia työtehtäviä tukevia alueita. Työtilat ja työpisteet jaetaan kaikkien käyttäjien 
kesken. Tavoitteena on henkilöstön välisen yhteistyön lisääntyminen ja toiminnallisuuden 
tehostuminen.  
 

Toiminnalliset perustelut  

Nykyisellään 9.kerroksen tilaratkaisu ei mahdollista monitilatoimistokonseptin mukaisia 
uusia työskentelytapoja. Erillisiin työhuoneisiin ei voida sijoittaa muuntojoustavia 
työpistetiloja eikä kokous- ja ryhmätiloja ei ole riitävästi. Yhteiskäyttöisten työskentelytilojen 
lisäksi tarvitaan keskittymistä vaativaan työhön ns. hiljahuoneita ja luottamuksellisten 
puheluiden hoitoon erillisä puhelintiloja. Aputilat, wc:t ja taukotilat ovat päivityksen 
tarpeessa lisääntyvästä käyttäjämäärästä johtuen.  
  
Kokemukset ja saadut palautteet Kallion virastotalon 10 krs:n monitilatoimistopilotin 2016 
toimivuudesta hyödynnetään tässä hankkeessa ja tilojen toimivuutta tullaan parantamaan. 
Em. perusteella muutostöiden suunnittelemisessa huomioidaan mm. energiatehokkaampi 
valaistus, riittävät ja paremmat wc-tilat, henkilöstön taukotilan toimivuuden parantaminen ja 
jätekierrätyksen tehostuaminen, äänenvaimennuksen parantaminen avotiloissa sekä koko 
kerroksen tilojen järjestelyn muuttaminen vyöhykkeiseksi sisältäen hiljaiset työtilat ja 
projektitilat. 
 
Tilojen tulee tukea moniammatillista työskentelyä koko henkilöstön kesken. Uusi 
toimintamalli edellyttää joustavaa ja tietoturvallista tietojärjestelmien käyttöä työasemilla, 
kannettavilla tietokoneilla sekä mobiileilla laitteilla. Ammattilaisten käytössä on jatkossa 
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mobiilin työskentelyn työvälineet eli kannettavat tietokoneet ja soveltuvat puhelimet. 
Mobiileilla työvälineillä ja tilaratkaisulla mahdollistetaan eri työtehtävien suorittaminen silloin, 
kun se on tarkoituksenmukaisinta. Työpöydät ovat sähkötyöpöytiä ja työtuolit helposti 
säädettäviä, ergonomiavaatimukset täyttäviä työtuoleja. Yhteisessä työtilassa työskentelyä 
tuetaan myös ääniympäristöä parantavien akustointiratkaisujen avulla.  

 

Tekniset ja taloudelliset perustelut 

9.kerroksen tilat ovat tyhjillään, sopivat laajuudeltaan sosiaali- ja terveystoimen käyttöön ja 
ovat kohtuullisin sisäpuolisin rakennus- ja taloteknisin muutostöin muokattavissa 
monitilatoimistoperiaatteen mukaiseksi työympäristöksi.  
 
Sijoittuva toiminta ja henkilöstö 
 
Tilankäyttöä tehostavalla tilaratkaisulla henkilöstömäärää 9.kerroksen tiloissa voidaan 
kasvattaa 50:stä 100 – 130:een (tilankäyttöastekerroin 1,3). Tilat suunnitellaan 
muuntojoustaviksi ja monikäyttöisiksi, jolloin sinne on mahdollista sijoittaa myöhemmässä 
vaiheessa muita yksiköitä organisaatioiden toiminnan muuttuessa. 
 
9.kerrokseen sijoitetaan sosiaali- ja terveystoimen ydinpalveluiden hallinnon yksiköitä, joilla 
ei ole tarvetta asiakaspalvelutiloille. Syksyllä 2020 käyttöön otettavan Apotti-järjestelmän 
tiimi tarvitsee monipaikkaiseen työskentelyyn soveltuvat tilat. 
 
Muuntojoustavat tilat palvelevat sekä pienten hallinnollisten yksikköjen lyhyissä 
väistötilatarpeissa, että tulevan Laakson Yhteissairaalan hankkeen muuttojen järjestelyissä. 

 

Tukipalvelut 

Henkilökunnalle toteutetaan 100 kpl vaatesäilytys- tai laukkukaappeja sekä avonaulakoita 
hissiaulan yhteyteen.  
 
Henkilöstöruokailu tapahtuu Kallion virastotalon henkilöstöravintolassa. Kerroksessa on 
erillinen taukotila, jossa on mahdollisuus säilyttää ja syödä omia eväitä. 

Liite 2  Tarvekuvaus 

4 Hankkeen laajuus ja laatu 

Toiminnan kuvaus 

Toiminnot sijoittuvat rakennuksen 9. kerrokseen työnkuvan ja työtehtävän vaatimalla tavalla 
eri vyöhykkeille (hiljainen tila, semi-hiljainen tila ja keskustelun salliva tila). Lisäksi käytössä 
on projekti- ja ryhmätilat, kokoustilat, ”hilja-huoneet” ja normaalit toimiston yhteiskäyttötilat 
(taukotilat, sosiaalitilat, varastotilat, kopiointi). 
 
Muutostyön tavoitteena on turvallinen ja tarkoitukseen sopiva työympäristö, jossa 
henkilökunta viihtyy. Tilasuunnittelu tehdään siten, että ratkaisut mahdollistavat uusien 
toimintamallien ja tilankäyttöperiaatteiden noudattamisen. 

Hankkeen laajuus 

 bruttoala:   1526 brm2 
 huoneistoala:   1351 htm2 
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Laatutaso  

Toiminnallisen muutostyön suunnittelun lähtökohtana ovat  
- sisäilmaluokka S2  
- puhtausluokka P1 
- materiaalien päästöluokka M1 

Toiminnallinen laatutaso  

Nykyisten tilojen järjestelyjä ja toimintojen sijoittelua muutetaan monitilatoimiston 
vyöhykkeistämisen periaatteita noudattaen jaettujen työpisteiden työtiloihin, monikäyttöisiin 
neuvottelutiloihin ja hiljaisen työn huoneisiin. 

Rakennustekninen laatutaso  

Tiloja muokataan monitilatoimistokonseptin mukaisesti huomioiden erityyppisten 
työtehtävien vaatimukset tilojen ominaisuuksille ja varustelulle. 

Työtilojen ja kokoustilojen tilajärjestelyissä puretaan vanhoja väliseiniä yhdistettäessä 
toimistohuoneita suuremmiksi työtiloiksi jaetuille työpisteille. Lisäksi rakennetaan ns. 
hiljaisen työn tiloja, jotka on tarkoitettu keskittymisrauhaa ja yksityisyyttä vaativalle 
työskentelylle. Lisääntyneen käyttäjämäärän tarpeet huomoidaan toteuttamalla lisää tauko- 
ja aputilaa. 

Työ- ja kokoustilojen ääniympäristöä parannetaan. Neuvottelutilojen seinärakenteissa 
parannetaan ääneneristävyystasoa. 

Materiaali- ja varustevalinnoissa huomioidaan hygieenisyys, helppo puhdistettavuus ja 
kestävyys. Rakenteet, materiaalit, kalusteet ja varusteet suunnitellaan ja valitaan siten, että 
ne ovat kestäviä ja käyttökustannuksiltaan edullisia.  

Talotekninen laatutaso  

Kohteen nykyisiin LVIA-järjestelmiin tehdään tilakohtaisten käyttötarkoitusten edellyttämät 
muutokset päätelaitteisiin ja varusteisiin. Kerroksen ilmanvaihtojärjestelmä säädetään 
kokonaisuutena siten, että tilakohtaiset ilmamäärät vastaavat muuttuneita käyttäjämääriä. 

Rakennuksen sähköteknisiin järjestelmiin tehdään tilamuutosten vaatimia muutoksia. 
Valaistus uusitaan työergonomia huomioiden. AV- ja tietoteknisiä järjestelmiä täydennetään 
lisäämällä kaapelointeja, liitäntäpisteitä ja langattoman verkon pisteitä. Kaikki kokoustilat 
varustetaan av- ja atk-liitännöillä. 

Rakennuksessa on toimiva kulunvalvonta- ja rikosilmoitusjärjestelmä, jota päivitetään ja 
täydennetään muutosten edellyttämällä tavalla.  

Liite 3  Tilakaaviot ja tilaohjelma 
Liite 4  Rakennusosat ja tekniset järjestelmät 

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset 

Monitilatoimistoympäristön yhteis- ja monikäyttöisyyden vaatimukset huomioidaan 
muutettavien tilojen ominaisuuksissa ja varusteissa.  

6 Hankkeen ympäristötavoitteet 

Hanke on sisäpuolinen muutostyö eikä sille aseteta erillisiä ympäristötavoitteita.  
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Valaistusjärjestelmä uusitaan olosuhteiden ja läsnäolon mukaan säätyvillä 
enegiatehokkailla valaisimilla.  

7 Vaikutusten ja riskien arviointi 

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan hankkeessa 

Hankkeessa noudatetaan sosiaali- ja terveystoimialan uudistamisen palveluintegraation 
tavoitteita toimintojen keskittämisestä ja työn tehostamisesta. Hankkeessa toteutettava 
monitilatoimistokonseptin mukainen tilaratkaisu mahdollistaa uudet yhteistyömallit, 
toimintojen välisten synenergiaetujen hyödyntämisen, moniammatillisen vuorovaikutteisen 
työn lisäämisen ja tilankäyttöasteen parantamisen. Toimintojen keskittäminen vähentää 
henkilöstön matkustustarvetta toimitilojen välillä.  
 
Pienten ulkopuolisten väistötilojen tarve vähenee, kun järjestetään muuntojoustavaa tilaa 
kaupungin omaan tilakantaan sekä varaudutaan Laakson yhteissairaalan hankkeen 
väistötilatarpeisiin. 
 

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa 

Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 seuraavia tavoitteita: 
 

 3  Uudistuvat palvelut 
”Palvelujen uudistamista jatketaan ja huolehditaan saavutettavuudesta, 
monialaisesta osaamisesta, yhden luukun periaatteen vahvistamisesta ja erilaisten 
asukasta lähellä olevien työmuotojen kehittämisestä.” 
”Helsinki rakentaa sote-palveluja, jotka helsinkiläiset haluavat valita. Riippumatta 
sote-uudistuksen etenemisestä Helsinki kehittää palveluita ja niiden saatavuutta.”  

 

Hankkeen riskit 

Kallion virastotalon muissa kerroksissa toiminta on käynnissä koko muutostyön ajan. 
Rakennustöiden toteutuksessa ja työmaajärjestelyissä tulee huomioida kiinteistön käyttäjien 
ja asiakkaiden ympäristön turvallisuus, terveellisyys, häiriöttömyys ja viihtyisyys. 
 

8 Rakentamiskustannukset 

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 8 / 2019,   
RI = 104,4; THI = 190,1 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 1 500 000 € (1110 €/htm²). 
 

9 Tilakustannus käyttäjälle 

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden käsittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) 
mukaan määritelty sisäinen vuokra on noin 33 998 €/kk ja noin 407 972 €/v eli 
25,16 €/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus on 20,23 €/ htm²/kk, muutostöiden lisävuokran 
4,93 €/ htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 3,90 €/htm²/kk. Neliövuokran perusteena on 
1351 htm². Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. 
Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi. 
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10 Ylläpito ja käyttötalous 

Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristötoimialan Ylläpito-palvelut.  
 
Toiminnan käynnistämiskustannukset koostuvat käyttäjän hankintoina toteutettavista laite- 
ja irtokalustehankinnoista. Kalustamisen kustannukset ovat toimialan mukaan 150 000 € 
(alv 0%). 
 

11 Hankkeen aikataulu 

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava: 
 hankesuunnittelu ja toteutussuunnittelu 6/2019 - 10/2019 
 purku ja rakentaminen  7/2019 - 03/2020 

12 Rahoitussuunnitelma 

Hankkeen toteutuksen 1,5 milj. euron rahoitustarve otetaan huomioon uudessa 
rakentamisohjelmaehdotuksessa. 

13 Väistötilat 

Hankkeelle ei tarvita erillisiä väistötiloja.  

14 Toteutus- ja hallintamuoto 

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen 
toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla. Kaupunkiympäristön toimiala vuokraa 
tilat edelleen sosiaali- ja terveystoimelle.  
 

  


