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Kaarelan alueurakan lisatyovarauksen korottaminen

HEL 2017-003449 T 02 08 02 00
Paatosehdotus

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa korottaa yllapidon Kaarelan alueurakan lisatyovarausta seu-
raavasti:

- Kaarelan alueurakan lisatyovarausta korotetaan 900 000 euroa siten,
etta lisatyovaraus on koko urakan ajalle 2017 - 2022 on yhteensa
1700 000 euroa (alv. 0 %).

Esittelijan perustelut

Yleisten toiden lautakunta on oikeuttanut katu- ja puisto-osaston yllapi-
totoimiston tekemaan sopimuksen Kaarelan alueurakasta 1.10.2017 -
30.9.2022 hintaan 5405 845,57 euroa (alv. 0 %) sekd mahdollisesti tu-
leviin lisatdihin tai velvoitteisiin enintdan 800 000 euroa (alv. 0 %).

Syyna lisatydvarauksen korotukseen ovat ennakoitua suuremmat ylla-
pidon kustannukset seka ennakoimattomat uudet velvoitteet ja tehta-
vat. Tallaisia kustannuksia ja yllapidon tehtavia ovat olleet mm. nor-
maalia lumisemman talven hoitoon tarvittu lisakalusto ja lumenkuljetus,
vieraslajien torjunta, alueurakoihin siirtynyt keskeneraisten katujen tal-
vihoito ja puhtaanapito seka investointirahalla tehtavat korjaukset.

Suuri osa lisamaararahan korotustarpeesta johtuu poikkeuksellisen
runsaslumisesta talvesta 2019. Helsingissa satoi lunta tammikuussa
enemman kuin koskaan aiemmin limatieteenlaitoksen mittaushistorias-
sa.

Kaarelan lisamaararahan voimakas korottamistarve johtuu erityisesti
katujen lisdantyneesta lumenaurauksesta, -siirrosta, -kuljetuksesta ja
varalumenvastaanottopaikkojen perustamisesta seka investointirahoi-
tuksella tehdyista rakenteiden korjauksista. Lisatyona urakoitsija perusti
Kaarelaan kaksi lumen varavastaanottopaikkaa, joiden pohjat siivottiin
talven jalkeen hiekoitussepelistd seka lumen alta paljastuneista roskis-
ta. Lopuksi varmistettiin, ettei alueelle jaa pilaantunutta maa-ainesta.

Pelkastaan vuoden 2019 runsasluminen talvi on aiheuttanut 572 000
euron lisakustannukset, jotka sydvat valtaosan lisatydvarauksesta.
Taman lisaksi Kaarelan alueurakassa on kesakauden aikana teetetty
rakenteiden korjauksia suuri maara.
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