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Yhteenveto 

Hankkeen nimi Hankenumero 
Väliaikainen tilaelementtiratkaisu koulukäyttöön, vuokrahanke  2821P21368 

Osoite Rakennustunnus (RATU) 

Heteniityntie 4, 00960 Helsinki - 

Sijainti Kiinteistöobjekti 

54 Vuosaari, kortteli 54066 tontti 1 6881 

Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 100 koululaista 

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3  

 450  375 300        

Hankkeen tarpeellisuus 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan Vuoniityn peruskoulu tarvitsee lisätiloja 8/2020 lähtien viideksi vuodeksi. Hanke 
vastaa kiireelliseen lisätilatarpeeseen ja toteutetaan vuokraamalla väliaikainen tilaelementtiratkaisu. Lisätilat sijoitetaan 
huomioiden lopullisen laajennuksen sijoittuminen tontilla. Vuosaaren alueella on käynnissä useita asemakaavamuutoksia 
tavoitteena tiivistää kaupunkirakennetta. Vuoniityn peruskoulun oppilasmäärä on kasvanut 20.9.2018-20.9.2019 noin 80 
oppilaalla.  

Hankkeen kustannukset (Kust.taso 1/2020 RI 104,5; THI 198,5) Kustannusarvio (alv 0%) 

Vuokra 6 650 €/kk* 17,73 €/htm²/kk 399 000 €/60kk 

Investointikustannukset** 1556 €/brm² 
 

700 000 € 

Kustannukset yhteensä  1 099 000 € 

*Tilaelementtitoimittajalle maksettava vuokra  

**Rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, maanrakennustyöt, pihan toteutus, tontin 
ulkopuoliset kaivutyöt, rakennuttajan erillishankinnat, lisä- ja muutostyövaraus sekä 
rakennuspaikan ennallistaminen, poistoaika 5v. 

2442 € / brm² 

2930 € / htm² 

10 990 € / asiakas 

Pääomitettu kokonaissumma (määrittelee päätösrajan) 1 045 469  

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle 
 vuokra*  

€ / htm2 / kk 

lisävuokra** 

(inv.kust) 
yp € / htm2 / kk 

yht. € / htm2 / 
kk 

yht. € / kk 

Tuleva vuokra (375 htm2) 17,73 33,54 4,01 55,28 20 730 

Kaskon kustantamat toiminnan käynnistämiskustannukset: irtokalustehankinnat 70 000 € ja muuttokustannukset 12 300 €. 
Käynnistämiskustannukset eivät sisällä tietohallinnon hankintoja. 

Hankkeen aikataulu 

Rakentaminen 3/2020-6/2020, kalustaminen 7/2020, tilojen käyttöönotto 8/2020 

Rahoitussuunnitelma 
Tilaelementtitoimittajalle maksettava vuokra rahoitetaan käyttötalousmäärärahoista. Investointikustannukset rahoitetaan 
talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista kohdentamattomista 
korjausmäärärahoista. Hankkeelle on varattu 700 000 € talonrakennushankkeiden inv.ohjelmassa vuosille 20-29. 
Väistötilat Väistötilojen kustannusarvio 
Ei tarvita väistötiloja - 

Toteutus- ja hallintamuoto 

Helsingin kaupunki omistaa tontin. Tilat vuokrataan toteuttavalta tilaelementtitoimittajalta.  
 
Lisätiedot 

Tilat vuokrataan 60 kuukaudeksi, jolta ajalta tilaelementtitoimittajalle maksettava vuokra on yhteensä 399 000 euroa. 
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