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Hankesuunnitelma Valiaikainen tilaelementtiratkaisu
Helsinki 2.4.2020 kouluk&yttédn, Vuorenpeikontie 7,
00820 Helsinki

Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Véliaikainen tilaelementtiratkaisu koulukaytt6on, Vuorenpeikontie 7 2821P21369
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Vuorenpeikontie 7, 00820 Helsinki -
Sijainti Kiinteistoobjekti
43 Herttoniemi kortteli 43213 tontti 1 6882
Kayttaja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 192 oppilasta, joista 42

esiopetuksessa
Rakennuksen laajuustiedot brm? htm? hym? m3

980 735 612

Hankkeen tarpeellisuus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan Roihuvuoren ala-aste ja esiopetus tarvitsevat lisatiloja. Alueen olemassa olevat
tilat on tutkittu eika sopivia tiloja 16ytynyt. Siksi toteutetaan nopeasti toteutettava tilaelementtiratkaisu vuokrakohteena.
Ruokailu jarjestetdan samalla tontilla sijaitsevan Roihuvuoren ala-asteen ruokalassa.

Hankkeen kustannukset (Kust.taso 1/2020 RI 104,5; THI 198,5)
Inv.kustannusarvio (alv 0%)

Vuokra 13 980 €/kk* 19,02 €/htm?/kk 838 800 €/60kk
Investointikustannukset** 918 €/brm? 900 000 €
Kustannukset yhteensa 1738 800 €
*Tilaelementtitoimittajalle maksettava vuokra 1774 €/brm?

**Rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, maanrakennustydt, pihan toteutus, tontin

2
ulkopuoliset kaivutydt, rakennuttajan erillishankinnat, lisa- ja muutostydvaraus seka 2366 €/htm

rakennuspaikan ennallistaminen, poistoaika 5v. 9056 €/ asiakas

Paaomitettu kokonaissumma (maarittelee paatdsrajan) 1626385 €

Arvioitu tilakustannus kayttajalle

vuokra*® lisdvuokra** yht. €/ htm?2/ yht. €/ kk
€/ htm?2/ kk yp€/htm?/kk yp.€/htm?/kk Kk
Tuleva vuokra (735 htm?) 19,02 22,00 4,01 45.03 33098

Kaskon kustantamat toiminnan kaynnistdmiskustannukset: irtokalustehankinnat 120 000 € ja muuttokustannukset 14 000 €.
Kaynnistamiskustannukset eivat sisélla tietohallinnon hankintoja.

Hankkeen aikataulu
Rakentaminen 3/2020-8/2020, tilojen kayttdonotto 8/2020

Rahoitussuunnitelma
Hankkeen rakennuttamiskustannukset ja maanrakennustyoét rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista kohdentamattomista korjausmaararahoista.

Viistotilat Vaistotilojen kustannusarvio
ei tarvita -

Toteutus- ja hallintamuoto
Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala omistaa tontin. Tilat vuokrataan toteuttavalta tilaelementtitoimittajalta.

Lisatiedot
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