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Hankesuunnitelma Valiaikainen tilaelementtiratkaisu

Helsinki 2.4.2020 kouluk&yttédn, Koulutanhua 1, 00840
Helsinki
Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Vaéliaikainen tilaelementtiratkaisu koulukayttéon, Koulutanhua 1 2821P21322
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Koulutanhua 1, 00840 Helsinki -
Sijainti Kiinteistoobjekti
49 Laajasalo, kortteli 49026 tontti 1 6867
Kayttaja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 200 koululaista
Rakennuksen laajuustiedot brm? htm? hym? m3
900 740 592

Hankkeen tarpeellisuus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan Laajasalon peruskoulu tarvitsee lisatiloja 8/2020 Iahtien. Hanke vastaa
kiireelliseen lisétilatarpeeseen ja toteutetaan vuokraamalla tilaelementtikohteena. Valiaikainen tilaratkaisu sijoitetaan
huomioiden lopullisen laajennuksen sijoittuminen tontilla. Oppilasmaara Laajasalon peruskoulun alueella tulee kasvavamaan
n. 200 oppilaalla vuoteen 2021.

Hankkeen kustannukset (Kust.taso 2/2020 RI 104,1; THI 197,0) Kustannusarvio (alv 0%)
Vuokra 13 920 €/kk* 18,81 €/htm?/kk 835 200 €/60kk
Investointikustannukset** 889 €/brm? 800 000 €
Kustannukset yhteensa 1635200 €
*Tilaelementtitoimittajalle maksettava vuokra 1817 €/brm?

**Rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, maanrakennustydt, pihan toteutus, tontin

2
ulkopuoliset kaivuty6t, rakennuttajan erillishankinnat, lisa- ja muutostydvaraus seka 2210 €/htm

rakennuspaikan ennallistaminen, poistoaika 5v. 8176 €/ asiakas
Paaomitettu kokonaissumma (maarittelee paatdsrajan) 1523 252
Arvioitu tilakustannus kayttajalle

vuokra* lisdvuokra**

€/ htm?2/ . yp €/ htm? / kk yht. € / htm?/kk yht. €/ kk

(inv.kust.)
kk

Tuleva vuokra (740 htm?) 18,81 19,43 4.01 42,25 31265

Kaskon kustantamat toiminnan kaynnistdmiskustannukset: irtokalustehankinnat 120 000 € ja muuttokustannukset 16 000 €.
Kaynnistamiskustannukset eivat sisélla tietohallinnon hankintoja.

Hankkeen aikataulu
Rakentaminen 3/2020-6/2020, kalustaminen 7/2020, tilojen kayttéonotto 8/2020

Rahoitussuunnitelma

Lisatilojen vuokra rahoitetaan kayttotalousmaararahoista. Hankkeen rakennuttamiskustannukset ja maanrakennustyot
rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista kohdentamat-
tomista korjausmaararahoista. Hankkeelle on varattu 800 000 € talonrakennushankkeiden inv.ohjelmassa vuosille 20-29.

Viistotilat Vaistotilojen kustannusarvio
Ei tarvita. -

Toteutus- ja hallintamuoto
Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala omistaa tontin. Tilat vuokrataan toteuttavalta tilaelementtitoimittajalta.

Lisatiedot




Hankesuunnitelma Valiaikainen tilaelementtiratkaisu
l Helsinki I 2.4.2020 koulukayttoon, Koulutanhua 1, 00840
Helsinki




