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Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden
jaoston esitys kaupunginhallitukselle paivakoti Sompasaaren uu-
disrakennuksen hankesuunnitelman hyvaksymiseksi
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Priki Johannan kuja 4, kaup.osa 10, Sérnainen
Esitysehdotus
A

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esittda kaupunginhallitukselle paivakoti Sompasaaren uudisrakennuk-
sen 15.9.2020 paivatyn hankesuunnitelman hyvaksymista siten, etta
hankkeen laajuus on noin 2 130 brm? ja hankkeen enimmaishinta on
arvonlisaverottomana 9 331 000 euroa kesakuun 2020 kustannusta-
sossa, ehdolla, etta kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuun-
nitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuuden
jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepaatdsta.

Tiivistelma

Hankesuunnitelma koskee paivakoti Sompasaaren uudisrakennusta
200 - 210 lapselle rakennettavaksi Sompasaaren uudelle asuinalueelle.

Uudisrakennus suunnitellaan ja rakennetaan taman paivan normaalia
laatutasoa noudattaen voimassa olevien rakennusmaaraysten seka
Helsingin kaupungin omien suunnitteluohjeiden mukaisesti. Tilat suun-
nitellaan terveellisiksi, turvallisiksi ja viihtyisiksi. Osa yhteistiloista
suunnitellaan siten, ettd ne voidaan osoittaa kuntalaiskayttoon silloin,
kun ne eivat ole paivakodin kaytdssa

Hankkeen 4.5.2020 paivatty tarveselvitys on hyvaksytty kasvatus- ja
koulutuslautakunnassa 26.5.2020.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympariston seka kasvatuksen ja
koulutuksen toimialojen yhteistyona. Hankkeen suunnittelun aikana on
kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, ymparistopalveluiden ja pe-
lastuslaitoksen edustajia, esteettomyysasiamiesta seka kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan tyosuojelun yhteistoimintahenkilostoa.
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Hankesuunnitelma on liitteena 1.
Esittelijan perustelut
Hankkeen tarpeellisuus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittanyt hankkeen toteuttamis-
ta alueellisen palvelutilaverkkotarkastelun perusteella. Paivakoti tarvi-
taan osana uuden asuinalueen palvelutarjontaa.

Uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Uudisrakennuksessa jarjestetaan varhaiskasvatusta ja

esiopetusta 1 - 6 -vuotiaille lapsille. Paivakodissa on tilapaikkoja 200 -
210 lapselle ja hoito- ja kasvatushenkildkuntaa on noin 40 - 45. Paiva-
kotitoiminnan lisaksi osa uudisrakennuksen tiloista on iltaisin ja viikon-
loppuisin kuntalaisten varattavissa.

Hankkeen laajuus
Hankkeen laajuus on noin 2 130 brm? ja noin 1 690 htm?2.

Paivakodin yhteydessa olevan leikkipihan laajuus on 825 m?.
Paivakoti kayttaa leikkialueenaan myds viereista, osin aidattavaa Lovi-
seholminpuistoa, jonne kulku on Priki Johannan kuja -pihakadun kaut-
ta. Paivakodin kayttdon varatun puiston osan laajuus on 630 m?.

Lausunnot

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus on pyytanyt hanke-
suunnitelmasta lausunnon kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustan-
nustasossa 6/2020 RI 104,1; THI 191,5 ovat arvonlisdverottomana yh-
teensa 9 331 000 euroa (4 383 euroa/brm?).

Hankkeen arvonlisaveroton enimmaishinta on yli 5 000 000 euroa, mut-
ta alle 10 000 000 euroa, joten Tilahankkeiden kasittelyohjeiden mukai-
sesti lopullinen paattaja on kaupunginhallitus.

Tilakustannus kayttajalle

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli Tilahankkeiden kasittelyohjeiden
(Khs 14.12.2015) mukaan maaritelty sisainen vuokra on noin 32,11 eu-
roa/htm?/kk, yhteensa 54 362 euroa/kk ja noin 652 347 euroal/v. Nelio-
vuokran perusteena on 1693 htm?. Paaomavuokran osuus on 25,64
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Vaistotilat

Hankkeen rahoitus

euroa/htm?/kk ja yllapitovuokran osuus on 6,47 euroa/htm?kk. Tuotto-
vaade on 3 % ja poistoaika on 30 vuotta. Lopullinen padomavuokra tar-
kistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Yllapitovuokra tarkiste-
taan valmistumisajankohdan yllapitovuokraa vastaavaksi.

Vuokrakustannuksiin sisaltyvat Lpk:n oman leikkipihan vuokra seka vii-
den autopaikan vuokra Kapteeni Sundmanin kadun varrella. Lovise-
holminpuistoon rakennettavan leikkialueen paivakodille osoitettavasta,
aidattavasta alueesta ei perita vuokraa, mutta sen yllapitokustannukset
sisaltyvat kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta perittaviin yllapitokus-
tannuksiin.

Vaistaotiloja ei tarvita.

Vuoden 2020 talousarvion liitteena olevassa talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmassa on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle va-
rattu maararahaa 8 000 000 euroa siten, ettd hankkeen toteutus on
vuosina 2022 - 2023. Hankkeen toteutuksen edellyttama 9,33 miljoo-
nan euron rahoitustarve otetaan huomioon uudessa rakentamisohjel-
ma-ehdotuksessa.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympariston toimialalla. Yllapidos-
ta vastaa kaupunkiympariston toimialan yllapitopalvelut.

Asuinkortteliin toteutettavan leikkipiha-alueen toteuttaa Kalasataman
Palvelu 2 Oy ainakin pihakanteen asti. Pintarakenteiden toteutus sovi-
taan myohemmin erikseen.

Uudisrakennus ja sen leikkipiha on suunniteltu toteutettavaksi siten, et-
ta tyot alkavat huhtikuussa 2022 ja tilat valmistuvat kesakuussa 2023.

Pihakannen paalle sijoittuvan leikkipihan seka rakennuksen jatehuollon
toteutus on riippuvainen muun korttelin rakentumisesta. Paivakotihank-
keen valmistuminen aikataulussa edellyttaa, etta viereiset kiinteistot to-
teutetaan sovitun aikataulun mukaisesti.

Loviseholminpuistoon osoitettu paivakodin leikkialue toteutetaan kau-
punkiympariston toimialan toimesta muun puistoalueen toteutuksen yh-
teydessa. Aikataulun mukaan se valmistuu kesakuussa 2023.

Esittelija

tekninen johtaja
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58222 Ty6pajankatu 8 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki

Esityslista 14/2020

Y~ Kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Asia/3
01.10.2020

Kari Pudas
Lisatiedot
Mika Suominen, projektinjohtaja, puhelin: 310 28563
mika.suominen(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, tiimipaallikkd, puhelin: 310 38472
sonja.liljeblad(a)hel fi
Liitteet
1 Hankesuunnitelma Lpk Sompasaari 15092020
2 Hankesuunnitelma Lpk Sompasaari Liitteet
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Palvelutilaverkko
Rakennuttaminen
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58222 Tydpajankatu 8 09 310 1691 0201256-6  FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunkiymparisto@hel.fi

Helsinki 58 Faksi Alv.nro

https://lwww.hel.fi/

F102012566



