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Y~ Kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
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12.11.2020

§ 129
Lpk Longinojan ja Lp Filpus vaistotilat tilaelementtirakennuksen
hankesuunnitelman enimmaishinnan korottaminen

HEL 2020-000729 T 10 06 00

Paatos
Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti korottaa Lpk Longinojan ja Lp Filpus vaistdtilat tilaelementtira-
kennuksen hankesuunnitelman enimmaishintaa 350 000 eurolla siten,
etta uusi enimmaishinta on 2 821 000 euroa (alv. 0 %) kustannustasos-
sa 9/2020.
Kasittely
Asian aikana kuultavana oli yksikon paallikkd Kalevi Hinkkanen. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jalkeen kokouksesta.
Esittelija
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisatiedot
Jari Miettinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 76399
jari.miettinen(a)hel.fi
Kalevi Hinkkanen, yksikon paallikkd, puhelin: 310 43867
kalevi.hinkkanen(a)hel.fi
Liitteet
1 Kustannusarvio korotettu UKA 2.11.2020 Lpk Longinojan ja Lp Filpus
vaistotilat
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiymparistélautakunta
Otteet
Ote
Rya/Rakennuttaminen
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Esittelijan perustelut
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Lpk Longinojan ja Lp Filpus vaistdtilat tilaelementtirakennuksen hanke-
suunnitelma on hyvaksytty kaupunkiymparistonlautakunnan rakennus-
ten ja yleisten alueiden jaostossa 6.2.2020 § 16, 2471 000 euroa (alv.

0 %) kustannustasossa 2/2020

Rakennusty6t alkoivat 4/2020 ja valmistuivat 10/2020.

Rakennuspaikan pohjaolosuhteista osoittautuvat tydmaavaiheessa en-
nakoitua selvasti vaativimmiksi ja tama johti ennakoitua suurempiin
maarakennustyokustannuksiin mm. suuriin vaahtolasi kevennyksiin. Li-
saksi Ampujantie 1:n paivakodin pihaa suurennettiin ja sen yhteyteen
tehtiin tekonurmialustainen pallokentta

Kohonneiden pohjarakennekustannuksien summa voitiin laskea tarkas-
ti vasta kun kohde on valmistunut. Hankkeen hankesuunnitelman uusi
enimmaishinta on 2 821 000 euroa kustannustasossa 9/2020

Esittelija
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisatiedot
Jari Miettinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 76399
jari.miettinen(a)hel.fi
Kalevi Hinkkanen, yksikén paallikkd, puhelin: 310 43867
kalevi.hinkkanen(a)hel.fi
Liitteet
1 Kustannusarvio korotettu UKA 2.11.2020 Lpk Longinojan ja Lp Filpus
vaistotilat
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiymparistdlautakunta
Otteet

Ote
Rya/Rakennuttaminen

Paatoshistoria

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 06.02.2020

§ 16
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