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§6
Nurkkatie 2, vuokrattu valiaikainen tilaelementtiratkaisu paivakoti-
kayttoon, hankesuunnitelman hyvaksyminen

HEL 2020-013994 T 10 06 00

Paatos
Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti hyvaksya osoitteeseen Nurkkatie 2 sijoittuvan, tilaelementeista
koostuvan paivakotikayttoon vuokratun paviljongin 15.12.2020 paivatyn
hankesuunnitelman siten, ettd hankkeen laajuus on noin 431 brm? ja
hankkeen investointikustannusten enimmaishinta on arvonlisaverotto-
mana 1610 260 euroa toukokuun 2020 kustannustasossa ehdolla, etta
kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan
lausunnon.

Esittelija
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisatiedot
Katri Olli, projektinjohtaja, puhelin: 31033274

katri.olli(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, tiimip&allikkd, puhelin: 310 38472
sonja.lilieblad(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma - Tilapaistila Vuokra Nurkkatie 2 monitoimitalon pai-
vakodin lisatila

2 Kolutie vuokrapaatos

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiymparistélautakunta

Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan Paivakoti Nurkka tarvit-
see lisatilaa 40 lapselle alueella 41 alkaen syksysta 2020.

Tarvittava lisatila hankitaan vuokraamalla siirtokelpoisista tilaelemen-
teista koostuva paviljonki 73 kuukauden ajalle.
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Lausunnot

Hankkeen laajuus

Kustannukset

Tilojen vuokraamisesta on tehty aiemmin vuokrauspaatoés (HEL 2018-
011360 T 10 01 02), jonka mukaan tilat vuokrattiin Jakomaen Ipk lisati-
laksi viideksi vuodeksi alkaen 1.8.2018. Jakomaen Sydan (Kankare-
puiston pk-Ipk-lp-nt) -hankkeen valmistuttua, tilat vapautuivat ja siirret-
tiin loppuajaksi (37 kk) paivakoti Nurkan lisatilaksi. Vuokrauspaatdksen
sisaltama optio otetaan kayttoon, koska kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan ilmoittama tarve on Puistolan peruskoulun ja LPKn uudisra-
kennuksen valmistumiseen asti 8/2026 (36 kk).

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus on pyytanyt hanke-
suunnitelmasta lausunnon kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Hankkeen laajuus on noin 431 brm?, 377,5 htm?.

Kustannusarvion 29.10.2020 mukaan hankkeen kokonaiskustannus ar-
vonlisaverottomana on yhteensa enintaan 1610 260 euroa kustannus-
tasossa 05/2020 (RI 104,3; THI 191,5).

Kokonaiskustannus sisaltaa paviljongin vuokrakustannuksen 36 kuu-
kauden optioajalta arvonlisaverottomana yhteensa enintaan 430 259
euroa (31,66 euroa/htm?/kk). Lisaksi kokonaiskustannus sisaltaa inves-
tointikustannuksia yhteensa 1 180 000 euroa. Investointikustannuksiin
sisaltyvat rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, siirtokustannuk-
set, maanrakennusty6t, paivakodin pihan toteutus, tontin ulkopuoliset
kaivutyot, rakennuttajan erillishankinnat, lisa- ja muutostyovaraus seka
rakennuspaikan ennallistaminen.

Tilakustannus kayttajalle

Hankkeen arvioitu tilakustannus kayttajalle on maaritelty tilahankkeiden
kasittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan.

Tilakustannus kayttajalle on enintaan 80,24 euroa/htm?/kk, 30 290,60
euroa/kk. Tasta tilaelementtien vuokrakustannus kaupunkiympariston
toimialalle on 31,66 euroa/htm?/kk, investointikustannusten perusteella
laskettu lisdvuokra 42,82 euroa/htm?/kk ja yllapito 5,76 euroa/htm?/kk.
Tilakustannuksen perusteena on 377,5 htm?. Jatkoneuvotteluissa vuok-
ran maara tarkistetaan.

Arvioitu tilakustannus 73 kuukauden ajalta on yhteensa 2211 213,80
euroa.
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Hankkeen rahoitus

Hankkeen investointikustannukset rahoitetaan talousarvion talonraken-
nushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista
kohdentamattomista korjausmaararahoista.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala on hankkinut tilat
vuokraamalla ja vuokraa ne edelleen kayttajalle. Tilojen toimittaja vas-
taa rakennuksen rakennusteknisesta kunnosta. Rakennuksen yllapi-
dosta vastaa kaupunkiymparistotoimialan yllapitopalvelut.

Hanke on tavoitteena toteuttaa siten, etta tilat ovat kaytettavissa

08/2020.
Esittelija

tekninen johtaja

Kari Pudas
Lisatiedot

Katri Olli, projektinjohtaja, puhelin: 31033274

katri.olli(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, tiimipaallikkd, puhelin: 310 38472
sonja.liljeblad(a)hel. fi
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Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Rakennetun omaisuuden hallinta
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