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Yhteenveto

Hankkeen nimi Hankenumero

Haagan peruskoulun ylaaste, lisatilat / tilamuutos / vaihe 2 2821P21364

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Vanha Viertotie 23, 00350 Helsinki 8188

Sijainti Kiinteistoobjekti
Kaupunginosa 29, Haaga, kortteli 29073, tontti 12, 00350 Helsinki 4413

Kayttaja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Peruskoulun ylaasteen lisatilat *Haagan pk 460 (op) + 46 (hk)
Rakennuksen nykyiset brm? htm? hym? m3

| 0410 | 8218 | 6274 | 39520

Hankkeen tarpeellisuus
Haagan peruskoulu on liian ahdas nykyiselle- ja kasvavalle oppilasmaaralle.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 11/2020 RI 104,0)

brm? htm? hym? Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Vaihe 1 / Hankkeessa jo toteutetut 4 650 000 € (jo paa-
tilamuutokset (valmiit opetustilat) 1890 1607 1499 tyt kustannukset)
Vaihe 2 / Tata hankesuunnitel- 2 500 000 € (paatet-
maa koskevat tilamuutokset 2565 2224 1525 tavit kustannukset)
Vaiheiden 1 ja 2 ulkpuolelle jaava 3 800 000 € (3-vaihe,
laajuus / Tot. mahd. 3-vaiheessa 3895 3377 2320 arv. kustannukset)
Hankkeen ulkopuolelle jaava laajuus
(ei mukana 1-, 2- tai 3- vaiheessa) 1060 1010 930
Yhteensa 9410 8218 6 274 10 950 000 € (arvio)
Taman 2-vaiheen paatosraja 2 500 000 €
Investointikustannusten jakautuminen 975 €/brm?
* Tilamuutosvaiheiden 1 ja 2 toteuttaminen mahdollistaa Haagan perus- 1124 €/htm?

koulun luokka-asteiden 5-9 (oppilaita n. 460) taysipainoisen kouluopetuk-
sen tilamuutoshankkeen kohteena olevassa Vanha Viertotien kouluraken-
nuksessa.

Mikali tlamuutoshankkeen 2-vaihetta ei toteuteta, niin Vanha Viertotien

koulurakennus voi olla vain osittain ylaasteen luokkien 7-9 (oppilaita n. 320)
kaytdssa ja osa yldasteen opetuksesta joudutaan edelleen jarjestamaan *15 544 €/ hld
my0s Isonnevantien alkuperaisessa koulurakennuksessa. (vaiheet 1 - 2)

Vanha Viertotien koulurakennukseen ei siten voi mydskaan siirtyd Haagan
peruskoulun luokka-asteet 5-6 (oppilaita n. 140), vaan niiden oppilaat jatka-
vat koulunkayntidan edelleen Isonnevantien koulun ahtaissa opetustiloissa.

Mikali tilahankkeen 2-vaihe toteutetaan, jaa Isonnevantien koulurakennuk-
seen luokka-asteet 1-4 (oppilaita n. 200) ja Vanha Viertotien kouluraken-
nukseen voi siirtya taysipainotteisesti luokka-asteet 5-9 (oppilaita n. 460).

Arvioitu tilakustannus kayttajalle
po€/ yp€/ yht€ lisa€/ vyhteensd

htm’  htm?/  htm? htm?/  euroa/ yht. €/ kk yht. €/ v
kk kk kk kk htm?/ kk
Vaihe 2_vuokra (2 224 15,36 | 4,04
htm2/ Vanha Viertotie 23 19,40 | 4,99 24,39 54 250 651 000
Vaihe 1_vuokra (1 607 15,36 | 4,04
htm2 / Vanha Viertotie 23 19,40 | 12,86 32,26 51 820 621 838
Vuokra (6 087 htm?) Ison-
nevantié 16 koulura)kennus 1470 1 3,38 18,08 | 0,00 18,08 110 066 1320 789
YHT. Isonnevantie 16 ja
Vanha Viertotie 23 rak. 216 136 2 593 627
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Toiminnan kaynnistamiskustannukset ovat n. 450 000 euroa (ei sisélla tietohallinon hankintoja).
Muuttokustannukset n. 93 000 € ja siivouskustannukset n. 12 054 €/kk ja n. 144 650 €/v.

Hankkeen aikataulu

Hankkeen valmistelu ja tutkimukset 11/2019 — 5/2020, hankesuunnittelu 1/2020 — 4/2020, toteutussuunnittelu
(vaihe 1) 4/2020 — 8/2020, toteutussuunnittelu (vaihe 2) 9/2020 — 2/2021), toteutussuunnittelu (vaihe 3) 9/2020 —
12/2020, rakentaminen (vaihe 1) 4/2020 — 1/2021, rakentaminen (vaihe 2) 3/2021 — 9/2021, rakentaminen
(vaihe 3) Rakentamisaikataulua vaiheelle 3 ei ole tehty.

Rahoitussuunnitelma
Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on hankkeelle varattu maararaha 4,11 milj.€. Hankkeen
1-vaiheen kustannusarvion (5.5.2020, laajuus 1 890 brm?) paatetyt kustannukset olivat 4,65 milj.€.

Hankkeen 2-vaiheen kustannusarvio (15.1.2021, laajuus 2 565 brm?) on 2,5 milj. €. Hanke rahoitetaan talous-
arvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista
korjausmaararahoista.

Taman lisaksi varaudutaan nostamaan hankkeen maararahaa vaiheen 3 arvioitujen kustannusten mukaisesti
3,8 milj. euroa (vaiheen 2 kustannukset olivat alun perin 6,3 milj. € ja nyt karsitun version 2,5 milj. €, erotus on
silloin 3,8 milj. €).

Viistotilat Vaistotilojen kustannusarvio
Hankkeessa ei ole vaistétiloja. ] —memee

Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki. Hankkeen toteutuksesta vastaa Kaupunkiympariston toimiala/ RYA.
Yllapidosta vastaa kaupunkiymparistdn toimialan yllapitopalvelu.

Lisatiedot
Hankkeen kiireellisyyden ja suunnitelmien keskeneraisyyden vuoksi joudutaan tilamuutoshanke toteuttamaan
kolmessa vaiheessa.
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1 Hankkeen perustiedot

Kohteen nimi: Haagan peruskoulun lisatilat, tilamuutos, vaihe 2
(Tiloja Kaskon toiminnalle)

Osoite: Vanha Viertotie 23, 00350 Helsinki

Sijainti: Kaupunginosa 29, Haaga, kortteli 29073, tontti 12

Nykyinen laajuus: 9 064 brm?

Hankenumero: 2821P21364

Kiinteistoobjekti: 4413

Rakennustunnus (RATU): 8188

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala. Kayttajana on
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Rakennuksessa on vuoden 2019 loppuun asti toiminut
Metropolia AMK:n sosiaalialan oppilaitos ja siellda on toiminut syyslukukauden 2020 alusta
lahtien Haagan peruskoulu, jonka kayttoon tuleviin tiloihin tehdaan kayttajan esittamat
tilamuutokset.

Haagan peruskoulun Vanha Viertotie 23 koulukiinteiston tilamuutostyo6t toteutetaan
kolmessa vaiheessa, joista ensimmaisen vaiheen tyot valmistuvat tammikuunn 2021
loppuun mennessa ja 2-vaiheen tilamuutostyodt valmistuvat syyslukukauden 2021 alkuun
mennessa. Tilamuutoshankkeen kolmannen vaiheen toteutuksen aikataulua ei ole paatetty.

Tilamuutoshankkeen 1-vaihe koski osan rakennuksen tilojen muuttamista peruskoulun
yldasteen kayttéon. Hankkeessa tehtiin tdydellinen peruskorjaus koulun keittioon, tarjoilu-
alueelle seka ruokalaan. Lisaksi kouluun rakennettiin 2 kotitalousluokkaa, 4 luonnontiede-
luokkaa seka 1 musiikkiluokka. Aineopetustilat rakennettiin taysin uudelleen sisaltaen
purku- ja rakennus- toiden lisaksi talotekniikan uusimisen, uudet kalusteet ja varusteet.
Vaiheeseen 1 kuului myos vanhojen jalkahoitotilojen muuttamisen koulun neljaksi
perusopetustilaksi, sisdltden vastaavat tyot kuin aineopetusluokkien tilamuutoksissa. Lisaksi
1-vaiheessa uusittiin koulun lukitus- ja turvajarjestelmat seka muita teknisia jarjestelmia.
Hankkeessa ajanmukaistettiin ja uusittiin tiloihin tulevia taloteknisia asennuksia, parannettiin
tilojen kayton- ja energia-tehokkuutta. Hankkeen yhteydessa tehtiin myds pienehkdt
kosteusvauriokorjaukset.

Tama tilamuutosvaiheen 2 hankesuunnitelma koskee Vanha Viertotien koulurakennuksen
tilojen muuttamista peruskoulun luokka-asteiden 5-9 kayttoon.

Tilamuutoshankkeen 2-vaiheen yhteydessa toteutetaan puuttuvien aineopetusluokkien
rakentaminen (tekninen tyd, tekstiilityd, kuvataide) ja tehdaan koulun toiminnan mahdollis-
tavat WC-tilat oppilaiden kayttoon. Lisaksi tehdaan teknisiin jarjestelmiin liittyvat muutostyot
siltd osin kuin naita ei ole jo toteutettu vaiheen 1 aikana. Tyot suoritetaan tarvittavassa
laajuudessa siten, ettd rakennuksen kaikki tekniset jarjestelmat toimivat. Sisapuolisten
téiden lisaksi koulun piha kunnostetaan.

Tilamuutoshankkeiden 1 ja 2 toteuttaminen mahdollistaa Haagan peruskoulun luokka-
asteiden 5 — 9 (oppilaita n. 460) taysipainoisen opetuksen tilamuutoshankkeen kohteena
olevassa Vanha Viertotien koulurakennuksessa. Tilamuutoshankkeen 2-vaiheen toteutuk-
sen jalkeen jaa Isonnevantien koulurakennukseen luokka-asteet 1-4 (oppilaita n. 200).

Mikali tilamuutoksen 2-vaihetta ei toteuteta, on Vanha Viertotien koulurakennus vain osittain
ylaasteen luokkien 7— 9 (oppilaita n. 320) kaytossa ja osa ylaasteen opetuksesta joudutaan
edelleen jarjestamaan myds Haagan peruskoulun alkuperaisessa koulurakennuksessa
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Isonnevantielld. Vanha Viertotien koulurakennukseen ei talléin voi mydskaan siirtyd Haagan
peruskoulun luokka-asteet 5 — 6 (oppilaita n. 140), vaan naiden luokkien oppilaat jatkavat
koulunkayntiaan edelleen Isonnevantien koulun ahtaissa opetustiloissa.

Muutostydn 3-vaiheessa toteutetaan Vanha Viertotien koulurakennuksen perusopetuksen
tarvitsemat muutostyét sisaltden tilojen ajanmukaistuksen, perusopetus- ja liikuntatilojen
pintakorjaukset ja loput tilamuutoksista seka henkilékunnan ja oppilashuollon tilojen
korjaukset.

Hankkeen tarveselvitys on ollut Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan paatettavana
21.1.2020.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiymparistén seka kasvatuksen ja koulutuksen
toimialojen yhteistydna ja kustannukset on laskettu tulevan toiminnan mukaisen toiminnal-
lisen tarveselvityksen ja tilaohjelman mukaan vaiheen 2 tilamuutosten osalta. Hankkeen
suunnittelun yhteydessa on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan ja pelastuslaitoksen
edustajia seka kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tyosuojelun yhteistoimintahenkilostoa.

Liite 1 Suunnittelutyéryhma

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Rakennus on valmistunut vuonna 1995 arkkitehti Arto Sipisen suunnittelemana ja on
paaosin nelikerroksinen ja tasakattoinen. Rakennuksessa on sijainnut vuoden 2019 loppuun
saakka Metropolia AMK:n sosiaalialan oppilaitos ja rakennuksessa on toiminut syyslukukau-
den 2020 alusta Iahtien Haagan peruskoulun ylaaste

Rakennuksen laajuus: 9 410 brm2, 8 218 htm2, 6 274 hym? ja tilavuus 39 520 m?3.

Tontilla on 25.2.1988 vahvistettu asemakaava nro 9368, joka maarittelee tontin opetus-
toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). Asemakaavan mukaista estetta
rakennuksen kayttotarkoituksen muutokselle ei ole, koska korttelialue on kaavassa varattu
opetustoimintaa palveleville rakennuksille ja tdhan ei ole tulossa muutoksia.

Hankkeessa tehdaan rakennuksen sisatiloihin kohdistuvia muutostoita ja koulun kayttoon
tulevan piha-alueen muutoksia paaasiassa tontin keskialueella, josta poistetaan autopaikat.
Tontin luonnonmukaiset osat sailyvat jatkossakin luonnontilassa.

Autopaikkavaatimus on asemakaavassa melko suuri, mika ei vastaa peruskouluille yleisesti
kaavamaarayksissa esitettya. Pysakadintipaikkoja voidaan vahentaa koulun tarpeita
vastaavaksi ja tama on esitetty poikkeamisena rakennuslupahakemuksessa. Oppilaille tulee
osoittaa turvallinen piha-alue, jossa huoltoliikenne on selvasti erotettu pihan toiminnoista.
Piha-alueen muutokset on esitetty hankesuunnitelman pihapiirustusliitteessa.

Asemakaavan mukainen autopakkatarve: 8373 kem? x 1 ap/ 200 kem? =42 ap

Talla hetkella tontilla on 69 autopaikkaa. Toteutettavat autopaikat: 21 ap = 1 ap/ 399 kem?
(vastaa peruskoulun ap-tarvetta). Tontille on suunniteltu 202 polkupydrapaikkaa, eli 0,44
paikkaa/ koululainen.

Rakennuksen ns. kantalupa on terveydenhoitoalan oppilaitokselle. Rakennus ollaan
muuttamassa yleissivistavien oppilaitosten luokkaan, eli tiukasti tulkiten kayttotarkoitus
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muuttuu. Muutosty6t kohdistuvat kuitenkin selvasti muutenkin kayttajien terveellisyyteen
liittyviin seikkoihin uusien opetustilojen myo6ta mm. ilmanvaihdon osalta. Hankkeella on
8.9.2020 paivatty rakennuslupa, joka kattaa vaiheissa 1-3 toteutettavat muutokset.
Rakennusvalvonnalla on tiedossa, etta rakennusta korjataan vaiheittain.

Rakennuksessa on kaksi S1-luokan vaestdnsuojaa. Suojatila 1 (78 m?) on 130 henkildlle ja
suojatila 2 (90 m?) on 150 henkildlle, yhteensa 280 henkildlle. Rauhanajan kayttdé on puku-
ja pesutilat. Vaestdnsuojiin ei tehdd muutoksia.

Tontin rakennusoikeus on 8 500 kem?, josta on kaytetty 8 373 kem?. Kayttamatonta
rakennusoikeutta on 127 kem?. Rakennuksen kerrosala ei muutu hankkeessa.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluverkkoa kehitetaan siten, etta se muodostuu
kooltaan taloudellisista ja toimivista toimintayksikdista. Palveluverkon suunnittelussa on
otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasiteetti seka rakennuspaikan
turvallisuus ja toimivuus, seka koko palvelualueen pitkan tahtaimen kehitys.
Hankesuunnittelun yhteydessa on kartoitettu Haagan alueen koulujen tilatarve ja selvitetty
alueen koulurakennusten kapasiteettia ja mahdollista kayttoa tulevaisuudessa.

Nykyisin Haagan peruskoulun luokka-asteilla 1-9 on koululaisia n. 730. Lukuvuoden 2020-
2021 alussa koulun osoitteessa Isonnevantie 16 sijaitsevaan rakennukseen jai luokka-
asteet 1-4 (ala-aste) ja ala-asteen luokat 5-6. Kaikki ylaasteen luokat 7-9 siirtyivat
ositteeseen Vanha Viertotie 23, jonne oli lukukauden alkuun mennessa tehty valttamattomat
tilamuutokset keittion ja ruokailutilojen sekd opetustilojen osalta. Yldasteen koulutyd toimii
kuitenkin viela lukuvuoden 2020-2021 aikana osaksi myds Isonnevantie 16 koulurakennuk-
sessa, koska kaikki yldasteen tarvitsemat opetustilat eivat viela ole 1-vaiheen kesken
olevien toiden ja 2-vaiheessa toteutettavien tilamuutosten vuoksi kaytdossa Vanha Viertotien
koulurakennuksessa.

Muutostydn vaiheessa 2 tehdaan tilamuutokset, jotka mahdollistavat myds luokka-asteiden
5-6 siirtymisen Vanhan Viertotien koulurakennukseen.

Osoitteessa Vanha Viertotie 23 sijaitsevaan koulurakennukseen oli tehty pddosa rakennus-
tyon 1-vaiheessa paatetyistd muutostoista, jotka mahdollisesti koulutyon osittaisen aloitta-
misen Vanhan Viertotien koulurakennuksessa syyslukukauden 2020 alkaessa. Loput viime
kevaana aloitetut 1-vaiheen muutosty6t valmistuvat tammikuun 2021 loppuun mennessa.
Hankkeen 2-vaiheessa on tarkoitus tehda toimenpiteet, jotka varmistavat kouluopetuksen
keskittamisen Vanhan Viertotien koulurakennukseen luokka-asteilla 5-9, eika opetustyota
hairitsevia siirtymisia kahden koulurakennuksen valilla jatkossa tarvittaisi.

Tilamuutoshankkeessa tarvitaan myos kolmas vaihe, jonka aikana loput tilaohjelman
mukaiset sisatilojen muutostyot tehdaan, jolloin koulun opetustyd luokka-asteilla 5-9
voidaan taysipainoisesti toteuttaa.

Tama hankesuunnitelma koskee muutostdiden vaiheen 2 aikana tehtavia tilamuutoksia.
Muutostoiden vaiheen 1 aikana siirtyi Vanha Viertotien koulurakennukseen ylaaste n. 320
oppilasta ja muutostdiden vaiheen 2 jalkeen koulurakennuksessa on oppilaita lukka-asteilla
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5-9 n. 460 oppilasta. Nykyiseen koulurakennukseen Isonnevantielle jaa luokka-asteille 1-4,
n. 200 oppilasta. Tilojen kayttoon osoitteessa Vanha Viertotie 23 varaudutaan n. 15-20
vuotta. Haagan peruskoulun oppilasmaaran on arvioitu kasvavan, joten jatkossa voidaan
koulun tilojen lisatarve ratkaista samassa rakennuksessa.

Toiminnalliset perustelut

Hanke kasittaa kiinteiston kayttotarkoituksen muutokseen liittyvat muutos- ja korjaustyot
ulkopuolisine téineen. Alun perin terveydenhuolto-oppilaitokseksi v.1995 valmistuneeseen
rakennukseen on suunniteltu yleissivistavan opetuksen, peruskoulun ylaasteen tiloja.
Hankkeessa uusitaan keittid, toteutetaan erikoisopetuksen tiloja (mm. musiikki, kasityot,
fysiikka-kemia ja biologia-maantiede) seka tehdaan muita tilamuutoksia 1-3 kerroksessa.
Rakennuksen teknisia jarjestelmia uusitaan ja muutetaan ao. erikoissuunnitelmien mukaan.

Hankkeen ensimmaisessa vaiheessa on toteutettu mm. keittié-ruokasali seka paaosa
kotitalousluokkien rakennustoista, jotka on toteutettu rakennuksen ollessa tyhjillaan. Lisaksi
toteutettiin kotitalousluokkien lopputyot, seka luonnontiedeluokkien ja musiikkiluokan
rakentaminen samaan aikaan koulun toiminnan aikana.

Toisen vaiheen rakennusty6t tehdaan, kun Haagan peruskoulu toimii jo rakennuksessa.
Toisessa vaiheessa t6ita varten toteutetaan osastoivia suojaseinia seka LVIS-teknisia
tilapaisasennuksia siten, ettd rakennuksen toiminta rakennustyén aikana on mahdollista ja
opetustilat turvallisia kayttaa.

Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on tilankayton tehostaminen ja tilojen monikayttoi-
syyden kehittdminen siten, ettd ne tukevat uuden opetussuunnitelman mukaista toimintaa.
Tavoitteena on, ettd oppilasennusteeseen merkitty peruskoulun oppilasmaara voidaan
sijoittaa oppilaitokseen uusittuihin koulutiloihin. Nykyisella oppilasmaaralla tilat (wc-tilojen
lukumaara ja ruokahuollon tilat) eivat vastaa tdman paivan viranomaisvaatimuksia.
Rakennuksen ulkotilojen esteettomyytta seka pihan toimivuutta ja turvallisuutta parannetaan

Opetustilojen kiintokalustus ja varustus edellyttavat ajanmukaistamista. Tieto- ja viestinta-
tekniikan opetuskayttd on osa nykyista toimintaa.

Koulun tilakokonaisuuksien suunnittelussa on myos pyritty ottamaan huomioon niiden
iltakaytto ja tilojen valvottavuus ilta-aikaan.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Muutostoiden lahtotiedoiksi on teetetty seuraavat kuntotutkimukset:

sisdilman olosuhdemittaukset, paiv. 2.11.2020

alakattojen kartoitus, paiv. 30.10.2020

IV-laitteiden kartoitus, paiv. 30.10.2020

matkaviestinverkkojen kuuluvuusmittaus, paiv. 29.10.2020

uusien materiaalindytteiden mikrobianalyysiraportti, paiv. 20.10.2020
liikuntatilojen riskikartoitus, paiv. 29.7.2020

radonmittaukset, paiv. 12.6.2020

kosteus- ja sisdilmatekninen kuntotutkimus, paivatty 18.5.2020

alapohjan ja kellarin maanvastaisten seinarakenteiden kuntotutkimus, paiv. 21.11.2018
talotekniikan tarkastelut, rakenne- ja kosteustekniset tutkimukset 31.12.2016
eteldisen osan sisdilma- ja kosteustekninen tutkimus, paivatty 31.3.2016
tilaaja teettda hankkeeseen liittyen lisatutkimuksia tarpeen mukaan
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Kuntotutkimusten perusteella rakennus on hyvassa kunnossa. Rakennuksen
paloturvallisuutta parannetaan nykymaaraysten tasolle. Rakennuksen energiataloutta
parannetaan uusimalla muutoksen kohteena olevissa tiloissa rakennuksen talotekniikkaa.

Rakennuksessa puretaan vanhoja valiseinid ym. rakenteita arkkitehtipiirustusten mukaan,
seka muutosalueilla yleisesti pintarakenteet, varusteet ja vastaavat. Hankkeeseen sisaltyy
mm. seuraavat suunnitelmien mukaiset purkutyo6t tilamuutos-alueilla:

- valiseinid suunnitelmien mukaisesti

- lattioiden ja seinien pintarakenteet

- kattoverhoukset suunnitelmien mukaisesti

- valiovet tilamuutosalueilla

- Kalusteet, varusteet ja laitteet tilamuutosalueilla

- pihasuunnitelmassa purettavaksi esitetyt piharakenteet

- LVIS-asennukset ko. erikoissuunnitelmien mukaan

- muut purkutyo6t asiakirjojen mukaisesti.

Auloissa, kaytavilla, portaissa sekd muissa asiakirjoissa erikseen mainitsematta jatetyissa
tiloissa on vanhat lattiat ja pintarakenteet yleensa sailytetaan ja puhdistetaan.
Hankkeeseen siséltyy lisaksi kaikki LVIS-asennuksista aiheutuva purkutyd rakennuksessa
ja ulkoalueilla. LVIS-asennusten ja -laitteiden purkutdiden laajuus on esitetty ko. erikois-
suunnitelmissa.

Hankkeeseen sisaltyy pihan muutosten seka LVIS-téiden edellyttamat maakaivannot.
Maankaivu toteutetaan asema- ja pohjapiirustusten, rakennesuunnitelmien seka LVI- ja
sahkosuunnitelmien mukaan. Kaivutyota varten tehdaan vanhojen rakenteiden tuennat

rakennesuunnitelmien mukaan.

Rakennuksen runko yleista

Rakennuksen kantava runko koostuu terasbetonipilareista, -palkeista ja laatoista. Osa ulko-
ja valiseinistad on kantavia terasbetonivaliseinid. Alapohjat ovat yleensd maanvaraisia
terasbetonilaattoja.

Portaat

Vanhat kerrosten valiset sisdportaat kaiteineen sailytetdan. Kaidelaseja ei uusita,
1-vaiheessa lisattiin lasien alaosaan rst-levytys peittdmaan liian suuret raot.

Kaikkien porrashuoneiden mosaiikkibetonisten porrasaskelmien etuosaan kiinnitetaan
kulutusta kestava n. 50 mm levea liukuesteteippaus.

Kantavat valiseinat

Vanhat kantavat valiseinat ovat terdsbetoniseinid, joihin ei yleensa tehda muita kuin LVIS-
asennuksista ja —laitteista aiheutuvia muutoksia.

Tilaelementit

Vanha laitoskeittio ja siihen liittyvat kylmiot on purettu 1-vaiheessa. Uudet kylmiot on tehty
keittibsuunnitelman ja pohjapiirustuksen mukaan kylmahuone-elementeista.
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Talotekniikka, yleista

Perusparannuksen yhteydessa tulee tilojen ilmanvaihto uusia osittain. Tama edellyttda noin
kymmenen ilmanvaihtokoneen sijoittamista hajautettuna osittain opetustiloihin, joihin
tehdaan tilamuutoksia. Rakennuksen 1ampé-, vesi, viemari- ja sahkdjarjestelmat
tarkistetaan ja uusitaan osittain seka valaistus kokonaan.

LVI-tekniikka

Kiinteistéon LVI-tekniikka on valtaosin alkuperaista. Alkuperainen tekniikka on valtaosin
tyydyttavassa kunnossa. Kuntoarviotarkastuksen perusteella tarkastelujaksolle kohdistuvien
merkittavimpien kustannusten arvioitiin aiheutuvan seuraavasti:

- patteriventtiileiden uusinta ja verkoston perussaato

- kaukold&mmon alajakokeskuksen uusinta

- linjasaato- ja sulkuventtiileiden uusinta ja verkoston perussaadot

- vesi- ja viemarikalusteiden uusinnat

- raitisiimakammioiden kunnostukset

- kanavanuohoukset ja ilmamaarien sdadot

- rakennusautomaatiojarjestelman uusinnat

Ylla olevat LVI-tekniset asiat jouduttiin karsimaan hankkeen vaiheen 2 osalta ja talo-
tekniikka uusitaan 2-vaiheessa vain uusissa aineopetusluokissa (kuvaamataito, kasityo,
tekninen ty6). Muiden tilojen osalta LVI-tekniset muutosty6t voidaan tehda ainoastaan
hankkeen 3-vaiheessa, sikali kun se toteutetaan.

LVI-jarjestelmat ja naihin liittyvat tyot on selostettu erillisessa LVI-selostuksessa.
Muuten LVI-tekniikasta aiheutuvien korjauskustannusten arvioitiin aiheutuvan
normaalina pidettavista yllapito- ja huoltotoimista.

Sahkotekniikka

Rakennuksen sahko ja heikkovirtajarjestelmille ei ole tehty koko aikana mitaan merkittavaa
tai kokonaisvaltaista uusimista. Tehdyt muutokset koskevat lahinna tilamuutoksista
johtuvista muista toista tai tilojen kayttétarkoituksen muutostdista. Yleisesti voidaan todeta
rakennuksen sahko ja heikkovirtajarjestelmien olevan tyydyttavassa kayttokunnossa, joskin
elinkaarensa puolessa valissa. Sahko- ja heikkovirtajarjestelmien uusimiselle tai korjaami-
selle ei ole Kiiretta.

Sahkojarjestelmat ja naihin liittyvat tyét on selostettu erillisessa sahkdselostuksessa.

Liikennealueiden paallystys

Pihakorjaukset tehdaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Liikennealueiden pinnat pysyvat
paaosin ennallaan.

Liite 2 Kéyttéjan laatima toiminnallinen tarvekuvaus
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4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus

Hankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen oppimisymparisto,
joka tukee opetustavoitteiden toteuttamista. Lisdksi osassa tiloista tulee myds jatkossa
voida toteuttaa ilta- ja asukastoimintaa.

Haagan peruskoulu on yhtenainen peruskoulu, jossa on 1-9. luokat. Oppilaita koulussa on
noin 730. Haagan peruskoulu on oman alueensa lahikoulu ja se on 3. luokalta alkaen
likuntapainotteinen. Oppilaat tulevat kouluun paaosin Haagan, Kivihaan, Pikku
Huopalahden, Lapinmé&en, Konalan ja Kaarelan alueilta. Nykyinen oppilasmaara ei mahdu
Isonnevantie 16 rakennukseen.

Haagan peruskoulun yldasteen luokat 7-9 ovat siirtyneet syyslukukauden 2020 alussa
osoitteeseen Vanha Viertotie 23, jonne yldasteen opetusta varten on tehty vaiheen 1
tilamuutostydt. Koulurakennukseen on siirtynyt koko ylaasteen 320 koululaista ja tiloissa
varaudutaan yldasteen oppilaiden maaran kasvuun tarveselvityksen mukaisesti 350
oppilaaseen. Isonnevantien koulurakennuksessa ovat edelleen koko ala-asteen luokat 1-6,
jossa luokka-asteilla 5-6 n. 200 oppilasta.

Palvelutarpeen vaatiessa, korjaus- ja muutostydt mahdollistavat 5-6-luokkien siirtdmisen
Vanhalle Viertotielle.

Liikuntatilat ovat kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kaytossa arki-iltaisin ja vilkonloppuisin.

Suunnittelussa varaudutaan siihen, etta liilkunta-, musiikki ja kotitaloustilat voi olla
omavalvonta-alueita ja kouluajan ulkopuolisessa kaytdssa.

Koulu toimii majoituskouluna.

Hankkeen laajuus

Perusparannus ja laajennus on suunniteltu kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden mukai-
siksi kaupungin suunnitteluohjeiden ja valtakunnallisten maaraysten mukaan.

Bruttoala Huoneistoala Hydtyala
Vaihe 1 (hankkeessa jo toteutetut 1890 1607 1499
tilamuutokset)
Vaihe 2 (tata hankesuunnitelmaa 2 565 2224 1525
koskevat tilamuutokset)
Hankkeen ulkopuolelle jaava laajuus, 3 895 3377 2 320

joka sisaltyy mahdolliseen 3-vaiheeseen
Hankkeen ulkopuolelle kokonaan jaadva 1 060 1010 930

laajuus, joka ei sisally vaiheisiin 1 - 3

Yhteensa (nykyinen laajuus) 9410 8 218 6 274
11
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Tontin pinta-ala on 12 834 m?, josta pihan osuus n. 2 318 m2.

Tilamuutosten yhteydessa uusitaan talotekniikka. Tiloihin, joihin ei tehda muutoksia,
tehdaan ainoastaan opetustyon edellyttamat talotekniikan muutokset.

Laatutaso

Suunnittelun I&htokohtina ovat Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin opetukselle asetta-
mat fyysista, psyykkista ja sosiaalista hyvinvointia tukevan koulurakennuksen laatukriteerit.

Hankkeessa toteutetaan tarkoituksenmukaiset ja muuntojoustavat tilat peruskoululle
(luokat 5-9). Tilojen suunnittelun ja toimintojen sijoittelun 1ahtokohtana on kayttajien
paivittaisen toiminnan sujuvuus, turvallisuus, pedagogiset tarpeet ja tilojen tehokas kaytto.
Tilat luovat nykyaikaisen oppiymparistdn ja tarjoavat mahdollisuudet yhteistydhon ja
monipuolisten tyotapojen kayttoon. Tilat varustetaan toimintoihin tarvittavalla tekniikalla ja
niiden materiaalivalinnoissa korostuvat yhteisollisyys, turvallisuus ja valvottavuus.

Hankkeen tavoitteena on sisailmaolosuhteiltaan laadukkaat tilaratkaisut. Erityista huomiota
kiinnitetdan sisailman laatuun, valaistukseen, paloturvallisuuteen, adnenvaimennukseen ja
esteettomyyteen.

Tilojen muutossuunnittelussa otetaan huomioon pitkaan elinkaareen liittyva muunnelta-
vuuden vaatimus. Taloteknisilla asennuksilla ja tilasuunnittelulla pyritdan mahdollistamaan
huonetilojen myohempi uudelleenjarjestaminen toiminnan mahdollisesti muuttuessa.

Perusparannuksen ja laajennuksen lahtékohtana ovat:
¢ sisailmastoluokka S2

e puhtausluokka P1

e materiaalien paastéluokka M1

Hankkeessa tavoitellaan pitkaaikaiskestavaa, energiatehokasta ja helposti huollettavaa
rakennusta. Rakenteet, materiaalit, kalusteet ja varustukset ovat kulutusta kestavia,
kunnostettavia ja helposti puhdistettavia.

Hankkeessa laaditaan kosteudenhallintasuunnitelma ja hankkeeseen on kiinnitetty
ulkopuolinen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilo.

Toiminnalliset muutokset

Uuden opetussuunnitelman huomioiminen ja uudenlaiset oppimisymparistét ovat toiminnal-
listen muutosten taustalla.

Hankkeen vaiheessa 1 on uusittu ruokahuollon tarjoilulinjasto ja keittiotilat toteutettu
ajanmukaisina ja niiden monikayttoisyytta on kehitetty.
Aine- ja yleisopetustilojen jarjestelyt, kiintokalustus ja varustus tehdaan nykyisten
kaytantdjen mukaisesti. Pienryhmatiloja lisatdan ja perusparannettavien tilojen muunnel-
tavuutta parannetaan. Oppilaiden wc-tiloja rakennetaan lisda oppilaspaikkojen edellyttama
maara. Uusien rakennettavien aineopetusluokkien akustiikkaa parannetaan, huomioiden
tilojen aaneneristys ja aanenvaimennus. Suunnitteluratkaisulla on pyritty toimiviin, avoimiin
ja valoisiin tilaratkaisuihin. Oppilaitoksesta koulukayttéén muutettu rakennus muodostaa
osan alueellisesta palveluverkosta ja tulee tarjoamaan tiloja myds ilta- ja viilkonloppukayt-
12
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toon erilaiselle asukas- ja yhdistystoiminnalle kouluajan ulkopuolella. Tama otetaan
huomioon kulkureittien ja kulunvalvonnan suunnittelussa.

Tilasuunnittelun tavoitteena on tilojen moni- ja yhteiskayttdisyys. Opetustilat muodostavat
avoimia opetuskokonaisuuksia siina laajuudessa, kuin se on mahdollista, joten niitd voidaan
kayttaa joustavasti erilaiseen opetukseen. Juhla-/likuntasali toimii myds opetuksen tilana.
Rakennuksen liikuntasali varustetaan tilapaistd majoituskayttda varten ja se varustellaan
palovaroittimilla Pelastuslaitoksen majoitusohjeistuksen mukaisesti.

Tavoitteena on, ettd Haagan peruskoulun kayttoon tulevat tilat ovat toiminnallisesti ja
tilankaytollisesti tehokkaita. Tilat suunnitellaan turvallisiksi ja helposti hahmotettaviksi seka
myos aisti- ja liikuntarajoitteisille lapsille, nuorille ja aikuisille soveltuviksi. Tietoteknisissa
asennuksissa otetaan huomioon tulevaisuuden oppimisymparistéon vaatimukset.

Muutosalueet

1. kerros, osa A

o WCHilat (106-108)

1. kerros, osa C

e Inva-WC-tila

2. kerros, osa C

e kuvaamataito- ja kasityoluokat oheistiloineen

3. kerros, osa A

e opettajien tilojen muutosalue

3. kerros, osa B

e WCHtilat 321 muutos

4. kerros, osa A

o oppilashuoltotilojen ovimuutokset

Pih

[V]

pihan korjaustyot

Piha

Vaiheessa 2 toteutettavan piha-alueen n. 2 318 m?tilarajauksia jasennetaan uudelleen.
Piha-alueen keskiosalta poistetaan autopaikat, huoltoajo rajataan oleskelupihasta ja pihaa
rakennetaan seka varustetaan uusin piha valinein ja —varustein edistdamaan opetussuun-
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nitelman tavoitteita. Sisdankayntien esteettémyys varmistetaan, tarvittaessa rakentamalla
luiska.

Pihan suunnittelussa ja varustelussa on otettu huomioon eri-ikaiset kayttajat, turvallisuus,
valvottavuus, yhteisollisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen kaytté oppimistilana.
Koulun piha ja koulun huoltopiha on suunniteltu toisistaan erillisiksi, samoin on eriytetty
koulun huolto- ja pelastustie muista pihan toiminnoista. Koulun tontille jaavat autopaikat on
keskitetty Vanha Viertotien laheisyyteen.

Kayttoturvallisuus

Rakennuksen paloturvallisuutta on tarpeen parantaa. Palo-osastot ja poistumistiejarjestelyt
toteutetaan paloteknisen suunnitelman mukaisesti, joka on paloviranomaisen ennakkoon
tarkastama.

Esteettdmyys

Rakennuksen esteettomyys varmistetaan kaupungin esteettomyystavoitteiden mukaisesti.
Tilat suunnitellaan turvallisiksi ja helposti hahmotettaviksi seka myds aisti- ja liikuntarajoit-
teisille lapsille, nuorille ja aikuisille soveltuviksi.

Talotekniikka

Rakennuksen muutostydn kohteena olevien tilojen ilmanvaihto korjataan tai uusitaan
voimassa olevien maaraysten mukaisesti. Talotekniikka uusitaan 2-vaheessa vain
muutosalueilla, muihin tiloihin ei kohdistu toimenpiteita. Tilojen talotekniikkaan liittyvat
parannustoimenpiteet tehddan mahdollisen 3-vaiheen aikana.

Vaiheen 2 tilamuutosalueilla uusitaan tilojen vesi- ja viemarijarjestelmat. Rakennuksen
ldammitysjarjestelmaan tehdaan ainoastaan tilamuutoksista aiheutuvat korjaukset.
Muutostyon yhteydessa uusitaan suunnitelmien mukaisesti tilojen sahkojarjestelmat mm.
automaatio-, valaistus-, lukitus-, turva-, kulunvalvonta-, AV- ja tietotekniset jarjestelmat,
jotka uusitaan taman paivan vaatimusten mukaisiksi. Muutosalueiden valaistusjarjestelma
toteutetaan ratkaisuna, jossa valaistus muuttuu huomioiden Iasnaolon ja paivanvalon
vaikutus.

Rakennuksen energiataloutta parannetaan muutostdihin liittyvin toimenpitein.
Rakennuksen ilmanvaihto varustetaan lammdntalteenotolla ja katolle asennetaan valmius
aurinkosahkojarjestelmaa varten.

Liite 3 Tilaohjelma

Liite 4 Rakennusosat ja tekniset jarjestelmét
Liite 5 Viitesuunnitelmat

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Hankkeeseen ei kohdistu muita erityisvaatimuksia, kuin hankkeen toteutus kolmessa
vaiheessa. Kolmessa vaiheessa toteutus edellyttaa kaytossa olevien koulutilojen erittain
hyvaa suojausta muutostyon alla olevista tiloista ja siten my0s erityistd rakennukseen
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kohdistuvaa puhtaanapitoa. Taman lisdksi mahdollisia valiaikaisia toimenpiteita, joilla
varmistetaan kaikilta osin hyvat olosuhteet koulun toiminnalle.

6 Hankkeen elinkaari- ja energiatavoitteet

Ymparistoohjaus

Hankkeelle on asetettu ymparistotavoitteita littyen seuraaviin aihealueisiin:
e energian kaytto

muuntojoustavuus ja tilatehokkuus

pitkaaikaiskestavyys, kaytettavyys, huollettavuuteen ja siivottavuus
kosteuden ja puhtauden hallinta

sisdymparisto

Hankkeen ymparistotavoitteista energiatehokkuustavoite on kuvattu alla ja muut tavoitteet
kappaleessa 4 otsikon Laatutaso alla.

6.1 Energiatavoitteet

Suunnittelun lahtékohtana ovat rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen muutos-
asioiden osalta.

Rakennusosien lammoneristavyyden, tiiveyden, valaistuksen tehotiheyden seka
talotekniikan pumppujen, puhaltimien jne. energiatehokkuuden osalta noudatetaan
Helsingin kaupungin LVIA-suunnitteluohjeessa (LVI(A)-suunnitteluohjeet, versio 1.4,
1.12.2017) esitettyja arvoja.

6.2 Jatehuolto

Hankkeessa tullaan noudattamaan Helsingin kaupungin jatehuollon suunnitteluohjeita.
Suunnittelun Idhtékohtana on mahdollistaa kaikkien erilliskerattavien jatteiden tehokas
syntypaikkalajittelu.

Kohteen huoltopihan erillinen jatehuone kunnostetaan. Sielld on tilat jatteiden tehokkaaseen
lajitteluun (yhdyskuntajatteet: biojate, kartonki ja pahvi, paperi, lasi, metalli, muovipakkauk-
set ja sekajate seka vaaralliset jatteet).

7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Tilamuutoshankkeen toteuduttua paasevat Haagan peruskoulun kayttajat toimimaan Vanha
Viertotien koulurakennuksessa terveellisessa, turvallisessa ja toimivassa, uuden opetus-
suunnitelman toteuttamista tukevassa oppimis- ja tydskentely-ymparistossa.

Hankkeen riskit

Hankkeeseen liittyvana riskind on rakennuksen vaiheittainen kayttéénotto. Koulutydn jo
kaynnistyttya syyslukukauden 2020 alussa, oli osassa rakennusta viela kaynnissa 1-
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vaiheeseen liittyvia tilamuutostoita. Muutostyot jatkuvat vaiheen 2 osalta kevatlukukauden
2021 aikana. Vaiheen 3 muutostdiden aikataulusta paatetaan myohemmin.

8 Rakentamiskustannukset

Vaiheen 2 kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa
11/2020, Rl = 104,0; THI = 182,2 ovat arvonlisaverottomana yhteensa 2 500 000 € (975
€/brm?).

Vaiheen 1 kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa
4/2020, RI = 104,2; THI = 193,3 olivat arvonlisdverottomana yhteensa 4 650 000 € (2 460
€/brm?).

9 Tilakustannus kayttajalle

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden kasittelyohjeiden (Khs 14.12.2015)
mukaan maaritelty sisdinen vuokra 2-vaiheessa on noin 24,39 €/ htm?%kk, yhteensa 54 250
€/Kk ja noin 651 000 €/v. Nelidvuokran perusteena on 2 224 htm2. PAdomavuokran osuus
on 15,36 €/ htm?/kk, yllapitovuokran 3,54 €/htm?/kk + hallintokulun 0,5 €/htm?/kk osuus on
yhteensa 4,04 €/htm?/kk ja lisdvuokran (toiminnallinen muutostyd) osuus 4,99 €/htm?/kk.
Tuottovaade on 3% ja poistoaika on 30 vuotta. Lopullinen padomavuokra tarkistetaan
toteutuneiden kustannusten mukaan. Yllapitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan
yllapitovuokraa vastaavaksi.

Haagan peruskoulun nykyisen sisdinen vuokra osoitteessa Isonnevantie 16 on 110 066
euroa kuukaudessa ja 1 320 789 euroa vuodessa.

Vuokra on n. 18,08 €/ htm?/kk, josta padgomavuokran osuus on 14,70 €/ htm?kk ja
yllapitovuokran osuus on 3,38 €/htm?/kk. NeliGvuokran perusteena on 6 087 htm?2.

Haagan peruskoulun nykyisen sisdinen vuokra osoitteessa Vanha Viertotie 23 (vaihe 1) on
51 820 euroa kuukaudessa ja 621 838 euroa vuodessa.

Vuokra on n. 32,26 €/ htm?/kk, josta paagomavuokran osuus on 15,36 €/ htm?kk ja
yllapitovuokran osuus on 4,04 €/htm?/kk. NeliGvuokran perusteena on 1 607 htm?2

Haagan peruskoulun tuleva sisdinen yhteenlaskettu kokonaisvuokra osoitteissa
Isonnevantie 16 ja Vanha Viertotie 23 (vaiheet 1 ja 2) on n. 216 140 euroa kuukaudessa ja
2 593 630 euroa vuodessa. Nelidvuokran perusteena on 9 918 htm>.

Haagan peruskoulun lisatilaksi luokka-asteille 5-9 tulevat Vanha Viertotie 23 kiinteiston tilat
ovat olleet syyslukukauden 2020 alusta lahtien (tilamuutosvaihe 1) osaksi vuokrattuina
koulukayttéon peruskoulun luokka-asteille 7-9.

Haagan peruskoululle tulee pysyvat lisatilat osoitteeseen Vanha Viertotie 23, joten koulu
tulee jatkossa toimimaan kahdessa osoitteessa: Isonnevantie 16 ja Vanha Viertotie 23.
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10 Yllapito ja kayttotalous

Rakennuksen yllapidosta vastaa kaupunkiymparistétoimialan yllapitopalvelu.

Toiminnan kaynnistdmiskustannukset koostuvat muuttokustannuksista, kayttajan hankin-
toina toteutettavista laite- ja irtokalustehankinnoista. Perusparannetun ja laajennetun koulu-
rakennuksen muuttokustannukset ovat noin 93 000 € (alv 0%). Toiminnan kaynnistamis-
kustannukset, joihin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja
laitteet (ei sisalla tietohallinnon hankintoja), ovat noin 450 000 €. Siivouskustannukset ovat
n. 144 650 €/v.

11 Hankkeen aikataulu

Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava:

e hankkeen valmistelu ja tutkimukset 11/2019 - 5/2020 (7 kk)
e tarve- ja hankesuunnittelu 1/2020 - 4/2020 (4 kk)
o toteutussuunnittelu / vaihe 1 4/2020 - 8/2020 (5 kk)
¢ rakentamisen valmistelu / vaihe 1 3/2020 (1 kk)
e rakentaminen / vaihe 1 4/2020 - 1/2021 (10 kk)
o toteutussuunnittelu / vaihe 2 9/2020 - 2/2021 (6 kk)
o rakentamisen valmistelu / vaihe 2 1/2021 - 2/2021 (2 kk)
o rakentaminen / vaihe 2 ja kayttddnotto 3/2021 - 9/2021 (7 kk)
o toteutussuunnittelu / vaihe 3 9/2020 - 12/2020 (4 kk)
e rakentaminen / vaihe 3 Rakentamisaikataulua ei ole tehty
Liite 6 Hankkeen aikataulu

12 Rahoitussuunnitelma

Kaupunginvaltuuston 28.11.2019 hyvaksymassa talonrakennushankkeiden rakentamis-
ohjelmassa vuosiksi 2020 - 2029 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu
maararahaa yhteensa 4,11 milj. € siten, ettd hankkeen toteutus on vuosina 2020 - 2021.

Hankkeen 1-vaiheen kustannusarvio (5.5.2020, laajuus 1 890 brm?) on 4,65 milj. €, jonka
mukaisesti hankkeen 1-vaiheen kustannukset on paatetty.

Hankkeen 2-vaiheen kustannusarvio (15.1.2021, laajuus 2 565 brm?) on 2,5 milj. €.
Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle
8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista korjausmaararahoista.

Taman liséksi varaudutaan nostamaan hankkeen maararahaa vaiheen 3 arvioitujen

kustannusten mukaisesti 3,8 milj. euroa (vaiheen 2 kustannukset olivat alun perin 6,3 milj. €
ja nyt karsitun version 2,5 milj. €, erotus on silloin 3,8 milj. €).
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13 Vaistotilat

Hankkeessa ei tarvita vaistétiloja.

14 Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiymparistdn toimiala. Hankkeen
toteutusvastuu on kaupunkiympariston toimialalla / RYA ja yllapidosta Kaupunkiympariston
toimialan yllapitopalvelu.
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