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§ 20

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennukset ja yleiset alueet jaos-
ton esitys kaupunginhallitukselle Keskustan terveys- ja hyvinvointi-
keskuksen hankesuunnitelman hyvaksymiseksi

HEL 2017-004373 T 10 06 00

Esitys
Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
A
esitti kaupunginhallitukselle Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen
uudisrakennuksen 4.12.2018 paivatyn ja 20.6.2019/8.12.2020 tarkiste-
tun hankesuunnitelman hyvaksymista siten, etta hankkeen laajuus on
noin 16 400 brm? ja rakentamiskustannusten enimmaishinta arvonlisa-
verottomana on 84 200 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.
B
esitti kaupunginhallitukselle, ettéa kaupunki perustaa kiinteistdosakeyh-
tion vastaamaan hankkeen toteuttamisesta.
C
oikeutti kaupunkiympariston toimialan tilat- palvelun jatkamaan hank-
keen suunnittelua ja hankintojen kilpailutusten valmistelua odottamatta
hankepaatosta.
Esittelija
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisatiedot
Erja Erra, hankesuunnittelupaallikkd, puhelin: 310 39997
erja.erra(a)hel.fi
Liitteet
1 Keskustan THK_HS_08122020
2 Keskustan THK _HS 08122020 Liitteet
3 Lausunto HKL_30.8.2019
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
Esitysehdotus
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58220 Tybpajankatu 8 09 310 1691 0201256-6  FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki

Poytikirja 3/2021 2 (10)

Y~ Kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Asia/3
11.03.2021

Tiivistelma

Esittelijan perustelut

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Hankesuunnitelma koskee Kamppiin, Kampin metroaseman lantisen
lippuhallirakennuksen paikalle, osoitteeseen Salomonkatu 8a toteutet-
tavaa Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskusta. Kaupunginvaltuuston
25.11.2020 § 328 hyvaksyman taloussuunnitelman vuosille 2021 -
2030 mukaisesti vuokrahankkeena toteutettava uudisrakennus sisaltaa
sosiaali- ja terveystoimen palvelutilojen lisdksi Kampin metroaseman ti-
loja seka liiketiloja.

Hankkeen toteuttaminen edellyttaa asemakaavan muutoksen.

Hankkeen toteuttaminen edellyttdaa myds, etta sosiaali- ja terveysminis-
terio myontaa sille rakennusinvestointia koskevan poikkeusluvan.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympariston toimialan, sosiaali-
ja terveystoimen toimialan ja Helsingin kaupungin liikennelaitoksen
(HKL) seka Sahkaotalon tilojen osalta Kiinteistdosakeyhtié Helsingin
Sahkotalon yhteistyona.

Hankkeen tausta

Hankesuunnitelma perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan 7.10.2014
§ 347 paattamaan palveluverkkosuunnitelmaan 2030, sen pohjalta laa-
dittuun ja 22.5.2017 paivattyyn tarveselvitykseen seka sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan 20.6.2017 § 181 tekemaan tarvepaatokseen.

Hankkeesta laadittiin 4.12.2018 paivatty hankesuunnitelma, jossa ter-
veys- ja hyvinvointikeskuksen toimintoja oli sijoitettu uudisrakennuksen
lisdksi myds viereiseen Sahkotaloon. Sosiaali- ja terveyslautakunta an-
toi hankesuunnitelmasta 15.1.2019 § 3 lausunnon, jossa se hyvaksyi
hankesuunnitelman omalta osaltaan ja edellytti muun muassa, etta ter-
veys- ja hyvinvointikeskuksen kaikki toiminnot sijoittuvat samaan ra-
kennukseen.

Kiinteistdosakeyhtié Helsingin Sahkdtalo antoi hankesuunnitelmasta
5.2.2019 paivatyn lausunnon ja esitti, etta koko terveys- ja hyvinvointi-
keskuksen tulisi sijoittua uudisrakennukseen.

Saatujen lausuntojen perusteella tarkistettiin asemakaavan muutok-
seen hanketta varten varattava rakennusoikeus ja hankesuunnitelman
viitesuunnitelma niin, etta koko terveys- ja hyvinvointikeskuksen tilaoh-

Postiosoite

PL 58220

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunkiymparisto@hel.fi

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Ty6pajankatu 8 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
Helsinki 58 Faksi Alv.nro
https://www.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki

Poytikirja 3/2021 3 (10)

Y~ Kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Asia/3
11.03.2021

jelma on mahdollista sijoittaa uudisrakennukseen. Tarkistettu hanke-
suunnitelma on paivatty 20.6.2019.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyvaksyi tarkistetun hankesuunnitelman
omalta osaltaan 20.8.2019 § 182.

Helsingin kaupungin liikkennelaitos antoi lausunnon hankesuunnitelmas-
ta 30.8.2019.

Hankesuunnitelmaa on tadydennetty viela paivamaaralla 8.12.2020
hankkeen toteutusmuotoselvitysten ja teknisten ratkaisujen osalta. Li-
saksi on laadittu selvitys uudisrakennuksen, Koy Helsingin Sahkoétalon
ja Kampin keskuksen kiinteistojen valille tarvittavista yhteisjarjestelyista
ja rasitesopimuksista.

Hankkeen tavoitteet ja tarpeellisuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on toteuttaa koko kaupungin alueelle
palveluverkkosuunnitelman mukaisesti monipuoliset, tehokkaasti toimi-
vat, kilpailukykyiset ja hyvin saavutettavat julkiset sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelut.

Kaupungin eteldosien tarvitsemat palvelut esitetaan sijoitettavaksi Kes-
kustan terveys- ja hyvinvointikeskukseen Kamppiin. Siihen tukeutuvia
peruspiireja ovat Vironniemi, Ullanlinna, Kampinmalmi, Taka-T604l0,
Lauttasaari ja Reijola. Naiden alueiden vaestoennuste on 138 300 asu-
kasta vuoteen 2026 mennessa. Etelaisten kaupunginosien vaeston-
kasvun myota sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve alueella lisaantyy.
Myds palvelujen tarjonta monipuolistuu. Toiminnan kaytossa talla het-
kella olevat tilat eivat vastaa tarvetta, ovat valiaikaiset ja sijaitsevat kiin-
teistdissa, jotka tulevat peruskorjattaviksi viimeistaan vuoteen 2030
mennessa.

Palveluverkon kehittamissuunnitelman mukaan Kamppiin sijoittuisivat
Viiskulman ja Toolon seka Kivelaan Toolon terveysaseman yhteyteen
valiaikaisiin tiloihin vuoden 2021 loppuun mennessa siirtyvan Laakson
terveysaseman toiminnat.

Hankkeeseen sisaltyvat osittain tai kokonaan uusittavaksi tulevat Kam-
pin metroaseman tilat ovat monilta osin vanhentuneet ja korjauksen
tarpeessa.

Viitesuunnitelma

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus on suunniteltu rakennettavaksi
Kamppiin, Sahkotalon ja Autotalon valiin Runeberginkadun, Fredrikin-
kadun, Kampinkujan ja Salomonkadun rajaamalle alueelle, Kampin
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metroaseman lantisen lippuhallirakennuksen paikalle ja sen viereiselle
aukiolle. Rakennuspaikka on kaupunkikuvallisesti ja rakennusteknisesti
poikkeuksellisen vaativa.

Uudisrakennuksessa on kahdeksan maanpaallista kerrosta ja yksi kel-
larikerros. Rakennus liittyy maanalaisilta osiltaan Sahkotalon ja Kam-
pin keskuksen kiinteistéihin, metron maanalaisiin tiloihin ja Salomonka-
dun joukkoliikennetunneliin. Kellarikerrokseen sijoittuvat lastaus-, huol-
to-, paikoitus- ja sosiaalitilat seka osa teknisista tiloista. Rakennuksen
ensimmainen kerros toimii padasiassa Kampin metroaseman, mutta
myo0s terveys- ja hyvinvointikeskuksen saantulo- ja poistumistiekerrok-
sena. Muilta osin se on viitesuunnitelmassa varattu liiketiloiksi. Ter-
veys- ja hyvinvointikeskuksen toiminta sijoittuu kuuteen maanpaalli-
seen kerrokseen, kerroksiin 2-7. Rakennuksen ylimmassa kerroksessa
on teknisia tiloja.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen tilat

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen tiloihin sijoittuvat paaasiassa aikuis-
vaestolle suunnatut sosiaali- ja terveyspalvelut: terveysasematoiminta,
psykiatria- ja paihdevastaanotto, nuorten- ja aikuisten sosiaalityo seka
fysio- ja toimintaterapia-, laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Osa palve-
luista on tarkoitettu myos lapsille, nuorille ja ikaantyneille.

Tilat suunnitellaan kayttajan esittaman uuden toimintamallin mukaisiksi,
toiminnallisesti ja tilankaytoltaan tehokkaiksi ja mahdollisimman jousta-
vasti eri toiminnoille muunneltaviksi. Osa vastaanottohuoneista, tausta-
tyaotilat ja tyOpisteet, asiakkaiden odotustilat seka tauko- ja ryhmatyotilat
on sijoitettu ulkoseinille.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen sisaantulo- ja aulapalvelutilat sijaitse-
vat katutasolla rakennuksen ensimmaisessa kerroksessa. Toiseen ker-
rokseen sijoittuvat akuuttitoiminnan tilat ja kolmanteen kerrokseen labo-
ratorion ja kuvantamisen tilat. Kerroksiin 4-7 sijoittuvat monipuoliset
vastaanotto-, toimenpide-, fysioterapiatilat. Rakennukseen tulevia ryh-
ma- ja monitoimitiloja on mahdollista kayttaa kaupungin strategiaohjel-
man mukaisesti myos muuhun toimintaan niina aikoina, kun tiloja ei ole
varattu terveys- ja hyvinvointikeskukselle.

Metron tilat

Uudisrakennus toteutetaan Helsingin kaupungin liikennelaitoksen
(HKL) vuonna 1983 valmistuneen Kampin metroaseman lantisen lippu-
hallirakennuksen paikalle. Sen maanpaalliset osat paaosin puretaan.
HKL:n nykyiset tilat ja toiminta sisaltyvat yhdessa sovittavin muutoksin
uudisrakennukseen. Metron laituritaso liukuporras-, hissi- ym. yhteyksi-
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neen ja tiloineen jaa ennalleen. Metron lippuhalli oheistiloineen uusi-
taan tai peruskorjataan ja sovitetaan osaksi uudisrakennuksen ensim-
maista eli katutason kerrosta. Uudisrakennus suunnitellaan ja toteute-
taan kaikilta osiltaan niin, ettd metron toiminta ja metroliikenteen kehit-
taminen on sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti mahdollista. Met-
ron/HKL:n viitesuunnitelman mukainen tilakokonaisuus on noin 745
htm?2. Lopullinen laajuus tarkentuu yleissuunnitteluvaiheessa.

Hankkeen rakentamisen erityisvaatimuksena on varmistaa metron, sen
jarjestelmien ja poistumisteiden seka ymparoivien katualueiden estee-
ton, turvallinen ja hairioton kayttdo koko toteutuksen ajan. Rakennuksen
perustaminen osittain alapuolella olevien metron tilojen lapi monilta
kohdin louhittuun kallioon vaatii erityisen tarkkaa suunnittelua ja toteu-
tusta.

Liiketilat

Valmisteilla olevassa asemakaavassa on rakennuksen ensimmaiseen
kerrokseen tarkoitus osoittaa rakennusoikeutta liiketilaa varten. Viite-
suunnitelman mukaisten liiketilojen laajuus on yhteensa noin 565 htm?2.
Liiketilojen lopullinen laajuus varmistuu yleissuunnitteluvaiheessa. Jat-
kosuunnittelun yhteydessa on tarkoitus tutkia terveys- ja hyvinvointi-
keskuksen tilojen sijoittamista viitesuunnitelmassa liiketiloille varatuille
alueille.

Energia- ja elinkaaritavoitteet

Rakennuksen suunnitteluratkaisut, toteutus, yllapito ja kayttd suunnitel-
laan vastaamaan Helsingin kaupungin elinkaari- ja energiatehokkuuden
vaatimuksia ja tavoitteita.

Asemakaavan muutos ja hankkeen erityispiirteet

Hankkeen toteuttaminen edellyttda asemakaavan muutoksen. Hanke-
suunnitelma on laadittu yhteistyossa kaupunkiympariston toimialan
asemakaavoituksen kanssa. Asemakaavan muutoksesta on laadittu,
14.5.2019 paivatty osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Se on ollut
nahtavilla kesakuussa 2019.

Hankesuunnitelman viitesuunnitelmissa on huomioitu kaavamuutoksen
edellyttamat kaupunkikuvalliset reunaehdot ja kaavoittajan ohjeet ra-
kennuksen sijoittelusta, muodosta ja korkeudesta uudisrakennuksen
muodostaessa paatteen Tennispalatsinaukiolle ja sijoittuessa Alvar
Aallon suunnitteleman, suojellun Sahkoétalon ja Autotalon valiin. Suun-
nittelua ovat ohjanneet myos Malminkadulla sijaitsevan synagogan
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asema kaupunkikuvassa seka vaatimus Salomonkadun jatkumisesta
ehjana Mannerheimintielta Runeberginkadulle asti.

Hankkeen laajuus

Hankkeen viitesuunnitelman mukainen kokonaislaajuus on 16 383
brm?2. Huoneistoala on 11 990 htm? ja tekniset tilat mukaan lukien

13 833 htm?2. Terveys- ja hyvinvointikeskuksen huoneistoala on noin

10 680 htm? sisaltden HUS kuvantamisen ja laboratorion tiloja yhteensa
1 680 htm2. HKL:n ja metron tilojen huoneistoala noin 745 htm? ja liiketi-
lojen huoneistoala noin 565 htm?.

Vapautuvat tilat

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen valmistuttua vapautuu tiloja
muista toimipisteista yhteensa noin 10 185 htm?. Toimialan tavoitteena
on luopua Viiskulman terveysaseman vuokratilasta, yhteensa 2 565
htm?2, T66I6n ja Laakson terveysasemien toimintojen Kivelan sairaalan
rakennuksissa 25 ja 27 kaytdssa olevista tiloista, yhteensa noin 7 250
htm? ja Auroran sairaala-alueella kaupungin psykiatrian toiminnan kay-
tossa olevista tiloista, yhteensa 370 htm?2.

Rakentamiskustannukset

Hankesuunnitelmaan perustuva arvio hankkeen rakentamiskustannuk-
sesta on arvonlisaverottomana 84,2 milj. euroa huhtikuun 2019 kustan-
nustasossa.

Arvio terveys- ja hyvinvointikeskuksen kustannuksesta koko hankkeen
huoneistonelidhinnalla laskettuna on noin 75 milj. euroa (alv. 0 %).

Arvio liiketilojen kustannuksesta koko hankkeen huoneistonelidhinnalla
laskettuna on noin 4 milj. euroa (alv. 0 %).

Arvio HKL:n ja metron tilojen kustannuksesta koko hankkeen huoneis-
tonelidhinnalla laskettuna on noin 5,23 milj. euroa (alv. 0 %).

Kustannusten jakautuminen eri kayttajille on hankesuunnitteluvaiheen

arvio. Tilojen lopullinen laajuus, laajuuden ja eri kustannuserien jakau-
tuminen toimijoiden kesken seka HKL:n ja metron nykyisten tilojen kor-
jausaste varmistuvat vasta suunnitelmien tarkentuessa.

Metron valvomon jarjestelmien tulee olla toisinnettu uuteen paikkaan
ennen rakentamisen aloitusta. Nama kustannukset eivat sisally hanke-
suunnitelman kustannusarvioon. Kustannusarvioissa ei ole huomioitu
liittymista vaestonsuojaan.
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Rungon tarinaeristykselle on arvioitu 400 000 euroa (alv. 0 %) ilman
suunnitelmia. Louhintatyot on kustannusarvioissa huomioitu kiilaamalla,
eika kustannusarviossa siita syysta ole varauduttu metron pysayttami-
seen.

Hankkeen toteuttaminen sisaltaa riskeja, joita on tunnistettu ja joiden
kustannuksia on arvioitu silla tarkkuudella mika hankesuunnitteluvai-
heessa on ollut mahdollista. Rakentamispaikan ja metron erityisvaati-
muksista aiheutuvia lisakustannuksia hankkeelle on arvioitu ilman
suunnittelukustannuksia ja kustannusvarauksia olevan noin 9,7 milj.
euroa eli 600 euroa/brm?.

Muut liittyvat kustannukset

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus sijoittuu Kampinkujalle vasta-
paata Sahkaétalon luoteissivua. Hankkeen toteutuksessa ja kustannuk-
sissa huomioidaan uudisrakennukseen sisaltyvat, Sahkotalon teknisiin
jarjestelmiin ja poistumisteihin liittyvat valttamattomat muutokset. To-
teutuksen aikana varmistetaan esteeton kulku Sahkotalon Kampinkujan
puoleiselle paasisaankaynnille. Kustannusarvio ei kuitenkaan sisalla
esim. korvauksia Koy Sahkotalon liiketiloille mahdollisesti aiheutuvista
toteutuksen aikaisista hairidista.

Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio ei sisalla tontin rakentamis-
kelpoiseksi saattamisen kustannuksia (esim. purkutyot ja pilaantunei-
den maiden poistaminen), vaan ne varaudutaan rahoittamaan esira-
kentamisen investointimaararahalla. Kustannusarviossa ei ole huomioi-
tu myoskaan hankkeen toteuttamisesta vastaamaan esitettavan kiin-
teistdosakeyhtion hallintokuluja.

Tilakustannus kayttajalle

Vuokralaskelma on tehty uudelle osaketilalle. Uudessa osaketilassa ti-
lakustannus on osakkeiden hankinta-arvo.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen tilat:

Arvio tilakustannuksesta on noin 42,5 euroa/htm?/kk, noin 454 000 eu-
roa/kk ja noin 5,45 milj. euroa/v. Padomavuokran osuus em. tilakustan-
nuksista on noin 38,8 euroa/htm?#/kk ja yllapitovuokran osuus 3,8 eu-
roa/htm?/kk. Nelidvuokran perusteena on 10 680 htm?2.

Tuottovaade laskelmassa on 3 %, vuokra-aika on 20 vuotta, poistoaika
30 vuotta ja kuluva osuus 100 %. Investointikustannus on koko hank-
keen investointikustannus. Vuokrattava ala on sosiaali- ja terveystoi-
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Rahoitus

melle vuokrattava ala sisaltden HUS Laboratorion ja HUS Kuvantami-
sen tilat.

Oletuksena on yhtidmuotoinen toteutus. Lopullinen padomavuokra tar-
kistetaan toteutuneen laajuuden ja kustannusten mukaan. Yllapitovuok-
ra on arvioitu tilatyypin (F terveyskeskus) mukaisen yllapitovuokran
mukaisena ja se tarkistetaan valmistumisajankohdan yllapitovuokraa
vastaavaksi.

Muut tilat

Muiden tilojen laskennallinen kokonaisvuokra on yhteensa 668 257 eu-
roa/v. Nelidvuokran perusteena on 1 310 htm?2.

Arvio tilakustannuksesta hankesuunnitelman mukaiselle HKL:n ja met-
ron tilojen laajuudelle 745 htm? on 380 400 euroalv.

Arvio tilakustannuksesta hankesuunnitelman mukaiselle liiketilan laa-
juudelle 565 htm? on 288 240 euroalv.

Jos metron/HKL:n tilojen omistus tulisi HKL:lle, perustuisi tilojen hallinta
talldin osakeomistukseen.

Hankkeen lopullinen laajuus ja vuokrataso seka niiden jakautuminen ja
rakentamiskustannusten jyvittaminen eri kayttajien kesken tarkentuvat
yleissuunnittelu- ja toteutusvaiheissa.

Hanke (nimelld Kampin terveys- ja hyvinvointikeskus) sisaltyy kaupun-
ginvaltuuston 25.11.2020 § 328 hyvaksyman taloussuunnitelman vuo-
sille 2021 - 2030, sosiaali- ja terveystoimialan vuokra- ja osakehank-
keena, jonka vuokra-aika on 2027 - 2057.

Hankkeen toteutusmuoto

Hankkeen toteutusvaihtoehdoista on laadittu selvitys ja jarjestetty
markkinavuoropuhelu kevaan 2020 aikana. Selvityksen perusteella
hanke esitetaan toteutettavaksi kahdessa eri osassa niin, etta osa 1
kasittaa maanalaisten tilojen ja 1. kerroksen rakentamisen ja osa 2 ker-
rosten 2-7 rakentamisen.

Hankkeen toteutusmuodosta ei ole tehty paatésta. Kaupunkiympariston
toimialan tilat- palvelu esittaa, etta kaupunki kaynnistaa tilahankkeen
toteuttamisen perustamalla omistukseensa kiinteistdosakeyhtion, joka
vuokraa tontin ja vastaa hankkeen toteutuksesta, rakennuksen omis-
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Aikataulu

tamisesta ja yllapidosta. Kaupunkiympariston toimialan tilat- palvelu
vuokraa THK:n tilat sosiaali- ja terveystoimialalle.

Kaupunki jarjestaa perustettavan kiinteistdosakeyhtion rahoituksen
myohemmin sovittavalla tavalla.

Tavoiteaikataulun mukaisesti rakentaminen kaynnistyy vuoden 2023
alussa edellyttaen, ettd asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.
Tall6in rakennustyot valmistuisivat vuoden 2027 alussa ja toiminta uu-
sissa tiloissa voi kaynnistya kesalla 2027.

Aikataulun toteutumiseen vaikuttavat myos hankkeen paatoksenteon ja
rahoitusjarjestelyjen vaatima aika. Hankkeen toteuttamisen edellytyk-
sena on, etta sosiaali- ja terveysministerio myontaa sille rakennusin-
vestointia koskevan poikkeusluvan.

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 20.8.2019 § 182 antanut puoltavan
lausunnon keskustan THK:n 4.12.2018 paivatysta ja 20.6.2019 tarkiste-
tusta hankesuunnitelmasta.

Helsingin kaupungin liikkennelaitos on antanut lausunnon 4.12.2018
paivatysta ja 20.6.2019 tarkistetusta hankesuunnitelmasta 30.8.2019.

Kaupunginmuseo ja Alvar Aalto -saati6 ovat antaneet hankkeesta lau-
sunnon 29.6.2018.

Toimivalta
Hallintosaannon 7 luvun 1 § 1 momentin 3 kohdan mukaan kaupungin-
valtuusto paattaa hankkeita koskevista hankesuunnitelmista, kun kus-
tannusarvio ylittaa 10 miljoonaa euroa.
Esittelija
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisatiedot
Erja Erra, hankesuunnittelupaallikkd, puhelin: 310 39997
erja.erra(a)hel.fi
Liitteet
1 Keskustan THK_HS 08122020
2 Keskustan THK_ HS_08122020_Liitteet
3 Lausunto HKL_30.8.2019
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Tiedoksi

Tilat- palvelu
Kaupunginhallitus

Paatoshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.06.2020 § 87
Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.05.2020 § 75
Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2019 § 182
Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 159
Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.01.2019 § 3
Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.12.2018 § 346
Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.06.2017 § 181

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikon paallikko 23.04.2019 §
7

Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.05.2017 § 168
Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.05.2017 § 120
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