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§ 20
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennukset ja yleiset alueet jaos-
ton esitys kaupunginhallitukselle Keskustan terveys- ja hyvinvointi-
keskuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi

HEL 2017-004373 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 

A

esitti kaupunginhallitukselle Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen 
uudisrakennuksen 4.12.2018 päivätyn ja 20.6.2019/8.12.2020 tarkiste-
tun hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on 
noin 16 400 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisä-
verottomana on 84 200 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa. 

B

esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunki perustaa kiinteistöosakeyh-
tiön vastaamaan hankkeen toteuttamisesta.  

C

oikeutti kaupunkiympäristön toimialan tilat- palvelun jatkamaan hank-
keen suunnittelua ja hankintojen kilpailutusten valmistelua odottamatta 
hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Erja Erra, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi

Liitteet

1 Keskustan THK_HS_08122020
2 Keskustan THK_ HS_08122020_Liitteet
3 Lausunto HKL_30.8.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2021 2 (10)
Kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Asia/3
11.03.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58220 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Hankesuunnitelma koskee Kamppiin, Kampin metroaseman läntisen 
lippuhallirakennuksen paikalle, osoitteeseen Salomonkatu 8a toteutet-
tavaa Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskusta. Kaupunginvaltuuston 
25.11.2020 § 328 hyväksymän taloussuunnitelman vuosille 2021 - 
2030 mukaisesti vuokrahankkeena toteutettava uudisrakennus sisältää 
sosiaali- ja terveystoimen palvelutilojen lisäksi Kampin metroaseman ti-
loja sekä liiketiloja. 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutoksen. 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää myös, että sosiaali- ja terveysminis-
teriö myöntää sille rakennusinvestointia koskevan poikkeusluvan.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan, sosiaali- 
ja terveystoimen toimialan ja Helsingin kaupungin liikennelaitoksen 
(HKL) sekä Sähkötalon tilojen osalta Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin 
Sähkötalon yhteistyönä.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tausta

Hankesuunnitelma perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan 7.10.2014 
§ 347 päättämään palveluverkkosuunnitelmaan 2030, sen pohjalta laa-
dittuun ja 22.5.2017 päivättyyn tarveselvitykseen sekä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan 20.6.2017 § 181 tekemään tarvepäätökseen.

Hankkeesta laadittiin 4.12.2018 päivätty hankesuunnitelma, jossa ter-
veys- ja hyvinvointikeskuksen toimintoja oli sijoitettu uudisrakennuksen 
lisäksi myös viereiseen Sähkötaloon. Sosiaali- ja terveyslautakunta an-
toi hankesuunnitelmasta 15.1.2019 § 3 lausunnon, jossa se hyväksyi 
hankesuunnitelman omalta osaltaan ja edellytti muun muassa, että ter-
veys- ja hyvinvointikeskuksen kaikki toiminnot sijoittuvat samaan ra-
kennukseen.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo antoi hankesuunnitelmasta 
5.2.2019 päivätyn lausunnon ja esitti, että koko terveys- ja hyvinvointi-
keskuksen tulisi sijoittua uudisrakennukseen.

Saatujen lausuntojen perusteella tarkistettiin asemakaavan muutok-
seen hanketta varten varattava rakennusoikeus ja hankesuunnitelman 
viitesuunnitelma niin, että koko terveys- ja hyvinvointikeskuksen tilaoh-
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jelma on mahdollista sijoittaa uudisrakennukseen. Tarkistettu hanke-
suunnitelma on päivätty 20.6.2019.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi tarkistetun hankesuunnitelman 
omalta osaltaan 20.8.2019 § 182.

Helsingin kaupungin liikennelaitos antoi lausunnon hankesuunnitelmas-
ta 30.8.2019. 

Hankesuunnitelmaa on täydennetty vielä päivämäärällä 8.12.2020 
hankkeen toteutusmuotoselvitysten ja teknisten ratkaisujen osalta. Li-
säksi on laadittu selvitys uudisrakennuksen, Koy Helsingin Sähkötalon 
ja Kampin keskuksen kiinteistöjen välille tarvittavista yhteisjärjestelyistä 
ja rasitesopimuksista.

Hankkeen tavoitteet ja tarpeellisuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on toteuttaa koko kaupungin alueelle 
palveluverkkosuunnitelman mukaisesti monipuoliset, tehokkaasti toimi-
vat, kilpailukykyiset ja hyvin saavutettavat julkiset sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelut. 

Kaupungin eteläosien tarvitsemat palvelut esitetään sijoitettavaksi Kes-
kustan terveys- ja hyvinvointikeskukseen Kamppiin. Siihen tukeutuvia 
peruspiirejä ovat Vironniemi, Ullanlinna, Kampinmalmi, Taka-Töölö, 
Lauttasaari ja Reijola. Näiden alueiden väestöennuste on 138 300 asu-
kasta vuoteen 2026 mennessä. Eteläisten kaupunginosien väestön-
kasvun myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve alueella lisääntyy. 
Myös palvelujen tarjonta monipuolistuu. Toiminnan käytössä tällä het-
kellä olevat tilat eivät vastaa tarvetta, ovat väliaikaiset ja sijaitsevat kiin-
teistöissä, jotka tulevat peruskorjattaviksi viimeistään vuoteen 2030 
mennessä.

Palveluverkon kehittämissuunnitelman mukaan Kamppiin sijoittuisivat 
Viiskulman ja Töölön sekä Kivelään Töölön terveysaseman yhteyteen 
väliaikaisiin tiloihin vuoden 2021 loppuun mennessä siirtyvän Laakson 
terveysaseman toiminnat. 

Hankkeeseen sisältyvät osittain tai kokonaan uusittavaksi tulevat Kam-
pin metroaseman tilat ovat monilta osin vanhentuneet ja korjauksen 
tarpeessa.

Viitesuunnitelma

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus on suunniteltu rakennettavaksi 
Kamppiin, Sähkötalon ja Autotalon väliin Runeberginkadun, Fredrikin-
kadun, Kampinkujan ja Salomonkadun rajaamalle alueelle,  Kampin 
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metroaseman läntisen lippuhallirakennuksen paikalle ja sen viereiselle 
aukiolle. Rakennuspaikka on kaupunkikuvallisesti ja rakennusteknisesti 
poikkeuksellisen vaativa. 

Uudisrakennuksessa on kahdeksan maanpäällistä kerrosta ja yksi kel-
larikerros.  Rakennus liittyy maanalaisilta osiltaan Sähkötalon ja Kam-
pin keskuksen kiinteistöihin, metron maanalaisiin tiloihin ja Salomonka-
dun joukkoliikennetunneliin. Kellarikerrokseen sijoittuvat lastaus-, huol-
to-, paikoitus- ja sosiaalitilat sekä osa teknisistä tiloista. Rakennuksen 
ensimmäinen kerros toimii pääasiassa Kampin metroaseman, mutta 
myös terveys- ja hyvinvointikeskuksen sääntulo- ja poistumistiekerrok-
sena. Muilta osin se on viitesuunnitelmassa varattu liiketiloiksi. Ter-
veys- ja hyvinvointikeskuksen toiminta sijoittuu kuuteen maanpäälli-
seen kerrokseen, kerroksiin 2-7. Rakennuksen ylimmässä kerroksessa 
on teknisiä tiloja. 

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen tilat

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen tiloihin sijoittuvat pääasiassa aikuis-
väestölle suunnatut sosiaali- ja terveyspalvelut: terveysasematoiminta, 
psykiatria- ja päihdevastaanotto, nuorten- ja aikuisten sosiaalityö sekä 
fysio- ja toimintaterapia-, laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Osa palve-
luista on tarkoitettu myös lapsille, nuorille ja ikääntyneille.  

Tilat suunnitellaan käyttäjän esittämän uuden toimintamallin mukaisiksi, 
toiminnallisesti ja tilankäytöltään tehokkaiksi ja mahdollisimman jousta-
vasti eri toiminnoille muunneltaviksi. Osa vastaanottohuoneista, tausta-
työtilat ja työpisteet, asiakkaiden odotustilat sekä tauko- ja ryhmätyötilat 
on sijoitettu ulkoseinille.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen sisääntulo- ja aulapalvelutilat sijaitse-
vat katutasolla rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Toiseen ker-
rokseen sijoittuvat akuuttitoiminnan tilat ja kolmanteen kerrokseen labo-
ratorion ja kuvantamisen tilat. Kerroksiin 4-7 sijoittuvat monipuoliset 
vastaanotto-, toimenpide-, fysioterapiatilat. Rakennukseen tulevia ryh-
mä- ja monitoimitiloja on mahdollista käyttää kaupungin strategiaohjel-
man mukaisesti myös muuhun toimintaan niinä aikoina, kun tiloja ei ole 
varattu terveys- ja hyvinvointikeskukselle. 

Metron tilat

Uudisrakennus toteutetaan Helsingin kaupungin liikennelaitoksen 
(HKL) vuonna 1983 valmistuneen Kampin metroaseman läntisen lippu-
hallirakennuksen paikalle. Sen maanpäälliset osat pääosin puretaan. 
HKL:n nykyiset tilat ja toiminta sisältyvät yhdessä sovittavin muutoksin 
uudisrakennukseen. Metron laituritaso liukuporras-, hissi- ym. yhteyksi-
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neen ja tiloineen jää ennalleen. Metron lippuhalli oheistiloineen uusi-
taan tai peruskorjataan ja sovitetaan osaksi uudisrakennuksen ensim-
mäistä eli katutason kerrosta.  Uudisrakennus suunnitellaan ja toteute-
taan kaikilta osiltaan niin, että metron toiminta ja metroliikenteen kehit-
täminen on sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti mahdollista. Met-
ron/HKL:n viitesuunnitelman mukainen tilakokonaisuus on noin 745 
htm². Lopullinen laajuus tarkentuu yleissuunnitteluvaiheessa.

Hankkeen rakentamisen erityisvaatimuksena on varmistaa metron, sen 
järjestelmien ja poistumisteiden sekä ympäröivien katualueiden estee-
tön, turvallinen ja häiriötön käyttö koko toteutuksen ajan. Rakennuksen 
perustaminen osittain alapuolella olevien metron tilojen läpi monilta 
kohdin louhittuun kallioon vaatii erityisen tarkkaa suunnittelua ja toteu-
tusta.

Liiketilat

Valmisteilla olevassa asemakaavassa on rakennuksen ensimmäiseen 
kerrokseen tarkoitus osoittaa rakennusoikeutta liiketilaa varten. Viite-
suunnitelman mukaisten liiketilojen laajuus on yhteensä noin 565 htm². 
Liiketilojen lopullinen laajuus varmistuu yleissuunnitteluvaiheessa. Jat-
kosuunnittelun yhteydessä on tarkoitus tutkia terveys- ja hyvinvointi-
keskuksen tilojen sijoittamista viitesuunnitelmassa liiketiloille varatuille 
alueille.

Energia- ja elinkaaritavoitteet

Rakennuksen suunnitteluratkaisut, toteutus, ylläpito ja käyttö suunnitel-
laan vastaamaan Helsingin kaupungin elinkaari- ja energiatehokkuuden 
vaatimuksia ja tavoitteita.

Asemakaavan muutos ja hankkeen erityispiirteet

Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutoksen. Hanke-
suunnitelma on laadittu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan 
asemakaavoituksen kanssa. Asemakaavan muutoksesta on laadittu, 
14.5.2019 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Se on ollut 
nähtävillä kesäkuussa 2019.

Hankesuunnitelman viitesuunnitelmissa on huomioitu kaavamuutoksen 
edellyttämät kaupunkikuvalliset reunaehdot ja kaavoittajan ohjeet ra-
kennuksen sijoittelusta, muodosta ja korkeudesta uudisrakennuksen 
muodostaessa päätteen Tennispalatsinaukiolle ja sijoittuessa Alvar 
Aallon suunnitteleman, suojellun Sähkötalon ja Autotalon väliin. Suun-
nittelua ovat ohjanneet myös Malminkadulla sijaitsevan synagogan 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2021 6 (10)
Kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Asia/3
11.03.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58220 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

asema kaupunkikuvassa sekä vaatimus Salomonkadun jatkumisesta 
ehjänä Mannerheimintieltä Runeberginkadulle asti. 

Hankkeen laajuus

Hankkeen viitesuunnitelman mukainen kokonaislaajuus on 16 383 
brm². Huoneistoala on 11 990 htm² ja tekniset tilat mukaan lukien 
13 833 htm². Terveys- ja hyvinvointikeskuksen huoneistoala on noin 
10 680 htm² sisältäen HUS kuvantamisen ja laboratorion tiloja yhteensä 
1 680 htm². HKL:n ja metron tilojen huoneistoala noin 745 htm² ja liiketi-
lojen huoneistoala noin 565 htm².

Vapautuvat tilat

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen valmistuttua vapautuu tiloja 
muista toimipisteistä yhteensä noin 10 185 htm². Toimialan tavoitteena 
on luopua Viiskulman terveysaseman vuokratilasta, yhteensä 2 565 
htm², Töölön ja Laakson terveysasemien toimintojen Kivelän sairaalan 
rakennuksissa 25 ja 27 käytössä olevista tiloista, yhteensä noin 7 250 
htm² ja Auroran sairaala-alueella kaupungin psykiatrian toiminnan käy-
tössä olevista tiloista, yhteensä 370 htm². 

Rakentamiskustannukset

Hankesuunnitelmaan perustuva arvio hankkeen rakentamiskustannuk-
sesta on arvonlisäverottomana 84,2 milj. euroa huhtikuun 2019 kustan-
nustasossa.

Arvio terveys- ja hyvinvointikeskuksen kustannuksesta koko hankkeen 
huoneistoneliöhinnalla laskettuna on noin 75 milj. euroa (alv. 0 %).

Arvio liiketilojen kustannuksesta koko hankkeen huoneistoneliöhinnalla 
laskettuna on noin 4 milj. euroa (alv. 0 %).

Arvio HKL:n ja metron tilojen kustannuksesta koko hankkeen huoneis-
toneliöhinnalla laskettuna on noin 5,23 milj. euroa (alv. 0 %).

Kustannusten jakautuminen eri käyttäjille on hankesuunnitteluvaiheen 
arvio. Tilojen lopullinen laajuus, laajuuden ja eri kustannuserien jakau-
tuminen toimijoiden kesken sekä HKL:n ja metron nykyisten tilojen kor-
jausaste varmistuvat vasta suunnitelmien tarkentuessa. 

Metron valvomon järjestelmien tulee olla toisinnettu uuteen paikkaan 
ennen rakentamisen aloitusta. Nämä kustannukset eivät sisälly hanke-
suunnitelman kustannusarvioon. Kustannusarvioissa ei ole huomioitu 
liittymistä väestönsuojaan.
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Rungon tärinäeristykselle on arvioitu 400 000 euroa (alv. 0 %) ilman 
suunnitelmia. Louhintatyöt on kustannusarvioissa huomioitu kiilaamalla, 
eikä kustannusarviossa siitä syystä ole varauduttu metron pysäyttämi-
seen. 

Hankkeen toteuttaminen sisältää riskejä, joita on tunnistettu ja joiden 
kustannuksia on arvioitu sillä tarkkuudella mikä hankesuunnitteluvai-
heessa on ollut mahdollista. Rakentamispaikan ja metron erityisvaati-
muksista aiheutuvia lisäkustannuksia hankkeelle on arvioitu ilman 
suunnittelukustannuksia ja kustannusvarauksia olevan noin 9,7 milj. 
euroa eli 600 euroa/brm².

Muut liittyvät kustannukset

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus sijoittuu Kampinkujalle vasta-
päätä Sähkötalon luoteissivua. Hankkeen toteutuksessa ja kustannuk-
sissa huomioidaan uudisrakennukseen sisältyvät, Sähkötalon teknisiin 
järjestelmiin ja poistumisteihin liittyvät välttämättömät muutokset. To-
teutuksen aikana varmistetaan esteetön kulku Sähkötalon Kampinkujan 
puoleiselle pääsisäänkäynnille. Kustannusarvio ei kuitenkaan sisällä 
esim. korvauksia Koy Sähkötalon liiketiloille mahdollisesti aiheutuvista 
toteutuksen aikaisista häiriöistä.

Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio ei sisällä tontin rakentamis-
kelpoiseksi saattamisen kustannuksia (esim. purkutyöt ja pilaantunei-
den maiden poistaminen), vaan ne varaudutaan rahoittamaan esira-
kentamisen investointimäärärahalla. Kustannusarviossa ei ole huomioi-
tu myöskään hankkeen toteuttamisesta vastaamaan esitettävän kiin-
teistöosakeyhtiön hallintokuluja.

Tilakustannus käyttäjälle

Vuokralaskelma on tehty uudelle osaketilalle. Uudessa osaketilassa ti-
lakustannus on osakkeiden hankinta-arvo. 

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen tilat:

Arvio tilakustannuksesta on noin 42,5 euroa/htm²/kk, noin 454 000 eu-
roa/kk ja noin 5,45 milj. euroa/v. Pääomavuokran osuus em. tilakustan-
nuksista on noin 38,8 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus 3,8 eu-
roa/htm²/kk. Neliövuokran perusteena on 10 680 htm². 

Tuottovaade laskelmassa on 3 %, vuokra-aika on 20 vuotta, poistoaika 
30 vuotta ja kuluva osuus 100 %. Investointikustannus on koko hank-
keen investointikustannus. Vuokrattava ala on sosiaali- ja terveystoi-
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melle vuokrattava ala sisältäen HUS Laboratorion ja HUS Kuvantami-
sen tilat.

Oletuksena on yhtiömuotoinen toteutus. Lopullinen pääomavuokra tar-
kistetaan toteutuneen laajuuden ja kustannusten mukaan. Ylläpitovuok-
ra on arvioitu tilatyypin (F terveyskeskus) mukaisen ylläpitovuokran 
mukaisena ja se tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa 
vastaavaksi. 

Muut tilat

Muiden tilojen laskennallinen kokonaisvuokra on yhteensä 668 257 eu-
roa/v. Neliövuokran perusteena on 1 310 htm². 

Arvio tilakustannuksesta hankesuunnitelman mukaiselle HKL:n ja met-
ron tilojen laajuudelle 745 htm² on 380 400 euroa/v.

Arvio tilakustannuksesta hankesuunnitelman mukaiselle liiketilan laa-
juudelle 565 htm² on 288 240 euroa/v.

Jos metron/HKL:n tilojen omistus tulisi HKL:lle, perustuisi tilojen hallinta 
tällöin osakeomistukseen.  

Hankkeen lopullinen laajuus ja vuokrataso sekä niiden jakautuminen ja 
rakentamiskustannusten jyvittäminen eri käyttäjien kesken tarkentuvat 
yleissuunnittelu- ja toteutusvaiheissa.

Rahoitus

Hanke (nimellä Kampin terveys- ja hyvinvointikeskus) sisältyy kaupun-
ginvaltuuston 25.11.2020 § 328 hyväksymän taloussuunnitelman vuo-
sille 2021 - 2030, sosiaali- ja terveystoimialan vuokra- ja osakehank-
keena, jonka vuokra-aika on 2027 - 2057.

Hankkeen toteutusmuoto

Hankkeen toteutusvaihtoehdoista on laadittu selvitys ja järjestetty 
markkinavuoropuhelu kevään 2020 aikana. Selvityksen perusteella 
hanke esitetään toteutettavaksi kahdessa eri osassa niin, että osa 1 
käsittää maanalaisten tilojen ja 1. kerroksen rakentamisen ja osa 2 ker-
rosten 2-7 rakentamisen. 

Hankkeen toteutusmuodosta ei ole tehty päätöstä. Kaupunkiympäristön 
toimialan tilat- palvelu esittää, että kaupunki käynnistää tilahankkeen 
toteuttamisen perustamalla omistukseensa kiinteistöosakeyhtiön, joka 
vuokraa tontin ja vastaa hankkeen toteutuksesta, rakennuksen omis-
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tamisesta ja ylläpidosta. Kaupunkiympäristön toimialan tilat- palvelu 
vuokraa THK:n tilat sosiaali- ja terveystoimialalle.  

Kaupunki järjestää perustettavan kiinteistöosakeyhtiön rahoituksen 
myöhemmin sovittavalla tavalla.

Aikataulu

Tavoiteaikataulun mukaisesti rakentaminen käynnistyy vuoden 2023 
alussa edellyttäen, että asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. 
Tällöin rakennustyöt valmistuisivat vuoden 2027 alussa ja toiminta uu-
sissa tiloissa voi käynnistyä kesällä 2027. 

Aikataulun toteutumiseen vaikuttavat myös hankkeen päätöksenteon ja 
rahoitusjärjestelyjen vaatima aika. Hankkeen toteuttamisen edellytyk-
senä on, että sosiaali- ja terveysministeriö myöntää sille rakennusin-
vestointia koskevan poikkeusluvan.

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 20.8.2019 § 182 antanut puoltavan 
lausunnon keskustan THK:n 4.12.2018 päivätystä ja 20.6.2019 tarkiste-
tusta hankesuunnitelmasta. 

Helsingin kaupungin liikennelaitos on antanut lausunnon 4.12.2018 
päivätystä ja 20.6.2019 tarkistetusta hankesuunnitelmasta 30.8.2019. 

Kaupunginmuseo ja Alvar Aalto -säätiö ovat antaneet hankkeesta lau-
sunnon 29.6.2018.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 § 1 momentin 3 kohdan mukaan kaupungin-
valtuusto päättää hankkeita koskevista hankesuunnitelmista, kun kus-
tannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Erja Erra, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi

Liitteet

1 Keskustan THK_HS_08122020
2 Keskustan THK_ HS_08122020_Liitteet
3 Lausunto HKL_30.8.2019
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Tilat- palvelu
Kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.06.2020 § 87

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.05.2020 § 75

Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2019 § 182

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 159

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.01.2019 § 3

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.12.2018 § 346

Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.06.2017 § 181

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 23.04.2019 § 
7

Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.05.2017 § 168

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.05.2017 § 120


