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§ 22
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston esitys kaupunginhallitukselle Vanha Viertotie 23, Haagan 
peruskoulun käyttöön tulevan lisätilan sisätilojen perusparannuk-
sen vaiheen 2 hankesuunnitelman hyväksymiseksi

HEL 2020-007250 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Vanha Viertotie 23 sijoittuvan 
Haagan peruskoulun opetuskäyttöön suunnitellun oppilaitosrakennuk-
sen perusparannustyön 2-vaiheen 25.2.2021 päivätyn hankesuunni-
telman hyväksymistä siten, että hankkeen (vaiheet 1 ja 2 yhteensä) ko-
konaislaajuus on 4 455 brm² ja enimmäishinta arvonlisäverottomana on 
7 150 000 euroa marraskuun 2020 kustannustasossa ehdolla, että kas-
vatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lau-
sunnon.

Hankkeen laajuudeltaan noin 1 890 brm² 1-vaiheen arvonlisäverottomat 
kustannukset 4 650 000 euroa huhtikuun 2020 kustannustasossa on 
päätetty 25.6.2020

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja 
yleiset alueet palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen toteutusta 
odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Pekka Panhelainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38229

pekka.panhelainen(a)hel.fi
Sirkka-Liisa Sundvall, va. tiimipäällikkö, puhelin: 310 23058

sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi

Liitteet

1 210303 HaSu Vaihe 2 Vanha Viertotie 23 Perusparannus
2 HaSun liitteet - Vaihe 2_Vanha Viertotie 23_Haagan pk - lisäti-

lat_9.3.2021
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perusparannusvaiheen 1 aikana on Vanha Viertotien koulukiinteistössä 
toiminut syyslukukauden 2020 alusta lähtien osittain Haagan perus- 
koulun yläasteen, luokat 7 - 9 (oppilaita noin 320). Yläasteen opetus on 
myös osittain jatkunut koulun Isonnevantie 16 koulurakennuksessa.

Haagan peruskoulu tarvitsee lisätiloja syyslukukauden 2021 alkuun 
mennessä, jotta luokka-asteiden 5 - 9 koulutyö (oppilaita noin 460) voi-
daan keskittää kokonaan Vanha Viertotien koulurakennukseen. Tällöin 
vältetään päivittäiset koulutyön keskeyttävät siirtymiset Isonnevantie 16 
ja Vanha Viertotie 23 koulurakennusten välillä. 

Perusparannuksen 1-vaiheessa tehtiin täydellinen peruskorjaus koulun 
keittiöön, tarjoilualueelle ja ruokasaliin. Lisäksi rakennettiin 2 kotitalous- 
luokkaa, 4 luonnontiedeluokkaa ja 1 musiikkiluokka.

Vaiheen 2 perusparannustöiden toteuttaminen mahdollistaa myös 
luokka-asteiden 5 - 6 siirtymisen täyspainoisesti Vanha Viertotien kou-
lurakennukseen syyslukukauden 2021 alusta. Perusparannushankkeen 
2-vaiheen toteutuksen jälkeen jää Isonnevantie 16 koulurakennukseen 
luokka-asteet 1 - 4 (oppilaita noin 200).             

Haagan peruskoulun alkuperäinen koulurakennus osoitteessa Isonne-
vantie 16 on liian ahdas jo nykyisellekin oppilasmäärälle. Haagan pe-
ruskoulun oppilasmäärän on arvioitu myös kasvavan, joten jatkossa 
voidaan koulun tilojen lisätarve ratkaista Vanha Viertotien kouluraken-
nuksessa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan kouluraken-
nus tarvitaan aluetta palvelevaksi perusopetuksen lisätilaksi. Hankkeen 
tarveselvitys on ollut Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan päätet-
tävänä 21.1.2020.

Koulun lisätilat järjestetään kaupungin omistamaan osoitteessa Vanha 
Viertotie 23 sijaitsevaan koulukiinteistöön. Koulurakennus on vapautu-
nut Metropolia AMK:n sosiaalialan oppilaitoksen käytöstä vuodenvaih-
teessa 2019 - 2020. Rakennukseen on suunniteltu käyttäjän tarpeen 
mukaiset tilamuutokset ja niihin liittyvät talotekniset korjaukset, sekä 
toiminnan edellyttämät perusopetuksen kannalta välttämättömät tekni-
set parannukset ja piha-alueeseen liittyvät muutostyöt. Tehtyjen tutki-
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musten ja selvitysten mukaan on rakennus kokonaisuudessaan hyväs-
sä kunnossa.  

Hankkeessa korjataan nykyinen oppilaitosrakennus kolmessa vaihees-
sa peruskoulun käyttöön avoimen oppimisympäristön opetustavoitteet 
huomioiden. Tilamuutokset suunnitellaan siten, että oppilaitoksesta 
koulukäyttöön muutettu rakennus muodostaa toimivan ja nykyaikaisen 
oppimiskokonaisuuden. 

Tilamuutosten toiminnallisena tavoitteena on tilankäytön tehostaminen 
ja tilojen monikäyttöisyyden kehittäminen siten, että ne tukevat uuden 
opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Selvityksen mukaan voidaan 
oppilasennusteeseen merkitty peruskoulun kasvava oppilasmäärä si-
joittaa oppilaitoksen tilamuutostöillä peruskoulun tarpeisiin uusittuihin 
opetustiloihin. 

Hankkeen laajuus

Perusparannushankkeen vaiheen 2 laajuus on 2 565 brm², 2 224 htm² 
ja 1 525 hym². 

Vaiheessa 1 aineopetustilat rakennettiin täysin uudelleen, sisältäen 
purku- ja rakennustöiden lisäksi talotekniikan uusimisen, uudet kalus-
teet ja varusteet. 1-vaiheeseen kuului myös vanhojen jalkahoitotilojen 
muuttamisen koulun neljäksi perusopetustilaksi, sisältäen vastaavat 
työt kuin aineopetusluokkien tilamuutoksissa. Lisäksi 1-vaiheessa uu-
sittiin koulun lukitus- ja turvajärjestelmät sekä muita teknisiä järjestel-
miä. Hankkeessa ajanmukaistettiin ja uusittiin tiloihin tulevia talotekni-
siä asennuksia, parannettiin tilojen käytön- ja energiatehokkuutta. 
Hankkeen yhteydessä tehtiin myös pienehköt kosteusvauriokorjaukset.

Hankkeen 2-vaiheessa toteutetaan puuttuvien aineopetusluokkien ra-
kentaminen (tekninen työ, tekstiilityö, kuvataide) ja tehdään koulun toi-
minnan mahdollistavat WC-tilat oppilaiden käyttöön. Lisäksi tehdään 
teknisiin järjestelmiin liittyvät muutostyöt siltä osin kuin näitä ei ole jo   
toteutettu 1-vaiheessa. Työt toteutetaan tarvittavassa laajuudessa si-
ten, että rakennuksen kaikki tekniset järjestelmät toimivat. Sisäpuolis-
ten töiden lisäksi kunnostetaan koulun piha.

Perusparannushankkeen vaiheiden 1 ja 2 laajuus on yhteensä 4 455 
brm², 3 831 htm² ja 3 024 hym². Lisäksi tilaohjelmaan kuuluu hankkeen 
ulkopuolelle jäävä osuus 3 895 brm², 3 372 htm² ja 2 320 hym², joka on 
suunniteltu otettavaksi käyttöön ilman perusparannus- ja muutostöitä. 
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Vaiheen 2 valmistuttua syyslukukauden 2021 alkaessa Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan käytössä on Vanhan Viertotien koulukiinteistössä 
yhteensä 8 350 brm², 7 203 htm² ja 5 344 hym².

Tämän lisäksi Haagan peruskoulun käytössä on Isonnevantie 16 koulu-
rakennuksessa 6 320 brm², 6 087 htm².

Vanha Viertotie 23 rakennuksen koko laajuus on 9 410 brm², 8 218 
htm², 6 274 hym² ja tilavuus 39 520 m³. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytön ulkopuolelle jäävän  
1 060 brm², 1 015 htm², 930 hym² osuuden ei todettu soveltuvan tila-
muutosohjelmaan. Niiden muuttaminen opetustiloiksi olisi edellyttänyt 
vaativia ja kustannuksiltaan mittavia muutostöitä.

Hanke käsittää myös koulun piha-alueeseen kohdistuvat muutostyöt. 
Koulutontin pinta-ala on 12 834 m², josta pihan osuus noin 2 318 m².

Kustannukset

Perusparannushankkeen vaiheiden 1 ja 2 kokonaiskustannukset arvon-
lisäverottomana on yhteensä enintään 7 150 000 euroa 
(1 605 euroa/brm²) kustannustasossa 11/2020. Kustannusten perus-
teena on 4 455 brm².

Kustannusarvion 5.5.2020 mukaan hankkeen 1-vaiheen kokonaiskus-
tannus (HKA) arvonlisäverottomana on yhteensä n. 4,65 miljoonaa eu-
roa (2 460 euroa/brm²), kustannustasossa 4/2020 (RI 104,2; THI 
193,3). Kustannusten perusteena on 1 890 brm². 1-vaiheen kustannus-
ten rahoituksesta on tehty päätös 25.6.2020.

Kustannusarvion 15.1.2021 mukaan hankkeen 2-vaiheen kokonaiskus-
tannus (HKA) arvonlisäverottomana on yhteensä n. 2,5 miljoonaa eu-
roa (975 euroa/brm²), kustannustasossa 11/2020 (RI 104,0; THI 182,2). 
Kustannusten perusteena on 2 565 brm².

Tilakustannus käyttäjälle

Hankkeen vaiheen 2 toteutuksen jälkeen arvioitu tilakustannus eli tila-
hankkeiden käsittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan määritelty si-
säinen vuokra on noin 153 136 euroa/kk, vuosivuokra on 
noin 1 837 629 euroa/v.

Vuokra on noin 21,26 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra on 17,22 eu-
roa/htm²/kk ja ylläpitovuokra on 3,54 euroa/htm²/kk + hallintokulu 0,5 
euroa/htm²/kk ovat yhteensä 4,04 euroa/htm²/kk. Neliövuokran perus-
teena on 7 203 htm² (koulun käyttöön tuleva kokonaislaajuus). Lopulli-
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nen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. 
Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vas-
taavaksi. 

Mikäli Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tarvitsee käyttöönsä nyt 
käytön ulkopuolelle jääviä 1 060 brm², 1 015 htm² tiloja, tilahankkeiden 
käsittelyohjeiden mukaan määritelty koko yhteenlasketulle vuokratta-
valle huoneistoalalle kohdistettu vuokra on noin 21,30 euroa/m²/kk. Va-
paaksi jäävät tilat voidaan vuokrata myös kaupungin ulkopuoliseen 
käyttöön. 

Haagan peruskoulun lisätilaksi luokka-asteille 5 - 9 tulevat Vanha Vier-
totie 23 koulukiinteistön perusparannusvaiheessa 1 valmistuneet tilat 
ovat olleet vuokrattuina koulukäyttöön syyslukukauden 2020 alusta läh-
tien.

Haagan peruskoulun nykyisen sisäinen vuokra osoitteessa Vanha Vier-
totie 23 (vaihe 1) on noin 51 820 euroa kuukaudessa ja noin 621 838 
euroa vuodessa. Vuokra on noin 32,26 euroa/htm²/kk, josta pääoma-
vuokran osuus on 15,36 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 4,04 
euroa/htm²/kk. Neliövuokran perusteena on 1 607 htm².

Haagan peruskoulun nykyisen sisäinen vuokra osoitteessa Isonnevan 
tie 16 on 110 066 euroa kuukaudessa ja 1 320 789 euroa vuodessa. 
Vuokra on noin 18,08 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus on 
14,70 euroa htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 3,38 euroa/htm²/kk.  
Neliövuokran perusteena on 6 087 htm².

Haagan peruskoulun käyttöön jää myös jatkossa Isonnevantie 16 kou-
lurakennus, jonne jäävät luokka-asteet 1 - 4. Koulu on toiminut syyslu-
kukauden 2020 alusta lähtien kahdessa toimipisteessä.

Lausunnot

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus on pyytänyt hanke- 
suunnitelmasta lausunnon kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Hankkeen rahoitus

Kaupunginvaltuuston 28.11.2019 hyväksymässä talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020 - 2029 on hankkeen suun-
nittelulle ja toteutukselle varattu määrärahaa oli 4,11 miljoonaa euroa 
siten, että hankkeen toteutus oli ohjelmoitu vuosille 2020 - 2021. 

Hanke on muutettu toisessa vaiheessa alustavan tarvekuvauksen poh-
jalta tilamuutoshankkeesta perusparannushankkeeksi ja hankkeen 
määrärahavarausta on korotettu 6,21 miljoonaan euroon.
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Hankkeen 1-vaiheen kustannusarvio (5.5.2020, laajuus 1 890 brm²) on 
4,65 miljoonaa euroa, jonka mukaisesti hankkeen 1-vaiheen kustan-
nukset on päätetty.

Hankkeen 2-vaiheen kustannusarvio (15.1.2021, laajuus 2 565 brm²) 
on 2,5 miljoonaa euroa. Hanke rahoitetaan talousarvion talonraken-
nushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista 
kohdentamattomista korjausmäärärahoista. 

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Kaupunkiympäristön toimialan Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden Tilat-palvelu vastaa hankkeen toteutuksesta se-
kä ylläpidosta.

Hanke on tavoitteena toteuttaa siten, että tilat ovat käytettävissä 
9/2021.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Pekka Panhelainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38229

pekka.panhelainen(a)hel.fi
Sirkka-Liisa Sundvall, va. tiimipäällikkö, puhelin: 310 23058

sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi

Liitteet
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Tilat -palvelu

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 11.02.2021 
§ 14
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 25.06.2020 
§ 95

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.09.2020 § 219


