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Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka poy-
takirjan tarkastajien valinta

Paatosehdotus
Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja paatosvaltai-
seksi.
Samalla kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto paattaa valita poytakirjantarkastajaksi jasen Sinikka Vepsan
ja varatarkastajaksi jasen Riina Simosen.
Esittelija
tekninen johtaja
Kari Pudas
Eija Hohl, hallintosihteeri, puhelin: 310 36422
eija.hohl(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
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2
limoitusasiat

Paatosehdotus

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa merkita tiedoksi.

Kvsto 17.2.2021 § 32

Pakilantie 54, 71, 76, 77 ja 78 asemakaavan muuttaminen (nro 12631)
HEL 2018-013370

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 34. kaupunginosan (Pakila, Lansi-Pakila)
korttelin 34083 tontin 23, korttelin 34145 tontin 21, korttelin 34154 ton-
tin 30, korttelin 34155 tonttien 11 ja 12 seka katualueiden asemakaa-
van muutoksen 27.10.2020 paivatyn piirustuksen nro 12631 mukaisena
ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Kvsto 17.2.2021 § 33

Laajasalon Koirasaarentien ja llomaentien alueiden asemakaavan
muuttaminen (nro 12548)
HEL 2016-000535

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 49. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskyla)
korttelin 49003 tontin 11, korttelin 49020 tontin 5, korttelin 49029 tont-
tien 5 ja 6, korttelin 49033 tontin 2, korttelin 49036 tontin 5, korttelin
49037 tontin 1, korttelin 49051 tonttien 3 ja 18, korttelin 49056 tonttien
12 ja 13, korttelin 49059 tonttien 1 ja 2, korttelin 49072 tontin 1 seka
puisto-, lahivirkistys- ja katualueiden asemakaavan muutoksen
29.1.2019 paivatyn ja 5.11.2019 muutetun piirustuksen nro 12548 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (muodostuu
uudet korttelit 49091, 49097 ja 49098).

Poytakirja

Kylk 2.2.2021 § 39

Riihitie 9, asemakaavan muuttaminen (nro 12661)
HEL 2020-001526

Kaupunkiymparistdlautakunta paatti hyvaksya 2.2.2021 paivatyn ase-
makaavan muutoksen piirustuksen nro 12661 mukaisena. Asemakaa-
van muutos koskee 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Vanha Munkki-
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niemi) korttelin 30018 tonttia 9.

Kaupunkiymparistdlautakunta paatti asemakaavan muutoksesta hallin-
tosaannon 16 luvun 1 §:n kohdan 2 perusteella, koska kaavaratkaisulla
ei katsota olevan merkittavia vaikutuksia.

Asemakaavan muutos on tullut voimaan 23.3.2021

Poytakirja
Esittelija

tekninen johtaja

Kari Pudas
Lisatiedot

Eija Hohl, hallintosihteeri, puhelin: 310 36422

eija.hohl(a)hel fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Ty6pajankatu 8 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566


https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2021&ls=11&doc=Kymp_2021-02-02_Kylk_4_Pk

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2021 4 (12)
Y~ Kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Asial/3
08.04.2021

3

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden
jaoston esitys kaupunginhallitukselle Kallion lukion perusparan-
nuksen hankesuunnitelman enimmaishinnan korottamiseksi

HEL 2018-001823 T 10 06 00
Esitysehdotus

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esittda kaupunginhallitukselle Kallion lukion perusparannuksen hanke-
suunnitelman enimmaishinnan korottamista 3 900 000 eurolla arvonli-
saverottomana siten, etta hankkeen korotettu enimmaishinta on

17 128 594 euroa arvonlisaverottomana joulukuun 2019 kustannusta-
sossa, Paatos tehdaan ehdolla, etta kasvatuksen- ja koulutuksen toi-
miala antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Esittelijan perustelut
Hyvaksytty hankesuunnitelma

Kallion lukion perusparannuksen hankesuunnitelma on hyvaksytty kau-
punginvaltuuston paatoksella 13.6.2018 § 180 enimmaishinnaltaan
12 270 000 euroa syyskuun 2017 kustannustasossa.

Hankesuunnitelma koski laajaa toiminnallista ja teknista perusparan-
nusta seka laajennusta. Perusparannus sisaltaa julkisivujen ja ikkunoi-
den kunnostamisen seka rakennuksen akustiikan, tilojen toiminnallisten
yhteyksien ja esteettomyyden parantamisen.Tilaratkaisuissa toteute-
taan uusien oppimisymparistdjen mukaisia ja digitalisaatiota tukevia
ratkaisuja. Taloteknisia jarjestelmia laajennetaan ja uudistetaan vas-
taamaan nykyisia maarayksia.

Hankesuunnitelmaan sisaltyy tilaohjelman mukaisten toiminnallisten
ratkaisujen, uuden osastoidun poistumistieportaan seka nykymaarays-
ten mukaisen ilmanvaihtokonehuoneen sovittamiseksi tilaratkaisuun pi-
han puolelle toteutettava valttamatdon 264 brm? suuruinen laajennus.
Laajennusratkaisu on suunniteltu yhteistydssa Helsingin kaupunginmu-
seon, rakennusvalvontapalveluiden ja asemakaavoituspalveluiden
kanssa.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hankesuunnitelma on laadittu kaupungin yleisten tavoitteiden ja laatu-
vaatimusten mukaisesti. Rakennussuunnittelijoiden ja kaupungin asian-
tuntijoiden yhdessa esittamat suunnitteluratkaisut perustuvat hanke-
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suunnitteluvaiheessa tehtyihin lukuisiin tutkimuksiin ja selvityksiin.
Kaupungin palvelurakennusten suuri korjausvelka tekee erityisesti kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten perusparannushankkeissa
enimmaishinnan asettamisen haasteelliseksi. Hankkeiden suuren maa-
ran vuoksi hankkeiden budjettiraamit ja niihin sisaltyvat tutkimuksiin ja
selvityksiin perustuvat lisa- ja muutostyOvaraukset on pidettava tiukkoi-
na.

Kallion lukion perusparannushankkeen kokonaisurakka kilpailutettiin
joulukuussa 2019. Tarjouskilpailussa ei saatu yhtaan tarjousta. Raken-
nukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden rakennuttaminen palvelu
kaynnisti taman jalkeen hankintalain oikeuttaman neuvottelumenettelyn
Peab Oy:n kanssa hankkeen kiirehtimiseksi, koska Kallion lukion toi-
minta oli jo siirretty vaistotiloihin remontin suunnitellun alkamisen vuok-
si. Neuvottelumenettelyn tuloksena saatiin padurakoitsija Peab Oy:lta
tarjous, joka mahtui paatetyn hankesuunnitelman raamiin, mutta ilman
lisa- ja muutostyovarauksen muuttamista. Koska paaurakoitsijan neu-
votteluvaiheessa aliurakoistaan kaymien ennakkoneuvotteluiden perus-
teella lisa- ja muutostyOvaraukset osoittautuivat riittamattomiksi, niita
tulee kasvattaa. Esimerkiksi ikkunankorjaukset teetetaan erillisurakka-
na, ja sille varattua osuutta tulee kasvattaa. Suojelullisten ja energiata-
loudellisten tavoitteiden yhteensovittamisen arvorakennusten ikkuna-
korjauksissa on yha haastavampaa. Niille laskettua osuutta vastaavien
hankkeiden kustannusarvioissa tulee jatkossa kasvattaa kategorisesti.

Koska Kallion lukio oli jo siirtynyt Lehtikuusentien vaistotilaan, rakennus
oli tyhjillaan ja peruskorjauksen tiedettiin olevan valttamaton kiinteistol-
le, rakennuttaminen palvelu paatti kaynnistaa peruskorjaushankkeen
tiedostaen, etta tyon ensimmaisessa vaiheessa tehtavat purut voivat
edellyttaa lisa- ja muutostydvarauksen kasvattamista, jolloin myos koko
hankkeen aiemmin paatettya enimmaishintaa jouduttaisiin todennakoi-
sesti korottamaan. Esimerkiksi paatoteuttaja ja rakennussuunnittelijat
ovat arvioineet, etta hankesuunnitteluvaiheessa myos maalauskunnos-
tettavaksi suunnittelujen vesikatto-osuuksien uusiminen on perusteltua.
Valipohjarakenteiden taytteiden poistamista ei tutkimusten perusteella
esitetty hankesuunnitelmassa, mutta paaurakoitsijan kanssa kaytyjen
neuvotteluiden perusteella on paadytty esittamaan valipohjataytteiden
laajamittaista poistamista ja osuuden lisaamista lisa- ja muutostyova-
raukseen. Lisaksi rakennuksen nykyisen lammitysverkoston jaljella ole-
va elinkaaren arvioitiin hankesuunnitteluvaiheessa olevan riittava pitka
niin, ettei verkoston uusiminen ole tarpeellinen. Yleensa tallaiset arviot
perustuvat itse putkiston kuntoon ja edellyttavat vain esimerkiksi venttii-
lien uusimista. Urakoitsijan arvioin mukaan massiivitiilirakenteeseen
roilotun ja asbestieristetyn verkoston uusiminen on kuitenkin toteutus-
teknisesti perusteltua.

Postiosoite

PL 58200

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunkiymparisto@hel.fi

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Ty6pajankatu 8 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
Helsinki 58 Faksi Alv.nro
https://www.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki

Esityslista 5/2021 6 (12)

Y~ Kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Asia/3
08.04.2021

Edella kuvatun perusteella lisa- ja muutostydvarauksen korottaminen
noin 20 prosenttiin hankesuunnitteluvaiheen alle 10 prosentista on pe-
rusteltua, jotta rakennustyot voidaan saattaa valmiiksi riskittdmasti. Esi-
tettavalla hankkeen enimmaishinnan korotuksella varaudutaan edella
kuvattuihin hankkeessa paaurakoitsijan kanssa todettuihin riskeihin ja
varmistetaan rakennuksen terveellisyys ja turvallisuus.

Seuraavassa on lueteltu edelld kuvatun perusteella seka puruissa ha-
vaittuja huomattavimpia ja kalliimpia kokonaisuuksia:

- Maalauskunnostettavaksi suunnittelujen vesikatto-osuuksien ja
ylapohjarakenteen uusiminen. Vaikutus lisakustannuksineen on
noin 500 000 euroa.

- Vanhojen valipohjarakenteiden lisaantyneet purkutyot. Vaikutus
lisdkustannuksineen on noin 300 000 euroa.

- Lisaantyneet haitta-ainepurkuty6t. Vaikutus lisakustannuksineen
on noin 500 000 euroa.

- Sisapihan betonilaatoituksen purku ja lisaantyneet louhintatyot.
Vaikutus lisakustannuksineen on noin 120 000 euroa.

- 4. kerroksen lisaantyneet keittion katon ja valipohjien purkutyot.
Vaikutus lisdkustannuksineen on noin 150 000 euroa.

- 5. kerroksen ja portaikkojen vaatimat lisatuennat. Vaikutus
lisdkustannuksineen on noin 100 000 euroa.

- Ikkunoiden lisaantyneet tiivistystyot. Vaikutus
lisdkustannuksineen on noin 250 000 euroa.

- Urakka-ajan pidentymisesta aiheutuva lisakustannus. Vaikutus
noin 350 000 euroa.

- Huomattavien lisatdoiden aiheuttama arkkitehtisuunnittelun
laajeneminen. Vaikutus lisdkustannuksineen on noin 300 000 euroa.

- Huomattavien lisatdiden aiheuttama rakennesuunnittelun
laajeneminen. Vaikutus lisakustannuksineen on noin 100 000 euroa.

- Huomattavien lisatdiden aiheuttama rakennuttamisen ja
valvonnan laajeneminen. Vaikutus lisakustannuksineen on noin
100 000 euroa.

Hankkeen kustannukset
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Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Muutoksenhaku

Tiedoksi

Paatoshistoria

Hankkeen hyvaksytty arvonlisaveroton enimmaishinta urakoiden tilau-
sajankohtana oli 12 270 000 euroa syyskuun 2017 kustannustasossa
(THI 100,8) ja enimmaislaajuus on 4 378 brm.

Hankkeen enimmaishinnan korotuksen jalkeen uusi urakkavaiheen
enimmaishinta on 17 128 594 euroa arvonlisaverottomana joulukuun
2019 kustannustasossa, eli enimmaishinnan nousu on 3 900 000 euroa
arvonlisaverottomana.

tekninen johtaja
Kari Pudas

Marko Kumpulainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 40311
marko.kumpulainen(a)hel fi

Kalevi Hinkkanen, tiimipaallikkd, puhelin: 310 43867
kalevi.hinkkanen(a)hel fi

1 Kustannusarvio UKA 11.2.2021 Kallion lukion perusparannus

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai tdytantdonpano

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Tilat-palvelu/hankeyksikko 1

Kaupunginvaltuusto 13.06.2018 § 180
Kaupunginhallitus 04.06.2018 § 392

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 08.05.2018 § 98

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 08.03.2018

§ 26

Postiosoite

PL 58200

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunkiymparisto@hel.fi

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Ty6pajankatu 8 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
Helsinki 58 Faksi Alv.nro
https://www.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki Esityslista 5/2021 8 (12)
Y~ Kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Asia/4
08.04.2021

4

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden
jaoston esitys kaupunginhallitukselle Kottby Lagstadieskolan kor-
vaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyvaksymiseksi

HEL 2021-003344 T 10 06 00
Esitysehdotus
A

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esittaa kaupunginhallitukselle osoitteeseen Pohjolankatu 45 toteutetta-
van Kottby lagstadieskolan korvaavan uudisrakennuksen 26.2.2021
paivatyn hankesuunnitelman hyvaksymista siten, ettd hankkeen laajuus
on noin 5 385 brm? ja rakentamiskustannusten enimmaishinta on ar-
vonlisaverottomana 23,20 miljoonaa euroa 02/2021 kustannustasossa
ehdolla, etta kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitel-
masta puoltavan lausunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto paattaa oikeuttaa rakennukset
ja yleiset alueet- palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnitte-
lua odottamatta hankepaatosta.

Tiivistelma

Kottby lagstadieskolan, korvaava uudisrakennus- hankkeen tarkoituk-
sena on toteuttaa koululle uudet tilat. Koulun nykyinen rakennus pure-
taan.

Uudisrakennus suunnitellaan ja rakennetaan taman paivan normaalia
laatutasoa noudattaen voimassa olevien rakennusmaaraysten seka
Helsingin kaupungin omien suunnitteluohjeiden mukaisesti. Tilat suun-
nitellaan terveellisiksi, turvallisiksi ja viihtyisiksi.

Koulu toimii talla hetkella kahdessa osoitteessa ja ylaasteella siirrytaan
kolmanteen osoitteeseen. Uudisrakennus toteutetaan nyKkyisia tiloja
laajempana. Nain taataan oppilaille yhtenaisen koulupolku ja varaudu-
taan varhaiskasvatuspalvelujen kysynnan kehitykseen alueella.

Osa yhteistiloista suunnitellaan siten, etta ne voidaan osoittaa kunta-
laiskayttoon silloin, kun ne eivat ole koulun kaytossa.
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Esittelijan perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Hankesuunnitelma

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 22.9.2020 hyvaksynyt hankkeen
2.9.2020 paivatyn tarveselvityksen.

Hankkeesta on laadittu 26.2.2021 paivatty hankesuunnitelma kaupun-
kiympariston seka kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyona.
Hankkeen suunnittelun aikana on kuultu asiantuntijoina rakennusval-
vontapalvelujen, ymparistopalvelun ja pelastuslaitoksen edustajia, kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan tydsuojelun yhteistoimintahenkilos-
toa seka esteettomyysasiamiesta.

Hankesuunnitelma on liitteena 1.

Nykyinen Kottby lagstadieskola on 1-6 Ik. koulu ja kuuluu ruotsinkieli-
seen oppilaaksiottoalueeseen. Koulu toimii talla hetkella kahdessa
osoitteessa. Ylaasteelle siirrytaan kolmanteen osoitteeseen, Sturenkatu
6, Ashéjdens grundskolaniin. Osa nykyisen koulun 1-2 luokkalaisista ja
esikoululaisista toimii Arabia kvarterskolanin tiloissa, Pariisinkujalla.
Nykyiset tilat eivat toiminnallisesti vastaa nykyisen varhaiskasvatuspe-
dagogiikan vaatimuksia.

Rakennus on paatetty purkaa ja korvata uudisrakennuksella.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan arvion mukaan alueella on tarve
pysyvalle yhdistetylle ruotsinkieliselle koululle. Toimipisteen laajuudes-
sa on huomioitu koko palvelualueen arvioitu kehitys: vaestoennuste,
varhaiskasvatukseen osallistuminen seka uudisrakentaminen.

Nykyisessa koulussa on 173 oppilasta. Koulu toimii 1957 rakennetus-
sa rakennuksessa, jota on laajennettu ja korjattu vuonna 2000. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan arvioiman tarpeen perusteella uudisra-
kennus suunnitellaan 500 oppilaalla luokka-asteilla 1.-9. luokat ja 50:lle
esikoululaiselle. Koulu on musiikkipainotteinen ja koulussa on musiikki-
painotteinen esikoulu seka aamu- ja iltapaivatoimintaa.
Uudisrakennuksen myoéta koulun kayttdon saadaan ajanmukaiset ja
viihtyisat tilat, joilla mahdollistetaan nykyisen varhaiskasvatus- pedago-
giikan mukaisen toiminnan jarjestaminen.

Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2017 - 2021 tavoitteita
tarjoamalla turvalliset ja terveelliset oppimisymparistot lapsille ja suun-
nittelemalla tilat siten, etta niissd on mahdollista jarjestaa asukkaiden ja
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Lausunnot

Hankkeen laajuus

paikallisten yhteis6jen toimintaa ja tapahtumia. Koulu voi toimia myos
majoitus- ja vaalikouluna.

Alue on luokiteltu suojeltavaksi ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi
alueeksi. Rakennuksesta ja ulkotiloista muodostuu alueelle kaupunki-
kuvallisesti korkeatasoinen julkinen rakennus. Asemakaavan muutosp-
rosessi on kaynnissa ja kaava saa lainvoiman arviolta 03/2022 mikali
valituksia ei tule. Taman jalkeen rakennukselle on mahdollista hakea
rakennuslupaa.

Tontti rajoittuu ylapihan suunnassa pieneen mantymetsikkdon ja alapi-
han puolelta puistoalueeseen, Pohjolankadun puurivistd seka ylapihan
puusto sijaitsee lahella tulevaa rakennusta ja vaativat tarkkaa suojaa-
mista.

Koulun oppilaiden ikarakenne on huomioitu erillisilla sisaankayntialueil-
la. Saattoliikenne on huomioitu. Pihan turvalliseen kayttoon on kiinnitet-
ty erityista huomiota ja huoltopiha on sijoitettu kaikkine toimintoineen
erilleen koulun muista piha-alueista.

Uudisrakennus on betonirunkoinen. Alapohja on kantava ja se toteute-
taan tuulettuvana. Vali- ja ylapohjien rakenteena toimii ontelolaatasto ja
vesikatteena konesaumattu peltikatto, jossa alakatteena toimii bitumi-
kermi.

Helsingin kaupungin energiatehokkuustavoitteiden seka Hiilineutraali
Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti tavoitteena on maarays-
tasoa parempi energiatehokkuus seka paikalla tuotettu uusiutuva ener-
gia. Tontin ahtauden vuoksi padosa uudisrakennuksen lammitystar-
peesta katetaan kaukolammolla ja sahkdenergiaa tuotetaan vesikatolle
sijoitettavalla 27 kWp:n aurinkosahkojarjestelmalla noin 10 prosenttia
sahkontarpeesta.

Rakennukselle hankesuunnitteluvaiheessa laskettu E-luku 2018 on
73 kWhE/m?,a, ja se alittaa vaatimukseksi asetetun 80 kWhE/m?,a.

Rakennuksessa tulee tyoskentelemaan arviolta noin 45 henkiloa ope-
tuksessa seka 10 henkil6a varhaiskasvatuksen.

Muuta henkilokuntaa on arvioitu olevan 16 henkiloa.

Rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuus on pyytanyt hanke-
suunnitelmasta lausunnon kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.
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Hankkeen laajuus on 5385 brm?, 4 539 htm?, 3 684 hym?.

Rakentamiskustannukset

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisaverottomana yhteen-
sa 23 200 000 euroa (4 377 euroa/brm?) 02/2021 kustannustasossa.

Rakennuspaikka on tavanomaista vaativampi. Tontti on erittdin ahdas
ja rakennuspohja viettaa siten, etta ylapihalla kalliota on louhittava ja
alapihan suuntaan edetessa paalutettava. Perustamistapa on puolet
porapaaluille ja puolet maanvaraisena. Ylapiha rajoittuu metsikkoon ja
alapiha yleiseen puistoalueeseen.

Tilakustannus kayttajalle

Hankkeen rahoitus

Hankkeen toteutuksen jalkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden
kasittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan maaritelty sisdinen vuokra
on arviolta 124 811 euroa/kk, 1497 735 euroa/v. Vuokra on 27,81 eu-
roa/htm?/kk, josta padomavuokran osuus on 23,77 euroa/htm?/kk ja yl-
l&pitovuokran osuus 3,54 euroa/htm?kk ja hallintokulu 0,50 eu-
roa/htm?/kk. Nelidvuokran perusteena on kaytetty 4 539 htm?2. Lopulli-
nen paaomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan.
Yllapitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan yllapitovuokraa vas-
taavaksi.

Kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyvaksymassa talonrakennushankkei-
den rakentamisohjelmassa vuosiksi 2021 - 2030 on hankkeen suunnit-
telulle ja toteutukselle varattu yhteensa 22 000 000 euroa siten, etta
hankkeen laajuus on 5 300 brm? ja toteutus vuosina 2022 - 2024.
Rakennuttamisohjelmaan haetaan muutosta 23 200 000 euroa.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Valiaikainen tilaratkaisu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiymparistétoimialan rakennukset
ja yleiset alueet- palvelukokonaisuudella. Rakennuksen yllapidosta
vastaa kaupunkiymparistotoimialan Tilat- palvelu.

Rakennustdiden on tarkoitus alkaa kesalla 2022 purkutdilla (erillinen
hanke) ja uuden rakentamisella 09/2022. Hankkeen on maara olla val-
miina kesalla 2024.

Nykyisen rakennuksen purkamisen ja uudisrakennuksen toteuttamisen
ajaksi Kottby lagstadieskolanin toiminta siirretaan valiaikaisiin tiloihin.
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Valiaikaisen tilaratkaisun laajuus ja sijainti tarkennetaan yleis- ja toteu-
tussuunnittelun yhteydessa, samoin arvio kustannuksista.

Arvio kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle aiheutuvista kustannuksis-
ta vuokra-ajalle (25 kk) on noin 772 500 euroa.
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